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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO: 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
CONTRATO O CONVENIO No. 551 - 2024 
TIPO DE CONTRATO O 
CONVENIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONTRATISTA  O 
ASOCIADO 

ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO. 
AERONAUTICO S.A.S 

OBJETO CONTRACTUAL 
Contratar la prestación del servicio de diagnóstico, gestión e 
implementación del RAC 100, y Curso para cinco pilotos de 
Dron certificados para el ICANH 

VALOR INICIAL 

El valor del presente contrato es por la suma de DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE 
($10.990.000), incluido IVA y demás impuestos, tasas, 
derechos, contribuciones, costos y gastos. 
 
El valor del presente contrato incluye cualquier clase de 
impuesto que se cause o se llegare a causar; en tal evento EL 
CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos 
directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución del 
mismo. EL ICANH efectuará las retenciones que en materia de 
impuestos establezca la Ley. 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución del contrato que se derive de este 
proceso será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, 
contando a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, 
expedición de registro presupuestal y aprobación de las 
garantías exigidas. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03 de septiembre de 2024 
FECHA DE INICIO 06 de septiembre de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31 de diciembre de 2024 

NOMBRE DEL SUPERVISOR  Carlos Andrés Reina Martínez 
CARGO DEL SUPERVISOR  Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

65224 del 16 de agosto de 2024  

REGISTRO PRESUPUESTAL 
No. 152724 del 03 de septiembre de 2024 

 
2. MODIFICACIONES REALIZADAS: 

 



 
 PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL CÓDIGO: GC-PR-09-FO-06 

INFORME FINAL DE SUPERVISION 
VERSIÓN: 02 

FECHA: 19-02-2024 
 

Página 2 de 8 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 
VALOR DE ADICIONES N/A 
PLAZO DE PRORROGAS N/A 
PLAZO DE SUSPENSIONES N/A 
VALOR TOTAL CON 
ADICIONES 

N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
CON SUSPENSIONES Y 
PRORROGAS 

N/A 

CESIONES N/A 
OTRAS MODIFICACIONES  N/A 

 
3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS CONTRATADAS: 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATO 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS O 
PRODUCTOS 

Realizar Curso para cinco pilotos de 
Dron certificados ante la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
UAEAC: Asegurarse de que el personal reciba 
capacitación específica sobre el uso y 
operación de drones y entregar su respectiva 
certificación, de conformidad con las 
especificaciones técnicas requeridas en el 
ANEXO 1. FICHA TÉCNICA 

En cumplimiento de lo establecido en los términos 
técnicos del contrato, la empresa ESCUELA 
COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO 
AERONÁUTICO S.A.S. Realizó 
satisfactoriamente el curso de formación para 
cinco (5) pilotos de dron certificados ante la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil – UAEAC. Esta capacitación permitió al 
Instituto contar con personal habilitado para operar 
aeronaves no tripuladas en cumplimiento de 
la normativa vigente, fortaleciendo las 
capacidades técnicas del ICANH en actividades 
de prospección, documentación y monitoreo del 
patrimonio arqueológico en campo. Los 
certificados de aprobación fueron entregados en 
tiempo y forma, conforme a lo pactado 
contractualmente 
 
Expediente en Orfeo 202418300111500028E 

Estructurar, desarrollar y entregar los 
Manuales requeridos: a) Manual de 
Operaciones MO; b) Registros: Sistemas de 
seguridad operacional; c) Libros de vuelo y d) 
Mantenimiento. 

Como parte de las obligaciones contractuales, la 
empresa ESCUELA COLOMBIANA DE 
ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO S.A.S. 
estructuró, desarrolló y entregó de manera 
satisfactoria los manuales y registros requeridos 
para la operación legal y segura de aeronaves no 
tripuladas. Estos incluyeron: 
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a) el Manual de Operaciones (MO), que define los 
procedimientos técnicos y administrativos de 
operación; 
b) los registros del Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMS); c) los libros de 
vuelo, necesarios para el control y trazabilidad de 
las misiones realizadas; y d) el manual de 
mantenimiento, orientado a garantizar el correcto 
funcionamiento y la trazabilidad técnica de los 
equipos. Esta documentación fue entregada 
conforme a los lineamientos establecidos por la 
UAEAC y representa un avance fundamental en el 
fortalecimiento de las capacidades internas del 
ICANH 
para el manejo autónomo y responsable de 
tecnologías aplicadas al patrimonio. 
 
Expediente en Orfeo 202418300111500028E 

Registrar ante la Aeronáutica Civil los 2 
Drones que tiene el Instituto: (DJI MATRICE 
6010 PRO y DRONE DJI INSPIRE 2 
DIL09YDF9B00408) que posee el ICANH 
para la categoría Abierta del RAC 100. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
la empresa ESCUELA COLOMBIANA DE 
ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO S.A.S. 
realizó el proceso de registro ante la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de 
los dos drones propiedad del ICANH, conforme 
a los lineamientos establecidos en la categoría 
Abierta del Reglamento Aeronáutico Colombiano 
(RAC) 100. Los equipos registrados fueron: el 
DJI Matrice 6010 Pro y el DJI Inspire 2 (número 
de serie DIL09YDF9B00408). Este registro 
garantiza la legalidad de las operaciones aéreas 
que adelante el Instituto y permite el uso de 
dichas aeronaves en el marco de actividades de 
prospección, monitoreo y documentación del 
patrimonio arqueológico nacional, en conformidad 
con la normativa vigente.  
 

Expediente en Orfeo 202418300111500028E  
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Gestionar frente a la Aeronáutica Civil el 
tránsito del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia del RAC 91 – 
categoría especifica al RAC 100- categoría 
abierta, para lo cual se deberá cumplir la 
normatividad vigente dentro de la circular 00-
MAUT-5.0-22-010-CI-Guía de registro UAS y 
equipos tecnológicos_RFC.. Preparar, 
acompañar y subsanar los hallazgos de 
auditoria Aerocivil RAC 100 de explotador 
categoría abierta al ICANH. 

La empresa ESCUELA COLOMBIANA DE 
ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO S.A.S. 
gestionó el tránsito del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) del RAC 91 – 
categoría específica al RAC 100 – categoría 
abierta, ante la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, en cumplimiento de la circular 
00-MAUT-5.0-22-010-CI - Guía de registro UAS y 
equipos tecnológicos_RFC. Este proceso incluyó la 
preparación, acompañamiento y subsanación de 
los hallazgos identificados durante la auditoría 
realizada por Aerocivil, permitiendo así que el 
Instituto quedara habilitado como explotador 
autorizado de aeronaves no tripuladas bajo la 
categoría abierta. Con ello, se garantiza el 
cumplimiento normativo necesario para la 
operación legal y segura de los equipos, en el 
marco de las funciones misionales del ICANH 
 
Expediente en Orfeo 202418300111500028E 

Entregar a la supervisión del contrato los 
siguientes informes y/o reportes como 
resultado de la ejecución contractual: 
• INFORME 1: Este Informe debe entregar 
los certificados del registro de las dos UAS del 
ICANH emitidos por la Aeronáutica Civil. 

En el marco de la ejecución contractual, la 
empresa ESCUELA COLOMBIANA DE 
E N T R E N A M I E N T O  AERONÁUTICO S.A.S. 
cumplió con la entrega a la supervisión del 
contrato del Informe 1, el cual contiene los 
certificados oficiales de registro emitidos por la 
Aeronáutica Civil para las dos aeronaves no 
tripuladas 
(UAS) del ICANH: el DJI Matrice 6010 Pro y el 
DJI 

 Inspire 2 (DIL09YDF9B00408). Este informe 
constituye un insumo documental clave que 
respalda el cumplimiento de las obligaciones 
legales asociadas a la operación de drones en el 
marco del Reglamento Aeronáutico Colombiano 
– RAC 100, garantizando la trazabilidad 
administrativa y normativa del proceso 
 
 Expediente en Orfeo 202418300111500028E 
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INFORME 2: Este Informe debe contener los 
manuales requeridos y la certificación de los 
cursos según normatividad vigente. Se 
requiere que este informe sea entregado a la 
supervisión del Contrato al cumplirse los 
siete meses a partir de la suscripción del 
contrato 

La empresa ESCUELA COLOMBIANA
 DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO 
S.A.S. entregó a 
la supervisión del contrato el Informe 2, dentro del 
plazo establecido de siete meses contados a 
partir de la suscripción del contrato. Este 
informe incluyó la documentación completa de 
los manuales requeridos (Manual de 
Operaciones, Sistema de Seguridad 
Operacional, Libros de Vuelo y Manual
 de Mantenimiento), así como las 
certificaciones oficiales de los cursos realizados 
por el personal designado del ICANH, en 
concordancia con la normatividad vigente de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil. Esta entrega permitió formalizar el cierre 
técnico de varias de las obligaciones clave y 
garantizó la legalidad operativa del Instituto en el 
uso de sistemas aéreos no tripulados.  
 
Expediente en Orfeo 202418300111500028E 
 

 
Los informes de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la 
plataforma SECOP II. 
 

4. RELACION DE PAGOS Y/O BALANCE FINANCIERO: 
 
 Al contrato durante la ejecución se le han tramitado los siguientes pagos: 
 
No. DE PAGO 
O DE 
FACTURA 

VALOR DEL PAGO 
O DE FACTURA 

No. ORDEN DE 
PAGO 

 
VALOR LA ORDEN DE PAGO 

FE 1321 $ 10.990.000 516444124 $ 10.990.000 

 
Los informes de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la 
plataforma SECOP II. 
 

CONCEPTO VALOR 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 10.990.000 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 10.990.000 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA $ 10.990.000 
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA $ 0 
SALDO A LIBERAR EN FAVOR DEL ICANH $ 0 
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Esta información hace parte integral de este informe final y del estado de cuenta y/o reporte de pagos 
generado desde el sistema SIIF – Nación, expedido por el Área Funcional de Tesorería. 
 

5. ESTADO DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS: 
 

IDENTIFICACION DE LA POLIZA 

Compañía Aseguradora SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. 

NIT 890.903.407-9 

Número de Póliza 4006310-0 No. de 
Anexo 

0 

Fecha de Expedición 03/09/2024 
Nombre del contratista y/o 
tomador  

ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO 
SAS 

Asegurado / beneficiario INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

RIESGOS ASEGURADOS 
(marque con una X) 

VALOR ASEGURADO 
(indique el valor 

amparado) 

VIGENCIA 
(indique la vigencia de cada 

riesgo amparado) 
a. Desde: 

(dd/mm/aaaa) 
b. Hasta:  

(dd/mm/aaaa) 
a. Seriedad de la Oferta   N/A  __/__/___ __/__/___ 
b. Devolución del pago 

anticipado  N/A __/__/___ __/__/___ 

c. Cumplimiento del 
contrato X $ 1.099.000 02/09/2024 30/06/2025 

d. Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  N/A __/__/___ __/__/___ 

e. Estabilidad y calidad de 
la Obra   N/A __/__/___ __/__/___ 

f. Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

X $ 549.500 

02/09/2024 30/06/2025 

g. Calidad del servicio X $ 1.099.000 02/09/2024 31/12/2027 
h. Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes 

 N/A 
__/__/___ __/__/___ 

i. Responsabilidad Civil 
Extracontractual  N/A __/__/___ __/__/___ 

j. Todo riesgo  N/A __/__/___ __/__/___ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 

Compañía Aseguradora SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. 

NIT 890.903.407-9 

Número de Póliza 4006310-0 No. de 
Anexo 

1 

Fecha de Expedición 16/04/2026 
Nombre del contratista y/o 
tomador  

ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO 
AERONAUTICO SAS 

Asegurado / beneficiario INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

RIESGOS ASEGURADOS 
(marque con una X) 

VALOR 
ASEGURADO 

(indique el valor 
amparado) 

VIGENCIA 
(indique la vigencia de cada 

riesgo amparado) 
a. Desde: 

(dd/mm/aaaa) 
b. Hasta:  

(dd/mm/aaaa) 
a. Seriedad de la Oferta  N/A __/__/___ __/__/___ 
b. Devolución del pago 

anticipado  N/A __/__/___ __/__/___ 

c. Cumplimiento del contrato X $ 1.099.000 02/09/2024 15/05/2026 
d. Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo  N/A __/__/___ __/__/___ 

e. Estabilidad y calidad de la 
Obra   N/A __/__/___ __/__/___ 

f. Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

X $ 549.500 

02/09/2024 15/11/2028 

g. Calidad del servicio X $ 1.099.000 02/09/2024 15/05/2026 
h. Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes 

 N/A 
__/__/___ __/__/___ 

i. Responsabilidad Civil 
Extracontractual  N/A __/__/___ __/__/___ 

j. Todo riesgo  N/A __/__/___ __/__/___ 
 

6. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 

A continuación, se relacionan los funcionarios que ejercieron la coordinación, supervisión y control 
de ejecución del contrato: 
 
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR PERIODO DE SUPERVISION 

Carlos Andrés Reina Martínez Del 08/07/2025 a la Fecha 
 
En consideración a lo anterior, como supervisor (a) de este contrato, certifico que he cumplido las 
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funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así 
como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 
de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes). 
 
Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los 
soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en 
medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los 
cuales fueron remitidos al expediente contractual 202418300111500028E. 
 

Por lo anterior, se firma el 10/04/2026 

 

 

 

CARLOS ANDRES REINA MARTINEZ 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 
SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL 

 
 
 


