an %SOfla ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA| ACTADE RECIBO PARCIAL DE OBRA o UNION TEMPORAL
= izt SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO Acta de Avance No. 8 Savta Sofia
o Manizales - Caldas SANTA SOFIA DE CALDAS —a g

Hospaar Depanamental Universinano de

De Fecha; 30 de octubre de 2025

CONTRATO DE OBRA No. 0668-2024 |CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA SOFIA
OBJETO: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
CONTRATO INTERVENTORIA No. [INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL DC
PLAZO INICIAL: 17 MESES [PLAZO ADICIONAL: NO APLICA [FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA SUSPENSION: NO APLICA |FECHA REINICIO: NO APLICA | FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 124,809,071,570.00 | VALOR ADICIONES AL CONTRATO: 0.00
VALOR TOTAL ACTUAL ACUMULADO: 124,809,071,570.00  |valor Total Acta de Avance: 4,739,989,741.77
PERIODO COBRADO: 1 al 31 de octubre de 2025
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
Segun Acta de Modificacién No. 03, de ACTAS ANTERIORES PRESENTE ACTA ACUMULADO
OBRAS CIVILES fecha: 19 de agosto de 2025 Acta de Avance No. 8
D Descripcion Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total CANTIDAD Valor Parcial CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Pl PRELIMINARES
P15 Localizacion y replanteo cerramiento de obra m 313.40 7.430.87| 2,328,835.00) 463.40 3.443,465.16| 313.40 2.328,834.66 - 313.40 2.328,834.66
P16 Localizacién y replanteo edificio m2 2,822.00 8,176.88| 23,075,155.00 2,822.00 23,075,155.36]  2,822.00 23,075,156.36 - 2,822.00 23,075,156.36
p-1.7 Cerramiento v portones en lamina de zinc lisa. m2 334.79 66.613.85 22,301,651.00) 1.380.00 91,927.113.00) 618.55 41.203,996.92 - 618.55 41.203,996.92
D2 DEMOLICIONES - - = =
Demolicion edificios con equipo pesado, incluye, desmonte de acabados
D21 ;"?‘e"‘ss' .de'“""?i'ggh‘:;e"‘“’“st Cublertas, estructura do concreloy melalica | g 2,306.80 183,288.41 422,809,704.00 5,966.27 1,003,548,398.53| 596627 1,003,548,398.53 - 5,966.27 1,093,548,398.53
crusher,cargue mecénico y retiro de escombros).
Demolicion de acabado y estructura de obras exteriores hasta h=0.60 m,
D23 incluye andenes, rampas, escaleras, muros de contencién amoblamiento m2 3,343.61 74,980.64 250,706,018.00 3,343.61 250,706,017.71 943.04 70,709,742.75 - 943.04 70,709,742.75
exterior. (incluye retiro de escombros).
D24 Demolicién de cabeza de pilotes (incluye cargue y retiro de escombros). m3 57.34 292,178.70 16,753,527.00) 298.00 87,069,252.60) 122,61 35,823,069.26 40.80 11,920,890.96 163.41 47,743,960.22
) MOVIMIENTOS DE TIERRA o - - -
M32 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y refiro. | 5 6,758.40 89,810.40 606,974,607.00 28,300.00 2,541,634,320.00  23973.95 2,153,110,220.07 1,245.97 111,901,064.09 25,219.92 2,265,011,284.15
del material excavado a botadero.)
c4 CIMENTACION - - - -
manual de vigas ion y zapata. Incluye manejo, reiro de
c4. material y disposicion en relleno certificado.( Se considera para excavaciones | m3 2,449.43 32,810.42 80,366,827.00) 2,249.43 73,804,743.06) 59.62 1,956,034.32 - 59.62 1,956,034.32
manuales entre 0 y -2m de altura)
Es ESTRUCTURA - - - -
Concreto para losa macizas e=0.20m y vigas descolgadas, incluye suministro
E5.2 y mano de obra para concreto, formaleta, aligeramiento en icopor, m2 17,134.28 363,668.02 6,231,189,682.00 18,300.28 6,658,499,605.23 - - 1,380.74 502,132,072.94 1,380.74 502,132,072.94
desmoldante y otros.
E55 Acero fiqurado fy=60000 PSI ka 2,144,965.53 8.785.85, 18.845,345.402.00) 1,846.777.53 16.225510.361.95| 248.908.00 2186,868,362.34 |  74.776.81 656.977.836.14 323,684.81 2,843,846,198.48
E56 Concreto de 5000 PS columnas m3 748.28 938,428.19 702,207,046.00 - - - -
OE-17 OBRAS EXTERIORES - - - -
OE-17.38 SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocacién y m3 1,287.33 212,208.23) 273,182,021.00 1,287.33 273,182,020.73) 67.60 14,344,427.52 - 67.60 14,344,427.52
segun Norma Invias y estudios de suelos.
1HS-24DAR REDES DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES - - - -
IHS-24DAR13.2 SUpmISTRO £ INSTALAGION TUBO ALCANTARILLADO GORRUGADA m 480.00 101,176.35, 48,564,648.00 480,00 48,564,648.00 6.00 607,068.10 - 6.00 607,058.10
1HS-24DAR14 CAJA DE INSPECCION 0.80°0.80°1 m. und 9.00 1,741,584.33 15,674,259.00) .00 15,674,258.97| 075 1,306,188.25 - 075 1,306,188.25
1HS-24DAR15 POZO INSPECCION EN LADRILLO H MAX= 2.50 M. DIAMETRO 1.20 M. und 18.00 3,461,607.04 62,308,927.00) 0.00 2.00 6,923,214.08 - 2.00 6,923,214.08
EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS
IHS-24DAR16 INFRAESTRUCTURA. m3 1,333.98 59,282.94 79,082,256.00) 1,410.09 83,594,071.00) 7.83 464,185.42 - 783 464,185.42
1HS-24DALL REDES DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS - - - -
IHS-24DALLS 6 SUmSTRO INSTALAGION TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA m 12.05 448,111.27 5,399,741.00) 73.31 32,851,037.20) 73.31 32,851,087.20 - 7331 32,851,087.20
EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS
IHS-24DALLS INFRAESTRUCTURA. m3 1,843.00 59,282.94 109,258,458.00) 1,843.00 109,258,458.42) 16.00 948,527.04 - 16.00 948,527.04
NP [TEMS NO PREVISTOS - - . -
NP-001.01 Conereto pobre para zapata e=0.10m, concreto de 2000 PSI, incluye mano de| 136,979.01 1,918.28 262,764,098.56 580.98 79,582,066.22 74.76 10,240,550.91 655.74 89,822,617.13
obra, equipo y herramienta.
Suministro, figuracién e instalacion de Canastilla en acero fy=60000 PSI para
NP-001.02 pilotes incluye , armado, manipulacién y demas kg 12,208.44 315,256.00 3,877,155,849.96| 313511.44 3,855,700,489.84 - 313,511.44 3,855,700,489.84
necesarios para la i 6
NP-001.03 Disposicion final de escombros de la construccién en botadero certificado m 18,635.83 6,758.00 125,940,92029|  1,676.73 31,247,278.51 - 1,676.73 31,247,278.51
NP-001.04 Disposicion final de material propio de la excavacién en botadero certificado m3 15,754.00 28,300.00 445838,150.76]  24,418.40 384,687,431.11 511.00 8,050,293.11 24,929.40 392,737,724.22
NP-001.05 Relleno con material seleccionado de cantera tipo afirmado m3 212,921.45 9,028.00 1,922,254,806.36|  6,368.08 1,355,900,830.17 2,413.00 513,779,447.03 8,781.08 1,869,680,277.20
CONSTRUCCION DE PILOTE DE CONCRETO DE DIAMETRO 80CM,
Incluye: Perforacion en diametro de 80cm; suministro y colocacion de
NP-002.06 concreto de 3500PS| Tipo Tremi, de baja permeabilidad, Asentamiento 8'+/-|  ml 1,639,371.71 7,222.00 11,839,542,489.62|  5,705.01 9,352,632,847.72 1,192.45 1,954,868,795.59 6,897.46 11,307,501,643.31
1", mano de obra equipos, herramientas menores. No Incluye manejo de
lodos. No incluye acero de refuerzo.
Concreto para cabezales de pilotes en concreto de 4000 PSI, de baja
C-4-NP-003.07 permeabidad, tamafio maximo nominal 1, Asentamentamiento 6" /- 1% 5 1,647,850.00 2,561.70 3,965,127,345.00  1316.17 2,037,229,090.95 142 2,204,138.40 1,317.59 2,039,433,229.35
incluye mano de obra, equipos,herramienta menor, formaleta, manejo de
hierro y bombeo de concreto.
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Concreto para columnas en concreto de 5000 PSI, de baja permeabilidad,
C-4:NP-003.08 tamafio méximo nominal 3/4, asentamiento 8'+/- 1% Incluye mano de cbra,| 1,703,556.00 81250 1,384,139,250.00 126.86 216,116,308.33 - 126.86 216,116,308.33
equipos, herramienta menor, formaleta, manejo de hierro, izaje y/o bombeo
del conceto (segun corresponda).
E21NP-003.13 Oferta técnica y econémica para la remodelacion y construccion de lared de | SEGUN
IR0 media tension en el Hospital Santa Sofia. FACTUR 163,756,418.00 1.00 163,756,418.00 0.59 97,209,245.00 0.59 97,209,245.00
Traslado redes ion (COTIZACION CHEC) A
COSTO TOTAL (OBRAS) 101.056.399.113.00 119.876.657.079) 23.076.374.040] 3.772.075.089 26.848.449.129|
CONDICIONES ACTUALIZADAS
EQUIPOS Segun Acta de Modificacion No. 03, de PRESENTE ACTA
D Descripcion Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total fecha: 19 de agosto de 2025 ACTAS ANTERIORES Acta de Avance No. 8 ACUMULADO
As-27 /ASCENSORES Y MONTACARGAS. 0.00 0.00
As-27,1 Suministro e instalacion de ascensor ofis bateria no. 1 de 7 paradas, 7 und 300 195,059,900.9 585,179,703.00 3.00 585,179,702.88) 1.20 234,071,881.15 1.20 234,071,881.15
aperturas. de 1000 ka. 13 personas. velocidad 1.75 m/s. medida
Suministro e instalacion de ascensor ofis bateria no. 3 camillero de 8 paradas,
AS-27.3 8 aperturas, capacidad de 1000 kg, 17 personas, velocidad 1,75 m/s. medida | und 3.00(  283478,398.52 850,435,196.00) 3.00 850,435,195.56) 1.20 340,174,078.22 1.20 340,174,078.22
de cabina 1200 x 2300. ancho de puerta 1100
Suministro e instalacion de ascensor ofis bateria no. 5 camero de 9 paradas,
AS-275 9 aperturas, capacidad de 1600 kg, 20 personas, velocidad 1,75 m/s. medida | und 2.00(  304,430,083.58 608,860,167.00) 2.00 608,860,167.16) 0.80 243,544,066.86 0.80 243,544,066.86
de cabina 1400 x 2400. ancho de puerta 1300
Suministro e instalacion de ascensor ofis bateria no. 6 de 8 paradas, 8
AS-27.6 aperturas, capacidad de 675 kg, 9 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de und 2.00(  187,655,782.96 375,311,566.00) 2.00 375,311,565.92) 0.80 150,124,626.37 0.80 150,124,626.37
cabina 1150 x 1450. ancho de puerta 900
1COSTO TOTAL (EQUIPOS) 23,752,672,455.00| 4,932,414,490) 0.00 967,914,652.61 967,914,652.61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - DETALLANDO EL AlU
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ICONDICIONES ACTUAL ZADAS I8 OBRA EJECUTADA
egun Acta de Modificacién No. 03, de
EQUIFOS Tt e et 28] ACTAS ANTERIORES PRESENTE ACTA ACUMULADO
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 81,372,412,524.00 96,526,819,454 18,581,507,399.67 3,037,342,047.80 21,618,849,447.47|
ADMINISTRACION (A) | 13.98% 11,375,863,271.00 13,494,449,359.62 2,507,694,734.47 424,620,418.28 [ 302231515276
IMPREVISTOS (1) | 3.21% 2,612,054,442.00 3,098,510,904.46, 596,466,387.53 97,498,679.73 | 693,965,067.26
UTILIDADES (U) [ 7.00% 5,696,068,877.00 6,756,877,361.76| 1,300,705,517.98 212,613,943.35 | 1513319461.32
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS I 20,839,333,616.00 I 4,327,438,577| 0.00] 849,196,922.80] 0.00|
ADMINISTRACION (A) [ 13.98% | 2,913,338,840.00| | 604975913 | | [ | [ |
[ COSTO TOTAL PROYECTO [ 124,809,071,570.00] 124,809,071,570] 23,076,374,040] 4,739,989,742] 27,816,363,781)
MANEJO DEL ANTICIPO Valor
Valor Anticipo Otorgado 721,360, 9
Valor Amortizado Acta 1 387,584,706 9
Valor Amortizado Acta 2 136,448,294 9
Valor Amortizado Acta 3 603,339,231 9
Valor Amortizado Acta 4 451,963,570 9
Valor Amortizado Acta 5 374,522,849 9
Valor Amortizado Acta 6 767,987,977 9
Valor Amortizado Acta 7 739,609,173 9
Valor Amortizado Acta 8 710,998,461 9
Valor Amortizado Acumulado 2,721,846,627
Valor Saldo por Amortizar 15,999,514,108
RESUMEN DEL CONTRATO Valor Vr. Pago (%)
VALOR ACTA 2.583,898,042 2.079
VALOR ACTA 909,655,294 0.73%
VALOR ACTA 7,022,261,542 229
VALOR ACTA 3,013,090,467 419
VALOR ACTA VALOR INCIAL: $ 124.809.071.570 2,496,818,9%4 .007
VALOR ACTA VALOR ADICIONES: $ 0.000 5,119,919,845 109
VALOR ACTA 4.930,727,822 1959
VALOR ACTA 4,739,989,742 809
SALDO DEL CONTRATO 96,992,709,821.54 77.71%
SUMAS IGUALES VALOR $ 124,809,071,570.00 100%
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4,028,991,281 = VALOR EN LETRAS Cuatro mil veintiocho millones novecientos noventa y un mil doscientos ochenta y uno.
OBSERVACIONES L )
‘ .
Firma: — Firma: ‘ﬁ}lﬂ
~
Nombre: Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria
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Signature


