
CONTRATO DE OBRA No. 0668-2024 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SANTA SOFÍA

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL DC

PLAZO INICIAL: 17 MESES PLAZO ADICIONAL: NO APLICA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN: NO APLICA FECHA REINICIO: NO APLICA FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VALOR ADICIONES AL CONTRATO:

VALOR TOTAL ACTUAL ACUMULADO: Valor Total Acta de Avance:

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  CANTIDAD  Valor Parcial  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR

P-1 PRELIMINARES
P-1.5 Localización y replanteo cerramiento de obra m              313.40   7,430.87 2,328,835.00 463.40 3,443,465.16           313.40                         2,328,834.66                                    -                    313.40                   2,328,834.66   
P-1.6 Localización y replanteo edificio m2            2,822.00   8,176.88 23,075,155.00 2,822.00 23,075,155.36        2,822.00                       23,075,155.36                                    -                 2,822.00                 23,075,155.36   
P-1.7 Cerramiento y portones en lamina de zinc lisa. m2              334.79   66,613.85 22,301,651.00 1,380.00 91,927,113.00           618.55                       41,203,996.92                                    -                    618.55                 41,203,996.92   
D-2 DEMOLICIONES                  -                                            -                           -                                      -     

D-2.1

Demolición edificios con equipo pesado, incluye, desmonte de acabados 
existentes, demolición de muros, cubiertas, estructura de concreto y metalica 
y cimentaciones. .(incluye demolición con retroexcavadora con 
crusher,cargue mecánico y retiro de escombros). 

m3            2,306.80   183,288.41 422,809,704.00 5,966.27 1,093,548,398.53        5,966.27                  1,093,548,398.53                                    -                 5,966.27            1,093,548,398.53   

D-2.3
Demolición de acabado y estructura de obras exteriores hasta h=0.60 m, 
incluye andenes, rampas, escaleras, muros de contención amoblamiento 
exterior. (incluye retiro de escombros).

m2            3,343.61   74,980.64 250,706,018.00 3,343.61 250,706,017.71           943.04                       70,709,742.75                                    -                    943.04                 70,709,742.75   

D-2.4 Demolición de cabeza de pilotes (incluye cargue y retiro de escombros). m3                57.34   292,178.70 16,753,527.00 298.00 87,069,252.60           163.41                       47,743,960.22             134.59                 39,323,204.59                    298.0                 87,067,164.81   

M-3 MOVIMIENTOS DE TIERRA                  -                                            -                           -                                      -     

M-3.2
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro 
del material excavado a botadero.)

m3            6,758.40   89,810.40 606,974,607.00 28,300.00 2,541,634,320.00      25,219.92                  2,265,011,284.15          1,030.29                 92,530,757.02             26,250.21            2,357,542,041.17   

C-4 CIMENTACION                  -                                            -      .

C-4.1
Excavación manual de vigas cimentación y zapata. Incluye manejo, retiro de 
material y disposición en relleno certificado.( Se considera para excavaciones 
manuales entre 0 y -2m de altura)

m3            2,449.43   32,810.42 80,366,827.00 2,249.43 73,804,743.06            59.62                         1,956,034.32               82.29                   2,699,871.03                  141.90                   4,655,905.35   

C-4.4
Concreto 4000 PSI para vigas descolgadas cimentación, incluye mano de 
obra, equipos, herramienta menor, formaleta, manejo de hierro y manejo de 
concreto

m3                42.85   733,203.11 31,417,753.00                  -                                            -                 72.61                 53,237,804.50                    72.61                 53,237,804.50   

E-5 ESTRUCTURA                  -                                            -                           -                                      -     

E-5.2
Concreto para losa macizas e=0.20m y vigas descolgadas, incluye suministro 
y mano de obra para concreto, formaleta, aligeramiento en icopor, 
desmoldante y otros.

m2          17,134.28   363,668.02 6,231,189,682.00 18,309.28 6,658,499,605.23        1,380.74                     502,132,072.94                                    -                 1,380.74               502,132,072.94   

E-5.5 Acero figurado fy=60000 PSI kg     2,144,965.53   8,785.85 18,845,345,402.00 1,846,777.53 16,225,510,361.95    323,684.81                  2,843,846,198.48      163,902.51            1,440,022,867.48           487,587.32            4,283,869,065.97   
OE-17 OBRAS EXTERIORES                  -                                            -                           -                                      -     

OE-17.38
SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y 
compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.

m3            1,287.33   212,208.23 273,182,021.00 1,287.33 273,182,020.73            67.60                       14,344,427.52                                    -                      67.60                 14,344,427.52   

IHS-24DAR REDES DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES 0.00                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DAR13.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA  
PVC  160 mm  

m              480.00   101,176.35 48,564,648.00 480.00 48,564,648.00              6.00                            607,058.10                                    -                       6.00                      607,058.10   

IHS-24DAR14 CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m. und                  9.00   1,741,584.33 15,674,259.00 9.00 15,674,258.97              0.75                         1,306,188.25                                    -                       0.75                   1,306,188.25   

IHS-24DAR15 POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO H MAX= 2.50 M. DIAMETRO 1.20 M. und                18.00   3,461,607.04 62,308,927.00 0.00              2.00                         6,923,214.08                                    -                       2.00                   6,923,214.08   

IHS-24DAR16
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,333.98   59,282.94 79,082,256.00 1,410.09 83,594,071.00              7.83                            464,185.42                                    -                       7.83                      464,185.42   

IHS-24DALL REDES DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS 0.00                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DALL5.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA  
PVC  450 mm  

m                12.05   448,111.27 5,399,741.00 73.31 32,851,037.20            73.31                       32,851,037.20                                    -                      73.31                 32,851,037.20   

IHS-24DALL9
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,843.00   59,282.94 109,258,458.00 1,843.00 109,258,458.42            16.00                            948,527.04                                    -                      16.00                      948,527.04   

NP ÍTEMS NO PREVISTOS 0.00                  -                                            -                           -                                      -     

NP-001.01
Concreto pobre para zapata e=0.10m, concreto de 2000 PSI, incluye mano de 
obra, equipo y herramienta.

M2 136,979.01 1,918.28 262,764,098.56           655.74                       89,822,617.13             529.99                 72,597,506.41               1,185.73               162,420,123.54   

NP-001.02
Suministro, figuración e instalación de Canastilla en acero fy=60000 PSI para 
pilotes incluye transporte, armado, manipulación y demás elementos 
necesarios para la instalación. 

kg 12,298.44 315,256.00 3,877,155,849.96    313,511.44                  3,855,700,489.84                                    -             313,511.44            3,855,700,489.84   

NP-001.03 Disposición final de escombros de la construcción en botadero certificado m 18,635.83 6,758.00 125,940,920.29        1,676.73                       31,247,278.51                                    -                 1,676.73                 31,247,278.51   

NP-001.04 Disposición final de material propio de la excavación en botadero certificado m3 15,754.00 28,300.00 445,838,150.76      24,929.40                     392,737,724.22          3,464.00                 54,571,849.97             28,393.40               447,309,574.20   

NP-001.05 Relleno con material seleccionado de cantera tipo afirmado m3 212,921.45 9,028.00 1,922,254,806.36        8,781.08                  1,869,680,277.20                                    -                 8,781.08            1,869,680,277.20   

NP-002.06

CONSTRUCCIÓN DE PILOTE DE CONCRETO DE DIÁMETRO 80CM,
Incluye: Perforación en diámetro de 80cm; suministro y colocación de
concreto de 3500PSI Tipo Tremi, de baja permeabilidad, Asentamiento 8"+/-
1"; mano de obra equipos, herramientas menores. No Incluye manejo de
lodos. No incluye acero de refuerzo.

ml 1,639,371.71 7,222.00 11,839,542,489.62        6,897.46                11,307,501,643.31                                    -                 6,897.46          11,307,501,643.31   

C-4-NP-003.07                 
Concreto para cabezales de pilotes en concreto de 4000 PSI, de baja
permeabilidad, tamaño máximo nominal 1", Asentamentamiento 6" +/- 1";
incluye mano de obra, equipos,herramienta menor, formaleta, manejo de
hierro y bombeo de concreto. 

m3 1,547,850.00 2,561.70 3,965,127,345.00        1,317.59                  2,039,433,229.35          1,000.00            1,547,856,191.40               2,317.60            3,587,289,420.75   

124,809,071,570.00                                                      3,877,278,134.50

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA 
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta de Avance No. 9

De Fecha; 20 de diciembre de 2025

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025  ACTAS ANTERIORES
OBRAS CIVILES

PERIODO COBRADO:  1 de noviembre al 20 de diciembre  de 2025

 OBRA EJECUTADA

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 9

 ACUMULADO

0.00124,809,071,570.00                                                      

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS

Manizales - Caldas
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C-4-NP-003.08            
Concreto para columnas en concreto de 5000 PSI, de baja permeabilidad,
tamaño máximo nominal 3/4", asentamiento 8"+/- 1"; Incluye mano de obra,
equipos, herramienta menor, formaleta, manejo de hierro, izaje y/o bombeo
del conceto (según corresponda).

m3 1,703,556.00 812.50 1,384,139,250.00           126.86                     216,116,308.33               80.44               137,040,858.86                  207.31               353,157,167.19   

C-E5-NP-003.10            
Concreto para muros estructurales en concreto de 5000 PSI, de baja
permeabilidad, tamaño máximo nominal 3/4", asentamiento 8"+/- 1"; Incluye
mano de obra, equipos, herramienta menor, formaleta, manejo de hierro, izaje
y/o bombeo del conceto (según corresponda).

m3 2,021,968.00 4,204.00 8,500,353,472.00                  -                                            -               216.32               437,397,223.23                  216.32               437,397,223.23   

IE-21-NP-003.13              
Oferta técnica y económica para la remodelación y construcción de la red de 
media tensión en el Hospital Santa Sofía.
Traslado redes subestacion (COTIZACION CHEC)

SEGÚN 
FACTUR

A
163,756,418.00 1.00               163,756,418.00                0.59                       97,209,245.00                     0.59                 97,209,245.00   

1COSTO TOTAL (OBRAS) 101,056,399,113.00 119,876,657,079 26,848,449,129 3,877,278,134 30,725,727,263

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total 
AS-27 ASCENSORES Y MONTACARGAS. 0.00 0.00 

AS-27,1
Suministro e instalacion de ascensor otis bateria no. 1 de 7 paradas, 7 
aperturas, capacidad de 1000 kg, 13 personas, velocidad 1,75 m/s. medida 

und                  3.00   195,059,900.96 585,179,703.00 3.00 585,179,702.88              1.20                     234,071,881.15                                    -                       1.20               234,071,881.15   

AS-27,3
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 3 camillero de 8 paradas, 
8 aperturas, capacidad de 1000 kg, 17 personas, velocidad 1,75 m/s. medida 
de cabina 1200 x 2300. ancho de puerta 1100

und                  3.00   283,478,398.52 850,435,196.00 3.00 850,435,195.56              1.20                     340,174,078.22                                    -                       1.20               340,174,078.22   

AS-27,5
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 5 camero de 9 paradas, 
9 aperturas, capacidad de 1600 kg, 20 personas, velocidad 1,75 m/s. medida 
de cabina 1400 x 2400. ancho de puerta 1300

und                  2.00   304,430,083.58 608,860,167.00 2.00 608,860,167.16              0.80                     243,544,066.86                                    -                       0.80               243,544,066.86   

AS-27,6
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 6 de 8 paradas, 8 
aperturas, capacidad de 675 kg, 9 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de 
cabina 1150 x 1450. ancho de puerta 900

und                  2.00   187,655,782.96 375,311,566.00 2.00 375,311,565.92              0.80                     150,124,626.37                                    -                       0.80               150,124,626.37   

23,752,672,455.00 4,932,414,490 967,914,652.61 0.00 967,914,652.61

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 81,372,412,524.00 96,526,819,454 

ADMINISTRACIÓN  (A) 13.98% 11,375,863,271.00 13,494,449,359.62 3,458,778,219.99         
IMPREVISTOS  (I) 3.21% 2,612,054,442.00 3,098,510,904.46 794,182,981.84            
UTILIDADES (U) 7.00% 5,696,068,877.00 6,756,877,361.76 1,731,863,200.28         

20,839,333,616.00 4,327,438,577 

13.98% 2,913,338,840.00 604,975,913                  

     124,809,071,570.00   

%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
33%

Vr. Pago (%) 
VALOR ACTA 1 2.07%
VALOR ACTA 2 0.73%
VALOR ACTA 3 3.22%
VALOR ACTA 4 2.41%
VALOR ACTA 5 2.00%
VALOR ACTA 6 4.10%
VALOR ACTA 7 3.95%
VALOR ACTA 8 3.80%
VALOR ACTA 9 3.11%
SALDO DEL CONTRATO 74.61%
SUMAS IGUALES VALOR 100%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventoria 

Valor Amortizado Acta 8 710,998,461$                                

4,739,989,742$                             

TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS

Valor Amortizado Acta 7 739,609,173$                                
Valor Amortizado Acta 6

5,119,919,845$                             

767,987,977$                                

2,583,898,042$                             
909,655,294$                                

4,022,261,542$                             

Valor

2,496,818,994$                             

ADMINISTRACIÓN  (A) 

Valor

COSTO TOTAL PROYECTO

MANEJO DEL ANTICIPO 

Valor Amortizado Acta 5

124,809,071,570 

EQUIPOS

1COSTO TOTAL (EQUIPOS)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - DETALLANDO EL AIU

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025

 OBRA EJECUTADA

 ACTAS ANTERIORES   PRESENTE ACTA  ACUMULADO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 9

 ACUMULADO

EQUIPOS

Valor Amortizado Acta 3 603,339,231$                                
Valor Amortizado Acta 2 136,448,294$                                

387,584,706$                                

3,022,315,152.76                                        
693,965,067.26                                           

24,740,902,861.19 3,122,053,413.72 

436,463,067.24                                     
100,217,914.58                                     

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025
 ACTAS ANTERIORES

21,618,849,447.47 

Valor Amortizado Acta 1 

Valor Amortizado Acumulado 2,721,846,627$                             
Valor Saldo por Amortizar 34,720,874,844$                           

RESUMEN DEL CONTRATO 

                                     VALOR INCIAL: $ 124.809.071.570                                        
VALOR ADICIONES: $ 0.000 

93,115,431,686.82$                      
124,809,071,570.00$                    

2,582,267,238$                           

OBSERVACIONES

3,013,090,467$                             

4,930,727,822$                             

Valor Amortizado Acta 9 1,295,010,897$                             

3,877,278,134$                             

0.00 

1,513,319,461.32                                        218,543,738.96                                     

31,693,641,916 27,816,363,781 

0.00 0.00 

3,877,278,134 

374,522,849$                                
Valor Amortizado Acta 4 451,963,570$                                

Valor Anticipo Otorgado 37,442,721,471$                           
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Dos mil quinientos ochenta y dos millones, doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho 
pesos 


