
CONTRATO DE OBRA No. 0668-2024 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SANTA SOFÍA

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL DC

PLAZO INICIAL: 17 MESES PLAZO ADICIONAL:  3.4 MESES NO APLICA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN: NO APLICA FECHA REINICIO: NO APLICA FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 10/09/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VALOR ADICIONES AL CONTRATO:

VALOR TOTAL ACTUAL ACUMULADO: Valor Total Acta de Avance:

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  CANTIDAD  Valor Parcial  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR
P-1 PRELIMINARES

P-1.5 Localización y replanteo cerramiento de obra m                313.40   7,430.87 2,328,835.00 463.40 3,443,465.16 313.40 2,328,834.66                       313.40                             2,328,834.66   
P-1.6 Localización y replanteo edificio m2             2,822.00   8,176.88 23,075,155.00 2,822.00 23,075,155.36 2,822.00 23,075,155.36                    2,822.00                           23,075,155.36   
P-1.7 Cerramiento y portones en lamina de zinc lisa. m2                334.79   66,613.85 22,301,651.00 1,380.00 91,927,113.00 618.55 41,203,996.92                       618.55                           41,203,996.92   
D-2 DEMOLICIONES                               -                                                 -     

D-2.1

Demolición edificios con equipo pesado, incluye, desmonte de acabados existentes, 
demolición de muros, cubiertas, estructura de concreto y metalica y cimentaciones. 
.(incluye demolición con retroexcavadora con crusher,cargue mecánico y retiro de 
escombros). 

m3             2,306.80   183,288.41 422,809,704.00 5,966.27 1,093,548,398.53 5,966.27 1,093,548,398.53                    5,966.27                      1,093,548,398.53   

D-2.3
Demolición de acabado y estructura de obras exteriores hasta h=0.60 m, incluye 
andenes, rampas, escaleras, muros de contención amoblamiento exterior. (incluye 
retiro de escombros).

m2             3,343.61   74,980.64 250,706,018.00 3,343.61 250,706,017.71 943.04 70,709,742.75                       943.04                           70,709,742.75   

D-2.4 Demolición de cabeza de pilotes (incluye cargue y retiro de escombros). m3                  57.34   292,178.70 16,753,527.00 298.00 87,069,252.60 314.96 92,023,871.27                         315.0                           92,023,871.27   

M-3 MOVIMIENTOS DE TIERRA                               -                                                 -     

M-3.2
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del 
material excavado a botadero.)

m3             6,758.40   89,810.40 606,974,607.00 28,300.00 2,541,634,320.00 26,250.21 2,357,542,041.17                  26,250.21                      2,357,542,041.17   

C-4 CIMENTACION 

C-4.1
Excavación manual de vigas cimentación y zapata. Incluye manejo, retiro de material 
y disposición en relleno certificado.( Se considera para excavaciones manuales entre 
0 y -2m de altura)

m3             2,449.43   32,810.42 80,366,827.00 2,249.43 73,804,743.06 141.90 4,655,905.35                       141.90                             4,655,905.35   

C-4.3
Concreto 4000 PSI para zapatas, incluye mano de obra, equipos, herramienta 
menor, formaleta, manejo de hierro y manejo de concreto.

m3                979.02   720,357.48 705,244,380.00 5.40 3,889,930.39                           5.40                             3,889,930.39   

C-4.4
Concreto 4000 PSI para vigas descolgadas cimentación, incluye mano de obra, 
equipos, herramienta menor, formaleta, manejo de hierro y manejo de concreto

m3                  42.85   733,203.11 31,417,753.00 72.61 53,237,804.50                         72.61                           53,237,804.50   

C-4.6 Placa de contrapiso m2             1,650.00   222,901.31 367,787,162.00 2,449.34 545,961,094.64                               -                                                 -     
C-4.7 Relleno con material seleccionado (del sitio) m3             1,256.16   36,525.80 45,882,249.00 736.16 26,888,832.93                               -                                                 -     
C-4.9 Contención Tipo B (parqueadero) m3                512.00   2,140,284.90 1,095,825,869.00                               -                                                 -     

C-4.12 INSTALACION DE PILOTES CONCRETO DE 24.5Mpa ml             7,140.00   296,521.01 2,117,160,011.00                               -                                                 -     

E-5 ESTRUCTURA                               -                                                 -     

E-5.2
Concreto para losa macizas e=0.20m y vigas descolgadas, incluye suministro y 
mano de obra para concreto, formaleta, aligeramiento en icopor, desmoldante y otros.

m2           17,134.28   363,668.02 6,231,189,682.00 1,380.74 502,132,072.94 1,380.74 502,132,072.94                    1,380.74                         502,132,072.94   

E-5.5 Acero figurado fy=60000 PSI kg      2,144,965.53   8,785.85 18,845,345,402.00 1,846,777.53 16,225,510,361.95 638,120.26 5,606,428,875.78 195,535.69 1,717,947,198.06                833,655.94                      7,324,376,073.84   
OE-17 OBRAS EXTERIORES                               -                                                 -     

OE-17.38
SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación 
segun Norma Invias y estudios de suelos.

m3             1,287.33   212,208.23 273,182,021.00 1,287.33 273,182,020.73 67.60 14,344,427.52                         67.60                           14,344,427.52   

IHS-24DAR REDES DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES                               -                                                 -     

IHS-24DAR13.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA  PVC  
160 mm  

m                480.00   101,176.35 48,564,648.00 480.00 48,564,648.00 6.00 607,058.10                           6.00                                607,058.10   

IHS-24DAR14 CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m. und                    9.00   1,741,584.33 15,674,259.00 9.00 15,674,258.97 0.75 1,306,188.25                           0.75                             1,306,188.25   

IHS-24DAR15 POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO H MAX= 2.50 M. DIAMETRO 1.20 M. und                  18.00   3,461,607.04 62,308,927.00 2.00 6,923,214.08                           2.00                             6,923,214.08   

IHS-24DAR16
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3             1,333.98   59,282.94 79,082,256.00 1,410.09 83,594,071.00 7.83 464,185.42                           7.83                                464,185.42   

IHS-24DALL REDES DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS                               -                                                 -     

IHS-24DALL5.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADA  PVC  
450 mm  

m                  12.05   448,111.27 5,399,741.00 73.31 32,851,037.20 73.31 32,851,037.20                         73.31                           32,851,037.20   

IHS-24DALL9
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3             1,843.00   59,282.94 109,258,458.00 2,977.67 176,525,031.95 16.00 948,527.04                         16.00                                948,527.04   

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA 
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta de Avance No. 11

De Fecha: 1 al 31  de marzo de 2026 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 04, de 

fecha: 30 de diciembre de 2025  ACTAS ANTERIORESOBRAS CIVILES

PERIODO COBRADO:  1 al 31 marzo de 2026

 OBRA EJECUTADA

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 11

 ACUMULADO

0.00124,809,071,570.00                                                        

124,809,071,570.00                                                        3,007,363,502.09

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS

Manizales - Caldas
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NP ÍTEMS NO PREVISTOS                                             -     

NP-001.01
Concreto pobre para zapata e=0.10m, concreto de 2000 PSI, incluye mano de obra, 
equipo y herramienta.

M2 136,979.01 1,918.28 262,764,098.56 1,403.51 192,250,864.80 50.60 6,931,137.99 1,454.11                       199,182,002.79   

NP-001.02
Suministro, figuración e instalación de Canastilla en acero fy=60000 PSI para pilotes 
incluye transporte, armado, manipulación y demás elementos necesarios para la 
instalación. 

kg 12,298.44 315,256.00 3,877,155,849.96 309,568.08 3,807,203,278.68 309,568.08                    3,807,203,278.68   

NP-001.03 Disposición final de escombros de la construcción en botadero certificado m 18,635.83 6,758.00 125,940,920.29 1,676.73 31,247,278.51 1,676.73                         31,247,278.51   

NP-001.04 Disposición final de material propio de la excavación en botadero certificado m3 15,754.00 29,528.07 465,185,163.40 30,909.40 486,946,633.82 30,909.40                       486,946,633.82   

NP-001.05 Relleno con material seleccionado de cantera tipo afirmado m3 212,921.45 10,296.17 2,192,275,395.40 8,781.08 1,869,680,277.20 1,515.09 322,595,152.26 10,296.17                    2,192,275,429.45   

NP-002.06

CONSTRUCCIÓN DE PILOTE DE CONCRETO DE DIÁMETRO 80CM, Incluye:
Perforación en diámetro de 80cm; suministro y colocación de concreto de 3500PSI
Tipo Tremi, de baja permeabilidad, Asentamiento 8"+/- 1"; mano de obra equipos,
herramientas menores. No Incluye manejo de lodos. No incluye acero de refuerzo.

ml 1,639,371.71 7,222.00 11,839,542,489.62 6,888.26 11,292,419,423.58 6,888.26                  11,292,419,423.58   

C-4-NP-003.07                 
Concreto para cabezales de pilotes en concreto de 4000 PSI, de baja permeabilidad,
tamaño máximo nominal 1", Asentamentamiento 6" +/- 1"; incluye mano de obra,
equipos,herramienta menor, formaleta, manejo de hierro y bombeo de concreto. 

m3 1,547,850.00 2,561.70 3,965,127,345.00 2,482.65 3,842,766,397.23 131.10 202,923,135.00 2,613.75                    4,045,689,532.23   

C-4-NP-003.08            

Concreto para columnas en concreto de 5000 PSI, de baja permeabilidad, tamaño
máximo nominal 3/4", asentamiento 8"+/- 1"; Incluye mano de obra, equipos,
herramienta menor, formaleta, manejo de hierro, izaje y/o bombeo del conceto (según
corresponda).

m3 1,703,556.00 812.50 1,384,139,250.00 316.91 539,866,272.43 59.26 100,945,914.34 376.16                       640,812,186.77   

C-4-NP-003.09            

Concreto para vigas de amarre en la cimentación en concreto de 4000 PSI, de baja
permeabilidad, tamaño máximo nominal 1", Asentamentamiento 8" +/- 1"; incluye
mano de obra, equipos,herramienta menor, formaleta, manejo de hierro y bombeo de
concreto. 

m3 1,602,008.00 95.05 152,270,860.40 61.67 98,793,910.95 61.67                         98,793,910.95   

C-E5-NP-003.10            

Concreto para muros estructurales en concreto de 5000 PSI, de baja permeabilidad,
tamaño máximo nominal 3/4", asentamiento 8"+/- 1"; Incluye mano de obra, equipos,
herramienta menor, formaleta, manejo de hierro, izaje y/o bombeo del conceto (según
corresponda).

m3 2,021,968.00 4,204.00 8,500,353,472.00 381.44 771,260,333.26 279.45 565,041,737.81 660.89                    1,336,302,071.06   

IE-21-NP-003.13              
Oferta técnica y económica para la remodelación y construcción de la red de media 
tensión en el Hospital Santa Sofía.
Traslado redes subestacion (COTIZACION CHEC)

SEGÚN 
FACTUR

A
163,756,418.00 1.00 163,756,418.00 0.59 97,209,245.00 0.59                         97,209,245.00   

E-5.2-NP-004.14

Concreto de 5000 psi de baja perameabilidad, tamaño máximo nominal de 3/4", 
acentamiento 8" +- 1" para losa macizas e=0.20m y vigas descolgadas en diferentas 
alturas, incluye suministro y mano de obra para concreto, formaleta, aligeramiento en 
poliestireno expandido, desmoldante y otros.

m2 531,347.81 18,309.00 9,728,447,038.06 2,979.49 1,583,145,483.94 130.00 69,073,886.82 3,109.49                    1,652,219,370.76   

IHS-24DALL-NP-004.15
FILTRO FRANCÉS 0.5 X 0.5 MT INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE DE 4" ,  
RELLENO EN GRAVILLA ENTRE 1/2" Y 1" Y GEOTEXTIL NT 2500 Y 
EXCAVACIÓN EN AFIRMADO COMPACTADO.

m 380,301.04 517.00 196,615,636.97 57.60 21,905,339.82 57.60                         21,905,339.82   

1COSTO TOTAL (OBRAS)  $     101,056,399,113.00  $       119,677,213,542.72 34,521,010,667 3,007,363,502 37,528,374,169

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total 
AS-27 ASCENSORES Y MONTACARGAS. 0.00 0.00 

AS-27,1
Suministro e instalacion de ascensor otis bateria no. 1 de 7 paradas, 7 aperturas, 
capacidad de 1000 kg, 13 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de cabina 1600 
x1400. ancho de puerta 900

und                    3.00   195,059,900.96 585,179,703.00 3.00 585,179,702.88               1.20                       234,071,881.15                                      -                               1.20                         234,071,881.15   

AS-27,3
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 3 camillero de 8 paradas, 8 
aperturas, capacidad de 1000 kg, 17 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de 
cabina 1200 x 2300. ancho de puerta 1100

und                    3.00   283,478,398.52 850,435,196.00 3.00 850,435,195.56               1.20                       340,174,078.22                                      -                               1.20                         340,174,078.22   

AS-27,5
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 5 camero de 9 paradas, 9 
aperturas, capacidad de 1600 kg, 20 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de 
cabina 1400 x 2400. ancho de puerta 1300

und                    2.00   304,430,083.58 608,860,167.00 2.00 608,860,167.16               0.80                       243,544,066.86                                      -                               0.80                         243,544,066.86   

AS-27,6
Suministro e instalaciòn de ascensor otis bateria no. 6 de 8 paradas, 8 aperturas, 
capacidad de 675 kg, 9 personas, velocidad 1,75 m/s. medida de cabina 1150 x 
1450. ancho de puerta 900

und                    2.00   187,655,782.96 375,311,566.00 2.00 375,311,565.92               0.80                       150,124,626.37                                      -                               0.80                         150,124,626.37   

23,752,672,455.00 4,932,414,490 967,914,652.61 0.00 967,914,652.61

EQUIPOS

1COSTO TOTAL (EQUIPOS)

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 11

 ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 04, de 

fecha: 30 de diciembre de 2025
 ACTAS ANTERIORES
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TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 81,372,412,524.00 96,366,223,965 

ADMINISTRACIÓN  (A) 13.98% 11,375,863,271.00 13,471,998,110.37 4,224,548,440.92                   
IMPREVISTOS  (I) 3.21% 2,612,054,442.00 3,093,355,789.29 970,014,341.59                      
UTILIDADES (U) 7.00% 5,696,068,877.00 6,745,635,677.58 2,115,296,071.99                   

20,839,333,616.00 4,327,438,577 

13.98% 2,913,338,840.00 604,975,913                    

      124,809,071,570.00   

%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

33.4%
34.2%
34.5%

Vr. Pago (%) 
VALOR ACTA 1 2.07%
VALOR ACTA 2 0.73%
VALOR ACTA 3 3.22%
VALOR ACTA 4 2.41%
VALOR ACTA 5 2.00%
VALOR ACTA 6 4.10%
VALOR ACTA 7 3.95%
VALOR ACTA 8 3.80%
VALOR ACTA 9 3.11%
VALOR ACTA 10 3.04%
VALOR ACTA 11 2.41%

SALDO DEL CONTRATO 69.16%

SUMAS IGUALES VALOR 
FINAL DEL CONTRATO 

100%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventoria 

767,987,977$                                 

2,583,898,042$                              
909,655,294$                                 

4,022,261,542$                              

Valor

2,496,818,994$                              

ADMINISTRACIÓN  (A) 

Valor

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - DETALLANDO EL AIU

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 04, de 

fecha: 30 de diciembre de 2025

 OBRA EJECUTADA

 ACTAS ANTERIORES   PRESENTE ACTA  ACUMULADO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EQUIPOS

3,886,011,185.43                                           
892,281,538.29                                              

30,218,515,314.19 2,421,582,657.30 

338,537,255.49                                        
77,732,803.30                                          

27,796,932,656.90 

Valor Amortizado Acta 1 

Valor Amortizado Acumulado 7,802,992,127$                              
Valor Saldo por Amortizar 29,639,729,344$                            

RESUMEN DEL CONTRATO 

                                     VALOR INCIAL: $ 124.809.071.570                                        VALOR 
ADICIONES: $ 0.000 

86,312,785,843.72$                      

124,809,071,570.00$                    

1,969,823,094$                             Mil novecientos sesenta y nueve millones, ochocientos veintitres mil, noventa y cuatro pesos. 

OBSERVACIONES

3,013,090,467$                              

4,930,727,822$                              

Valor Amortizado Acta 5

Valor Amortizado Acta 8 710,998,461$                                 

4,739,989,742$                              

Valor Amortizado Acta 7 739,609,173$                                 
Valor Amortizado Acta 6

5,119,919,845$                              

0.00 

1,945,785,285.98                                           169,510,786.01                                        

38,496,288,821 35,488,925,319 

0.00 0.00 

3,007,363,502 

374,522,849$                                 

COSTO TOTAL PROYECTO

MANEJO DEL ANTICIPO 

124,609,628,033 

TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS

Valor Amortizado Acta 4 451,963,570$                                 

Valor Anticipo Otorgado 37,442,721,471$                            

Valor Amortizado Acta 3 603,339,231$                                 
Valor Amortizado Acta 2 136,448,294$                                 

387,584,706$                                 

3,007,363,502$                              
3,795,282,341$                              

Valor Amortizado Acta 10 1,297,986,560$                              
Valor Amortizado Acta 9 1,295,010,897$                              

3,877,278,134$                              

Valor Amortizado Acta 11 1,037,540,408$                              
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