FACTURA PROFORMA No. T BOYACALCP SAS
OV 00000009 Nit: 902003281
CR 70F 127A 90 K
Tel: 6046040111Fax: TRANSVERSAL
Bogota, D.C. BOLCYPﬁSCA
Nombre:  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 10/02/2026
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota, D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 Vendedor: SSP
Servicio  [Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $9,194,649.00 $0.00 $9,194,649.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $2,022,823.00 $0.00 $2,022,823.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $459,732.00 $0.00 $459,732.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $275,840.00 $52,410.00 $275,840.00
TOTALES| $11,953,044.00 $52,410.00 $12,005,454.00
— Notas

#$24-02-00;973-2021;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 55D PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%., 1:5%, U:3%, AlU:30%
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copieo VEPIMNT-N-5-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION PRI
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 7 | oE | 7

FECHA 2 2%
(Dial Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. NG ACTAFINAL: I (I NO 5

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: dic-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

55

RG)
a de recibo parcial de obra)

PLAZO ACUMULADO:

(Indicar numeracién seatin corresbonda con el Act
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES

(indique numero y afio) (En meses segun contrato principal)
OB BT O, —————,—m—m—m—m—m—em_—m— FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: E JUNIO 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA ]
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION]

(Indique dia/mes/afio)

. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: NIA
(Indique la suspensién qus corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: T BOVACALCPSAS. VALOR INICIAL (incluido IVA): $

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

962 DE 2021

Indigue nimero y afio)

(Segiin contrato principal)
$

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188, 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

0.
'VALOR ADICIONES (incluido IVA):

33,891,811,014.00

99

(En'meses segin las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029 .

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

NA
(indique diaimes/afio)
s 75,020,046,680,00_

DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: §
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICEMES DE | oo | INDICE MES A
VALORBASICOA |\, oz pasicon | pROcRSODE | LDESEMBOLSO | ATREREERIA | i otor | FACTORDE | VALORAIUSTADO ANTESDEL | | POSTERIOR AL On TS
A > ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM'SOSEZ)AR AJUSTAR SELECCION Mes Q:Jﬂzsmmso ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
" y Ao utiizado | M9® ¥ Aflo Ueas Utilzado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Febrero de 2021 Diciembre 2021 oresente mes)
A B Io Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/Ia) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 17,049,225 | § 1,048,235 | § 16,900,990 101.14 103.21 103.21|  1.02047 1.0000( $ 18,316,646 | 16,900,990 | § 18,316,646 | § 367421 | § 198,227,610
Ajuste
grandes
partidas de
2-Sub-bases y bases $ 1648571980 |$ 96276604 |§ 1552295385 100.76 102.43 10243 101657 1.0000( $ 1,675886827 | § 1552295385 | $  1,675,888,827 | 27,316,836 | § 653,919,489 ago
3 -Transporte de materiales $ - s -Is . 100.39 100.89 100.89|  1.00498 1.0000| § - s - s - s - s 38,051,353 los ICCP,
4 -Aceros y elementos metalicos $ - s s - 103.72 108.28 10828|  1.04396 1.0000| § - s - |s - |s - s 229,446,970 :S;ims'ggl
basico de
5-Concretos, morteros y obras varias | § 417,850,749 | § 24402484 | § 393,448,265 101.91 104.30 104.30|  1.02345 1.0000( $ 427649349 | § 393,448,265 | § 427,649,349 | $ 9,798,600 | § 470,531,514 obraa
ajustar
6 -Concreto para estruotura de puentes | § - s -ls . 101.21 99.33 99.33|  0.98142 1.0000| § - s - s - s - s (44,690,069) sobre el
arupo 7
;mﬁ:;":"e‘sfe‘;:“zz con ssfaito, $ 647,141,161 |§ 37,793,043 | § 609,348,118 100.13 104.67 104.67|  1.04534 1.0000| § 676,482,541 | $ 609,348,118 | § 676,482,541 | § 20341,380 [ $  12303,032,859
Insumo Equipo $ 134537832 | § 7,857,000 [ 126,680,823 100.90 102.26 10226 101348 1.0000( $ 136,351,402 | § 126,680,823 | § 136,351,402 | § 1813571 | § 25,813,279
Insumo Asfalto $ 922127819 |$ 53852265 |$ 868,275,554 1638.21 1893.12 1893.12| 115560 1.0000| § 1,065610908 | § 868275554 | S 1,065610908 | 143,483,089 | §  2,028479,129
Insumo Otros Materiales | §  1342,871,067 | § 76423670 | §  1,264,447,397 101.65 105.20 105.20( 103492 1.0000( $ 1380764124 | § 1264447397 | §  1,389,764,124 | 46,893,058 | § 659,988,386
Insumo Transporte $ 176458333 |$ 10305167 | 166,153,166 100.05 100.43 100.43|  1.00380 1.0000( $ 177,128,875 | $ 166,153,166 | 177,128,675 | § 670541 | § 9,404,317
Insumo Mano de Obra $ 42305358 | § 2470633 | § 39,834,725 101.59 102.56 102.56|  1.00955 1.0000( § 42,709,374 | $ 39,834,725 | § 42,700,374 | § 404016 | § 6,096,430
TOTALES §_ 5349813533 | 5 312429110 | 5 5037384425 5 5.609,002,046 | §__ 5,037,384,423 | §__5,600,902,046 260,088,513 5576,301,166
VALOR AJUSTE 260,088,513 5,578,301,166
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 1,140,388 24,458,705
VALOR TOTAL 261,228,901 5602,759.871
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICEMES DE | o/ yiee | INDICE MES A
VALOR BASICO A CERREDEL | MOICEMES | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALORBASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADOANTESDEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes | ANTICIPO INVIAS | o7 g y afio |DE AJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5,84%) =celol Mes y Afo utiizado M !
y Afio utilizado Noviembre 2022 Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 Diciembre 2025 presente mes) Al
juste
grandes
A B C=A-B o la 1 la/lo 1/1a D= A*(la / lo) E=C*(1/Ia) F =D+E-C G=F-A partidas
de pago,
11601. Preliminares y explanacion | $ 17,049,226 | § 1,048,235 | § 16,900,990 103.28 110.42 13477 1.06913 1.22052| $ 19,190,065 | § 20,627,996 | § 22,917,061 | § 4,967,836 | $  1483,099,195
los ICOCIV
11602. Afirmados, subbases y bases | §  1,689,966.274 | § 98,694,030 | §  1,591,272,244 102.44 108.73 136.17| 106140 1.25237| $ 1793730203 | §  1992,861,620 [ § 2196319579 | § 505,353,305 | §  9,035,953,850 y
_ _ aplicando
11603, Favimentos asfalicos /| g a5us6a76 |5 20707874 S 333879002 104.35 119.18 148.14| 114212 1.24299| § 404,980,763 [ § 415008261 | § 486,110,022 | § 131,623,146 | §  3,805,916,883 el
xzﬁ'ﬁ;g”f; encaliente | s 188441150 |5 110284963 | § 177,156,187 10435 136.61 16534 1.30915 1.21031| § 2472252732 | $  2,152,120215 | §  2,846,216,760 | $ 957,775,610 [ $  10,264,244,938 ento
Mezcla densa en caliente oenel
Moo MDo16 prabocheos | 8 729869250 |'S 42623781 |$  687,235478 104.35 136.54 165.15  1.30848 1.20054| $ 955006243 [ § 831,238,800 | §  1,099,009,565 | $ 369,150,306 | §  5,669,195,108 DEO 44574
- de 2023
;:esr%és Estructuras  hidraulicas  y| ¢ s s - 100.42 119.69 13032|  1.09386 1.08881| § - s - s - s - |s 257159479 para la
Mezcla
11605. Obras de urbanismo $ - s e . 105.35 113.64 142,35 1.07869 125264 - s - s - s - s - Densa en
caliente
11608, opras gectécnicas y mIlGACON| § 350435007 |5 20991004 |§ 338,444,008 108.95 118.64 133.76|  1.08894 112744 § 301403157 [ $ 381,675,307 | § 434,534,461 | $ 75,009,454 | § 940,271,384
160, SeMalizacion y contiol 2| g 251160000 [ 5 14667744 |§ 236492256 102.36 116.28 146.67|  1.13599 1.26135] $ 285315248 | $ 298,299,507 | § 347,122,499 | § 95,962,499 | § 603,042,046
11608. Transporte y sobre acarreos | $ - s -ls . 100.89 105.53 136.86|  1.04509 129688 § - s - s - s - s 1018631022




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 12 @ 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA | DE | 1
FECHA 2 2%
(Dial Mes / Afio)
TOTALES [§ 5291397791 § 309,017,631 | 4,982,380,160 | | | | [s 6,321,878,401 | $ _ 6,091,731,706 | § 7,431,229,947 2,139,832,156 35,391,949,222
VALOR AJUSTE 2,139,832,156 35,391,949,222
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.840% (%) (tres decimales) VALOR IVA 9,382,341 155,180,085
VALOR TOTAL 2,149,214,497 35,547,129,307
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICEMESDE | \pice MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALORBASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(g':I!/Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes G::'C/L:Smmi ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
84% y Afio utilzado | VG ¥ 110 WS Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 Diciembre 2025 presente mes)
A B C=AB Io In 1 Ta/lo Tl D= A*(la/ lo) E=C*(1/Ia) F=D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares  y|
explanacion $ - s -|s - 101.97 108.23 13379 1.06139 1.23616| $ - s - s - s - |s 99,068
11702, Movimiento  de tierras,
afirnocio, sutpams yEese - s -ls - 102,07 107.66 134.38|  1.05477 1.24819 $ - s - s - s - s - Auste
11703. Estructura de  pavimiento, grandes
pavimentos  asfalticos /  concreto,| § - s -l - 103.01 109.83 136.28|  1.06621 1.24083( § - s - s - s - s 81,285,643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
emienal sstacuras macas los 10001V
dronajes, estructura de pavimento y| $ 342,350 | § 19,993 | § 322,357 107.80 119.28 140.50|  1.10649 117790/ $ 378,807 | § 379,704 | § 436,154 | $ 93,804 | § 5,247,358 y apheclando
espacio piblico .
nto
11705.  Estructuras  hidréulicas | establecido
drenajes, redes hidro sanitarias, en 6l DEO
cofiatzaién do obra, cepacio piblc, - s -ls - 103.44 111.98 13693  1.08256 1.22281( $ - s - s - s - |s 2862036800 o oI DEO
sefializacion y control de transito 2023 para
la Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes hidrosanitarias,  estructuras| caliente
hidraulicas y drenajes y sefializacion de - s -8 - 111.97 123.23 132.98|  1.10056 1.07912| § - s - s - |8 - |8 -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y| § - s - 105.74 116.16 136.86|  1.09854 1.17820 $ - s - s - s - s -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ - s - 114.10 124.59 139.90  1.09194 1.12288 § - s - s - s - s -
11709. Estabilizacion de terreno $ - s -|s - 102.30 115.23 14185  1.12639 1.23102( $ - s - s - s - s -
11710.  Sefializacién  vertical  y|
horizontal $ - s -|s - 106.31 118.27 14177 1.11250 1.19870| $ - s - s - s - s -
TOTALES 5 342,350 | § 19,093 | § 322,357 5 378,807 | § 379,704 | § 436,154 93,804 115,252,437
VALOR AJUSTE 93,804 115,252,437
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 411 505,338
VALOR TOTAL 94,215 115,757,775
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICEMESDE | \pice MES INDICE MES A /:;:Z::s
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES :amdas
VALORBASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(g':I!/Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes G::'C/L:Smmi ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES de pago,
84% yAfo utilzado | V{6 ¥ 110 WSl Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 Diciembre 2025 presente mes) los IcoCIV
y
A B C=A-B To Ia 1 Ta/lo [ D= A*(Ia / lo) E= C*(1/1a) F—D+E-C G-FA ap”‘?"“
el
14101. Preliminares y cimentacion $ 58,073,392 | § 3391486 | § 54,681,906 101.57 109.44 136.03|  1.07748 1.2430( $ 62,572,918 | § 67,967,422 | $ 75,858,434 | $ 17,785,042 | § 720,761,482 procedimi
ento
14102. Subestructura y cimentacion | $ - s - s - 102.82 112.35 138.16|  1.09269 1.2297| § - s - s - s - s 570,588,775 es'ab'eﬂli“
oene
14103, Estructura,  subestructura, DEO 44574
superostructura, y andencs - s - s - 107.49 118.06 136.22|  1.09833 1.1538| § - s - s - s - s 42,522,984 e 2023
14104.  Estructura,  subestructura, parala
Superestruotura, y andenes $ - s - s - 102.58 115.54 14227 1.12634 12314 $ - s - s - s - s - Mezcla
Densa en
14105. Drenajes $ - s - s - 112.43 130.85 14052 1.16384 1.0739| $ - s - s - s - s - caliente
TOTALES 5 58,073,392 | § 3391486 | § 54,681,906 5 62,572,918 | § 67,967,422 | § 75,858,434 17,785,042 1,333,873,241
VALOR AJUSTE 17,785,042 1,333,873,241
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.840% (%) (tres decimales) VALOR IVA 77,981 5,848,521
VALOR TOTAL 17,863,023 1,339,721,762
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo VEPIMNT-N-5-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 13 @3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1) PAGINA p | oF | p
FECHA 2 2%
(Dial Mes / Afo)
'AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICEMES DE | (\oicemes | INDICE MES A
; VALORBASIO A |\ oraasicon | pRocesooE | DESEMBOLSO | ATERRERIAL L ok | FACTORDE | VALORAIUSTAD ANTESDEL | \POSTERION AL On TS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM'SO'SIIZ;"R AJUSTAR SELECCION Mes Q:Jﬂismmso ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
- y Afo utilzado | MeS ¥ A0 WUE Utiizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 embre 2025 presente mes)
A B C=A-B To Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601, Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases. $ - asfaltico,
empleando
11603, Pavimentos _ asfalticos | precios de
concreto $ 4696511802 referencia
11604, Estructuras _hidraulicas ] s Ecopetrol
drenajes -
11605 Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental -
11607, Senalizacion y control de s
transito 3
11608, Transporte y sobre acarreos , $
TOTALES 5 s — I - S — I — I - - 4,696,511,602
VALOR AJUSTE - 4,696,511,802
PORCENTAJE AMORTIZADO: .. (tres decimales) VALOR IVA| - 20,502,398
VALOR TOTAL g 4.717,104,200
[NGTA: En ol evento aue s requiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de ATuste neaaliva se debe dlienciar el Siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE PARCIAL[[S 2417790515 | § 44,606,088.353
“VALOR AJUSTE 2405846471 VALOR IVA[ 'S 10.601.121 | 195,983,926
VALOR IVA 70,548,711 VALOR TOTAL AJUSTE PAGADO[ § 2428400636 | § __ 44,894,072.279
“VALOR TOTAL AJUSTE 416,395,182
= (Diigenciar el nimero del Ada correspondients & indicar si es definiiva o provisional)
VALOR AJUSTE DEFINITIVO[S T1.953.044 | 5 44.710.041.397
VALOR IVA['S 52410 [ § 196,036,336
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 12,005454 | §  44906,077.733
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 11,953,044
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: ¢ Millones Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
NOTAS:
1. Este formato aplica en los Gasos en los que el anticipo aumnzado s g ot Ints con e o o vt (120) s calandto it L echa dal caradal proceso d selacién, o  clondo o contralsa s en daica fomma o documantcsrequerdas pars o i d aorzaciin i pagn el s drto s i (5)clins e sgulntes
fecha de inicio el contrato o de la fecha del n que se pacte, segdn el caso. Lo anterior sin perjuicio de o previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice seré el
correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar Ia clasificacion de los items de obra para cada grupo e ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

Firma: < AL
Nombre: MAURICIO GOWEZ CATGEDD
Representante Ledal o Apoderado
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : NIA

10 HUMBERTO RAMIRElF ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: T. BOYACALCP SAS
Matricula No. : 05202-66520 ANT

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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CoDIGO MEPLMNTNGFR
ITUTO NAGIONAL DE ViAs
PROCESO MISIONAL EJEGUCION DE PROYECT TRANS VERSION 3
0F INTERVENTORIA GBRA PUBLICA
A ACTADE RECIBG PARCIAL OE OBRA PAGINA T e [
. B 2025
Wes T Ar0)
UNIDAD EJECUTORA: o oE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 55 VAL s 439,987 877.00 wes dic2025
ACTA FINAL u

(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:

(indique nimero y aito) (En meses seqin contrato princpal) (En meses segin las prérmogas sin suspensiones)|
GBIETO:

VELORUIENTO, VANTENIIENTO, GESTION PREDIAL SOCILY AVBIENTAL SOSTENBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL O BOYAGA (PUERTO BOYAGA - OTANGHE - CHIQUNGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOVACA, EN WARCO)
ODUL

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203

CONTRATISTA

TBOYACALCP SAS.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

[FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25jun-2021
(indique diaJmes/afio)

NA

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INIGIAL fincluido IVA) (A):

(Sequn contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

s 358,871,764,334.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B

31-ag0-2029
(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

NA
(indique dia/mes/ario)

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B: s 420,001,811,014.00
i ‘OBRA EJECUTADA
oRUPODE ESPECIFICAGION GONDIGIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMIGA APROBADA) CONDICIONES ACTUALZADAS Utima Actade
No.DE | coP- e i PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | NALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANAGIONES
7 7601 200 Desmonte y mpieza on bosque Ha 2 816692 3.6%3.764.00 200 3.6%.76400 - ) -
2 1 200- H: 95 1,187,326 112,795,970.00 - - B -
21 T80T 200- i 1,167,326 - % 042131800 - £} -
22 A 1701 200- i 1,167,326 - 20 2,574,662.00 - 3 -
3 1 201- m 50 113,989 60,414.170.00 706, 72,082.834.00 - 06,00 5 72,082,634 00
31 1-11601 201- m 113,989 - 3,806. 433,842,134.00 - 3,176.90 ¥ 362,131,654.00
32 1-11701 201- m 113,989 - 30. 3,419,670.00 6.00 ¥ X
4 11601 201- ™ 751 6% 52,296,636.00 751 52,296,636.00 - 263,00 5 TE314.266.00
5 7 201 ™ 4269 475 79.103.775.00 - - ) -
51 1-11601 201- m 475 - 13,879.00 62,108,525.00 4,011.00 17,949,225.00 10,561.00 ¥ 47,280 475.00
52 1-11701 201- m 475 - 570.00 2,550,750.00 - k) -
6 111601 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 240381 000 14,422,860,000.00 73,069.00 4,384,140,000.00 - 52.796.10 B 3,167,766,000.00
7 7 210 Excavaciones en material comin de Ia Explanacién y Canales m 2183358 10,602 23,236,296,836.00 - ) -
71 111601 210 Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m 10,642 - 416.494.70 2,432,336,507.00 - 176.253.70 ) 875,691 87800
72 41701 210- Excavaciones en material comin de Ta Explanacién y Canales m T0602 B 70.266.00 109.272.06.00 - 3 -
8 1-11601 211 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6,659,462,304.00 683,232.00 6,659,462,304.00 - 357,529.00 B 3,484,835,163.00
5 7 220 Terraplenes m3 55650 10 772,055.160.00 - ) -
o T80T 20, Terraplenes m3 110 - 55,40 768.393.750.00 - TT07160 L) A AT 000 |
52 A 1701 20, Terraplenes m3 110 - 2.469.00 763.580,811.00 - ) -
10 11601 211 Pedraplen compacto m3 2625 609 48,848,625 00 34,412.00 510,372.906.00 - 2148500 5 9077714700
" 1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 59655 ),393 619,994,415.00 ,287.00 23,768,791.00 - 2,287.00 B 23,768,791.00
i1 T80T 230,19 | Vejoramiento de 1a subrasants con adicion de materiales ms 353 - 022020 729,796,539.00 - 26.985.40 £ 07.245.26.00
2 111601 F2ER Conformacien de taludes existentes m2 | 730752 352 573,361,664.00 730.752.00 973,361.664.00 - ) -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
2 310- Conformacién de la calzada existente m2 375760 927 348,329,520.00 424,154.00 393,190,758.00 - 424,154.00 s 393,190,758.00
EX] 211602 310- | Conformacion de Ta calzada existente m2 927 - 2,959,577.00 2,743,527,879.00 86,088.80 51,658,318.00 | 1,366,02030 | ik
211602 311- Afimado m3 75255 752004 | S 528171700400 205,164.20 37.100,959.835.00 328810 53,509.905.00 144,692.40 12907
2 320 Subbase Granular dase A m3 74216 180,000 31,356,880.000.00 - - -
15.1 2-11602 320-° m3 180,000 - 205,568.00 37.002,240,000.00 3,856.90 694,242,000.00 53,651.10 k) 9,657,198,000.00
15.2 2-11703 320-° m3 180,000 - 4,496.00 809,280,000.00 - k) -
2 330- m3 97790 206,690 20,212,215,100.00 - - B -
6.1 211602 350 m3 206,690 - T30,806,60 3703651221000 61230 T26556.267,00 3408320 k) DA E0E 0 |
T62 241705 33%- m3 206,690 - 1.528.00 315.22.320.00 - 3 -
2-11602 330- m3 21000 222,076 4,663,596,000.00 21,000.00 4,663,596,000.00 1.406.30 312,305,479.00 1,990.60 § 442,064,486.00
7 a2 w2 | k2% T875.211,848.00 B B ) -
7.1 71663 20 m2 - 77381020 3257 578.164.00 585500 7505800 s s
162 711703 420 m2 - 611100 17.631,896.00 - [ E—
7 a1 m2 | 43950 500,524,550.00 - 5 s -
19.1 7-11603 421 m2 - 540,060.00 998,570,940.00 7.556.00 13,971,044.00 150,309.00 ¥ 71921,341.00
702 711708 a1 m2 B 611100 11,299,239.00 B £} -
7 m3 25677 22,427 580,651:00 B B £ -
7 71663 m3 - 475010 4.083.793,326.00 - £} -
2 711703 m3 I’ - 61100 527.514.793.00 - £} -
7 m3 25077 22,849.706.901 00 - 5 £ -
1 7-11603 m3 [E - 40,060.10 35,237,384,741.00 2.146.90 1,888,441,150.00 24,173.90 k) 7,263,676, 701.00
2 711708 m3 B 58, 305.126.638.00 B 3 -
7 para bacheos m3 7350 667471140000 602 7.455,631,960.00 B 760290 5 7,455,631.86000
T 711603 para bacheos m3 - w075 0,025 837.757.00 6570 750.859.253.00 X
2 711703 para bacheos m3 - 231 2.026.115,456.00 - 225110 %5175
7 m3 74600 7,063.201,200.00 2 107.556,094.00 - 147700 s 707,558,094.00
1 7-11603 m3 - .110. 3,794,798,113.00 204.00 14,855,688.00 39,349.00 k) 865,472 ¢
2 7-11703 sado de m3 ,807. 131,589,354.00 - 1,807.00 ¥ 131,589,354.00
w | rnem s B b s S exsene e A VR |y | o | s s w9s1550000 40730 s crosestmoo | zenm  |s wznan|  mamn | 25050123300
25 7 466-13 m 15000 $ $ 65,130,000.00 $ - $ - B -
251 7-11603 466-13 1as en pavimento asfaltico sin ruteo_ m S $ - 14,550.00 S 63,176,100.00 S - ¥ -
252 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo_ m S $ - 450.00 S 1.953,900.00 s - ¥ -
|PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 | Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783,524 | § 27,423,340.00 61.00 S 47.794,964.00 s - 20.60 ¥ 16,140.594.00
EsT
7 5 600- Excavaciones varias sin clasificar m 208626 000 6.256.760,000.00 - £ -
] 1160 500 Excavadiones varias sin clasficar ™ 000 - 8210770 5463.231,00000 - 03540 3 T
2 -11705 600-° Excavaciones varias sin clasfficar m ),000 - 66.00 ,980,000.00 k) -
-11604 600- m 132210 000 4,230,720,000.00 68,790.00 2,201,280,000.00 - 5,599.10 $ 179,171,200.00
11604 00 Varias on materal comin on seco m 750 955 3.893.70000 341700 5,696.406.00 - i) -
11604 600- I aterial comin bajo agua m 120 247 7,829,640.00 713.00 46,521,111.00 - 5260 B 3431,092.00
1 5 610 Rellenos para Estructuras con suelo m 7520 852 785,456.640.00 - - s -
1 5-11604 610-° Rellenos para Estructuras con suelo m 44,832 - 16,698.00 748,604,736.00 - 7.124.10 ¥ 79,387.649.00
2 5-11705 610-° Rellenos para Estructuras con suelo m: 44,832 - 822.00 36,851,904.00 - k) -
32 511604 610-° Relleno para estructuras con recebo m 52356 65,112 3,409,003,872.00 61,544.90 4,007,311,529.00 - 15,769.80 B 1,026,803,215.00
33 514101 [REL I Uit o N metuye s00rd e refuono) fe=26 NPAde diamelro |, w0 s 223502 S 89,343,680.00 2,086.00 s 4,659,272912.00 26.00 s 56,073,392.00 1.344.40 s 3,002,841,085.00
5 517606 513 Tajes acivos de 30 toneladas ( Variablo) 3764 %6500 T.357,067,676.00 376100 T.357,067,676.00 - 51700 5 T90573,153.00
614103 630.1.1P___| Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m 4709 1,254,085 '5,905,486,265.00 4,709.00 '5,905,486,265.00 B B -
5 63013 Concreto dlase m %2 71252 ,175.039,564.00 - - s -
1 -11604. 630-13 Concreto clase m 871,252 - 2,700.10 2,352,467,525.00 - 586.50 ¥ 70,989,295.00
2 11606 630-13 Concreto clase m 871,252 - 3412.70 2,973,321,700.00 - 2,048.10 k) 1.784,471,227.00
3 -11705 630-13 Concreto clase m 871,252 - 14. 12,197,528.00 k) -
14102 630.3.1P___| Concreto clase. A para para Zapalas, Estribos y Aletas m: 2354 1,033,368 2,432,595,352.00 2,884, 5,047,997,041.00 - 2,326.00 B 2,403 660,487.00
14101 630337 | Concrelo dase para pilas de puentos m att 1,127,087 463,232.757.00 a4 973,803,168.00 - )
14103 630.3.4P Concreto clase IPA para tablero y anden m 1412 1,184,864 1,673,027,968.00 1412, 1,673,027,968.00 - B -




CoDIGO MEPLMNTNGFR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJEGUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3
ITORIA OBRA PUE
A CTA BE RECIBG PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | bE | 1
Wes T Ar0)
UNIDAD EJECUTORA: o oE NAGIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 55 VALOR BA s 439,967 877.00 wes dic2025
ACTA FINAL o
(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9 MESES
(indique numero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses seqin las
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25§un-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029
WELORAMENTO, WANTENMENTO, GESTION PREDIAL SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO BOTACA - TANGHE - CHIUNGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA,EN WARCO
DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030" MODUL (Indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, ndique dialmesiaio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diames/afiol
CONTRATISTA TBOYACALCP SAS.
VALOR INIGIAL (incluido IVA) (AY s 356,871,764,334.00 VALOR ADICIONES fincluido IVA) (BY: s 61
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (G=A+B: s 420,001,811,014.00
i ‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ONDICIONES ACTU Srima hcta ¢
No.DE | coP- PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | NALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
% 511600 53015 [Conreto dase 21 WPA ™ ) 721775 5.929.343.10000 547330 3.950.491,106.00 23480 5 T60.472.775,00
a1 511606 630.4.1P___| Concreto lanzado para pantallas ancladas (Fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5,231,578,482.00 210120 3,986,575,561.00 - 117.40 B 14, 118,787.00
2 5 [ Concreto dase m 7539 539,260 529.921.140.00 - ) -
421 11604 630-° Concreto clase 14 MPA m: 539,260 - 1,521. 820,322,312.00 - 884,30 ¥ 476,857,618.00
422 11705 630-° Concreto clase 14 MPA m: 539,260 - 16. 8,628,160.00 - k) -
423 14101 630-° Concreto clase 14 MPA m: 539,260 - 56. 30,198,560.00 - 3.00 k) 1.617,780.00
g 1604 630 Concreto dlase 14 MPA Cidlépes m T3 485,168 55163601600 2915. T414,652,854.00 B 749240 ) 728,064, 721.00
2] 14104 621 | Baranda Metalica ™ 2915 515,130 7,589,053,950.00 2975, 7.589.053,950.00 ) -
T 640- Acero de refuerzo Fy=420 pa. 2611800 378 14,046,260,400.00 - - s
51 1608 a0 ‘Acero de refuerzo 576 - 7814564700 5760676,302.00 35,672.00 k) TATET0TATE0 |
52 411705 a0 ‘Acero de refuerzo 578 - 1.669.00 5,436,062.00 1,127.00 3 —6.067.006.00 |
53 414105 a0 ‘Acero de refuerzo 78 - 91,346.00 4.753,569,544.00 1.840.00 3 S50 |
4 640- Wl de refuerzo Fy 2] 256153 483 04,486.699.00 - - s -
46.1 11604 640-° Malla de refuerzo Fy 483 - 253,724.00 1,391,168,692.00 - 9,994 00 ¥ 54,797, 102.00
%2 11705 a0 Walla e efuerzo Fy 483 B 242000 13.318.207.00 - £}
47 11606 641 Acero de Preesfuerzo Tfm 2143171 237 4,794,273,527.00 1,611,233.50 3,604,329,340.00 - B -
] 14103 a2 ‘Apoyo dastomero u 23 2720318 ©61.037.274.00 21300 ©61.037.274.00 ) -
49 -14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2,799,200 2,438,103,200.00 871.00 2,438,103,200.00 - B -
50 5 661-13 E Ill, de interior m 1035 $ 628687 | § 650,691,045.00 14.00 $ 8,801,618.00 $ - 14.00 s 8,801,618.00
50.1 511604 661-13 E Ill, de interior m $ 628687 | § - 1,375.00 $ 864,444,625.00 $ - 559.30 s 351,624,639.00
50.2 511705 661-13 E Ill, de interior m $ 628687 | § - 16.00 $ 10,058,992.00 $ - s -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66,621 | $ 3,880,007,040.00 60,840.00 $ 4,053,221,640.00 $ § -
5 5 663.37 [ Tuberia para itro PVC perforada didmelro 100 mm ™ I 3,113 5 3,199,662.576.00 B - B B ) -
1] 511608 663,57 [ Tuberia_para liro PVC perforada didmetro 100 mm ™ s 3,113 [ 5 B 8954500 s 3.420,762.485. 5 7635620 k) SR |
52.2 511705 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m S 38113 [ § - 1.527.00 S 58,198,551.00 s ¥ -
(Guneta de concreto vaciada instu, no incluye Ia conformacion de la superfice de. ,
5 5 LAERLI b m3 s[5 esess0|s 3,857,233.920.00 $ - $ s
1 100 o7114p | Coneta do concreto vaciada i, no nciuye la conformacion de fa supertice de - s oo |s 7 o520 s o001 084.090.00 R 79050 N 3.104.688.704.00
apoyo (concreto f'c 21 Mpa) " " e 3 T
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incuye Ia conformacion de la superfice de. P
532 511705 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666,880 | $ - 160.00 $ 106,700,800.00 $ 62.00 $ ,346,560.00
54 5-11604 672:13 situ, incluye la Ia superficie de apoyo m 1400 $ 90,059 | § 126,082,600.00 10,525.00 $ 947,870,975.00 $ - 112.40 s 10,122,632.00
7 75 Gootextl Tipo o ejdo ma | awower 5200 2.509.452,400.00 - 5 £ -
1 7-11604 673 Geotextil Tipo Il no tejido m2 5,200 - 542,500.00 2,821,000,000.00 - 198,714.00 k) 1,033,372,800.00
2 741705 673 Goolexil Tipo o ejdo m2 5.200 B 76,852.00 98,030.400.00 - 3 -
5 673 Material granular drenante m3 51808 152,050 7,877,406,400.00 - - B -
1 511604 673 Weaterial granular drenante m3 752,050 - 39,351.30 5,983,365,165.00 1.767.00 ) .789.172.350.00 |
z 511705 675 Wealeial granular drenante m3 752,050 - 1.637,00 279,315,850.00 £} -
511604 673 Walerial de cobertura tipo SBG m3 21350 150,000 320250000000 2271290 3.406.935,000.00 - 7.066.00 ) T
5-11606 674 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173,904 896,822,928.00 7,805.60 1,357,425,062.00 10.00 1,739,040.00 6,236.10 B 1,084,482,735.00
59 5-11606 681-13 (galvanizado) alambre de 1 e m3 1250 $ 265893 | § 332,366,250.00 3,315.00 $ 881,435,295.00 599.00 $ 159,269,907.00 2,347.00 s 624,050,871.00
3 5
|SENALIZAGION Y SEGURIDAD s B
y Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lineas de
60 7 Manual de Sefalizacién Vial 2015 oy m e [ 1794 | 5 199,491,006.00 305,221.90 $ 547,565,089.00 $ 305.221.90 s 547,568,088.00
601 | 74107 | Manualde Serlizacen Vial 2015 Suminsir  apioacon do pnurs enfiosclca e base a9 pa nees da m s 170 | s - 1697,204.10 s se0a76s5500 | 14000000 | § 116000000 | sesessr0 | S 179126765200
w02 o Nt g6 Sonalzacion via 2015 Suminto  aplcacion dopinuaon 1 acicaprabeseagua paa nees do B s o | 7 21500 s 567535000 R N ,
Gemarcacion de pavimentos i - 675,
o 7 Manualde Seflizacién Vial 2015 Suminiao plcacion de pnura o o aclca prabase aguaparamaraVialeon |y |y [ 2076 s 1075101200 s . s - s -
610 | 7107 | Manualde Senalzacen via 2015 Suminiato plcacion de pitura e o acica pura base agua para marca Vi con | s zom|s - s16240 s 120215.261.00 s | wma s 104.000567.00
612 | 70710 | Manualde Senalzacen Vsl 2015 Suminiato plcacion de pitura e o aclca pura base agua para marca Vi con | s zom|s - s1.00 s 50505300 s . s -
62 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 tachas reflectiva u 11798 $ 8346 | § 98,466,108.00 18,013.00 $ 150,336,498.00 $ 1,646.00 $ 13,737.516.00
acis Suminisiro e instalacion de senal vertical de transito sp, sy si (75cm*75cm) con ‘
63 4 Manual de Sefalizacién Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u 513 $ 399,581 | § 204,985,053.00 $ - $ - s
. Suministro  intalacién de sefial verical de ransio sp, sry s (75em*75cm) con
63.1 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u $ 399,581 | § - 1,522.00 $ 608,162,282.00 $ - 116.00 s 46,351,396.00
. Suministro  intalacién de sefial verical de ransito sp, sry s (75em*75em) con ‘
632 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u $ 399,581 | § - 12.00 $ 4,794,972.00 $ - $
- 8 orizontal con lamina ,
64 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 rotrovafloctna 60 75 om u a7t s 327,606 | $ 154,302,426.00 593.00 s 194,270,358.00 s s
& 4 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V/ con lamina retroreflectiva de  SH05 Y S-06 m2 5 s 550793 | § 2.798,965.00 $ - $ s -
651 411607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical e Trénsito Tipo V con lamina relrorefectiva de 5105 Y SH06 m2 5 550,793 | § - 36.00 5 20,152,548.00 s - s -
65.2 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V/ con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559,793 | § - 2.00 $ 1,119,586.00 $ $ -
66 4-11607 730-13 Defensa metalica m 4245 $ 230,532 | $ 978,608,340.00 7.141.00 $ 1,646,229,012.00 $ - 527.10 § 121,513,418.00
67 4-11607 730-13 Seccién final u 319 S 103,189 [ § 32,917,291.00 331.00 S 34,155,559.00 $ - k) -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 S 2031 [§ 7,226,168.00 2,366.00 S 52,125,346.00 s - 138.00 ¥ ,040,278.00
OBRAS VARIAS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17,838 | § 12,486,600.00 8,200.00 $ 148,271,600.00 $ - 2,325.00 $ 41,473,350.00
70 5 50013 Gerca de Alambre de Puas con postes de concreto m FE 34235 | § 148,306,020.00 5 - 5 - s -
701 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 342358 - 53,724.00 S 1,839,241,140.00 5,796.00 $ 198,426,060.00 21,025.00 ¥ '79,790,875.00
70.2 511704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235[ 8 - 580.00 S 19,856,300.00 10.00 $ 342,350.00 580.00 ¥ 79,856,300.00




CoDIGo VEPLUNTNAFRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA R
FECHA 12 [ 2025
Tes T Ao)
UNIDAD EJECUTORA: oe o NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 55 VAL s 439,967,877.00 es dio2025
ACTA FINAL U
CONTRATO No 973 08 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimero y afto) (En meses seqin contrato princpal) (En meses segin Ias prérrogas sin suspensionss)
OBJETO: [FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31002020
VELORUIENTO, VANTENIIENTO, GESTION PREDAL SOCILY AVBIENTAL SOSTENBLE DEL CORREDR TRANSVERSAL O BOYAGA (PUERTO BOYAGA - OTANGHE - CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOVACA, EN WARCO)
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODUI (Indique diaimesfaro) (Inclidas las suspensiones, indique diafmesfaric)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique a suspensien que corresponda con el periodo del acta) (Indiaue diaimes/anc)
CONTRATISTA TBOYACALCP SAS.
VALOR INIGIAL finciuido VA) (A s 356,671,764,334.00  VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B s ot
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 0 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+BY 420091,811,014.00
) ‘OBRA EJECUTADA
cruPoDE ESPECIFICAGION GONDIGIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMIGA APROBADA) CONDICIONES ACTUALZADAS Utima Actade
No.DE | . odifieaci PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icoctv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
sy
Il 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a par\lv de cien m3-km 29933177 | § 1,100 | § 32,926,494,700.00 $ - $ - s -
metros (100 m)
. canales y
na 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr do cen | m3-km s 1100 |'s . 832026480 s 9,162,291,280.00 s o assienso |8 1,486,774,850.00
metros (100
. canales y
72 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | § - 10,278.00 $ 11,305,800.00 $ - s -
metros (100 m)
72 3 900-13 L’xfﬂ‘j""e de materiales provenientes de derrumbes, medido a parr de cien melros | 3 | gagasia | § 1100 | § 7,515,545,400.00 280,416.00 s 308,457,600.00 s - 280,416.00 s 308,457.600.00
7241 311608 {ropapore de mateiles proverientes de derrumbes, medido a parr de clen meles | g iy H 1100 | - 6,573438.00 s 7,230,781,800.00 s - 282744760 | S 3110,192.360.00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS ¥
75 [ 650.37 [ Transporle de estructura metdica 7] 5 SN - 040500 5 5 05AE00 5 - 55655 £ 7355000 |
7 G504 650.47 [ Monaje de Esiructura Nietalica Pugnie Wodular g 5 ERIAE - 257,400.00 s 556.755,800.00 s - Tiz63250 S 55500500 |
pavi vigal
75 730.1.3P 730.1.3P | doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m $ 665,869 | § - 122.40 $ 81,502,366.00 s - 12240 s 81,502,366.00
cada 381 m
(incluye codo para
76 73021P 730.2.1P abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752,076 | § - 250.00 $ 188,019,000.00 $ - 8.10 s 6,091,816.00
Suminisiro ¢ instalacion do senl vertcal Sp, Sry Si(90cm * 90cm) con amina acero a4
7 550 LT b u s eae0 s - 51300 s 320,460,840.00 s - 300 s 674.040.00
o oo sap|Suminsime adacen e Tachon Senclo Analo (rlye snis) pr B} s w0 |5 i oo s 2800 s i o0 S 28800
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 S 2,569,392.00 s - 24.00 ¥ 7569,392.00 |
Suminisiro o nstalacien vl floxblo 0.75 m
8 8P 88 epacaiion do canien u s 80293 | § - 50.00 s 4,014,650.00 s - 5000 s 4,014,650.00
81 900.2.1P 900.2.1P p poral al m3fkm $ 1410 | $ - 2,166,160.40 $ 3,054,286,164.00 $ - 1,783,105.70 $ 2,514,179,037.00
82 2331 23313 Geomalla l te de m2 $ 12601 | § - 331,235.00 $ 4,173,892,235.00 3,285.00 $ 41,394,285.00 182,073.00 s 2,294,301,873.00
Gootor para Grab o
8 46413 uporio - iy rego de iga CARLT m2 s 13,288 | § - 136,675.00 s 1,818,795,000.00 8.037.00 s 106,795,656.00 54,843.00 s 728.753,784.00
o 6724 67213 So” derezae m 5 760 | s - 2996.00 5 231,108,326.00 s E 148150 s 114,325,874.00
canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | § - 399,331.70 $ 422,093,607.00 $ - 286,763.10 s 303,108,597.00
86 662.2P 662.2P 3 14 y didmetro 1200 (mm). m $ 1,098,470 | § - 168.00 $ 184,542,960.00 $ - 136.90 s 150,380,543.00
Suminisiro ¢ Instlacién de Sefil Verlcalde Transito Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 3 Manual de Sefalizacién Vial 2015 m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u $ 1,298,836 | § - 152.00 $ 197,423,072.00 $ - 57.00 s 74,033,652.00
galvanizada calire 16  retrorefectiv Tipo X),
Ajustes al peso ¥ (3007
UETOTAC BASICO DE DBRAS T TETERTEITI TIE000T 06700 T SIEETIS00 ¥ T TSI
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEVENTARIAS Y70 ADICTONALES TE] 1.420.0%6,041.00 18,456.965.756.00 3 229710036500
PROVISION PARR JORNAD 1027 HORAS DIARIRS 7 DIRS DE LA SEVARATC) .080,000,000.00 7.080.000/000.00 3 -
/ALOR BRSICO DEL CONTRATG CLUVE OBRAS COVPLEVENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+E+ 37,710,034.954.00 0,136.988.813.00 SIEETIET0 5 TR0
RLORTVA [OBRAT (] 1.524,574,760.00 1.767.600,627.00 23,456.875,00 5 67,338,098.00
/RLOR OBRAS NCLUYE VAT F=(D¥E] 370.234.600.723.00 04,904.585,440.00 537321040800 ) 7O 306,863,798 00
REVISION, AJUSTE JAIZACION V70 MODIFICACION V70 CORPLERENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISEROS (G 7.261.000/000.00 7.26,000,000.00 - £ T.25E 677 9530
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H). 243,390,000.00 243,390,000.00 - 5 47,048 812.00
[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y10 MODIFICACION VIO COMPLEENTACION DE ESTUBIOS ¥ DISENGS G 7524,380,000.00 .524,390,000.00 - 5 T.503.726,771.00
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS (L) S 3.964,765,515.00 B 5 3.401,178,530.00
VA - ESTUDIOS Y STORES VIO SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS (M) - s - 5 22392100
[TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES /0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (N] - s 4.718,070,963.00 - s T 04740245100
GESTION AMBIENTAL, SOGTAL Y PREDIAL (incluye TVA) () 777276461100 s 8.604.764,611.00 05270 5 367532250000
PROVISION PARA IMPL EL PROTOCOLO DE POR COVID-10_(INCLUYE IVA) (K] B 5 7.985,425.00
VALOR TOTAL (Fo1sJ7KeN] 355.671.764,334.00 s 420.091.811.014.00 s 5.463.862,633.00 s 206,541,306,345.00
- T G 5 contractual
AU 20 %
Utiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 31,009,208,054.00 7.40%
Valor Amorzado Presenta Acia 5 32A 00| e JP——
Valor Amortizado Acumulado 5 19,290,567,907.00 62.21%
Valor Saido por Amorizar 5 T 7TE60 14700 | a779%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
" L sin incluir ajustes. - con le ialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA s 534981353300 | § 2345687500 | § 5373.270,408.00 3 s 50.343510.00 [ 5 12,132,320,461.00 1. Preliminares y explanacién s mese2s00 |8 9,837,334,654.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5 s s . 8 s 694242,00000 | § 9,657,198,000.00 2. Afimados, subbases y bases S 166996627400 | § 4021071043100
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | § s s . 3 s 954,320.980.00 | § 26.259,210,556.00 3. Pavimentos asfalticos | concreto s 207286728500 | § 63,349,707.631.00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAION Y/O MODIFICACION Y0
- - n: - 458,938,347
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. s s s - P s 2.972,887.28500 | § 65,507,412,642.00 4. Estructuras higraulicas y drenajes s s 17.456,938,347.00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/0 MODIFICACION Y/
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS | § s s - oA s 210,08233900 | § 27,278,618,960.00 5. Obras de urbanismo s s -
V0 ATIPICOS
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - sor s 251,160.00000 | § 2815,837,119.00 6. Obras geotécnicas y miigacién ambiental | § 359.435,007.00 | $ 4556,646.992.00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 90,174344.00 | § 417,881.00 | 5 90,502,225.00 ov s 198,766.410.00 | § 781,120,525.00 7. Sefializacién y control de transito $  251,160,00000 [ § 2815,837,119.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -l s -8 - T $ -s 7,722,712,444.00 8. Transporte y sobre acarreos $ -8 7.722.712.444.00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
. . ” 14
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s s - ToTAL s 534981353300 | § 154,154,430.738.00 TOTAL $ 5201307.791.00 | § 5.954,087,816.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 5439.987,677.00 | § 2287475000 | § 5,463,862,633.00




VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

2. El Interventor

El recibo por parte de la i de las ob d " y
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se tramitar un mismo mes, la segunda acta se numera con el

la letra A situacién que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

¥ verifid el
plena

Social y

3. El Interventor y el Contratist por la veracidad

por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte el Contratista de la normatividad vig
los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

CODIGO MEPKMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA R
p— % e
(Mes [ Afo)
oA EsEcuTo oe oe NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. s v s 3008787700 wes sozs
ACTA FINAL o
conTRATO No o730 2021 Lrzo NG 102 Eses PLAZO ACUMULADO,
e nimeroy ahe) {En meses sagun conato pripal {Er s sopin s prirogas s susparsiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
VEIORAVENTO, KAVTENMIENTO, GESTION PREDIL SOGIALY AVBIENTAL SOSTENILE DEL GORREDOR TRANSVERSAL OE BOYACA (PUERTO BOVACA- OTANGHE - CHOUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO OE BOYAGA,EN IARGO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIGN 203 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: TBOYACALCP SAS.
\ALOR WL (ncio v 8y s $58,571,76433400  VALOR ADICIONES (inchido VA (8) s ot
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 420,091,811,014.00
) oA EVECUTADA
U eseeciicaciOn CONDICIONES INICIALES (SEGIN LA PROPUESTA ECONOHICA APROBADA) CONDIGIONES AGTUALIZADAS ima Acte de
No. DE AJUSTE ICCP- lodificac PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
oRbEN
o
AL, oar. oescRPciON e [[wo [ammon | ymen | unontorm. camoso vaLon canmiono vaor canmion VAo
. los auos do justo sefalados or | DANE,(COCIY Pues . s arpos aiados or el DA IcCP
nupos VALOR PRESENTE 0

- conlosgrupos desivst selacos or o DANE. COCIY Vi Utanas VALOR PRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO GruPOS VALOR ACUM

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Prefiminares y cmentacin s 56,073,392.00 | § 1 Obras de Explanacion s 1704922500 | § ,836,018,586.00
1. Actvidades preliminares y explanacidn B s 683,934.00 2. Subestructura y cimentacién s s 2,403,660,467.00 2 Sub-bases y bases S 164857198900 | § 37,916,408,558.00
2. Moviniento de tirras, afimado, subbase y base s s - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452,245,083.00 3 Transporte de materales s s 7,746.407,004.00
s Estuctr g0y, vt sl s, hmaco, s Jo—— ¢ Estucure, subesctus, superesictra,y andones s s . 4 hooros y dementos metdicos s s 521940879100
4 Obras geotecnica. milgackén amblental, escturas Ndrulcas 3 , . }
renajes, sstructura 66 pavimento y espacio publico s 235000 | § 9,856,300.00 5. Drenaj s -Is - 5 Concretos, menteras y obras varias s 41785074900 | § 18,652,621,950.00
5 Esucturas oraulias y oanaes edes it santaras, senaizacen : . y
de obra, espacio piblico, sefalizacion y control de transito N s 161,733,440.00 TOTAL s 56,073,39200 | § 5,860,364,435.00 6 Concreto para estructura de puentes. s -ls 2,405,278.267.00

cdes uvanas Go_senioos, reces iosantares, esiucturas ) ) 7 Pamentacinos con asfa, e, [y,
hidraulicas y drenajes y sefializacion de obra $ $ geotextiles $ zBASTO0 | $ S76.047.58000
7 Reds ot woares o s  hAEaEon A | 3 s : o  samasnn] poprm——
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal $ -8 -
9. Estabilizacion de terreno $ -8 -
10. Sefializacion vertical y horizontal $ -8 -
oA s w2000 | § 28500
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5:439,987,677.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 5:127,558,767.00
(i il Certo Cincuenta y Un Wilons Cuatocietos Trsntay Tre Wl Quiinios Ve Pescs MCie
s 515143352300 VALOR EN LETRAS: ’ !

requeridas)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrioria.

7. Con la suscripcion de\ te Acta el Interventor la nomva\lvldad y qesuon ambiental, calidad de los materiales y el PMT. \
qd o

Nomare: TATGICO GOTEZ GAGED0
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION. - 188
Matrcula Profesional No.

Nombr HUMBERTO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODEF
Contratista: T. BOYACA LCP S.AS.
Matricula Profesional No.: 052026652

. Operacion y las demas



Mobile User


® ) ) :
( r-( ) ‘[- C UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
| i DECeLONEIR DE ALTA CALIDAD
Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M TICAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7837775
Contratista: T BOYACA
C.C./Nit/ Identificacién Contratista: 202003281

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL,
SOSTENIBLE DEL CORREO TRANSVERSAL DE BOYACA OATACHE
CHITAGA PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA

M AATIVIANJIAARNL FFAAARNIARNAIAA AAFINIANITTT I MM/ ARMAANA NI AN A

Contratante:

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2021
Base Gravable $11953044 el

valor neto de $ 120,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 12/02/2026

www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1

FECHA 5 2 26

(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES dic/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(India

acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(In

VALOR BASICO ACTA:

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

16-feb-26

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

16-feb-26

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

16-feb-26

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

18-feb-26

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

18-feb-26

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

19/03/26

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

Mm

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Firmado digitaimente
por DIAZ PEREZ LUIS

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M 3 TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACALCPS.AS.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 902.003.281-9

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 12.005.454

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Doce Millones Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

T.BOYACALCPS.AS.

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.55 DEL PERIODO
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
/7 % /7 ¥
Firma ””7[@(’(' Firma _ Ysven)l [ reesc.
Nombre: FABIO EEgNARDO CAMARGO MORENO Nombre: ARD&CAMARGO RENO
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Diciembre de 2025

Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS
Matricula profesional No.: 25202104893 CND
APOYO A LA SUPERVISION

Fecha firma:
(Suscribe segUn su competencia)

.y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado
digitalmente por
DIAZ PEREZ LUIS
JAIME

i
Firma
Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:



ldiazp
Texto escrito a máquina
19/03/26		         Luis Diaz 
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éCONSORCIO ECOVISION-188

NIT: 901.481.141-1
055-2-3129-2026
Puerto Boyacd, 16 de febrero de 2026

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno
Director Territorial Boyaca (E )

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°55- Diciembre 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°55 correspondiente al mes de diciembre de 2025, y
que una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de
Obras publicas, el acta de ajustes estd elaborada de acuerdo a lo establecido en el
Memorando circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el
procedimiento para implementacion de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para
surtir los tramites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total doce (12)
archivos.

Atentamente,

ARENG
C “ .
LIO CESAR SA Z:;Q»AWD

irector de Interventoria
onsorcio Ecovision-188

Anexo: 12 archivos
Copia: Apoyo a la gerencia
Elabor6: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia

Paginaldel
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; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 141224700357

(415)7707 0) 00001

212489984(802 4122470035 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

902003281 9 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién

Persona juridica 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

T. BOYACALCP S.AS.

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR 70 F NO. 127 A 90

42. Correo electronico NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

43. Cédigo postal | 44. Teléfong 1

6 04604011 1{45 Teléfono2

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | | |- |
[4210[[20251072 2| /NN N

Responsabilidades

, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 , 10 11 12
sa.codo|5 [7 [8 |1 4[4 2[4 8]5 2fs 5l59] | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._55<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )59 -/Autorretencion especial renta

08- Retencion timbre nacional

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 11-02-2026 04:52:35PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

pagina 2 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141224700357
07212489984(8 014122470035 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
902003281 9 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de 'd ho lico de ord: |, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas gztrggj\g:gisadeb v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0
73. Fecha 20251027 83. Nacional publico 1 00. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20251029
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 040292517
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde ) ) | N N
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 79 2025120 9| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 11-02-2026 04:52:35PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
4. NGmero de formulario 141224700357
(415)7707212489984(8020) 000014122470035 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 02003281|9

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20251029 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 11-02-2026 04:52:35PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141224700357
(415)7707212489984(8020) 000014122470035 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV

902003281

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
— |
S N —
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
2] |
E | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 0 7 6 5,88 2 1 1 322849T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |GOMEZ TORRES DAVINSON
© —
§ 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
2025 102010] |

Fecha generacion documento PDF: 11-02-2026 04:52:35PM



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADEOBRA [ |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA | |
ACTA DE AJUSTE | X | 55 Diciembre de 2025
DESEMBOLSO I:l
PRESTACION DE SERVICIOS | |
OTRO | |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO  § -
No. COMPROMISO 865325 RUBRO No. C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO  § 12,005,454
TOTAL ACTA $ 12,005,454

ﬂﬂ%@’Q

FABIOLEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 01102-0621 CPITVC




INVIAS

I

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA | DE |

Contrato N°

Objeto del Contrato:

Acta de ajuste N°: 55

Valor Incluido IVA $

973 DE 2021 Contratista:

T.BOYACALCP S.AS.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico$ 11,953,044 Periodo:

Diciembre de 2025

12,005,454

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor m.c l," °
Item p . [ . R (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tuanel) Rehabilitacion, Estudios disefios "
Mei . Conservacion)
ejoramiento)
1 45BY01 45BY01 -$ 246.00 [ $ - $ -$ 246
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 4,093,716.00 | $ - $ 326,918 | $ 4,420,634
3 6007 Otanche - Chiquinquird -$ 320,705.00 | $ - 1,434,534 [ $ 1,113,829
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - $ - 3,135,793 | § 3,135,793
5 6009 Tunja - Pdez $ 3,177,847.00 | $ - 157,597 [ $ 3,335,444
6
7
TOTALES| $ 6,950,612 | $ - $ 5,054,842 | $ 12,005,454
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca - 246 | -$ 245
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca 4,420,634 4,401,336
891801362-1 Otanche Boyaca - -
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca - -
891801368-5 Pauna Boyaca 1,026,860 1,022,377
800024789-8 Maripi Boyaca - -
800099721-1 Bricefio Boyaca - -
891801796-4 Caldas Boyaca - -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca 86,969 86,589
800028436-1 Tinjaca Boyaca 2,490,189 2,479,318
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Séchica Boyaca 184,458 183,653
800016757-9 Samaca Boyaca 92,230 91,827
891802089-1 Cucaita Boyaca - -
800019277-9 Sora Boyaca - -
891800846-1 Tunja Boyaca 368,916 367,306
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca - -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - -
891801770-3 Rondén Boyaca 346,276 344,764
891802106-7 Zetaquird Boyaca 529,303 526,992
800029660-1 Miraflores Boyaca 198,473 197,607
800099390-5 Berbeo Boyaca 225,538 224,553
800049508-3 Paez Boyaca 2,035,854 2,026,967
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 12,005,454 | $ 11,953,044
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

\ N \J‘
<

Nombre S

O HUMBERTO RAMIR ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODE
CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.

Matricula: 05202-66520 ANT

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

Matricula: N/A
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CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

dic-25

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA ) | oE | )
FECHA 2 2%
(Dial Mes 7 Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T,BOYACALCP SAS.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

INTERVENTOR:

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal

Registro No.

Programa-Subprograma-Proyecto

Recurso No.

Fuente de Financiacién (Nacién o Propios)

Contrato Principal / Adicional No.

Valor

Saldo del Acta Anterior

4,628,712,871

(No0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

54

NACION

PRINCIPAL

$ 1,204,974,344

659,136,054

54

NACION

PRINCIPAL

$ 3,423,738,527

©

68,375,062

28,823,323,054

(No.1063421) C-2401-0600-74-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

54

NACION

ADICION No 1

$ 4,508,775,371

20

PROPIOS

ADICION No 1

$ 24,314,547,683

»

8,015,328,690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

$ 7,176,168,955

NACION

PRINCIPAL

$ 839,159,735

15,128,000,000

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

$ 15,128,000,000

19,272,000,000

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

20

PROPIOS

ADICION No 2

$ 19,272,000,000

727,511,116

(No.1281622) C-2401-0600-74-0
2401023-02

(No.1281622) C-2401-0600-74-0
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

20

PROPIOS

20

PROPIOS

RP 425821

VIGENCIA EXPIRADA 2021

$ 659,136,054

$ 68,375,062

37,029,702,970

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

$ 35,498,884,651

NACION

PRINCIPAL

$ 1,530,818,319

46,287,128,713

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

NACION

PRINCIPAL

$ 21,373,605,815

NACION

PRINCIPAL

$ 23,000,000,000

o




CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA ; | oE | ;
FECHA 2 2%
(Dial Mes 7 Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T,BOYACALCP SAS.

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

dic-25

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

(No.165124) C-2401-0600-74 MODULO 3.
o. -2401- -
NACION PRINCIPAL .
51102D-2401023-02 " $ 1913522808 | §
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.1244124) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL NACION PRINGIPAL .
51102D-2401021-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " § 4352041176 | S
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13,500,000,000 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.1244124) C-2401-0600-74- | PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
51102D-2401029-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ " NACION PRINCIPAL $ 0147058824 | § -
MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.86825) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 16 NACION PRINCIPAL $ 2234130474 | § .
51102D-2401023-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
40,416,554,455 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
(No 86825 C-2401°0600-74- | LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030™ " NACION PRINCIPAL $ 38182423981 | S -
51102D-2401008-02
MODULO 3.
(N0.865325) C-2401-0600-74- NACION ADICION No 3 .
ey 16 o $ 3438009930 | §
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.865325) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 2 PROPIOS ADICION No 3 $ 459671369 | $ 3,365,748,399
51102D-2401023-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13,124,723,626 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA X
(NoB69525)C2101-0600-74- | LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030™ 20 PROPIOS ADIGION No 3 $ 2200000000 | § 2,200,000,000
51102D-2401029-02
MODULO 3.
(No.865325) C-2401-0600-74- NACION ADICION No 3 .
o002 16 o $ 2890000000 | §
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(N0.926425) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL " NACION ADICION No4 $  5580000,000 | § 5,580,000,000
51102D-2401023-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13,800,000,000 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
(o 960074 | LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ " NACION ADICION No 4 $ 8,220,000,000 | § 8,220,000,000
51102D-2401029-02
MODULO 3.
TOTAL § 240025474379 | § 19.355.748.399
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 433,891,811,014.0
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
" - ' - N No.y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA vak" Total Ejecutado | Anticipo Amortizado | Valor Total Pagado | Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
cumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 5 BE BB s s - S 4628712871 § 358,871,764,334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 $ -|s -|s -8 - - D‘;‘ 2:@2::21) 0'2401'?600'74‘0'240100& $ 4,628,712,871 | $ 358,871,764,334 | 127279 29/12/2021 X
2 Parcial jul-21 5 37,925,826 | § 166,290 | § 38,002,116 | $ BE 38,002,116 S 4,590,620,755 | § 358,833,672,218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
) 02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
3 Parcial ago-21 $ 333,579,546 | § 20673810 | § 354,253,356 | § s 354,253,356 o b0 S 4236367,39 | § 358,479,418,862 | 118914 18/12/2021 X
Fecha:(25/05/2021)
) _ (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Ajustes jul21 $ 520,861 | § 2284 | § 523,145 | $ s 523,145 00 Pacheo8/052021) S 4235844254 | § 358,478,895,717 | 127279 01/03/2022 X
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
g . 02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C- .
4 Parcial sep-21 $ 713711304 | § 13,799,722 | § 727,511,116 | § s 727,511,116 101 0808 7402100505 s $ 357,751,384,601 | 15560 2410212023 X
Fecha:(12/12/2022)
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DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

(Dial Mes 7 Aro)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

dic-25

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

T.BOYACALCPS.AS.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

3 Ajustes ago-21 $ 2763334 | § 12,116 | $ 2775450 | § -[s 2,775,450 4,233,068,804 | § 357,748,609, 151 | 127277 07/03/2022 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
5 Parcial oct-21 $ 246,010,585 | 1078662 | $ 247,089,247 | § -Is 247,089,247 02 oo (2510512021 S 3985979557 | § 357,501,519,904 | 18976 01/03/2022 x
4 Ajustes sep-21 5 16,117,547 | § 70669 | 16,188216 | § s 16,188,216 S 3969791341 § 357,485,331,688 | 127281 2410212022 X
- . . . . . (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
1 Anticipo nov-21 s $ $ $ $ s aesasso00 | s 1783906341 | § 357,485,331,688 [ 109706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
y 02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
6 Parcial nov-21 $ 968,880,492 | § 4,248,168 | § 973,128,660 | § 486,378,007 | $ 486750853 | §  1,699,506,993 |72 Fechen(20/08/2021) ¥ (Mo §  1,297,155688 | § 356,512,203,028 |125885 28/12/2021 x
Fecha:(25/05/2021)
5 Ajustes oct-21 $ 4420226 | § 19,381 | $ 4,439,607 | § -Is 4439607 | §  1,699,506,993 S 10292716081 | § 356,507,763,421 | 19054 01/03/2022 X
6 Ajustes Provisional nov-21 $ 22581721 | $ 99,012 [ 5 22,680,733 | $ -Is 22680733 | $  1,699,506,993 | (No425821) C-2401-0600-74-0-2401008- | S 1270,035348 | § 356,485,082,688 | 20957 07/03/2022 x
7 Parcial dic-21 $ 2,061,141,235 | § 166,324,583 | $ 2,227,465818 | $ 1,699,476,993 | § 527,988,825 | $ 30,000 |02 Fecha:(25/05/2021) B 742,046,523 | $ 354,257,616,870 | 125896 28/12/2023 X
7 Ajustes Provisional dic-21 $ 13,303,929 | $ 58,333 | § 13,362.262 | § -Is 13,362.262 | § 30,000 $ 728,684,261 | $ 354,244,254,608 | 21007 07/03/2022 x
7 Ajustes dic-21 $ 1,602,624 | $ 7027 | 8 1,609,651 | § s 1,609,651 | § 30,000 | (NO734022) C-2401-0600-74-0-2401008- | & 45 156,390,349 | § 383,065,968,011 |141611 12/02/2023 X
02 Fecha: (05/07/2022)
8 Parcial ene-22 $ 901,929,125 | § 3954612 | $ 905,883,737 | 30,000 | § 905,853,737 | $ - $ 7100474953 | § 382,160,084,274 |41446 02105/2022 X
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb-22 $ 1,144,639,720 | $ 5018805 [ §  1,149,658,525 § 1149658525 | $ - |02 Peoh: (01/02/2022) 5,959,816,426 | § 381,010,425,749 |51700 24/05/2022 X
10 Parcial mar-22 $ 496,373,075 | $ 2,176,405 | $ 498,549,480 $ 498,549,480 | $ - $  5461,266948 | § 380,511,876,269 |52535 25/5/2022 X
y (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Anticipo abr-22 s asonTTsaTt | oaon) $  24,314,547683 | § 380,511,876,269 |12834810/02/2022 x
1 Parcial abr-22 $ 1419520822 | $ 6224053 | $ 1425744875 | $ 208099373 | §  1,127,645502 | §  4,210,675,008 | (N0.193422) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ 4 333691446 | § 379,086,131,394 |66910 29/06/2022 X
02 Fecha:(01/02/2022)
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58,964,704 | § 258,538 | § 59,223,242 $ 50223242 S 4210875998 |\, 106341) C.2401.0600.74-0-2401005. | S 28:588.945.887 | § 379,026,908, 152 | 131000 03/12/2022 X
9 Ajustes Provisional feb-22 $ 88,985,072 | § 390,165 | $ 89,375,237 $ 89375237 | §  4,210,675,908 |02 Fecha(23/1212021) $ 28499570650 | § 378,937,532,915 | 131001 05/12/2022 X
12 Parcial may-22 $ 1,860,787,403 | $ 19,797,107 | § 1,880,584,510 | § 390,765,355 | $ 1,489,819,155 | $ 3,819,910,643 | (NO-153422) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ 2,843,802,201 | § 377,056,948,405 |89194 24/08/2022 X
02 Fecha:(01/02/2022)
13 Parcial jun-22 $ 437,853,878 | $ 2224230 | $ 440,078,108 | $ 92,014,750 | $ 348063358 | § 3727895893 $  23,966,484,325 | § 376,616,870,207 |94992 08/09/2022 X
10 | Austes Provisional mar-22 $ 42,702,732 | 187,235 | § 42,889,967 $ 42,889,967 | $ 3727895893 $  23,923,504358 | § 376,573,980,330 [131004 03/12/2022 X
i Ajustes Provisional abr-22 $ 113,376,511 | $ 497,112 | $ 113,873,623 $ 13873623 |§ 3727895898 | (\o 1060451) C.2401.0600-74.0-201008. | S 23809720735 | 8 376,460,106,707 [ 1063421 14/12/2022 X
14 Parcial ju-22 $ 1,296,021421 | $ 5662555 | 1301,703,976 | § 272164498 | § 1029539478 | § 3455731305 |02 Fechai(23/1212021) s 22,780,181257 | § 394,430,402,731 | 103063 20/09/2022 X
15 Parcial ago-22 $ 2,212,804,266 | $ 18926677 | §  2,231,730,963 | § 110640214 | §  2121,000749 [ §  3,345,091,181 $  20,659,00,508 | § 392,198,671,768 [ 109838 11/10/2022 X
16 Parcial sep-22 $ 2,273,657,335 | $ 0969,113 | $  2,283,626,448 | § 26,147,060 | § 2257479389 | $  3,318944,122 S 18401611119 | § 389,915,045,320 | 115403 20/10/2022 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) s 727511116
17 Parcial oct22 $ 2,320,920,585 | $ 21,063,962 | § 2341984547 | § 26690567 | 8 2315293960 | §  3,292,253535 $ 387,573,060,773 | 130996 05/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) $ 16087490304
8 Ajustes Definitiva ene-22 $ 61,550,880 | § 269877 | $ 61,820,757 $ 61,820,757 $  16,025669,547 | § 387,511,240,016 |142114 27/12/2022 X
9 Ajustes Definitiva feb-22 $ 93,085,743 | $ 408,145 | $ 93,493,888 $ 93,493,888 § 15932175659 | § 387,417,746,128 |142120 27/12/2022 X
10 Ajustes Definitiva mar-22 $ 50,152,833 | § 219901 | § 50,372,734 $ 50,372,734 $  15881,802925 | § 387,367,373,394 |142125 27/12/2022 X
i Ajustes Definitiva abr-22 $ 210,628,155 | 923523 | § 211,551,678 5 211,551,678 (No.1063421) C-2401-0600-74.0-2401008. | § 15670251247 | 8 387,155,821,716 [142129 27/12/2022 X
2 Ajustes Definitiva may-22 $ 418,036,113 | $ 1,832,928 | § 419,869,041 s 419,869,041 02 Fecha:(23/1212021) §  15250,382,206 | § 386,735,952,675 |137218 20/12/2022 X
13 Ajustes Definitiva jun-22 $ 99,327,588 | § 435513 | $ 99,763,101 $ 99,763,101 $  15150,619,105 | § 386,636,189,574 X
14 Ajustes Definitiva ju-22 $ 411,790,277 | $ 1,805,581 | § 413,604,858 5 413,604,858 $  14737,014247 | § 386,222,584,716 |137464 20/12/2022 X
15 Ajustes Definitiva ago-22 $ 689,270,316 | 3,022,185 | $ 692,202,501 $ 692,292,501 $  14,044,721,746 | $ 385,530,292,215 |137452 20/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) s sowTnT4E
3 Anticipo $  18558,374,709 $ 385,530,202,215 | 112144 08/11/2022 X
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) S 2568015640
18 Parcial nov-22 $ 3078412249 | $ 13497654 | §  3,091,909,903 | § 35401741 | § 3056508162 | $ 21815226503 S 4988213584 | § 382,438,362,312 |137395 20/12/2022 X
16 Ajustes Definitiva sep-22 $ 519,313,670 | § 2276992 | $ 521,590,862 5 521,590,862 (No.1063421) C-2401-0600-74.0-2401008. | S 4466622722 | 8 381,916,791,450 |137429 20/12/2022 X
17 Ajustes Definitiva oct22 $ 412,986,755 | $ 1810,788 | $ 414,797,543 5 414,797,543 02 Fecha:(23/1212021) $ 4051825179 | § 381,501,993,007 [137425 27/12/2022 X
18 | Austes Provisional nov-22 $ 943,049,453 | § 4,134,909 | § 947,184,362 $ 947,184,362 S 3104640817 | § 380,554,809,545 |137420 20/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008- | o 148.508.47

02 Fecha:(23/12/2021)
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CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

dic-25

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

T.BOYACALCPSAS.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

19 Parcial

dic-22

7,276,375,355

41,402,139

7,317,777,494

416,936,308

6,900,841,186

$

21,398,290,195

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022)

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022)

1,467,019,083

373,237,032,051

142142 27/12/2022

19 Ajustes Provisional

dic-22

2,507,310,935

10,993,594

2,518,304,529

2,518,304,529

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022)

1,191,589

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

18,219,522,965

370,718,727,522

145010 19/02/2023

20 Parcial

ene-23

2,177,679,024

9,548,285

2,187,227,309

124,781,008

2,062,446,301

21,273,509,187

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

16,157,076,664

368,531,500,213

21590 09/03/2023

Anticipo 4

5,756,172,974

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

10,400,903,690

368,531,500,213

143093 01/02/2023

21 Parcial

feb-23

4,055,527,522

17,781,928

4,073,309,450

297,270,167

3,776,039,283

26,732,411,994

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

6,624,864,407

364,458,190,763

28010 23/03/2023

22 Parcial

mar-23

3,804,577,283

21,984,897

3,826,562,180

302,080,472

3,524,481,708

26,430,331,522

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

3,100,382,699

360,631,628,583

44790 29/05/2023

Ajustes Definitiva
N°18, 19y 20

ene-23

380,013,289

o

1,666,212

o

381,679,501

381,679,501

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

2,718,703,198

360,249,949,082

49886 04/06/2023

21 Ajustes Definitiva

feb-23

755,951,273

3,314,556

»

759,265,829

759,265,829

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

1,959,437,369

359,490,683,253

56695 23/06/2023

23 Parcial

abr-23

2,626,394,957

11,515,732

2,637,910,689

210,111,597

2,427,799,092

26,220,219,925

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023)

36,561,341,247

356,852,772,564

61051 24/06/2023

22 Ajustes Definitiva

mar-23

867,870,830

3,805,280

871,676,110

871,676,110

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023)

35,689,665,137

355,981,096,454

56720 23/06/2023

24 Parcial

may-23

2,716,129,555

34,458,914

2,750,588,469

207,571,459

2,543,017,010

26,012,648,466

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023)

33,146,648,127

353,230,507,985

62510 17/07/2023

23 Ajustes Definitiva

abr-23

680,973,214

2,985,806

»

683,959,020

683,959,020

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

32,462,689,107

=

352,546,548,965

66748 17/07/2023

24 Ajustes Definitiva

may-23

685,719,156

3,006,615

688,725,771

688,725,771

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

31,773,963,336

351,857,823,194

83210 19/10/2023

25 Parcial

jun-23

2,232,113,986

10,925,155

2,243,039,141

178,078,559

2,064,960,582

25,834,569,907

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

29,709,002,754

349,614,784,053

71891 27/07/2023

26 Parcial

jul-23

4,656,416,288

25,281,151

4,681,697,439

363,390,848

4,318,306,591

25,471,179,059

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

25,390,696,163

344,933,086,614

80679 27/08/2023

27 Parcial

ago-23

5,018,473,853

23,051,728

»

5,041,525,581

379,828,499

4,661,697,082

25,091,350,560

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

20,730,190,670

339,891,561,033

81660 21/09/2023

25 Ajustes Definitiva

jun-23

558,917,400

2,450,638

»

561,368,038

561,368,038

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

20,168,822,632

=

339,330,192,995

83212 19/10/2023

2 Ajustes Definitiva

jul-23

1,334,067,751

5,849,374

1,339,917,125

1,339,917,125

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

18,828,905,507

337,990,275,870

83215 20/10/2023

28 Parcial

sep-23

3,101,029,091

13,596,820

3,114,625,911

248,082,327

2,866,543,584

24,843,268,233

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

15,962,361,923

334,875,649,959

83217 23/10/2023

27 Ajustes Definitiva

ago-23

1,134,849,399

4,975,878

1,139,825,277

1,139,825,277

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

14,822,536,646

333,735,824,682

84872 17/11/2023

28 Ajustes Definitiva

sep-23

738,499,072

3,238,034

741,737,106

741,737,106

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

14,080,799,540

332,994,087,576

84876 17/11/2023

29 Parcial

oct-23

6,601,304,839

o

27,442,626

o

6,628,747,465

o

500,707,570

6,128,039,895

o

24,342,560,663

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

7,952,759,645

326,365,340,111

84868 17/11/2023

29 Ajustes Definitiva

oct-23

1,908,849,388

8,369,570

»

1,917,218,958

1,917,218,958

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

6,035,540,687

=

324,448,121,153

86935 06/12/2023

30 Parcial

nov-23

2,718,804,964

10,929,715

2,729,734,679

249,274,196

2,480,460,483

24,093,286,467

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

3,555,080,204

321,718,386,474

87005 07/12/2023

30 Ajustes Provisional

nov-23

740,800,643

3,248,126

744,048,769

744,048,769

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

2,811,031,435

320,974,337,705

87924 16/12/2023

31 Parcial

dic-23

2,208,892,420

9,685,144

2,218,577,564

220,889,242

1,997,688,322

23,872,397,225

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

813,343,113

318,755,760,141

87866 17/12/2023

31 Ajustes Provisional

dic-23

809,792,484

3,550,629

$

813,343,113

813,343,113

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)

317,942,417,028

87869 17/12/2023

30 Ajustes Definitiva

nov-23

13,878,201

o

60,851

$

13,939,052

13,939,052

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)

46,273,189,661

P

317,928,477,976

1609 26/03/2024

31 Ajustes Definitiva

dic-23

10,489,475

45,992

$

10,535,467

10,535,467

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)

46,262,654,194

=

317,917,942,509

1850 03/04/2024
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MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

dic-25

PROYECTO:

INTERVENTOI

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

CONSORCIO ECOVISION - 188

32 Parcial

ene-24

7,762,154,189

o

33,567,223

7,795,721,412

765,568,238 | $ 7,030,153,174

$

23,106,828,987

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/03/2024)

39,232,501,020

P

310,122,221,097

1602 03/04/2024

33 Parcial

feb-24

7,707,685,770

252,779,276

7,960,465,046

624,795,446 | $ 7,335,669,600

$

22,482,033,541

32 Ajustes Definitiva

ene-24

2,329,760,110

10,215,102

2,339,975,212

$ 2,339,975,212

34 Parcial

mar-24

4,951,782,058

o

47,258,760

o

4,999,040,818

476,493,588 | $ 4,522,547,230

$

22,005,539,953

33 Ajustes Definitiva

feb-24

1,794,963,200

o

7,870,223

1,802,833,423

$ 1,802,833,423

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/03/2024)

31,896,831,420

P

302,161,756,051

1838 06/04/2024

29,556,856,208

=

299,821,780,839

2053 07/04/2024

25,034,308,978

P

294,822,740,021

3038 24/04/2024

23,231,475,555

=

293,019,906,598

3890 16/05/2024

34 Ajustes Definitiva

mar-24.

1,306,182,169

o

5,727,106

»

1,311,909,275

$ 1,311,909,275

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/03/2024).

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

21,919,566,280

=

291,707,997,323

4248 22/05/2024

35 Parcial

abr-24

5,795,416,060

o

47,824,081

5,843,240,141

567,466,416 | $ 5,275,773,725

o

21,438,073,537

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

16,643,792,555

P

285,864,757,182

5222 05/06/2024

36 Parcial

may-24

5,888,441,545

64,089,957

5,952,531,502

$

469,448,507 | $ 5,483,082,995

»

20,968,625,030

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

11,160,709,560

=

279,912,225,680

5937 19/06/2024

37 Parcial

jun-24

6,824,588,311

106,591,268

o

6,931,179,579

641,154,026

o

6,290,025,553

o

20,327,471,004

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

4,870,684,007

P

272,981,046,101

6467 27/06/2024

35 Ajustes Definitiva

abr-24

1,659,772,168

o

7,277,463

»

1,667,049,631

$ 1,667,049,631

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

3,203,634,376

=

271,313,996,470

12011 14/01/2025

38 Parcial

jul-24

684,172,341

o

2,999,833

687,172,174

68,417,234 | § 618,754,940

o

20,259,053,770

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

2,584,879,436

P

270,626,824,296

9544 10/09/2024

39 Parcial

ago-24

890,707,845

74,745,661

965,453,506

$

334,856,884 | § 630,597,622

»

19,924,197,886

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1,954,281,814

=

269,661,370,790

11641 30/10/2024

40 Parcial

sep-24

687,811,177

o

3,015,787

690,826,964

68,781,118 | § 622,045,846

o

19,855,416,768

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1,332,235,968

P

268,970,543,826

13943 23/01/2025

41 Parcial

oct-24

410,059,762

35,954,216

446,013,978

$

22,604,343 | § 423,409,635

»

19,832,812,425

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

908,826,333

=

268,524,529,848

16437 22/11/2024

42 Parcial

nov-24

600,262,326

o

3,282,887

603,545,213

57,805,888 | $ 545,739,325

»

19,775,006,537

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

$

801,043,898

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

13,062,043,110

267,920,984,635

2254 11/04/2025

36 Ajustes Definitiva

may-24

1,444,784,292

o

6,334,823

$

1,451,119,115

$ 1,451,119,115

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

437,956,890

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

11,974,011,003

266,469,865,520

19588 17/12/2024

37 Ajustes Definitiva

jun-24

2,497,246,489

o

10,949,465

$

2,508,195,954

$ 2,508,195,954

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(10/12/2024)

$

9,465,815,049

P

263,961,669,566

19594 17/12/2024

38 Ajustes Definitiva

jul-24

141,376,036

619,880

$

141,995,916

$ 141,995,916

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

295,960,974

=

263,819,673,650

19595 17/12/2024

39 Ajustes Definitiva

ago-24

46,604,099

o

204,341

46,808,440

$ 46,808,440

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

249,152,534

P

263,772,865,210

19598 17/12/2024

40 Ajustes Definitiva

sep-24

138,829,823

o

608,715

139,438,538

$ 139,438,538

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

109,713,996

=

263,633,426,672

19649 17/12/2024

e Ajustes Definitiva

oct-24

41,667,954

o

182,698

41,850,652

$ 41,850,652

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

67,863,344

P

263,591,576,020

19474 17/12/2024

42 Ajustes Provisional

nov-24

67,567,088

296,256

67,863,344

$ 67,863,344

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

263,523,712,676

19484 17/12/2024
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PROYECTO:

INTERVENTOR:
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

43 Parcial

dic-24

$ 7,978,644,186

69,139,547

8,047,783,733

830,907,330

7,216,876,403

o

18,944,099,207

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

2,248,938,646

P

255,475,928,943

19539 17/12/2024

43 Ajustes Provisional

dic-24

$ 2,239,120,962

9,817,684

2,248,938,646

2,248,938,646

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
240102902 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

253,226,990,297

3007 02/05/2025

42 Ajustes Definitiva

nov-24

$ 404,089

1,772

405,861

405,861

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha:(20/02/2025)

40,416,148,594

P

253,226,584,436

939 07/03/2025

44 Parcial

ene-25

$ 5,200,415,635

23,002,449

5,223,418,084

3,003,936,634

2,219,481,450

»

15,940,162,573

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha:(20/02/2025)

38,196,667,144

=

248,003,166,352

923 06/03/2025

45 Parcial

feb-25

$ 4,922,000,754

21,581,080

4,943,581,834

2,525,478,587

2,418,103,247

»

13,414,683,986

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha:(20/02/2025)

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

35,778,563,897

=

243,059,584,518

1872 03/04/2025

43 Ajustes Definitiva

dic-24

-$ 1,259,790

-$

5,523

-$

1,265,313

1,265,313

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

35,779,829,210

=

243,060,849,831

4496 29/05/2025

44 Ajustes Definitiva

ene-25

$ 829,196,445

o

3,635,707

o

832,832,152

832,832,152

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

34,946,997,058

P

242,228,017,679

4496 29/05/2025

45 Ajustes Definitiva

feb-25

$ 1,623,192,610

6,678,614

»

1,529,871,224

1,529,871,224

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

33,417,125,834

=

240,698,146,455

3295 07/05/2025

46 Parcial

mar-25

$ 4,931,829,029

45,771,865

4,977,600,894

265,055,701

4,712,545,193

o

13,149,628,285

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

28,704,580,641

P

235,720,545,561

3256 07/05/2025

46 Ajustes Definitiva

mar-25

$ 1,880,155,548

8,243,759

1,888,399,307

1,888,399,307

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

26,816,181,334

=

233,832,146,254

6906 14/07/2025

47 Parcial

abr-25

$ 4,018,402,074

72,004,128

4,090,406,202

200,769,618

3,889,636,584

o

12,948,858,667

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

22,926,544,750

P

229,741,740,052

4422 28/05/2025

47 Ajustes Definitiva

abr-25

$ 1,393,858,328

6,111,533

1,399,969,861

1,399,969,861

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

21,526,574,889

=

228,341,770,191

7117 16/07/2025

48 Parcial

may-25

$ 3,660,802,913

o

16,051,213

o

3,676,854,126

206,469,284

o

3,470,384,842

o

12,742,389,383

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

18,056,190,047

P

224,664,916,065

6376 04/07/2025

49 Parcial

jun-25

$ 3,460,473,993

63,794,761

»

3,524,268,754

178,887,536

3,345,381,218

»

12,563,501,847

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

14,710,808,829

=

221,140,647,311

7251 18/07/2025

48 Ajustes Definitiva

may-25

$ 1,135,341,663

4,978,037

1,140,319,700

1,140,319,700

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

13,570,489,129

P

220,000,327,611

7257 18/07/2025

49 Ajustes Definitiva

jun-25

$ 1,068,470,883

4,684,834

1,073,155,717

1,073,155,717

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

12,497,333,412

=

218,927,171,894

9173 28/08/2025

50 Parcial

jul-25

$ 3,452,100,623

28,685,510

3,480,786,133

193,960,545

3,286,825,588

o

12,369,541,302

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

9,210,507,824

P

215,446,385,761

8986 26/08/2025

50 Ajustes Definitiva

jul-25

$ 1,082,842,785

4,747,849

1,087,590,634

1,087,590,634

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

8,122,917,190

=

214,358,795,127

10632 22/09/2025

51 Parcial

ago-25

$ 3,940,108,063

o

17,275,858

o

3,957,383,921

o

227,344,235

3,730,039,686

o

12,142,197,067

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

4,392,877,504

P

210,401,411,206

10908 26/09/2025

51 Ajustes Definitiva

ago-25

$ 1,672,529,008

7,333,396

»

1,679,862,404

1,679,862,404

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

2,713,015,100

=

208,721,548,802

12199 24/10/2025

52 Parcial

sep-25

$ 1,810,862,499

37,446,185

1,848,308,684

96,140,466

1,752,168,218

o

12,046,056,601

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

$

960,846,882

P

206,873,240,118

2426 01/23/2026

52 Ajustes Definitiva

sep-25

$ 486,209,799

2,131,843

$

488,341,642

488,341,642

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(20/02/2025)

472,505,240

=

206,384,898,476




CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA ; | oE | ;
FECHA 2 2%
(Dial Mes 7 Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: . 973 DE 2021 CONTRATISTA: T,BOYACALCP SAS.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: dic-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitd la cancelacion de la reserva no ejecutable del RP 425821 por ugayalor de 727 54116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada

Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Orifce
Director de Obra T. BOYACA LCP S.A.S.
Matricula No.: 25202-27242 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Territorial.

o C e &

Nombre:u‘m. Julio César San

Director e Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No.: 0520246153 ANT

53 Parcial oct-25 $ 256,632,611 | $ 1125235 | § 257,757,846 | $ 14,987,344 | § 242770502 | §  12,031,069,257 s 229,734,738 | § 206,127,140,630 X
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
53 Ajustes Definitiva oct-25 $ 72363224 | § 317,285 | § 72,680,509 $ 72,680,509 2401008-02 Recurso No.11 s 157,054,229 | § 206,054,460,121 X
Fecha:(20/02/2025)
(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
54 Parcial nov-25 $ 126,698314 | $ 555523 | § 127,253,837 | $ 7.762.216 | § 119491621 | $  12,023,307,041 [2401008-02 Recurso No.11 5 37,562,608 | $ 205,927,206,284 X
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
54 Ajustes Provisional nov-25 $ 37398629 | § 163979 | § 37,562,608 s 37,562,608 2401008-02 Recurso No.11 s -|s 205,889,643,676 X
Fecha:(20/02/2025)
(N0.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
S 2,890,000000 2401020-02 Recurso No.16 s -
X 1
55 Parcial dic-25 $ 5.430,987,877 | $ 23874756 | § 5463862633 | $ 312,429,110 §  11,710877,931 |[oon216112/2029) $ 213,550,504,669 | 75126 02/03/2026 X
(No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
§ 2261433523 240102302 Recurso No.16 S 1176576407
Fecha:(16/12/2025)
(N0.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
S 1176576407 240102302 Recurso No.16 s -
X 1
55 | Ajustes Provisional dic-25 $ 2405846471 | $ 10548711 | § 2416395182 | $ - Fechai(16/12/2025) $ 224,934,109.487 | 57829 01/30/2026 X
(No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
§ 1230818775 240102302 Recurso No.20 S 17,156,894,921
Fecha:(16/12/2025)
(N0.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
54 Ajustes Definitivo nov-25 $ 1141517 | $ 5005 | S 1,146,522 5 1,146,522 240102302 Recurso No.20 §  17,155748399 | § 224,932,962,965 X
Fecha:(16/12/2025)
(No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
55 Ajustes Definitivo dic-25 $ 11,953,044 | § 52410 | § 12,005,454 s 12,005,454 240102302 Recurso No.20 §  17,143742945 | § 224,920,957,511
Fecha:(16/12/2025)
TOTALES $ 207,109,969,466 | $ 1,860,884,037 | $  208,970,853,503 | $  19,298,330,123 | §  189,672,523,380 | $  11,710,877,931 $  17,143,742945 | § 224,920,957,511
Todas las Actas ap porla a deben relaci esten o no
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA $ 154,154,430,735 | § 675907,888 | $ 154,830,338,623
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ s s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION $ s s -
AJUSTES 5 44,710,041,397 | § 196,036,336 | § 44,906,077,733
ESTUDIOS Y DISENOS 5 1,268,677,959 | $ 241,048,812 | § 1,509,726,771
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS $ 3401178530 | § 646,223,921 | § 4,047,402,451
GESTION PREDIAL (PREACTA) 5 3,067,921769 | § 95,062,497 | § 3,162,984,266
GESTION SOCIAL (PREACTA) 5 506,050,652 | $ 6,287,582 | § 512,338,234
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 5 s s -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- | ¢ o062 | § 317001 | § 1085425
VALOR TOTAL $ 207,109.969.466 | § 1,860.884,037 | $ 208,970,853,503
“Estos deben alos relaci enla émica aprobada.
NOTA:




Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021,

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: LA
mﬂﬁﬂ- 2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses
BOY,
[TLI "]
902003281-9
Seiior(es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha
C.Co NIT: 800215807 2 20.03.2026
Direccion:
irecciol TV 45 26 60 BOGOTA 11:43:33
Ciudad: Bogota, D.C.
Telefono: 4280400 Vencimiento
e-mail: ii ion. i i i K K
i siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 20.04.2026
Contrato Condicién de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago: C. Operacion: 001-GENERAL T BOYACA L
Lineas Descripcion Valor Bruto IVA Valor IVA Valor Neto
1 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $9.194.649 0 % $0.00 $9,194,649
2 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $2.022.823 0 % $0.00 $2,022,823
3 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $459.732 0 % $0.00 $459,732
4 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $275.840 19 % $52,410.00 $328,250
#$24-02-00;973-2021;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 55D PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE
2021
IVA19% A:22%, 1:5%, U:3%, AIU:30%
No. Lineas Totales: 4
Valor letras:  DOCE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTEX * * % * * % % % % * % SUB-TOTAL $11,953,044
IVA $52,410
RETE FUENTE $0
DEDUCCION $0
ANTICIPO
TOTAL $12,005,454
Firma y Sello del Cliente
Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax:
Web: E-Mail: gestiondocumental@Iatincosa.com lacevedo mzuluaga
Bogotd, D.C. - Bogota - Colombia Elaborado Aprobado
Factura generada con software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generacion: 03/20/26 11:43:37 AM

CUFE: 742feaad0f5615c6ae3c1addefc2b72c5e74a1085769de03aab4e621573ac8497acf32dd07aee3420a6a19ddf669dee9




Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021,

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: LA
mﬂﬁﬂ- 2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses
BOY,
[TLI "]
902003281-9
Seiior(es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha
C.Co NIT: 800215807 2 20.03.2026
Direccion:
irecciol TV 45 26 60 BOGOTA 11:43:33
Ciudad: Bogota, D.C.
Telefono: 4280400 Vencimiento
e-mail: ii ion. i i i K K
i siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 20.04.2026
Contrato Condicién de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago: C. Operacion: 001-GENERAL T BOYACA L
Lineas Descripcion Valor Bruto IVA Valor IVA Valor Neto
1 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $9.194.649 0 % $0.00 $9,194,649
2 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $2.022.823 0 % $0.00 $2,022,823
3 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $459.732 0 % $0.00 $459,732
4 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $275.840 19 % $52,410.00 $328,250
#$24-02-00;973-2021;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 55D PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE
2021
IVA19% A:22%, 1:5%, U:3%, AIU:30%
No. Lineas Totales: 4
Valor letras:  DOCE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTEX * * % * * % % % % * % SUB-TOTAL $11,953,044
IVA $52,410
RETE FUENTE $0
DEDUCCION $0
ANTICIPO
TOTAL $12,005,454
Firma y Sello del Cliente
Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax:
Web: E-Mail: gestiondocumental@Iatincosa.com lacevedo mzuluaga
Bogotd, D.C. - Bogota - Colombia Elaborado Aprobado
Factura generada con software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generacion: 03/20/26 11:43:37 AM

CUFE: 742feaad0f5615c6ae3c1addefc2b72c5e74a1085769de03aab4e621573ac8497acf32dd07aee3420a6a19ddf669dee9
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