
FECHA 9 3 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE FEBRERO 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 2,739,985,575$                    
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.03% 0.22%
$ P $37,000 $50,000 $150,000 $27,181 $57,181 $40,181 $80,398 $80,398 $80,398 $253,217 $44,618 $44,618 $46,738 $215,000 $227,851 $175,085 $188,792 $86,861 $661,055
$ E $0 $33,705 $125,492 $183,902 $18,205 $93,951 $76,416 $88,696 $1,579 $49,262 $189,463 $129,880 $77,983 $96,944 $150,725 $148,334 $222,637 $236,301 $159,768 $36,483
% E 0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.02% 0.06% 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.07% 0.08% 0.05% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.21% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.80% 0.18% 0.38%
$ P $50,000 $7,931 $7,931 $7,931 $597,411 $607,411 $617,411 $627,411 $40,982 $28,623 $24,603 $24,603 $47,010 $365,355 $2,452,734 $557,038 $1,166,095
$ E $0 $0 $20,910 $94,575 $168,325 $109,380 $0 $0 $0 $0 $24,041 $232,502 $106,664 $49,505 $31,736 $62,391 $15,204 $32,588 $729,889 $158,011
% E 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.24% 0.05%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.31% 0.31% 0.31% 0.32% 0.29% 0.38% 0.28% 0.32% 0.46% 1.31% 2.32% 1.78% 0.19%
$ P $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $934,102 $944,102 $954,102 $964,102 $892,628 $1,157,744 $860,497 $975,771 $1,417,134 $3,983,766 $7,091,760 $5,430,488 $582,782
$ E $0 $0 $0 $96,261 $0 $459,755 $1,007,174 $628,347 $677,962 $396,272 $1,075,843 $1,391,941 $238,533 $1,049,857 $1,748,551 $1,851,867 $718,054 $2,420,869 $5,739,261 $1,757,278
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.15% 0.33% 0.21% 0.22% 0.13% 0.35% 0.46% 0.08% 0.34% 0.57% 0.61% 0.24% 0.79% 1.88% 0.58%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,426 $1,426 $1,426 $1,426 $0 $18,867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,141 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.01% 0.01% 0.24% 0.37% 0.01% 0.15% 0.93% 0.41% 0.46%

$ P $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $349,186 $349,186 $349,186 $349,186 $16,382 $19,255 $742,882 $1,127,678 $31,154 $466,216 $2,839,407 $1,251,141 $1,391,230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8,802 $0 $20,766 $0 $0 $15,666 $13,215 $4,288 $5,096 $24,450 $77,135 $607,634 $159,373 $355,852 $81,796

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.20% 0.05% 0.12% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.02%
$ P $10,000 $960,573 $960,573 $146,901 $146,901 $146,901 $146,901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157,413 $62,266
$ E $0 $0 $0 $184,683 $48,904 $262,550 $51,431 $136,743 $460,416 $33,199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132,999 $19,290 $50,232 $38,096
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 0.09% 0.02% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,873 $1,873 $1,873 $1,873 $0 $0 $0 $10,703 $0 $0 $0 $0 $4,282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.20%
$ P $50,000 $150,000 $2,266 $12,266 $12,266 $191,659 $191,659 $191,659 $191,659 $29,542 $29,542 $29,542 $176,447 $156,706 $159,791 $156,706 $157,336 $617,443
$ E $0 $4,221 $83,677 $96,803 $10,578 $34,442 $78,737 $27,377 $4,682 $17,640 $114,507 $30,548 $8,746 $94,619 $207,646 $133,930 $565,736 $209,991 $174,063 $106,016
% E 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.03% 0.07% 0.04% 0.19% 0.07% 0.06% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 51.89%

363,782,710.74$                                                            100.00% 158,364,147.90$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 0.06% 0.39% 0.38% 0.75% 0.76% 0.77% 0.83% 0.34% 0.43% 0.56% 0.83% 0.62% 1.69% 4.17% 2.50% 1.47%
$0 $37,000 $100,000 $500,000 $197,378 $1,187,951 $1,170,951 $2,302,957 $2,322,957 $2,342,957 $2,535,776 $1,024,769 $1,298,649 $1,704,262 $2,530,201 $1,880,054 $5,150,213 $12,729,694 $7,640,275 $4,485,784

0.00% 0.01% 0.04% 0.21% 0.27% 0.66% 1.05% 1.80% 2.56% 3.33% 4.16% 2.73% 3.16% 3.72% 4.55% 4.88% 6.57% 10.74% 13.24% 14.71%
$0 $37,000 $137,000 $637,000 $834,378 $2,022,330 $3,193,281 $5,496,238 $7,819,194 $10,162,151 $12,697,926 $8,340,112 $9,638,760 $11,343,022 $13,873,223 $14,888,827 $20,039,039 $32,768,733 $40,409,008 $44,894,793

0.00% 0.01% 0.08% 0.22% 0.08% 0.32% 0.40% 0.30% 0.38% 0.16% 0.47% 0.59% 0.14% 0.42% 0.71% 0.74% 0.74% 1.01% 2.37% 0.71%
$0 $37,926 $230,080 $656,225 $246,011 $968,880 $1,213,759 $901,929 $1,144,640 $496,373 $1,419,521 $1,798,086 $436,214 $1,296,021 $2,163,108 $2,273,657 $2,262,264 $3,078,412 $7,225,205 $2,177,679

0.00% 0.01% 0.09% 0.30% 0.38% 0.70% 1.10% 1.39% 1.77% 1.93% 2.40% 2.99% 3.13% 3.55% 4.26% 5.01% 5.75% 6.76% 9.12% 9.84%
$0 $37,926 $268,005 $924,230 $1,170,241 $2,139,121 $3,352,880 $4,254,809 $5,399,449 $5,895,822 $7,315,343 $9,113,429 $9,549,643 $10,845,664 $13,008,772 $15,282,430 $17,544,693 $20,623,106 $27,848,311 $30,025,990

#############

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

54,834,881$                78.21%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
213,199,029$              49.14%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  79.47%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 
ATÍPICOS

646,224$                     79.47%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                     99.04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

890,402$                     48.77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

44,710,041$                86.75%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,739,063.94                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.55% 786,872.01                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.93%

$7,710,727 2.12% 2,833,890.19                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.06%

$112,394,324 30.90% 27,643,549.08                         

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.54%

$47,795 0.01% 1,639,440.03                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.57%

$97,989,679 26.94% 65,842,579.99                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.94%

$100,177,542 27.54% 39,480,356.56                         

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.06%

$23,283,855 6.40% 12,398,396.11                         

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

31/08/2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   

1 DE 5
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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FECHA 9 3 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE FEBRERO 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 2,739,985,575$                    
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0.27% 0.08% 0.17% 0.18% 0.13% 0.05% 0.08% 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.19% 0.10% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.30% 0.28% 0.05%
$ P $826,319 $236,997 $526,452 $534,495 $408,831 $150,464 $235,244 $248,862 $194,696 $174,379 $275,883 $571,489 $298,218 $357,520 $414,647 $410,898 $372,095 $919,286 $856,666 $157,908
$ E $105,433 $514,681 $230,016 $279,350 $378,142 $744,059 $771,541 $264,505 $220,551 $576,836 $86,392 $279,322 $692,387 $454,525 $447,360 $583,159 $285,790 $120,366 $112,912 $25,316
% E 0.03% 0.17% 0.08% 0.09% 0.12% 0.24% 0.25% 0.09% 0.07% 0.19% 0.03% 0.09% 0.23% 0.15% 0.15% 0.19% 0.09% 0.04% 0.04% 0.01%
% P 0.48% 0.13% 0.21% 0.07% 0.23% 0.31% 0.05% 0.02% 0.27% 0.01% 0.40% 0.60% 0.55% 0.26% 0.41% 0.58% 0.35% 0.75% 0.06% 0.03%
$ P $1,457,618 $404,133 $652,015 $219,272 $703,691 $943,411 $145,314 $50,923 $820,497 $19,349 $1,216,555 $1,835,630 $1,671,722 $803,857 $1,262,498 $1,776,902 $1,082,330 $2,276,908 $169,819 $103,744
$ E $458,359 $268,961 $280,940 $66,928 $122,618 $572,543 $1,791,633 $979,165 $1,363,418 $263,142 $801,523 $1,685,557 $2,731,522 $2,454,775 $2,691,658 $1,716,576 $1,096,566 $171,938 $90,887 $177,810
% E 0.15% 0.09% 0.09% 0.02% 0.04% 0.19% 0.59% 0.32% 0.45% 0.09% 0.26% 0.55% 0.90% 0.80% 0.88% 0.56% 0.36% 0.06% 0.03% 0.06%
% P 0.24% 0.52% 0.40% 0.57% 0.11% 0.12% 0.24% 0.54% 0.61% 0.55% 0.59% 0.22% 0.74% 0.36% 0.49% 0.30% 0.67% 0.13% 0.49% 0.64%
$ P $728,478 $1,593,317 $1,228,054 $1,728,427 $324,816 $376,135 $732,424 $1,642,209 $1,875,503 $1,673,224 $1,802,611 $670,982 $2,254,782 $1,084,082 $1,508,302 $911,409 $2,056,763 $386,898 $1,491,538 $1,963,738
$ E $3,146,504 $1,597,854 $1,444,467 $1,345,909 $1,097,385 $2,196,287 $996,918 $640,637 $3,304,485 $959,317 $1,320,977 $3,538,399 $1,496,812 $844,742 $1,405,724 $1,301,593 $3,767,075 $0 $2,549 $0
% E 1.03% 0.52% 0.47% 0.44% 0.36% 0.72% 0.33% 0.21% 1.08% 0.31% 0.43% 1.16% 0.49% 0.28% 0.46% 0.43% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.57% 0.38% 0.67% 1.69% 1.71% 1.33% 0.56% 1.03% 0.70% 0.61% 0.12% 0.28% 0.16% 0.87% 0.85% 0.92% 0.90% 0.87% 1.23% 1.35%

$ P $1,739,037 $1,156,854 $2,040,035 $5,150,058 $5,225,243 $4,065,236 $1,696,354 $3,154,759 $2,125,492 $1,846,584 $362,309 $859,370 $474,482 $2,643,516 $2,587,961 $2,797,876 $2,754,428 $2,664,118 $3,756,984 $4,132,765

$ E $188,585 $276,105 $179,016 $528,862 $358,012 $560,672 $962,001 $1,089,053 $1,089,410 $439,281 $0 $1,865,431 $1,144,381 $861,154 $822,669 $1,010,032 $1,188,681 $342,992 $192,290 $428,652

% E 0.06% 0.09% 0.06% 0.17% 0.12% 0.18% 0.32% 0.36% 0.36% 0.14% 0.00% 0.61% 0.37% 0.28% 0.27% 0.33% 0.39% 0.11% 0.06% 0.14%
% P 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.03% 0.13% 0.01% 0.04% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.04% 0.06% 0.08%
$ P $77,833 $16,056 $24,483 $16,056 $28,055 $149,116 $84,484 $386,605 $42,108 $123,425 $809,157 $0 $0 $0 $0 $153,264 $156,956 $119,353 $189,444 $243,012
$ E $2,243 $0 $0 $0 $0 $157,243 $21,528 $94,799 $29,512 $114,931 $0 $0 $0 $0 $0 $2,397 $0 $0 $0 $29,662
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01%
$ P $5,352 $13,182 $38,587 $71,460 $32,541 $7,000 $11,131 $82,847 $151,352 $106,308 $52,099 $0 $0 $0 $0 $14,321 $31,438 $58,826 $44,506 $29,415
$ E $4,656 $2,051 $196 $0 $0 $1,891 $2,876 $1,438 $0 $0 $0 $0 $15,954 $17,528 $22,390 $514 $14,653 $0 $0 $22,219
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.25% 0.17% 0.17% 0.15% 0.15% 0.15% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
$ P $771,804 $507,464 $503,993 $445,381 $471,122 $458,619 $54,530 $57,445 $119,381 $166,513 $135,369 $165,566 $90,631 $92,468 $95,260 $94,193 $93,522 $87,013 $49,244 $46,763
$ E $149,749 $1,116,353 $491,760 $373,595 $269,825 $309,692 $201,361 $31,434 $251,468 $139,235 $0 $286,973 $166,898 $132,211 $284,864 $80,215 $58,775 $48,877 $0 $4,152
% E 0.05% 0.37% 0.16% 0.12% 0.09% 0.10% 0.07% 0.01% 0.08% 0.05% 0.00% 0.09% 0.05% 0.04% 0.09% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 51.89%

363,782,710.74$                                                            100.00% 158,364,147.90$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.84% 1.29% 1.64% 2.68% 2.36% 2.02% 0.97% 1.84% 1.75% 1.35% 1.52% 1.34% 1.57% 1.63% 1.92% 2.02% 2.15% 2.13% 2.15% 2.19%
$5,607,230 $3,928,005 $5,013,619 $8,165,150 $7,194,299 $6,149,983 $2,959,481 $5,623,651 $5,329,029 $4,109,781 $4,653,984 $4,103,036 $4,789,835 $4,981,443 $5,868,668 $6,158,862 $6,547,532 $6,512,402 $6,558,200 $6,677,345

16.55% 12.45% 14.10% 16.77% 19.13% 21.15% 22.11% 23.96% 25.70% 27.05% 28.58% 23.84% 25.41% 27.04% 28.97% 30.98% 33.13% 35.26% 37.41% 39.60%
$50,502,023 $38,009,522 $43,023,140 $51,188,290 $58,382,589 $64,532,572 $67,492,052 $73,115,703 $78,444,733 $82,554,514 $87,208,498 $72,759,329 $77,549,164 $82,530,607 $88,399,275 $94,558,137 $101,105,669 $107,618,072 $114,176,271 $120,853,616

1.33% 1.24% 0.86% 0.85% 0.73% 1.49% 1.56% 1.02% 2.05% 0.82% 0.72% 2.51% 2.05% 1.56% 1.86% 1.54% 2.10% 0.22% 0.13% 0.23%
$4,055,528 $3,776,006 $2,626,395 $2,594,643 $2,225,982 $4,542,386 $4,747,856 $3,101,029 $6,258,845 $2,492,742 $2,208,892 $7,655,682 $6,247,954 $4,764,936 $5,674,664 $4,694,485 $6,411,540 $684,172 $398,638 $687,811

11.17% 12.40% 13.27% 14.12% 14.84% 16.33% 17.89% 18.90% 20.96% 21.77% 22.50% 25.00% 27.05% 28.61% 30.47% 32.01% 34.11% 34.34% 34.47% 34.69%
$34,081,517 $37,857,523 $40,483,918 $43,078,561 $45,304,543 $49,846,929 $54,594,785 $57,695,814 $63,954,659 $66,447,401 $68,656,293 $76,311,975 $82,559,930 $87,324,866 $92,999,530 $97,694,015 $104,105,555 $104,789,728 $105,188,366 $105,876,177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

54,834,881$                78.21%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
213,199,029$              49.14%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  79.47%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 
ATÍPICOS

646,224$                     79.47%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                     99.04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

890,402$                     48.77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

44,710,041$                86.75%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,739,063.94                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.55% 786,872.01                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.93%

$7,710,727 2.12% 2,833,890.19                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.06%

$112,394,324 30.90% 27,643,549.08                         

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.54%

$47,795 0.01% 1,639,440.03                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.57%

$97,989,679 26.94% 65,842,579.99                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.94%

$100,177,542 27.54% 39,480,356.56                         

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.06%

$23,283,855 6.40% 12,398,396.11                         

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

99

31/08/2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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FECHA 9 3 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE FEBRERO 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 2,739,985,575$                    
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 
Ejecutado

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0.02% 0.01% 0.28% 0.02% 0.05% 0.03% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.04% 0.02% 0.07% 0.06% 0.06% 0.08% 0.06% 0.13% 0.11%
$ P $61,908 $30,888 $857,191 $66,116 $165,289 $84,626 $198,347 $243,792 $236,101 $243,977 $233,154 $124,914 $75,492 $225,910 $186,364 $180,900 $241,452 $194,158 $410,055 $348,343
$ E $0 $0 $857,191 $321,994 $171,855 $197,399 $229,346 $270,798 $195,527 $149,298 $268,344 $39,453 $1,505 $77,898 $59,344 $98,955 $167,121
% E 0.00% 0.00% 0.28% 0.11% 0.06% 0.06% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05% 0.09% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.03% 0.05%
% P 0.33% 0.00% 0.98% 0.08% 0.21% 0.30% 0.25% 0.30% 0.29% 0.30% 0.30% 0.23% 0.01% 0.31% 0.22% 0.08% 0.15% 0.24% 0.20% 0.47%
$ P $1,016,936 $8,260 $2,990,711 $253,441 $633,604 $910,160 $760,324 $917,567 $887,968 $917,567 $917,567 $695,777 $32,413 $950,061 $677,885 $244,668 $455,363 $718,661 $617,057 $1,442,494
$ E $0 $131,949 $2,990,711 $3,377,872 $924,725 $1,353,959 $614,948 $801,577 $1,099,021 $1,220,874 $1,066,654 $925,404 $137,903 $0 $1,648,572 $1,050,066 $513,882
% E 0.00% 0.04% 0.98% 1.11% 0.30% 0.44% 0.20% 0.26% 0.36% 0.40% 0.35% 0.30% 0.05% 0.00% 0.54% 0.34% 0.17%
% P 1.28% 0.02% 0.55% 0.09% 0.23% 0.27% 0.27% 0.28% 0.30% 0.31% 0.31% 0.29% 0.08% 1.04% 1.45% 0.11% 0.14% 0.15% 0.41% 0.36%
$ P $3,906,467 $68,592 $1,673,809 $276,211 $690,527 $826,107 $828,632 $843,933 $913,102 $946,167 $946,167 $892,629 $232,657 $3,175,748 $4,428,462 $332,809 $433,798 $471,638 $1,239,841 $1,111,999
$ E $0 $0 $1,673,809 $4,071 $2,153,350 $1,985,317 $1,453,156 $531,461 $710,730 $499,084 $1,841,949 $0 $0 $0 $2,972,887 $102,621 $248,687
% E 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.71% 0.65% 0.48% 0.17% 0.23% 0.16% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 0.03% 0.08%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $122,221 $1,501,079
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.49%

% P 0.36% 0.00% 0.67% 0.16% 0.40% 0.48% 0.48% 0.40% 0.42% 0.39% 0.39% 0.26% 0.01% 0.44% 2.85% 0.12% 0.41% 0.55% 0.65% 0.84%

$ P $1,113,060 $9,411 $2,054,139 $485,753 $1,214,382 $1,468,508 $1,457,259 $1,229,392 $1,276,815 $1,198,643 $1,188,259 $790,368 $17,188 $1,342,330 $8,712,146 $376,870 $1,243,534 $1,683,050 $1,978,440 $2,570,369

$ E $226,043 $201,035 $2,054,139 $1,258,868 $1,232,272 $1,125,999 $1,035,563 $1,317,585 $1,031,973 $1,407,888 $555,169 $594,742 $116,907 $0 $219,082 $72,176 $292,754

% E 0.07% 0.07% 0.67% 0.41% 0.40% 0.37% 0.34% 0.43% 0.34% 0.46% 0.18% 0.19% 0.04% 0.00% 0.07% 0.02% 0.10%
% P 0.14% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.07% 0.08% 0.01% 0.03% 0.06% 0.03% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00%
$ P $435,693 $29,839 $0 $29,308 $73,269 $87,923 $87,923 $88,488 $195,615 $206,054 $217,111 $242,671 $34,671 $83,714 $170,632 $83,720 $187,060 $187,060 $0 $7,535
$ E $0 $0 $0 $0 $267,346 $0 $0 $225,989 $0 $15,676 $116,343 $68,464 $0 $0 $251,160 $18,053 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% 0.00%
% P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
$ P $27,388 $371 $0 $3,021 $7,553 $9,064 $9,064 $203,399 $17,263 $17,838 $17,838 $30,279 $0 $0 $0 $35,528 $35,528 $35,528 $16,054 $16,987
$ E $0 $0 $0 $0 $102,305 $0 $0 $353,956 $19,728 $0 $0 $0 $0 $0 $198,768 $4,211 $1,541
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00%
% P 0.01% 0.02% 0.07% 0.03% 0.07% 0.07% 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
$ P $39,112 $56,437 $218,777 $84,033 $210,084 $207,262 $252,100 $67,077 $66,786 $63,403 $73,553 $68,335 $56,786 $89,020 $68,127 $116,968 $116,968 $116,968 $116,968 $116,968
$ E $0 $0 $218,777 $119,999 $70,148 $139,059 $265,008 $159,437 $98,004 $86,284 $91,650 $23,835 $317 $48,800 $0 $1,429 $14,923
% E 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.09% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 51.89%

363,782,710.74$                                                            100.00% 158,364,147.90$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2.16% 0.07% 2.55% 0.39% 0.98% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 0.93% 0.15% 1.92% 4.67% 0.45% 0.89% 1.12% 1.43% 1.84%
$6,600,564 $203,797 $7,794,628 $1,197,883 $2,994,708 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $2,844,972 $449,206 $5,866,784 $14,243,616 $1,371,462 $2,713,702 $3,407,063 $4,378,416 $5,614,696

41.76% 34.83% 37.43% 37.82% 38.80% 39.98% 41.16% 42.34% 43.51% 44.69% 45.87% 46.80% 46.95% 48.87% 53.54% 53.99% 54.88% 55.99% 57.43% 59.27%
$127,454,180 $106,306,017 $114,229,831 $115,427,714 $118,422,422 $122,016,071 $125,609,720 $129,203,370 $132,797,019 $136,390,668 $139,984,317 $142,829,289 $143,278,496 $149,145,279 $163,048,233 $164,419,696 $167,133,398 $170,540,460 $174,918,877 $180,533,573

0.07% 0.11% 2.55% 1.67% 1.61% 1.57% 1.18% 1.20% 1.03% 1.11% 1.29% 0.54% 0.08% 0.04% 1.75% 0.48% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00%
$226,043 $332,983 $7,794,628 $5,082,803 $4,922,001 $4,801,734 $3,598,022 $3,660,803 $3,154,983 $3,379,104 $3,940,108 $1,651,898 $256,633 $126,698 $5,349,814 $1,469,732 $2,739,986 $0 $0 $0

34.77% 34.88% 37.43% 39.09% 40.71% 42.28% 43.46% 44.66% 45.69% 46.80% 48.09% 48.63% 48.72% 48.76% 50.51% 50.99% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89%
$106,102,220 $106,435,203 $114,229,831 $119,312,634 $124,234,635 $129,036,369 $132,634,391 $136,295,194 $139,450,177 $142,829,280 $146,769,388 $148,421,286 $148,677,919 $148,804,617 $154,154,431 $155,624,162 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
213,199,029$              49.14%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

54,834,881$                78.21%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 
ATÍPICOS

646,224$                     79.47%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                     99.04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  79.47%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

890,402$                     48.77%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

44,710,041$                86.75%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 12

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,739,063.94                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.55% 786,872.01                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.93%

$7,710,727 2.12% 2,833,890.19                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.06%

$112,394,324 30.90% 27,643,549.08                         

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.54%

$47,795 0.01% 1,639,440.03                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.57%

$97,989,679 26.94% 65,842,579.99                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.94%

$100,177,542 27.54% 39,480,356.56                         

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.06%

$23,283,855 6.40% 12,398,396.11                         

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

99

31/08/2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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FECHA 9 3 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE FEBRERO 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 2,739,985,575$                    
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0.11% 0.10% 0.11% 0.11% 0.12% 0.09% 0.06% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 0.03%
$ P $349,512 $303,190 $340,242 $348,285 $360,494 $288,397 $195,627 $54,680 $70,882 $91,134 $109,361 $127,587 $143,789 $182,268 $222,771 $263,275 $263,275 $263,275 $232,897 $83,587
$ E
% E
% P 0.39% 0.31% 0.30% 0.34% 0.34% 0.08% 0.03% 0.16% 0.20% 0.26% 0.31% 0.36% 0.41% 0.52% 0.64% 0.75% 0.75% 0.75% 0.67% 0.17%
$ P $1,177,547 $958,458 $915,912 $1,033,245 $1,041,301 $242,723 $101,604 $477,116 $618,483 $795,193 $954,231 $1,113,270 $1,254,637 $1,590,385 $1,943,804 $2,297,223 $2,297,223 $2,297,223 $2,032,159 $517,923
$ E
% E
% P 0.38% 0.40% 0.34% 0.21% 0.21% 0.22% 0.21% 0.04% 0.06% 0.07% 0.09% 0.10% 0.12% 0.15% 0.18% 0.21% 0.21% 0.21% 0.19% 0.02%
$ P $1,168,078 $1,208,271 $1,051,074 $638,883 $650,837 $669,531 $647,541 $136,136 $176,473 $226,894 $272,272 $317,651 $357,988 $453,787 $554,629 $655,470 $655,470 $655,470 $579,839 $70,606
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $855
$ E
% E

% P 0.79% 0.74% 0.63% 0.42% 0.10% 0.13% 0.01% 0.20% 0.25% 0.33% 0.39% 0.46% 0.51% 0.65% 0.80% 0.94% 0.94% 0.94% 0.83% 0.22%

$ P $2,408,766 $2,252,631 $1,911,131 $1,293,326 $314,891 $392,870 $27,403 $597,527 $774,572 $995,879 $1,195,054 $1,394,230 $1,571,275 $1,991,757 $2,434,370 $2,876,983 $2,876,983 $2,876,983 $2,545,023 $665,670

$ E

% E

% P 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.12% 0.12% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.01%
$ P $26,368 $18,833 $0 $40,404 $154,451 $364,647 $363,707 $26,065 $33,788 $43,441 $52,130 $60,818 $68,541 $86,883 $106,190 $125,497 $125,497 $125,497 $111,017 $33,118
$ E
% E
% P 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00%
$ P $22,267 $16,987 $16,054 $16,054 $16,054 $0 $0 $10,416 $13,502 $17,360 $20,831 $24,303 $27,390 $34,719 $42,435 $50,150 $50,150 $50,150 $44,363 $11,224
$ E
% E
% P 0.04% 0.04% 0.04% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% 0.09% 0.11% 0.14% 0.14% 0.14% 0.12% 0.04%
$ P $131,776 $128,025 $130,384 $48,883 $49,550 $31,840 $22,917 $85,912 $111,367 $143,186 $171,823 $200,461 $225,916 $286,372 $350,010 $413,649 $413,649 $413,649 $365,920 $112,600
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 51.89%

363,782,710.74$                                                            100.00% 158,364,147.90$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.73% 1.60% 1.43% 1.12% 0.85% 0.65% 0.45% 0.45% 0.59% 0.76% 0.91% 1.06% 1.20% 1.52% 1.85% 2.19% 2.19% 2.19% 1.94% 0.49%
$5,284,314 $4,886,396 $4,364,797 $3,419,081 $2,587,578 $1,990,008 $1,358,799 $1,387,851 $1,799,067 $2,313,086 $2,775,703 $3,238,320 $3,649,535 $4,626,171 $5,654,209 $6,682,247 $6,682,247 $6,682,247 $5,911,219 $1,495,582

61.00% 62.60% 64.03% 65.15% 66.00% 66.65% 67.09% 67.55% 68.14% 68.90% 69.81% 70.87% 72.06% 73.58% 75.43% 77.62% 79.81% 82.00% 83.94% 84.43%
$185,817,887 $190,704,283 $195,069,080 $198,488,161 $201,075,739 $203,065,747 $204,424,546 $205,812,397 $207,611,464 $209,924,550 $212,700,252 $215,938,572 $219,588,107 $224,214,279 $229,868,488 $236,550,735 $243,232,982 $249,915,230 $255,826,448 $257,322,031

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89%
$158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$4,279,766

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

54,834,881$                78.21%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
213,199,029$              49.14%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  79.47%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 
ATÍPICOS

646,224$                     79.47%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                     99.04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

890,402$                     48.77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

44,710,041$                86.75%
OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 12

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,739,063.94                            

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.55% 786,872.01                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.93%

$7,710,727 2.12% 2,833,890.19                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.06%

$112,394,324 30.90% 27,643,549.08                         

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.54%

$47,795 0.01% 1,639,440.03                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.57%

$97,989,679 26.94% 65,842,579.99                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.94%

$100,177,542 27.54% 39,480,356.56                         

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.06%

$23,283,855 6.40% 12,398,396.11                         

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

31/08/2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   
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FECHA 9 3 2026

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE FEBRERO 2026 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 2,739,985,575$                    
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.11% 0.13% 0.13% 0.13% 0.12% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.00% 0.00%
$ P $108,353 $139,311 $167,173 $195,035 $219,802 $278,622 $340,538 $402,454 $402,454 $402,454 $356,017 $390,478 $390,478 $390,478 $390,478 $390,478 $390,478 $0 $0
$ E
% E
% P 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.57% 0.69% 0.82% 0.82% 0.82% 0.72% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.00% 0.00%
$ P $671,382 $863,205 $1,035,846 $1,208,487 $1,361,946 $1,726,410 $2,110,057 $2,493,704 $2,493,704 $2,493,704 $2,205,969 $2,904,917 $2,904,917 $2,904,917 $2,904,917 $2,904,917 $2,904,917 $0 $0
$ E
% E
% P 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.08% 0.09% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
$ P $91,526 $117,676 $141,211 $164,746 $185,667 $235,352 $287,652 $339,953 $339,953 $339,953 $300,728 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179 $1,720,179
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $1,108 $1,424 $1,709 $1,994 $2,247 $2,849 $3,482 $4,115 $4,115 $4,115 $3,640 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E

% P 0.28% 0.36% 0.44% 0.51% 0.57% 0.73% 0.89% 1.05% 1.05% 1.05% 0.93% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%

$ P $862,906 $1,109,450 $1,331,340 $1,553,230 $1,750,466 $2,218,900 $2,711,989 $3,205,078 $3,205,078 $3,205,078 $2,835,261 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035 $1,673,035

$ E

% E

% P 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
$ P $42,931 $55,197 $66,236 $77,275 $87,088 $110,393 $134,925 $159,457 $159,457 $159,457 $141,058 $168,710 $168,710 $168,710 $168,710 $168,710 $168,710 $168,710 $168,710
$ E
% E
% P 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
$ P $14,550 $18,707 $22,449 $26,190 $29,516 $37,414 $45,728 $54,043 $54,043 $54,043 $47,807 $26,130 $52,623 $52,623 $52,623 $52,623 $52,623 $52,623 $52,623
$ E
% E
% P 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.10% 0.12% 0.15% 0.18% 0.18% 0.18% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$ P $145,963 $187,667 $225,200 $262,733 $296,096 $375,333 $458,741 $542,148 $542,148 $542,148 $479,593 $487,760 $487,760 $487,760 $487,760 $487,760 $487,760 $487,760 $487,760
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0
$ E
% E

305,189,938.91$                                                            100.00% 51.89%

363,782,710.74$                                                            100.00% 158,364,147.90$                     

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.64% 0.82% 0.98% 1.14% 1.29% 1.63% 2.00% 2.36% 2.36% 2.36% 2.09% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 1.34% 1.34%
$1,938,717 $2,492,637 $2,991,164 $3,489,691 $3,932,827 $4,985,274 $6,093,112 $7,200,951 $7,200,951 $7,200,951 $6,370,072 $7,371,209 $7,397,702 $7,397,702 $7,397,702 $7,397,702 $7,397,702 $4,102,307 $4,102,307

85.06% 85.88% 86.86% 88.00% 89.29% 90.92% 92.92% 95.28% 97.64% 100.00% 102.09% 104.50% 106.93% 109.35% 111.77% 114.20% 116.62% 117.97% 119.31%
$259,260,748 $261,753,385 $264,744,549 $268,234,240 $272,167,067 $277,152,341 $283,245,453 $290,446,404 $297,647,354 $304,848,305 $311,218,377 $318,589,586 $325,987,288 $333,384,990 $340,782,693 $348,180,395 $355,578,097 $359,680,404 $363,782,711

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89% 51.89%
$158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148 $158,364,148

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$51,541,253

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,825,771

$1,281,000

$1,281,000

$243,390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243,390 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0

$4,279,766 Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.:: N/A

$0

$813,155

$7,772,765

$8,704,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$70,109,100

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Representante legal o apoderado del Contratista 
T.BOYACA LCP S.A.S.

Representante legal o apoderado del Interventor 
CONSORCIO ECOVISIÓN 188

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 
ATÍPICOS

646,224$                     79.47%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

54,834,881$                78.21%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
213,199,029$              49.14%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $433,891,811

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,675,323$                  42.22%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                          0.58%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  79.47%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241,049$                     99.04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

890,402$                     

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 12

48.77%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

44,710,041$                86.75%
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 13

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -$                                           

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.54%

$20,173,420 5.55% 7,739,063.94$                         

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.55% 786,872.01$                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.93%

$7,710,727 2.12% 2,833,890.19$                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 9.06%

$112,394,324 30.90% 27,643,549.08$                       

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.54%

$47,795 0.01% 1,639,440.03$                         

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.57%

$97,989,679 26.94% 65,842,579.99$                       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.94%

$100,177,542 27.54% 39,480,356.56$                       

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 4.06%

$23,283,855 6.40% 12,398,396.11$                       

433,891,811,014.00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

99

31/08/2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                          75,020,046,680.00$                                                   
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $2,107,681,212.00 $0.00 $2,107,681,212.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $463,689,867.00 $0.00 $463,689,867.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $105,384,060.00 $0.00 $105,384,060.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $63,230,436.00 $12,013,783.00 $63,230,436.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

11/03/2026

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000011

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$2,751,999,358.00TOTALES $12,013,783.00$2,739,985,575.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 57 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

AMORTIZACION DE ANTICIPO $140.405.806





FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2.00               1,816,892$           3,633,784.00$                      2.00 3,633,784.00$                         -$                                                                     

2 1 200-13 Ha 95.00             1,187,326$           112,795,970.00$                  -$                                           -$                                                                     
2.1 1-11601 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                        93.70 111,252,446.00$                     80.00 94,986,080.00$                                                80.00
2.2 1-11701 200-13 Ha 1,187,326$           -$                                        2.00 2,374,652.00$                         1.00 1,187,326.00$                                                  2.00
3 1 201-13 m3 530.00           113,989$              60,414,170.00$                    106.00 12,082,834.00$                       -$                                                                     106.00

3.1 1-11601 201-13 m3 113,989$              -$                                        3,841.00 437,831,749.00$                     20.41 2,326,515.00$                                                  3,197.61
3.2 1-11701 201-13 m3 113,989$              -$                                        30.00 3,419,670.00$                         -$                                                                     6.00
4 1-11601 201-13 m 751.00           69,636$               52,296,636.00$                    751.00 52,296,636.00$                       -$                                                                     263.00

5 1 201-13 m 4,269.00        4,475$                 19,103,775.00$                    -$                                           -$                                                                     
5.1 1-11601 201-13 m 4,475$                 -$                                        13,879.00 62,108,525.00$                       59.00 264,025.00$                                                     10,743.00
5.2 1-11701 201-13 m 4,475$                 -$                                        570.00 2,550,750.00$                         555.00 2,483,625.00$                                                  555.00
6 1-11601 210-13 m3 240,381.00    60,000$               14,422,860,000.00$             73,269.00 4,396,140,000.00$                  -$                                                                     52,796.10

7 1 210-13 m3 2,183,358.00  10,642$               23,235,295,836.00$             -$                                           -$                                                                     
7.1 1-11601 210-13 m3 10,642$               -$                                        417,641.70 4,444,542,971.00$                  -$                                                                     176,253.70
7.2 1-11701 210-13 m3 10,642$               -$                                        10,268.00 109,272,056.00$                     407.50 4,336,615.00$                                                  407.50
8 1-11601 211-13 m3 683,232.00    9,747$                 6,659,462,304.00$               683,232.00 6,659,462,304.00$                  1,637.30 15,958,763.00$                                                363,585.30
9 1 220.1 m3 58,850.00      13,119$               772,053,150.00$                  -$                                           -$                                                                     

9.1 1-11601 220.1 m3 13,119$               -$                                        21,057.40 276,252,031.00$                     -$                                                                     11,011.60
9.2 1-11701 220.1 m3 13,119$               -$                                        12,469.00 163,580,811.00$                     -$                                                                     
10 1-11601 221-13 m3 2,625.00        18,609$               48,848,625.00$                    25,809.00 480,279,681.00$                     -$                                                                     21,483.00

10.1 1-11701 221-13 m3 18,609$               -$                                        8,603.00 160,093,227.00$                     157.00 2,921,613.00$                                                  157.00

11 1 230.1P m3 59,655.00      10,393$               619,994,415.00$                  2,287.00 23,768,791.00$                       -$                                                                     2,287.00
11.1 1-11601 230.1P m3 10,393$               -$                                        70,220.20 729,798,539.00$                     4,104.30 42,655,990.00$                                                38,296.20
12 1-11601 234-13 m2 730,752.00    1,332$                 973,361,664.00$                  730,752.00 973,361,664.00$                     -$                                                                     

13 2 310-13 m2 375,760.00    927$                    348,329,520.00$                  424,154.00 393,190,758.00$                     -$                                                                     424,154.00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                    -$                                        2,959,577.00 2,743,527,879.00$                  33,776.40 31,310,723.00$                                                1,503,670.90
14 2-11602 311-13 m3 70,266.00      132,094$              9,281,717,004.00$               205,164.20 27,100,959,835.00$                42.60 5,627,204.00$                                                  144,735.00
15 2 320-13 m3 174,216.00    180,000$              31,358,880,000.00$             -$                                           -$                                                                     

15.1 2-11602 320-13 m3 180,000$              -$                                        205,719.50 37,029,510,000.00$                2,854.90 513,882,000.00$                                              62,339.70
15.2 2-11703 320-13 m3 180,000$              -$                                        4,496.00 809,280,000.00$                     -$                                                                     
16 2 330-13 m3 97,790.00      206,690$              20,212,215,100.00$             -$                                           -$                                                                     

16.1 2-11602 330-13 m3 206,690$              -$                                        131,219.00 27,121,655,110.00$                -$                                                                     34,083.20
16.2 2-11703 330-13 m3 206,690$              -$                                        1,528.00 315,822,320.00$                     -$                                                                     
17 2-11602 330-13 m3 21,000.00      222,076$              4,663,596,000.00$               21,000.00 4,663,596,000.00$                  953.50 211,749,466.00$                                              2,972.60

18 7 420-13 m2 642,636.00    2,918$                 1,875,211,848.00$               -$                                           -$                                                                     
18.1 7-11603 420-13 m2 2,918$                 -$                                        775,702.20 2,263,499,020.00$                  -$                                                                     298,047.00
18.2 7-11703 420-13 m2 2,918$                 -$                                        6,111.00 17,831,898.00$                       -$                                                                     
19 7 421-13 m2 432,950.00    1,849$                 800,524,550.00$                  -$                                           -$                                                                     

19.1 7-11603 421-13 m2 1,849$                 -$                                        541,130.00 1,000,549,370.00$                  -$                                                                     150,309.00
19.2 7-11703 421-13 m2 1,849$                 -$                                        6,111.00 11,299,239.00$                       -$                                                                     
20 7 450.1P m3 25,977.00      863,363$              22,427,580,651.00$             -$                                           -$                                                                     

20.1 7-11603 450.1P m3 863,363$              -$                                        4,730.10 4,083,793,326.00$                  -$                                                                     
20.2 7-11703 450.1P m3 863,363$              -$                                        611.00 527,514,793.00$                     -$                                                                     
21 7 450.2P m3 25,977.00      879,613$              22,849,706,901.00$             -$                                           -$                                                                     

21.1 7-11603 450.2P m3 879,613$              -$                                        41,326.10 36,350,974,799.00$                251.20 220,958,786.00$                                              24,425.10
21.2 7-11703 450.2P m3 879,613$              -$                                        458.30 403,126,638.00$                     -$                                                                     
22 7 450.9P m3 7,350.00        908,124$              6,674,711,400.00$               1,602.90 1,455,631,960.00$                  -$                                                                     1,602.90

22.1 7-11603 450.9P m3 908,124$              -$                                        45,133.80 40,987,086,991.00$                1,149.00 1,043,434,476.00$                                            37,849.50
22.2 7-11703 450.9P m3 908,124$              -$                                        2,231.10 2,026,115,456.00$                  -$                                                                     2,231.10
23 7 460.1P m3 14,600.00      72,822$               1,063,201,200.00$               1,477.00 107,558,094.00$                     -$                                                                     1,477.00

23.1 7-11603 460.1P m3 72,822$               -$                                        53,388.10 3,887,828,218.00$                  1,135.90 82,718,510.00$                                                40,724.30
23.2 7-11703 460.1P m3 72,822$               -$                                        1,807.00 131,589,354.00$                     -$                                                                     1,807.00

24 7-11603 465-13 m3 18,250.00      78,894$               1,439,815,500.00$               34,297.30 2,705,851,186.00$                  1,422.70 112,242,494.00$                                              33,630.90

25 7 466-13 m 15,000.00      4,342$                 65,130,000.00$                    -$                                           -$                                                                     
25.1 7-11603 466-13 m 4,342$                 -$                                        14,550.00 63,176,100.00$                       -$                                                                     
25.2 7-11703 466-13 m 4,342$                 -$                                        450.00 1,953,900.00$                         -$                                                                     

26 5-11603 500-13 m3 35.00             783,524$              27,423,340.00$                    61.00 47,794,964.00$                       -$                                                                     20.60
Subtotal 

27 5 600-13 m3 208,626.00    30,000$               6,258,780,000.00$               -$                                           -$                                                                     
27.1 5-11604 600-13 m3 30,000$               -$                                        186,053.70 5,581,611,000.00$                  919.90 27,597,000.00$                                                41,891.60
27.2 5-11705 600-13 m3 30,000$               -$                                        66.00 1,980,000.00$                         -$                                                                     
28 5-11604 600-13 m3 132,210.00    32,000$               4,230,720,000.00$               69,159.40 2,213,100,800.00$                  -$                                                                     5,599.10

29 5-11604 600-13 m3 150.00           25,958$               3,893,700.00$                      3,417.00 88,698,486.00$                       -$                                                                     

30 5-11604 600-13 m3 120.00           65,247$               7,829,640.00$                      713.00 46,521,111.00$                       -$                                                                     52.60

31 5 610-13 m3 17,520.00      44,832$               785,456,640.00$                  -$                                           -$                                                                     
31.1 5-11604 610-13 m3 44,832$               -$                                        16,698.00 748,604,736.00$                     -$                                                                     7,124.10
31.2 5-11705 610-13 m3 44,832$               -$                                        822.00 36,851,904.00$                       157.50 7,061,040.00$                                                  157.50
32 5-11604 610-13 m3 52,356.00      65,112$               3,409,003,872.00$               62,546.30 4,072,514,686.00$                  191.70 12,481,970.00$                                                15,961.50

33 5-14101 621.1.1P m 40.00             2,233,592$           89,343,680.00$                    1,891.68 4,225,241,315.00$                  -$                                                                     1,344.40

33.1 5-11604 621.1.1P m -                2,233,592$           -$                                        810.72 1,810,817,706.00$                  55.60 124,187,715.00$                                              55.60

34 5-11606 623-13 m 3,764.00        368,509$              1,387,067,876.00$               3,914.00 1,442,344,226.00$                  -$                                                                     517.00

35 6-14103 630.1.1P m3 4,709.00        1,254,085$           5,905,486,265.00$               4,964.00 6,225,277,940.00$                  -$                                                                     

36 5 630-13 m3 4,792.00        871,252$              4,175,039,584.00$               -$                                           -$                                                                     
36.1 5-11604 630-13 m3 871,252$              -$                                        2,700.10 2,352,467,525.00$                  -$                                                                     586.50
36.2 5-11606 630-13 m3 871,252$              -$                                        3,591.70 3,129,275,808.00$                  6.70 5,837,388.00$                                                  2,060.10
36.3 5-11705 630-13 m3 871,252$              -$                                        14.00 12,197,528.00$                       -$                                                                     
37 6-14102 630.3.1P m3 2,354.00        1,033,388$           2,432,595,352.00$               5,928.90 6,126,854,113.00$                  -$                                                                     2,336.60

38 6-14101 630.3.3P m3 411.00           1,127,087$           463,232,757.00$                  1,120.10 1,262,450,149.00$                  -$                                                                     

39 6-14103 630.3.4P m3 1,412.00        1,184,864$           1,673,027,968.00$               1,412.00 1,673,027,968.00$                  -$                                                                     

23,768,791.00$                             

399,777,147.00$                           

398,012,409.00$                           

18,314,268.00$                             

-$                                                 

Base granular clase A

-$                                                 

277,921,341.00$                           

-$                                                 

869,701,146.00$                           

393,190,758.00$                           

144,461,180.00$                           

3,167,766,000.00$                        

-$                                                 

21,484,635,487.00$                      

-$                                                 

2,026,115,457.00$                        

2,965,624,976.00$                        

-$                                                 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

1,455,631,960.00$                        

Base granular  para bacheo clase A

-$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Terraplenes 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

OBRA EJECUTADA

-$                                                 

-$                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

19,118,625,089.00$                      
-$                                                 

-$                                                 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

3,543,865,919.00$                        

2,483,625.00$                              

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

1,875,691,878.00$                        

364,492,366.00$                           

-$                                                 

1,393,902,927.00$                        

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Base granular clase A

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Remoción de alcantarillas   

Afirmado

Pedraplen compacto

Base granular clase A

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

2,414,614,400.00$                        

-$                                                 

11,221,146,000.00$                      
-$                                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2,653,276,224.00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16,140,594.00$                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

-$                                                 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

34,372,039,338.00$                      

Fresado de pavimento asfaltico

Concreto clase 28 MPA

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                 

Pedraplen compacto

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358,871,764,334.00$                                                 

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

94,986,080.00$                             
2,374,652.00$                              

VALOR

-$                                                 
Remoción de Derrumbes

683,934.00$                                 

48,074,925.00$                             

4,336,615.00$                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

12,082,834.00$                             

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

-$                                                 

510,989,295.00$                           

7,061,040.00$                              

-$                                                 

Excavaciones varias en material común bajo agua 

1,039,285,185.00$                        

319,387,649.00$                           

3,431,992.00$                              

1,256,748,000.00$                        

179,171,200.00$                           

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

124,187,715.00$                           

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias sin clasificar

3,002,841,085.00$                        

190,519,153.00$                           

1,794,866,245.00$                        
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA

-$                                                 

-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA

2,921,613.00$                              

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

660,143,118.00$                           

-$                                                 

-$                                                 

7,044,656,608.00$                        
-$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Excavaciones varias en material común en seco

131,589,354.00$                           
Fresado de pavimento asfaltico

107,558,094.00$                           

-$                                                 



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

40 5-11604 630-13 m3 5,444.00        721,775$              3,929,343,100.00$               5,599.30 4,041,434,758.00$                  1.00 721,775.00$                                                     236.60

41 5-11606 630.4.1P m3 5,382.00        972,051$              5,231,578,482.00$               4,101.20 3,986,575,561.00$                  -$                                                                     117.40

42 5 630-13 m3 1,539.00        539,260$              829,921,140.00$                  -$                                           -$                                                                     
42.1 5-11604 630-13 m3 539,260$              -$                                        1,549.80 835,745,148.00$                     13.70 7,387,862.00$                                                  898.00
42.2 5-11705 630-13 m3 539,260$              -$                                        16.00 8,628,160.00$                         -$                                                                     
42.3 6-14101 630-13 m3 539,260$              -$                                        64.50 34,782,270.00$                       -$                                                                     3.00
43 5-11604 630-13 m3 1,137.00        485,168$              551,636,016.00$                  3,011.90 1,461,277,499.00$                  2.30 1,115,886.00$                                                  1,545.40

44 4-14104 632.1P m 2,915.00        545,130$              1,589,053,950.00$               2,915.00 1,589,053,950.00$                  -$                                                                     

45 4 640-13 kg 2,611,800.00  5,378$                 14,046,260,400.00$             -$                                           -$                                                                     
45.1 4-11604 640-13 kg 5,378$                 -$                                        2,027,562.00 10,904,228,436.00$                1,295.40 6,966,661.00$                                                  835,571.70
45.2 4-11705 640-13 kg 5,378$                 -$                                        1,569.00 8,438,082.00$                         -$                                                                     1,127.00
45.3 4-14103 640-13 kg 5,378$                 -$                                        1,084,065.00 5,830,101,570.00$                  10,758.58 57,859,630.00$                                                12,598.58
46 4 640-13 Kg 256,153.00    5,483$                 1,404,486,899.00$               -$                                           -$                                                                     

46.1 4-11604 640-13 Kg 5,483$                 -$                                        253,742.00 1,391,267,386.00$                  -$                                                                     9,994.00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5,483$                 -$                                        2,429.00 13,318,207.00$                       -$                                                                     
47 4-11606 641-13 Tf-m 2,143,171.00  2,237$                 4,794,273,527.00$               2,180,329.00 4,877,395,973.00$                  -$                                                                     

48 5-14103 642-13 u 243.00           2,720,318$           661,037,274.00$                  263.00 715,443,634.00$                     -$                                                                     

49 5-14103 642.3P m 871.00           2,799,200$           2,438,103,200.00$               871.00 2,438,103,200.00$                  -$                                                                     

50 5 661-13 m 1,035.00        628,687$              650,691,045.00$                  14.00 8,801,618.00$                         -$                                                                     14.00

50.1 5-11604 661-13 m 628,687$              -$                                        1,377.70 866,142,080.00$                     12.00 7,544,244.00$                                                  571.30

50.2 5-11705 661-13 m 628,687$              -$                                        16.00 10,058,992.00$                       -$                                                                     

51 5-11604 663.1P m 58,240.00      66,621$               3,880,007,040.00$               60,840.00 4,053,221,640.00$                  -$                                                                     

52 5 663.3P m 83,952.00      38,113$               3,199,662,576.00$               -$                                           -$                                                                     
52.1 5-11604 663.3P m 38,113$               -$                                        90,293.90 3,441,371,411.00$                  -$                                                                     18,358.20
52.2 5-11705 663.3P m 38,113$               -$                                        1,665.10 63,461,956.00$                       -$                                                                     

53 5 671.1.1P m3 5,784.00        666,880$              3,857,233,920.00$               -$                                           -$                                                                     

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666,880$              -$                                        10,515.60 7,012,643,328.00$                  32.20 21,473,536.00$                                                4,840.40

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666,880$              -$                                        160.00 106,700,800.00$                     -$                                                                     62.00

54 5-11604 672-13 m 1,400.00        90,059$               126,082,600.00$                  10,525.00 947,870,975.00$                     -$                                                                     112.40

55 7 673-13 m2 482,587.00    5,200$                 2,509,452,400.00$               -$                                           -$                                                                     
55.1 7-11604 673-13 m2 5,200$                 -$                                        545,097.00 2,834,504,400.00$                  -$                                                                     198,714.00
55.2 7-11705 673-13 m2 5,200$                 -$                                        18,852.00 98,030,400.00$                       669.00 3,478,800.00$                                                  669.00
56 5 673-13 m3 51,808.00      152,050$              7,877,406,400.00$               -$                                           -$                                                                     

56.1 5-11604 673-13 m3 152,050$              -$                                        39,740.30 6,042,512,615.00$                  -$                                                                     11,767.00
56.2 5-11705 673-13 m3 152,050$              -$                                        1,837.00 279,315,850.00$                     -$                                                                     
57 5-11604 673-13 m3 21,350.00      150,000$              3,202,500,000.00$               22,966.70 3,445,005,000.00$                  -$                                                                     7,066.00

58 5-11606 674-13 m 5,157.00        173,904$              896,822,928.00$                  9,445.60 1,642,627,622.00$                  -$                                                                     6,236.10

59 5-11606 681-13 m3 1,250.00        265,893$              332,366,250.00$                  3,414.80 907,971,416.00$                     34.00 9,040,362.00$                                                  2,381.00

-$                                           
-$                                           

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111,199.00    1,794$                 199,491,006.00$                  305,221.90 547,568,089.00$                     -$                                                                     305,221.90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                 -$                                        1,897,808.10 3,404,667,731.00$                  -$                                                                     1,007,369.80

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                 -$                                        3,275.00 5,875,350.00$                         -$                                                                     

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487.00           22,076$               10,751,012.00$                    -$                                           -$                                                                     

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$               -$                                        8,173.20 180,431,626.00$                     -$                                                                     4,848.20

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$               -$                                        41.00 905,053.00$                           -$                                                                     

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11,798.00      8,346$                 98,466,108.00$                    18,077.00 150,870,642.00$                     -$                                                                     1,646.00

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513.00           399,581$              204,985,053.00$                  -$                                           -$                                                                     

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                        1,550.00 619,350,550.00$                     -$                                                                     116.00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$              -$                                        12.00 4,794,972.00$                         -$                                                                     

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471.00           327,606$              154,302,426.00$                  593.00 194,270,358.00$                     -$                                                                     

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5.00               559,793$              2,798,965.00$                      -$                                           -$                                                                     

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                        36.00 20,152,548.00$                       -$                                                                     

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$              -$                                        2.00 1,119,586.00$                         -$                                                                     

66 4-11607 730-13 m 4,245.00        230,532$              978,608,340.00$                  7,296.00 1,681,961,472.00$                  -$                                                                     527.10
67 4-11607 730-13 u 319.00           103,189$              32,917,291.00$                    331.00 34,155,559.00$                       -$                                                                     
68 4-11607 740-13 u 328.00           22,031$               7,226,168.00$                      2,418.00 53,270,958.00$                       -$                                                                     138.00

69 5-11606 800-13 m 700.00           17,838$               12,486,600.00$                    8,200.00 146,271,600.00$                     -$                                                                     2,325.00

70 5 800-13 m 4,332.00        34,235$               148,306,020.00$                  -$                                           -$                                                                     
70.1 5-11606 800-13 m 34,235$               -$                                        53,724.00 1,839,241,140.00$                  45.00 1,540,575.00$                                                  21,193.00
70.2 5-11704 800-13 m 34,235$               -$                                        580.00 19,856,300.00$                       -$                                                                     580.00

Subtotal 

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

67,755,150.00$                             

1,084,482,735.00$                        

633,091,233.00$                           

10,122,632.00$                             

-$                                                 

8,801,618.00$                              

-$                                                 

-$                                                 

121,513,418.00$                           

41,346,560.00$                             

1,059,900,000.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

3,227,965,952.00$                        

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,807,221,422.00$                        

54,797,102.00$                             
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

749,778,625.00$                           

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Geotextil Tipo II no tejido

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Material granular drenante

-$                                                 

4,493,704,602.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Material granular drenante

Concreto clase 14 MPA

6,061,006.00$                              

107,028,863.00$                           

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

484,255,480.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                 

Concreto clase 21 MPA

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

547,568,088.00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

3,478,800.00$                              
-$                                                 

-$                                                 

359,168,883.00$                           

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera
OBRAS VARIAS

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

19,856,300.00$                             

-$                                                 

-$                                                 

46,351,396.00$                             

1,789,172,350.00$                        
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

725,542,355.00$                           

3,040,278.00$                              

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

699,686,078.00$                           

41,473,350.00$                             

13,737,516.00$                             

1,033,312,800.00$                        

-$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,617,780.00$                              

170,771,970.00$                           

Baranda Metálica

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA

114,118,787.00$                           

-$                                                 

Acero de Preesfuerzo
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

71 3 900-13 m3-km ########### 1,100$                 32,926,494,700.00$             -$                                           -$                                                                     

71.1 3-11608 m3-km 1,100$                 -$                                        8,320,264.80 9,152,291,280.00$                  -$                                                                     1,351,613.50

71.2 3-11701 m3-km 1,100$                 -$                                        10,278.00 11,305,800.00$                       -$                                                                     

72 3 900-13 m3-km 6,832,314.00  1,100$                 7,515,545,400.00$               280,416.00 308,457,600.00$                     -$                                                                     280,416.00

72.1 3-11608 m3-km 1,100$                 -$                                        6,568,169.10 7,224,986,010.00$                  13,566.00 14,922,600.00$                                                2,842,312.60

Subtotal 

73 650.3P 650.3P Kg -                361$                    -$                                        210,403.00 75,955,483.00$                       -$                                                                     65,635.90
74 650.4P 650.4P Kg -                3,717$                 -$                                        257,400.00 956,755,800.00$                     -$                                                                     112,632.50

75 730.1.3P 730.1.3P m -                665,869$              -$                                        122.40 81,502,366.00$                       -$                                                                     122.40

76 730.2.1P 730.2.1P m -                752,076$              -$                                        250.00 188,019,000.00$                     -$                                                                     8.10

77 8.5P 8.5P u -                624,680$              -$                                        513.00 320,460,840.00$                     -$                                                                     3.00

78 8.6P 8.6P u -                80,293$               -$                                        216.00 17,343,288.00$                       -$                                                                     216.00

79 8.7P 8.7P u -                107,058$              -$                                        24.00 2,569,392.00$                         -$                                                                     24.00

80 8.8P 8.8P u -                80,293$               -$                                        50.00 4,014,650.00$                         -$                                                                     50.00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km -                1,410$                 -$                                        2,166,160.40 3,054,286,164.00$                  -$                                                                     1,783,105.70

82 233.1 233-13 m2 12,601$               -$                                        331,700.00 4,179,751,700.00$                  -$                                                                     182,073.00

83 464.1.1 464-13 m2 13,288$               -$                                        147,825.00 1,964,298,600.00$                  3,140.00 41,724,320.00$                                                57,983.00

84 672.4 672-13 m 77,169$               -$                                        2,996.00 231,198,324.00$                     -$                                                                     1,481.50

85 900.1 900-13 m3-E 1,057$                 -$                                        399,331.70 422,093,607.00$                     -$                                                                     286,763.10

86 662.2P 662.2P m 1,098,470$           -$                                        168.00 184,542,960.00$                     -$                                                                     136.90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1,298,836$           -$                                        152.00 197,423,072.00$                     -$                                                                     57.00

(1.00)$                                     

305,189,938,913.00$            363,782,710,736.0$                2,739,985,575.00$                                            
41,440,096,041.00$             51,541,253,475.0$                  
1,080,000,000.00$               1,080,000,000.0$                    

347,710,034,954.00$            416,403,964,211.0$                2,739,985,575.00$                                            
1,524,574,769.00$               1,825,771,229.0$                    12,013,783.00$                                                

349,234,609,723.00$            418,229,735,440.0$                2,751,999,358.00$                                            
1,281,000,000.00$               1,281,000,000.0$                    -$                                                                     

243,390,000.00$                  243,390,000.0$                       -$                                                                     
1,524,390,000.00$               1,524,390,000.0$                    -$                                                                     

-$                                        4,279,765,515.0$                    -$                                                                     

-$                                        813,155,448.0$                       -$                                                                     

-$                                        5,092,920,963.0$                    -$                                                                     

7,772,764,611.00$               8,704,764,611.0$                    -$                                                                     

340,000,000.00$                  340,000,000.0$                       

358,871,764,334.00$            433,891,811,014.0$                2,751,999,358.00$                                            
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%
7.10%

5.12%

62.97%

37.03%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

158,364,147,900.00$                    

203,074,189,296.00$                    VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - 
Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con 
lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 
y retrorreflectiva Tipo XI).

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación 
de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

2,514,179,037.00$                        

23,694,560.00$                             

-$                                                 
-$                                                 

308,457,600.00$                           

Transporte de estructura metálica

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

1,874,040.00$                              

17,343,288.00$                             

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble 
onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, 
poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

TRANSPORTES

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de 
carriles.

203,964,591,511.00$                    

114,325,874.00$                           

6,091,816.00$                              

2,294,301,873.00$                        

770,478,104.00$                           

81,502,366.00$                             

-$                                                 

1,486,774,850.00$                        

-$                                                 

2,569,392.00$                              

4,014,650.00$                              

890,402,215.00$                           

44,710,041,397.00$                      
-$                                                 

303,108,597.00$                           

3,126,543,860.00$                        

150,380,543.00$                           

418,655,003.00$                           

Valor

241,048,812.00$                           

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

1,509,726,771.00$                        

3,401,178,530.00$                        

646,223,921.00$                           

4,047,402,451.00$                        

1,985,425.00$                              

213,199,028,658.00$                    

11,483,542,112.00$                                      

140,405,806.00$                                          

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

3,675,322,500.00$                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

74,033,652.00$                             

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

1,268,677,959.00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

Valor Amortizado Acumulado

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

19,525,665,942.00$                                      

31,009,208,054.00$                                      

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 57 2,739,985,575.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 14                         de fecha Diciembre 2025

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

1

433,891,811,014.00$                                                                          

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Dia / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                 

(Según contrato principal)

75,020,046,680.00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2026

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                  2,751,999,358.00 12,398,396,109.00$                1. Preliminares y explanación 280,379,088.00$         

 $                                         -   11,221,146,000.00$                2. Afirmados, subbases y bases 762,569,393.00$         

 $                                         -   28,610,518,500.00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto 1,501,078,586.00$      

 $                                         -   67,130,712,075.00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 85,288,934.00$           

 $                                         -   27,643,549,082.00$                5. Obras de urbanismo -$                               

 $                                         -   2,833,890,185.00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 16,418,325.00$           

 $                                         -   786,872,005.00$                     7. Señalización y control de transito -$                               

 $                                         -   7,739,063,944.00$                  8. Transporte y sobre acarreos 14,922,600.00$           

 $                                         -   158,364,147,900.00$              TOTAL 2,660,656,926.00$      

 $                  2,751,999,358.00 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$                                                           3,004,458,865.00$                  1 Obras de Explanación 167,120,552.00$         

-$                                                           2,414,614,400.00$                  2 Sub-bases y bases 762,569,393.00$         

57,859,630.00$                                       510,104,713.00$                     3 Transporte de materiales 14,922,600.00$           

-$                                                           -$                                           4 Aceros y elementos metálicos 64,826,291.00$           

-$                                                           -$                                           5 Concretos, morteros y obras varias 225,989,353.00$         

57,859,630.00$                                       5,929,177,978.00$                  6 Concreto para estructura de puentes -$                               

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1,504,557,386.00$      

TOTAL 2,739,985,575.00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista:  T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.:  N/A
Matrícula Profesional No.:  05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4,584,093,858.00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 
Y/O ATÍPICOS

17,600,831,956.00$                      1,501,078,586.00$                                                                                 

-$                                                 

 $                                                              -   

158,364,147,900.00$                    

19,942,607,994.00$                      

-$                                                                 -$                                                    

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                                 

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y
horizontal

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

172,273,280.00$                             5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización
de obra, espacio público, señalización y control de transito

10,539,840.00$                                            

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                    

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y espacio público

19,856,300.00$                               

-$                                                    

TOTAL 21,469,019.00$                                            2,362,634,830.00$                          

2,157,704,811.00$                          

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases

-$                                                                 

P $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                              -    $                                                 -   

1,540,575.00$                                                                                        

GRUPOS

14,922,600.00$                                                                                       $                                                 -   T

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                              -   

 $                                                 -    $                                                              -   

2,739,985,575.00$                          

2,599,579,769.00$                          

2,611,593,552.00$                          

TOTAL 2,739,985,575.00$                                                                                 

2,416,232,180.00$                        

-$                                                                 

-$                                                                 -$                                                    

Dos Mil Seiscientos Once Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte

73,020,878,879.00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 5,285,911,607.00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

 $                                                              -    $                                                 -   

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                                 -$                                                    

VALOR ACUMULADO 

7,762,758,504.00$                        

 $                                                 -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

12,800,439.00$                               

1. Preliminares y cimentación 10,104,094,236.00$                      

10,929,179.00$                                            

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

150,072,335,092.00$                    

 $                                       2,739,985,575.00  $                              12,013,783.00 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 39,831,664,500.00$                      

2,833,890,185.00$                        OV

7,739,063,944.00$                        

SCT -$                                                                                                          

OA 292,753,869.00$                                                                                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

SB

248,687,393.00$                                                                                    

513,882,000.00$                                                                                    

64,973,007,264.00$                      

10,215,481,512.00$                      

42,125,966,373.00$                      

IVA

 $                              12,013,783.00 E

G.P.P.

 $                                                 -   

 $                                                              -   

VALOR ACUMULADO 

B $                                                 -   

VALOR PRESENTE ACTA 

167,120,552.00$                                                                                    

 $                                                              -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                                       2,739,985,575.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                 -   

Mobile User



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________ X 57

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 926425 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

RECURSO No. -$                                                              

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

PERIODO

ACTA DE OBRA     FEBRERO 2026

ACTA DE INTERVENTORIA     

RECURSO No. 20 1,954,497,164$                                            

RECURSO No. 11 657,096,388$                                               

2,611,593,552$                                            
NOTA: 
1. El valor total del acta es de $ 2751.999.358 se descuenta $140.405.806 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 2611.593.552

RECURSO No. -$                                                              

Firmado 
digitalmente por 
CAMARGO MORENO 
FABIO LEONARDO



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

57 Valor básico    $   ___________________Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                 

2 149,632,152$                 

3 1,775,692,730$              

4 -$                                 

5 417,577,009$                 

2,342,901,891$              

BOYACÁ VALOR CON IVA
292,009,316$                 
122,022,300$                 

6,681,496$                      
1,769,011,235$              

-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 

122,441,428$                 
24,389,146$                    

403,472,760$                 
11,971,677$                    

-$                                 

2,751,999,358$              

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

FEBRERO 2026

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800029660-1 Miraflores Boyacá 401,711,410$        
800099390-5 Berbeo Boyacá 11,919,415$          

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 2,739,985,575$     

800049508-3 Páez Boyacá -$                       

891801770-3 Rondón Boyacá 121,906,913$        
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 24,282,676$          

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

800015909-7 Soracá Boyacá -$                       
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                       

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       
891800846-1 Tunja Boyacá -$                       

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                       
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                       

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                       
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                       

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                       

891801368-5 Pauna Boyacá 1,761,288,661$     
800024789-8 Maripí Boyacá -$                       

891801362-1 Otanche Boyacá 121,489,615$        
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá 6,652,328$            

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 290,734,557$        

TOTALES 409,097,467$              -$                              2,751,999,358$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

-$                       
-$                       

6009 Tunja - Páez 144,698,002$              -$                              562,275,011$        

6007 Otanche - Chiquinquirá -$                             -$                              1,775,692,730$     

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                              -$                       

45BY01 Puerto Boyacá 38,661,199$                -$                              38,661,199$          

6006 Dos y Medio - Otanche 225,738,266$              -$                              375,370,418$        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 2,739,985,575

Valor Incluido IVA             $ 2,751,999,358

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

Mobile User



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15,128,000,000$        -$                               

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19,272,000,000$        -$                                   

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659,136,054$             

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68,375,062$               

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35,498,884,651$        -$                                   

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1,530,818,319$          -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21,373,605,815$        -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23,000,000,000$        -$                                   

ADICIÓN No 2

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPAL

19,272,000,000

15,128,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7,176,168,955$          

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN

28,823,323,054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

ADICIÓN No 1 24,314,547,683$        -$                                   

-$                                   

-$                                   

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4,628,712,871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

839,159,735$             

8,015,328,690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1,204,974,344$          659,136,054$                 

3,423,738,527$          68,375,062$                   

4,508,775,371$          -$                                   

20 PROPIOS

727,511,116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                   

PROPIOS

37,029,702,970

46,287,128,713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1,913,522,898$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4,352,941,176$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9,147,058,824$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2,234,130,474$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38,182,423,981$        -$                                   

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 3,438,009,930$          -$                                   

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

20 4,596,713,696$          1,954,497,164$              

(No.865325)C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

20 2,200,000,000$          2,200,000,000$              

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401020-02

16 2,890,000,000$          -$                                   

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 5,580,000,000$          5,580,000,000$              

(No.926425) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 8,220,000,000$          8,220,000,000$              

240,025,474,379$      17,954,497,164$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

PRINCIPALNACIÓN

NACIÓN

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN ADICIÓN No 4

NACIÓN ADICIÓN No 4

40,416,554,455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

13,124,723,626

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN

NACIÓN

PROPIOS

PROPIOS

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

13,800,000,000

13,500,000,000

PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

TOTAL

433,891,811,014.00$                                                                                  

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4,628,712,871$          358,871,764,334$          110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4,628,712,871$          358,871,764,334$          127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37,925,826$                     166,290$                         38,092,116$               -$                               38,092,116$               4,590,620,755$          358,833,672,218$          110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333,579,546$                   20,673,810$                     354,253,356$             -$                               354,253,356$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4,236,367,399$          358,479,418,862$          118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520,861$                         2,284$                             523,145$                    -$                               523,145$                     (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4,235,844,254$          358,478,895,717$          127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713,711,394$                   13,799,722$                     727,511,116$             -$                               727,511,116$             

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                               357,751,384,601$          15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2,763,334$                      12,116$                           2,775,450$                 -$                               2,775,450$                 4,233,068,804$          357,748,609,151$          127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246,010,585$                   1,078,662$                      247,089,247$             -$                               247,089,247$             3,985,979,557$          357,501,519,904$          18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16,117,547$                     70,669$                           16,188,216$               -$                               16,188,216$               3,969,791,341$          357,485,331,688$          127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2,185,885,000$           (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1,783,906,341$          357,485,331,688$          109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968,880,492$                   4,248,168$                      973,128,660$             486,378,007$             486,750,653$             1,699,506,993$          

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1,297,155,688$          356,512,203,028$          125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4,420,226$                      19,381$                           4,439,607$                 -$                               4,439,607$                 1,699,506,993$          1,292,716,081$          356,507,763,421$          19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22,581,721$                     99,012$                           22,680,733$               -$                               22,680,733$               1,699,506,993$          1,270,035,348$          356,485,082,688$          20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2,061,141,235$                166,324,583$                   2,227,465,818$          1,699,476,993$          527,988,825$             30,000$                      742,046,523$             354,257,616,870$          125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13,303,929$                     58,333$                           13,362,262$               -$                               13,362,262$               30,000$                      728,684,261$             354,244,254,608$          21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1,602,624$                      7,027$                             1,609,651$                 -$                               1,609,651$                 30,000$                       (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15,126,390,349$        383,065,968,011$          141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901,929,125$                   3,954,612$                      905,883,737$             30,000$                      905,853,737$             -$                               7,109,474,953$          382,160,084,274$          41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1,144,639,720$                5,018,805$                      1,149,658,525$          1,149,658,525$          -$                               5,959,816,428$          381,010,425,749$          51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496,373,075$                   2,176,405$                      498,549,480$             498,549,480$             -$                               5,461,266,948$          380,511,876,269$          52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4,508,775,371$           (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24,314,547,683$        380,511,876,269$          12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1,419,520,822$                6,224,053$                      1,425,744,875$          298,099,373$             1,127,645,502$          4,210,675,998$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4,333,621,446$          379,086,131,394$          66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58,964,704$                     258,538$                         59,223,242$               59,223,242$               4,210,675,998$          28,588,945,887$        379,026,908,152$          131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88,985,072$                     390,165$                         89,375,237$               89,375,237$               4,210,675,998$          28,499,570,650$        378,937,532,915$          131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1,860,787,403$                19,797,107$                     1,880,584,510$          390,765,355$             1,489,819,155$          3,819,910,643$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2,843,802,291$          377,056,948,405$          89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437,853,878$                   2,224,230$                      440,078,108$             92,014,750$               348,063,358$             3,727,895,893$          23,966,484,325$        376,616,870,297$          94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42,702,732$                     187,235$                         42,889,967$               42,889,967$               3,727,895,893$          23,923,594,358$        376,573,980,330$          131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113,376,511$                   497,112$                         113,873,623$             113,873,623$             3,727,895,893$          23,809,720,735$        376,460,106,707$          1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1,296,021,421$                5,682,555$                      1,301,703,976$          272,164,498$             1,029,539,478$          3,455,731,395$          22,780,181,257$        394,430,402,731$          103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2,212,804,286$                18,926,677$                     2,231,730,963$          110,640,214$             2,121,090,749$          3,345,091,181$          20,659,090,508$        392,198,671,768$          109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2,273,657,335$                9,969,113$                      2,283,626,448$          26,147,059$               2,257,479,389$          3,318,944,122$          18,401,611,119$        389,915,045,320$          115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727,511,116$             

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16,087,490,304$        

8 Ajustes Definitiva ene-22 61,550,880$                     269,877$                         61,820,757$               61,820,757$               16,025,669,547$        387,511,240,016$          142114 27/12/2022 X

Parcial oct-22 2,320,920,585$                21,063,962$                     2,341,984,547$          26,690,587$               2,315,293,960$          3,292,253,535$          17 387,573,060,773$          

Indicar pago según reporte 
SIIF Observaciones

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

130996 05/12/2022 X
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9 Ajustes Definitiva feb-22 93,085,743$                     408,145$                         93,493,888$               93,493,888$               15,932,175,659$        387,417,746,128$          142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50,152,833$                     219,901$                         50,372,734$               50,372,734$               15,881,802,925$        387,367,373,394$          142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210,628,155$                   923,523$                         211,551,678$             211,551,678$             15,670,251,247$        387,155,821,716$          142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418,036,113$                   1,832,928$                      419,869,041$             419,869,041$             15,250,382,206$        386,735,952,675$          137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99,327,588$                     435,513$                         99,763,101$               99,763,101$               15,150,619,105$        386,636,189,574$          X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411,799,277$                   1,805,581$                      413,604,858$             413,604,858$             14,737,014,247$        386,222,584,716$          137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689,270,316$                   3,022,185$                      692,292,501$             692,292,501$             14,044,721,746$        385,530,292,215$          137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8,044,721,746$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2,568,015,640$          

18 Parcial nov-22 3,078,412,249$                13,497,654$                     3,091,909,903$          35,401,741$               3,056,508,162$          21,815,226,503$        4,988,213,584$          382,438,382,312$          137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519,313,870$                   2,276,992$                      521,590,862$             521,590,862$             4,466,622,722$          381,916,791,450$          137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412,986,755$                   1,810,788$                      414,797,543$             414,797,543$             4,051,825,179$          381,501,993,907$          137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943,049,453$                   4,134,909$                      947,184,362$             947,184,362$             3,104,640,817$          380,554,809,545$          137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148,598,479$             

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                               

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,467,019,083$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,191,589$                 

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18,219,522,965$        

20 Parcial ene-23 2,177,679,024$                9,548,285$                      2,187,227,309$          124,781,008$             2,062,446,301$          21,273,509,187$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16,157,076,664$        368,531,500,213$          21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5,756,172,974$           (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10,400,903,690$        368,531,500,213$          143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4,055,527,522$                17,781,928$                     4,073,309,450$          297,270,167$             3,776,039,283$          26,732,411,994$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6,624,864,407$          364,458,190,763$          28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3,804,577,283$                21,984,897$                     3,826,562,180$          302,080,472$             3,524,481,708$          26,430,331,522$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3,100,382,699$          360,631,628,583$          44790 29/05/2023 X

20  Ajustes Definitiva 
N°18, 19 y 20 

ene-23 380,013,289$                   1,666,212$                      381,679,501$             381,679,501$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2,718,703,198$          360,249,949,082$          49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755,951,273$                   3,314,556$                      759,265,829$             759,265,829$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1,959,437,369$          359,490,683,253$          56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36,561,341,247$        

22 Ajustes Definitiva mar-23 867,870,830$                   3,805,280$                      871,676,110$             871,676,110$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35,689,665,137$        355,981,096,454$          56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2,716,129,555$                34,458,914$                     2,750,588,469$          207,571,459$             2,543,017,010$          26,012,648,466$        

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33,146,648,127$        353,230,507,985$          62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680,973,214$                   2,985,806$                      683,959,020$             683,959,020$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32,462,689,107$        352,546,548,965$          66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685,719,156$                   3,006,615$                      688,725,771$             688,725,771$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31,773,963,336$        351,857,823,194$          83210 19/10/2023 X

23 Parcial abr-23 2,626,394,957$                11,515,732$                     2,637,910,689$          210,111,597$             2,427,799,092$          26,220,219,925$        356,852,772,564$          

373,237,032,051$          142142 27/12/2022 X

370,718,727,522$          145010 19/02/2023 X19 Ajustes Provisional dic-22 2,507,310,935$                10,993,594$                     2,518,304,529$          2,518,304,529$          

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

19 Parcial dic-22 7,276,375,355$                41,402,139$                     7,317,777,494$          416,936,308$             6,900,841,186$          21,398,290,195$        

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18,558,374,709$        385,530,292,215$          112144 08/11/2022 X

61051 24/06/2023 X
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25 Parcial jun-23 2,232,113,986$                10,925,155$                     2,243,039,141$          178,078,559$             2,064,960,582$          25,834,569,907$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29,709,002,754$        349,614,784,053$          71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4,656,416,288$                25,281,151$                     4,681,697,439$          363,390,848$             4,318,306,591$          25,471,179,059$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25,390,696,163$        344,933,086,614$          80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,730,190,670$        

25 Ajustes Definitiva jun-23 558,917,400$                   2,450,638$                      561,368,038$             561,368,038$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,168,822,632$        339,330,192,995$          83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1,334,067,751$                5,849,374$                      1,339,917,125$          1,339,917,125$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18,828,905,507$        337,990,275,870$          83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3,101,029,091$                13,596,820$                     3,114,625,911$          248,082,327$             2,866,543,584$          24,843,268,233$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15,962,361,923$        334,875,649,959$          83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1,134,849,399$                4,975,878$                      1,139,825,277$          1,139,825,277$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,822,536,646$        333,735,824,682$          84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738,499,072$                   3,238,034$                      741,737,106$             741,737,106$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,080,799,540$        332,994,087,576$          84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6,601,304,839$                27,442,626$                     6,628,747,465$          500,707,570$             6,128,039,895$          24,342,560,663$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7,952,759,645$          326,365,340,111$          84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1,908,849,388$                8,369,570$                      1,917,218,958$          1,917,218,958$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6,035,540,687$          324,448,121,153$          86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2,718,804,964$                10,929,715$                     2,729,734,679$          249,274,196$             2,480,460,483$          24,093,286,467$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3,555,080,204$          321,718,386,474$          87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740,800,643$                   3,248,126$                      744,048,769$             744,048,769$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2,811,031,435$          320,974,337,705$          87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2,208,892,420$                9,685,144$                      2,218,577,564$          220,889,242$             1,997,688,322$          23,872,397,225$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813,343,113$             318,755,760,141$          87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809,792,484$                   3,550,629$                      813,343,113$             813,343,113$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                               317,942,417,028$          87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13,878,201$                     60,851$                           13,939,052$               13,939,052$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,273,189,661$        317,928,477,976$          1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10,489,475$                     45,992$                           10,535,467$               10,535,467$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,262,654,194$        317,917,942,509$          1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7,762,154,189$                33,567,223$                     7,795,721,412$          765,568,238$             7,030,153,174$          23,106,828,987$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39,232,501,020$        310,122,221,097$          1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7,707,685,770$                252,779,276$                   7,960,465,046$          624,795,446$             7,335,669,600$          22,482,033,541$        31,896,831,420$        302,161,756,051$          1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2,329,760,110$                10,215,102$                     2,339,975,212$          2,339,975,212$          29,556,856,208$        299,821,780,839$          2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4,951,782,058$                47,258,760$                     4,999,040,818$          476,493,588$             4,522,547,230$          22,005,539,953$        25,034,308,978$        294,822,740,021$          3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1,794,963,200$                7,870,223$                      1,802,833,423$          1,802,833,423$          23,231,475,555$        293,019,906,598$          3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1,306,182,169$                5,727,106$                      1,311,909,275$          1,311,909,275$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21,919,566,280$        291,707,997,323$          4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5,795,416,060$                47,824,081$                     5,843,240,141$          567,466,416$             5,275,773,725$          21,438,073,537$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16,643,792,555$        285,864,757,182$          5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5,888,441,545$                64,089,957$                     5,952,531,502$          469,448,507$             5,483,082,995$          20,968,625,030$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11,160,709,560$        279,912,225,680$          5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6,824,588,311$                106,591,268$                   6,931,179,579$          641,154,026$             6,290,025,553$          20,327,471,004$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4,870,684,007$          272,981,046,101$          6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1,659,772,168$                7,277,463$                      1,667,049,631$          1,667,049,631$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3,203,634,376$          271,313,996,470$          12011 14/01/2025 X

339,891,561,033$          81660 21/09/2023 X27 Parcial ago-23 5,018,473,853$                23,051,728$                     5,041,525,581$          379,828,499$             4,661,697,082$          25,091,350,560$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 



FECHA 9 3 2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Dia / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

38 Parcial jul-24 684,172,341$                   2,999,833$                      687,172,174$             68,417,234$               618,754,940$             20,259,053,770$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2,584,879,436$          270,626,824,296$          9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890,707,845$                   74,745,661$                     965,453,506$             334,855,884$             630,597,622$             19,924,197,886$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,954,281,814$          269,661,370,790$          11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687,811,177$                   3,015,787$                      690,826,964$             68,781,118$               622,045,846$             19,855,416,768$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,332,235,968$          268,970,543,826$          13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410,059,762$                   35,954,216$                     446,013,978$             22,604,343$               423,409,635$             19,832,812,425$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908,826,333$             268,524,529,848$          16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801,043,898$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13,062,043,110$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437,956,890$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11,974,011,003$        

37 Ajustes Definitiva jun-24 2,497,246,489$                10,949,465$                     2,508,195,954$          2,508,195,954$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9,465,815,049$          263,961,669,566$          19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141,376,036$                   619,880$                         141,995,916$             141,995,916$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295,960,974$             263,819,673,650$          19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46,604,099$                     204,341$                         46,808,440$               46,808,440$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249,152,534$             263,772,865,210$          19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138,829,823$                   608,715$                         139,438,538$             139,438,538$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109,713,996$             263,633,426,672$          19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41,667,954$                     182,698$                         41,850,652$               41,850,652$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67,863,344$               263,591,576,020$          19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67,567,088$                     296,256$                         67,863,344$               67,863,344$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                               263,523,712,676$          19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7,978,644,186$                69,139,547$                     8,047,783,733$          830,907,330$             7,216,876,403$          18,944,099,207$        

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2,248,938,646$          255,475,928,943$          19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2,239,120,962$                9,817,684$                      2,248,938,646$          2,248,938,646$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                               253,226,990,297$          3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404,089$                         1,772$                             405,861$                    405,861$                    
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40,416,148,594$        253,226,584,436$          939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5,200,415,635$                23,002,449$                     5,223,418,084$          3,003,936,634$          2,219,481,450$          15,940,162,573$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38,196,667,144$        248,003,166,352$          923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4,922,000,754$                21,581,080$                     4,943,581,834$          2,525,478,587$          2,418,103,247$          13,414,683,986$        

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,778,563,897$        243,059,584,518$          1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1,259,790-$                      5,523-$                             1,265,313-$                 1,265,313-$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,779,829,210$        243,060,849,831$          4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829,196,445$                   3,635,707$                      832,832,152$             832,832,152$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34,946,997,058$        242,228,017,679$          4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1,523,192,610$                6,678,614$                      1,529,871,224$          1,529,871,224$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33,417,125,834$        240,698,146,455$          3295 07/05/2025 X

36 Ajustes Definitiva may-24 1,444,784,292$                6,334,823$                      1,451,119,115$          1,451,119,115$          

42 Parcial nov-24 600,262,326$                   3,282,887$                      603,545,213$             57,805,888$               545,739,325$             19,775,006,537$        267,920,984,635$          2254 11/04/2025 X

266,469,865,520$          19588 17/12/2024 X
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46 Parcial mar-25 4,931,829,029$                45,771,865$                     4,977,600,894$          265,055,701$             4,712,545,193$          13,149,628,285$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28,704,580,641$        235,720,545,561$          3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1,880,155,548$                8,243,759$                      1,888,399,307$          1,888,399,307$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26,816,181,334$        233,832,146,254$          6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4,018,402,074$                72,004,128$                     4,090,406,202$          200,769,618$             3,889,636,584$          12,948,858,667$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22,926,544,750$        229,741,740,052$          4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1,393,858,328$                6,111,533$                      1,399,969,861$          1,399,969,861$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21,526,574,889$        228,341,770,191$          7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3,660,802,913$                16,051,213$                     3,676,854,126$          206,469,284$             3,470,384,842$          12,742,389,383$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18,056,190,047$        224,664,916,065$          6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3,460,473,993$                63,794,761$                     3,524,268,754$          178,887,536$             3,345,381,218$          12,563,501,847$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14,710,808,829$        221,140,647,311$          7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1,135,341,663$                4,978,037$                      1,140,319,700$          1,140,319,700$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13,570,489,129$        220,000,327,611$          7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1,068,470,883$                4,684,834$                      1,073,155,717$          1,073,155,717$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12,497,333,412$        218,927,171,894$          9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3,452,100,623$                28,685,510$                     3,480,786,133$          193,960,545$             3,286,825,588$          12,369,541,302$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9,210,507,824$          215,446,385,761$          8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1,082,842,785$                4,747,849$                      1,087,590,634$          1,087,590,634$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8,122,917,190$          214,358,795,127$          10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3,940,108,063$                17,275,858$                     3,957,383,921$          227,344,235$             3,730,039,686$          12,142,197,067$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4,392,877,504$          210,401,411,206$          10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1,672,529,008$                7,333,396$                      1,679,862,404$          1,679,862,404$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2,713,015,100$          208,721,548,802$          12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1,810,862,499$                37,446,185$                     1,848,308,684$          96,140,466$               1,752,168,218$          12,046,056,601$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960,846,882$             206,873,240,118$          12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486,209,799$                   2,131,843$                      488,341,642$             488,341,642$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472,505,240$             206,384,898,476$          X

53 Parcial oct-25 256,632,611$                   1,125,235$                      257,757,846$             14,987,344$               242,770,502$             12,031,069,257$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229,734,738$             206,127,140,630$          X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72,363,224$                     317,285$                         72,680,509$               72,680,509$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157,054,229$             206,054,460,121$          X

54 Parcial nov-25 126,698,314$                   555,523$                         127,253,837$             7,762,216$                 119,491,621$             12,023,307,041$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37,562,608$               205,927,206,284$          X
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54 Ajustes Provisional nov-25 37,398,629$                     163,979$                         37,562,608$               37,562,608$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                               205,889,643,676$          X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

4,596,713,696$          

2,890,000,000$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401020-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

2,261,433,523$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

1,176,576,407$          X

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

1,176,576,407$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         5,580,000,000 

1,239,818,775$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,356,894,921$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,355,748,399$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3,343,742,945$          

1,141,517$                      5,005$                             

11,953,044$                     52,410$                           12,005,454$               

55 Ajustes Provisional dic-25 2,416,395,182$          -$                               

54 Ajustes Definitivo nov-25 1,146,522$                 1,146,522$                 

55 Ajustes Definitivo dic-25 12,005,454$               X

X

X224,934,109,487$          57829    01/30/2026

75126    02/03/2026

224,932,962,962$          

224,920,957,508$          

55 Parcial dic-25 5,439,987,877$                23,874,756$                     5,463,862,633$          312,429,110$             11,710,877,931$        213,550,504,669$          

2,405,846,471$                10,548,711$                     
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 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         8,220,000,000 

 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         5,580,000,000 

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

1,954,497,164$          

 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

2,200,000,000$          

 (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         8,220,000,000 

657,096,388$             
 (No. 926425)  C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02  Recurso No.11 
Fecha:(31/12/2025) 

 $         4,922,903,612 

1,954,497,164$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               

211,319,686,631$            1,879,342,028$                213,199,028,658$      19,525,665,942$        193,673,362,713$      11,483,542,112$        15,342,903,612$        220,692,782,356$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACÁ LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

223,444,781,714$          

220,692,782,356$          

1,469,731,586$                6,444,208$                      

2,739,985,575$                12,013,783$                     

56 Parcial ene-26 1,476,175,794$          86,930,013$               1,389,245,781$          11,623,947,918$        

57 Parcial feb-26 2,751,999,358$          140,405,806$             11,483,542,112$        

VALOR TOTAL 211,319,686,631$                                                 1,879,342,028$                                               213,199,028,658$                                                                                                              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1,668,424$                                                            317,001$                                                         1,985,425$                                                                                                                         

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 44,710,041,397$                                                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                                                                                       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 158,364,147,900$                                                 

-$                                                                          

-$                                                                    

-$                                                                    -$                                                                                                                                       

196,036,336$                                                  44,906,077,733$                                                                                                                

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506,050,652$                                                        6,287,582$                                                      512,338,234$                                                                                                                     

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

TOTAL

694,365,879$                                                  159,058,513,779$                                                                                                              

646,223,921$                                                  4,047,402,451$                                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,268,677,959$                                                     241,048,812$                                                  1,509,726,771$                                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3,401,178,530$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

3,067,921,769$                                                     95,062,497$                                                    3,162,984,266$                                                                                                                  

X

X
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Bogotá, 3 de marzo de 2026 
 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD T BOYACÁ LCP S.A.S CERTIFICA: 

 

 

Que la empresa T BOYACÁ LCP S.A.S., con Nit. 902.003.281-9, ha dado cumplimiento a 

todos los pagos de salarios y aportes de sus empleados y de todo el personal que de manera 

directa e indirecta ejecuta actividades relacionadas durante el desarrollo de las obras 

derivadas del Contrato de Obra No.973 de 2021, que soportan las actividades de obra 

ejecutadas durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, puntualmente en lo 

relacionado con el pago de aportes a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud 

(EPS), Riesgos Laborales (ARL), Pensiones (AFP), Cajas de Compensación Familiar (CAJA), 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

y Fondo Industria de la Construcción (SENA- FIC).  

 

Es de aclarar que la fecha límite de la liquidación de los aportes, está establecida para el 

13° día hábil de cada mes. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sergio Humberto Ramírez Arroyave  
Representante Legal 
T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 
 

CC: Archivo de obra 
Anexos: Lo enunciado en el cuerpo del oficio 

Mobile User
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PAGADO 13/03/2026

Fecha creación reporte: 2026-03-13, 06:21:37 PM Numéro Planilla:

febrero de 2026 marzo de 2026

84234877

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

T BOYACA LCP SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 70F #127 A - 90

CC 71714292

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

EMPLEADOR 6041111

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona
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JURÍDICA
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Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS BOLIVAR ARP
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T
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Administradora
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A
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 73.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.050.543 $ 42.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002580818 00 (230201) PROTECCION $ 1.050.543 $ 168.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.050.543 $ 42.100 $ 1.050.543SEBASTIAN ALEXANDER
LLANOS PATIÑO 1818X 181801 0 $ 325.500

6,960 $ 12.200 (CCF10) COMFABOY $ 175.091 $ 7.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002604414 00 (230301) PORVENIR $ 175.091 $ 28.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 175.091 $ 7.100 $ 175.091JUAN DIEGO MARIÑO ANZOLA 33X 3301 0 $ 54.500

6,960 $ 91.000 (CCF10) COMFABOY $ 1.306.545 $ 52.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002623248 00 (230201) PROTECCION $ 1.306.545 $ 209.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.306.545 $ 52.300 $ 1.306.545DILFER ARLEY GALINDO
CASTRO 2020X 2020X01 0 $ 404.700

6,960 $ 163.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.344.364 $ 93.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002624418 00 (230301) PORVENIR $ 2.344.364 $ 375.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.344.364 $ 93.800 $ 2.344.364EDDY ELIAN ROJAS
CASTELLANOS 3030 3030X01 0 $ 725.900

6,960 $ 150.300 (CCF10) COMFABOY $ 2.158.785 $ 86.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002674499 00 (230301) PORVENIR $ 2.158.785 $ 345.500 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 2.158.785 $ 86.400 $ 2.158.785ANGER ZAMIR MORENO
ROMERO 3030 3030X01 0 $ 668.600

6,960 $ 129.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.861.663 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002674500 00 (230301) PORVENIR $ 1.861.663 $ 297.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.861.663 $ 74.500 $ 1.861.663LINA PAOLA MORENO
ROMERO 2929X 2929X01 0 $ 576.500

6,960 $ 117.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.692.542 $ 67.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002702934 00 (230301) PORVENIR $ 1.692.542 $ 270.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.692.542 $ 67.800 $ 1.692.542JUAN DAVID RODRIGUEZ
MUÑOZ 2929 292901 0 $ 524.400

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 58.364 $ 2.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002702934 00 (230301) PORVENIR $ 58.364 $ 9.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 58.364 $ 2.400 $ 58.364JUAN DAVID RODRIGUEZ
MUÑOZ L 11 1101 0 $ 14.200

6,960 $ 280.200 (CCF10) COMFABOY $ 4.024.775 $ 161.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003123220 00 (230301) PORVENIR $ 4.024.775 $ 644.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 4.024.775 $ 161.000 $ 4.024.775MAHER ZULETA QUINTERO 3030 3030X01 0 $ 1.246.200

6,960 $ 12.200 (CCF10) COMFABOY $ 175.091 $ 7.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003698223 00 (230301) PORVENIR $ 175.091 $ 28.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 175.091 $ 7.100 $ 175.091CAMILO ANDRES DONATO
VARGAS 33X 3301 0 $ 54.500

6,960 $ 208.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.999.579 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1005564857 00 (230301) PORVENIR $ 2.999.579 $ 480.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.999.579 $ 120.000 $ 2.999.579JOSE MAURICIO GONZALEZ
ALVARADO 2222X 2222X01 0 $ 928.800

6,960 $ 208.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.000.000 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1007134193 00 (230301) PORVENIR $ 3.000.000 $ 480.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.000.000 $ 120.000 $ 3.000.000ENRIQUE DE JESUS CABRERA
FUENTES 3030 303001 0 $ 928.800

6,960 $ 133.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.923.125 $ 77.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1007202192 00 (230301) PORVENIR $ 1.923.125 $ 307.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.923.125 $ 77.000 $ 1.923.125ERIKA MARCELA GUERRERO
VARON 3030 3030X01 0 $ 595.600

6,960 $ 114.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.644.125 $ 65.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1007391401 00 (230301) PORVENIR $ 1.644.125 $ 263.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.644.125 $ 65.800 $ 1.644.125JHON SEBASTIAN IRREÑO
BARAHONA 2828X 2828X01 0 $ 509.200

6,960 $ 178.100 (CCF10) COMFABOY $ 2.558.455 $ 102.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1010124055 00 (230301) PORVENIR $ 2.558.455 $ 409.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.558.455 $ 102.400 $ 2.558.455JEISON ANDRES CASTRO
ROMERO 30X 30 3030X01 0 $ 792.300

6,960 $ 217.900 (CCF10) COMFABOY $ 3.130.000 $ 125.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1015428422 00 (230201) PROTECCION $ 3.130.000 $ 500.800 (EPS010) EPS SURA $ 3.130.000 $ 125.200 $ 3.130.000ANDRES FELIPE SANCHEZ
CHAVERRA 3030 303001 0 $ 969.100

6,960 $ 134.400 (CCF10) COMFABOY $ 1.929.974 $ 77.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017249673 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.929.974 $ 308.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.929.974 $ 77.200 $ 1.929.974BRAYAN ESTEBAN DELGADO
HINCAPIE 3030 3030X01 0 $ 597.600

6,960 $ 128.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.839.440 $ 73.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10175482 00 (230301) PORVENIR $ 1.839.440 $ 294.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.839.440 $ 73.600 $ 1.839.440ARIEL DURAN GONZALEZ 2727X 2727X01 0 $ 569.700

6,960 $ 26.200 (CCF10) COMFABOY $ 376.000 $ 15.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10184062 00 (25-14) COLPENSIONES $ 376.000 $ 60.200 (EPS005) EPS SANITAS $ 376.000 $ 15.100 $ 376.000PEDRO DANILO TRIANA
HERNANDEZ 55X 5501 0 $ 116.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 13/03/2026
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 84234877 Periodo Servicio: marzo de 2026Periodo Cotización: febrero de 2026

Total
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Novedades

6,960 $ 358.700 (CCF10) COMFABOY $ 5.153.000 $ 206.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1018457875 00 (230201) PROTECCION $ 5.153.000 $ 824.500 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 5.153.000 $ 206.200 $ 5.153.000JEFREY SEBASTIAN MELO
CORDOBA 3030 303001 0 $ 1.595.600

6,960 $ 246.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.545.475 $ 141.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10188491 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.545.475 $ 567.300 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.545.475 $ 141.900 $ 3.545.475JUAN CARLOS GRISALES
MAHECHA 30X 30 3030X01 0 $ 1.097.900

6,960 $ 144.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.077.159 $ 83.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1019033237 00 (230301) PORVENIR $ 2.077.159 $ 332.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.077.159 $ 83.100 $ 2.077.159WALTHER LUILLY RUIZ
RAMIREZ 3030 3030X01 0 $ 643.200

6,960 $ 73.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.050.543 $ 42.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1022434092 00 (230301) PORVENIR $ 1.050.543 $ 168.100 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.050.543 $ 42.100 $ 1.050.543YESID ROJAS CAÑIZARES 1818X 181801 0 $ 325.500

6,960 $ 132.800 (CCF10) COMFABOY $ 1.907.140 $ 76.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1024502941 00 (230301) PORVENIR $ 1.907.140 $ 305.200 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.907.140 $ 76.300 $ 1.907.140MIGUEL ANGEL JARAMILLO
SAMPEDRO 2828X 2828X01 0 $ 590.600

6,960 $ 159.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.283.541 $ 91.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1030521591 00 (231001) COLFONDOS $ 2.283.541 $ 365.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.283.541 $ 91.400 $ 2.283.541JUAN CARLOS VANEGAS
MORENO 3030 3030X01 0 $ 707.200

6,960 $ 147.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.124.000 $ 85.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036134023 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.124.000 $ 339.900 (EPS040) SAVIA SALUD $ 2.124.000 $ 85.000 $ 2.124.000ANNY YISNEY CIRO
MACARENO 3030 303001 0 $ 657.800

6,960 $ 212.400 (CCF10) COMFABOY $ 3.051.350 $ 122.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036222427 00 (230201) PROTECCION $ 3.051.350 $ 488.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.051.350 $ 122.100 $ 3.051.350JHON EDUER CIFUENTES
VALENCIA 3030 3030X01 0 $ 944.900

6,960 $ 125.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.801.973 $ 72.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1039684321 00 (230301) PORVENIR $ 1.801.973 $ 288.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.801.973 $ 72.100 $ 1.801.973FABIAN ANDRES GOMEZ
SEPULVEDA 2929X 2929X01 0 $ 558.100

6,960 $ 194.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.797.569 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1039706184 00 (230301) PORVENIR $ 2.797.569 $ 447.700 (EPS040) SAVIA SALUD $ 2.797.569 $ 112.000 $ 2.797.569ANDRES FELIPE FRANCO
PASOS 3030 3030X01 0 $ 866.500

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1049656277 00 (230301) PORVENIR $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO 3030 303001 0 $ 1.083.600

6,960 $ 127.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.830.490 $ 73.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1051210644 00 (230301) PORVENIR $ 1.830.490 $ 292.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.830.490 $ 73.300 $ 1.830.490RITA SAMACA FRESNO 3030 3030X01 0 $ 567.000

6,960 $ 182.300 (CCF10) COMFABOY $ 2.618.498 $ 104.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1052217039 00 (230301) PORVENIR $ 2.618.498 $ 419.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.618.498 $ 104.800 $ 2.618.498EDWIN FLORIAN JIMENEZ 3030 3030X01 0 $ 810.900

6,960 $ 302.800 (CCF10) COMFABOY $ 4.350.000 $ 174.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1052391984 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.350.000 $ 696.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.350.000 $ 174.000 $ 4.350.000NACIM YANINE ACERO ACERO 3030 303001 0 $ 1.346.800

6,960 $ 124.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.790.697 $ 71.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053329677 00 (230301) PORVENIR $ 1.790.697 $ 286.600 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.790.697 $ 71.700 $ 1.790.697LIZETH DAYANA CORTES
GUALTEROS 3030 3030X01 0 $ 554.700

6,960 $ 146.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.109.995 $ 84.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053339460 00 (230301) PORVENIR $ 2.109.995 $ 337.600 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.109.995 $ 84.400 $ 2.109.995JOHN ALEXANDER CAÑON
NEIZA 30X 30 3030X01 0 $ 653.300

6,960 $ 127.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.830.490 $ 73.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053684180 00 (230301) PORVENIR $ 1.830.490 $ 292.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.830.490 $ 73.300 $ 1.830.490EDWARD SANTIAGO PARRA
JIMENEZ 3030 3030X01 0 $ 567.000

6,960 $ 127.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.830.490 $ 73.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053684367 00 (230301) PORVENIR $ 1.830.490 $ 292.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.830.490 $ 73.300 $ 1.830.490LEIDY PAOLA IBAÑEZ
MARTINEZ 3030 3030X01 0 $ 567.000

6,960 $ 28.500 (CCF10) COMFABOY $ 408.545 $ 16.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053684504 00 (230301) PORVENIR $ 408.545 $ 65.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 408.545 $ 16.400 $ 408.545JOSE ALEXANDER WILCHES
FARIAS 77X 7701 0 $ 126.700

6,960 $ 258.100 (CCF10) COMFABOY $ 3.708.000 $ 148.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053836400 00 (230301) PORVENIR $ 3.708.000 $ 593.300 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 3.708.000 $ 148.400 $ 3.708.000MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA 3030 303001 0 $ 1.148.200

6,960 $ 129.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.861.000 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054538383 00 (230301) PORVENIR $ 1.861.000 $ 297.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.861.000 $ 74.500 $ 1.861.000ALEJANDRA AZUCENA VERA
OSORIO 3030 303001 0 $ 576.400

6,960 $ 127.000 (CCF10) COMFABOY $ 1.824.522 $ 73.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054539703 00 (230301) PORVENIR $ 1.824.522 $ 292.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.824.522 $ 73.000 $ 1.824.522GUSTAVO ADOLFO DIAZ
GAVIRIA 3030 3030X01 0 $ 565.000

6,960 $ 163.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.352.578 $ 94.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054542450 00 (230301) PORVENIR $ 2.352.578 $ 376.500 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.352.578 $ 94.200 $ 2.352.578OSWALDO RAMIREZ VARGAS 3030 3030X01 0 $ 728.700

6,960 $ 124.000 (CCF10) COMFABOY $ 1.780.749 $ 71.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054552172 00 (230301) PORVENIR $ 1.780.749 $ 285.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.780.749 $ 71.300 $ 1.780.749DARWIN ALVARO GONZALEZ
AGUDELO 3030 3030X01 0 $ 551.600

6,960 $ 158.700 (CCF10) COMFABOY $ 2.279.492 $ 91.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054566433 00 (230301) PORVENIR $ 2.279.492 $ 364.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.279.492 $ 91.200 $ 2.279.492IVAN ALEJANDRO VERA
OSORIO 2626X 2626X01 0 $ 705.900

6,960 $ 208.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.000.000 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055246594 00 (230301) PORVENIR $ 3.000.000 $ 480.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 3.000.000 $ 120.000 $ 3.000.000JOHN JAIRO MURCIA 3030 303001 0 $ 928.800

6,960 $ 157.400 (CCF10) COMFABOY $ 2.260.993 $ 90.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055551836 00 (231001) COLFONDOS $ 2.260.993 $ 361.800 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 2.260.993 $ 90.500 $ 2.260.993OSCAR ALBERTO PADILLA
ROJAS 30X 30 3030X01 0 $ 700.200

6,960 $ 140.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.017.670 $ 80.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055552277 00 (230201) PROTECCION $ 2.017.670 $ 322.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.017.670 $ 80.800 $ 2.017.670NESTOR JULIAN AGUILAR
GOMEZ 3030 3030X01 0 $ 625.000

6,960 $ 147.100 (CCF10) COMFABOY $ 2.112.784 $ 84.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055553196 00 (230301) PORVENIR $ 2.112.784 $ 338.100 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 2.112.784 $ 84.600 $ 2.112.784ISNARDO HERNANDEZ
TEJEDOR 3030 3030X01 0 $ 654.400

6,960 $ 130.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.869.180 $ 74.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055553273 00 (230301) PORVENIR $ 1.869.180 $ 299.100 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 1.869.180 $ 74.800 $ 1.869.180JOHAN SEBASTIAN PINEDA
TEJEDOR 2828 2828X01 0 $ 578.800

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 125.133 $ 5.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055553273 00 (230301) PORVENIR $ 136.510 $ 21.900 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 136.510 $ 5.500 $ 136.510JOHAN SEBASTIAN PINEDA
TEJEDOR L 22 2201 0 $ 32.500

6,960 $ 178.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.556.818 $ 102.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055650314 00 (230201) PROTECCION $ 2.556.818 $ 409.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.556.818 $ 102.300 $ 2.556.818ANDRES URBINA TEJEDOR 3030 3030X01 0 $ 791.700

6,960 $ 193.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.783.522 $ 111.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056410955 00 (231001) COLFONDOS $ 2.783.522 $ 445.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.783.522 $ 111.400 $ 2.783.522ROBINSON DARIO PINILLA
FRANCO 3030 3030X01 0 $ 862.000

6,960 $ 169.100 (CCF10) COMFABOY $ 2.428.186 $ 97.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056411192 00 (230201) PROTECCION $ 2.428.186 $ 388.600 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.428.186 $ 97.200 $ 2.428.186JHON FRANKLYN GARCIA
CAÑON 3030 3030X01 0 $ 752.100

6,960 $ 140.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.019.509 $ 80.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056412021 00 (230201) PROTECCION $ 2.019.509 $ 323.200 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.019.509 $ 80.800 $ 2.019.509YENY PATRICIA PEÑA SIERRA 3030 3030X01 0 $ 625.400

6,960 $ 30.700 (CCF10) COMFABOY $ 440.533 $ 17.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056412113 00 (25-14) COLPENSIONES $ 440.533 $ 70.500 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 440.533 $ 17.700 $ 440.533ARLEY ROLANDO CADENA
PEÑA 77X 7701 0 $ 136.600

6,960 $ 129.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.860.336 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056412393 00 (230301) PORVENIR $ 1.860.336 $ 297.700 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.860.336 $ 74.500 $ 1.860.336SANDRA MIREYA PUENTES
GUZMAN 3030 3030X01 0 $ 576.200

6,960 $ 61.400 (CCF10) COMFABOY $ 880.891 $ 35.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056769613 00 (230301) PORVENIR $ 880.891 $ 141.000 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 880.891 $ 35.300 $ 880.891LEIDY VIVIANA VELASQUEZ
ARIAS 1313X 1313X01 0 $ 273.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
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Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 13/03/2026
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 84234877 Periodo Servicio: marzo de 2026Periodo Cotización: febrero de 2026
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Novedades

6,960 $ 220.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.169.318 $ 126.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056769743 00 (230301) PORVENIR $ 3.169.318 $ 507.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.169.318 $ 126.800 $ 3.169.318JESUS ANTONIO USUGA
USUGA 3030 3030X01 0 $ 981.300

6,960 $ 151.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.171.591 $ 86.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770155 00 (230301) PORVENIR $ 2.171.591 $ 347.500 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.171.591 $ 86.900 $ 2.171.591LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS 3030 3030X01 0 $ 672.500

6,960 $ 127.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.830.491 $ 73.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770370 00 (230301) PORVENIR $ 1.830.491 $ 292.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.830.491 $ 73.300 $ 1.830.491DANIEL ARTURO OSPINA
HENAO 3030 3030X01 0 $ 567.000

6,960 $ 122.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.760.852 $ 70.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056774548 00 (230301) PORVENIR $ 1.760.852 $ 281.800 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.760.852 $ 70.500 $ 1.760.852VICTOR BARRAGAN ARIAS 3030 3030X01 0 $ 545.400

6,960 $ 61.400 (CCF10) COMFABOY $ 880.891 $ 35.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056775483 00 (25-14) COLPENSIONES $ 880.891 $ 141.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 880.891 $ 35.300 $ 880.891JULIETH PAOLA CONTRERAS
TOVAR 1313X 1313X01 0 $ 273.000

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056776710 00 (230301) PORVENIR $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000VICTOR JULIO GUZMAN
CAÑOLA 3030 303001 0 $ 1.083.600

6,960 $ 132.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.902.556 $ 76.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056778308 00 (230301) PORVENIR $ 1.902.556 $ 304.500 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.902.556 $ 76.200 $ 1.902.556CESAR TIBERIO BERNAL
RODRIGUEZ 3030 3030X01 0 $ 589.400

6,960 $ 163.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.354.114 $ 94.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056780335 00 (230301) PORVENIR $ 2.354.114 $ 376.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.354.114 $ 94.200 $ 2.354.114JUAN DIEGO ANGARITA
RAMIREZ 3030 3030X01 0 $ 729.000

6,960 $ 104.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.506.625 $ 60.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056785151 00 (230301) PORVENIR $ 1.506.625 $ 241.100 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.506.625 $ 60.300 $ 1.506.625MIGUEL ANGEL CARTAGENA
TREJOS 2424X 2424X01 0 $ 466.600

6,960 $ 129.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.860.336 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056786778 00 (230301) PORVENIR $ 1.860.336 $ 297.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.860.336 $ 74.500 $ 1.860.336JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS 3030 3030X01 0 $ 576.200

6,960 $ 55.600 (CCF10) COMFABOY $ 798.518 $ 32.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057410022 00 (25-14) COLPENSIONES $ 798.518 $ 127.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 798.518 $ 32.000 $ 798.518YIMI FERNANDO GALINDO
GRANADOS 1313X 1313X01 0 $ 247.400

6,960 $ 146.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.105.113 $ 84.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057410929 00 (231001) COLFONDOS $ 2.105.113 $ 336.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.105.113 $ 84.300 $ 2.105.113FREDY ERNESTO MELO
JIMENEZ 3030 3030X01 0 $ 652.100

6,960 $ 24.400 (CCF10) COMFABOY $ 350.181 $ 14.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057411028 00 (230301) PORVENIR $ 350.181 $ 56.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 350.181 $ 14.100 $ 350.181MILTON ALBEIRO MORALES
REINA 66X 6601 0 $ 108.700

6,960 $ 123.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.773.334 $ 71.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057411370 00 (230301) PORVENIR $ 1.773.334 $ 283.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.773.334 $ 71.000 $ 1.773.334YEISON JULIAN PASTO
VARGAS 2828X 2828X01 0 $ 549.300

6,960 $ 137.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.970.563 $ 78.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057411614 00 (230301) PORVENIR $ 1.970.563 $ 315.300 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.970.563 $ 78.900 $ 1.970.563CESAR UBALDO MENDOZA
JIMENEZ 3030 3030X01 0 $ 610.300

6,960 $ 129.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.861.000 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057412400 00 (230301) PORVENIR $ 1.861.000 $ 297.800 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.861.000 $ 74.500 $ 1.861.000ANGELA JULIETH CIFUENTES
HEREDIA 3030 303001 0 $ 576.400

6,960 $ 137.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.975.095 $ 79.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057413109 00 (230301) PORVENIR $ 1.975.095 $ 316.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.975.095 $ 79.100 $ 1.975.095YILBER ANDRES ARIAS
LEGUIZAMON 30X 30 3030X01 0 $ 611.800

6,960 $ 122.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.760.852 $ 70.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057608574 00 (230301) PORVENIR $ 1.760.852 $ 281.800 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.760.852 $ 70.500 $ 1.760.852YOHANY CARMONA
JARAMILLO 3030 3030X01 0 $ 545.400

6,960 $ 145.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.082.854 $ 83.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1058058356 00 (230301) PORVENIR $ 2.082.854 $ 333.300 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 2.082.854 $ 83.400 $ 2.082.854HUGO ARLEY MORENO ORTIZ 30X 30 3030X01 0 $ 645.100

6,960 $ 194.400 (CCF10) COMFABOY $ 2.792.045 $ 111.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1058059036 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.792.045 $ 446.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.792.045 $ 111.700 $ 2.792.045EDWAR JAVIER AGUIRRE
TEJEDOR 3030 3030X01 0 $ 864.600

6,960 $ 228.100 (CCF10) COMFABOY $ 3.277.272 $ 131.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1070948327 00 (230201) PROTECCION $ 3.277.272 $ 524.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 3.277.272 $ 131.100 $ 3.277.272EDISON JHOVANY QUINTIN
MORA 3030 3030X01 0 $ 1.014.700

6,960 $ 126.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.810.594 $ 72.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1073321008 00 (230201) PROTECCION $ 1.810.594 $ 289.700 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.810.594 $ 72.500 $ 1.810.594JULIAN ANDRES BEJARANO
CASTRO 3030 3030X01 0 $ 560.800

6,960 $ 141.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.027.557 $ 81.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1073328393 00 (230301) PORVENIR $ 2.027.557 $ 324.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.027.557 $ 81.200 $ 2.027.557LUIS MANUEL ROJAS PARRA 3030 3030X01 0 $ 628.100

6,960 $ 159.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.284.000 $ 91.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1081414345 00 (231001) COLFONDOS $ 2.284.000 $ 365.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.284.000 $ 91.400 $ 2.284.000DIEGO FERNANDO JUNIOR
LOSADA ANGEL 1515X 151501 0 $ 707.300

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1085336564 00 (230301) PORVENIR $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000NATALIA KATERINE REVELO
CORDOBA 3030 303001 0 $ 1.083.600

6,960 $ 119.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.718.400 $ 68.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10887655 00 (230301) PORVENIR $ 1.718.400 $ 275.000 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 1.718.400 $ 68.800 $ 1.718.400ABEL ANTONIO CARDENAS
ARRIETA 1212X 121201 0 $ 532.300

6,960 $ 229.700 (CCF10) COMFABOY $ 3.150.000 $ 126.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088971630 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.300.000 $ 528.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.300.000 $ 132.000 $ 3.300.000BERNARDO ANDRES MUÑOZ
GARCIA 2222X 222201 0 $ 1.015.700

6,960 $ 59.900 (CCF10) COMFABOY $ 859.675 $ 34.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094241680 00 (230201) PROTECCION $ 859.675 $ 137.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 859.675 $ 34.400 $ 859.675EDGAR DURAN CADENA 1313 1313X01 0 $ 266.300

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 251.333 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094241680 00 (230201) PROTECCION $ 251.333 $ 40.300 (EPS005) EPS SANITAS $ 251.333 $ 10.100 $ 251.333EDGAR DURAN CADENA 44 4401 4 $ 50.400

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 816.833 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094241680 00 (230201) PROTECCION $ 816.833 $ 130.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 816.833 $ 32.700 $ 816.833EDGAR DURAN CADENA 1313 131301 13 $ 163.400

6,960 $ 246.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.545.455 $ 141.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094909178 00 (230301) PORVENIR $ 3.545.455 $ 567.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.545.455 $ 141.900 $ 3.545.455JAIDER JOSE ALGARIN
BEDOYA 3030 3030X01 0 $ 1.097.900

6,960 $ 173.400 (CCF10) COMFABOY $ 2.490.075 $ 99.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094967567 00 (230301) PORVENIR $ 2.490.075 $ 398.500 (EPS010) EPS SURA $ 2.490.075 $ 99.700 $ 2.490.075JOHAN SEBASTIAN ESPAÑA
BERNAL 29X 29X 2929X01 0 $ 771.300

6,960 $ 59.100 (CCF10) COMFABOY $ 847.880 $ 34.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1096948529 00 (230301) PORVENIR $ 847.880 $ 135.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 847.880 $ 34.000 $ 847.880LUIS ENRIQUE GOMEZ
BETANCOURT 1212X 121201 0 $ 262.800

6,960 $ 104.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.501.416 $ 60.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1096954612 00 (230301) PORVENIR $ 1.501.416 $ 240.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.501.416 $ 60.100 $ 1.501.416HUVER GUERRERO
GUERRERO 20X 20X 2020X01 0 $ 465.000

6,960 $ 202.700 (CCF10) COMFABOY $ 2.911.363 $ 116.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1099548609 00 (230301) PORVENIR $ 2.911.363 $ 465.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.911.363 $ 116.500 $ 2.911.363LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ 3030 3030X01 0 $ 901.600

6,960 $ 73.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.050.543 $ 42.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1100893814 00 (230301) PORVENIR $ 1.050.543 $ 168.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.050.543 $ 42.100 $ 1.050.543OSCAR LOPEZ CAPACHO 1818X 181801 0 $ 325.500

6,960 $ 125.400 (CCF10) COMFABOY $ 1.800.645 $ 72.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1106951960 00 (230301) PORVENIR $ 1.800.645 $ 288.200 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.800.645 $ 72.100 $ 1.800.645ROYER ANDREY BOLAÑOS
MORERA 3030 3030X01 0 $ 557.800

6,960 $ 117.300 (CCF10) COMFABOY $ 1.683.918 $ 67.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110535157 00 (230301) PORVENIR $ 1.683.918 $ 269.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.683.918 $ 67.400 $ 1.683.918FRANK ANTONIO MOLINA
FLOREZ 2828X 2828X01 0 $ 521.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 13/03/2026
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 84234877 Periodo Servicio: marzo de 2026Periodo Cotización: febrero de 2026

Total

Total

L
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D
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P
S

Novedades

6,960 $ 99.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.432.242 $ 57.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1112476078 00 (230301) PORVENIR $ 1.432.242 $ 229.200 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.432.242 $ 57.300 $ 1.432.242JANER MESIAS GUAZA
GONZALEZ 1919X 1919X01 0 $ 443.500

6,960 $ 50.900 (CCF10) COMFABOY $ 729.924 $ 29.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1116724048 00 (230301) PORVENIR $ 729.924 $ 116.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 729.924 $ 29.200 $ 729.924JOSE ANTONIO PESCADOR
ALZATE 1010X 1010X01 0 $ 226.100

6,960 $ 199.400 (CCF10) COMFABOY $ 2.863.636 $ 114.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117547523 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.863.636 $ 458.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.863.636 $ 114.600 $ 2.863.636ANGELICA MARIA RICAURTE
MUÑOZ 3030 3030X01 0 $ 886.800

6,960 $ 339.700 (CCF10) COMFABOY $ 4.880.000 $ 195.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11185056 00 (231001) COLFONDOS $ 4.880.000 $ 780.800 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 4.880.000 $ 195.200 $ 4.880.000WALTER LAVESI LOPEZ
MORALES 3030 303001 0 $ 1.510.900

6,960 $ 199.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.869.319 $ 114.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1118801937 00 (230301) PORVENIR $ 2.869.319 $ 459.100 (CCFC55) PROTEGER EPS $ 2.869.319 $ 114.800 $ 2.869.319HAROLD EMIR ZUÑIGA ORTIZ 3030 3030X01 0 $ 888.500

6,960 $ 180.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.588.330 $ 103.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1118810087 00 (230301) PORVENIR $ 2.588.330 $ 414.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.588.330 $ 103.600 $ 2.588.330YEIN ENRIQUE TAPIA
PALMEZANO 3030 3030X01 0 $ 801.600

6,960 $ 157.300 (CCF10) COMFABOY $ 2.259.462 $ 90.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121873710 00 (231001) COLFONDOS $ 2.259.462 $ 361.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.259.462 $ 90.400 $ 2.259.462BRAYAN ARLEY CAMACHO
ANZOLA 3030 3030X01 0 $ 699.700

6,960 $ 336.800 (CCF10) COMFABOY $ 4.838.000 $ 193.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11343794 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.838.000 $ 774.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 4.838.000 $ 193.600 $ 4.838.000JORGE GUSTAVO ESCANDON
GONZALEZ 3030 303001 0 $ 1.498.100

6,960 $ 295.700 (CCF10) COMFABOY $ 4.248.000 $ 170.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11812134 00 (230301) PORVENIR $ 4.248.000 $ 679.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.248.000 $ 170.000 $ 4.248.000SILVIO MOSQUERA BERRIO 3030 303001 0 $ 1.315.400

6,960 $ 20.400 (CCF10) COMFABOY $ 291.818 $ 11.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1193255109 00 (230301) PORVENIR $ 291.818 $ 46.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 291.818 $ 11.700 $ 291.818ELKIN ESNEIDER HERNANDEZ
MOLANO 55X 5501 0 $ 90.500

6,960 $ 358.700 (CCF10) COMFABOY $ 5.153.000 $ 206.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1233690646 00 (230201) PROTECCION $ 5.153.000 $ 824.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 5.153.000 $ 206.200 $ 5.153.000PAULA VALENTINA ORTIZ
CORTES 3030 303001 0 $ 1.595.600

6,960 $ 348.000 (CCF10) COMFABOY $ 5.000.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13064359 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.000.000 $ 800.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 5.000.000 $ 200.000 $ 5.000.000HECTOR HERNANDO
SANTACRUZ PANTOJA 3030 303001 0 $ 1.548.000

6,960 $ 205.100 (CCF10) COMFABOY $ 2.945.455 $ 117.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13567075 00 (230201) PROTECCION $ 2.945.455 $ 471.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.945.455 $ 117.900 $ 2.945.455MILTON BASTIDAS CAMPO 3030 3030X01 0 $ 912.200

6,960 $ 137.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.975.568 $ 79.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13567430 00 (230201) PROTECCION $ 1.975.568 $ 316.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.975.568 $ 79.100 $ 1.975.568FREY DAVID NIETO
GUERRERO 3030 3030X01 0 $ 611.800

6,960 $ 143.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.065.619 $ 82.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13929163 00 (230301) PORVENIR $ 2.065.619 $ 330.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.065.619 $ 82.700 $ 2.065.619LUCAS EDUARDO TORRES
LEYVA 3030 3030X01 0 $ 639.700

6,960 $ 144.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.077.159 $ 83.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13930369 00 (230301) PORVENIR $ 2.077.159 $ 332.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 2.077.159 $ 83.100 $ 2.077.159WILLINGTON VEGA MERCHAN 3030 3030X01 0 $ 643.200

6,960 $ 161.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.319.494 $ 92.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 14273389 00 (230301) PORVENIR $ 2.319.494 $ 371.200 (EPS010) EPS SURA $ 2.319.494 $ 92.800 $ 2.319.494JOSE RICARDO OROZCO
ROJAS 3030 3030X01 0 $ 718.300

6,960 $ 145.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.089.775 $ 83.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 14321265 00 (230301) PORVENIR $ 2.089.775 $ 334.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.089.775 $ 83.600 $ 2.089.775MARIO TUNAROSA VALENCIA 30X 30 3030X01 0 $ 647.100

6,960 $ 211.500 (CCF10) COMFABOY $ 3.038.637 $ 121.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 15672865 00 (231001) COLFONDOS $ 3.038.637 $ 486.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.038.637 $ 121.600 $ 3.038.637HECTOR MARIO GOMEZ ARIAS 3030 3030X01 0 $ 940.900

6,960 $ 38.800 (CCF10) COMFABOY $ 556.733 $ 22.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18388864 00 (25-14) COLPENSIONES $ 556.733 $ 89.100 (EPS018) S.O.S EPS $ 556.733 $ 22.300 $ 556.733JOAQUIN ALBERTO GORDILLO
QUINTERO 77X 7701 0 $ 172.500

6,960 $ 162.300 (CCF10) COMFABOY $ 2.331.034 $ 93.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18389130 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.331.034 $ 373.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.331.034 $ 93.300 $ 2.331.034ORLANDO ARANGO ALZATE 3030 3030X01 0 $ 721.900

6,960 $ 575.400 (CCF10) COMFABOY $ 8.267.000 $ 330.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18467257 00 (25-14) COLPENSIONES $ 8.267.000 $ 1.405.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 8.267.000 $ 330.700 $ 8.267.000IVAN DARIO LONDOÑO CELIS 3030 303001 0 $ 2.642.400

6,960 $ 132.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.906.384 $ 76.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18599553 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.906.384 $ 305.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.906.384 $ 76.300 $ 1.906.384DE JESUS TABA ALBAN 2121X 2121X01 0 $ 590.400

6,960 $ 124.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.790.697 $ 71.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 23756114 00 (231001) COLFONDOS $ 1.790.697 $ 286.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.790.697 $ 71.700 $ 1.790.697ALBA LUCIA VEGA RAMIREZ 3030 3030X01 0 $ 554.700

6,960 $ 109.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.575.815 $ 63.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 23875666 00 (230301) PORVENIR $ 1.575.815 $ 252.200 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.575.815 $ 63.100 $ 1.575.815ADRIANA PATRICIA GONZALEZ
CASTELLANOS 2727X 272701 0 $ 488.100

6,960 $ 140.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.019.509 $ 80.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 23876184 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.019.509 $ 323.200 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 2.019.509 $ 80.800 $ 2.019.509MARIA EDILSA MURILLO
TORRES 3030 3030X01 0 $ 625.400

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133873 00 (230301) PORVENIR $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ
GALLEGO 3030 303001 0 $ 1.083.600

6,960 $ 158.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.271.799 $ 90.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133974 00 (230301) PORVENIR $ 2.271.799 $ 363.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.271.799 $ 90.900 $ 2.271.799JHON EDUAR MOSQUERA
MINA 3030 3030X01 0 $ 703.500

6,960 $ 203.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.929.184 $ 117.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3134121 00 (230301) PORVENIR $ 2.929.184 $ 468.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.929.184 $ 117.200 $ 2.929.184LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
TORRES 3030 3030X01 0 $ 907.000

6,960 $ 124.800 (CCF10) COMFABOY $ 1.792.025 $ 71.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 46647608 00 (230201) PROTECCION $ 1.792.025 $ 286.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.792.025 $ 71.700 $ 1.792.025ALBA LUCIA VELEZ ROMERO 2929X 2929X01 0 $ 555.000

6,960 $ 103.700 (CCF10) COMFABOY $ 1.488.800 $ 59.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 46680398 00 (230201) PROTECCION $ 1.488.800 $ 238.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.488.800 $ 59.600 $ 1.488.800NANCY MILENA VARGAS
SANABRIA 2424X 242401 0 $ 461.200

6,960 $ 154.400 (CCF10) COMFABOY $ 2.218.000 $ 88.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5854667 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.218.000 $ 354.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.218.000 $ 88.800 $ 2.218.000MARIO ALEXANDER ALVAREZ
SANCHEZ 3030 3030X01 0 $ 686.900

6,960 $ 192.300 (CCF10) COMFABOY $ 2.762.258 $ 110.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 6910507 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.762.258 $ 442.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.762.258 $ 110.500 $ 2.762.258WILLIAN JAVIER RIAÑO
MARTINEZ 30X 30 3030X01 0 $ 855.300

6,960 $ 85.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.222.450 $ 48.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 6911165 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.222.450 $ 195.600 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.222.450 $ 48.900 $ 1.222.450ILBER URIEL OLMOS
CARRILLO 1818X 1818X01 0 $ 378.500

6,960 $ 155.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.233.568 $ 89.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71190756 00 (230301) PORVENIR $ 2.233.568 $ 357.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.233.568 $ 89.400 $ 2.233.568LUIS GABRIEL CHAVERRA 3030 3030X01 0 $ 691.700

6,960 $ 50.300 (CCF10) COMFABOY $ 722.041 $ 28.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7231185 00 (230301) PORVENIR $ 722.041 $ 115.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 722.041 $ 28.900 $ 722.041JOSE GRACILIANO GORDILLO
BERNAL 1010X 1010X01 0 $ 223.700

6,960 $ 172.100 (CCF10) COMFABOY $ 2.472.500 $ 98.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7251485 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.472.500 $ 395.600 (EPS010) EPS SURA $ 2.472.500 $ 98.900 $ 2.472.500POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ 3030 3030X01 0 $ 765.500

6,960 $ 182.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.627.551 $ 105.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7252481 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.627.551 $ 420.500 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.627.551 $ 105.200 $ 2.627.551JOSE UVER PEREZ
BETANCOUR 3030 3030X01 0 $ 813.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 13/03/2026
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 84234877 Periodo Servicio: marzo de 2026Periodo Cotización: febrero de 2026

Total
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6,960 $ 201.700 (CCF10) COMFABOY $ 2.897.727 $ 116.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7254014 00 (230301) PORVENIR $ 2.897.727 $ 463.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.897.727 $ 116.000 $ 2.897.727CESAR AUGUSTO RESTREPO
CADAVID 3030 3030X01 0 $ 897.400

6,960 $ 73.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.050.543 $ 42.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7254258 00 (230301) PORVENIR $ 1.050.543 $ 168.100 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.050.543 $ 42.100 $ 1.050.543SERGIO JARAMILLO 1818X 181801 0 $ 325.500

6,960 $ 110.000 (CCF10) COMFABOY $ 1.579.859 $ 63.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7254512 00 (230301) PORVENIR $ 1.579.859 $ 252.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.579.859 $ 63.200 $ 1.579.859CRISTIAN HERNAN GUTIERREZ
OSPINA 1818X 1818X01 0 $ 489.200

6,960 $ 129.500 (CCF10) COMFABOY $ 1.860.335 $ 74.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7255190 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.860.335 $ 297.700 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.860.335 $ 74.500 $ 1.860.335EDGAR ROJAS MEJIA 3030 3030X01 0 $ 576.200

6,960 $ 145.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.089.147 $ 83.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7315233 00 (230301) PORVENIR $ 2.089.147 $ 334.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.089.147 $ 83.600 $ 2.089.147JOSE JOAQUIN LANCHEROS
SUAREZ 3030 3030X01 0 $ 647.000

6,960 $ 139.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.007.955 $ 80.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7316867 00 (230301) PORVENIR $ 2.007.955 $ 321.300 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 2.007.955 $ 80.400 $ 2.007.955MAURICIO ADOLFO ARGUELLO
NEIZA 3030 3030X01 0 $ 621.900

6,960 $ 121.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 74185487 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905OSCAR BARBOSA TORRES 3030 303001 0 $ 542.300

6,960 $ 1.110.900 (CCF10) COMFABOY $ 15.960.000 $ 638.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79389429 00 (25-14) COLPENSIONES $ 15.960.000 $ 2.713.200 (EPS005) EPS SANITAS $ 15.960.000 $ 638.400 $
15.960.000JOHN JAIRO TORRES ORTEGA 3030 303001 0 $ 5.100.900

6,960 $ 381.000 (CCF10) COMFABOY $ 5.473.000 $ 219.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79452603 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.473.000 $ 875.700 (EPS010) EPS SURA $ 5.473.000 $ 219.000 $ 5.473.000RAUL ALFREDO RODRIGUEZ
PORRAS 3030 303001 0 $ 1.694.700

6,960 $ 299.100 (CCF10) COMFABOY $ 4.296.000 $ 171.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79488329 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.296.000 $ 687.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 4.296.000 $ 171.900 $ 4.296.000JOSE FERNANDO PESCADOR
NUÑEZ 3030 303001 0 $ 1.330.300

6,960 $ 173.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.497.500 $ 99.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79967731 00 (230301) PORVENIR $ 2.497.500 $ 399.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.497.500 $ 99.900 $ 2.497.500LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ 3030 3030X01 0 $ 773.300

6,960 $ 264.500 (CCF10) COMFABOY $ 3.800.000 $ 152.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80065332 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.800.000 $ 608.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.800.000 $ 152.000 $ 3.800.000PEDRO DANIEL GUZMAN
RUBIANO 1919X 191901 0 $ 1.176.500

6,960 $ 300.500 (CCF10) COMFABOY $ 4.317.000 $ 172.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80103879 00 (231001) COLFONDOS $ 4.317.000 $ 690.800 (EPS010) EPS SURA $ 4.317.000 $ 172.700 $ 4.317.000BREITNER JOHAN PULGARIN
ZULUAGA 3030 303001 0 $ 1.336.700

6,960 $ 292.400 (CCF10) COMFABOY $ 4.200.000 $ 168.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 84070631 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.200.000 $ 672.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 4.200.000 $ 168.000 $ 4.200.000RODOMIRO ARCANGEL
MATIAS CARMONA 3030 303001 0 $ 1.300.400

6,960 $ 35.500 (CCF10) COMFABOY $ 509.000 $ 20.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 8439159 00 (230301) PORVENIR $ 509.000 $ 81.500 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 509.000 $ 20.400 $ 509.000JESUS ANTONIO JIMENEZ
HERNANDEZ 55X 5501 0 $ 157.800

6,960 $ 278.500 (CCF10) COMFABOY $ 4.001.000 $ 160.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 8527406 00 (230301) PORVENIR $ 4.001.000 $ 640.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.001.000 $ 160.100 $ 4.001.000EFRAIN MERCADO ALCAZAR 3030 303001 0 $ 1.238.900

6,960 $ 141.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.024.750 $ 81.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 91044471 00 (230301) PORVENIR $ 2.024.750 $ 324.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.024.750 $ 81.000 $ 2.024.750WILLSON MEJIA RUIZ 3030 3030X01 0 $ 627.000

6,960 $ 79.800 (CCF10) COMFABOY $ 1.145.600 $ 45.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 91110589 00 (230301) PORVENIR $ 1.145.600 $ 183.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.145.600 $ 45.900 $ 1.145.600JULIO ENRIQUE GONZALEZ
PINTO 88X 8801 0 $ 354.900

6,960 $ 92.400 (CCF10) COMFABOY $ 1.326.833 $ 53.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 93131145 00 (230301) PORVENIR $ 1.326.833 $ 212.300 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.326.833 $ 53.100 $ 1.326.833ARNULFO CORONADO
SANCHEZ 1919X 191901 0 $ 410.900

6,960 $ 303.200 (CCF10) COMFABOY $ 4.355.113 $ 174.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 93337655 00 (230301) PORVENIR $ 4.355.113 $ 696.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.355.113 $ 174.300 $ 4.355.113HECTOR HERRERA SANCHEZ 3030 3030X01 0 $ 1.348.700

6,960 $ 229.100 (CCF10) COMFABOY $ 3.290.909 $ 131.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9499211 00 (230201) PROTECCION $ 3.290.909 $ 526.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.290.909 $ 131.700 $ 3.290.909HUGO NORVAIRO BERNAL
LOPEZ 3030 3030X01 0 $ 1.019.100

6,960 $ 172.200 (CCF10) COMFABOY $ 2.473.909 $ 99.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98138532 00 (230301) PORVENIR $ 2.473.909 $ 395.900 (ESSC18) EMSSANAR EPS $ 2.473.909 $ 99.000 $ 2.473.909NAIRO ANCIZAR MORA ERASO 3030 3030X01 0 $ 766.100

6,960 $ 208.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.995.364 $ 119.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98652444 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.995.364 $ 479.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.995.364 $ 119.900 $ 2.995.364ELIAS FRANCISCO MACIAS
HERNANDEZ 3030 3030X01 0 $ 927.600

$ 113.703.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 113.703.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 366.821.212 $ 366.821.212 $ 366.821.212 $ 366.659.835 $ 58.940.500 $ 14.680.500 $ 25.450.700 $ 14.631.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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UNIDAD EJECUTORA: PRE ACTA PREDIAL No: 57

PERIODO - MES: feb-26

DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ FECHA ELABORACION: 16/02/2026

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:  31 de Agosto de 2029

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No:1

VALOR ADICIÓN No: 2

VALOR ADICIÓN No: 3

VALOR ADICIÓN No: 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

Permiso 

Intervención 

Voluntario

Promesa Pago No. 1 Entrega Real

Escritura - 

Registro a 

favor INVIAS

Pago Final 
Sol IGAC Núm 

Catastral

001-I/D-TU-MCTB MANUEL RICARDO NANCLARES TORRES 15 15 19 22 26 29

002-I-TU-MCTB RUBÉN JAIRO ESTRADA BOTERO 12 19 15 19 22 22 36 29 30 49

171-I-TU-MCTB MIGUEL ROBERTO TELLEZ VILLEGAS

172-D-TU-MCTB LILIA SANCHEZ

173-ID-TU-MCTB SANTOS NAVARRETE AVILA 12

174-ID-TU-MCTB ANGEL CUSTODIO ROMERO 24 24 24 24 24 12 27 27 27 27 27 29

178-I/D-TU-MCTB MARCO ANTONIO ALFONSO VILLAMIL 19 19 26 25

178-M1-I-TU-MCTB BLANCA BASAYO 17 29 17 29 24 30 30 25 30 32 32

179-I-TU-MCTB MARIA DEL CARMEN PRIETO GONZALEZ 19 19 22 24 26 12 29 29

180-I-TU-MCTB
JOSE ULDARICO PINZON DELGADO Y GERARDO 

WUALTEROS CURREA
19 19 22 25

181-I/D-TU-MCTB CLAUDIA MILENA PRIETO GONZALEZ 19 19 22 24 26 12 29 29

182-I/D-TU-MCTB ANA FIDELIA GALINDO DE VALERO 19 19 22 24

182-A-I-TU-MCTB EDUAR MOISES VALERO 19 19 26 29 29 47 39 39 39

182-B-I-TU-MCTB MARIA EMILSE VALERO 15 15 17 22 22 24 27 29 34 34 34 42

182-C-I-TU-MCTB MIGUEL VALERO 19 19 22 24 26 12

183-I-TU-MCTB DARIO ALBERTO VALERO GALINDO 15 15 19 22 22 22 26 26 39 39 39 42

184-D-TU-MCTB AUDALINDA LOPEZ MENDOZA 15 15 17 22 22 12 26 26

185-D-TU-MCTB
PEDRO JOSE LOPEZ MENDOZA Y MARIA NIEVES 

CASTELLANOS VALERO
15 15 19 22 22

186-D-TU-MCTB BLANCA BERENICE WALEROS GONZALEZ 15 15 19 22 29 12 39 39

186-A-I-TU-MCTB MARCO TULIO VALERO VERGEL 19 19 26 29 29 24 39

187-D-TU-MCTB EDILBERTO VALERO VERGEL 15 15 19 22 22 12 26 26 42 42 42

188-M1-D-TU-MCTB ALIRIO VALERO 17 29 17 29 19 30 30 22 30 30 49 49

188-M2-D-TU-MCTB ANGELA ACENETH MORALES 17 17 19 22 39 49

188-M3-D-TU-MCTB WILSON FERNANDO CANDELA 19 19 19 25 39 39 42

188-M4-D-TU-MCTB MARIA NIEVES CASTELLANOS VALERO 17 17 19

188-M5-D-TU-MCTB LEONEL TRIANA 17 17 19 22

188-M6-D-TU-MCTB LAURA CAROLINA VALERO TRIANA 17 17 19 22 32 32 32

188-M7-I-TU-MCTB OMAR JAVIER MARTINEZ 19 19 24 29 25 29 30 30

188-M8-ID-TU-MCTB CARLOS ANDRES BORDA 19 19 22 24

188-M9-I-TU-MCTB JAMES NEUMAR  MORALES Y NACY BLANCA TELLEZ 19 19 22 32 25 30 47 47

188-M10-I-TU-MCTB ANA LUCIA  LOPEZ 19 19 22 24 32 32 32

189-I-TU-MCTB
MANUEL ANTONIO VALERO BARBOSA Y SANDI YANIRA 

TRIANA LEON
19 19 22 26 26 26 29 29 39 39 39 42

189-A-ID-TU-MCTB
MANUEL ANTONIO VALERO BARBOSA, SANDI YANIRA 

TRIANA LEON y HERNANDO LOPEZ
15 34 15 34 17 22 27 22

189-A-M1-I-TU-MCTB FRANKLIN VALERO 17 17 29 22 24 30 27 29

189-A-M2-I-TU-MCTB MARIA NANCY VALERO 17 17 22 24 26 27 29

189-A-M3-I-TU-MCTB ETELVINA BARBOSA 17 29 17 29 22 30 24 30 30 30 30

190-ID-TU-MCTB ANA LUCIA  LOPEZ 15 25 15 17 29 17 19 32 33 33

191-ID-TU-MCTB JOSE ALBERTO PEREZ ECHEVERRY 19 19 22 24 26 25 29 29 42 42 42

191-A-D-TU-MCTB EDILBERTO VALERO VERGEL 19 19 22 24 27 12

192-I-TU-MCTB LEONARDO ALBEIRO MUÑOZ TELLEZ 15 15 17 17 17 25 27 27 27 27 27 29

193-I-TU-MCTB SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA 15 15 17 39 39 25

194-I-TU-MCTB LUZ MILA ROCHA ACOSTA 12 15 17 17 19 12 26 26 34 34 34 42

195-I-TU-MCTB JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ 15 15 17 17 17 12 24 24 34 34 34 42

196-D-TU-MCTB MARIA LUCIA TELLEZ DE MUÑOZ 15 15 17 17 17 25 27 27 27 27 27 29

197-D-TU-MCTB
BLANCA ELVIA RUIZ DE TELLEZ Y JOSE VICENTE 

MARTINEZ RIVERA
15 15 17 17 12

198-ID-TU-MCTB
KAREM IVON CASTRO ARANGUREN Y YEISON ENRIQUE 

ROZO GONZALEZ
15 15 17 17 19 12 24 24

198A-D-TU-MCTB BLANCA ELVIA RUIZ DE TELLEZ 15 15 17 26 17 26 32 32

199-I-TU-MCTB CARLOS WILIAM PARRA TELLEZ 12 15 17 17 19 17 24 24

200-D-TU-MCTB CARLOS WILIAM PARRA TELLEZ 15 15 17 17 19 19 24 24

201-I-TU-MCTB MOISES ANZOLA 15 15 17 39 39 12

202-D-TU-MCTB BLANCA LILIA RUIZ 12 15 17 17 19 12 29

203-I-TU-MCTB ANA VITELIA VILLAMIL 12 15 17 17 17 12 24 24 34 34 34 42

204-D-TU-MCTB GODEARDO PINEDA RUIZ 12 15 17 17 19 12 29

205-I-TU-MCTB CONSUELO RIAÑO MARTINEZ 17 17 19 22 27

206-I-TU-MCTB FLOR MARIA CUERVO DE ESPITIA 22 29 22 29 22 30 24 25 47 47 47 47

004 DI ALVARO ROURE ESPITIA FORERO 24 24 24 24 29

022 DI ANA FLOR LEÓN DE MONROY 29 32 44 44 44

064 I JOSE DE JESUS SAAVEDRA Y ADELA ORDOÑEZ 49

003-I-TU-MCTB YINETH ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

004-D-TU-MCTB YINETH ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

005-I-TU-MCTB ALMARIA S.A.S.

005-M1-I-TU-MCTB BELISA JARAMILLO VILLEGAS

005-M2-I-TU-MCTB GUSTAVO MONDRAGON SUAREZ

006-D-TU-MCTB BARRAGAN AVILA ANATILDE

006-M1-D-TU-MCTB FABIO NELSON CERQUERA RUBIO

006-M2-D-TU-MCTB CRISTIAN ALFONSO PABON

006-M3-D-TU-MCTB JARDINEL TIQUE BELTRAN Y ZULMA PATRICIA SALGADO

006-M4-D-TU-MCTB YURANIS MARITZA ESCOBAR OSORIO

006-M5-D-TU-MCTB BEATRIZ PENAGOS DE SEGURA 

007-I-TU-MCTB ARIZA QUINTERO PEDRO-GERMAN

008-D-TU-MCTB MARIA DEL PILAR VERA Y OTROS

009-D-TU-MCTB MONICA ZULAY VERA TORO

010-D-TU-MCTB JOSE ANIBAL USUGA USUGA

010-M1-D-TU-MCTB GLORIA ELENA USUGA OSORIO

011-D-TU-MCTB GLORIA CECILIA VERA TORO

012-D-TU-MCTB ESPINOSA CUBILLOS ANDRES FELIPE

012-M1-D-TU-MCTB JOSE MANUEL VERA Y YOLANDA VERA REAL

012-M2-D-TU-MCTB LUIS ALVARO CAMARGO

012-M3-D-TU-MCTB MARCO AURELIO VELA MORENO

012-M4-D-TU-MCTB LAURA CAROLINA VELA

012-M5-D-TU-MCTB PEDRO EMIGDIO TOBAR ROJAS 

013-D-TU-MCTB ESPINOSA CUBILLOS ANDRES FELIPE

013-M1-D-TU-MCTB HECTOR PRADA LEYTON Y ALICIA RUBIO

014-D-TU-MCTB OLGA LUCIA AGUIRRE MARTINEZ Y OTROS

015-D-TU-MCTB AUGUSTO GUARIN BARRAGAN

016-D-TU-MCTB FREDY AGUIRRE DELGADO Y OTRO

017-D-TU-MCTB NOHORA DELGADO DE AGUIRRE

018-D-TU-MCTB MARIA GLADYS BELTRAN HUERTAS

019-D-TU-MCTB JHON GABRIEL RUEDA ORDOÑEZ

020-D-TU-MCTB IVON TATIANA BELTRAN GONZALEZ

020-M1-D-TU-MCTB JUAN CARLOS BLANDON

021-D-TU-MCTB MIGUEL ANGEL BELTRAN GONZALEZ

021-M1-D-TU-MCTB JOSE ALBERTO BUITRAGO

022-D-TU-MCTB LUZ MARINA BELTRAN HUERTAS

023-I-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

024-D-TU-MCTB ADELAIDA PALOMO ROLDAN

024-M1-D-TU-MCTB RUBEN DARIO VILLADA ECHAVARRIA

025-D-TU-MCTB COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S

026-D-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

027-ID-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

032-D FELICIANO HERNANDEZ MORENO

035-ID-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

036-I-TU-MCTB HOLMAN DIAZ B UITRAGO

037-ID-TU-MCTB MONTES GIRALDO FRENANDO

038-ID-TU-MCTB AMINTA LOZANO

039-I-TU-MCTB LOZANO MANUEL ARTURO

040-D-TU-MCTB MARIA DE LOS ANGELES Y NELIDA LOZANO

041-I-TU-MCTB CARLOS JULIO LOZANO

042-D-TU-MCTB CARLOS HERNAN VASQUEZ MOTTOA

207-D-TU-MCTB LUIS EIVER GARCIA PAEZ

210-D-TU-MCTB CASALLAS PULIDO SEGUNDO-LEONIDAS

211-I-TU-MCTB LUIS CASTRO

213-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO CASTRO BARRETO Y OTROS

Restitución 

Bien Público 

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

31/08/2029

Presentación 

Demanda

Entrega 

Material 

Inmueble

Propuesta Compra 

Mejora
Compra Venta Mejora Entrega Mejora Pago Mejora Oferta

Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios

Ficha

Mejora

Mod Ficha

sin Trab. 
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Estudio 

Título

Contestación 

Recurso 

Reposición

Alcance Propuesta 

Compra Mejora

Notificación 
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Reposición

Estudio 

Título 

Mejora

Ajuste 

Estudio 

Título 

Solicitud 

IGAC 

linderos

Avalúo

Avalúo 

Lucro 

Cesante

Avalúo 

Mejora

Modifica

cion de 

avaluo

Alcance 

Oferta

Elaboración 

Resolución 

Expropiación

No. Predio Propietario Ficha
Ficha 

Lucro

Corrección

Ficha

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S.

75.020.046.680$                                                                                                             

2. DESCRIPCIÓN 

28.823.323.054$                                                                                                             PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

962 DE 2021

13.800.000.000$                                                                                                             

19.272.000.000$                                                                                                             

13.124.723.626$                                                                                                             

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1 DE 1

FECHA

16/02/2026

(Día / Mes / Año)

MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro
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MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro

214-I-TU-MCTB NANCY NAYIVE MATALLANA

216-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO CASTRO BARRETO Y OTROS

217-I-TU-MCTB CARLOS ANDRES MURCIA SALAZAR Y OTROS

219-D-TU-MCTB DOMINGUEZ RAMOS DELFINA

220-I-TU-MCTB CARLOS ANDRES MURCIA SALAZAR Y OTROS

220-M1-I-TU-MCTB JORGE ALIRIO MURCIA

222-I-TU-MCTB GLORIA UBALDINA OVIEDO PARRA Y OTROS

223-D-TU-MCTB JOSE DOMINGO ALVAREZ BORDA

225-D-TU-MCTB POVEDA GUTIERREZ JOSE-VICENTE

226-D-TU-MCTB BURGOS ROZO TILCIA-MARLEN Y OTRA

227-D-TU-MCTB CARVAJAL SALINAS LUIS-RAUL

228-D-TU-MCTB PENA GUALTEROS EVELIO

229-I-TU-MCTB PEDRO NEL RINCON CASTILLO 

230-I-TU-MCTB PENA NUNEZ LUZ-HELENA Y OTRA

231-D-TU-MCTB ISABEL CASAS DE CORREDOR - EPIFANIO CORREDOR

232-I-TU-MCTB MURCIA LUIS EDUARDO - LEOVIGILDO CHAPARRO

234-D-TU-MCTB JOSE FLORIBERTO RORJAS MORA

235-I-TU-MCTB RENAN ALFONSO ROJAS

236-D-TU-MCTB JORGE ARMANDO CARO LOPEZ

237-I-TU-MCTB EFRAIN DE JESUS VARGAS

238-D-TU-MCTB HERMENCIA MORA Y OTROS

239-I-TU-MCTB ISRAEL VARGAS

240-D-TU-MCTB ISRAEL VARGAS

241-D-TU-MCTB LEONOR VARGAS

242-D-TU-MCTB JAIRO GUTIERREZ

243-D-TU-MCTB ANGEL OCTAVIO GOMEZ

244-D-TU-MCTB ISRAEL VARGAS Y OTROS

245-I-TU-MCTB MARIA BEATRIZ MENDOZA

248-D-TU-MCTB FLAMINIO MORENO

250-D-TU-MCTB JORGE ALBERTO VARGAS MORA

251-D-TU-MCTB JOSE PEDRO CANTALICIO ROJAS TALERO

252-D-TU-MCTB GLORIA BERMUDEZ

253-I-TU-MCTB VIRGINIA MENDOZA VARGAS

254-I-TU-MCTB HUGO VARGAS Y OTROS

256-I-TU-MCTB LUIS ANTONIO REYES MORENO 

257-D-TU-MCTB HECTOR REYES

258-I-TU-MCTB HECTOR REYES Y OTROS

260-D-TU-MCTB HERNANDO GUERRERO

261-I-TU-MCTB INVERSIONES YESHUA SAS

262-D-TU-MCTB OSCAR ARIAS Y OTRO

263-I-TU-MCTB LUIS ANTONIO MONTAÑA

264-I-TU-MCTB RAIMUNDO MORENO

266-I-TU-MCTB JULIO ROBERTO ARIAS MONTAÑA

267-I-TU-MCTB EVA MARIA MENDOZA PATIÑO 

268-D-TU-MCTB LUIS ANTONIO MONTAÑA ESPINOSA

269-I-TU-MCTB EVA MARIA MENDOZA PATIÑO 

270-I-TU-MCTB CUSTODIA PARRA

271-D-TU-MCTB JORGE ELIECER MONTAÑA SUAREZ

272-I-TU-MCTB JULIO ROBERTO ACEVEDO

273-D-TU-MCTB ANA MARIA MONTAÑA

274-I-TU-MCTB RAMON CARO CRUZ

275-I-TU-MCTB FLOR MARINA CARO Y OTRO

275-A-D-TU-MCTB LUIS HUMBERTO IBAÑEZ

276-ID-TU-MCTB ANA VICTORIA AVILA

277-D-TU-MCTB SAMUEL SOLER Y OTROS

278-I-TU-MCTB LUIS ALFONSO HERNANDEZ

278 M1-I-TU-MCTB ANA FABIOLA MENDOZA

279-I-TU-MCTB LUIS ALFONSO HERNANDEZ  Y JOAQUIN AVILA 

280-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO REYES

281-I-TU-MCTB HONORIA DE JESUS MELO

282-D-TU-MCTB HONORIA DE JESUS MELO

283-I-TU-MCTB MARTA MILENA BONILLA JIMENEZ Y OTROS

284-I-TU-MCTB FONDO VIAL NACIONAL

285-I-TU-MCTB JOSE PABLO JIMENEZ

286-I-TU-MCTB ANA CRISTINA LOPEZ

287-D-TU-MCTB FLAMINIO CASTILLO

288-D-TU-MCTB CAMPO ELIAS GOMEZ Y OTRA

37 1 4 14 3 39 14 6 0 36 1 15 7 36 0 30 33 23 24 12 15 15 10 6 1 1 1 1 14 2 12 11 12 0

Preacta gestión y adquisición No 12 6 17

Preacta gestión y adquisición No 13

Preacta gestión y adquisición No 14

Preacta gestión y adquisición No 15 16 1 1 23 1

Preacta gestión y adquisición No 16

Preacta gestión y adquisición No 17 1 9 1 9 16 1 1 12 4 1 1

Preacta gestión y adquisición No 18

Preacta gestión y adquisición No 19 12 1 4 12 4 7 6 7 1

Preacta gestión y adquisición No 20

Preacta gestión y adquisición No 21

Preacta gestión y adquisición No 22 1 1 9 6 10 6 2 4

Preacta gestión y adquisición No 23

Preacta gestión y adquisición No 24 1 1 1 2 8 1 3 6 5 1 1 5

Preacta gestión y adquisición No 25 1 1 6 4

Preacta gestión y adquisición No 26 3 1 6 1 4 5 2

Preacta gestión y adquisición No 27 3 4 3 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 28

Preacta gestión y adquisición No 29 1 3 1 5 1 2 3 4 6 4 4 1 2 2

Preacta gestión y adquisición No 30 4 2 1 2 5 2 2

Preacta gestión y adquisición No 31

Preacta gestión y adquisición No 32 2 1 2 4 4

Preacta gestión y adquisición No 33 1 1

Preacta gestión y adquisición No 34 1 1 4 4 4

Preacta gestión y adquisición No 35

Preacta gestión y adquisición No 36 1

Preacta gestión y adquisición No 37

Preacta gestión y adquisición No 38

Preacta gestión y adquisición No 39 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1

Preacta gestión y adquisición No 40

Preacta gestión y adquisición No 41

Preacta gestión y adquisición No 42 2 2 2 6 1

Preacta gestión y adquisición No 43

Preacta gestión y adquisición No 44 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 45

Preacta gestión y adquisición No 46

Preacta gestión y adquisición No 47 2 1 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 48

Preacta gestión y adquisición No 49 1 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 50

Preacta gestión y adquisición No 51

Preacta gestión y adquisición No 52

Preacta gestión y adquisición No 53

Preacta gestión y adquisición No 54

Preacta gestión y adquisición No 55

Preacta gestión y adquisición No 56

Preacta gestión y adquisición No 57

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 37 1 4 14 3 39 14 6 0 36 1 15 7 36 0 30 33 23 24 12 15 15 10 6 1 1 1 1 14 2 12 11 12 0

Firma Firma 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoria

Matricula: 25202-70108 CND Matricula: 25222-319266 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

TOTAL



UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 57

feb-26

DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ 16/02/2026

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029

VALOR ADICIÓN No 1:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) VALOR ADICIÓN No 2:

VALOR ADICIÓN No 3:

VALOR ADICIÓN No 4:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$                          -$                                    

Firma 

Firma Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Profesional Predial Interventoria

Profesional Predial Contratista Matricula: 25222-319266 CND

Matricula: 25202-70108 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

28.823.323.054,00$                                              

19.272.000.000,00$                                              

TOTAL

MASPS-MN1-IN-5-FR-10

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

ÁREA 

ADQUIRIDA

COMPROBANTE DE 

PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

FECHA 

COMPROBANTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA ELABORACION:

1

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

PÁGINA 

VERSIÓN

 VALOR AVALÚO 
MEJORA, 

CULTIVOS 

ABS. 

INICIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CÓDIGO

1 DE 1

FECHA 16/02/2026

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

Pre-acta Predial No.

2. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

75.020.046.680,00$                                              

ABS. FINAL

PERIODO - MES:

FICHA PREDIAL FECHA AVALÚOBENEFICIARIO Y/O TRADENTE
No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NUMERO 

DOCUMENTO 

13.124.723.626,00$                                              

13.800.000.000,00$                                              



 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 16 2 26 

                       (Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL                        

1.UNIDAD EJECUTORA:   Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro    2. DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ     

3. AÑO 2026 
 

MES 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:    Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009     TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)  

 
6. CONTRATO DE OBRA No: 

                
973 DE 2021 

      

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

8. CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. NIT  902.003.281-9 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 NIT  901.481.141-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: 
 

99 MESES 
 

12. FECHA DE INICIO: 
     

2021/06/25 
 

13. FECHA DE REANUDACIÓN: 
   

N/A 
 

14. PLAZO ACUMULADO: 
 

99 MESES 
 

15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 
    

N/A 
  

16. FECHA DE VENCIMIENTO: 
   

2029/08/31 
 

17. TIPO DE GESTIÓN: 
 

PREDIAL 
 

18. VR. DE LA GESTIÓN: 
    

4.097.433.082 
 

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 
  

4.097.433.082 

II. INFORMACION FINANCIERA 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 358.871.764.334,00  

21. VR. ANTICIPO: $ 2.185.885.000,00  

22. VR. ADICIÓN No: $ 28.823.323.054,00  

23. VR. ADICIÓN No: $ 19.272.000.000,00  

24. VR. ADICIÓN No: $ 13.124.723.626,00  

25. VR. ADICIÓN No: $ 13.800.000.000,00  

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 75.020.046.680,00  

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 433.891.811.014,00  

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN 

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)             CANTIDAD V/R UNIDAD.    TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE 

 
 
$ 1.394.000 

 
$ - 

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 

SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN 

  

 

 
$ 2.788.000 

 

 

 
$ - 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS 

  
$ 1.045.000 

 
$ - 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $ 348.500 $ - 

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 

 
 
$ 1.074.000 

 
$ - 

 

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

  

 
$ 805.500 

 

 
$ - 

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $ 268.500 $ - 

 

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 

TÍTULOS 

 
33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 

 
 
$ 754.000 

 
$ - 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN 

 
 
$ 377.000 

 
$ - 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS  $ 377.000 $ - 

 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS 

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS 

 
 
$ 320.000 

 
$ - 

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 

 
 
$ 217.000 

 
$ - 

ACTIIVIDAD EJECUTADA 

INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL 

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $ 1.600.000 $ - 

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $ 960.000 $ - 

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $ 2.460.000 $ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL 

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 

DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) 

  

 
$ 1.340.000 

 

 
$ - 

39. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA 

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO 

  

 
$ 2.680.000 

 

 
$ - 

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO 
 

$ 670.000 $ - 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV 

  

 
$ 860.000 

 

 
$ - 

 

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV 

  

 
$ 430.000 

 

 
$ - 

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV 

  

 
$ 640.000 

 

 
$ - 

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV 

  

 
$ 320.000 

 

 
$ - 

 

 

 

 

 

 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad) 

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $ 346.500 $ - 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $ 231.000 $ - 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA 

 
 
$ 346.500 

 
$ - 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $ 231.000 $ - 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 

VENDEDOR 

 
 
$ 115.500 

 
$ - 

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $ 115.000 $ - 

 
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 

  
$ 462.000 

 
$ - 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR 

  
$ 231.000 

 
$ - 

 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 

  

 
$ 231.000 

 

 
$ - 

 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad) 

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 

ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 

 
 
$ 321.000 

 
$ - 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $ 321.000 $ - 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $ 107.000 $ - 

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $ 749.000 $ - 

 
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 

 
 
$ 642.000 

 
$ - 

 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad) 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $ 150.000 $ - 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN  $ 300.000 $ - 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA 

 
 
$ 150.000 

 
$ - 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR 

 
 
$ 150.000 

 
$ - 

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 
(Valor / Cantidad) 

 

 
61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN 

  

 
$ 640.000 

 

 
$ - 

DIAGNÓSTICO PREDIAL PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $ 4.650.000 $ - 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70   $ - 

IVA  $ - 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $ - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 16 2 26 

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL 

1.UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ 

3. AÑO 2026 MES  1  2  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12 
 

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

 
6. CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

8. CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. NIT 902.003.281-9 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 NIT 901.481.141-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: 99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A 

14. PLAZO ACUMULADO: 99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31 

17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 4.097.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 4.097.433.082 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A) 

 

 

 

FICHA PREDIAL No. 

 

 

Predio: 

P 

Mejora: 

M 

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 
LUGO/ ....... ) 

 

 

 

NUM DOC 

TRADENTE 

 

 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ 

 

 

ESCRITURA (E: Numero-Fecha- 

Notaria-Ciudad) 

PROMESA VENTA (CV: Numero- 

Fecha-Notaria-Ciudad) 

 

 

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS 

 

 

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO 

 

 

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO 

 

 

 

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

 

 

 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA) 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL PAGO 

DEL TERRENO 

            

            

            

            

            

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0,00 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) $ - 

64. (2,5% ADMISTRACION) $ - 

65. IVA $ - 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS $ - 

IV. VALORES LIQUIDADOS 

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA $ - 

77. IVA PRESENTE PREACTA $ - 

78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) $ - 

79. VALOR GESTIÓN PREDIAL $ - 

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS 

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 3.162.984.266 

81. GESTIÓN PREDIAL $ - 

 
82. DESEMBOLSOS PREDIALES 

 
$ - 

83. OTROS $ - 

84. IVA $ - 

85. VALOR TOTAL ACUMULADO $ 3.162.984.266 

86. SALDO POR EJECUTAR $ 934.448.816 

VI. FIRMAS 

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE NOMBRES Y APELLIDOS MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 

C.C. _X_ C.E.   NUMERO 71,714,292 C.C. _X_ C.E.   NUMERO 79.150.916 

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 05202-66520 ANT MATRICULA PROFESIONAL NUMERO N/A 

Representante Legal X Apoderado   Representante Legal X Apoderado 

NOTAS 

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos. 

 

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad 



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

Firma Firma 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoria

Matricula: 25202-70108 CND Matricula: 25222-319266 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Subdirección de Modernización de Carreteras 

Nacionales - Grupo Centro
DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

UNIDAD EJECUTORA:

PREDIO Cedula Ciudadanía 

FECHA
16/02/2026

Avalúo

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009  (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

962 de 2021

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

973 DE 2021

(Día / Mes / Año)

T. BOYACA LCP S.A.S.

 Propietario   Abs. Inicial  

BOYACÁ

Abs. Final 

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1 DE 1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN



FECHA: 26 2 2026

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 57

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: TRANSVERSAL BOYACA LCP SAS INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28.823.323.054,00$                           

19.272.000.000,00$                           

13.124.723.626,00$                           

13.800.000.000,00$                           

433.891.811.014,00$                         

30%

3%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL 

INSUMO O ITEM

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

X 1 Global 280.000.000,00$         280.000.000,00$         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           280.000.000,00$         -$                           -$                                      0,00 -$                        $                        -    $                         -   0,00%  $                           -    $                               -   -$                0,00 -$                          0,00 280.000.000,00$         N/A

GESTIÓN RECURSO 

HÍDRICO

Cumplimiento 

requerimientos legales.
X 1 Global 1.000.000.000,00$       1.000.000.000,00$       -$                           -$                           -$                           -$                           1.000.000.000,00$       -$                           0,00 -$                        $                        -   0,00%  $                           -    $                               -   -$                0,00 -$                          0,00 1.000.000.000,00$      N/A

Proyecto de manejo de 

aguas superficiales 

industriales

X 44440 arbol 26.097,93$                  1.159.791.971,89$       -$                           -$                           -$                           1.159.791.971,89$       0,00 -$                        $                        -    $                         -   19,00%  $                           -    $                               -   -$                0,19 -$                          0,00 1.159.791.971,89$      N/A

Proyecto de 

recuperación de Áreas 

Afectadas.

X 12000 Bono de carbono 10.500,00$                  126.000.000,00$         -$                           -$                           -$                           126.000.000,00$                    0,00 -$                        $                        -    $                         -   0,00%  $                           -    $                               -   -$                0,00 -$                          0,00 126.000.000,00$         N/A

Huella de carbono

SUBTOTAL $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 0 $ 0,00

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS -$                           

VALOR BÁSICO GESTION -$                           

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA -$                           

VALOR IVA -$                           

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL -$                           

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

entante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista
T-BOYACA LCP 

S.A.S
Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Mat

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Contratista de Obra: T-BOYACA LCP S.A.S

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

Los monitoreos ambientales 

establecidos por la 

autoridad ambiental 

competente por permisos de 

ocupación de cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en 

el periodo

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

Valor Adicional No.1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                        

Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.565.791.972,00$                                                                   

Valor Adicional No.3 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                        

Valor Total Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado

Valor Adicional No.4 Valor Total Provisión Ambiental 2.565.791.972,00$                                                                   

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 

Interventoria y   avalado por el INVIAS

Informe de Implementaciòn

Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion

Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, 

apenas se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 

APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS

Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion

Informes de siembra

Paz y salvo de la corporacion

Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 

0622 del 2021  Corpoboyacá

En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.565.791.972,00$                                                                   

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                                        -$                                                                                              

-$                                                                                              

29.999.894.328,00$                                                                     

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29.999.894.328,00$                                                                     

-$                                                                                              Valor Adicional No.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-

GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 

por las CARs y ANLA por 

permisos de 

aprovechamiento forestal, 

levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358.871.764.334,00$                         

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CODIGO / 

FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 

en cumplimiento a la 

Resolución 6725 del 

INVIAS, se desarrollara en 

una escuela por Ruta objeto 

del contrato 973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 

Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 

dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  

sensibilización, educación y

comunicación sobre el 

cambio climático 

DAGA1.3-03

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

PAGA

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre :  MAURICIO LIBREROS SANNA       -      ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Repres

ricula No. :   76242101118 VLL                             25238-329373 CND

Mobile User
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101

14,931,375$             

-$                             0 -$                             5,129,700$               

-$                             1.00 8,238,000$               8,238,000$               

Línea Social - Talleres de 

Embellecimiento y Muralismo- Kit de 

Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones 

y 1 brocha 4")		

0

Und 12 77,000$                                 

Und

120,000$                                  

20

und 70

924,000$                                  

3 1,660,500$                            4,981,500$                               

20,000$                                 

GERENCIA DE 

REGIONES

GERENCIA DE 

REGIONES

-$                             1.89

145,000$                               14,500,000$                             

2,495,000$                               

Línea Deportiva - (1 mesas de Ping 

Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de 

Ping Pong)									

Und

Und

Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 

1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 

gafa)									

Línea Deportiva (Trofeos)	

Línea Deportiva - A la obra en Bici 

(Camisetas Jersey con reflectivos y 

casco) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici ( 

1bicicletas y kit de protección) 				

100Und

Und

951,489$                  

123,570$                  

3,182,545$               

100

-$                                 2.5% -$                             -$                             

40

8,268,893$               

0

-$                             

-$                             

-$                             

30,068,700$             

617,850$                  0.00 2.5%

8,000,000$                            

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                             0

5,129,700$               

40

-$                                 

181,236$                  0.00 -$                                 2.5%

-$                                 

78,434,487$             

-$                                 2.5%

1 592,797,471$                        

2.5%

-$                                 592,797,471$                           

7,723,125$               

2.5%

30,600$                                 3,090,600$                               

2.5%

2.5%

-$                                 

Cuñas Radiales 30 seg

Cartillas

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

escolares temáticos)

Línea Turística - Gastrotour INVIAS 

(Valla publicitaria) 	

Und

0
0

0.00

1303.

0

-$                                 

$1,372

$ 8,000

$10,274

4,400$                                   176,000$                                  

-$                             

8,030,000$                               

75,000$                                 7,500,000$                               

7,754,018$               

10,293,381$             

610,433,196$           

96,230,237$             

15,858,150$             
170,000$                  

55,169,886$             

10,579,652$             

-$                             

-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             
-$                             

1.00

2.5%

-$                                 2.5%

-$                             

-$                             -$                             

Und

64,000,000$                             

10,274,000$                             

Und 249,900$                               9,996,000$                               

300 25,100$                                 7,530,000$                               

Und

Und 40 35,700$                                 1,428,000$                               

8000Und

Und 99

1000

254,863,125$           

90
100
1000

Und
Und
Und

Und

$176,000

1,470,483$               

2000 2,744,000$                               

Alquiler de sillas Und 1000
Alquiler de mesas 250 $7,000

$1,500 1,500,000$                               
1,750,000$                               

$1,050,000

$154,000 15,400,000$                             

Global

170,000$                                  
10,032,000$                             

Und

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
AGOSTO

Refrigerios e Hidratación Und

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

1000 $6,000 6,000,000$                               

CANTIDAD

962 DE 2021

Alquiler de sonido incluye transporte

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

28 FEBRERO 2026

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

3,391,375$               

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales

57

973 DE 2021

2.5% -$                             -$                             

-$                             

8,268,893$               

-$                             -$                             0

-$                             

-$                             

-$                                 

-$                                 
-$                                 

2,825,634$               

-$                             -$                             

Und
-$                             1,544,625$               

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

1,544,625$               

2.5%

10,330,452$             

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

No.

FECHA 8

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

2.5%-$                                 0

-$                             

-$                             

-$                             

1,081,138$               

0

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

-$                                 

2.5%

2.5%

-$                                 1,802,063$               

1,239,819$               -$                                 

6,178,500$               

2.5%
-$                             

2,787,125$               

-$                             0.00

451.13

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

2,569,226$               

-$                             2.5%

2.5%

-$                             

-$                             -$                             

-$                             0

-$                             14,931,375$             

2.5%

2.5%
0.0%
2.5%

2.5%

2.5%

-$                             50,457,750$             

-$                             
-$                             

-$                             

10,734,114$             

951,489$                  

-$                             

-$                             0.00 -$                             1,802,063$               

-$                             0 -$                             

0.00 -$                             1,239,819$               

368.00 3,789,480$               6,508,020$               2.5%

2.5%

-$                             0

0

0

-$                             

123,570$                  

5,020,258$               

0 -$                             

-$                             254,863,125$           

-$                             10,293,381$             -$                             0

-$                             1,470,483$               

-$                             

-$                             

-$                             -$                             7,754,018$               

Ejecución Proyectos Productivos

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

ambientales, puntos ecológicos)

Global 1 76,168,475$                          76,168,475$                             

Talleres Pedagógicos Seguridad Vial  

(Entrega de chalecos reflectivos y paletas 

de señalización)

2.5%

2.5%

97,311,375$             

15,858,150$             
170,000$                  

10,330,452$             

2,825,634$               

65,904,000$             

10,579,652$             

0.00

$170

94,500,000$                             

57

Alquiler de video Beam

Volantes tamaño 21,5*13,5 cm

Pasacalles

Folletos Informativos tamaño 28*42 cm

PROYECTO 2.

INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN

PROYECTO 5.

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Placas conmemorativas para Línea 

Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	

Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos 

reflectivo)

Und 10 249,500$                               

Und
301

$4,000

Und

								Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y 

petos)	

Und

Und

50 19,000$                                 950,000$                                  

0.00

Transporte para sillas y mesas ida y 

vuelta
1,204,000$                               

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria Servicio 

transporte buseta 22 pasajeros 

401,500$                               

5,020,258$               69,646$                                 

Perifoneo Hora 1400 $35,000 49,000,000$                             50,457,750$             

Línea Turística - Caminatas Ecológicas 

Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y 

Pañoletas)									

Und

2,500,000$                            247,500,000$                           

Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 

4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	

Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, 

pitos, tarjetas)	

6

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria y comunidad 

en el desarrollo de Talleres de 

sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, 

almuerzo)

Und 1000 10,000$                                 10,000,000$                             10,297,500$             

7,300,928$               

158,585$                  

PROYECTO 7.

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- OBRAS 

CON PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Obras con participación Comunitaria 

-$                             -$                             43.79 11,379,823$             8,197,278-$               

-$                             

-$                             

-$                             78,434,487$             -$                             

-$                             610,433,196$           -$                             0

0

978,263$                  

0

35.00

2.5%

2.5%

2.5%

-$                                 2.5%

-$                                 

-$                                 

22,651$                    

-$                             

-$                             

-$                                 

-$                                 

-$                             

291,934$                  325,916$                  

-$                             30,068,700$             

-$                             

422,197$                  -$                             70.90

978,263$                  

-$                                 

2,569,226$               

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             -$                             

16,476,000$             0.00

2.5%

730,000$                               29,200,000$                             

4,875,220$                               

16,000,000$                             

150,000$                               600,000$                                  4

40

2

							Línea Deportiva (medallas)	

Und



X

X

X

X

X

X

X

$ 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

TDO

Global 1 2,847,000$                            2,847,000$                               2,931,698$               1 2,847,000$                  2.5% $ $ 1

Global 1 85,127,970$                          85,127,970$                             87,660,527$             1 85,127,970$                2.5% $

2,677,350$               1-$                             -$                             2.5%

-$                             -$                             

2.5% -$                             -$                             1 100,788,042$           

1 2,677,350$               2.5%

-$                             -$                             x

-$                             

OTROS * 

(%)

x 2.5% -$                             -$                             

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2.5%

x

-$                             

2,389,020$               0

0 2.5%10,750,590$             

2.5% 1 85,898,623$             

1 10,750,590$             

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

104,170,087$           

2,677,350$               

101,160,560$                           104,170,087$           0 2.5% -$                             -$                             1

2.5% -$                             -$                             1 2,677,350$               1 2,600,000$                            0

4. RESUMEN

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

1 45,990,778$                          45,990,778$                             

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2,389,020$               0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                                                 

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV

Global

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - TDO

Global 1 2,320,000$                            2,320,000$                               

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

Apoderado

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

x 28,297,335.38$        

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

 

R

E

E

M

B

27,479,811$                          27,479,811$                             

FECHA 8 AGOSTO 2022

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MESUNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                                                 G

x 47,359,004$             0

2,600,000$                            
Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - TDO

0

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar  Martinez - UMV-

Global 1 83,416,968$                          83,416,968$                             85,898,623$             0

2,677,350$               

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

0 -$                                 2.5% -$                             -$                             1 28,297,335$             

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

22.48%

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

6. FIRMAS

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

-$                                                                                                                                 B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1,825,072,414$                                                                                                               

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                                                 

K 520,104,473$                                                                

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                               

J -$                                                                               

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2,354,176,887$                                                                                                               L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

1

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                               

1 2,389,020$               

2,389,020$               -$                             

2.5% -$                             -$                             1 2,677,350$               

-$                                                                               

-$                             1

47,359,004$             

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

NOTAS: 

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO

Global 1 2,320,000$                               

Global 1 10,440,000$                          10,440,000$                             
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia
Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - UMV-

101,160,560$                        

2,600,000$                               

1 97,876,224$                          97,876,224$                             

Global 1

2,320,000$                            

2,677,350$               0

100,788,042$           0

2

Global
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - UMV

-$                                 2.5%

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - TDO

Global 1 2,600,000$                            2,600,000$                               

2,600,000$                               

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME

PROYECTO ACTIVIDAD

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - UMV-

Global 1

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar Martinez- TDO

Global

2.5%

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - ARRTO

2,600,000$                            2,600,000$                               2,677,350$               

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Provision Soco-predial 

UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo
Global 1 521,343,151$                        469,379,311$                           536,853,110$           

0

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

UMV

Firma Firma Firma Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:     WALTER LOPEZ MORALES Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: CECILIA CORTES RODRIGUEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría Matrícula 

Profesional No.: 05202-66520ANT Matrícula Profesional No.: 176435 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.129612

Mobile User
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Nro. Transacción ecollect
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Fecha y Hora
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13/03/2026
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$ 27,400,000.00137757184 APROBADA

Descripción del Pago:
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Total Pagado

186.97.130.140

$ 27,400,000.00
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario
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55. Forma
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58. CPC
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Ocupación
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Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre
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5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7
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8

14- Informante de exogena
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4 2
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4 8
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica
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81. Hasta

80. Desde
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78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro
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73. Fecha
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69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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1

Item
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4

Vinculación económica
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170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior
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sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141242833619
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

FEBRERO DE 2026

 962-21 de 2021
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2
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2
7

2
8 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS
Nombre Administradora de Fondos de Pensiones No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 1002624418 INSPECTOR SST C $2,149,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,344,364 $163,283 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $93,928 PORVENIR 84234877 $375,251 $93,928 $0 $0 SIN NOVEDAD

2 1036134023 ASISTENTE SOCIAL Y AMBIENTAL $2,124,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,124,000 $147,934 5 SAVIA SALUD EPS 84234877 $85,099 COLPENSIONES 84234877 $339,979 $85,099 $0 $0 SIN NOVEDAD

3 1053836400 ALMACENISTA $3,708,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,708,000 $258,259 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $148,562 PORVENIR 84234877 $593,522 $148,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

4 1056770155 AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION $2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,171,591 $151,249 5 EPS FAMISANAR 84234877 $87,005 PORVENIR 84234877 $347,596 $87,005 $0 $0 SIN NOVEDAD

5 1057413109 CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMIONETA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,975,095 $137,563 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $79,133 PORVENIR 84234877 $316,144 $79,133 $0 $0 SIN NOVEDAD

6 18467257 RESIDENTE DE OBRA $8,267,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $8,267,000 $575,788 5 EPS SANITAS 84234877 $331,220 COLPENSIONES 84234877 $1,323,260 $331,220 $0 $0 SIN NOVEDAD

7 79389429 DIRECTOR DE OBRA $18,505,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $15,960,000 $1,111,598 5 EPS SANITAS 84234877 $639,442 COLPENSIONES 84234877 $2,554,643 $639,442 $370,200 $555,200 SIN NOVEDAD

8 79452603 LIDER DE OFICINA TECNICA C $5,473,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,473,000 $381,189 5 EPS SURA 84234877 $219,277 COLPENSIONES 84234877 $876,038 $219,277 $0 $0 SIN NOVEDAD

9 80103879 ADMINISTRADOR DE OBRA A $4,317,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,317,000 $300,675 5 EPS SURA 84234877 $172,962 COLFONDOS 84234877 $691,002 $172,962 $0 $0 SIN NOVEDAD

10 8527406 LABORATORISTA $4,001,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,001,000 $278,666 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $160,301 PORVENIR 84234877 $640,421 $160,301 $0 $0 SIN NOVEDAD

11 1017249673 AUXILIAR DE ALMACÉN $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,929,974 $134,421 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $77,325 COLPENSIONES 84234877 $308,922 $77,325 $0 $0 SIN NOVEDAD

12 1018457875 RESIDENTE DE OBRA $5,153,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,153,000 $358,901 5 EPS FAMISANAR 84234877 $206,457 PROTECCIÓN 84234877 $824,817 $206,457 $0 $0 SIN NOVEDAD

13 10188491 TECNICO AUXILIAR DE EQUIPOS A $3,459,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,545,375 $246,932 5 EPS SANITAS 84234877 $142,047 COLPENSIONES 84234877 $567,492 $142,047 $0 $0 SIN NOVEDAD

14 1030521591 OPERADOR DE CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE $1,877,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,283,541 $159,046 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $91,491 COLFONDOS 84234877 $365,516 $91,491 $0 $0 SIN NOVEDAD

15 1036222427 CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMIONETA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,051,350 $212,523 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $122,253 PROTECCIÓN 84234877 $488,415 $122,253 $0 $0 SIN NOVEDAD

16 1049656277 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 EPS SANITAS 84234877 $140,229 PORVENIR 84234877 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

17 1052391984 RESIDENTE SST $4,350,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,350,000 $302,973 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $174,284 COLPENSIONES 84234877 $696,284 $174,284 $0 $0 SIN NOVEDAD

18 1053339460 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,109,995 $146,959 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $84,538 PORVENIR 84234877 $337,737 $84,538 $0 $0 SIN NOVEDAD

19 1054552172 AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,780,749 $124,027 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $71,346 PORVENIR 84234877 $285,036 $71,346 $0 $0 SIN NOVEDAD

20 1055246594 ENCARGADO DE OBRA $3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,000,000 $208,947 5 COMPENSAR EPS. 84234877 $120,196 PORVENIR 84234877 $480,196 $120,196 $0 $0 SIN NOVEDAD

21 1056770370 CADENERO SEGUNDO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,830,491 $127,492 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $73,339 PORVENIR 84234877 $292,998 $73,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

22 1056778308 AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION $1,810,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,902,556 $132,511 5 EPS FAMISANAR 84234877 $76,227 PORVENIR 84234877 $304,533 $76,227 $0 $0 SN NOVEDAD

23 1057412400 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA $1,861,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,000 $129,617 5 EPS COOSALUD 84234877 $74,562 PORVENIR 84234877 $297,882 $74,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

24 1085336564 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $140,229 PORVENIR 84234877 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

25 1088971630 RESIDENTE AMBIENTAL $4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,300,000 $229,842 5 EPS SANITAS 84234877 $132,216 COLPENSIONES 84234877 $528,216 $132,216 $0 $0 RETIRO 22/02/2026

26 1094909178 OPERADOR MÚLTIPLE $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,545,455 $246,937 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $142,050 PORVENIR 84234877 $567,505 $142,050 $0 $0 SIN NOVEDAD

27 1099548609 INSPECTOR SST A $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,911,363 $202,774 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $116,645 PORVENIR 84234877 $466,008 $116,645 $0 $0 SIN NOVEDAD

28 1117547523 INSPECTOR SST  A $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,863,636 $199,449 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $114,732 COLPENSIONES 84234877 $458,369 $114,732 $0 $0 SIN NOVEDAD

29 11185056 RESIDENTE SOCIAL $4,880,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,880,000 $339,887 5 COMPENSAR EPS. 84234877 $195,519 COLFONDOS 84234877 $781,119 $195,519 $0 $0 SIN NOVEDAD

30 1233690646 RESIDENTE DE OBRA C $5,153,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,153,000 $358,901 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $206,457 PROTECCIÓN 84234877 $824,817 $206,457 $0 $0 SIN NOVEDAD

31 13567075 MECANICO A $2,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,945,455 $205,148 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $118,011 PROTECCIÓN 84234877 $471,465 $118,011 $0 $0 SIN NOVEDAD

32 14321265 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,089,775 $145,551 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $83,728 PORVENIR 84234877 $334,501 $83,728 $0 $0 SIN NOVEDAD

33 3133873 TOPOGRAFO A $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $140,229 PORVENIR 84234877 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

34 3133974 AYUDANTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,051,350 $212,523 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $122,253 PORVENIR 84234877 $488,415 $122,253 $0 $0 SIN NOVEDAD

35 3134121 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,926,184 $203,806 5 EPS FAMISANAR 84234877 $117,238 PORVENIR 84234877 $468,381 $117,238 $0 $0 SIN NOVEDAD

36 5854667 ALMACENISTA $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,218,000 $154,481 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $88,865 COLPENSIONES 84234877 $355,025 $88,865 $0 $0 SIN NOVEDAD

ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ

WALTER LAVESI LOPEZ MORALES

PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES

JUAN CARLOS VANEGAS MORENO

 JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA

 JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO

 NACIM YANINE ACERO ACERO

CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ

MILTON BASTIDAS CAMPO

MARIO TUNAROSA VALENCIA

HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ GALLEGO

JHON EDUAR MOSQUERA MINA

 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES

JOSE JAIDER ALGARIN BEDOYA

LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ

ANGELA JULIETH CIFUENTES HEREDIA

NATALIA KATERINE REVELO CORDOBA

BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA

JHON ALEXANDER CAÑON NEIZA

 DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO

JHON JAIRO MURCIA

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

ANNY YISNEY CIRO MACARENO

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

16/03/2026

EDDY ELIAN ROJAS CASTELLANOS 

JEFREY SEBASTIÁN MELO CORDOBA

DANIEL ARTURO OSPINA HENAO

MARIO ALEXANDER ALVAREZ SANCHEZ,

JUAN CARLOS GRISALES MAHECHA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

Ín
d

ic
e

 B
a

s
e

 d
e

 C
o

ti
z
a

c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(I
B

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

 BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE

LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS

YILBER ANDRES ARIAS LEGUIZAMON

IVAN DARIO LONDOÑO CELIS

JOHN JAIRO TORRES ORTEGA

RAÚL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS

 BREITNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA

EFRAIN MERCADO ALCAZAR

MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

FEBRERO DE 2026

 962-21 de 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS
Nombre Administradora de Fondos de Pensiones No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

16/03/2026

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

Ín
d

ic
e

 B
a

s
e

 d
e

 C
o

ti
z
a

c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(I
B

C
)

1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

37 7251485 AYUDANTE SOLDADOR $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,472,500 $172,207 5 EPS Sura 84234877 $99,062 COLPENSIONES 84234877 $395,762 $99,062 $0 $0 SIN NOVEDAD

38 7254014 OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR DE PAVIMENTO $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,897,727 $201,824 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $116,098 PORVENIR 84234877 $463,826 $116,098 $0 $0 SIN NOVEDAD

39 7255190 OPERARIO DE MOTOSIERRA $1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,860,335 $129,570 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $74,535 COLPENSIONES 84234877 $297,775 $74,535 $0 $0 SIN NOVEDAD

40 74185487 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,750,906 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $70,151 COLPENSIONES 84234877 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

41 79967731 AYUDANTE DE EQUIPOS B $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,497,500 $173,948 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $100,063 PORVENIR 84234877 $399,763 $100,063 $0 $0 SIN NOVEDAD

42 84070631 LIDER DE PRODUCCION B $4,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,200,000 $292,526 5 EPS SANITAS 84234877 $168,274 COLPENSIONES 84234877 $672,275 $168,274 $0 $0 SIN NOVEDAD

43 9499211 OPERADOR MÚLTIPLE $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,290,909 $229,209 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $131,851 PROTECCIÓN 84234877 $526,761 $131,851 $0 $0 SIN NOVEDAD

44 98652444 OPERADOR MOTONIVELADORA B $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,995,364 $208,624 5 EPS FAMISANAR 84234877 $120,010 COLPENSIONES 84234877 $479,454 $120,010 $0 $0 SIN NOVEDAD

45 13064359 INGENIERO MECANICO $5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $5,000,000 $348,245 5 EPS SANITAS 84234877 $200,327 COLPENSIONES 84234877 $800,327 $200,327 $0 $0 SIN NOVEDAD

46 23756114 REGULADORA DE TRÁFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,790,697 $124,720 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $71,745 COLFONDOS 84234877 $286,629 $71,745 $0 $0 SIN NOVEDAD

47 1010124055 OPERADOR $2,385,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,558,455 $178,194 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $102,505 PORVENIR 84234877 $409,520 $102,505 $0 $0 INCAPACIDAD POR AT

48 11812134 JEFE TOPOGRAFÍA $4,248,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,248,000 $295,869 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $170,197 PORVENIR 84234877 $679,958 $170,197 $0 $0 SIN NOVEDAD

49 1015428422 ASISTENTE OFICINA TÉCNICA $3,130,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,130,000 $218,001 5 SURA 84234877 $125,404 PROTECCIÓN 84234877 $501,005 $125,404 $0 $0 SIN NOVEDAD

50 1055551836 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,260,993 $157,476 5 CAJA COPI 84234877 $90,587 COLPENSIONES 84234877 $361,907 $90,587 $0 $0 SIN NOVEDAD

51 1055553273 OPERADOR DE CARRO TANQUE $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,805,690 $125,765 5 CAJA COPI 84234877 $72,346 PORVENIR 84234877 $289,028 $72,346 $0 $0 SIN NOVEDAD

52 1121873710 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,259,462 $157,369 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $90,526 COLFONDOS 84234877 $361,662 $90,526 $0 $0 SIN NOVEDAD

53 7316867 CADENERO 1 $1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,007,955 $139,852 5 COOSALUD 84234877 $80,449 PORVENIR 84234877 $321,404 $80,449 $0 $0 SIN NOVEDAD

54 1053329677 REGULADORA DE TRÁFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,790,697 $124,720 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $71,745 COLPENSIONES 84234877 $286,629 $71,745 $0 $0 SIN NOVEDAD

55 1054538383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA $1,861,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,001 $129,617 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $74,562 PORVENIR 84234877 $297,882 $74,562 $0 $0 SIN NOVEDAD

56 7252481 CONDUCTOR CAMIONETA OBRA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,627,551 $183,006 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $105,274 PORVENIR 84234877 $420,580 $105,274 $0 $0 SIN NOVEDAD

57 1094241680 OPERADOR CARMIX B $1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,927,841 $134,272 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $77,240 PROTECCIÓN 84234877 $308,581 $77,240 $0 $0 SIN NOVEDAD

58 1002702934 AYUDANTE DE LABORATORIO $1,810,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,750,906 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $70,151 PORVENIR 84234877 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD / LICENCIA

59 1007202192 AUXILIAR DE EQUIPOS C $1,810,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,923,125 $133,944 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $77,051 PORVENIR 84234877 $307,826 $77,051 $0 $0 SIN NOVEDAD

60 1056412021 REGULADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,019,509 $140,657 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $80,912 PROTECCIÓN 84234877 $323,253 $80,912 $0 $0 SIN NOVEDAD

61 23876184 REGULADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,019,509 $140,657 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $80,912 PROTECCIÓN 84234877 $323,253 $80,912 $0 $0 SIN NOVEDAD

62 1007134193 TOPOGRAFO $3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,000,000 $208,947 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $120,196 PORVENIR 84234877 $480,196 $120,196 $0 $0 SIN NOVEDAD

63 71190756 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,233,568 $155,566 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $89,489 PORVENIR 84234877 $357,517 $89,489 $0 $0 SIN NOVEDAD

64 1118801937 OPERADOR DE FINISHER $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,869,319 $199,845 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $114,960 PORVENIR 84234877 $459,279 $114,960 $0 $0 SIN NOVEDAD

65 1053684367 REGULADOR DE TRAFICO A $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,830,490 $127,492 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $73,339 PORVENIR 84234877 $292,998 $73,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

66 1058058356 OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,082,854 $145,069 5 COOSALUD 84234877 $83,450 PORVENIR 84234877 $333,393 $83,450 $0 $0 SIN NOVEDAD

67 1056786778 AYUDANTE B $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,860,336 $129,571 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $74,535 PORVENIR 84234877 $297,775 $74,535 $0 $0 SIN NIVEDAD

68 1073321008 AYUDANTE B $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,810,594 $126,106 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $72,542 PROTECCIÓN 84234877 $289,813 $72,542 $0 $0 SIN NOVEDAD

69 1056776710 TOPOGRAFO A $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $140,229 PORVENIR 84234877 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD

70 1051210644 REGULADOR DE TRAFICO A $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,830,490 $127,492 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $73,339 PORVENIR 84234877 $292,998 $73,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

71 13930369 OFICIAL A $2,031,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,077,159 $144,672 5 SANITAS 84234877 $83,222 PORVENIR 84234877 $332,481 $83,222 $0 $0 SIN NOVEDAD

72 11343794 ENCARGADO DE OBRA $4,296,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,838,000 $336,962 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $193,836 COLPENSIONES 84234877 $774,396 $193,836 $0 $0 SIN NOVEDAD
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CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

16/03/2026

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

73 1054542450 CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,352,578 $163,855 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $94,257 PORVENIR 84234877 $376,566 $94,257 $0 $0 SIN NOVEDAD

74 1118810087 AUXILIAR DE LABORATORIO TOE A $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,588,330 $180,275 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $103,702 PORVENIR 84234877 $414,302 $103,702 $0 $0 SIN NOVEDAD

75 1055552277 AUXILIAR DE LABORATORIO A $1,869,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,370,600 $95,461 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $54,914 PROTECCIÓN 84234877 $219,386 $54,914 $0 $0 INGRESO 08/01/2026

76 1052217039 AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION $2,256,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,618,498 $182,376 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $104,911 COLFONDOS 84234877 $419,131 $104,911 $0 $0 SIN NOVEDAD

77 1057410929 AYUDANTE DE MECANICA $1,950,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,105,113 $146,619 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $84,342 COLFONDOS 84234877 $336,956 $84,342 $0 $0 SIN NOVEDD

78 15672865 OPERADOR DE EXCAVADORA $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,038,637 $211,638 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $121,744 COLFONDOS 84234877 $486,381 $121,744 $0 $0 SIN NOVEDAD

79 91044471 LLANTERO $1,958,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,024,750 $141,022 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $81,122 COLPENSIONES 84234877 $324,092 $81,122 $0 $0 SIN NOVEDAD

80 10733283936 AYUDANTE DE MECANICA $1,950,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,027,557 $141,217 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $81,235 PORVENIR 84234877 $324,542 $81,235 $0 $0 SIN NOVEDAD

81 1039706184 OPERADOR DE TRITURADORA $2,538,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,797,569 $194,848 5 EPS SAVIA SALUD 84234877 $112,085 PORVENIR 84234877 $447,794 $112,085 $0 $0 SIN NOVEDAD

82 7315233 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,089,147 $145,507 5 FAMISANAR 84234877 $83,702 PORVENIR 84234877 $334,400 $83,702 $0 $0 SIN NOVEDAD

83 1002674499 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,158,765 $150,356 5 COOSALUD 84234877 $86,492 PORVENIR 84234877 $345,543 $86,492 $0 $0 SIN NOVEDAD

84 1058059036 MECANICO A $2,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,792,045 $194,463 5 COOSALUD 84234877 $111,864 PORVENIR 84234877 $446,910 $111,864 $0 $0 SIN NOVEDAD

85 1003123220 MECANICO A $3,401,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,024,775 $280,322 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $161,254 PORVENIR 84234877 $644,227 $161,254 $0 $0 SIN NOVEDAD

86 13929163 OFICIAL A $2,031,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,065,619 $143,868 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $82,760 PORVENIR 84234877 $330,634 $82,760 $0 $0 SIN NOVEDAD

87 98138532 AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION $2,256,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,473,909 $172,305 5 ENSANAR 84234877 $99,118 PORVENIR 84234877 $395,987 $99,118 $0 $0 SIN NOVEDAD

88 1019033237 OFICIAL A $2,031,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,077,159 $144,672 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $83,222 PORVENIR 84234877 $332,481 $83,222 $0 $0 SIN NOVEDAD

89 1057608574 AYUDANTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,760,852 $122,642 5 FAMISANAR 84234877 $70,549 PORVENIR 84234877 $281,851 $70,549 $0 $0 SIN NOVEDAD

90 1056774548 AYUDANTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,760,852 $122,642 5 FAMISANAR 84234877 $70,549 PORVENIR 84234877 $281,851 $70,549 $0 $0 SIN NOVEDAD

91 1106951960 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,800,645 $125,413 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $72,143 PORVENIR 84234877 $288,221 $72,143 $0 $0 SIN NOVEDAD

92 1054539703 AYUDANTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,824,522 $127,076 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $73,100 PORVENIR 84234877 $292,043 $73,100 $0 $0 SIN NOVEDAD

93 1056769743 OPERADOR CILINDRO NEUMATICO $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,169,318 $220,740 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $126,980 PORVENIR 84234877 $507,298 $126,980 $0 $0 SIN NOVEDAD

94 1056410955 OPERADOR MINICARGADOR $2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,783,522 $193,870 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $111,523 COLFONDOS 84234877 $445,545 $111,523 $0 $0 SIN NOVEDAD

95 14273389 TORNILLERO $1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,319,494 $161,550 5 SURA EPS 84234877 $92,931 PORVENIR 84234877 $371,271 $92,931 $0 $0 SIN NOVEDAD

96 1056780335 RASTRILLERO $2,031,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,354,114 $163,962 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $94,318 PORVENIR 84234877 $376,812 $94,318 $0 $0 SIN NOVEDAD

97 79488329 ENCARGADO DE OBRA A $4,296,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,296,000 $299,212 5 SANITAS 84234877 $172,121 COLPENSIONES 84234877 $687,641 $172,121 $0 $0 SIN NOVEDAD

98 1055553196 OPERADOR B $1,850,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,112,784 $147,153 5 CAJA COPI 84234877 $84,649 PORVENIR 84234877 $338,184 $84,649 $0 $0 SIN NOVEDAD

99 18389130 RASTRILLERO $2,031,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,331,034 $162,354 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $93,394 COLPENSIONES 84234877 $373,118 $93,394 $0 $0 SIN NOVEDAD

100 13567430 CADENERO 1 $1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,975,568 $137,596 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $79,152 PROTECCIÓN 84234877 $316,220 $79,152 $0 $0 SIN NOVEDAD

101 1056412393 REGULADORA VIAL $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,860,336 $129,571 5 COOSALUD 84234877 $74,535 PORVENIR 84234877 $297,775 $74,535 $0 $0 SIN NOVEDAD

102 1053684180 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,830,490 $127,492 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $73,339 PORVENIR 84234877 $292,998 $73,339 $0 $0 SIN NOVEDAD

103 1055650314 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,556,818 $178,080 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $102,440 PROTECCIÓN 84234877 $409,258 $102,440 $0 $0 SIN NOVEDAD

104 1056411192 CONDUCTOR TURBO CAMIONETA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,428,186 $169,121 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $97,286 PROTECCIÓN 84234877 $388,668 $97,286 $0 $0 SIN NOVEDAD

105 93337655 CONDUCTOR DE GRUA $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $4,355,113 $303,329 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84234877 $174,489 PORVENIR 84234877 $697,103 $174,489 $0 $0 SIN NOVEDAD

106 1057411614 CONDUCTOR DE TURBO CAMIONETA $1,648,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,970,563 $137,248 5 COOSALUD 84234877 $78,951 PORVENIR 84234877 $315,419 $78,951 $0 $0 SIN NOVEDAD

107 1070948327 OPERADOR FRESADORA $2,697,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,277,272 $228,259 5 FAMISANAR 84234877 $131,305 PORVENIR 84234877 $524,578 $131,305 $0 $0 SIN NOVEDAD

108 6910507 OPERADOR VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,680,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,762,258 $192,389 5 FAMISANAR 84234877 $110,671 PORVENIR 84234877 $442,142 $110,671 $0 $0 SIN NOVEDAD

109 1002580818 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,050,543 $73,169 5 NUEVA EPS 84234877 $42,090 PROTECCIÓN 84234877 $168,156 $42,090 $0 $0 INGRESO 18/02/2026

110 1002604414 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X T. BOYACÁ LCP SAS $175,091 $12,195 5 NUEVA EPS 84234877 $7,015 PORVENIR 84234877 $28,026 $7,015 $0 $0 INGRESO 25/02/2026
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JESUS ANTONIO USUGA USUGA 

ROBINSON DARIO PINILLA FRANCO 

JOSE RICARDO OROZCO ROJAS 

EDWAR JAVIER AGUIRRE TEJEDOR

 MAHER ZULETA QUINTERO

LUCAS EDUARD TORRES LEIVA

NESTOR JULIAN AGUILAR GOMEZ

ORLANDO ARANGO ALZATE

SANDRA MIREYA PUENTES GUZMAN

EDWARD SANTIAGO PARRA JIMENEZ

ANDRES URBINA TEJEDOR

JHON FRANKLIN GARCIA CAÑON

FREDY ERNESTO MELO JIMENEZ

JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ

JOSÉ FERNANDO PESCADOR NUÑEZ 

ISNARDO HERNANDEZ TEJEDOR

OSWALDO RAMIREZ VARGAS

YEIN ENRIQUE TAPIA PALMEZANO

HECTOR MARIO GOMEZ ARIAS

WILLSON MEJIA RUIZ

LUIS MANUEL ROJAS PARRA

ANDRES FELIPE FRANCO PASOS

JOSE JOAQUIN LANCHEROS SUAREZ

ANGER ZAMIR MORENO ROMERO

NAIRO ANCIZAR MORA ERAZO

WALTER LUILLY RUIZ RAMIREZ

YOHANY CARMONA JARAMILLO

VICTOR BARRAGAN ARIAS

ROYER ANDREY BOLAÑOS MORERA

 EDWIN FLORIAN JIMENEZ

SEBASTIAN ALEXANDER LLANOS PATIÑO

JUAN DIEGO MARIÑO ANZOLA
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PARAFISCALES

111 1002623248 AYUDANTE MECÁNICA $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $0 5 NUEVA EPS 84234877 $0 PROTECCIÓN 84234877 $0 $0 $0 $0 INGRESO 20/02/2026

112 1002674500 REGULADORA VIAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,861,663 $129,663 5 NUEVA EPS 84234877 $74,588 PORVENIR 84234877 $297,988 $74,588 $0 $0 INGRESO 2/02/2026

113 1003698223 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO $1,750,000 X X X T. BOYACÁ LCP SAS $175,091 $12,195 5 SANITAS EPS 84234877 $7,015 PORVENIR 84234877 $28,026 $7,015 $0 $0 INGRESO 25/02/2026

114 1005564857 MECÁNICO $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,999,579 $208,918 5 SALUD TOTAL EPS 84234877 $120,179 PORVENIR 84234877 $480,129 $120,179 $0 $0 INGRESO 22/02/2026

115 1007391401 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS $1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,644,125 $114,512 5 PORVENIR 84234877 $65,872 NUEVA EPS 84234877 $263,167 $65,872 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

116 10175482 OFICIAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,839,400 $128,112 5 PORVENIR 84234877 $73,696 NUEVA EPS 84234877 $294,424 $73,696 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

117 10184062 AUXILIAR DE LABORATORIO $1,750,000 X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,760,000 $261,880 5 COLPENSIONES 84234877 $150,646 SANITAS EPS 84234877 $601,846 $150,646 $0 $0 INGRESO 23/02/2026

118 1022434092 AYUDANTE AMBIENTAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,050,543 $73,169 5 PORVENIR 84234877 $42,090 NUEVA EPS 84234877 $168,156 $42,090 $0 $0 INGRESO 22/02/2026

119 1024502941 OFICIAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,907,140 $132,830 5 PORVENIR 84234877 $76,410 FAMISANAR EPS 84234877 $305,267 $76,410 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

120 1039684321 AYUDANTE DE ALMACÉN $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,801,973 $125,506 5 PORVENIR 84234877 $72,197 NUEVA EPS 84234877 $288,433 $72,197 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

121 1053684504 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $408,545 $28,455 5 PORVENIR 84234877 $16,368 NUEVA EPS 84234877 $65,394 $16,368 $0 $0 INGRESO 25/02/2026

122 1054566433 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,279,492 $158,764 5 PORVENIR 84234877 $91,329 NUEVA EPS 84234877 $364,868 $91,329 $0 $0 INGRESO 2/02/2026

123 1056412113 AUXILIAR DE ALMACÉN B $1,750,000 X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $440,533 $30,683 5 COLPENSIONES 84234877 $17,650 NUEVA EPS 84234877 $70,514 $17,650 $0 $0 INGRESO 23/02/2026

124 1056769613 REGULADORA VIAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $880,891 $61,353 5 PORVENIR 84234877 $35,293 NUEVA EPS 84234877 $141,000 $35,293 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

125 1056775483 REGULADORA VIAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $880,891 $61,353 5 COLPENSIONES 84234877 $35,293 NUEVA EPS 84234877 $141,000 $35,293 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

126 1056785151 CONDUCTOR CARROTANQUE $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,506,625 $104,935 5 PORVENIR 84234877 $60,363 NUEVA EPS 84234877 $241,158 $60,363 $0 $0 INGRESO 06/02/2026

127 1057410022 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $798,518 $55,616 5 PORVENIR 84234877 $31,993 NUEVA EPS 84234877 $127,815 $31,993 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

128 1057411028 AUXILIAR AMBIENTAL $1,750,000 X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $350,181 $24,390 5 PORVENIR 84234877 $14,030 NUEVA EPS 84234877 $56,052 $14,030 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

129 1057411370 CADENERO PRIMERO $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,773,334 $123,511 5 PORVENIR 84234877 $71,049 NUEVA EPS 84234877 $283,849 $71,049 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

130 1081414345 RESIDENTE AMBIENTAL $4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,284,000 $159,078 5 COLFONDOS 84234877 $91,509 NUEVA EPS 84234877 $365,589 $91,509 $0 $0 INGRESO 15/02/2026

131 ABEL ANTONIO CARDENAS ARRIETA 10887655 ENCARGADOR DE OBRA $4,296,000 X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,718,400 $119,685 5 PORVENIR 84234877 $68,848 PROTEGER 84234877 $275,056 $68,848 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

132 1094967567 RECURSOS HUMANOS $2,511,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $2,490,075 $173,431 5 PORVENIR 84234877 $99,766 SURA 84234877 $398,575 $99,766 $0 $0 INGRESO 02/02/2026

133 LUIS ENRIQUE GOMEZ BETANCOURTH 1096948529 CONDUCTOR DE VOLQUETA DT $1,680,000 X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $847,880 $59,054 5 PORVENIR 84234877 $33,971 NUEVA EPS 84234877 $135,716 $33,971 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

134 HUVER GUERRERO GUERRERO 1096954612 PERFORISTA B $2,950,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,501,416 $104,572 5 PORVENIR 84234877 $60,155 NUEVA EPS 84234877 $240,325 $60,155 $0 $0 INGRESO 09/02/026

135 OSCAR LPEZ CAPACHO 1100893814 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,050,543 $73,169 5 PORVENIR 84234877 $42,090 NUEVA EPS 84234877 $168,156 $42,090 $0 $0 INGRESO 13/02/2026

136 FRANK ANTONIO MOLINA FLOREZ 1110535157 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,683,918 $117,283 5 PORVENIR 84234877 $67,467 NUEVA EPS 84234877 $269,537 $67,467 $0 $0 INGRESO 04/02/2026

137 JANER MESIAS GUAZA GONZALEZ 1112476078 OPERADOR DE RETROCARGADOR $2,256,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,432,242 $99,754 5 PORVENIR 84234877 $57,383 SALUD TOTAL 84234877 $229,252 $57,383 $0 $0 INGRESO 12/02/2026

138 JOSE ANTONIO PESCADOR ALZATE 1116724048 CONDUCTOR DE VOLQUETA DT $1,680,000 X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $729,924 $50,838 5 PORVENIR 84234877 $29,245 NUEVA EPS 84234877 $116,836 $29,245 $0 $0 INGRESO 25/02/2026

139 ELKIN ESNEIDER HERNANDEZ MOLANO 1193255109 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $291,818 $20,325 5 PORVENIR 84234877 $11,692 NUEVA EPS 84234877 $46,710 $11,692 $0 $0 INGRESO 25/02/2026

140 JOAQUIN ALBERTO GORDILLO QUINTERO 1838864 OPERADOR MULTIPLE B $3,200,000 X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $556,733 $38,776 5 COLPENSIONES 84234877 $22,306 S.O.S EPS 84234877 $89,114 $22,306 $0 $0 INGRESO 23/02/2026

141 JESUS TABA ALBAN 18599553 OPERADOR DE TRITURADORA $2,697,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,906,384 $132,778 5 COLPENSIONES 84234877 $76,380 NUEVA EPS 84234877 $305,146 $76,380 $0 $0 INGRESO 09/02/2026

142 ALBA LUCIA VELEZ ROMERO 46647608 REGULADORA VIAL $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,792,025 $124,813 5 PROTECCION 84234877 $71,798 NUEVA EPS 84234877 $286,841 $71,798 $0 $0 INGRESO 01/02/2026

143 NANCY MILENA VARGAS SANABRIA 466803398 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $1,861,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,488,800 $103,693 5 PROTECCION 84234877 $59,649 NUEVA EPS 84234877 $238,305 $59,649 $0 $0 INGRESO 09/02/2026

144 ILBER URIEL OLMOS CARRILLO 6911165 AYUDANTE AMBIENTAL $1,750,000 X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,222,450 $85,142 5 COLPENSIONES 84234877 $48,978 NUEVA EPS 84234877 $195,672 $48,978 $0 $0 INGRESO 17/02/2026

145 JOSE GRACILIANO GORDILLO BERNAL 72361185 CONDUCTOR  DE VOLQUETA DT $1,680,000 X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $722,041 $50,289 5 PORVENIR 84234877 $28,929 SANITAS EPS 84234877 $115,574 $28,929 $0 $0 INGRESO 23/02/2026

146 SERGIO JARAMILLO 7254258 AYUDANTE DE OBRA $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,050,543 $73,169 5 PORVENIR 84234877 $42,090 NUEVA EPS 84234877 $168,156 $42,090 $0 $0 INGRESO 13/02/2026

147 CRISTIAN HERNAN GUTIERREZ OSPINA 7254512 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL $2,256,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,579,859 $110,036 5 PORVENIR 84234877 $63,298 NUEVA EPS 84234877 $252,881 $63,298 $0 $0 INGRESO 13/02/2026

FABIAN ANDRES GOMEZ SEPULVEDA

JHOAN SEBASTIAN ESPAÑA BERNAL

ARLEY ROLANDO CADENA PEÑA

LEIDY VIVIANA VEÑASQUEZ ARIAS

JOSE ALEXANDER WILCHES

IVAN ALEJANDRO VERA CASTRO

ARIEL DURÁN GONZALEZ

PEDRO DANILO TRIANA

YESID ROJAS CAÑIZALES

MIGUEL ANGEL JARAMILLO SAMPEDRO

DILFER ARLEY GALINDO CASTRO

LINA PAOLA MORENO ROMERO

CAMILO ANDRES DONATO VARGAS

JOSE MAURICIO GONZALEZ ALVARADO

JHON SEBASTIAN IRREÑO BARAHONA

JULIETH TOVAR CONTRERAS TOVAR

MIGUEL ANGEL CARTAGENA TREJOS

YIMI FERNANDO GALINDO GRANADOS

MILTON ALBEIRO MORALES REINA

YEISON JULIAN PASTO VARGAS

DIEGO FERNANDO JUNIOR LOSADA ANGEL
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148 PEDRO DANIEL GUZMAN RUBIANO 80065332 ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD $6,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $3,800,000 $264,666 5 COLPENSIONES 84234877 $152,248 SANITAS EPS 84234877 $608,248 $152,248 $0 $0 INGRESO 12/02/2026

149 JESUS ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ 8439159 OPERADOR PLANTA DE ASFALTO $3,054,000 X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $509,000 $35,451 5 PORVENIR 84234877 $20,393 SALUD TOTAL 84234877 $81,473 $20,393 $0 $0 INGRESO 26/02/2026

150 JULIO ENRIQUE GONZALEZ PINTO 91110589 ENCARGADO DE OBRA $4,296,000 X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,145,600 $79,790 5 PORVENIR 84234877 $45,899 FAMISANAR EPS 84234877 $183,371 $45,899 $0 $0 INGRESO 23/02/2026

151 ARNULFO CORONADO SANCHEZ 93131145 LANZADOR $2,950,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T. BOYACÁ LCP SAS $1,326,833 $92,413 5 PORVENIR 84234877 $53,160 SALUD TOTAL 84234877 $212,380 $53,160 $0 $0 INGRESO 14/02/2026

152 1083872725 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 COLFONDOS 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

153 1055186060 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 COLFONDOS 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

154 4053719 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 COLFONDOS 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

155 1058058498 OFICIAL $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 PORVENIR 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

156 6319919 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 PORVENIR 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

157 1079359349 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9500792946 $70,151 PROTECCIÓN 9500792946 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

158 10885509 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

159 98763195 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

160 98763413 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 EPS SURA 1080253253 $23,384 COLPENSIONES 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

161 1002425354 OFICIAL OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 EPS SURA 1080253253 $23,384 COLPENSIONES 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

162 1003779997 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 NUEVA EPS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

163 1017142882 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 ALIANZA MEDELLIN EPS 1080253253 $23,384 COLPENSIONES 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 13/02/2026

164 1023801310 ENCARGADO DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 NUEVA EPS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

165 1076018641 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 NUEVA EPS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

166 1077454869 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 NUEVA EPS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

167 1109301734 INSPECTOR SST $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SANITAS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

168 1146435893 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD  TOTAL EPS 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

169 1192909476 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 EPS SURA 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

170 1193085442 PILERO $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 EPS SURA 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 10/02/2026

171 JUAN CARLOS CARVAJAL OQUENDO 1146442004 AUYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1080253253 $23,384 COLPENSIONES 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 20/02/2026

172 EIBER MAURICIO GONZALEZ VERA 1023802176 PERFORADOR $1,750,905 X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1080253253 $23,384 PORVENIR 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 20/02/2026

173 RICARDO ANTONIO ROJAS PACHECO 1098763672 AYUDANTE DE OBRA $1,750,905 X X X X X X PERFORACIONES JARAMILLO SAS $583,635 $40,650 5 SALUD TOTAL 1080253253 $23,384 COLFONDOS 1080253253 $93,420 $23,384 $0 $0 INGRESO 20/02/2026

174 98398531 RASTRILLERO $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

175 1094980774 AYUDANTE DE OBRA $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

176 1005460968 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

177 6283970 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 NUEVA EPS 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

178 1098546080 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

179 1225089831 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

180 79640098 ENCARGADO DE OBRA $5,153,000 X X X X LATINCO SA $687,067 $47,854 5 NUEVA EPS 83519235 $27,528 PORVENIR 83519235 $109,976 $27,528 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

181 1094913666 OPERADOR $3,263,854 X X X X LATINCO SA $435,181 $30,310 5 NUEVA EPS 83519235 $17,436 PORVENIR 83519235 $69,657 $17,436 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

182 18492439 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 NUEVA EPS 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

183 10131338 OPERADOR $2,416,429 X X X X LATINCO SA $322,191 $22,440 5 EPS SURA 83519235 $12,909 PORVENIR 83519235 $51,572 $12,909 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

184 6462253 TORNILLERO $1,580,557 X X X X LATINCO SA $210,741 $14,678 5 EPS SURA 83519235 $8,443 COLPENSIONES 83519235 $33,732 $8,443 $0 $0 INGRESO 24/02/2026
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CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOYSEGUROS BOLIVAR

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO DE OBRA No:

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No.: 973 De 2021 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

16/03/2026

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Enero 2026

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

185 1007355389 AYUDANTE DE OBRA $1,580,557 X X X X LATINCO SA $210,741 $14,678 5 SANITAS 83519235 $8,443 PORVENIR 83519235 $33,732 $8,443 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

186 1193285364 AYUDANTE DE OBRA $1,580,557 X X X X LATINCO SA $210,741 $14,678 5 EPS SURA 83519235 $8,443 PORVENIR 83519235 $33,732 $8,443 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

187 18394098 OPERADOR $2,376,564 X X X X LATINCO SA $316,875 $22,070 5 SALUD TOTAL 83519235 $12,696 PORVENIR 83519235 $50,721 $12,696 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

188 70254772 OPERADOR $2,317,173 X X X X LATINCO SA $308,956 $21,519 5 EPS SURA 83519235 $12,378 PORVENIR 83519235 $49,453 $12,378 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

189 1010085674 AYUDANTE DE OBRA $2,103,075 X X X X LATINCO SA $280,410 $19,530 5 EPS SURA 83519235 $11,235 PORVENIR 83519235 $44,884 $11,235 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

190 6112116 RASTRILLERO $2,103,075 X X X X LATINCO SA $280,410 $19,530 5 NUEVA EPS 83519235 $11,235 PORVENIR 83519235 $44,884 $11,235 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

191 18391657 OPERADOR $2,103,075 X X X X LATINCO SA $280,410 $19,530 5 EPS SURA 83519235 $11,235 PORVENIR 83519235 $44,884 $11,235 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

192 1092850021 OPERADOR $2,103,075 X X X X LATINCO SA $280,410 $19,530 5 EPS SURA 83519235 $11,235 PORVENIR 83519235 $44,884 $11,235 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

193 12687060 AYUDANTE SEÑALIZACIÓN $1,750,905 X X
SEÑALIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES

SAS SEÑALCON SAS

$466,908 $32,520 5 SALUD TOTAL 9501459351 $18,707 PORVENIR 9501459351 $74,736 $18,707 $0 $0 INGRESO 26/02/2026

194 85436383 AYUDANTE SEÑALIZACIÓN $1,750,905 X X
SEÑALIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES

SAS SEÑALCON SAS

$466,908 $32,520 5 SALUD TOTAL 9501459351 $18,707 PORVENIR 9501459351 $74,736 $18,707 $0 $0 INGRESO 26/02/2026

195 19709162 AYUDANTE SEÑALIZACIÓN $1,750,905 X X
SEÑALIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES

SAS SEÑALCON SAS

$466,908 $32,520 5 SALUD TOTAL 9501459351 $18,707 PORVENIR 9501459351 $74,736 $18,707 $0 $0 INGRESO 26/02/2026

196 16760633 OPERADOR MOTONIVELADORA $3,385,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $3,321,404 $231,332 5 FAMISANAR 83519235 $133,073 PORVENIR 83519235 $531,642 $133,073 $0 $0 SIN NOVEDAD

197 70323024 OPERADOTR CARGADOR FRONTAL A $2,256,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LATINCO SA $2,256,000 $157,128 5 SURA 83519235 $90,387 COLPENSIONES 83519235 $361,107 $90,387 $0 $0 VACACIONES

198 1069302387 CONDUCTOR BUSETA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NELSON RAÚL PEÑA CARO $1,750,905 $121,949 5 FAMISANAR 9501260026 $70,151 COLFONDOS 9501260026 $280,259 $70,151 $0 $0
INGRESO 25/01/2026 / SIN 

NOVEDAD

199 1002624105 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9499808857 $70,151 PORVENIR 9499808857 $280,259 $70,151 $0 $0
INGRESO 30/01/2026 / SIN 

NOVEDAD

200 MIGUEL ANGEL VARGAS AGON 91256570 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X
UNION TEMPORAL VIAS CALARCA 

CAJAMARCA
$1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 84235958 $70,151 PORVENIR 84235958 $280,259 $70,151 $0 $0 INGRESO 12/02/2026

201 1080421632 CONDUCTOR $1,750,905 X X X X X INVERSIONES ACR $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9499791593 $70,151 PORVENIR 9499791593 $280,259 $70,151 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

202 HUMBERTO LEGUIZAMO ZANABRIA 9506198 OPERADOR MAQUINARIA PESADA $1,750,905 X X X X X $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS $70,151 PORVENIR $280,259 $70,151 $0 $0 INGRESO 24/02/2026

203 1052338455 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NOEL ADOLFO SALINAS RODRIGUEZ $1,750,905 $121,949 5 NUEVA EPS 9500179046 $70,151 PORVENIR 9500179046 $280,259 $70,151 $0 $0
INGRESO 28/01/2026 / SIN 

NOVEDAD

204 1053341733 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
FRANKIN FABIANY VARGAS 

CARVAJAL
$1,050,543 $73,169 5 NUEVA E.P.S. S.A. 84459652 $42,090 PORVENIR 84459652 $168,156 $42,090 $0 $0 SIN NOVEDAD

205 7316233 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,050,543 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
FREDY ARMANDO PARRA

MENJURA
$1,050,543 $73,169 5 SANITAS EPS 65940402 $42,090 COLFONDOS 65940402 $168,156 $42,090 $0 $0 SIN NOVEDAD

206 JORGE LUIS CASAS 7321396 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BRACO PROYECTO SAS $1,750,905 $121,949 5 NUEVA E.P.S. S.A. 901152677 $70,151 COLPENSIONES 901152677, $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

207 7307052 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BRACO PROYECTOS SAS $1,750,905 $121,949 5 SANITAS EPS 901152677, $70,151 PORVENIR 901152677, $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

208 7308568 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,750,905 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BRACO PROYECTO SAS $1,750,905 $121,949 5 SANITAS EPS 901152677, $70,151 COLPENSIONES 901152677 $280,259 $70,151 $0 $0 SIN NOVEDAD

209 JOSE URIEL PEÑA HERNANDEZ 7317403 CONDUCTOR VOLQUETA DT $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NOEL ADOLFO SALINAS RODRIGUEZ $672,000 $46,804 5 SANITAS EPS 9500179046 $26,924 PORVENIR 9500179046 $107,564 $26,924 $0 $0 SIN NOVEDAD

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Firma

Nombre:  Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Julio César Sánchez Cadavid

Matrícula Profesional No.:  25202-27242 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JOSE HECTOR PAEZ CASTIBLANCO

GERARDO CASTILLO FUENTES

NELSON RAÚL PEÑA CARO

MANUEL EDILSON PUENTES COCA

FRANKIN FABIANY VARGAS CARVAJAL

EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO

HUGO CARMONA GARCIA

EDWARD TORO RAMIREZ 
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JOSE EDIER PATIÑO CUARTAS
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Director de Obra
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FRANCISCO JAVIER RAVE IZASA

Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

Director de Interventoría

VICTOR MANUEL FORNARIS MESA

MICHAELS ESTIVEN ESCOBAR GONZALEZ

VICTOR MAURICIO GAÑAN JARAMILLO

CARLOS ALBERTO DIAZ COBALEDA
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Puerto Boyacá, 17 de marzo de 2026 
 
 
Ingeniero  
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO 
Director Territorial Boyacá (E ) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Tunja 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 
 
 
Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°57- Febrero de 2026 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°57 
correspondiente al mes de febrero de 2026 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 
con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual. 
 
A la presente se anexan en total de veinte un (21) documentos, solicitamos de manera comedida 
la aprobación para continuar con los trámites correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C. 
Director de interventoría  
Consorcio Ecovisión 188 
 

mailto:ecovision188@estructuradorcolombia.com
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EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 

 

HACE CONSTAR: 

Que la empresa T. BOYACÁ LCP S.A.S. identificada con NIT: 902.003.281-9, ha dado 
cumplimiento a los pagos por concepto de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta la verificación del pago de los aportes para el personal 
contratado y vinculado al proyecto, registrada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Personal, 
Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato de Obra) y la certificación suscrita por el 
Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE de fecha 3 de marzo de 
2026 en la que manifiesta haber dado cumplimiento a todos los pagos de salarios y aportes de 
sus empleados y de todo el personal que de manera directa e indirecta ejecutó actividades 
durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, puntualmente con el pago de aportes a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Bogotá, 17 de marzo de 2026  
 

 
 
 
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 
Representante Legal 
Consorcio ECOVISIÓN-188 
Interventor.  



TV 12

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

06.05.2026

Fecha

06.04.2026

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

14:43:11

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$2,107,681,212OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $2,107,681,212$0.000 % 1

$463,689,867OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $463,689,867$0.000 % 2

$105,384,060OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $105,384,060$0.000 % 3

$63,230,436OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $75,244,219$12,013,783.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 57 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$2,739,985,575

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$2,611,593,552

$12,013,783 

$140,405,806 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 04/06/26  2:43:15 PM

2d948cffd35854f95d6da9c2e49f4525da8e0b54709c068ee02a9e03d9243c61c118f652d69181a2a98c6591df495999CUFE: 
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