
                                          ACTA DE AMPLIACION No.1 DE SUSPENSIÓN No.6 

 

TIPO DE CONTRATO Contrato 
principal 

X Interventoría  Acta No. 1 

TIPO DE ACTA 

Identificación del Acta Marque (X) Identificación del Acta Marque (X) Identificación 
del Acta 

Marque (X) 

Acta de Inicio  Acta de Modificación de cantidad de obra    

Acta de Suspensión  Acta de Recibo Parcial    

Acta de Reinicio  Acta de Fijación de Ítems no Previstos    

Acta de Ampliación de 
Suspensión 

X Acta de obra adicional    

Acta de Compromiso  Acta de Reajuste    

Acta de Comité Técnico  Acta de Recibo Final    

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
– DEBOL. 

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS 

CONTRATO DE 
OBRA  

No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023   

CONTRATISTA   
UNIÓN TEMPORAL COMANDO 
ARJONA  
NIT. 901.739.587-2 
R. NATALIA TURBAY HADDAD  
CC 52.868.754 

 

  

INTERVENTORIA  
 CONSORCIO HUPERNIKAO 
EYD COMANDO NIT. 
901.749.423-6  
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS 
GÓMEZ C.C. 73.575.084  

 

  

Fecha de Iniciación 27 – Noviembre - 2023   

Fecha de Terminación 27 – Junio - 2027   

Plazo de Ejecución CUARENTA Y TRES (43) MESES.   

Valor Total del contrato 
de obra  

Cuarenta mil ciento cincuenta y tres 
millones novecientos diez mil cuatrocientos 
treinta pesos con cero centavos 
($40.153.910.430,00) 

  

CDP No. 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de 
julio de 2022.  

  

RP No.  10620 de octubre 5 de 2023   

PARTES INVOLUCRADAS 

A los seis (6) días del mes de mayo de 2.026, se reunieron los señores EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ, identif icado con 
cédula de ciudadanía No. 73.575.084, en cal idad de Representante Legal del CONSORCIO HUPERNIKAO EYD 
COMANDO y NATALIA TURBAY HADDAD, identificada con cedula de ciudadanía 52.868.754 en calidad de Representante legal del 
Consorcio UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA, identificado con Nit 901.739.587-2, con el fin de suspender el Contrato de obra 
No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023. 

CONSIDERANDO 

Que el día 8 de abril de 2026 se llevó a cabo una reunión virtual convocada por la Interventoría, en la cual participaron la Interventoría, el  
Contratista y el Supervisor del contrato. En dicha sesión se informó que se realizó la entrega a la Gobernación de Bolívar de las 
observaciones subsanadas previamente formuladas por la Ministerio del Interior y dado al tiempo que se extiende el Ministerio del Interior  
para emitir concepto se solicita la suspensión del contrato.  
  
 Que la entrega virtual comprendió un link en la nube con la entrega del proyecto con las subsanaciones formuladas los días 16 y 17 de  
marzo 2026 en reuniones presenciales en la ciudad de Bogotá citado por el Ministerio del Interior   
  
Que las partes reconocen y aceptan que la suspensión no genera reconocimiento económico adicional a favor de ninguna de ellas y que  
no genera desequilibrio financiero del contrato 4537 de 2023.  
  
 No obstante, lo anterior, el Departamento de Bolívar, ante los hechos y circunstancias en lo que tiene que ver con la revisión de los  
estudios y diseños y los tiempos que consume el Ministerio para la validación de la documentación se procede con la suspensión del día  
nueve (09) de abril de 2026  

 
Que, a la fecha, la documentación técnica correspondiente al proyecto continúa en proceso de revisión y análisis por parte del Ministerio 
del Interior, dentro del trámite requerido para la validación y emisión del respectivo aval. 
 
Por lo anterior, se acuerda suspender el contrato por el término de 30 días o hasta que se convoquen las mesas de trabajo para la revisión  



y validación de las subsanaciones a los diseños como requisitos para el inicio de la obra. 

ACUERDAN 

1- Prorrogar la suspensión No. 6 del contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023, por un periodo de treinta (30) dias o antes si se superan las 
razones que dieron lugar a la suspensión. 

2- Una vez vencido el plazo de suspensión y reiniciado el contrato, el contratista deberá actualizar las pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023.  

3- Que el plazo de suspensión del contrato no se computará para efectos del plazo extintivo del contrato. 

OBSERVACIONES 

N/A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. NATALIA TURBAY HADDAD  
C.C. 52.868.754  
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA  
NIT. 901.739.587-2  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO 
NIT. 901.749.423-6 
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ 
C.C. 73.575.084 

  

 


