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FECHA: Bogotá D.C., Abril 30 de 2026

PARA: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirector General de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO  OBRA  IDU-1456-2023.  “CONSTRUCCIÓN  DE  LA
INTERSECCIÓN A DESNIVEL  DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS
OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  CORRESPONDIENTES  A  LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA
TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.” LOTE 1
Alcance  a  Radicado  202634600133553,  Solicitud  de  Modificación
No. 9,  inclusión soportes propuesta técnica y económica para los
diseños  del  4to  semi  deprimido  conectarte  glorieta  Américas  al
oriente  primer  nivel  y  ajustes  requeridos  por  la  SDM  para  la
incorporación de la Cicloruta en la Cr 50 al sur de la intersección y el
ajuste para del empalme con la clcloruta de la Calle 6, contrato de
obra IDU 1456 2023

Respetado doctor Sarmiento,

Por medio del presente se da alcance al memorando 202634600133553 del 22 de abril
de 2026 a través del cual se solicitó la elaboración de la modificación No. 9 al contrato de
obra IDU-146-2023,     con el  fin de complementar  la justificación relacionada con la
necesidad de ampliar a los soporte y necesidad de incorporar los diseños para un cuarto
semideprimido en la la glorieta  conectarte de primer nivel del costado oriental de la Av
las Américas y los ajustes requeridos por la SDM para la incorporación de la Ciclorruta
en la Cr 50 al sur de la intersección y el ajuste para del empalme con la ciclorruta de la
Calle 6, y asimismo, ajustar el clausulado propuesto:

ANÁLISIS DEL ÁREA SUPERVISORA

En concordancia  con la  solicitud  del  contratista  y  el  concepto  de aval  emitido  por  la
interventoría,  CONSORCIO INTERSECCIÓN 13CR mediante el  oficio  I-13CR-3554-26
del 26 de marzo 30 de 2026 con radicado IDU 202652600488712 del 30 de marzo de
2026, la Dirección Técnica de Construcciones con apoyo de  la Subdirección Técnica de
Ejecución del Subsistema de Transporte, procede a ampliar el análisis de la necesidad de
incluir los mencionados diseños, así:

1 CONCEPTO TECNICO
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Análisis Técnico frente a la necesidad de incorporar los diseños del cuarto
semideprimido: 

Acudiendo a la secuencia y trazabilidad del trámite ante la Secretaría Distrital de
Movilidad para la  aprobación de los PMTs y de os diseños Semafóricos y de
señalización del contrato 1456 de 2023, se debe realizar el siguiente análisis de
contexto.

Se debe traer a colación que le proyecto calle 13, está concebido inicialmente
bajo la ingeniería de valor del contrato de consultoría No. 1475 de 2017, el cual
dio  origen  la  licitación  de  obra  pública,   en  este  se  indicaba  que  para  la
intersección de Puente Aranda (lote 1) se tendría una glorieta de primer nivel para
integra todos los flujos de trafico de la vías que allí confluyen, una glorieta elevada
de segundo nivel para integrar el BRT de la Av. las Américas con la extensión de
la 13 hasta el  rio Bogotá, dos puentes de tercer nivel para el  tráfico mixto de
mayor demanda en las America en ambos sentidos, tres semideprimidos para el
paso de los  peatones y bici usuarios en la Cr. 50 norte y en ambos costados de la
Calle 13, además de las nuevas ciclorrutas y andenes con mejoras de urbanismo. 

Con estos insumos técnicos se adjudicó y se puso a disposición del contratista
adjudicatario del contrato 1456 de 2023 toda la información técnica, para que el
mismo presentara sus propios estudios y Diseños, y de esta manera adelantar los
correspondientes trámites ante las entidades que avalan los diseños,  para la
correcta funcionalidad con los Servicios públicos y requerimientos de entidades
distritales  como  la  UEASP,  Patrimonio  Distrital,  la  EAAB,  VANTI,  ENEL  o  la
misma Secretarios Distrital  de movilidad SDM.

Es así como desde el  inicio del  contrato 1456 de 2023, en junio de 2023,  se
involucra para revisión del diseño a la SDM, y como lo manifiesta la interventoría,
en la relación de los diferentes oficios entre el contratista, interventoría, el IDU y la
SDM.

Se debe precisar que la Secretaría   Distrital   de   Movilidad   (SDM), es la entidad
encargada de aprobar los diseños de señalización, semaforización, así como de
regularizar y aprobar los PMTs de obra, donde se analizaron y estudiaron los
diseños iniciales de la ingeniería de valor,  como insumo del  contrato 1456 de
2023, además desde la misma SDM entregaron los análisis y conteos de Tránsito
para la intersección de Puente Aranda
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Sobre el particular, cabe precisar que, aunque los diseños iniciales presentados como
propios por el  contratista de obra ya integraban tres semideprimidos para peatones y
ciclistas en puntos no semaforizados cumpliendo con la  norma técnica,  la  Secretaría
Distrital de Movilidad (SDM) formuló un nuevo requerimiento técnico.  Dicha solicitud
consistió en la eliminación del cruce semafórico ubicado en el costado oriental de la Av.
de las Américas, para ser reemplazado por un  cuarto semideprimido adicional a los
inicialmente previstos, condicionando la aprobación de los diseños semafóricos a este
requerimiento.

Esto se puede evidenciar en la secuencia de los siguientes documentos y oficios entre el
contratista, interventoría y el IDU con la SDM. Con el fin de obtener la aprobación para
los  diseños  semafóricos  y  de  señalización  definitivos  para  la  nueva  intersección  de
Puente Aranda, objeto general del Contrato 1456 de 2023.

La interventoría indica inicialmente que mediante oficios SI-202322410123581 del 5 de
septiembre de 2023, luego del SS- 202431100728631   del   24   de   enero   de   2024,
plantea modificaciones los diseños que acogió el contratista de la ingeniería de valor.
En el oficio IDU 202433500561661 del 24 de abril de 2024, en donde la DTC solicita a la
Secretaría  Distrital  de  Movilidad  la  revisión  a  los  diseños  semafóricos  basado  en  el
requerimiento   SI-202322410123581  del  5  de  septiembre  de  2023,  Se  solicita
amablemente a la SDM continuar el trámite de revisión de los productos concernientes a
las  subdirecciones  de  señalización,  semaforización  y  aquellas  que  correspondan  o
tengan relación con los productos mencionados, con base en lo incluido o contemplado
dentro del oficio de aprobación para el correspondiente estudio de tránsito señalado en el
oficio SDM-SI202322403412451 del 15 de marzo de 2023.

Sin  embargo,  donde  se  resume  y  actualiza  las  observaciones  y  solicita  incorporar
cambios de los pasos semafóricos, es en el radicado SEMA 202532200294461 del 24
de enero de 2025 radicado IDU 202552600126142 del 28 de enero de 2026 (se
anexa), 
En  esta  ultimo  oficio  la  SDM  -  División  de  Semáforos,  contesta  sobre  las
observaciones a los diseños de semáforos versión 1 del  contrato IDU1456 de
2023, donde manifiesta que:

¨en pro de brindar la conectividad a los Ciclistas y garantizar la movilidad segura 
para todos los usuarios¨ 

Por lo cual, entre otros aspectos que no guardan relación con esta modificación,
analiza y solicita revisar los diseños siendo necesario la articulación y seguridad
para los actores no motorizadas en los pasos semafóricos dadas las siguientes
observaciones a los planos: 

Plano 1 – intersección Av d ela Americas Costado occidental

3

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



MEMORANDO

202634600143723
STEST

Información Pública
Al responder cite este número

Plano 2 - Intersección Conexión Carrera 50y Calle 6:
 La  SDM  cuenta  con  factibilidad  para  la  implementación  de  un  cicloruta

unidireccional  por  l  sentido  de  circulación  adosada al  separador  central  en  la
carrera 50, la cual no se evidencia proyección de conexión en la intersección de
Puente Aranda

Plano 3 – intersección Av de la Americas Costado oriental
 Para la regulación del  costado oriental  sobre la Av.  Americas,  se evidencia la

proyección de un paso a riesgo para los ciclistas y peatones en la salida tangente,
es de resaltar que las condiciones de tráfico continuo y alto volumen vehicular
limitan las brechas para el paso de los usuarios, de igual manera se presenta un
riesgo  adicional  por  la  limitadas  visibilidad  de  los  conductores  por  la  curva
horizontal  

                  

Finalmente, en el oficio concluye que:

¨Es  relevante  que  en  primera  sean  revisadas  y  evaluadas  las  anteriores
consideraciones, en marco de la actualización de los diseños del proyecto en pro
de Brindar continuidad a la revisión y aprobación de los diseños de señalización y
semaforización ¨

 Ahora,  bien  en  mesa  de  trabajo,  entre  la  SDM,  IDU,  Contratista  de  Obra  e
interventoría, llevada a cabo el día 3 de abril de 2025 se revisó el estado de las
observaciones a los diseños semafóricos y de señalización,  planteadas por  al
SDM allí se explica por las partes: 

(…)¨Por el IDU: 
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- Informa que, de acuerdo con el alcance del proyecto, se tiene previsto la construcción de
tres (3) deprimidos ubicados en el costado N-W, S-E y NE de la intersección, mas no el
cuarto deprimido solicitado por la SDM.

Por el contratista:
- Manifiesta que se acogió a los mismos diseños de la ingeniería de valor, en los cuales
solo se determinó la construcción de 3 deprimidos y que para la construcción del cuarto
deprimido se requerirá de una modificación contractual. 
 
Por la Interventoría:
-  Corrobora  la  realización  de  mesas  de  trabajo  conjuntas,  las  cuales  se  vienen
desarrollando desde el mes de mayo de 2024, también indica que en efecto el deprimido
solicitado por la SDM no se encuentra concebido dentro del alcance del contrato de obra;
de las conclusiones de esas reuniones, se había entendido que la SDM podría emitir un
aval  condicionado  a  los  diseños  de  semaforización  y  semaforización  dejando  como
pendiente la definición del posible cuarto deprimido que no se encuentra en el alcance del
contrato 

Por el IDU: 
- La inclusión en el diseño del deprimido solicitado, conlleva modificaciones importantes
entre ellas la del  diseño de iluminación que en la actualidad ya está aprobado por la
UAESP proceso que demandó de un importante tiempo para la obtención del concepto de
no objeción de parte de esa entidad; en ese mismo sentido se indica que en la actualidad
se está cambiando la normativa RETILAP lo cual es un atenuante importante pues se
tendría  que  entrar  a  analizar  el  diseño  de  iluminación  bajo  la  nueva  versión  de  la
normativa,  esto  sin  tener  en  cuenta  que  otras  disciplinas  o  áreas  como  redes
hidrosanitarias  pueden  tener  cambios  y/o  modificaciones  significativos  con  la  teórica
inclusión de ese deprimido 

Por la SDM
Con base a lo manifestado, sugiere revisar al interior de IDU este aspecto, no obstante, se
requiere que para el diseño se genere el correspondiente control de cambios. 
 
Finalmente, el IDU
- Manifiesta que, si se requiere ajustar el control de cambios al estudio de tránsito, se
ajustará, no obstante, en la actualidad si se tienen limitaciones contractuales en el sentido
de la metafísica ya establecida y de la no modificación del diseño geométrico desde el
punto de vista contractual.  (…)¨

Como conclusión de la mesa y de la correspondencia compartida, se definió que
bajo los requerimientos de la  SDM, esta última supedita  la  aprobación de los
diseños  de  señalización  del  proyecto  "Calle  13  -  Lote  1"  solicitando  que  se
reemplace el cruce semafórico inicialmente diseñado en el costado oriental de la
Av.  Americas  de  la  intersección  de  Puente  Aranda  por  un  nuevo  paso
semideprimido adicional a los tres ya diseñados y propuestos para peatones y
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ciclistas,  circunstancia  que  no  estaba  prevista  en  los  diseños  iniciales,  pues
corresponde a un hecho sobreviniente en el que la SDM, teniendo en cuenta el
análisis de volumen de tránsito requiere una solución técnica diferente, pasando
de un paso semaforizado a un cruce semideprimido, así mismo solicita el ampliar
la conexión en la Av Calle 6 y Cr 50 de los bici usuarios sobre la glorieta de primer
nivel  propuesta,  situación  que  reformula  los  diseños  ya  aprobados  por  otras
entidades, que para el caso de la UAESP ya aprobó la fotometría, y ENEL los
diseño eléctricos Serie 1, serie 3 y Serie 6. 

Por  lo  tanto,  para  el  IDU  es  indispensable  que  esta  aprobación  de  diseños
semafóricos y de señalización se otorgue por parte de la SDM, sin embargo ante
la  reformulación  de lo  requerido,   al  contemplar  un  requerimiento  diferente  al
aprobado en los diseños iniciales aprobados por la interventor ,  por lo que se
requiere incorporar la nueva obligación a cargo del contratista atendiendo a los
requerimientos de la SDM que se materializaron con la objeción a los diseños de
semaforización que son indispensables para la ejecución del proyecto. Teniendo
en cuenta que para la modificación del contrato también se requiere incorporar la
obligación  de  seguimiento  al  contrato  de  interventoría,  se  hizo  necesario  la
solicitud y programación de recursos para dicha solicitud sobreviniente por lo que
hasta  que  no  se  contara  con  el  recurso  para  respaldar  presupuestalmente  la
modificación  del  contrato  de  interventoría  no  era  viable  dar  trámite  a  la
modificación contractual. 

Con el fin de avanzar en las gestiones para lograr la inclusión de la obligación, la
interventoría mediante  oficio I-13 CR-1750-25 del 04 de junio de 2025 radicado
IDU  20255260079572  del  04  de  junio  de  2025,  luego  de  atender  las
observaciones de la SDM, entregó una propuesta técnica y económica para la
ejecución  de  los  estudios  y  diseños  correspondientes  al  cuarto  paso
semideprimido  en  la  intersección  de  Puente  Aranda,  La  cual  concluye  y
recomienda: 

¨(…) 4.1. Conclusiones:
• La SDM, en el marco de la ejecución del proyecto Transmilenio Calle 13 - Lote 1, ha
presentado  unas  propuestas  para  la  articulación  de  cicloinfraestructura,  dentro  de  las
cuales  planteó  la  necesidad  de  un  paso  peatonal  y  de  biciusuarios  a  desnivel  en  la
conectante vehicular de la glorieta hacia el oriente de la Av Américas.

• En el alcance del contrato 1456 de 2023, no se encuentra incluida la ejecución de un
paso semideprimido en el sitio señalado por la SDM.
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• En el trámite de revisión y aprobación de los diseños de señalización y Semaforización
del proyecto, la SDM ha manifestado que: “la aprobación de los diseños definitivos de
señalización  y  semaforización  y  los  productos  derivados  estarán  sujetos  a  previa
actualización según lo acordado en las diferentes mesas de trabajo realizadas entre las
Entidades, a partir de la “Propuesta para la articulación de actores no motorizados de las
Avenidas Américas y Carrera 50 con el Lote 1 del Proyecto” enviada mediante SDM – SI –
202322410123581 del 5 de septiembre de 2023”.

• En mesa de trabajo realizada el 3 de abril de 2025, en la que participaron la SDM, el IDU,
Contratista e Interventoría, la SDM fue enfática en la necesidad de realizar el control de
cambios  referido,  entre  otros,  muy  específicamente,  el  correspondiente  al  paso
semideprimido adicional.

•  En  este  orden,  se  pone de  manifiesto  la  necesidad  de  realizar  los  diseños  fase  III
necesarios  para  la  construcción  del  cuarto  paso  semideprimido  peatonal  y  para
biciusuarios en la conectante Glorieta – Avenida Américas Oriente, dentro del proyecto
Calle 13 Lote 1. Lo anterior como medida para lograr la aprobación de los diseños de
señalización y semaforización del proyecto, que es uno de los requisitos para permitir el
cambio de etapa y posterior recibo de la infraestructura construida.

•  La  propuesta  técnico-económica  presentada  por  el  Contratista  cumple  en  términos
generales con el objetivo propuesto, con las observaciones que se explican a lo largo del
presente comunicado.

• La propuesta comprende hasta obtener la no objeción de los diseños por parte de la
Interventoría, lo cual implica que los trámites ante las entidades involucradas los realice
con posterioridad el IDU.

• El Contratista ha limitado su responsabilidad al cumplimiento de los Apéndices técnicos y
normas aplicables a las ESP, por lo cual cualquier modificación solicitada por terceros por
fuera de dichos parámetros no estaría cubierta por la garantía de calidad del servicio. 

• La oferta técnico-económica del Contratista no incluye las demás propuestas para la
articulación de actores no motorizados de las Avenidas Américas y Carrera 50 con el Lote
1  del  Proyecto,  referidas  por  la  Secretaría  mediante  el  oficio  SDM  –  SI  –
202322410123581del 5 de septiembre de 2023.

4.2. Recomendaciones:
•  Se recomienda al  IDU validar con la SDM que con la incorporación del  cuarto paso
semideprimido se darán las condiciones para la aprobación de los diseños de señalización
y semaforización del  proyecto,  desistiendo de las demás propuestas planteadas en el
oficio SDM – SI – 202322410123581 del 5 de septiembre de 2023.

•  Una  vez  validado  lo  anterior,  se  recomendó  al  IDU considerar  la  aprobación  de  la
propuesta para los diseños fase III requeridos para la construcción del cuarto deprimido,
conforme  a  las  condiciones  de  alcance,  valor,  plazo  y  forma  de  pago  de  la  oferta
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presentada por el Consorcio CC L1, la cual se adjunta a la presente comunicación con sus
anexos.

• Lo anterior sujeto a la definición y disponibilidad de la fuente de recursos. (…)¨

Finalmente,  Mediante  oficio  202534600706791  del  03  de  julio  de  2025,  la
Dirección Técnica de Construcciones del IDU, ante la inminencia del cambio de
etapa  de  preconstrucción  a  construcción  del  contrato  1456  de  2023,  para  la
tercera semana de julio de 2025, le remitió la última versión a la SDM, de la
Solicitud de Revisión y aval de los diseños de señalización y semaforización, de la
cual se extrae:

¨(…) Ahora bien, para atender la solicitud realizada por la SDM a dichos diseños y como
se estableció en la mesa de trabajo del 16 de junio de 2025, donde se discutió la opción y
alternativa para solucionar el cruce peatonal de un nuevo paso a desnivel por la seguridad
para usuarios no motorizados, en la intersección de Puente Aranda, costado oriental de la
AV Américas,  el  cual  no  se  encuentra  dentro  del  alcance  inicial  del  proyecto;  el  IDU
solicito  al  contratista  realizar  el  estimado  presupuestal  de  diseño  y  obra  para  la
incorporación como hito o frente adicional al proyecto.

Por lo anterior, se informa a la SDM, que el Contratista presentó mediante comunicado
CCL1/1456-INT-2310-25 del 30 de mayo de 2025 a la Interventoría, la propuesta técnica y
económica para la ejecución de los estudios y diseños correspondientes al cuarto paso
deprimido en la intersección de Puente Aranda; la cual después de la revisión y aval de la
Interventoría, fue radicado al IDU con el consecutivo 20255260079572 del 04 de junio de
2025.

Dichos estudios puntuales de incorporar el cuarto deprimido en el cruce de la Av. Américas
costado  Oriental,  junto  con  la  ampliación  del  urbanismo  requerido  para  el  cruce  y
seguridad  de  biciusuarios  en  la  Avda  Calle  6,  se  deberá  tramitar  en  la  Etapa  de
Construcción por solicitud expresa de Transmilenio, por requerirse un tiempo no menor a
cuatro (4) meses para la consecución de los recursos, adicional que la incorporación de
este modificatorio no es requisito para el inicio de la etapa de construcción.

Por lo tanto, se solicita amablemente a la SDM continuar el trámite de revisión de los
diseños de Señalización y Semaforización y expedición del aval los productos respectivos;
nuevamente  se  manifiesta  el  compromiso  del  IDU  en  tramitar  e  incorporar  esta
modificación al Contrato una vez se tengan los recursos asignados al mismo (…)¨

Dado el soporte documental anterior, donde se plasma los requerimientos de la
SDM, de incluir una actividad adicional a las inicialmente contempladas en los
estudios y diseños presentados por el contratista y avalados por la interventoría,
pero que se enmarcan en la seguridad para los actores no motorizados.   Así
como  la  manifestación  por  parte  del  IDU,  que  para  poder  realizar  esa
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incorporación  se  requería  de  una  modificación  contractual,  que debe  llevar  la
vigilancia y control de la interventoría, se materializa la necesidad de modificar el
contrato  de  obra,  inicialmente  para  que  se  ejecuten  los  diseños  al  cuarto
semideprimido junto con la ampliación del urbanismo requerido para el cruce y
seguridad de bici usuarios en la Avda Calle 6. Estos recursos se cubrirán  de la
Bolsa de fondo de compensaciones del contrato 1456-2023. 

Cabe señalar que al ser una actividad totalmente nueva y diferente a lo que se
tenía  diseñado   desde  la  ingeniería  de  valor  (1475/2017)  acogida  por  el
contratista,  aprobado inclusive con las no objeciones de la EAAB, VANTI, ENEL y
UAESP,  la solicitud de la SDM de cambiar y modificara los cruces semafóricos
inicialmente establecidos en los diseños, que para el caso específicos en el cruce
con paso semafórico por  un paso semideprimido en el  Costado oriental  de la
intersección sobre la Av la Americas, además de reconfigurar ampliando el cruce
de la Ciclorrutas de la Av calle 6 y Av Cr 50 en la intersección del costado sur de
la  intersección,  para  poder  darle  prioridad  a  la  seguridad  de  los  actores  no
motorizados,  que utilizaran la intersección de Puente Aranda, se da la necesidad
de  atender  estos  requerimiento  de  la  SDM  como  autoridad  de  regulación  y
orientación del tránsito y circulación en el Distrito.   

Claramente  el  paso  semafórico  reemplazado  por  un  cruce  en  semideprimido,
otorga mayor seguridad a los peatones y bici usuarios, pero los conteos iniciales
para  ese  punto  no  otorgaban  una  infraestructura  como  la  que  ya  se  había
contemplado para los otros cruces incluidos en el contrato, así como el ampliar la
integración de incorporación a la glorieta de los bici usuarios de Av. Calle 6 y Av.
Cr 50 costado sur de la intersección. Siendo entonces un requerimiento que se
debe  cumplir  para  la  autoridad  reguladora  y  custodia  de  la  seguridad  de  los
actores viales, es que desde el  IDU, se comprometió a realizar esta actividad
adicional dentro del mismo proyecto de la Intersección de Puente Aranda.  

Respecto a la solicitud   de MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, y manteniendo la
consideración de interventoría respecto que esta modificación es eminentemente técnica,
se acoge la recomendación de la interventoría sobre inclusión en el anexo técnico de los
apartes  propuestos  tanto  en  el  componente  de  diseño,  pues  claramente  al  haber
concebido  inicialmente  en  el  Anexo  técnico  tres  cruces  semideprimidos  para  no
motorizados, en la Calle 13 en ambos costados y en la carrera 50 costado Norte, se debe
sumar  la  solicitud  dada  por  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  en  la  etapa  de
preconstrucción,  respecto  a  no  mantener  el  cruce  semafórico  en  la  Avenida  de  las
Américas costado oriental,  para que sea reemplazado por  un semideprimido -  por  la
seguridad de los  peatones y bici  usuarios   -junto  con la  mejora  en el  flujo  vehicular
(evitando represamientos) de los que salen de la glorieta central hacia la Avenida de las
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Américas costado oriental.

En ese orden, considerando las observaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad
sobre el alto flujo de bici usuarios y peatones que cruzan la Avenida de las Américas,
costado oriental , junto con la integración de los bici usuarios en la Av Calle 6 y Cr. 50,
se busca mejorar  la  incorporación  a la  ciclorruta propuesta  en los  diseños  para su
eventual futura ejecución, modificando el Anexo 1 – Anexo Técnico y los Apéndices que
lo  complementan,  en  lo  pertinente,  con  el  propósito  de  incluir  el  alcance  técnico
detallado, especificaciones, productos, entregables, obligaciones y demás condiciones
asociadas a los estudios y diseños del cuarto paso semideprimido y a la integración de
la infraestructura,  garantizando su coherencia con el  alcance contractual  modificado,
como se muestra a continuación: 

“1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El  proyecto  tiene  como  finalidad  realizar  la  CONSTRUCCIÓN  DE  LA
INTERSECCIÓN  A  DESNIVEL  DE  PUENTE  ARANDA  Y  DEMÁS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS,  CORRESPONDIENTE  A  LAS  OBRAS  DE
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN
BOGOTÁ D.C., con el fin de contribuir sustancialmente al mejoramiento de la
movilidad  de  todo  el  Distrito  en  especial  de  las  localidades  de  Fontibón,
Kennedy y Puente Aranda.

(…)

En relación con los pasos peatonales, se mantiene la solución planteada por
medio  del  contrato  IDU-1475-2017,  en  la  cual  los  flujos  peatonales  y  de
biciusuarios se manejan de manera perimetral para garantizar la seguridad del
usuario:
● Elaboración de los estudios y diseños correspondientes a un cuarto paso

semideprimido  (Box peatonal/ciclistas)  en la  conectante  de salida  de la
glorieta  hacia  la  Avenida  Américas  sentido  oriente,  así  como  la
incorporación de la ciclo-ruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y el
empalme de la ciclorruta de la Calle 6.

● Los estudios y diseños del cuarto paso semideprimido y la incorporación
de la ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y el empalme de la
ciclorruta  de  la  Calle  6  obedecen  a  una  solicitud  sobreviniente  de  la
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad que supeditó la aprobación
definitiva de los diseños de señalización y semaforización a incorporación
e  implementación  de  un  cuarto  deprimido,  mediante  oficios  SI-
202322410123581 del 5 de septiembre de 2023, SS-202431100728631 del
24 de enero de 2024, SI-202422405384041 del 23 de mayo de 2024, y SS-
202431107122351 del 17 de junio de 2024.
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(…)

- RESPECTO  DEL  TRASLADO  DE  RECURSOS  DEL  FONDO  A  LA  BOLSA
DENOMINADA  COSTO  TOTAL  DE  REMUNERACIÓN  DE  DISEÑOS
REQUERIMIENTOS SDM

De conformidad con el  concepto de la interventoría en el  sentido de crear una bolsa
independiente para remunerar la  elaboración de los diseños pactados en la  presente
modificación,  para  implementar  un  cuarto  semideprimido  y  las  integraciones  de  las
ciclorrutas en la  Calle  6 y Cr  50,  se fundamenta en que es una actividad paralela  e
independiente  a  la  ejecución  de  obra,   pero  con  las  características  propias  de  su
planteamiento  y  desarrollo,  con  unas  medidas  de  pago  y  desembolso  de  recursos
diferentes a las planteadas para actividades de obra, además en el seguimiento, control y
vigilancia también hace que se tenga un mayor facilidad en la revisión con la  separación
de los recursos y pagos. De ahí que la interventoría manifiesta en su oficio: 

¨(…)
 I-13CR-3554-26, con radicado IDU 202652600488712, del 30 de marzo de 2026, con

la cual emitimos concepto en relación con la solicitud de modificación al Contrato de
Obra  1456  de  2023,  referente  a  los  estudios  y  diseños para  la  incorporación  del
Cuarto  paso  semideprimido  (Box  peatonal/ciclistas)  en  la  conectante  Glorieta  –
Avenida Américas Oriental, así como la incorporación de la ciclorruta de la Carrera 50
al sur de la intersección y empalme de la ciclorruta de la Calle 6, solicitada por la SDM
como condición para la aprobación de los diseños de señalización y semaforización
del proyecto.

 I-13CR-3629-26, con radicado IDU 202652600555322, del 9 de abril de 2026, con la
presentamos la solicitud de adición al Contrato de Interventoría 1550 de 2023, para
realizar la Interventoría dichos estudios y diseños.

 
Me permito indicar la justificación para que, en ambos casos, se propusiera la creación de
bolsas específicas para la remuneración de las actividades de diseño y de Interventoría, en
lugar de cargar su costo de manera directa de los fondos de compensación y cubrimientos,
respectivamente:
 
Se trata de una actividad nueva y complementaria para cada uno de los Contratos -de obra y
de interventoría-, que se desarrollará durante la etapa de construcción de manera totalmente
independiente a las demás actividades de dicha etapa (tiene plazo propio y no afecta el de la
etapa en desarrollo),  cuyo valor tiene un manejo diferente desde el punto de vista fiscal y
tributario (sujeto a IVA por servicios), y con una forma de pago que está ligada a las nuevas
obligaciones propuestas,  en términos de entregables (documentación técnica especifica)  y
gestiones de resultado (obtención de no objeciones), de tal manera que es conveniente que se
visibilice de manera transparente a efectos de que su control financiero se independice de las
demás obligaciones.(…)´

Por lo tanto la supervisión del contrato de interventoría no encuentra objeción para crear
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una  bolsa  independiente  con  el  fin  de  remunerar  la  elaboración  de  los  diseños  e
independizar  esta  actividad  propia  de  diseño,  de  las  actividades  de  la  etapa  de
construccion,  que  por  la  misma  por  vigilancia  y  control  se  deberá  llevar  de  manera
separada las actividades de entrega de productos, esto a criterio de la interventoría les
facilita  el  seguimiento  financiero  y  no  altera  la  estructura  del  contrato  toda  vez  que
corresponde a una actividad nueva con una forma de pago independiente.

- RESPECTO DEL BALANCE DEL FONDO DE COMPENSACIONES

El fondo de compensaciones tiene el siguiente balance:

El valor inicial del fondo corresponde a la suma de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDÓS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS ($ 52.022.474.632,00) PESOS M/C de conformidad con la Cláusula 5.1 del contrato
IDU-1456-2023.

Previo a la presente modificación el fondo fue afectado para los siguientes compromisos:
- En la  Modificación  No.  2,  3,  5  y  6  que  suman $349.470.777,  para  incorporar

actividades  en  los  costos  globales  ambientales,  tránsito  y  labores  de  dialogo
ciudadano y comunicación estratégica, de la etapa de preconstruccion  

DISCRIMINADO MODIFICACIONES CONTRACTUALES CUBIERTAS CON FONDO DE COMPENSACION

DOCUMENTO CONTRACTUAL TOTALES
Componente
Amb y SST-

preconst

Componente
Diálogo-
preconst

Componente
Tráfico-

preconst

MODIFICACIÓN  No.2  clausula
TERCERA  –  RECURSOS,  Paragrafo
Primero

$144.731.231 $33.015.638 $85.923.848 $25.791.745

PRÓRROGA  No.  2  Y  MODIFICACIÓN
No.3 clausula CUARTA – COSTOS:

$61.860.512 $14.111.428 $36.725.267 $11.023.817

PRÓRROGA  No.  3  Y  MODIFICACIÓN
No.5  clausula TERCERA – COSTOS: 

$86.043.055 $19.627.874 $51.081.928 $15.333.253

PRÓRROGA  No.  4  Y  MODIFICACIÓN
No.6 clausula TERCERA – COSTOS

$56.815.979 $12.960.684,00 $33.730.436,00 $10.124.859,00

TOTALES $349.450.777,00 $79.715.624,00 $207.461.479,00 $62.273.674

- El segundo corresponde la a la inclusión de dos actas de mayores cantidades y
NPs en la ejecución de obra de Civiles, Redes, Desvios y obras especiales que
suman  $  9.997.911.544,  las  cuales  se  deducen  del  fondo  y  pasaron  al
componente de costo de obras ejecutadas. 

12

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



MEMORANDO

202634600143723
STEST

Información Pública
Al responder cite este número

Por  lo  tanto,  el  Fondo  antes  de  esta  modificación  contaba  con  un  saldo  de
$41.675.112.311

Ahora  para  la  inclusión  del  ítem  del  costo  de  remuneración  de  los  diseños  por
requerimientos  de  la  SDM,  los  cuales  estan  presupuestados  en  $781.648.342  IVA
incluido objeto de esta Modificación No.9, se deducirá del Valor máximo del Fondo de
Compensaciones, quedando un saldo de $40.893.463.969. 

BALANCE DE FONDO DE COMPENSACIONES 

Componentes de la Remuneración Valores iniciales Deducciones
Valores actualizados
Saldo Del Fondo de
Compensaciones

Valor Máximo del Fondo de 
Compensaciones  $   52.022.474.632 

   $              52.022.474.632 

Descuento Fondo Compensación
modificaciones 2, 3, 5 y 6 

(comp SST- Dialogo-precosnt y transito)  
-$              349.450.777  $              51.673.023.855 

Descuento Fondo Compensación Por
ejecución de obras adicionales acta

incorporación 1 y 2  
-$          9.997.911.544  $              41.675.112.311 

Costo Total de Remuneración de 
Diseños Requerimientos SDM 
(modificación 9)  

-$              781.648.342  $              40.893.463.969 

TOTAL
 $   52.022.474.632 

-$        
11.129.010.663 

 $              40.893.463.969 

Cuadro No. 1 de la modificación. Balance del fondo de compensación.

A. CLAUSULADO PROPUESTO

PRIMERA - MODIFICACIÓN- Modificar el CAPÍTULO 4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Cláusula  4.1.  Generalidades,  numeral  4.1.4,  en el  sentido  de incorporar el  literal  (yy)
incluyendo una obligación asociada a la elaboración de los estudios y diseños requeridos
para la implementación de un cuarto paso semideprimido (box peatonal y de ciclistas) en
la conectante de salida de la glorieta hacia la Avenida Américas en sentido oriente, así
como incorporación de la ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y empalme
de la ciclorruta de la Calle 6, así:

13

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



MEMORANDO

202634600143723
STEST

Información Pública
Al responder cite este número

“4.1.4. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal
cumplimiento de este Contrato y en particular, tendrá a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demás obligaciones del Contratista asignadas en
el presente Contrato, en sus Apéndices y en el Pliego, además de las contenidas
en  las  normas  constitucionales,  legales  o  reglamentarias  aplicables,  y  las
señaladas en los manuales y procedimientos del IDU o las que se desprendan de
su naturaleza:

(yy)  Elaborar  los  estudios  y  diseños requeridos para la  implementación  de un
cuarto paso semideprimido (box peatonal y de ciclistas) en la conectante de salida
de  la  glorieta  hacia  la  Avenida  Américas  en  sentido  oriente,  así  como
incorporación de la ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y empalme
de la ciclorruta de la Calle 6”

PARÁGRAFO  PRIMERO:   Para  el  cumplimiento  de  la  obligación  incorporada  se
establece un cronograma específico dentro de la etapa de construcción, así:

● Dos (2) meses para la elaboración y entrega de los estudios y diseños de detalle
(Fase III) a la Interventoría.
● Cuatro  (4)  meses  para  el  proceso  de  revisión,  ajustes  y  obtención  de  las
respectivas no objeciones y aprobaciones por parte de la Interventoría y las entidades
competentes.

Estas  actividades  se  desarrollarán  durante  la  fase  de  Construcción  en  un  plazo  no
superior a seis (6) meses, contados a partir del cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis
(2026); plazo dentro del cual se deberá ejecutar y obtener por parte del contratista, la no
objeción  de  los  diseños,  para  lo  cual,  además,  se  incorpora  esta  obligación  en  la
actualización del Programa Detallado de Trabajo (PDT), avalado por la interventoría.

PARÁGRAFO SEGUNDO - ENTREGA:  Los productos que se incorporan conforme la
propuesta del contratista, deberán ser entregados en el plazo previsto en el parágrafo
primero de esta modificación, para lo cual, en el plazo de revisión, ajustes y obtención de
las  respectivas  no  objeciones,  deberá  atender  con  oportunidad  las  observaciones  u
objeciones que formule la interventoría, el IDU y/o la Secretaría Distrital de Movilidad y/o
las empresas de servicios públicos. Los entregables incluyen una lista organizada por
especialidades  (diseño  geométrico,  urbanístico,  estructural,  señalización  y
semaforización, redes húmedas y secas, y presupuesto y programación), especificando
para  cada  una  las  fases  de  entrega,  los  documentos  requeridos,  planos,  modelos
digitales,  memorias  de  cálculo  y  especificaciones  técnicas.  También  se  incluye  la
estructura de desglose del trabajo (PDT), indicando los responsables y el  alcance de
cada entregable, con el fin de garantizar un control técnico, metodológico y documental
riguroso durante todo el proceso de diseño del proyecto.
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SEGUNDA - MODIFICACIÓN:  AL ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO. Modificar el ANEXO
TÉCNICO del presente contrato en el sentido de incorporar y adicionar en el punto 1.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

“Elaboración  de  los  estudios  y  diseños  correspondientes  a  un  cuarto  paso
semideprimido (Box peatonal/ciclistas) en la conectante de salida de la glorieta hacia
la Avenida Américas sentido oriente, así como la incorporación de la ciclo-ruta de la
Carrera 50 al sur de la intersección y el empalme de la ciclorruta de la Calle 6, que
corresponden a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad que
supeditó la aprobación definitiva de los diseños de señalización y semaforización a
incorporación  e  implementación  de  un  cuarto  deprimido,  mediante  oficios  SI-
202322410123581  del  5  de septiembre de 2023,  SS-202431100728631  del  24 de
enero  de  2024,  SI-202422405384041  del  23  de  mayo  de  2024,  y  SS-
202431107122351 del 17 de junio de 2024, oficio 202534600706791 del 03 de julio de
2025”.

TERCERA  -  COSTOS  DE  LA  PRESENTE  MODIFICACIÓN  De  acuerdo  con  el
presupuesto  avalado  por  la  interventoría  el  valor  de  la  incorporación  de  los  diseños
correspondientes al Cuarto paso semideprimido (Box peatonal/ciclistas) en la conectante
Glorieta – Avenida Américas Oriental,  así como la incorporación de la ciclorruta de la
Carrera 50 al sur de la intersección y empalme de la ciclorruta de la Calle 6, solicitada por
la  SDM  como  condición  para  la  aprobación  de  los  diseños  de  señalización  y
semaforización del proyecto conforme a las condiciones de alcance,  ascienden a  un
valor  de  SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.648.342) COP, incluye
IVA y todos los impuestos aplicables, valor que cubre hasta la aprobación y no objeción
de los diseños por parte de las ESP y las entidades involucradas. 

CUARTA -MODIFICACIÓN: Modificar la tabla contenida en la cláusula 5.1 valor
estimado del contrato en el sentido de descontar del Fondo de Compensaciones
la  suma  de  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  UN  MILLONES  SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE
($781.648.342 COP) IVA incluido, el cual se destinará para elaborar los diseños
exigidos por la SDM de incorporar el cuarto semideprimido y ajustes urbanísticos
para Ciclorrutas en la calle 6 y Cr 50.

Componentes de la Remuneración 
Valores actualizados Clausula 5.1

Valor en Pesos corrientes
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incluido el AIU

Componente Principal
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 
293.726.916.996,00) PESOS M/C

Componente de Obras Para Redes, Urbanismo
y Arquitectura, Demarcación y Señalización; y 
Semaforización. SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 
($67.842.434.209) PESOS M/C

Actividades de acero a precios unitarios

Componente de Obras Especiales

Valor Máximo por concepto de ensayos de 
laboratorio

SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
($6.710.854.965,00) PESOS M/C

Componente por Labores Ambientales y SST

ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO ($11.287.933.718,00) 
PESOS M/C

Componente Labores de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica 

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO ($3.580.243.158) PESOS M/C

Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO 
DIECINUEVEMIL VEINTI NUEVE ($9.806.119.029) 
PESOS M/C

Fondo de Compensaciones para Acero de 
Refuerzo.

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MIL 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL TRESCEINTOS DOCE ($43.125.454.312) PESOS 
M/C

Valor Máximo del Fondo de Compensaciones

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($40.893.463.969)
PESOS M/C

Costo Total de Remuneración de Diseños 
Requerimientos SDM 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCAEINTOS CUARENTA Y DOS ($781,648,342,00)
PESOS M/C
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PARÁGRAFO  PRIMERO:   El  valor  que  comprende  esta  modificación  no  requiere  la
adición de recursos, toda vez que se cubre con cargo al fondo de compensaciones el cual
presenta  el  siguiente  balance  incluyendo  el  traslado  efectuado  en  la  presente
modificación: 

BALANCE DE FONDO DE COMPENSACIONES 

Componentes de la Remuneración Valores iniciales Deducciones
Valores actualizados
Saldo Del Fondo de
Compensaciones

Valor Máximo del Fondo de 
Compensaciones  $   52.022.474.632 

   $              52.022.474.632 

Descuento Fondo Compensación
modificaciones 2, 3, 5 y 6 

(comp SST- Dialogo-preconst y transito)  
-$              349.450.777  $              51.673.023.855 

Descuento Fondo Compensación Por
ejecución de obras adicionales acta

incorporación 1 y 2  
-$          9.997.911.544  $              41.675.112.311 

Costo Total de Remuneración de 
Diseños Requerimientos SDM 
(modificación 9)  

-$              781.648.342  $              40.893.463.969 

TOTAL
 $   52.022.474.632 

-$        
11.129.010.663 

 $              40.893.463.969 

Cuadro No. 1 de la modificación. Balance del fondo de compensación.

QUINTA-  MODIFICACIÓN. FORMA  DE  PAGO  A  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS.  Se
pagarán del fondo de compensaciones,  la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS ($781.648.342) COP, incluye IVA y todos los impuestos aplicables concepto
“costo total remuneración diseños requerimientos SDM”, así: 

- Primer  Pago. Setenta  por  ciento  del  valor  comprendido  en  esta  modificación
(70%) por QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 547.153.839,00)
M/CTE,  contra  el  recibo  por  parte  de  la  interventoría  de  la  totalidad  de  los
volúmenes  de  las  especialidades  técnicas  correspondientes  a  los  estudios  y
diseños correspondientes al  cuarto paso semideprimido (Box peatonal/ciclistas)
en  la  conectante  de  salida  de  la  glorieta  hacia  la  Avenida  Américas  sentido
oriente, así como la incorporación de la ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la
intersección y el empalme de la ciclorruta de la Calle 6.

- Segundo  Pago.  El  veintitrés  coma  once  por  ciento  (23,11%)  por  CIENTO
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
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CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 180.652.252,00) M/CTE.: contra aprobación por
parte de la Interventoría de la entrega de los volúmenes de las especialidades
técnicas  correspondientes,  incluyendo  presupuestos  y  programación  cuando
aplique.

- Tercer Pago (6,89%) por un CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA  Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  PESOS  ($
53.842.251)  M/CTE.:  contra  aprobación  por  parte  de la  Secretaría  Distrital  de
Movilidad y las empresas de servicios públicos (ESP) de los volúmenes de las
especialidades técnicas correspondientes.

Componente Diseños Vr Pago % Total
1a Entrega 547.153.839,00$   70,00%
No objecion interventoria 180.652.252,00$   23,11%

Componente Gestion aprobación
No objecion entidades 53.842.251,00$     6,89%

781.648.342,00$   100,0%

PARÁGRAFO: El contratista deberá concurrir a atender oportuna y formalmente en un
término  no  superior  a  cinco  (5)  días  hábiles  contados a  partir  de  la  recepción  de  la
comunicación  respectiva,  las  objeciones  que  formule  tanto  la  interventoría,  como  la
Secretaría  Distrital  de  Movilidad  o  las  empresas  de  servicios  públicos,  sobre  los
entregables de que trata este modificatorio. La No Objeción de todos los entregables se
deberá obtener en un plazo no superior al pactado en el cronograma y, en todo caso,
antes del cuatro de diciembre de dos mil veintiséis (2026), so pena de la restitución de lo
pagado y la aplicación de las disposiciones sancionatorias pactadas en el contrato de
obra. 

SEXTA  -MODIFICACIÓN:  Modificar  la  Cláusula  5.3.  Fondo  de  Compensaciones
Modificada previamente por la modificación No. 2 en el sentido de adicionar un romanillo 

“(viii).  Estudios y diseños exigidos por autoridades para cumplir los requisitos de
aprobación de permisos, así como su ejecución constructiva si a ello hay lugar y
demás actividades asociadas para su materialización efectiva”, por lo cual quedará
así:

“Cláusula 5.3. Fondo de Compensaciones
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5.3.1.  Parte de los recursos presupuestales con que cuenta Transmilenio para
este Contrato, estarán afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual
se pagarán al Contratista, los valores que correspondan por la asunción, por parte
del IDU de los siguientes riesgos: (i) Mayores Cantidades de Obra para Redes; (ii)
Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos;  (iii)  Compensación
por  Eventos  Eximentes  de  Responsabilidad;  (iv)  ajuste  por  variaciones  en  el
precio del insumo asfalto emitido por Ecopetrol y en el ICOCIV; (v) Ítems de Obra
no Previstos, (v) los costos asociados a los gastos administrativos, honorarios y
pagos a cargo del IDU derivados de los procesos de Amigable Composición y (vi)
Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales (vii) Componentes Laborales
Ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y
Componente de Manejo De Tránsito y  Señalización  viii).  Estudios y diseños
exigidos  por  autoridades  para  cumplir  los  requisitos  de  aprobación  de
permisos, así como su ejecución constructiva si a ello hay lugar y demás
actividades asociadas para su materialización efectiva” 

SÉPTIMA –  MODIFICACIÓN:   Modificar parcialmente la Cláusula 1.8 del Contrato de
Obra No. IDU-1456-2020, denominada “Garantías”, en el sentido de incluir el “Amparo de
calidad del servicio” para los estudios y diseños requeridos para la implementación de un
cuarto paso semideprimido (box peatonal y de ciclistas) en la conectante de salida de la
glorieta  hacia  la  Avenida  Américas  en  sentido  oriente,  así  como incorporación  de  la
ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y empalme de la ciclorruta de la Calle
6. En consecuencia, quedará en los siguientes términos:

“(…) CLÁUSULA 1.8. GARANTÍAS 

(…)

1.8.9. Características de la Garantía Única de Cumplimiento.
(…) 

PARÁGRAFO: Incluir el amparo de Calidad del Servicio en la Garantía Única de
Cumplimiento, para los estudios y diseños requeridos para la implementación de
un cuarto paso semideprimido (box peatonal y de ciclistas) en la conectante de
salida  de  la  glorieta  hacia  la  Avenida  Américas  en  sentido  oriente,  así  como
incorporación de la ciclorruta de la Carrera 50 al sur de la intersección y empalme
de la ciclorruta de la Calle 6, tal como se señala a continuación:

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURAD
Calidad del servicio Desde  la  fecha  de

suscripción  de  la
Modificación  No.  9,

Treinta por ciento (30%)
del valor de los estudios
y diseños.
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hasta  la  finalización  del
plazo  de  los  estudios  y
diseños  y  tres  (3)  años
más.

(…)”

OCTAVA-  GARANTÍAS:  El  CONTRATISTA  se  compromete  a  constituir  los
correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a
la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la firma de este documento. 

PARÁGRAFO:  En  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  consagradas  en  esta
estipulación, el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas
en el contrato.

B. SOLICITUD DEL ORDENADOR DEL GASTO

Conforme el concepto favorable emitido por la Interventoría y el análisis y recomendación
de la Dirección Técnica de Construcciones y la Subdirección Técnica de Ejecución del
Subsistema de Transporte; la Ordenación del Gasto, atentamente solicita a la Dirección
Técnica de Gestión Contractual, se sirva elaborar la Modificación No. 9 al Contrato de
Obra IDU-1456-2023, con fundamento en los argumentos expuestos, para lo cual está
presta a las indicaciones de orden legal y técnico que precedan y sustenten el análisis a
que haya lugar.   

D. ANEXOS DE LA SOLICITUD

 Se  adjunta  a  la  presente  solicitud  de  Modificación  Contractual,  la  siguiente
documentación a modo de soporte y en lo que no resulte contrario a lo que se pacte entre
partes:

- Concepto Interventoría radicado IDU  202652600488712 oficio I-13CR-3554-
26  del  30  de  marzo  de 2026.  y  oficio  solicitud  aclaración  I-13CR-3416-26
anexo 3

- Solicitud  modificación  Contratista  de  Obra  oficio  CCL1-1456-INT-3543-26,
anexo 1

- SEMA  202532200294461  del  24  de  enero  de  2025  radicado  IDU
202552600126142 del 28 de enero de 2026

- Acta mesa de trabajo, día 3 de abril de 2025
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- oficio I-13 CR-1750-25 del 04 de junio de 2025 radicado IDU 20255260079572
del 04 de junio de 2025 

- oficio 202534600706791 del 03 de julio de 2025

Los  documentos  se  encuentran  anexos  del  alcance  del  24  de  abril  de  2025  en  el
siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QXFc9Zd75PRlQTeunS9cXkJ8bNVuLgI5

Agradezco de antemano su amable y oportuna atención.

Cordialmente,

MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura
Firma mecánica generada el 30-04-2026 06:40:11 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de
marzo 11 de 2021
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