
Detalle Obs/Resultado

NO APLICA

Semana 11 0,90%

Semana 12 0,80%

Semana 13 0,30%

Semana 14 0,23%
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PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

TOTAL100

5 10 15 20 25 30

90 95

EJECUTADO

AVANCE 5 4515 20

48,23%

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO) ATRASO (-) / ADELANTO (+)EJECUTADO A LA FECHA PROGRAMADO A LA FECHA

-51,77%48,23% 100,00%

PROGRAMADO 100,0%

45 50 55 60 65

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE TOTAL95 10035

10

 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS

100%

100%

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

100%

100%

 PAÑETES
100%

85%

CIELO RASO

ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

PINTURA

CARPINTERIA EN MADERA

CARPINTERIA EN 

ALUMINIO Y VIDRIO

CARPINTERIA EN ACERO 

INOXIDABLE

MAMPOSTERIA

50 55 60 65 70 75 80 85

Detalle Detalle

TEJA ESPAÑOLA DE FIBROCEMENTO PULIDORA50 UND

80 85 9070 75

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

6TOTAL 

Cantidad 

1

Detalle

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

2

Cantidad Cantidad 

40

INGENIERO RESIDENTE

CANOAS METALICAS 20 ML

OBJETO
MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA,ALOJAMIENTO MILITAR Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTAR FASE II DEL COMANDO 

AÉREO DE COMBATE NO. 5 EN RIONEGRO – ANTIOQUIA.

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL $ 399.282.750,15 VALOR ADICIONAL $ 0,00 VALOR TOTAL $ 399.282.750,15

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 04/09/2020

CONTRATO Nº 18-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

31/08/202001/08/2020 AL: PERIODO REPORTADO  DEL:

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA  05-MAYO-2020 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.400 -74 – 994000017537  PARA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y POLIZA  No. 400- 47- 994000069808 PARA CUMPLIMIENTO, 

ESTABILIDAD DE OBRA, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE SEGUROS  MUNDIAL. SE CUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2020.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Personal en la Obra Materiales en Obra Equipos en Obra 

FECHA DE INICIO 21/05/2020 FECHA DE TERMINACIÓN 21/09/2020

MANTENIMIENTO CUBIERTAS

PRELIMINARES

CUBIERTA

ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

MORTEROS Y 

CONCRETOS

 PAÑETES

MAMPOSTERIA

 PINTURA

ASEO GENERAL

PRELIMINARES

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS

100%

DE-DEAJU-FR-019

Versión 1

Vigencia 14/11/2019
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Código

25 30 35 40

100%

100%

93%

100%

50%

100%

30%

100%

0%

100%

50%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

50%

100%

85%

100%

CUBIERTA HANGAR

55%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

10%

CUBIERTAS

 INSTALACIONES 

ELECTRICAS

PAÑETES

PINTURA

MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS

ASEO GENERAL

100%

85%

100%

80%

100%

100%

100%

75%

100%

75%

SANIDAD MILITAR

100%

100%

100%

85%

100%

50%

100%

10%

PRELIMINARES
100%

100%

 ASEO GENERAL

 MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS

100%

100%

65%

100%

50%

PINTURA

ASEO GENERAL

PRELIMINARES

IMPERMEABILIZACIÓN GUARDIA

TALADRO 2 PROFESIONAL SISO 1

CEMENTO 4 BULTOS OFICIAL 1

ARENA DE REVOQUE 2 M3 AYUDANTE 2

PINTURA 3 CUÑETES ELECTRICISTA 1

CANALETA PLASTICA ELÉCTRICA 10 ML

MANTO ASFALTICO 2 ROLLOS
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Cant. Días Total 

Contractual 124

Proyección 124

Dias transcurridos de la 

obra

Días 

(atraso/adelanto)

102 -65

Directos+AIU+IVA

Obras Adicionales

TOTAL

102

102

7-  ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Faltantes 

6-  REGISTRO FOTOGRAFICO

Transcurrido

5-  PLAZO (DÍAS)

56%

$ 0,00

$ 174.766.059,75

0%

44%

VALOR

22

$ 399.282.750,15 $ 399.282.750,15 $ 224.516.690,40 56% $ 174.766.059,75

Por Ejecutar 

%$

Inversión a la Fecha

Atribuible al contratista?

21/09/2020

22

% Tiempo Transcurrido

82,26%

9-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Fecha Terminación Obra

LAS CONDICIONES CLIMATICAS PROMEDIO HAN SIDO LAS APROPIADAS, SIN EMBARGO EN LAS DOS ULMIMAS SEMANAS DE AGOSTO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS.

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO A ENTREGADO EL PLAN DE ACCION Y LA NUEVA PROGRAMACION DE OBRA QUE SE AJUSTE PARA CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA, MUESTRA UN ATRASO SIGNIFICATIVO Y NO A TOMADO LAS MEDEIDAS NECESARIAS PARA 

MITIGARLO.

14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:  

TOTAL PAGADO A LA FECHA

ACTIVIDAD ENTREGADO APROBADO CUMPLIO OBSERVACIONES

OBSERVACIONESDETALLE DE PAGO

X

X

X

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

X

X

X

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES 

PRESENTACION APU

X

X

X

X

X

$ 0,00

8-  DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE ESTE MES SE REALIZARON CORRECCIONES EN LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, APLICACION DE LA 

PINTURA, CORRECCIONES DE UMEDADES. SE REALIZO INSTALACION DESMONTE CUBIERTAS, INSTALACION DE 

APARATOS SANITARIOS DEL BAÑO DE SANIDAD Y RANCHO DE TROPA.

$ 0,00

PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS

$ 0,00

$ 399.282.750,15 $ 399.282.750,15

VALOR ADICIONAL

VALOR INICIAL

     

TE. SANDOVAL VASQUEZ MILENA

Supervisor Contrato 

Firma y Posfirma

DE ACUERDO A ANEXO FOTOGRAFICO

$ 399.282.750,15

$ 21.028.528,31

$ 0,00

$ 21.028.528,31

$ 0,00

CIMENTACION

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SISTEMA DE GAS

 PAÑETES

CIELO RASO

ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

 PINTURA

CARPINTERIA EN MADERA

100%

15%

100%

0%

100%

0%
ASEO GENERAL

100%

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA

ACABADOS E 

IMPERMEABILIZACIONES

PINTURA

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

0%

100%

80%

100%

100%

100%

90%

100%

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta  del contrato)

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA, A LA FECHA YA SE 

DEBERIA HABER TERMINADO CON TODAS LAS ACTIVIDADES,  MOSTRANDO UN ATRASO DEL 

51,77%. EL CONTRATISTA NO CUENTA QUE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL DESAROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA Y PRESENTA MUCHAS FALLAS EN LA 

EJECUCION DE LAS TAREAS.

75%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

55%

55%

CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA EN 

ALUMINIO Y VIDRIO

MAMPOSTERIA

 CUBIERTA

ASEO GENERAL

VALOR FINAL

$ 399.282.750,15

PAGO FINAL PAC DICIEMBRE

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE

PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO

11- CONTROL PAGOS 

$ 224.516.690,40

0%

SI X NO

100%

90%

100%

70%

PRESENTACION DE ORGANIGRAMA X X X

Actividad atrasada

Presupuesto 

$ %
Detalle

44%

OBSERVACIONES.  N/A

10-  CONTROL DE COSTOS

INICIAL ACTUAL

X


