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TÍTULO DEL DOCUMENTO
_______________________________________________________________________________
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	selección
	Falta de concurrencia
	Que no se presente proponente alguno y que por falta de concurrencia no se pueda adelantar el proyecto en el tiempo estimado
	No se logre el contrato y en consecuencia no se pueda adelantar la obra
	3
	5
	8
	Alto
	Entidad contratante
	1. Una Vez elaborados y publicados los documentos soporte, deberá
Tener monitoreo permanente de los
Posibles oferentes. 2. Cuando se
Presenten ajustes por requerimiento
de las partes o de oficio, se deberán
efectuar, de forma tal que se garantice
la continuidad del proceso, para la
entidad y para los posibles oferentes
	1
	5
	6
	Alto
	NO
	Servidores Públicos que proyectan y/o suscriben los estudios y documentos Previos 
	Según cronograma
	Mediante el monitoreo permanente en la etapa de la convocatoria publica
	Los dispuestos en el cronograma del proceso y monitoreo diario de los canales de comunicación

	2
	General
	Externa
	contratación
	Que no se firme el contrato
	El contratista puede negarse a firmar el contrato
	No poder ejecutar o
ejecutar en menor
cuantía los recursos
asigna dos al contrato y la
consecuente
afectación de las funciones de la entidad
	2
	5
	7
	Alto
	Entidad contratante
	En conocimiento del futuro contratista
Las condición es del contrato (especificaciones, plazos, lugar de
ejecución, productos, etc.). 2. Exigir
manifestación de conocimiento y
aceptación de las condiciones por
parte del futuro contratista
	1
	5
	6
	Alto
	no
	Servidores
Públicos que
proyectan y/o
suscriben el
estudio previo
	Según cronograma 
	Mediante la
revisión
de la
lista de
cheque
del proceso y
comunicación con el fututo
contratista
	Los
dispuestos en el
cronograma del
proceso

	3
	General
	externo
	contratación
	e no presenta la garantía o que su presentación sea tardía.
	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía
	No poder iniciar a tiempo o la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	Alto
	Entidad contratante
	1. Poner en conocimiento del futuro
Contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia
de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y
aceptación de las condiciones por
parte del futuro contratista.
	1
	1
	2
	Bajo
	no
	Servidores
Públicos que
proyectan y/o
suscriben el
estudio previo
	Según cronograma 
	Mediante la
revisión
de la
lista de
chequeo
del proceso y
comunicación
con el fututo
contratista
	Los
dispuestos en el
cronograma del
proceso

	4
	general
	externo
	ejecución
	social
	manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios,
indígenas que impidan la
correcta ejecución de las
actividades del contrato
	Poder ejecutar
correctamente sus
actividades, y por
ende afectar el
normal desarrollo de
las funciones de la entidad
	3
	5
	8
	Alto
	Entidad contratante
	Testeo permanente te de los medios de comunicación a nivel nacional 
	2
	2
	4
	bajo
	si
	Servidor publico designado como supervisor
	Según cronograma
	A teves de los informes de supervisión
	Durante la ejecución el contrato

	5
	general
	externo
	ejecución
	económico
	Fluctuación de los precios de los insumos, esabastecimientos y especulación de precios
	Decisiones o paro
definitivo de la
ejecución contractual
	3
	3
	6
	medio
	contratista
	Solicitudes de planes de inversión con esquema de compra de materiales e insumos
	2
	2
	4
	Alto
	no
	Interventor 7 supervisor
	En ejecución de la obra
	Ante la
interventoría
permanente en
la ejecución del
contrato
	mensualmente,
aspecto a
incluirse de
darse el
caso en
las actas
de comité
de obra

	6
	especifico
	interno
	ejecución
	operacional
	Suspensiones y/o prórroga s del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista, Incumplimiento en la Entrega de las obras y suministros, Accidentes de trabajo. Daños causados por terceros, deterior o en obras ejecutadas y no entrega das
	Suspensiones o paro definitivo de la
Ejecución contractual
	3
	3
	6
	Medio







	contratista
	Comunicaciones permanentes entre
las partes y monitoreo constante
al desarrollo del proyecto
	2
	2
	4
	medio
	no
	Interventor 7 supervisor
	En ejecución de la obra
	Monitoreo
permanente
durante el periodo de
ejecución
del contrato
	Durante la ejecución del contrato

	7
	especifico
	interno
	ejecución
	financiero
	Dificultad para conseguir
Recursos financieros
necesarios para lograr el
objetivo del contrato, así
como el valor adicional que
representen plazos, tasas,
garantías, contragarantías
refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos
	Suspensiones o paro definitivo de la
Ejecución contractual
	3
	5
	8
	Medio
	contratista
	Verificación constante de las
Condiciones financieras del
proyecto y su flujo de caja
	2
	3
	5
	medio
	si
	Interventor 7 supervisor
	En ejecución de obra
	Monitoreo permanente
durante el periodo de
ejecución
del
contrato
	Durante la ejecución del contrato

	8
	especifico
	externo
	ejecución
	operacional
	Inundaciones, lluvias,
derrumbes, entre otros
hechos que tengan
impacto en la ejecución del
contrato
	Dilaciones o paro
definitivo de la
ejecución contractual
	2
	4
	6
	Medio
	contratista
	Monitoreo constante de las condiciones Es climatológicas o de afectación sobre las zonas de obra y alrededor es
	2
	4
	6
	alto
	no
	Contratista e
Interventor /Supervisor
	En ejecución de la obra
	Monitoreo
permanente
e en las
zona de las obras
	permanentemente

	9
	general
	externo
	ejecución
	operacional
	La solicitud por parte del
contratista de terminar
el contrato por mutuo acuerdo
	entorpecer el cumplimiento del
objeto contractual
	2
	5
	7
	Medio
	contratista
	Notificación a la secretaria encargada de la supervisión y la
Oficina jurídica adelantar el Acta
De terminación por mutuo acuerdo 
	2
	5
	7
	Alto
	no
	Servidor
público
designad
o como
superviso
re
	En ejecución de obra
	través de
notificación
es
oficial
es
	Durante la ejecución del contrato

	10
	Específico
	externo
	ejecución
	operacional
	Mala calidad de los servicios
	Afectaciones sobre
La población objetivo o y la
administración
central
	2
	5
	7
	Alto
	contratista
	Notificación al ordenador del gasto,
solicitud al contratista de cambios,
ejecución de la póliza
	2
	5
	7
	alto
	no
	Ordenador del
gasto - Área
competente
	Una
Vez
Recibido el servicio
	A
través de
notificación
es oficiales
	Hasta
la
liquidación del
contrato.
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