
 

Dependencia:  
Secretaria de Transporte y 
Movilidad de Zipaquirá  

 

Elaboró: 
Edwin Fabian Gómez 
Gantiva 
Profesional Universitario 

Grado 3 

Revisó: 
Deyssi María Moreno Aragón 
Secretaria de Transporte y Movilidad  

Aprobó: 
Deyssi María Moreno Aragón 
Secretaria de Transporte y Movilidad 

 

Ruta: 
REINICIO CONTRATO ALQUILER 

DE MAQUINARIAACTA DE 

REINICIO CONTRATO ALQUILER 

 
CÓDIGO: JUR-AB-FR254 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 01/05/2024 DOCUMENTO CONTROLADO 

 

LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET 
Página 1 de 1 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ 
SECRETARIA JURIDICA 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ACTA DE REINICIO PERSONA JURÍDICA 

CONTRATO PS-753-2025 

CONTRATISTA 
SGM SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES DE COLOMBIA 

SAS 

NIT 900.369.198-9 

REPRESENTANTE LEGAL NUBIA VELASCO PINEDA 

CEDULA DE CIUDADANÍA 1.082.372.114 DE PIJIÑO DEL CARMEN 

OBJETO 

ALQUILER DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA LA INSTALACION Y APLICACIÓN DE INSUMOS PARA LA 

SEÑALIZACIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL 
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO 

DE ZIPAQUIRÁ 

VALOR DEL CONTRATO TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA INICIO 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA SUSPENSIÓN 20 DE ABRIL DE 2026 

PLAZO SUSPENSIÓN 30 DIAS CALENDARIO 

FECHA REINICIO 20 DE MAYO DE 2026 

SUPERVISORES DEYSSI MARIA MORENO ARAGON 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 30 DE JULIO DE 2026 

 
 
En Zipaquirá a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026 se reunieron la supervisora DEYSSI MARIA 
MORENO ARAGON y la señora NUBIA VELASCO PINEDA identificada con cedula de ciudadanía número 
1.082.372.114 de Pijiño del Carmen en su calidad de representante legal de la empresa SGM SERVICIOS 
TECNOLOGICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS con NIT No. 900.369.198-9 en su calidad de CONTRATISTA 
dentro del contrato No. PS-753-2025 suscrito el día 30 de octubre de 2025, con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO 
de este, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión. 
 
 
En contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas   con sus amparos, vigencias y montos 
correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los dos días calendario siguientes a la firma de este 
documento a la Secretaria Jurídica. 
 
 
En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron. 
 
 

 
DEYSSI MARIA MORENO ARAGON  

Supervisora 
 

 
 

 

 
NUBIA VELASCO PINEDA 

Representante Legal 
Contratista 

 
 

 


