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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y

OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 88.04%

% EJECUTADO 88.03%

% VARIACIÓN -0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 144.750.908.058,00 Total Contrato $ 15.193.427.718,00

Valor Pagado $ 126.906.826.973,00 Valor Pagado $ 11.253.150.285,00

Plazo Inicial 2520 días Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 3100 días Plazo Actualizado 3030 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2029-09-04 Fecha de Terminación Actual 2029-09-04

No. Empleos generados 32 No. Empleos generados 21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 15.193.427.718,00

Valor Pagado $ 11.253.150.285,00

Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 3030 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2029-09-04



No. Empleos generados 21

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstruccion 100,00 100,00 $ 746.625.698,00 $ 746.625.698,00

Construcción 100,00 100,00 $ 121.327.333.290,00 $ 121.327.333.290,00

Mantenimiento 35,76 35,74 $ 5.360.703.487,00 $ 5.357.345.735,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

AMBIENTAL Y SST 100.0 100.0 0.0

DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

100.0 100.0 0.0

PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 100.0 100.0 0.0

Corredor Mixto Oriental 100.0 100.0 0.0

Corredor Mixto Occidental 100.0 100.0 0.0

Corredor BRT 100.0 100.0 0.0

Cicloruta 100.0 100.0 0.0

Estación Terreros 100.0 100.0 0.0

Estación San Bernardino 100.0 100.0 0.0

Estación Calle 70 sur 100.0 100.0 0.0

Taquillas 100.0 100.0 0.0

Cicloestaciones. 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,85 2,85 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 3,42 3,42 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 1,51 0,72 Km

Espacio Público 19.769,69 17.615,59 m2

Construir Km-Carril de carril de Transmilenio 9,35 9,35 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 19.218,77 19.218,77 m2
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