
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005 DE 2021

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 18/08/2023 18/08/2023

2 16/04/2026 16/04/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/10/2030
Indicar Día/Mes/Año

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este

documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre

vigente.

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

21-may-26

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

275.853.856.477,00$                      

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y

será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del

contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la

resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena

responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

(Nombre o razón social del Contratista)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

20/05/2026

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la 

presente suspensión)

RESPONSABILIDAD

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

PÁGINA 1 DE 2ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030” MODULO 2.

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 

consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA                         

REANUDACIÓN

23-ago-23

HASTA

23/08/2023

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA
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PÁGINA 1 DE 2ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

La Unión Temporal Andino 066, mediante comunicación SAL-00002348 del 14 de mayo de 2026 La UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, en su calidad 

de contratista del Contrato N. º 1009 de 2021, se permite solicitar formalmente la ampliación de la suspensión contractual actualmente vigente, desde 

el 21 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026 , con el fin de que la ejecución contractual se reinicie el 1 de julio de 2026, siempre que para esa 

fecha existan condiciones mínimas de seguridad que permitan el retorno ordenado y responsable a las actividades de obra. 

La presente solicitud tiene como antecedente directo la suspensión previamente formalizada del Contrato N. º 1009 de 2021, mediante acta de 

suspensión N. 2 el 16 de abril de 2026, originada en la alteración grave de orden público y en la materialización de riesgos públicos en el área de 

influencia del proyecto. Dichas circunstancias fueron puestas en conocimiento de la Interventoría y del INVIAS mediante las comunicaciones ya 

radicadas por la Unión Temporal, con sus respectivos soportes técnicos, institucionales y documentales. 

Sin embargo, sí resulta indispensable dejar constancia que las circunstancias que dieron lugar a la suspensión persisten y aún no permiten afirmar que 

se hayan restablecido plenamente las condiciones de seguridad necesarias para reactivar la ejecución contractual de manera inmediata.

Como fue advertido en su momento, la situación no corresponde a una dificultad ordinaria de ejecución ni a una circunstancia atribuible al contratista. 

Se trata de hechos externos, relacionados con condiciones de orden público y seguridad territorial, que han afectado el normal desarrollo del contrato y 

que obligan a adoptar decisiones prudentes frente a la protección del personal, los equipos, los campamentos y la continuidad misma del proyecto.

No obstante, a la fecha la Unión Temporal considera que a la fecha no se han consolidado las actuaciones concretas, acompañamiento institucional 

efectivo ni condiciones verificables de seguridad que permitan concluir razonablemente razonablemente que las circunstancias que motivaron la 

suspensión han sido superadas de manera suficiente para garantizar el reinicio pleno y seguro de las actividades contractuales.

Pese a ello, la Unión Temporal mantiene su disposición de reanudar actividades y continuar con la ejecución del contrato, sin embargo, la realidad 

actual exige una ampliación razonable y proporcional de las suspensión, desde el 21 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, con el propósito 

de permitir una transición segura hacia el reinicio de actividades el 1 de julio de 2026.

Este término adicional permitirá continuar con la evaluación de las condiciones de seguridad que ha realizado el contratista, coordinar  medidas 

operativas al eventual retorno a obra, verificar con el personal directivo, técnico y operativo las condiciones de reingreso, coordinar la movilización de 

equipos y adoptar las medidas preventivas indispensables para evitar que la reactivación contractual se produzca sin una mínima planeación de 

seguridad.

La ampliación solicitada encuentra sustento en la cláusula vigésima séptima del Contrato N. º 1009 de 2021, relativa al caso fortuito y fuerza mayor, así 

como en la doctrina aplicable a la suspensión de los contratos estatales, conforme a la cual esta figura procede cuando sobrevienen circunstancias que 

impiden o dificultan temporalmente la ejecución contractual, especialmente cuando se trata de factores externos, irresistibles o asociados al interés 

público.

También debe reiterarse que la matriz de riesgos del contrato no puede interpretarse como una autorización para trasladar de manera automática e 

ilimitada al contratista las consecuencias de una situación concreta de alteración de orden público que excede el ámbito ordinario de control 

empresarial.  La Unión Temporal no tiene competencia ni capacidad material para neutralizar fenómenos de seguridad pública, ni puede ser obligada a 

reanudar actividades si persisten condiciones que comprometen la seguridad del personal y de los bienes vinculados al proyecto.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NOTAS DEL CONTRATISTA  

1. El Contratista deja constancia de que la suspensión obedece a circunstancias de orden público y fuerza mayor no imputables a este.

2. La fecha de reanudación prevista en la presente acta tendrá carácter estimado y estará sujeta a la superación efectiva de las causas que motivan la 

suspensión y a la existencia de condiciones mínimas y verificables de seguridad.

3,. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación efectiva de las actividades, el Contratista adelantará las gestiones 

necesarias para la actualización de las garantías y demás instrumentos contractuales que resulten pertinentes, conforme a las condiciones que 

finalmente se definan en la ejecución del contrato. Este plazo será prorrogable en caso de demoras atribuibles a la Entidad.

Las condiciones de orden público que dieron lugar a la suspensión inicial aún persisten y no han sido restablecidas, de tal forma que permitan la

reanudación del contrato, debido a que aún continúan presentes los siguientes riesgos: i). Presencia de estructuras al margen de la ley, ii) Afectaciones

a la infraestructura vial y iii) amenazas e intimidaciones en la población en general en la región. 

Los hechos reportados en medios nacionales y regionales entre abril y mayo de 2026 corroboran la persistencia de alteraciones de orden público en La

Guajira.

Las circunstancias que motivaron la suspensión son externas, sobrevinientes y no imputables al contratista de obra. Así mismo este ha agotado todos

los mecanismos de mitigación que están dentro de su alcance de control.

Conforme a la Ley 80 de 1993 (Régimen de Contratación Estatal) y a la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado:

1.Procedencia de la Suspensión:

•Artículo 18 de la Ley 80 reconoce que la suspensión procede cuando sobrevienen circunstancias que impiden o dificultan la ejecución contractual.

•La categorización de esta suspensión como caso fortuito o fuerza mayor (según la Cláusula 27 del contrato) es jurídicamente correcta.

2.Límites a la Transferencia de Riesgos:

•Aunque el contrato asigna ciertos riesgos al contratista, esta asignación NO puede entenderse como transferencia absoluta e ilimitada de

consecuencias derivadas de alteraciones graves de orden público que excedan el control ordinario empresarial.

•La jurisprudencia reconoce que los riesgos anormales o extraordinarios no pueden trasladarse automáticamente al contratista.

3.Responsabilidad Administrativa:

•INVIAS, en su calidad de entidad contratante, debe adoptar medidas para verificar la evolución de las condiciones de seguridad y articular esfuerzos

con autoridades competentes, con el fin de revisar alternativas que permitan el restablecimiento del contrato de obra. 

•La Interventoría debe mantener seguimiento continuo de estas condiciones.

En conclusión, de todo lo anterior se emite concepto favorable a la solicitud presentada por el contratista para ampliar la suspensión del contrato del 21

de mayo de 2026 y con fecha de reanudación el 01 de julio de 2026. 

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)
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NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

Representante legal o su Apoderado 

Contratista:UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ISABEL CRISTINA ARREDONDO VÉLEZ

Representante legal o su Apoderado

Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Matrícula Profesional No.: 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOVIEMBRE de 2030
(Mes) (Año)

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con 

la delegación de funciones.

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo 

correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A

RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE

MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA,

TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

JULIO de 2026
(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha 

indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

ABRIL de 2026

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las

partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo 

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha 

indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Las condiciones de orden público que dieron lugar a la suspensión inicial aún persisten y no han sido restablecidas, de tal forma que permitan la

reanudación del contrato, debido a que aún continúan presentes los siguientes riesgos: i). Presencia de estructuras al margen de la ley, ii) Afectaciones

a la infraestructura vial y iii) amenazas e intimidaciones en la población en general en la región. 

Los hechos reportados en medios nacionales y regionales entre abril y mayo de 2026 corroboran la persistencia de alteraciones de orden público en La

Guajira.

Las circunstancias que motivaron la suspensión son externas, sobrevinientes y no imputables al contratista de obra. Así mismo este ha agotado todos

los mecanismos de mitigación que están dentro de su alcance de control.

Conforme a la Ley 80 de 1993 (Régimen de Contratación Estatal) y a la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado:

1.Procedencia de la Suspensión:

•Artículo 18 de la Ley 80 reconoce que la suspensión procede cuando sobrevienen circunstancias que impiden o dificultan la ejecución contractual.

•La categorización de esta suspensión como caso fortuito o fuerza mayor (según la Cláusula 27 del contrato) es jurídicamente correcta.

2.Límites a la Transferencia de Riesgos:

•Aunque el contrato asigna ciertos riesgos al contratista, esta asignación NO puede entenderse como transferencia absoluta e ilimitada de

consecuencias derivadas de alteraciones graves de orden público que excedan el control ordinario empresarial.

•La jurisprudencia reconoce que los riesgos anormales o extraordinarios no pueden trasladarse automáticamente al contratista.

3.Responsabilidad Administrativa:

•INVIAS, en su calidad de entidad contratante, debe adoptar medidas para verificar la evolución de las condiciones de seguridad y articular esfuerzos

con autoridades competentes, con el fin de revisar alternativas que permitan el restablecimiento del contrato de obra. 

•La Interventoría debe mantener seguimiento continuo de estas condiciones.

En conclusión, de todo lo anterior se emite concepto favorable a la solicitud presentada por el contratista para ampliar la suspensión del contrato del 21

de mayo de 2026 y con fecha de reanudación el 01 de julio de 2026. 

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el

acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar

el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

ACERO VARGAS 
DENICE 
BIBIANA

Firmado 
digitalmente por 
ACERO VARGAS 
DENICE BIBIANA



 

               
Calle 75ª N. º 66-46 Oficina 501       Tel: 3132467643     email: UTAndino066@gmail.com  

Bogotá, D.C., Colombia  

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2026  

SAL 00002348  

  

Señores  

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191  

A/A. Ingeniero Richard Díaz Ortega  

Director de Interventoría  

Correos electrónicos: dir.ginprovias@aimingenieros.com.co 

milena.chaparro@aimingenieros.com.co    

  

Copia:  

Ingeniero Luis Guillermo Pinto Soler - Gestor de Grandes Proyectos  - INVIAS  

Ingeniero Juan David Aristizábal Muñoz - Gerente General – AIM Ingenieros Civiles 

Referencia:  Contrato de obra N. º 1009 de 2021 – Proyecto de Mejoramiento y 

Mantenimiento del Corredor Conexión Alta Guajira. “MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 

VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 2.”  

Asunto: Solicitud de ampliación de Suspensión del Contrato N. º 1009 de 2021, del 21 de 

mayo de 2026 al 30 de junio de 2026, por persistencia de circunstancias de orden 

público. 

Respetados señores: 

La UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, en su calidad de contratista del Contrato N. º 1009 de 2021, 

se permite solicitar formalmente la ampliación de la suspensión contractual actualmente 

vigente desde el 21 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026, con el fin de que la ejecución 

contractual se reinicie el 1 de julio de 2026, siempre que para esa fecha existan condiciones 

mínimas de seguridad que permitan el retorno ordenado y responsable a las actividades de obra.  

La presente solicitud tiene como antecedente directo la suspensión previamente formalizada del 

Contrato N. º 1009 de 2021, mediante Acta de Suspensión N. º 2 del 16 de abril de 2026, originada 
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en la alteración grave de orden público y en la materialización de riesgos públicos en el área de 

influencia del proyecto. Dichas circunstancias fueron puestas oportunamente en conocimiento 

de la Interventoría y del INVIAS mediante las comunicaciones radicadas por la Unión Temporal, 

junto con sus respectivos soportes técnicos, institucionales y documentales. 

En ese sentido, no se considera necesario reproducir nuevamente el contenido fáctico y jurídico 

ya expuesto dentro del expediente contractual. Sin embargo, sí resulta indispensable dejar 

constancia que las circunstancias que dieron lugar a la suspensión persisten y aún no permiten 

afirmar que se hayan restablecido plenamente las condiciones de seguridad necesarias para 

reactivar la ejecución contractual de manera inmediata.1 

Como fue advertido en su momento, la situación no corresponde a una dificultad ordinaria de 

ejecución ni a una circunstancia atribuible al contratista. Se trata de hechos externos, 

relacionados con condiciones de orden público y seguridad territorial, que han afectado el normal 

desarrollo del contrato y que obligan a adoptar decisiones prudentes frente a la protección del 

personal, los equipos, los campamentos y la continuidad misma del proyecto. 

La Interventoría, al responder la solicitud inicial de suspensión, reconoció la existencia de 

información asociada a amenazas extorsivas, actos de intimidación y afectaciones directas a 

campamentos y equipos del proyecto, así como la necesidad de articular esfuerzos con el INVIAS 

y las autoridades competentes para evaluar integralmente la situación y restablecer condiciones 

adecuadas para la ejecución de las obras. Esta posición constituye un precedente contractual 

 
1 A continuación, algunos hechos recientes y públicos que evidencian la persistencia de situaciones de alteración de 
orden público y seguridad en el Departamento de La Guajira: 

1. 14 de abril de 2026: “Verifican amenaza de paro armado en La Guajira tras operativo que dejó nueve 
muertos de alias Nain” – Caracol Radio. https://caracol.com.co/2026/04/14/verifican-amenaza-de-paro-
armado-en-la-guajira-tras-operativo-que-dejo-nueve-muertos-de-alias-nain/ 

2. 15 de abril de 2026: “Ante amenazas de paro armado de 72 horas en La Guajira, Defensoría del Pueblo insta 
a adoptar medidas urgentes de protección a la población civil” – Defensoría del Pueblo. 
https://www.defensoria.gov.co/-/ante-amenazas-de-paro-armado-de-72-horas-en-la-guajira-defensoria-
del-pueblo-insta-a-adoptar-medidas-urgentes-de-proteccion-a-la-poblacion-civil  

3. 10 de mayo de 2026: “Ataque armado a trabajadores del SENA deja dos desaparecidos” – La FM. 
https://www.lafm.com.co/orden-publico/la-guajira-ataque-armado-a-trabajadores-del-sena-deja-dos-
desaparecidos-398550 

4. 10 de mayo de 2026: “Equipo del SENA fue atracado en La Guajira” – La Guajira Hoy. 
https://laguajirahoy.com/judiciales/equipo-del-sena-fue-atracado-en-la-guajira.html 
 

Estos reportes no se incorporan como prueba directa de hechos particulares asociados al contrato, sino como 
elementos públicos y notorios que reflejan la persistencia de fenómenos de inseguridad y alteración de orden público 
en el territorio donde se desarrolla el proyecto. 
 

https://caracol.com.co/2026/04/14/verifican-amenaza-de-paro-armado-en-la-guajira-tras-operativo-que-dejo-nueve-muertos-de-alias-nain/
https://caracol.com.co/2026/04/14/verifican-amenaza-de-paro-armado-en-la-guajira-tras-operativo-que-dejo-nueve-muertos-de-alias-nain/
https://www.defensoria.gov.co/-/ante-amenazas-de-paro-armado-de-72-horas-en-la-guajira-defensoria-del-pueblo-insta-a-adoptar-medidas-urgentes-de-proteccion-a-la-poblacion-civil
https://www.defensoria.gov.co/-/ante-amenazas-de-paro-armado-de-72-horas-en-la-guajira-defensoria-del-pueblo-insta-a-adoptar-medidas-urgentes-de-proteccion-a-la-poblacion-civil
https://www.lafm.com.co/orden-publico/la-guajira-ataque-armado-a-trabajadores-del-sena-deja-dos-desaparecidos-398550
https://www.lafm.com.co/orden-publico/la-guajira-ataque-armado-a-trabajadores-del-sena-deja-dos-desaparecidos-398550
https://laguajirahoy.com/judiciales/equipo-del-sena-fue-atracado-en-la-guajira.html
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relevante, pues confirma que la suspensión no obedeció a una apreciación unilateral del 

contratista, sino a una situación objetiva, conocida y analizada dentro del seguimiento 

contractual. 

No obstante, a la fecha la Unión Temporal considera que a la fecha no se han consolidado las 

actuaciones concretas, acompañamiento institucional efectivo ni condiciones verificables de 

seguridad que permitan concluir razonablemente razonablemente que las circunstancias que 

motivaron la suspensión han sido superadas de manera suficiente para garantizar el reinicio pleno 

y seguro de las actividades contractuales. 

Pese a ello, la Unión Temporal mantiene su disposición de reanudar actividades y continuar con 

la ejecución del contrato; sin embargo, la realidad actual exige una ampliación razonable y 

proporcional de la suspensión, desde el 21 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, con el 

propósito de permitir una transición segura hacia el reinicio de actividades a partir del 1 de julio 

de 2026. 

Este término adicional permitirá continuar con la evaluación de las condiciones de seguridad que 

ha realizado el contratista, coordinar medidas operatvas el eventual retorno a obra, verificar con 

el personal directivo, técnico y operativo las condiciones de reingreso, coordinar la movilización 

de equipos y adoptar las medidas preventivas indispensables para evitar que la reactivación 

contractual se produzca sin una mínima planeación de seguridad. 

La ampliación solicitada encuentra sustento en la cláusula vigésima séptima del Contrato N. º 

1009 de 2021, relativa al caso fortuito y fuerza mayor, así como en la doctrina aplicable a la 

suspensión de los contratos estatales, conforme a la cual esta figura procede cuando sobrevienen 

circunstancias que impiden o dificultan temporalmente la ejecución contractual, especialmente 

cuando se trata de factores externos, irresistibles o asociados al interés público. 

También debe reiterarse que la matriz de riesgos del contrato no puede interpretarse como una 

autorización para trasladar de manera automática e ilimitada al contratista las consecuencias de 

una situación concreta de alteración de orden público que excede el ámbito ordinario de control 

empresarial.2  La Unión Temporal no tiene competencia ni capacidad material para neutralizar 

 
2 La asignación contractual de riesgos no puede entenderse como una transferencia absoluta e ilimitada al contratista 
de cualquier circunstancia derivada del orden público. La materialización concreta de amenazas, intimidaciones o 
riesgos graves de seguridad que exceden el ámbito ordinario de control empresarial debe ser analizada bajo criterios 
de razonabilidad, proporcionalidad y no imputabilidad. 
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fenómenos de seguridad pública, ni puede ser obligada a reanudar actividades si persisten 

condiciones que comprometen la seguridad del personal y de los bienes vinculados al proyecto. 

En consecuencia, la Unión Temporal solicita respetuosamente: 

1. Aprobar y formalizar la ampliación de la suspensión del Contrato N. º  1009 de 2021 desde 

el 21 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026. 

2. Dejar constancia de que la ampliación solicitada obedece a la persistencia de las 

circunstancias de orden público que motivaron la suspensión inicial, las cuales continúan 

siendo externas, no imputables al contratista y ajenas a su esfera de control. 

3. Establecer como fecha prevista de reinicio de actividades a partir del 1 de julio de 2026, 

condicionada a que para esa fecha existan condiciones mínimas de seguridad que 

permitan la reactivación ordenada del contrato. 

4. Promover y activar mecanismos de articulación institucional efectiva entre INVIAS, la 

Interventoría, la Unión Temporal y las autoridades competentes, que permitan verificar 

de manera objetiva la evolución de las condiciones de seguridad en el área de influencia 

del proyecto y evaluar técnicamente las condiciones para el eventual reinicio de 

actividades. 

5. Dejar expresa constancia de que la presente solicitud no implica renuncia a los derechos, 

reclamaciones, costos, reconocimientos, ampliaciones de plazo o solicitudes de 

restablecimiento económico que puedan derivarse de la suspensión, su ampliación y la 

alteración de las condiciones inicialmente previstas para la ejecución contractual. 

6. Dejar igualmente expresa constancia de que, en caso de que las condiciones de orden 

público y seguridad en la región vuelvan a presentar escenarios que hagan inviable, 

riesgosa o desproporcionadamente gravosa la ejecución normal del contrato, la Unión 

Temporal se reserva el derecho de solicitar nuevamente la suspensión contractual o las 

medidas contractuales a que haya lugar, conforme a la evolución de las circunstancias y a 

la protección de la vida, integridad y seguridad del personal vinculado al proyecto. 

La Unión Temporal reitera su compromiso con la ejecución del contrato y con la finalidad pública 

del proyecto. Precisamente por ello, considera necesario que cualquier reinicio de actividades se 

produzca de manera responsable, segura y coordinada, evitando que una reactivación inmediata, 
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sin el margen mínimo de verificación y preparación, pueda agravar los riesgos previamente 

identificados. 

Actualmente, y conforme a los recientes hechos de seguridad reportados en el Departamento de 

La Guajira, así como a la información de público conocimiento difundida por medios nacionales y 

regionales, la Unión Temporal ha evaluado que persisten condiciones de alteración de orden 

público que no permiten afirmar, de manera objetiva y suficiente, el restablecimiento pleno de 

las condiciones de seguridad requeridas para la reactivación inmediata de las actividades 

contractuales. 

En particular, subsisten factores de riesgo asociados a seguridad territorial, movilidad, presencia 

de estructuras armadas ilegales y afectaciones operativas en corredores viales de la región, 

circunstancias que obligan a mantener un enfoque prudente y preventivo frente al reinicio de 

actividades. 

Bajo ese entendido, la ampliación aquí solicitada resulta razonable, proporcional y necesaria, y 

tiene como propósito permitir que el eventual retorno a obra se produzca bajo condiciones 

mínimas de seguridad, coordinación operativa y verificación institucional. 

La medida solicitada no busca afectar la continuidad del proyecto ni desconocer la finalidad 

pública del contrato; por el contrario, pretende preservar su adecuada ejecución bajo condiciones 

mínimas de seguridad, razonabilidad y sostenibilidad operativa. En ese contexto, la presente 

solicitud también se formula bajo un criterio de prevención del daño y debida diligencia 

contractual, evitando exponer al personal y a la operación del proyecto a escenarios frente a los 

cuales actualmente no existen garantías objetivas suficientes de seguridad. 

La Unión Temporal considera que, dadas las condiciones actuales de seguridad en la región, el 

eventual reinicio de actividades debe responder a un esquema de transición gradual, segura y 

coordinada, que permita evaluar progresivamente las condiciones reales de operación y 

minimizar riesgos para el personal, los equipos y la ejecución contractual. 

En ese sentido, agradecemos la revisión del formato adjunto y quedamos atentos a las 

observaciones que consideren pertinentes para avanzar de manera pronta en la suscripción del 

acta correspondiente. 

Anexos:  

1. MEPI-MN1-IN-11-FR-1 – Formato Acta ampliación de suspensión. 
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2. Acta de suspensión vigente. (La cual reposa en el expediente contractual) 
3. Comunicación SAL-00002309 del 7 de abril de 2026. (La cual reposa en el expediente 

contractual) 
4. Comunicación 03-206-0056-2026 del 9 de abril de 2026. (La cual reposa en el expediente 

contractual) 
5. Comunicación SAL-00002257 del 24 de febrero de 2026. (La cual reposa en el expediente 

contractual) 

Cordialmente,  

  

Andrés Alvarado Ángel  

Representante Legal  

Unión Temporal Andino 066 

  



 

 

Medellín, 15 de mayo de 2026      

 

03-206-0068-2026 

Ingeniero 
ANDRÉS ALVARADO ÁNGEL 
Representante Legal  
UT Andino 066  
Bogotá D.C. 
 
Ref.: CONTRATO NÚMERO 1005 DE 2021: “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA 
- PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 
MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2. 

Asunto: Respuesta comunicación SAL 00002348 “Solicitud de ampliación de 
Suspensión del Contrato N. º 1009 de 2021, del 21 de mayo de 2026 al 30 de junio 
de 2026, por persistencia de circunstancias de orden público”.  

Cordial saludo,  

En atención a la solicitud de ampliación de suspensión del Contrato de Obra No. 
1009 de 2021, presentada por el contratista de obra, en el comunicado citado en el 
asunto, nos permitimos emitir el siguiente concepto: 
 

ANTECEDENTES FÁCTICOS Y JURÍDICOS 

1. El contrato de obra 1009 de 2021 fue suspendido inicialmente mediante Acta 

de Suspensión No. 2 del 16 de abril de 2026, como consecuencia de la 

materialización de riesgos de orden público en la región de La Guajira, 

específicamente en el área de influencia del proyecto. 

2. La suspensión inicial fue sustentada en: 

• Alteración grave de orden público en el territorio 

• Amenazas extorsivas y actos de intimidación documentados 



 

 

• Afectaciones directas a campamentos y equipos del proyecto 

• Imposibilidad material de ejecutar las obras en condiciones de seguridad 

El contrato de obra contempla en su Cláusula 27 (Caso Fortuito y Fuerza 

Mayor) “Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o 

de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se 

suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos 

previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes. la 

procedencia de suspensión cuando sobrevienen circunstancias que 

impiden o dificultan temporalmente la ejecución contractual, 

particularmente cuando se trata de factores externos, irresistibles o 

asociados al interés público.” 

La Interventoría, mediante respuesta a la solicitud inicial de suspensión, reconoció 

explícitamente: 

• La existencia de información sobre amenazas extorsivas y actos de 

intimidación. 

• Las afectaciones directas a campamentos y equipos. 

• La necesidad de articular esfuerzos con INVIAS y autoridades 

competentes. 

• La imposibilidad material de reanudar en las condiciones inicialmente 

previstas. 

II. VALIDACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE HECHOS 

Las condiciones de orden público que dieron lugar a la suspensión inicial aún 

persisten y no han sido restablecidas, de tal forma que permitan la reanudación del 

contrato, debido a que aún continúan presentes los siguientes riesgos: i). Presencia 

de estructuras al margen de la ley, ii) Afectaciones a la infraestructura vial y iii) 

amenazas e intimidaciones en la población en general en la región.  

Los hechos reportados en medios nacionales y regionales entre abril y mayo de 2026 

corroboran la persistencia de alteraciones de orden público en La Guajira. 

Las circunstancias que motivaron la suspensión son externas, sobrevinientes y no 

imputables al contratista de obra. Así mismo este ha agotado todos los mecanismos 

de mitigación que están dentro de su alcance de control. 

 

 



 

 

III. ANÁLISIS JURÍDICO 

Conforme a la Ley 80 de 1993 (Régimen de Contratación Estatal) y a la 

jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado: 

1. Procedencia de la Suspensión: 

• Artículo 18 de la Ley 80 reconoce que la suspensión procede cuando 

sobrevienen circunstancias que impiden o dificultan la ejecución 

contractual. 

• La categorización de esta suspensión como caso fortuito o fuerza 

mayor (según la Cláusula 27 del contrato) es jurídicamente correcta. 

2. Límites a la Transferencia de Riesgos: 

• Aunque el contrato asigna ciertos riesgos al contratista, esta asignación 

NO puede entenderse como transferencia absoluta e ilimitada de 

consecuencias derivadas de alteraciones graves de orden público que 

excedan el control ordinario empresarial. 

• La jurisprudencia reconoce que los riesgos anormales o extraordinarios 

no pueden trasladarse automáticamente al contratista. 

3. Responsabilidad Administrativa: 

• INVIAS, en su calidad de entidad contratante, debe adoptar medidas 

para verificar la evolución de las condiciones de seguridad y articular 

esfuerzos con autoridades competentes, con el fin de revisar alternativas 

que permitan el restablecimiento del contrato de obra.  

• La Interventoría debe mantener seguimiento continuo de estas 

condiciones. 

 
IV. CONCLUSIÓN  
 
En conclusión, de todo lo anterior se emite concepto favorable a la solicitud 
presentada por el contratista para ampliar la suspensión del contrato del 21 de mayo 
de 2026 y con fecha de reanudación el 01 de julio de 2026.  
 
Cordialmente,  
 
 
ISABEL ARREDONDO VÉLEZ 
Representante Legal 



 

 

 
C.c. Ing. Luis Guillermo Pinto Soler – Gestor de Grandes Proyectos - INVIAS  
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Bogotá, D.C., 07 de abril de 2026 

SAL-00002309 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
A/A. Ingeniero JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA  
Director Territorial - La Guajira  
 
Señores 
CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 
A/A. Ingeniero Richard Diaz Ortega 
Director de Interventoría 
Correos electrónicos: dir.ginprovias@aimingenieros.com.co 
milena.chaparro@aimingenieros.com.co   
 
Copia: 
Juan David Aristizabal Muñoz 
Gerente General – AIM Ingenieros Civiles 
gerencia@aimingenieros.com.co  

Ref.:  CONTRATO NÚMERO 1009 DE 2021: “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2.  

Asunto: Solicitud de formalización de suspensión del Contrato N. º 1009 de 2021 por 
alteración grave de orden público y materialización de riesgo público 

Respetados ingenieros: 

Por medio de la presente comunicación, respetuosamente solicitamos se formalice la 
suspensión del Contrato de obra 1009 de 2021, originada en la imposibilidad temporal de 
avanzar en su objeto debido a las actuales condiciones de orden público en la zona de 

mailto:dir.ginprovias@aimingenieros.com.co
mailto:milena.chaparro@aimingenieros.com.co
mailto:gerencia@aimingenieros.com.co
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ejecución. Esta solicitud se ampara en la cláusula vigésima sépMma del Contrato1, relaMva al 
caso fortuito y fuerza mayor, así como en la jurisprudencia aplicable sobre la suspensión de 
contratos estatales y en la asignación de riesgos prevista en la matriz contractual, 
parMcularmente en lo relacionado con orden público y fuerza mayor no asegurable. 

Como es de su conocimiento, en lo corrido del año 2026 (incluso desde el 2025) la Unión 
Temporal ha venido siendo objeto de solicitudes y presiones de parte de actores ilegales 
que operan en la región. Se han recibido comunicaciones inMmidatorias, se ha empleado 
información sensible del Proyecto para ejercer presión, y se han recibido acercamientos con 
fines extorsivos. Tales circunstancias no corresponden a un hecho aislado, sino a una 
situación progresiva y reiterada. 

En efecto, la situación de orden público que hoy fundamenta esta solicitud no es 
sobreviniente ni desconocida para la Interventoría ni para el INVIAS. La Unión Temporal las 
ha venido poniendo en conocimiento oportunamente mediante comunicaciones formales 
dirigidas tanto a autoridades competentes como a la Interventoría del contrato. 

En primer lugar, la Unión Temporal remiMó al Consorcio Ginprovías Visión 2030/191, en su 
calidad de Interventoría, la comunicación SAL-00002257 del 24 de febrero de 2026, con 
asunto “Informe técnico – Situación de orden público, gesMón del riesgo y análisis de 
impacto en la ejecución contractual”, en la cual informó las situaciones de riesgo público 
asociadas a la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales en el área de influencia 
del contrato, específicamente relacionadas con exigencias de rentas ilícitas, actos de 
inMmidación e incursión armada en el paMo de operaciones, así como los riesgos operaMvos, 
contractuales y de seguridad derivados de tales hechos.  

En dicha comunicación también se dejó constancia de las acciones de debida diligencia 
adelantadas por la Unión Temporal, incluyendo la instauración de denuncias, la arMculación 
con la Policía, la Gobernación y el Ejército, así como las medidas internas de prevención y 
protección adoptadas. Entre ellas se encuentran la comunicación SAL-00002261, dirigida al 
Comandante del Departamento de Policía Guajira; la comunicación SAL-00002262, dirigida 
al Comandante del Batallón de Infantería Cartagena; y la comunicación SAL-00002263, 
dirigida al Gobernador del Departamento de La Guajira. En dichas comunicaciones se 

 
1 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de 
Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación 
vigentes. 
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reportaron, entre otros hechos, la presencia de personas armadas en la planta principal de 
la obra el 3 de febrero de 2026, la entrega de mensajes inMmidatorios, disparos contra 
instalaciones de la obra, antecedentes de hechos ocurridos desde agosto de 2025 en el 
sector de Urráchi y el efecto inMmidatorio que estas situaciones venían generando sobre la 
ejecución de los trabajos. 

A ello se suma que los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación. En parMcular, obra denuncia por constreñimiento ilegal dentro del 
NUC 050016000206202537389, con fecha de recepción 8 de octubre de 2025, relacionada 
con hechos ocurridos en agosto de 2025 en el kilómetro 120+000 de la vía Uribia – Puerto 
Bolívar. De igual manera, frente a la materialización más reciente y grave del riesgo, se 
formuló denuncia virtual por extorsión con número interno C. Contacto 2026032100910, 
recibida el 21 de marzo de 2026, por hechos ocurridos el 11 de marzo de 2026 en el 
kilómetro 121+000 de la vía Uribia – Puerto Bolívar. 

En este senMdo, la materialización más grave y reciente del riesgo ocurrió, precisamente, el 
11 de marzo de 2026, aproximadamente a las 15:50 horas, en el kilómetro 121+000 de la 
vía Uribia – Puerto Bolívar, jurisdicción del municipio de Uribia (lugar en donde se encuentra 
ubicado el paMo de operaciones de la obra) cuando personal vinculado al proyecto fue 
abordado por sujetos armados que se idenMficaron como integrantes de un grupo al margen 
de la ley, quienes mediante inMmidaciones y detonaciones de armas de fuego, constriñeron 
al personal y lo trasladaron a un punto apartado, donde reiteraron la exigencia de la suma 
de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) como condición para permiMr la 
conMnuidad de las operaciones del proyecto sin hechos de violencia. Tales hechos fueron 
puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y se encuentran documentados 
en la denuncia correspondiente, que se anexa a la presente solicitud. 

La gravedad de lo ocurrido no solo radica en la exigencia económica ilícita, sino en la 
capacidad real de inMmidación, coacción y daño desplegada por la estructura armada ilegal.  
Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de contar con una valoración técnica y 
objeMva de la situación, se acudió a la empresa TÁCTICOS S.A.S quien elaboró el “Informe 
de evaluación de generadores de riesgo y riesgos asociados por accionar de grupos armados 
ilegales”, en el cual se deja constancia de la debida diligencia adelantada por la Unión 
Temporal, de la acMvación de mecanismos insMtucionales, de la coordinación con 
autoridades competentes y del hecho de que la situación corresponde a un escenario de 
seguridad pública cuya atención recae de manera principal en el Estado colombiano. En 
dicho informe se advierte expresamente que el riesgo idenMficado no es atribuible al 
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contraMsta y no es controlable por la Unión Temporal. Concluye, además, que la situación 
configura un escenario críMco para la vida e integridad del personal, la conMnuidad del 
proyecto y la estabilidad operaMva y financiera de la Unión Temporal.  

Resulta especialmente relevante reiterar que la Interventoría no solo fue adverMda 
oportunamente de la ocurrencia de estos hechos, sino que incluso esta úlMma trasladó 
formalmente dicha situación al INVIAS. En efecto, mediante comunicación 03-206-0044-
2026 del 25 de marzo de 2026, dirigida al Director Territorial La Guajira del Insituto 
Nacional de Vías – INVIAS, la Interventoría indicó expresamente que actuaba “en atención 
a la comunicación N. º SAL 00002257” remiMda por la Unión Temporal Andino 066, y 
procedió a poner en conocimiento de la Supervisión del INVIAS los hechos de orden público 
reportados.  

En este contexto, resulta necesario precisar que, si bien la matriz de riesgos del Contrato 
contempla el riesgo de orden público como un riesgo previsto del proyecto, su tratamiento 
no conduce a trasladar de manera automáMca, plena e irrestricta al ContraMsta todas las 
consecuencias derivadas de su materialización. La propia lógica de la matriz permite concluir 
que la asunción del riesgo depende del evento concreto que se presente y del ámbito real 
de control y gesMón que corresponda a cada parte. Bajo esa lógica, un escenario como el 
aquí descrito, caracterizado por amenazas extorsivas, presencia armada en el área de 
operaciones, inMmidación al personal y constreñimiento violento, desborda claramente una 
afectación ordinaria del entorno y configura una alteración grave de orden público, ajena al 
control material y jurídico del ContraMsta, que compromete directamente la vida e 
integridad del personal y la seguridad de los bienes vinculados al Proyecto. 

Lo anterior adquiere aún mayor relevancia si se Mene en cuenta que la exigencia ilícita 
formulada no solo es jurídicamente inaceptable, sino materialmente imposible de atender, 
pues implicaría la comisión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico. La Unión 
Temporal no Mene ni puede asumir facultades de negociación, control o neutralización 
frente a estructuras armadas ilegales con presencia territorial, capacidad logísMca y 
capacidad armada, razón por la cual no puede exigírsele que conMnúe ejecutando el 
contrato en condiciones que comprometen gravemente la seguridad del personal y de los 
bienes del proyecto. 

En materia jurídica, la suspensión del contrato estatal ha sido reconocida como una medida 
procedente cuando sobrevienen circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés 
público que impiden o dificultan temporalmente la ejecución contractual. En el Concepto C-
199 de 2026, Colombia Compra Eficiente ha indicado sobre la suspensión: 
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“En ese orden, la suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese provisional 
de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo 
dificultan2. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. 
En la medida de lo posible, las en>dades estatales, durante la fase de planeación 
debe precaver los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del contrato, pero 
esto no elimina la probabilidad de que ocurran sucesos posteriores y extraordinarios 
que lleven a las partes a acordar la suspensión o que paralicen el contrato de facto, 
mientras se resuelven las situaciones que están incidiendo nega>vamente en el 
desarrollo del negocio o que lo están tornando imposible. Esto quiere decir que la 
suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más 
recomendable, siempre que existan mo>vos fundados para ello– o darse por la fuerza 
de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresis>bles que 
hagan imposible la ejecución del contrato durante un >empo3; es decir, por factores 
que cons>tuyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procura la 
sa>sfacción del interés público”4. 

A su turno, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el expediente 2278 
explicó que, aun sin que previamente las partes hayan dispuesto en el contrato una cláusula 
referida a la suspensión y sus efectos, cuando surgen circunstancias que implican de facto 
la jusMficada parálisis de la ejecución de las obligaciones, los contratantes pueden y suelen 
acordar formalmente consignar por escrito las situaciones que originaron la suspensión y 
establecer sus efectos en el contrato. También precisó que la suspensión procede, por regla 
general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o 
de interés público impidan temporalmente cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de 
las partes contratantes. Asimismo, dicha doctrina contempla expresamente, dentro de las 
eventuales causas de suspensión, las alteraciones de orden público, protestas, paros y 
bloqueos, dice el concepto a la letra: 

“Debe indicarse que, aun sin que previamente las partes hayan dispuesto en el 
contrato alguna cláusula referida a la suspensión y a sus efectos, cuando surgen 

 
Citas del documento de Colombia Compra referenciados: 

2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre de 2018. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. 
Expediente: 57.897. 

3 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de junio de 2017. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 
Expediente: 36.117, en la cual se analizó la suspensión de un contrato estatal debido a un paro armado promovido por grupos 
al margen de la ley en el siQo de ejecución de la obra. 

4 El arRculo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito como “el imprevisto o que no es posible resisQr, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 
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circunstancias que implican de facto la jus>ficada parálisis de la ejecución de las 
obligaciones, los contratantes pueden y suelen acordar formalmente consignar por 
escrito las situaciones que originaron la suspensión y establecer sus efectos en el 
contrato. 

Observa la Sala que tanto en los eventos en los que an>cipadamente se pactó en el 
contrato una cláusula de suspensión, como en los que la suspensión sobreviene en su 
ejecución sin que exis>era acuerdo previo expreso al respecto, es corriente que los 
contratantes suscriban actas en las cuales hacen constar la causa que la originó y 
que la jus>fica, el momento desde el cual se suspende, el plazo, determinado o 
determinable de la suspensión, y los efectos que para cada una de las partes se 
derivan. De esta forma la suspensión deja de ser una mera con>ngencia del contrato 
para conver>rse en una medida con efectos jurídicos vinculantes para las partes. 

(…) 

En síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin 
desconocer el principio de legalidad administra>va y dentro del marco del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación 
del contrato, permite la es>pulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el 
fin de suspender jus>ficadamente de forma temporal la ejecución del contrato 
estatal.” 

(…) 

Aun cuando la ley no regula actualmente la suspensión del contrato estatal, la 
jurisprudencia ha reconocido que puede producirse por razones de fuerza mayor y 
caso fortuito, o en procura de la sa>sfacción del interés público y de la con>nuidad 
normal en la ejecución de lo contratado. 

(…) 

“La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, 
por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, 
caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las 
obligaciones a cargo de las partes contratantes.”  

(…) 
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En efecto, hay eventos de fuerza mayor de carácter externo, irresis>ble e imprevisible, 
cuya intensidad lleva a que se produzca una terminación anormal del contrato por 
imposibilidad en su con>nuación. 

Pero también hay situaciones calificadas como fuerza mayor, que no imposibilitan la 
con>nuación en la ejecución del contrato sino que la hacen excesivamente gravosa y 
de las que emerge el derecho de las partes al mantenimiento de la ecuación 
económica del contrato. Estas alteraciones están relacionadas con la teoría del hecho 
del príncipe y de la imprevisión.” 

Esta decisión judicial expresamente contempla dentro de las eventuales causas de 
suspensión los problemas de orden público, así: 

“Al respecto, el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha ilustrado sobre la 
ocurrencia de suspensiones del contrato estatal cuando sobreviene una causa ajena 
a las partes contratantes, como podrían ser hechos de la naturaleza, v.g. - cambios 
de las condiciones climatológicas, terremotos, incendios, inundaciones-; o acciones 
del hombre que afectan el desarrollo del contrato, por ejemplo, alteraciones de orden 
público, protestas, paros y bloqueos, o decisiones derivadas de autoridades con 
facultad para suspender los contratos, v.g. – la medida preven>va que faculta al 
Procurador General de la Nación para solicitar la suspensión de los contratos, o su 
ejecución, cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el 
ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público, o la suspensión 
provisional.” 

Es claro entonces que las amenazas verificadas en contra de la Unión Temporal, ya 
materializadas en incursiones armadas, inMmidaciones al personal y exigencias de dinero 
cuyo pago no resulta posible por implicar la comisión de un delito, consMtuyen una 
alteración grave de orden público que configura una causal válida para suspender 
temporalmente la ejecución del contrato. 

Así las cosas, la situación descrita no corresponde a una simple dificultad operaMva ni a una 
conMngencia ordinaria del giro normal del contrato, sino a una circunstancia objeMva, grave, 
extraordinaria y ajena al control de este ContraMsta, que hace jurídicamente procedente y 
materialmente necesaria la adopción de una medida temporal de conservación del vínculo 
contractual, mientras se restablecen condiciones mínimas de seguridad en la zona. 

Por ello, respetuosamente solicitamos a la EnMdad formalizar la suspensión del Contrato 
mediante la suscripción del acta correspondiente, dejando constancia expresa de: (i) las 
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circunstancias que la originan; (ii) su carácter no imputable al ContraMsta; (iii) la fecha a 
parMr de la cual debe entenderse producida; y (iv) las condiciones bajo las cuales podrá 
evaluarse su levantamiento, hasta tanto existan garannas verificables de seguridad para el 
personal y los bienes vinculados a la ejecución contractual. 

Igualmente, solicitamos que en el acta respecMva se deje constancia de que la conMngencia 
que da lugar a la suspensión corresponde a una materialización grave de riesgos asociados 
al orden público y a circunstancias consMtuMvas de fuerza mayor no asegurable, en los 
términos de la matriz contractual y del marco jurídico aplicable. 

De la misma manera, con la presente comunicación la EnMdad y la Interventoría quedan 
formalmente adverMdas de la gravedad, actualidad y concreción del riesgo que afecta la 
ejecución del Contrato, así como de su impacto potencial sobre la vida e integridad del 
personal y sobre los bienes vinculados al Proyecto. En consecuencia, la Unión Temporal deja 
expresa constancia de que la adopción oportuna de las medidas contractuales y 
administraMvas a que haya lugar resulta necesaria para evitar la agravación del riesgo ya 
puesto en conocimiento de las instancias competentes, sin perjuicio de la reserva de las 
acciones legales y contractuales a que hubiere lugar en caso de que, pese a esta advertencia, 
se mantenga o imponga la conMnuación de acMvidades en condiciones que no ofrecen 
garannas mínimas de seguridad. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza de la conMngencia que obliga a  suspender 
la ejecución de las obras, respetuosamente solicitamos a la EnMdad incluir en el acta de 
formalización que el ContraMsta se reserva la presentación, en la oportunidad 
correspondiente, de los costos efecMvamente causados con ocasión de la suspensión, 
debidamente soportados, para la evaluación a que haya lugar conforme al contrato y a las 
disposiciones aplicables. 

Atentamente, 

 

Andrés Alvarado Ángel 
Representante legal 
Unión Temporal Andino 066 
 
Anexos (8): 

Soportan la presente solicitud, los siguientes documentos: 

Milena Murillo
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1. Comunicación SAL-00002261 del 23 de febrero de 2026 dirigida al Comandante del 
Departamento de Policía Guajira.  

2. Comunicación SAL-00002262 del 23 de febrero de 2026 dirigida al Comandante del 
Batallón de Infantería Cartagena.  

3. Comunicación SAL-00002263 del 23 de febrero de 2026 dirigida al Gobernador del 
Departamento de La Guajira.  

4. Comunicación SAL-00002257 del 24 de febrero de 2026 dirigida a la Interventoría.  
5. Comunicación 03-206-0044-2026 del 25 de marzo de 2026 mediante la cual la 

Interventoría informó al INVIAS.  
6. Denuncia con NUC 050016000206202537389.  
7. Denuncia virtual por extorsión con número interno 2026032100910, recibida el 21 

de marzo de 2026.  
8. Informe de evaluación de generadores de riesgo y riesgos asociados por accionar de 

grupos armados ilegales. 

 



 

 

Uribia, 9 de abril de 2026                                                                                                        

03-206-0056-2026 

 

Ingeniero 

JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ 

Director de Obra 

UT ANDINO 066 

Ciudad 

 
Ref.: CONTRATO NÚMERO 1005 DE 2021: “INTERVENTORÍA PARA LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 

Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 2. 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de suspensión del Contrato No. 1009 de 2021 – 
Situación de orden público 
 

Cordial saludo, 
 

En atención al oficio No. SAL 00002309 de fecha 07 de abril de 2026, mediante el 
cual esa firma contratista informa sobre los hechos relacionados con alteraciones 

de orden público en el área de influencia del proyecto “Conexión Alta Guajira” y 
solicita la suspensión del Contrato No. 1009 de 2021, la Interventoría se permite 
manifestar lo siguiente: 

En primer lugar, se acusa recibo de la comunicación y de la información 
suministrada respecto a las situaciones de seguridad que han afectado el normal 
desarrollo de las actividades contractuales, las cuales, según lo expuesto, incluyen 

amenazas extorsivas, actos de intimidación y afectaciones directas a los 
campamentos y equipos del proyecto. 

Sobre el particular, esta Interventoría ha venido realizando el análisis técnico y 

jurídico correspondiente, verificando la información allegada y la incidencia de los 
hechos reportados en la ejecución del contrato. De igual forma, se reconoce la 
gestión adelantada por el Contratista al poner en conocimiento de las autoridades 

competentes, tales como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Gobernación 



 

 

del departamento de La Guajira y la Fiscalía General de la Nación, las situaciones 
presentadas. 

En concordancia con lo anterior, se informa que actualmente se están articulando 
esfuerzos con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con el fin de evaluar de manera 
integral la situación expuesta y proponer estrategias que permitan garantizar el 

normal desarrollo de las actividades contractuales, así como ofrecer un mayor grado 
de tranquilidad en materia de seguridad para el personal vinculado al proyecto. 

Dichas acciones incluyen la coordinación interinstitucional con las autoridades 
civiles y militares, así como la evaluación de medidas que contribuyan a mitigar los 

riesgos identificados y restablecer condiciones adecuadas para la ejecución de las 
obras. 

Una vez se cuente con los resultados de este proceso de evaluación y articulación 

institucional, se procederá a emitir el pronunciamiento correspondiente frente a la 
solicitud de suspensión del contrato, conforme a lo establecido en el marco 
contractual y normativo aplicable. 

Entretanto, se solicita al Contratista continuar adoptando las medidas necesarias 
para salvaguardar la integridad del personal, la protección de los equipos y la 
adecuada conservación de las obras ejecutadas, así como mantener informada a la 
Interventoría sobre cualquier novedad relevante relacionada con la situación de 

orden público. 

Agradecemos su colaboración y disposición frente a la situación presentada. 

 

Atentamente,  

 

 
 
 

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA 
Director de Interventoría 
Consorcio Ginprovias visión 2030/191 

 
 
 
CC. Ing. Luis Guillermo Pinto Soler – Gestor de Grandes Proyectos – INVIAS. 
CC. Ing. John Jairo Ceballos – Director territorial Guajira – INVIAS. 
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Uribia, 24 de febrero de 2026 

SAL-00002257 

 
Señores  

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 

A/A. Ing. Richard Diaz Ortega 

Director de Interventoría 

Correo electrónico: dir.ginprovias@aimingenieros.com.co - 

milena.chaparro@aimingenieros.com.co 

Uribia, La Guajira 

Referencia: Contrato INVIAS No. 1009 de 2021. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS 
WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 

 
 
Asunto: Informe técnico – Situación de orden público, gestión del riesgo y 

análisis de impacto en la ejecución contractual 
 
Cordial saludo ingeniero Richard 
 
1. Contexto general de la situación 
 
Durante la ejecución del proyecto, la Unión Temporal Andina 066 ha sido objeto de situaciones 
de riesgo público asociadas a la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales en el área 
de influencia del contrato, específicamente relacionadas con exigencias de rentas ilícitas 
(extorsión), actos de intimidación y una incursión armada en el patio de operaciones. 
 
Los análisis técnicos y de contexto institucional permitieron establecer que dichas acciones 
corresponden al accionar del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo (EGC), con presencia y 
capacidad de presión sobre proyectos de infraestructura en la región, se evidencia que en la 
región hay injerencia de otras estructuras criminales con estas características en disputa de las 
rentas ilícitas como lo son la “EXTORSION” 
 
2. Situaciones con potencial de afectación al cumplimiento contractual 
 
Las condiciones de seguridad descritas generan riesgos operativos y contractuales que pueden 
impactar el desarrollo normal del proyecto: 
 
2.1 Afectación operativa 
 

• Restricciones en horarios y condiciones de trabajo. 
• Limitaciones en desplazamientos de personal, maquinaria y transporte de materiales. 
• Suspensiones preventivas o reprogramaciones de actividades por razones de seguridad. 
• Disminución en rendimientos operativos en frentes de obra. 

mailto:utandino066@gmail.com
mailto:dir.ginprovias@aimingenieros.com.co
mailto:milena.chaparro@aimingenieros.com.co
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2.2 Impacto en costos y logística 
 

• Incremento en medidas de seguridad y control. 
• Mayor inversión en gestión del riesgo público. 
• Ajustes en programación logística y operativa. 

 
2.3 Riesgo sobre cronograma 
 

• Posibles retrasos en metas de ejecución. 
• Afectación en la productividad por condiciones externas no imputables al contratista. 

 
3. Gestión de debida diligencia y coordinación con autoridades 
 
La Unión Temporal ha adelantado acciones inmediatas y coordinadas para el tratamiento del 
riesgo: 
 

• Instauración de denuncia penal por el delito de Amenazas, Concierto para Delinquir y 
Extorsión. 

• Entrega de información y evidencias a la autoridad competente. 
• Coordinación permanente con el GAULA de la Policía Nacional para: 

o Análisis técnico de comunicaciones. 
o Georreferenciación y trazabilidad. 
o Identificación de posibles responsables. 

• Articulación con unidades de Policía de vigilancia en el municipio de Uribia. 
• Acompañamiento institucional en actividades de prevención y sensibilización. 
• Petición formal de apoyo a la seguridad con Gobernación de la Guajira y Ejercito 

Nacional. 
 
4. Capacitación, sensibilización y fortalecimiento del personal 
 
Como parte de la gestión integral del riesgo y en cumplimiento del deber de protección al 
trabajador, la Unión Temporal Andino 066 ha desarrollado un programa continuo de capacitación 
y fortalecimiento en seguridad, que incluye: 
 
4.1 Jornadas de contexto y apreciación situacional 
 
Se realizaron reuniones con personal directivo, administrativo, técnico y operativo, en las cuales 
se socializó: 

• Contexto de orden público en el área del proyecto. 
• Identificación de estructuras armadas ilegales con presencia en la zona. 
• Riesgos asociados a extorsión, secuestro y presión criminal. 
• Medidas de autoprotección en actividades laborales y desplazamientos. 

 
4.2 Prevención de fuga y manejo de información 
 
Se enfatizó en: 

• Prohibición de compartir información sensible del proyecto. 
• Manejo adecuado de datos sobre personal, equipos y operaciones. 
• Responsabilidad individual frente a la seguridad de la información. 

mailto:utandino066@gmail.com
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4.3 Capacitación con acompañamiento institucional 
 
Con el apoyo del GAULA de la Policía Nacional se desarrollaron jornadas donde se explicó: 

• Modus operandi de estructuras criminales. 
• Manejo de situaciones de presión o intimidación. 
• Procedimiento en caso de intentos de extorsión. 
• Importancia de la denuncia y coordinación institucional. 

 
4.4 Herramientas de autoprotección 
 

• Elaboración y socialización de guías de autoprotección y seguridad personal. 
• Orientación sobre comportamiento seguro en frentes de obra, patio de operaciones y 

entorno comunitario. 
 
Estas actividades han permitido fortalecer la cultura de seguridad y reducir la vulnerabilidad del 
proyecto frente a amenazas externas. 
 
5. Análisis de criticidad para la ejecución contractual 
 
La situación de orden público representa un nivel de criticidad alto por las siguientes razones: 
 
5.1 Riesgo para la vida y la integridad 
 
La presencia, presión y conocimiento del proyecto por grupos armados ilegales obliga a priorizar 
decisiones operativas orientadas a la protección del personal, lo que puede limitar el ritmo normal 
de ejecución. 
 
5.2 Condiciones externas no imputables 
 
Los hechos descritos corresponden a: 

• Factores externos. 
• No previsibles. 
• No controlables por el contratista. 
• De índole de seguridad pública que es de total responsabilidad del estado. 

 
Estas condiciones afectan directamente los rendimientos y la programación del contrato. 
 
5.3 Impacto potencial frente a la Interventoría y el Cliente 
 
Las restricciones operativas derivadas del riesgo público pueden generar: 

• Variaciones en cronogramas. 
• Disminución en productividad. 
• Incrementos en costos asociados a seguridad y control. 

 
6. Consideraciones finales 
 
La Unión Temporal Andino 066 ha actuado de manera oportuna y responsable, implementando 
medidas operativas, institucionales y de capacitación para mitigar el riesgo y garantizar la 
continuidad del proyecto, con activación de prevención y debida diligencia formalizadas. 
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No obstante, el entorno de seguridad en el área de influencia constituye un factor externo de alta 
criticidad que puede afectar el cumplimiento de las condiciones inicialmente previstas, razón por 
la cual se pone en conocimiento de la Interventoría para su análisis técnico dentro del 
seguimiento contractual. 
 
7. Conclusión 
 
Las situaciones de orden público y presión por parte de estructuras criminales representan un 
riesgo real para la operación, la seguridad del personal y la estabilidad del proyecto. 
 
La Unión Temporal Andino 066 ha demostrado debida diligencia mediante la denuncia, la 
coordinación interinstitucional y el fortalecimiento preventivo del personal; sin embargo, las 
condiciones externas existentes requieren consideración dentro del análisis contractual, con el 
fin de garantizar la ejecución del proyecto en condiciones seguras, viables y sostenibles. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ 
Director de Obra UT ANDINO 066. 
 
Anexos: 
 
Documento PDF Denuncia Formal, solicitud Gobernación, Policía y Ejercito. 
 
 

mailto:utandino066@gmail.com


___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 1
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-035743

Fecha: 2026-05-15 18:38:18

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Asunto: Solicitud control de legalidad ampliación 1 a la susp No. 02 del Cont. de Obra No.
1009 de 2021

Respetada Doctora Isabel:

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025, amablemente
se envía  para  revisión  por  parte  de  la  Subdirección  de  Gestión  Contractual  y  Procesos
Administrativos, la ampliación 1 a la suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 1009 de 2021,
suscrito  con  el  UNION  TEMPORAL  ANDINO  066,  con  objeto  “MEJORAMIENTO  Y
MANTENIMIENTO,  GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DEL
CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS
WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2, el
cual es supervisado por el contrato de interventoría No. 1005 de 2021.

Se debe tener en cuenta que la ampliación a la suspensión será a partir del acta de suspensión
2.

Los documentos soporte se encuentran en el siguiente enlace:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lpinto_invias_gov_co/
IgCwpvXFzAFJSLv3PS8atGr3AbAmhsGfkrblfOu5xs1BM94?e=Cy2vt9

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

Subdirectora de Vias Regionales
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-036581

Fecha: 2026-05-20 14:53:26

PARA: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-035743

Respetada Ingeniera Denice:

Conforme al memorando que antecede, en el que remite la solicitud de la Ampliación 1 de la
Suspensión 2 del Contrato de Obra 1009-2021, y en virtud de la competencia otorgadas por la
Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en relación con el control de legalidad frente
a las suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, de manera atenta esta Subdirección
manifiesta que una vez revisados los soportes remitidos por este medio y el acta remitida vía
correo electrónico, es viable jurídicamente continuar con el trámite, toda vez que, cumple con
los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de Ampliación 1 de la Suspensión 2 del Contrato de Obra
1009-2021, sea firmada por todas las partes intervinientes.

- Seguido, cargar los documentos que sustentan la ampliación de la suspensión y la
suscripción en la plataforma transaccional Secop II.

El control de legalidad aquí emitido se refiere únicamente sobre la ampliación de la suspensión,
por  lo  que  las  circunstancias  de  ejecución  del  contrato  no  son  objeto  de  aval  o  de
pronunciamiento por parte de la Subdirección.

De conformidad con los anterior, se da el aval para el trámite solicitado.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin
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