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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1 

FECHA 30/04/2024 
(Día/Mes/Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES: MARZO DE 2024 
GRUPO NORTE 

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 21 VALOR BÁSICO ACTA: -$3.097.092,00 
{Indique el número del acta) {Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

1 Dfa/Mes/Al'io 1 FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 07-may-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NHERNANDEZ 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) OS-may-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CLOPERA 
.�. 

09-may-24 \ 
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE NHERNANDEZ 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

ORDEN DE PAGO 

CONTRATO DE OBRA No.: 981 DE 2022 

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA)- CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"". 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA NIT. 901.588.183-1 

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL GERENTE GRUPO NORTE, AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA 

VALOR TOTAL A PAGAR -$3.119.725,00 VALOR EN LETRAS: MENOS TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE 

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE AJUSTE: 21 DEL PERIODO MARZO DE 2024 y con cargo al registro presupuesta! indicado en el formato de afectación presupuesta!. 

Firma Firma Firma Firma 

Nombre: FABIÁ.N ARANGO PINEDA Nombre: FABIÁ.N ARANGO PINEDA Nombre: LUIS JAIME DIAZ. PEREZ 
Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ORDENADOR DEL PAGO 
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: 
(Suscribe según su competencia) {Suscribe según su competencia) 

Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ 

Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND 

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

Fecha Firma: 14 de Mayo de 2024

{Suscribe según su competencia) 

Original:Anexoparaelpago de .. cuenta.(SubdirecciónFinanciera). 
Copias: Unidad EjeMora. lntarvenlor y Dirección Terraorial. 

10/05/2024 FARANGO

10/05/2024 10/05/2024

14 DE MAYO DE 2024 JCDíazG.
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16/05/24			Luis Diaz
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...,. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO AFINCO-FR-12 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 ,  AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1 

CONTRATO No.: 981 de 2022 

PERIODO 
NUMERO DE ACTA O 

TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO 

ANTICIPO 1 1 ACTA DE OBRA 1 1 
PAGO ANTICIPADO 1 1 ACTA DE INTERVENTORIA 1 1 - - -

ACTA DE AJUSTE 1 X 1 21 MARZO DE 2024 

DESEMBOLSO 1 - - -
PRESTACION DE 1 1 SERVICIOS 

OTRO 1 1 
CUAL? 

RECURSO PRESUPUESTAL Certificado de disponibilidad presupuesta! 
(Consulte la información en el Registro Presupuesta/ del Contrato) 

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 

No. COMPROMISO 104023 RUBRO No. C-2401-0600-91-0-2401013-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$3.119.725,00 

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA -$3.119.725,00 

Firma 
Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ 

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 
Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND 
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