
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 
Caso HOLA: 70103 

  



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 
Caso HOLA: 70103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 
Caso HOLA: 70103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 
Caso HOLA: 70103 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
ACTIVIDAD REALIZADA: REUNION AREA DERECHOS DIFERENCIALES ALSC. 

FECHA: 10-04-2026 
HORA: 3:00 a.m. A 5:00 pm. 
LUGAR: SALA DE INNOVACION ALSC. 
TEMAS: PROYECTOS 2385 Y 2802. 
LIDER: KARINA LEON. 
ASISTENTES: 23 CONTRATISTAS AREA. 
REFRIGERIOS: NO 

OBJETIVO: Fortalecer los proyectos que tenemos en ejecución, la correcta verificación, seguimiento y supervisión de los contratos, anexos técnicos, cronograma, Orfeo y 
archivo. 

 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

El día de hoy, 10 de abril, nos reunimos en la sala de innovación de la ALSC, la líder y los contratistas del área de derechos diferenciales de la ALSC. 

Se revisaron todos los anexos técnicos correspondientes a los proyectos 2385 y 2802, los cuales se encuentran en ejecución. Durante la reunión se realizó la verificación de las 
actividades que se están ejecutando en este momento y se proyectaron aquellas que están pendientes de ejecutar. 

Se hizo énfasis en las obligaciones y roles que tiene cada uno de los contratistas dentro del área. Así mismo, se expuso el cronograma de actividades y los cambios que se 
deben implementar día a día, considerando otras actividades que deben realizarse o acompañarse. 

Se destacó la importancia de la verificación del aplicativo Orfeo. 

Se intenta realizar la actividad de archivo, pero la mayoría de contratistas se retira del lugar y no es posible realizarla. 

 Sin embargo, se evidenció que la mayoría de los contratistas no están realizando actividades de archivo (ACTAS), lo cual dificulta el cumplimiento adecuado de los procesos. 
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Siendo las 5:00 pm, se da por finalizada la actividad. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1 Responsable del acta Luis Carlos Perez Granados N/A 

2. Debido al retiro de la mayoría de contratistas, la actividad de archivo se reprogramará. N/A N/A 
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Elaborada por: Luis Carlos Perez Granados– Técnico Contratista – Derechos Diferenciales ALSC. 
Fecha de la próxima reunión:   N/A         Lugar de la próxima reunión: N/A 


