
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 57

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 30/04/2026, 11:27
Expedición 30/04/2026, 11:27
Vencimiento 15/05/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. ACTA DE OBRA No 17 PERIODO MARZO 2026.

1.00 6,110,430,329.79 6,110,430,329.79

2 UTILIDAD 5% 1.00 244,417,213.21 244,417,213.21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: a1a3601883a3e10016da6543ff25e63bfc95d8cfc52882722233dd4291799b9f3ffdcb3a8a812e86892683f159b27468

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatro mil setecientos setenta y seis millones trescientos cincuenta y dos
mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 4,776,352,296.76

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 6,354,847,543.00

IVA 19% 46,439,270.51

Copago / Anticipo 1,624,934,516.75

Total a Pagar 4,776,352,296.76

30/4/26, 11:27 a.m. Factura-FV-2-57

about:blank 1/1
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4,00 530.554$            2.122.216$                      13,08 6.939.646,32$                       -$                                                         2,94

2 11601 210 - 22 m3 4.701,00 61.916$              291.067.116$                  171.800,26 10.637.184.898,16$              10.910,29 675.521.516$                                     148.876,12

3 11601 210 - 22 m3 138.412,00 17.034$              2.357.710.008$               307.844,11 5.243.816.569,74$                75.780,88 1.290.851.510$                                  233.624,99

4 11601 220 - 22 m3 4.571,00 22.139$              101.197.369$                  30.000,00 664.170.000,00$                   -$                                                         15.075,80

5 11601 233 - 22 m2 10,00 20.535$              205.350$                         -$                                           -$                                                         

Subtotal 2.752.302.059$               16.552.111.114,22$              1.966.373.026$                                  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6.073,00 196.801$            1.195.172.473$               13.413,24 2.639.739.045,24$                -$                                                         5.649,20

7 11602 330 - 22 m3 4.237,00 225.835$            956.862.895$                  400,00 90.334.000,00$                     -$                                                         

Subtotal 2.152.035.368$               2.730.073.045,24$                -$                                                         

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21.644,00 4.818$                104.280.792$                  11.644,00 56.100.792,00$                     -$                                                         

9 11603 421 - 22 m2 32.766,00 2.298$                75.296.268$                    16.766,00 38.528.268,00$                     -$                                                         

10 11603 450P m3 5,00 1.306.545$         6.532.725$                      5,00 6.532.725,00$                       -$                                                         

11 11603 450P m3 711,00 1.355.295$         963.614.745$                  361,00 489.261.495,00$                   -$                                                         

Subtotal 1.149.724.530$               590.423.280,00$                   -$                                                         

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61.250,00 934.000$            57.207.500.000$             5.894,39 5.505.360.260,00$                13,68 12.777.120$                                       624,94

Subtotal 57.207.500.000$             5.505.360.260,00$                12.777.120$                                       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48.390,00 52.433$              2.537.232.870$               7.982,29 418.535.411,57$                   1.474,34 77.304.069$                                       3.974,80

14 11604 600 - 22 m3 1.695,00 86.720$              146.990.400$                  1.695,00 146.990.400,00$                   14,68 1.273.050$                                         203,36

15 11604 600 - 22 m3 3.886,00 26.160$              101.657.760$                  -$                                           -$                                                         

16 11604 610 - 22 m3 7.406,00 39.054$              289.233.924$                  2.000,00 78.108.000,00$                     180,27 7.040.265$                                         1.079,16

17 11604 610 - 22 m3 6.606,00 181.292$            1.197.614.952$               3.104,91 562.895.343,72$                   1.533,51 278.013.095$                                     1.831,25

18 11604 610 - 22 m3 843,00 204.068$            172.029.324$                  1.500,00 306.102.000,00$                   -$                                                         566,41

19 11604 610 - 22 m3 9.491,00 250.000$            2.372.750.000$               -$                                           -$                                                         

20 11604 621P m 127,00 3.121.132$         396.383.764$                  871,34 2.719.567.156,88$                30,00 93.633.960$                                       90,00

21 14101 621P m 231,00 4.939.881$         1.141.112.511$               -$                                           -$                                                         

22 11604 621P m 5,00 10.942.319$       54.711.595$                    -$                                           -$                                                         

23 11604 623 - 22 m 11.421,00 483.389$            5.520.785.769$               19.018,44 9.193.304.693,16$                1.488,00 719.282.832$                                     13.822,00

24 14103 630 - 22 m3 204,00 1.565.552$         319.372.608$                  100,00 156.555.200,00$                   -$                                                         

25 11604 630 - 22 m3 1.736,00 1.256.503$         2.181.289.208$               1.936,00 2.432.589.808,00$                264,98 332.948.165$                                     1.126,37

26 14103 630 - 22 m3 978,00 1.186.731$         1.160.622.918$               978,00 1.160.622.918,00$                156,85 186.138.757$                                     693,25Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 822.701.266$                          

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 6.681.402.758$                       

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 1.415.281.692$                       

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 
MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 
refuerzo

280.901.880$                          

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 
MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 
refuerzo

-$                                             

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 
MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de 
refuerzo

-$                                             

Relleno para estructuras con recebo 331.990.975$                          

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 115.586.156$                          

Relleno para estructuras con gravilla -$                                             

Excavaciones varias en roca en seco 17.635.380$                            

Excavaciones varias en material común en seco -$                                             

Relleno para estructuras con suelo 42.145.515$                            

583.693.960$                          

Excavaciones varias sin clasificar 208.410.687$                          

-$                                             

Pavimento de concreto hidráulico 583.693.960$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                             

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                             

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                             

1.111.768.209$                       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                             

Subbase Granular clase A 1.111.768.209$                       

Base granular clase A -$                                             

Terraplenes 333.763.136$                          

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                             

13.532.704.890$                     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1.559.829$                              

Excavación en roca de la explanación y canales 9.217.813.846$                       

Excavación en material común de la explanación y canales 3.979.568.079$                       

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026

27 14103 630 - 22 m3 457,00 1.218.318$         556.771.326$                  457,00 556.771.326,00$                   -$                                                         

28 11606 630 - 22 m3 245,00 1.292.445$         316.649.025$                  302,20 390.576.879,00$                   9,07 11.722.476$                                       215,46

29 11604 630 - 22 m3 6,00 1.081.137$         6.486.822$                      50,00 54.056.850,00$                     -$                                                         29,49

30 11604 630 - 22 m3 35,00 970.637$            33.972.295$                    -$                                           -$                                                         

31 11606 630.4P m3 3.898,00 1.191.226$         4.643.398.948$               140,00 166.771.640,00$                   -$                                                         

32 11604 630 - 22 m3 846,00 799.357$            676.256.022$                  150,00 119.903.550,00$                   23,22 18.561.070$                                       108,00

33 11604 640 - 22 kg 493.274,00 8.025$                3.958.523.850$               309.197,49 2.481.309.857,25$                45.713,42 366.850.196$                                     212.421,20

34 14103 641 - 22 tf-m 102.710,00 2.185$                224.421.350$                  -$                                           -$                                                         

35 14103 642 - 22 u 12,00 1.185.774$         14.229.288$                    70,00 83.004.180,00$                     -$                                                         

36 14104 650.1P kg 5.076,00 22.385$              113.626.260$                  -$                                           -$                                                         

37 11604 661 - 22 m 99,00 940.534$            93.112.866$                    680,00 639.563.120,00$                   15,00 14.108.010$                                       66,00

38 11604 661 - 22 m 93,00 1.238.648$         115.194.264$                  80,00 99.091.840,00$                     -$                                                         10,00

39 11604 661 - 22 m 26,00 1.537.648$         39.978.848$                    -$                                           -$                                                         

40 11604 663 - 22 m 8.901,00 30.311$              269.798.211$                  8.901,00 269.798.211,00$                   413,50 12.533.599$                                       2.258,27

41 11604 663 - 22 m 451,00 330.611$            149.105.561$                  20,00 6.612.220,00$                       -$                                                         

42 11604 670.5P m3 237,00 1.068.959$         253.343.283$                  -$                                           -$                                                         

43 11604 671 - 22 m3 408,00 922.215$            376.263.720$                  -$                                           -$                                                         

44 11604 673 - 22 m2 1.080,00 10.550$              11.394.000$                    -$                                           -$                                                         

45 11604 673 - 22 m2 31.982,00 12.209$              390.468.238$                  11.151,70 136.151.105,30$                   893,56 10.909.474$                                       6.422,62

46 11604 673.1P m 15.236,00 46.855$              713.882.780$                  2.470,00 115.731.850,00$                   1.142,60 53.536.523$                                       1.525,70

47 11604 674 - 22 m 171,00 144.750$            24.752.250$                    200,00 28.950.000,00$                     -$                                                         

48 11604 674 - 22 m 18.234,00 272.971$            4.977.353.214$               23.000,00 6.278.333.000,00$                480,00 131.026.080$                                     20.480,00

49 11606 683 - 22 m2 23.670,00 30.019$              710.549.730$                  2.000,00 60.038.000,00$                     -$                                                         

50 11606 683 - 22 m2 59.036,00 36.779$              2.171.285.044$               500,00 18.389.500,00$                     -$                                                         

Subtotal 38.432.604.798$             28.680.324.060$                   2.314.881.621$                                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10.497,00 3.004$                31.532.988$                    563.257,00 1.692.024.028,00$                -$                                                         410.943,00

52 11607 700 - 22 m2 52,00 44.747$              2.326.844$                      100,00 4.474.700,00$                       -$                                                         

53 11607 701 - 22 u 442,00 10.292$              4.549.064$                      14.976,00 154.132.992,00$                   -$                                                         

54 11607 710 - 22 u 93,00 734.584$            68.316.312$                    400,00 293.833.600,00$                   -$                                                         56,00

55 11607 710 - 22 u 28,00 848.204$            23.749.712$                    60,00 50.892.240,00$                     -$                                                         

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 
cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

41.136.704$                            

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 
cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                                             

Línea de demarcación con pintura en frio 1.234.472.772$                       

Marca vial con pintura en frío -$                                             

Tacha reflectiva bidireccional -$                                             

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente 
con geosintéticos

-$                                             

17.900.678.600$                     

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                             

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 5.590.446.080$                       

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente 
con geosintéticos

-$                                             

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                             

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 78.413.767$                            

Geodrén planar H = 0.5 m 71.486.674$                            

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                             

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                             

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12.386.480$                            

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                             

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 68.450.424$                            

Apoyo elastomérico -$                                             

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 62.075.244$                            

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 86.330.557$                            

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 1.704.680.135$                       

Acero de preesfuerzo -$                                             

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 31.882.730$                            

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                             

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                             

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 278.470.200$                          
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026

56 11607 710 - 22 m2 59,00 681.596$            40.214.164$                    60,00 40.895.760,00$                     -$                                                         

57 11607 730 - 22 m 534,00 292.546$            156.219.564$                  6.000,00 1.755.276.000,00$                280,43 82.038.675$                                       840,43

58 11607 730 - 22 u 16,00 79.481$              1.271.696$                      200,00 15.896.200,00$                     -$                                                         

59 11607 740 - 22 u 177,00 15.674$              2.774.298$                      700,00 10.971.800,00$                     68,00 1.065.832$                                         117,00

Subtotal 330.954.642$                  4.018.397.320,00$                83.104.507$                                       

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1.499,00 38.337$              57.467.163$                    4.486,00 171.979.782,00$                   -$                                                         199,83

61 11606 810 - 22 m2 74,00 23.593$              1.745.882$                      100,00 2.359.300,00$                       -$                                                         

62 11606 810 - 22 m2 27.489,00 22.702$              624.055.278$                  33.218,27 754.121.165,54$                   -$                                                         21.108,80

63 11606 810 - 22 m2 121.300,00 17.398$              2.110.377.400$               100,00 1.739.800,00$                       -$                                                         

64 11606 811 - 22 m2 27.489,00 56.834$              1.562.309.826$               44.489,00 2.528.487.826,00$                1.922,64 109.271.322$                                     32.350,82

65 11606 812.3P m2 1.299,00 96.653$              125.552.247$                  6.000,00 579.918.000,00$                   -$                                                         

66 11606 840 - 22 m 5.398,00 96.243$              519.519.714$                  2.289,00 220.300.227,00$                   -$                                                         549,00

Subtotal 5.001.027.510$               4.258.906.100,54$                109.271.322$                                     

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5.500.000,00 1.700$                9.350.000.000$               1.102.320,60 1.873.945.020,00$                -$                                                         592.870,00

Subtotal 9.350.000.000$               1.873.945.020,00$                -$                                                         

ITEM NO PREVISTO -$                                      -$                                                         

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $      252.373,00                           235,00 59.307.655,00$                     0,45 113.568$                                            97,68

NP2 11601 201-22 201.15 m  $      118.645,00                           200,00 23.729.000,00$                     -$                                                         

NP3 11601 201-22 201.16 m  $          3.981,00                      16.000,00 63.696.000,00$                     -$                                                         

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $        22.185,00                    282.900,35 6.276.144.264,75$                901,51 19.999.999$                                       263.801,86

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $      149.567,00                        9.337,51 1.396.583.358,17$                666,72 99.719.310$                                       6.863,68

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $          2.023,00                    119.706,50 242.166.249,50$                   7.009,80 14.180.825$                                       84.980,50

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $      159.988,00                        3.400,00 543.959.200,00$                   421,74 67.473.339$                                       1.807,63

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $        54.735,00                        2.000,00 109.470.000,00$                   265,41 14.527.216$                                       1.280,72

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $      537.696,00                           378,00 203.249.088,00$                   24,93 13.404.761$                                       225,78

NP10 11604 673.1.1P m2  $      104.464,00                      59.597,16 6.225.757.722,24$                2.161,46 225.794.757$                                     17.845,91

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $      114.058,00                        4.200,00 479.043.600,00$                   243,03 27.719.516$                                       1.353,13

NP12 11604 900-22 900.3.2
m3 - 
km

 $          1.804,00                 3.290.109,16 5.935.356.924,64$                -$                                                         2.845.112,72

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $          1.443,00                 1.074.804,00 1.550.942.172,00$                212.287,46 306.330.805$                                     887.091,46

NP14 11608 200.1.1P. u  $      284.383,00                           450,00 127.972.350,00$                   89,00 25.310.087$                                       196,00

NP15 11608 200.1.2P. u  $      549.686,00                           200,00 109.937.200,00$                   6,00 3.298.116$                                         94,00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $   1.313.657,00                        2.200,00 2.890.045.400,00$                -$                                                         396,10

70.100.211$                            

121.401.002$                          

1.864.255.143$                       

154.335.301$                          

5.132.583.347$                       

1.280.072.977$                       

24.651.794$                            

-$                                             

5.852.444.264$                       

1.026.580.027$                       

171.915.552$                          

289.198.509$                          

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien 
Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, 
Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

55.739.068$                            

51.670.484$                            

520.339.539$                          

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

1.007.879.000$                       

-$                                             

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

 Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

2.378.336.771$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

1.007.879.000$                       

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto 
permanente

1.838.626.503$                       

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                             

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52.837.407$                            

Protección de taludes con bloques de césped -$                                             

Protección de taludes con tierra orgánica 479.211.978$                          

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                             

1.523.307.769$                       

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 7.660.883$                              

Defensa metálica 245.864.435$                          

Sección final -$                                             

Captafaros 1.833.858$                              

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina 
galvanizada y retrorreflectiva tipo IV

-$                                             
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026

NP17 11601 500.1.2 P m3  $   1.231.948,00                        3.600,00 4.435.012.800,00$                360,96 444.683.950$                                     3.464,21

NP18 11606 685.1P U  $        22.328,00                        2.500,00 55.820.000,00$                     -$                                                         343,00

NP19 11604 633-22 633,1 m  $        45.493,00                        4.000,00 181.972.000,00$                   -$                                                         

NP20 11607 700.1P m  $          2.492,00                    160.000,00 398.720.000,00$                   -$                                                         144.000,00

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $   1.103.903,00                        1.800,00 1.987.025.400,00$                336,91 371.915.960$                                     1.061,95

NP22 11606 630.1P m3  $   1.440.005,00                        4.247,00 6.115.701.235,00$                -$                                                         4.247,00

NP23 11606 685.2P m3  $      457.271,00                           400,00 182.908.400,00$                   -$                                                         323,00

NP24 14104 650,2 kg  $        22.383,00                    305.000,00 6.826.815.000,00$                4.916,60 110.048.258$                                     89.469,10

NP25 11608 650,3 kg  $             771,00                    305.000,00 235.155.000,00$                   -$                                                         

NP26 14104 650,4 kg  $          9.928,00                    305.000,00 3.028.040.000,00$                -$                                                         

NP27 11606 623,4 m  $      423.311,00                        6.600,00 2.793.852.600,00$                87,60 37.082.044$                                       1.317,60

NP28 11606 681-22 m3  $      410.318,00                           370,00 151.817.660,00$                   -$                                                         30,00

NP29 11604 1P u  $        77.726,00                        1.200,00 93.271.200,00$                     1.025,00 79.669.150$                                       1.025,00

NP30 14103 2P m  $      143.433,00                           100,00 14.343.300,00$                     -$                                                         

NP31 14103 3P m  $        94.072,00                           300,00 28.221.600,00$                     76,20 7.168.286$                                         76,20

NP32 11604 4P m  $      389.537,00                           500,00 194.768.500,00$                   -$                                                         

52.960.804.879,30$              1.868.439.947,00$                             

ajuste al peso 85,33$                                   

116.376.148.907$           117.170.345.164,51$            6.354.847.543,00$                             

* 850.441.088$                  856.244.830$                        46.439.270,51$                                  

* 117.226.589.995$           118.026.589.995$                 6.401.286.813,51$                             

* 3.124.483.553$               3.124.483.553$                     

* 11.635.999.121$             11.635.999.121$                   

* 500.000.000$                  500.000.000$                        

* 132.487.072.669$           133.287.072.669$                 6.401.286.813,51$                             

* 5.042.016.807$               5.042.016.807$                     

* 957.983.193$                  957.983.193$                        

* 6.000.000.000$               6.000.000.000$                     -$                                                         

* 2.000.000.000$               2.000.000.000$                     

* 12.912.259.089$             12.912.259.089$                   

* 153.399.331.758$           154.199.331.758$                 6.401.286.813,51$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Fabricacion de Estructura Metalica

Transporte de estructura metalica

Montaje de Estructura Metalica

Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

2.002.586.866$                       

-$                                             

-$                                             

557.754.574$                          

12.309.540$                            Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado

31.344.695.814$                     

-$                                             

636.496.905,14$                     

2.770.968.067,00$                  

526.483.932,73$                     

76.149.959.840,29$                

69.383.065.013,00$                

147.698.533$                          

79.669.150$                            

-$                                             

7.168.286$                              

-$                                             

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias 4.267.724.117$                       

SUBTOTAL

3.297.451.999,73$                  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 2.325.915.831,94$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                             

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 72.216.010.935,42$                

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 507.030.090,48$                     

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 69.890.095.103,48$                

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
(I) (E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
(F) - 19%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del 
sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa 
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

7.658.504$                              

-$                                             

358.848.000$                          

1.172.289.791$                       

6.115.701.235$                       

 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4"

Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto 

Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto 

Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)



5 de 6                      

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026

AIU 30%

Utilidad 5%

%

20,00%

25,57%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $            6.401.286.813,51 13.532.704.890$                   
Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

2.431.170.543,00$            

 $                                     -   1.111.768.209$                     
Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

181.373.474,00$               

 $                                     -   -$                                           
Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

40.709.097,00$                 

 $                                     -   
Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

3.128.450.576,00$            

 $                                     -   583.693.960$                        
Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

-$                                   

 $                                     -   17.900.678.600$                   
Vías interurbanas Obras geotécnicas 
y mitigación ambiental 11606

158.075.842,00$               

 $                                     -   1.523.307.769$                     
Vías interurbanas Señalización y 
control de transito 11607

83.104.507,00$                 

 $                                     -   2.378.336.771$                     
Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

28.608.203,00$                 

 $                                     -   1.007.879.000$                     
Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 11701

-$                                   

 $                                     -   31.344.695.814$                   
Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                   

 $                                     -   

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos asfalticos / 
concreto, afirmado, subbase y bases 
11703

-$                                   

 $            6.401.286.813,51 69.383.065.013$                   

Vías urbanas Obras geotécnicas,  
mitigación ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, estructura de 
pavimento y espacio público 11704

-$                                   -$                                             VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                       6.354.847.543,00  $                 46.439.270,51 TOTAL 6.354.847.543$                                                       

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES

 $                                     -   -$                                             

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 
MEJORAMIENTO DE VÍA

 $                                                                 -    $                                     -   NP 1.868.439.947$                                                       -$                                             

*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD  $                                                                 -    $                                     -   T -$                                                                              -$                                             

*GESTIÓN SOCIAL  $                                                                 -    $                                     -   OV 109.271.322$                                                          1.115.288.552,00$                  

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                 -    $                                     -   SYS 83.104.507$                                                            1.889.816.652,00$                  

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                 -    $                                     -   EYD 2.314.881.621$                                                       9.490.268.474,00$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 $                                                                 -    $                                     -   PC 12.777.120$                                                            -$                                             

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 $                                                                 -    $                                     -   P -$                                                                              26.482.712.843,00$                

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                 -    $                                     -   B -$                                                                              775.195.173,00$                     

PROVISIÓN PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

 $                                                                 -    $                                     -   SB -$                                                                              2.599.462.297,00$                  

*OBRA  $                                       6.354.847.543,00  $                 46.439.270,51 E 1.966.373.026$                                                       24.197.864.604,00$                

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 11.256.700.067,85$                                      

Valor Saldo por Amortizar 12.018.529.713,55$                                      

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor

Valor Anticipo Otorgado 23.275.229.781,40$                                      

Valor Amortizado Presenta Acta 1.624.934.516,75$                                        

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 17 6.354.847.543,00$                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

154.199.331.758,00$                                                      

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No.  6 
del 31 de enero de 2026

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                         800.000.000,00$                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCÓ Y ANTIOQUIA. N/A N/A

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CHOCÓ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
(Indique número y año)

PÁGINA

05/04/2026

Vías urbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio 
público, señalización y control de 
transito 11705

-$                                   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

-$                                   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 
urbanas de servicios y señalización 
vertical y horizontal 11707

-$                                   

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

-$                                   

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

-$                                   

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                   

Transporte elevado Preliminares 
14101

-$                                   

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                   

Transporte elevado Rellenos 14103 193.307.043,00$               

Transporte elevado Subestructura 
14104

110.048.258,00$               

Transporte elevado Superestructura 
14105

-$                                   

TOTAL ICOCIV 6.354.847.543,00$            

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No. 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$                                             

69.383.065.013,00$                

$4.776.352.296,76 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

829.869.552,00$                     

2.002.586.866,00$                  

-$                                             

6.354.847.543,00$            -$                                             

4.729.913.026,25$            -$                                             

-$                                             

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.



Firmado digitalmente por JIMENEZ 
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO x 17

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

No. COMPROMISO: 232426 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 4.776.352.296,76$                          

RUBRO No.

RUBRO No.

4.776.352.296,76$                          

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA marzo de 2026

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ

 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

17 Valor basico : Período :

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Gestión social, predial 

y ambiental incluye 

PAGA

Valor incluido IVA 

Implementación protocolo 

de bioseguridad por covid-

19
1 6002 6.401.286.813,51$          -$                              -$                                         

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TOTALES 6.401.286.813,51$          -$                              -$                                         

VALOR CON IVA

6.401.286.813,51$                  

6.401.286.813,51$                  

VALOR CON IVA

-$                                         

VALOR CON IVA

-$                                         

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                     

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

NIT VALOR SIN IVAANTIOQUIADEPARTAMENTO  2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 6.354.847.543,00$              

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 6.354.847.543,00$              

-$                                   -$                                   6.401.286.813,51$              

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

QUIBDO - LA MANSA -$                                   -$                                   6.401.286.813,51$              

Valor Incluido Iva : 6.401.286.813,51$                                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - 

Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 

ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y 

diseños

Valor incluido IVA 

Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 

taludes

Subtotal

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 6.354.847.543,00$                                                      mar-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

1125924 del 14 de 

noviembre del 2024
11 NACION PRINCIPAL  $                                           - 

1125924 del 14 de 

noviembre del 2024
21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                           - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                           - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                           - 

84525 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                           - 

894225 del 27 de 

Diciembre 2025
10 NACION Adicional No. 1  $                                           - 

232426 del 02 de Febrero 

de 2026
20 PROPIOS PRINCIPAL  $              16.335.194.502,66 

232426 del 02 de Febrero 

de 2026
20 PROPIOS PRINCIPAL  $              39.911.000.000,00 

232426 del 02 de Febrero 

de 2026
20 PROPIOS PRINCIPAL  $              14.560.999.998,00 

 $              70.807.194.500,66 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $                     2.600.000.000,00 

1 OBRA
nov-24 986.816.994,00$               7.211.354,96$                   

 $               994.028.348,96  $                             994.028.348,96  $                                            -  $              994.028.348,96  $                                           -  1125924 - 14/11/2024  $                     1.605.971.651,04  $                153.205.303.409,04 17915 12/12/2024

2 OBRA
dic-24

 $            1.591.046.374,00  $                 11.626.877,35  $            1.602.673.251,35  $                          2.596.701.600,31  $                                            -  $           1.602.673.251,35  $                                           -  1125924 - 14/11/2024  $                            3.298.399,69  $                151.602.630.157,69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO
nov-24

 $                   1.946.494,64  $                        14.224,38  $                   1.960.719,02  $                          2.598.662.319,33  $                                            -  $                  1.960.719,02  $                                           -  1125924 - 14/11/2024  $                            1.337.680,67  $                151.600.669.438,67 905 06/03/2025

 1125924 - 14/11/2024  $                                              -   

84525 -19/02/2025  $                   76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $                7.000.000.000,00 84525 -19/02/2025  $                   69.797.051.686,87 455 20/02/2025

3 OBRA ene-25  $            2.088.221.025,00  $                 15.260.076,72  $            2.103.481.101,72  $                          4.705.761.172,85  $                                            -  $           2.103.481.101,72  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.693.570.585,15  $                149.493.570.585,15 457 20/02/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                   3.293.534,11  $                        24.068,13  $                   3.317.602,24  $                          4.709.078.775,09  $                                            -  $                  3.317.602,24  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.690.252.982,91  $                149.490.252.982,91 972 10/03/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                 41.055.662,05  $                      300.022,15  $                 41.355.684,20  $                          4.750.434.459,29  $                41.355.684,20  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.648.897.298,71  $                149.448.897.298,71 1646 28/03/2025

4 OBRA feb-25  $               485.375.921,00  $                   3.546.977,88  $               488.922.898,88  $                          5.239.357.358,17  $                                            -  $              488.922.898,88  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.159.974.399,83  $                148.959.974.399,83 1343 19/03/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                 10.201.572,29  $                        74.549,95  $                 10.276.122,24  $                          5.249.633.480,41  $                                            -  $                10.276.122,24  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.149.698.277,59  $                148.949.698.277,59 1615 28/03/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                   4.531.979,73  $                        33.118,31  $                   4.565.098,04  $                          5.254.198.578,45  $                                            -  $                  4.565.098,04  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   67.145.133.179,55  $                148.945.133.179,55 3334 08/05/2025

5 OBRA mar-25  $            5.289.006.845,00  $                 38.650.434,64  $            5.327.657.279,64  $                        10.581.855.858,09  $                    370.230.479,15  $           4.957.426.800,49  $                6.629.769.520,85 84525 -19/02/2025  $                   62.187.706.379,06  $                143.617.475.899,91 3175 06/05/2025

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $               173.254.070,10  $                   1.266.087,44  $               174.520.157,54  $                        10.756.376.015,63  $              174.520.157,54  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   62.013.186.221,52  $                143.442.955.742,37 4933 09/06/2025

6 OBRA abr-25  $            2.657.349.080,00  $                 19.419.089,43  $            2.676.768.169,43  $                        13.433.144.185,06  $                    186.014.435,60  $           2.490.753.733,83  $                6.443.755.085,25  84525 -19/02/2025  $                   59.522.432.487,69  $                140.766.187.572,94 4809 06/06/2025

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                 90.425.102,33  $                      660.798,82  $                 91.085.901,15  $                        13.524.230.086,21  $                91.085.901,15  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   59.431.346.586,54  $                140.675.101.671,79 4931 09/06/2025

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                 12.095.540,07  $                        88.390,49  $                 12.183.930,56  $                        13.536.414.016,77  $                12.183.930,56 84525 -19/02/2025  $                   59.419.162.655,98  $                140.662.917.741,23 7009 15/07/2025

7 OBRA may-25 3.300.738.117,00$             $                 24.120.778,55  $            3.324.858.895,55  $                        16.861.272.912,32  $                    231.051.668,19  $           3.093.807.227,36  $                6.212.703.417,06  84525 -19/02/2025  $                   56.325.355.428,62  $                137.338.058.845,68 7114 16/07/2025

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25 122.001.733,10$                $                      891.551,13  $               122.893.284,23  $                        16.984.166.196,55  $              122.893.284,23  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   56.202.462.144,39  $                137.215.165.561,45 7018 15/07/2025

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25 209.409,67$                       $                          1.530,30  $                      210.939,97  $                        16.984.377.136,52  $                     210.939,97  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   56.202.251.204,42  $                137.214.954.621,48 7774 29/07/2025

Indicar pago según 

reporte SIIF
Observaciones

R.P. VIGENCIA 2024

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar INVIAS

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                   3.591.506,18  $                        26.245,62 

TOTAL  $                                                          154.199.331.758,00 

154.199.331.758,00$                                                                                                                                                                     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Valor Total Ejecutado Acumulado 

Acta
Anticipo Amortizado Acta

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                            19.528.000.002,00 

C-2401-0600-72-51102D-2401008-02

C-2401-0600-72-51102D-2401017-02

2026

2026

 $                                                            39.911.000.000,00 

 $                                                            14.560.999.998,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                            60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401060-02  $                                                                 800.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                            11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                              5.084.300.000,00 

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                              2.000.000.000,00 

Vigencia 

Fiscal
Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                 600.000.000,00 

PÁGINA 1

01/04/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

R.P. VIGENCIA 2025 $                   3.617.751,80  $                          2.602.280.071,13  $                  3.617.751,80  $                                            -  $                                           -  $                151.597.051.686,87 907 06/03/2025



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

01/04/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

8 OBRA jun-25 4.186.894.660,00$             $                 30.596.537,90  $            4.217.491.197,90  $                        21.201.868.334,42  $                    293.082.626,20  $           3.924.408.571,70  $                5.919.620.790,86  84525 -19/02/2025  $                   52.277.842.632,72  $                132.997.463.423,58 7496 23/07/2025

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $               199.915.966,00  $                 37.984.033,54  $               237.899.999,54  $                        21.439.768.333,96  $                                            -  $              237.899.999,54  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   52.039.942.633,18  $                132.759.563.424,04 7496 23/07/2025

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $               151.356.504,21  $                   1.106.066,76  $               152.462.570,97  $                        21.592.230.904,93  $              152.462.570,97  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   51.887.480.062,21  $                132.607.100.853,07 7782 29/07/2025

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                        67.120,23  $                             490,50  $                        67.610,73  $                        21.592.298.515,66  $                       67.610,73  84525 -19/02/2025  $                   51.887.412.451,48  $                132.607.033.242,34 10932 29/09/2025

9 OBRA jul-25  $            4.123.294.898,00  $                 30.131.770,41  $            4.153.426.668,41  $                        25.745.725.184,07  $                    288.630.642,86  $           3.864.796.025,55  $                5.630.990.148,00 84525 -19/02/2025  $                   48.022.616.425,93  $                128.453.606.573,93 8869 25/08/2025

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $               500.052.101,00  $                 95.009.899,19  $               595.062.000,19  $                        26.340.787.184,26  $              595.062.000,19  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   47.427.554.425,74  $                127.858.544.573,74 8869 25/08/2025

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $               151.904.059,21  $                   1.110.068,12  $               153.014.127,33  $                        26.493.801.311,59  $              153.014.127,33  $                                           -  84525 -19/02/2025  $                   47.274.540.298,41  $                127.705.530.446,41 10933 27/09/2025

9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                 20.676.533,58  $                      151.097,75  $                 20.827.631,33  $                        26.514.628.942,92  $                20.827.631,33  84525 -19/02/2025  $                   47.253.712.667,08  $                127.684.702.815,08 10934 27/09/2025

10 OBRA ago-25  $            4.786.609.118,00  $                 34.979.066,63  $            4.821.588.184,63  $                        31.336.217.127,55  $                    335.062.638,26  $           4.486.525.546,37  $                5.295.927.509,74 84525 -19/02/2025  $                   42.767.187.120,71  $                122.863.114.630,45 10251 16/10/2025

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $               300.000.000,00  $                 57.000.000,00  $               357.000.000,00  $                        31.693.217.127,55  $              357.000.000,00  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   42.410.187.120,71  $                122.506.114.630,45 10251 16/10/2025

10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $               195.788.202,66  $                   1.430.759,95  $               197.218.962,61  $                        31.890.436.090,16  $              197.218.962,61  84525 -19/02/2025  $                   42.212.968.158,10  $                122.308.895.667,84 12122 23/10/2025

10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                   4.582.141,31  $                        33.484,87  $                   4.615.626,18  $                        31.895.051.716,34  $                  4.615.626,18 84525 -19/02/2025  $                   42.208.352.531,92  $                122.304.280.041,66 12243 24/10/2025

ANTICIPO 2  $                                     -    $                        31.895.051.716,34  $                                      -  $              14.000.000.000,00  84525 -19/02/2025  $                   28.208.352.531,92  $                122.304.280.041,66 8867 25/08/2025

11 OBRA sep-25  $            5.137.984.276,00  $                 37.546.808,17  $            5.175.531.084,17  $                        37.070.582.800,51  $                 1.141.146.307,70  $           4.034.384.776,47  $              18.154.781.202,04  84525 -19/02/2025  $                   24.173.967.755,45  $                117.128.748.957,49 12124 2025-10-23

11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $               650.000.000,00  $               123.500.000,00  $               773.500.000,00  $                        37.844.082.800,51  $              773.500.000,00 84525 -19/02/2025  $                   23.400.467.755,45  $                116.355.248.957,49 12124 2025-10-23

11 AJUSTE PROVISIONAL sep-25  $               186.805.104,39  $                   1.365.114,23  $               188.170.218,62  $                        38.032.253.019,13  $              188.170.218,62 84525 -19/02/2025  $                   23.212.297.536,83  $                116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

11 AJUSTE DEFINITIVO sep-25  $                                              -    $                                              -    $                                     -    $                        38.032.253.019,13  $                                      - 84525 -19/02/2025  $                   23.212.297.536,83  $                116.167.078.738,87 12123 2025-10-23

12 OBRA oct-25  $            6.309.794.070,00  $                 46.110.033,59  $            6.355.904.103,59  $                        44.388.157.122,72  $                 1.138.286.850,23  $           5.217.617.253,36  $              17.016.494.351,81  84525 -19/02/2025  $                   17.994.680.283,47  $                109.811.174.635,28 13717 2025-11-27

12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $               443.000.000,00  $                 84.170.000,00  $               527.170.000,00  $                        44.915.327.122,72  $              527.170.000,00 84525 -19/02/2025  $                   17.467.510.283,47  $                109.284.004.635,28 13717 2025-11-27

12 SOCIAL oct-25  $               142.420.675,25  $                      659.998,00  $               143.080.673,00  $                        45.058.407.795,72  $              143.080.673,00 84525 -19/02/2025  $                   17.324.429.610,47  $                109.140.923.962,28 13717 2025-11-27

12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $               210.080.910,49  $                   1.535.206,65  $               211.616.117,14  $                        45.270.023.912,86  $              211.616.117,14 84525 -19/02/2025  $                   17.112.813.493,33  $                108.929.307.845,14 13953 2025-11-26

12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $                   1.349.125,58  $                          9.859,00  $                   1.358.984,58  $                        45.271.382.897,44  $                  1.358.984,58  $                   17.111.454.508,75  $                108.927.948.860,56 

ANTICIPO 3  $                                     -    $                        45.271.382.897,44  $                                      -  $                2.275.229.781,40  84525 -19/02/2025  $                   14.836.224.727,35  $                108.927.948.860,56 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $            5.364.024.834,00  $                 39.198.643,02  $            5.403.223.477,02  $                        50.674.606.374,46  $                 1.371.581.150,05  $           4.031.642.326,97  $              17.920.142.983,16 84525 -19/02/2025  $                   10.804.582.400,38  $                103.524.725.383,54 
INVIAS-CP-

R25-00228
2025-12-22

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $               454.000.000,00  $                 86.260.000,00  $               540.260.000,00  $                        51.214.866.374,46  $              540.260.000,00  84525 -19/02/2025  $                   10.264.322.400,38  $                102.984.465.383,54 
INVIAS-CP-

R25-00228
2025-12-22

13 SOCIAL nov-25  $               192.835.904,75  $                      893.629,80  $               193.729.534,55  $                        51.408.595.909,01  $              193.729.534,55 84525 -19/02/2025  $                   10.070.592.865,83  $                102.790.735.848,99 
INVIAS-CP-

R25-00228
2025-12-22

13 PREDIAL nov-25  $                 19.608.000,00  $                   3.725.520,00  $                 23.333.520,00  $                        51.431.929.429,01  $                23.333.520,00 84525 -19/02/2025  $                   10.047.259.345,83  $                102.767.402.328,99 
INVIAS-CP-

R25-00228
2025-12-22

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $               171.877.929,43  $                   1.256.031,02  $               173.133.960,45  $                        51.605.063.389,46  $              173.133.960,45  84525 -19/02/2025  $                     9.874.125.385,38  $                102.594.268.368,54 
INVIAS-CP-

R25-00325 
2025-12-12

13 AJUSTE DEFINITIVO nov-25  $                   5.555.939,09  $                        40.601,10  $                   5.596.540,19  $                        51.610.659.929,65  $                  5.596.540,19  84525 -19/02/2025  $                     9.868.528.845,19  $                102.588.671.828,35 
INVIAS-CP-

R26-1863 
2026-03-19

14 OBRA dic-25  $            5.687.169.426,00  $                 41.560.084,27  $            5.728.729.510,27  $                        57.339.389.439,92  $                 1.454.209.222,23  $           4.274.520.288,04  $              16.465.933.760,93  84525 -19/02/2025  $                     5.594.008.557,15  $                  96.859.942.318,08 
INVIAS-CP-

R25-00567 
2025-12-17

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $                 20.000.000,00  $                   3.800.000,00  $                 23.800.000,00  $                        57.363.189.439,92  $                23.800.000,00 84525 -19/02/2025  $                     5.570.208.557,15  $                  96.836.142.318,08 
INVIAS-CP-

R25-00567 
2025-12-17

14 SOCIAL dic-25  $               265.368.598,67  $                   1.229.756,92  $               266.598.355,59  $                        57.629.787.795,51  $              266.598.355,59  84525 -19/02/2025  $                     5.303.610.201,56  $                  96.569.543.962,49 
INVIAS-CP-

R25-00567 
2025-12-17

14 AJUSTE PROVISIONAL dic-25  $               161.259.139,83  $                   1.178.432,17  $               162.437.572,00  $                        57.792.225.367,51  $              162.437.572,00  84525 -19/02/2025  $                     5.941.172.629,56  $                  96.407.106.390,49 
INVIAS-CP-

R25-00598 
2025-12-17

14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25  $                 23.183.110,88  $                      169.415,04  $                 23.352.525,92  $                        57.815.577.893,43  $                23.352.525,92  84525 -19/02/2025  $                     5.917.820.103,64  $                  96.383.753.864,57 
INVIAS-CP-

R26-1853 
2026-03-19

894225 - 27/12/2025  $                                              -   

84525 -19/02/2025  $                     2.796.028.386,59 

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS ene-26  $               204.000.000,00  $                 38.760.000,00  $               242.760.000,00  $                        62.242.732.600,97  $              242.760.000,00 84525 -19/02/2025  $                     2.553.268.386,59  $                  91.956.599.157,03 
INVIAS-CP-

R26-1869 
2026-03-19

15 AJUSTE PROVISIONAL ene-26  $               166.788.758,16  $                   1.218.840,93  $               168.007.599,09  $                        62.410.740.200,06  $              168.007.599,09 84525 -19/02/2025  $                     2.385.260.787,50  $                  91.788.591.557,94 
INVIAS-CP-

R26-1870 
2026-03-19

15 AJUSTE DEFINITIVO ene-26  $                 70.006.738,13  $                      511.587,70  $                 70.518.325,83  $                        62.481.258.525,89  $                70.518.325,83 232426 - 02/02/2026  $                   76.314.742.461,67  $                  91.718.073.232,11 
INVIAS-CP-

R26-3252 
2026-04-16

84525 -19/02/2025  $                                              -   

232426 - 02/02/2026  $                   71.144.479.590,89 

2026-03-30

R.P. VIGENCIA 2026

 $                  92.199.359.157,03 

 $                  84.787.943.821,19 

INVIAS-CP-

R26-1869 

INVIAS-CP-

R26-2350

15 OBRA ene-26  $            4.154.038.274,00  $                 30.356.433,54  $            4.184.394.707,54  $                        61.999.972.600,97  $                 1.062.602.990,49 

 $              13.643.464.230,30 16 OBRA feb-26  $            6.879.853.558,00  $                 50.275.852,92  $            6.930.129.410,92  $                        69.411.387.936,81 

2026-03-19

 $                 1.759.866.540,14  $           5.170.262.870,78 

 $           3.121.791.717,05  $              15.403.330.770,44 

R.P. ADICIONAL 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: marzo - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

01/04/2026

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

16 SOCIAL feb-26  $                   9.709.825,00  $                        44.996,75  $                   9.754.821,75  $                        69.421.142.758,56  $                  9.754.821,75 232426 - 02/02/2026  $                   71.134.724.769,14  $                  84.778.188.999,44 
INVIAS-CP-

R26-2350
2026-03-30

16 AJUSTE PROVISIONAL feb-26  $               325.154.141,56  $                   2.376.126,42  $               327.530.267,98  $                        69.748.673.026,54  $              327.530.267,98 232426 - 02/02/2026  $                   70.807.194.501,16  $                  84.450.658.731,46 
INVIAS-CP-

R26-2351
 30-03-2026

17 OBRA mar-26  $            6.354.847.543,00  $                 46.439.270,51  $            6.401.286.813,51  $                        76.149.959.840,05  $                 1.624.934.516,75  $           4.776.352.296,76  $              12.018.529.713,55 232426 - 02/02/2026  $                   66.030.842.204,40  $                  78.049.371.917,95 

 $          75.093.018.146,68  $            1.056.941.693,62  $          76.149.959.840,05  $                        76.149.959.840,05  $               11.256.700.067,85  $         64.893.259.772,20  $              12.018.529.713,55  $                   66.030.842.204,40  $                  78.049.371.917,95 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                610.335.003,67  $                                                                                  2.828.381,47  $                                               613.163.385,14 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                  19.608.000,00  $                                                                                  3.725.520,00  $                                                 23.333.520,00 

VALOR TOTAL  $                                                           75.093.018.146,68  $                                                                           1.056.941.693,62  $                                          76.149.959.840,29 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                             2.770.968.067,00  $                                                                              526.483.932,73  $                                            3.297.451.999,73 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                             2.309.042.063,01  $                                                                                16.873.768,93  $                                            2.325.915.831,94 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                      -    $                                                                                                    -    $                                                                     -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                           69.383.065.013,00  $                                                                              507.030.090,49  $                                          69.890.095.103,49 

TOTALES



1    de    1                                                                                                                                                                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 17
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

% P

$ P

$ E

% E 0%

116.376.149$                         100% 59,59%

117.170.345$                         101% $69.383.065

NOTAS:

2.325.915,83$                        19,99%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

72.216.010,94$                      54,86%

507.030,09$                           59,62%

72.216.010,94$                      54,51%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

3.297.452,00$                        54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

636.496,91$                           4,93% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

76.149.959,84$                      49,64%

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                   153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                       12.912.259,09 

 $                                                                       12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE 

IVA) (K)

 $                                                                         2.000.000,00 

 $                                                                         2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                   132.487.072,669 

 $                                                                   132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                         6.000.000,00 

 $                                                                         6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                   131.636.631,581 

 $                                                                   131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                          850.441,088 

 $                                                                          850.441,088 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                          500.000,000 

VALOR ACTUALIZADO

$24.708.744$20.585.449

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                     11.635.999,121 

1.591.046 2.088.221

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                   153.399.331,758 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                                     11.635.999,121 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97%

% DE 

EJECUCIÓN

0,00% 0,00%

 $                                                                          500.000,000 

$4.786.609 $5.137.984VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,85% 1,37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

4.186.895986.817

 $                                                                       3.124.483,553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' 

).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

$6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854$2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295

54,13% 59,59%

$6.354.848

BARRAS

44,64% 48,21%11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79%

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5,91%1,79% 4,11% 4,41%

7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89%

$40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345

5,46%

$56.626.863 $62.489.177 $69.379.434

5,42% 4,61% 4,85% 3,57%

71,17% 85,58% 100,682%26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66%

$30.542.762 $35.522.000

$5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314$2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.5 MES

53,70%

$8.380.449

5,92% 5,75%

59,62% 65,37%
INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 5 ACUMULADA

% 0,53% 1,99% 3,50%

VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886

4,95%

5,80% 14,41% 15,10%

VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04%2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36%% 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%

$6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781$4.979.239 $5.279.239

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

2,00% 2,59% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00%1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39%

$1.896.078 $2.330.681 $3.013.193 $1.868.440$2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857$0 $0 $0 $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958

0,00%

$3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942$1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560

9,48%

$0 $0 $0 $0 $502.207 $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738

3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69%1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54%0,00% 0,00% 0,43% 0,55% 1,02% 1,14%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0,00% 26,92%
0,00% 0,00%

$56.446.361 48,50% $31.344.696
$0

$0

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15%0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%

$11.006 $15.144$3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673

$27.572 $0$39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156

0,01%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 $6.045

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%

$4.926 $5.086 $4.501 $5.067 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,87%
0,16% 0,45%

0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,29% 0,09%0,01% 0,00% 0,06% 0,11% 0,14% 0,16%

$1.874.057 1,61% $1.007.879
$101.638 $143.336 $11.230

0,09% 0,12% 0,01%

$9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0

$184.389
$109.271

0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02%

$190.013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168 $340.186$22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288

0,16% 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23%0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15%

$268.218 $612.120 $618.837$189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769$151.880 $176.929 $193.230 $136.475 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 2,04%
0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08%

0,00% 0,06% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

0,23% 0,23% 0,53%

$4.279.749 3,68% $2.378.337
$108.448 $123.181 $20.692

$173.911

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02%

$41.137 $1.938 $71.381 $83.105$26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0$30.040 $388.673 $676.501 $110.887

0,00%

$192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441$129.062 $164.465 $174.373 $186.064 $182.562 $118.331

0,78%

$8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735

0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48%0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 1,31%
0,01% 0,02%

$4.011.867 3,45% $1.523.308
$0

$972.390

2,35% 1,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% 0,37%0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84%

$3.521.158 $2.454.454$1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031

$2.729.283 $2.314.882$907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375

2,11%

$248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497

0,04% 0,69% 0,95% 1,15% 0,97% 3,03%1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91%0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70%

$806.202 $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 15,37%
0,21% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,01%0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$27.234.452 23,40% $17.900.679
$675.185 $442.843 $1.443.807

0,58% 0,38% 1,24%

$274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209

$615.067

$12.777

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08%

$0 $0 $0 $0 $0 $113.976$97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,20%

$0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567

0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33%0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50%

$192.213 $704.254 $234.057$6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 $264.086$506.628 $590.183 $644.559 $455.240 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,50%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,23% 0,17% 0,61%

$6.522.381 5,60% $583.694
$0 $0 $33.998

$580.115

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0$0$0 $0

0,00%

$55.045 $63.297 $64.677 $68.408 $163.194 $223.720$39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084

0,19%

$0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507

0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,14%0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,00%
0,00% 0,00%

$1.148.418 0,99% $0
$0

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$295.139 $437.555$100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,38%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693

0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25%0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12%0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11%

$148.946 $170.284 $66.040 $171.443 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,96%
0,03% 0,09%

1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,50% 1,69%0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13%

$2.935.916 2,52% $1.111.768
$0 $708.484 $381.597

0,00% 0,61% 0,33%

$21.687 $0 $0

0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70%

$1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262$809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$12.717.142 10,93% $13.532.705

$101.547 $143.163 $230.894 $145.545

$507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478$527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526

$1.966.373

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0,64% 0,59% 1,68% 1,42%

$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495

0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58%0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46%

$685.921 $1.949.642 $1.649.632

14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 11,62%
0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 800.000.000,00$      

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA ACUMULADA             

Miles de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13

1

01/04/2026

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 154.199.331.758,00$                 

6.354.847.543,00$                                

VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS

485.376 2.657.349 3.300.738 4.123.295

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5.289.007

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217 $69.383.065

$0 $0 $0 $0

0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54%

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3

Adición No.1
Reprogmacion No. 5





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ  
NIT: 901.887.085-0 

 
 
Medellín, abril 06 de 2026. 
 

 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ  

 
CERTIFICA QUE: 

 

El CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado 
cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades 
recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la 
Construcción - FIC y  desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones 

derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Cordialmente, 

 
DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA 

Representante Legal 
C.C. 71.619.734 

 
 

 
DORALBA CASTAÑO NARANJO 

Contadora 
T.P. 52875-T 

 
 










