30/4/26, 11:30 a.m.

CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION - S B254107%58
MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Sefiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Direccién Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia
item Descripcién Cantidad

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA

1 MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y 1.00
ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROV No 17 PERIODO MARZO
2026.

2 UTILIDAD 5% 1.00

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatrocientos nueve millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 409,458,487.31

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Factura-FV-2-58

Factura electronica de venta
No. 58

Fecha y hora Factura

Generacion 30/04/2026, 11:30
Expedicion 30/04/2026, 11:30
Vencimiento 15/05/2026
Vr. Unitario Vr. Bruto
390,853,844.30 390,853,844.30
15,634,153.79 15,634,153.79
Total Bruto 406,487,998.09
IVA 19% 2,970,489.22
Total a Pagar 409,458,487.31

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o
prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electronica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el numero 51 al 100 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econdmica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 41d9b53afc1fa71e57d6724658a39a0673fcd846ad8ad9b3678d6cc05ab99302a4b1547¢c1ee611698877c1986514db82

about:blank

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgica: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copiGo

MEPLMN1-IN-5-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
A DE AJUSTE .
1de 2
00472026
(Dia I Mes / Afio)
uniDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 17 ®) ACTA DE AJUSTE FINAL No @
[AGTA DE RECIB PARGIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA OBRA: 'ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta ds recbo parcial de obra)

[ CONTRATO DE OBRA No 1303 DE 2024 [PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: \VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y aro) (En meses segin contrato prinipal) ses seqgin s prérrogas sin suspensiones)
GBIETO [FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 211112024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 110772026
[VEJORAMENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUISDG EN LOS DEPARTAVENTOS DEL CHOCO V] (Indique diaimesiarc) idas las suspensiones, indique diaimes/afio)
[ANTIOQUIA [FECHA DE SUSPENSION: NIA

(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
conTraTISTA ‘CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (ncluido VA § 153.390.331.756,00 (ndique diaimesfaro)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): s 800.000.000,00
[CONTRATO DE INTERVENTORIA o 4312 DE 2024 INTERVENTOR; CONSORGIO CORDILLERA OGCIDENTAL veLoR ACUMILADD (ncuide 8 154.199.331.758,00
(Indique nimero y ano) ey
DATOS ESPECIFICGS.
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA MARZO: $
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA MARZO: s
AJUSTES PROVISIONAL WARZO 7076
INDICE MES A APLICAR EN LA
INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION ¢ FAGTOR DE VALORBASICOA |  VALORBASICOA VALORAIUSTEENELMES VAR AJUSTES
GRUPO DE AIUSTE Mes o ionto Somtanaong0za | Mes Y Ao Uilzado Febrero | AIUSTE AVORTIZAR AJUSTAR DEFINTNOS
Septiambre 2024 2026 ACUMULADOS
T ' 1o ® oA ™
Vi nterurbanes relminares y 1263 1018 1ious s S ee030785 S 1BNS02615 S 1sAAISZN S aS0GI06 S 11942764550
Vies interurbanas Afimados,
Mrstieirsiobiii 12928 140,07 o8 S S 4TI S 149627670 § 14626306505 § 126678025 § 7574382142
Vias interurbanas Pavimentos
e e e 140,08 15169 tomss S 1040031610 S 3020078000 S 3281102674 § 251120584 § 41.412465.90
Vias nterurbanas Estructuras
o romaos 1o 12637 136,10 10700 § § 79004481228 S 23BSSTEIT2 S 250780070753 17020494381 § 882068.018,14
Vias interurbanas Obras de urbanismo
ie0s s s - s - s - s - s -
Vias interurbanas Obras geotecricas y
e ool e 129,13 14071 Tomss S S 04100280 S 1176588020 § 12820722576 § 1055137656 § 32251418026
Vi ierubans Senalzacony 1208 1055 oseie s § 2uempes s cuaese S 60706 S (otesies s s2sm2iom
Vs terbancs Transport y sobre 12485 s 12 s s rwsims s oo s 24510058 S azoso s saenaseoe
Vias urbanas Actvidadss preiiminares
[y explanacion 11701 s $ A - |8 - |8 - |8 -
Vias urbanas Movimiento de tirras,
afirmado, subbase y base 11702 s $ A - |8 - |8 - |8 -
Vies urbanas Estructura do
pavimiento, pavimentos asfalicos /
[concreto, afirmado, subbase y bases $ $ N $ N $ N $ - $ N
708
Vies urbanas Obras geotécnicas,
migacion ambiental estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura de $ $ N $ N $ N $ - $ N
pavimento y espaci piblco 11704
Vies urbanas Estructuras hidrauicas y
renaios, redos hidro saniaris,
sefializacion de obra, espacio publico, $ $ - $ - $ - s - $ -
seraizacion y coniro de ransito
5

Vias urbanas Redes urbanas de
senvcios, redes hicrosanitarias,
estructuras hidraulicas y drenajes y s $ A - |8 - |8 - |8 -
seralzacicn de obra 11706
Vies urbanas Redes hdrosanitarias,
rbanas de servicios y seralzacién s H S s Cs S S .
vericaly horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
senvcios, seraizacion vertical y s H S s Cs S S .
norizontal 11708




PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLMNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGO MEPLMNT-IN-5-FR-

[MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS
anTioauia

[conTrATISTA CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
A DE AJUSTE A
2de 2
oo a0z
(Dia / Mes / Afio)
[UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 17 ®) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI O NoO L)
(ACTA DE RECIEO PARGIAL DE OBRA No. WES DE EJECUCION DE LA GBRA ACTA DE AJUSTE GEFINTIVA No- ©
(indicer numeraciin segin conesponda con of Act 36 1835 parcl 4 3]
[ CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 [PLAZO INICIAL: \/E\NTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PPLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
{indiue nomeroy 3] eses seqin contato pincipal seqin a3 prévrogas sin suspensionss)|

oBuETo

[FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21112024

(indique diaJmes/afio)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

DEL CHOCO V] (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
[FECHA DE SUSPENSION:

NA
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:

4. Los valores y [ te Acta son exclusiva del
El Acta M con ol numeral
6. E1 calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bisico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IV

10 del Instructivo

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153.399.331.758,00 (indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 800.000.000,00
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR; CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO ncluido S 154.199.331.758,00
(Indique nimero y afo) va)
Vias urbanas Estabilzacien e tereno
s s - s - s - s - s - s -
Vias urbanas Sefalizacion vertical y
horizontal 11710 s N s : s N s : s N s N
Puentes Preliminares 14101 s - s - s - s - - s -
[Puentes Excavacion y cimentacion
14102 s - $ - s - $ - s - s -
[Puentes Rellenos 14103 131,42 141,35 1,07556 $ 193.307.043,00 $ 49.42861090 § 14387843210 § 154.749.886,43 § 10.871.454.33 § 40.453.009,21
[Puentes Subestructura 14104 136,42 146,88 107667 S 11004825800 S 2613933957 § 8190891843 S 8818887521 § 62799578 112786.878.46
[Puentes Superestruciura 14105 s - s - s - s - s - s -
TOTALES|S 635647560300 [§ 162395516755 47200130265 51364010233 406,457 901 2785 46295796 |
406,457 990 2765 462.957.9 |
PORGENTAJE AVORTIZADO: 2557% () (res decimales) VALOR V[ 2o70409: 205530623
VALOR TOTAL[ 409 458 487, 2.805.818.264,19
[NGTA: En el evento que se requiera ldentiicar ACta de Suste proviional o Acta de AJuste negaliva se debe agenciar el Sguients cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR “AJUSTE PROVISONAL "AJUSTE DEFINTIVO
'VALOR AJUSTE $ 406.487.998 VALOR AJUSTE PROVISIONAL| $ 406.487.998,09 § 2.785.462.957,96 | VALOR AJUSTE
VALOR VA Is 2970489 JALOR A S 297048922 5 20.355.306.23 | VALOR VA
['VALOR TOTAL AJUSTE _ s 400.458.487,31 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 409.458.487.31_$ 2.805.818.264,19 | VALORTOTAL
*(Diigenciar of ndmero del Acta corespondiente & ndicar s o5 Gefiiva o provisional)
[VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 406.487.998,00
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 409.458.487,31 VALOR EN LETRAS: CU NUEVE MILLONES INCUENTA Y OCHO MIL CUJ OCHENTAY SIETE PESOS CON TRENTAY UN CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)
oTAS:
1. st formalo aplica en los casos en los que el ant por parte del los ciento veinte (120) 1a fecha del cierre del En el evento en que el anti por el Insiiuto en el el presente numeral y os desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el R-2 para los bskguient
] R i anticpo,

3. £1 () INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
vigentes.

mes en que debio dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones|

7. E1 Interventor debe verificar la clasifcacién de los items de obra 2pare cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
6. Cuando el valor total del ajuste sea la valor total positivo el . valores que deben estar

s

Nomare TG GAVID ALBERYO ARISTIZABAL ZULUAGA
[REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Interventor

Original: Para ol tramite e pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
[Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccidn Terriorial.

AN
REPRESENTANTE LEGM. c APODERADO

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

[ i el valor total del acta de ajuste final es descuento en el momento de facturar, con a Gltima acta de recibo parcial de obra.

PRIETO ACEVEI




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1de1
FECHA | 10/04/2026
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:  mar-26
ACTA PARCIAL DE OBRA No. e ACTA AJUSTE PROVISIONALNo. 17 ACTA AJUSTE DEFINITIVONo. VALORBASICOACTA: $  406.487.998,09
(Indique el numero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES =

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 10/04/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES "W <

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 20/04/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA -

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 20/04/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 05-05-2026 Victor Andres Gutierrez

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 05-05-2026 Nelson Yovany Jimenez

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: ...4303 DE

OBJETO: g“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL, ING. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZA EL PAGOA:  CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 409.458.487,31 VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL MARZO ACTA 17 2026 DEL PERIODO mar-26 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
Firmado (indicar si‘es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste'y el No. dei Acta) (indicar el periodo del Acta) Firmado digitamente por
digitalmente por o/ Firmado digitalmente i JIMENEZ GONZALEZ

4—— CHAMAT LUNA A Do CHAMAT LUNA 7 o080 14 064734

Fuina YEZID ALBERTO Firma ) Firma - iz Firma 0500

Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR DRES GUTIERREZ PINEDA ““Nombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional N.: 17202-124682 CLD Matricula Profesional No.: A25192002-79558444

'SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICOHE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: 20-04-2026 Fecha firma: 20-04-2026 Fecha firma:  05-05-2026 Fecha de Firma

(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) ﬁ I

i el 05-05-2026
."| £ ~

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Terrlorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

PAGINA 1 | DE | 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO
ANTICIPO C 1 ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO ] ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO ] ACTA DE AJUSTE [PROVISIONAL] 17 mar-26
PRESTACION DE SERVICIOS [ |
OTRO 1
CUAL? 1
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: 232426 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 409.458.487,31
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
Firmado digitalmente TOTAL ACTA $ 409.458.487,31
b por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | oE | )
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 17 Valor basico : $ 406.487.998,09 Periodo : mar-26
Valor Incluido Iva : $ 409.458.487,31
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
) I Valor incluido WAy incluido IVA rev, ajuste|  Valor incluido IVA Valor incluido IVA Valor incluido IVA
Ruta (codigo | Denominacién (Carretera - Puente (Construccién, il y Elaboracién estudios y e
Item via) ‘Tune) Retabilitacion ylo act ylo mod ylo comp de/ Gestion social, predialy | 2O 0N 0 GO Y | Implementacién protocolo de Subtotal
N 5 N estudios y disefios ambiental incluye PAGA taludes. bioseguridad por covid-19
6002 QUIBDO - LA MANSA. $ 487,311 % ] K _— -3 - 400.458.487 .31
$ 48731718 - s - s - IS -
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 7 . HOCO
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 3
TOTAL DEP/ $ 487,31
NIT DEPARTAMENTO 2 T ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ - -
—_—
Firma Firma: v %
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: - ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO,
Contratista Interventor




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS conco VEPHINEN15FRE
EJECUCION DE DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA oron T2
FECHA 700472026
(Dl Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO
[CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
[MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. F“","‘i":i:: :‘:f:;‘:s‘f" Contrato Principal / Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
2024 1125624 del 14 do C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 11 NACION PRINCIPAL s 600.000.00000 § -
noviembre del 2024
2024 1125624 del 14 do C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL s 2.000.000.000,00 § -
noviembre del 2024
2005 8462500l 19 defebrero C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 11.624.000.000,00 § -
20p5 4S8 0eLIS defebrero C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.000,00 § -
20p5 00610 defebrero C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.001.031.756,00 § -
2025 894225 del 27 de C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 10 NACION Adicional No. 1 s 800.000.000,00 § -
Diciembre 2025
2026 232426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 19.526.000.002,00 § 11.480.272.734,16
Febrero de 2026
232426 dol 02 do
2026 -2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 39.911.000.00000 § 30.611.000.000,00
Febrero de 2026
2026 232426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 14.560.999.998,00 § 14.560.999.998,00
Febrero de 2026
TOTAL § 154.199.331.758,00 S 65.952.272.732,16
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 154199.331.758,00
Y OBRA
Radicacion Cuentas por | Indicar pago segun
fom AR oo pca Mes/Afio do Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado _ Valor Total Pagado Saldo Anticipo por  No. do Registroy Saldo Registro Saldo del Contrato Pagar INVIAS reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar fecha Presupuestal
No. Fecha si No
1125024-14/11/2024 §  2.600.000.000,00
1 OBRA o2 § 996.816.994.00 § 721135496 §  ©94.028.34896 S 994.028.34896 $ - s 994.028.34896 § - 1125024-14/11/2024 § 160597165104 §  153205303.409,04 17915 20241212
2 0BRA de2a S 1591.046.374,00 § 1162687735 § 160267325135 § 2506.701.60031 § s 160267325135 - 1125024.141112024 § 329830969 §  151.602630.157,69 17916 2024-12-10
1 AWUSTEDEFINTVO nov2s  $ 194649464 S 1422438 $ 1.060.719.02 § 250866231933 § - s 196071902 § - 1125024-14111/2024 § 133768067 §  151.60066043867 905 2025-03-06
2 AUSTEDEFINTVO do24  § 359150618 § 2624562 $ 3617.75180 § 260228007113 § -8 3617.75180 § - 112502414/11/2024 s 151507.05168687 907 2026.03.06 R.P. VIGENCIA 2025
$  76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 B 7.000.000.000 84525-19/02/2025 §  69.797.051.686,87 455 2025-02-20
3 OBRA ene25 S 2,088.221.02500 $ 1526007672 §  2.103.481.101.72 § 4.705.761.17285 - s 210348110172 § - B4525-190022025 § 6769357058515 §  149.493570.58515 457 2025-02-20
3 AUSTEPROVSONAL | ene25  § 3203534,11 § 24.068,13 § 3317.60224 § 4700.078.77500 § s 331760224 § - B4525-19002/2025 § 6769025298291 §  149.490.25298291 972 2026.03-10
3 AWSTEDEFINTVO ene2s  § 4105566205 § 30002215 $ 4135568420 § 4.750.434.459,20 s 4135568420 § - B4525-1902/2025 §  67.648897.29871 §  149.448.807.29871 1646 20250328
4 0BRA ©b25  $ 48537592100 § 354697788 S 486.922.898.88 § 5230.357.358,17 § s 488.922.698,88 § - B4525-190022025 S  67.150.974.399.83 §  148.950.07439983 1343 2025.03-19
4 AUSTEPROVSIONAL  feb25  § 1020157229 7454095 $ 1027612224 5240.633.48041 § s 10.276.12224 - B4525-190022025 S 67.149.698.27750 S  148.940.698277.50 1615 2026.03.28
4 AUSTEDEFINITNVO feb25 S 453197973 § 3311831 § 456509804 § 5.254.198.578.45 § s 456500804 § - 8452519002205 S  67.145.133.17955 § 1489451337055 3334 2025-05-08
5 oBrA mar2s s 5.289.006.84500 3865043464 S 5.327.657.27964 § 10.561.855.858.00 § 370230470 § 4.057.426.80049 $ 6.620.760.521 84525-10/02/2025 §  62.187.706.379.08 §  143.617.475.80091 3175 2025-05-06
5  AUSTEDEFINTVO  mar25 S 173.254.070,10 126608744 § 17452015754 S 10.756.376.015,63 $ -8 17452015754 - 8452519002205 S 6201318622152 §  143442.05574237 4933 2025-06-09
6 oBRA ar2s  § 2,657.349.080,00 § 19.410.08043 §  2676.768.169.43 § 13.433.144.185.08 § 186.014.436 § 240075373383 $ 6.443.755.085 84525-10/02/2025 §  50.522.432.487.69 S 140.766.187.572.04 4809 2025-06-06
6 AUSTEPROVISONAL  abr25  § 90.425.10233 § 66079882 $ 91.085.901,15 § 13.524.230.086.21 § s 91.085.901,15 § - B4525-19/022025 § 5043134658654 §  140.675.101.67179 4931 2025-06-09
6  AUSTEDEFINTIVO  abr25 8 12.005.540,07 88.390.49 § 12.183.930,56 § 13.536.414.016.77 $ s 12.183.930.56 8452519022025  §  59.419.16265598 §  140.662.917.74123 7009 2026.07-15
7 oBRA may-25 S 330073611700 2012077855 3.324.856.895,55 $ 16.861.272.912.32 § 231.051.668 § 3.003.807.227,36 $ 6212703417 84525-10/02/2025 §  56.325.355.42862 §  137.336.058.84568 7114 2025-07-16
7 | AUSTEPROVISONAL  may25  § 122.001.733,10 89155113 § 12289328423 § 16.984.166.196,55 s 12289328423 - B4525-190022025 S  56.202.462.144.39 §  137.215.16556145 7018 2026.07-15
7 AWUSTEDEFINTVO  may-25 S 200.40967 $ 153030 $ 21093997 $ 16.984.377.136,52 s 21093007 § - B4525-19022025 § 5620225120442 §  137.214.954.62148 7774 2025-07-29
8 0BRA wn2s s 4.186.894.660.00 § 30.50653790 5 4217.491.197.90 § 2120186833442 $ 293082626 § 3.924.408571,70 5910620791 84525-19/02/2025 §  52277.84263272 §  132.997.463.42358 7496 2026.07-23
8 ESTUDOSYDISEROS  jun25  § 199.915.966,00 $ 3798403350 §  237.899.099.54 § 21.439.768.333.96 s 237.899.999,54 § - B4525-19/022025 § 5203994263318 §  132750.563.424,04 7496 20250723
8  AUSTEPROVISONAL  jun25  § 151.366.504.21 110606676 § 15246257097 § 21502.230.904,93 s 152.462.570,97 - 8452519022026 S 51867.480.06221 §  132.607.10085307 7782 2026.07-20
8  AWSTEDEFINTIVO  jun25  § 67.12023 § 49050 § 6761073 § 21.502.208.515,66 s 67.610.73 84525-19/02/2027 §  51.887.41245148 §  132.607.03324234 10932 2025-09-29
o oBRA 2s s 412329480800 § 3013177041 § 415342666841 § 25.745.725.184,07 268.630.643 3.864.796.02555 5630.990.148 84525-19/02/2025 §  48.022616.42593 §  128.453606.57393 8869 2025-08-25
9 ESTUDOSYDISEROS  ju-25  § 500.052.101,00 § 9500089919 §  505.062.00010 $ 26.340.787.184,26 s 595.062.000,19 § - B4525-19/022025 §  47.427554.42574 S 127.858.544.57374 8869 2025-08-25
9 AUSTEPROVSONAL  ju-25  § 151.904.050.21 § 111006812 S 163.014.127.83 § 2649380131159 § B 153.014.127,33 § - B4525-19022025 § 4727454029841 §  127.705530.44641 10933 | 2025-09-27
o AWSTEDEFINTIVO  ju-25  § 2067653358 § 151.007.75 § 2082763133 § 26.514.626.942.92 s 20.627.631.33 84525-19/02/2025  § 4725371266708 §  127.684.702.81508 10934 2025-09-27
10 oBRA age2s S 4.786.609.118.00 $ 3197006663 §  4.621.588.18463 § 31.336.217.12755 $ 335062638 § 4.486.525.546,37 $ 5205027510 84525-10/0212025 S  42.767.187.120.71 §  122.863.114.63045 10251 2025-10-16
10 ESTUDOSYDISEROS  ago2s  § 300.000.000,00 $ 5700000000 §  357.000.000.00 § 31.693.217.127.55 s 357.000.000,00 § - B4525-19/02/2025 § 4241018712071 §  122.506.114.63045 10251 2025-10-16
10 AUSTEPROVSONAL  ago2s  § 195.788.202,66 § 143075095 S 107.218.96261 § 31.890.436.090,16 s 197.218.96261 § - B4525-19/022025 S 4221296615610 §  122.308.895.667,84 12122 | 202510-23
10 AWUSTEDEFINTIVO  ago2s  § 458214131 § 3348487 $ 4.615.626,18 § 31.895.051.716,34 s 461562618 $ - B4525-19/022025 § 4220835253192 §  122.304.280.041,66 12243 | 2025-10-24
ANTICIPO 2 s 14.000.000.000 84525-19/02/2025 §  28.208.352.531.92 8867 2025-08-25
1 oBRA sep25 S 5.137.984.276,00 § 3754680817 §  5.175.531.084.17 § 37.070.562.80051 § 1141146308 § 4.034.384.776,47 $ 18.154.781.202  84525-19/02/2025 S  24.173.967.75545 §  117.128.748.05749 12124 | 202510-23
11 ESTUDOSYDISEROS  sep2s  § 650.000.00000 S 123.500.00000 §  773.500.00000 § 37.844.082.800,51 s 773.500.000,00 84525-19/02/2025  §  23.400.467.75545 §  116.355.248.05749 12124 2025-10-23
11 AUSTEPROVSONAL  sep2s  § 186.805.104,30 § 136511423 S 188.170.21862 § 36.032.253.019.13 s 188.170.218,62 84525-19/02/2025 § 2321220753683 §  116.167.078.738,87 12123 | 202510-23
11 AWSTEDEFINTVO  sep25  § - - s - s 36.032.253.019.13 s - 84525-19/02/2025  § 2321220753683 §  116.167.078.738,87 12123 | 202510-23
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Interventor

Matricuia Profesional No:MP: 011910073 CPITVC

[CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
[MES INFORME MENSUAL: enero - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
2 OoRA o258 6.300.794.070.00 § 4611003359 5 635590410359 § 32388.157.122.72 8 1138.286.850 § 5217.617.25336 § T7.016.494.352 84525 1910212025 | §  17.094.680.283.47 5 100.611.17463528 13717 | 20251127
12 ESTUDOSYDISEROS  oct25  § 443.000.00000 $ 8417000000 §  527.170.000.00 $ 48915.327.122.72 s 527.170.000,00 8452519022025 §  17.46751028347 §  100.284.00463528 13717 20251127
12 SOGIAL oct2s  $ 142.420675.25 § 650.99800 §  143.080.673.00 § 45.058.407.795,72 s 143.080.673,00 8452519022025  §  17.324.42061047 §  100.140.923.96228 13717 2025-11-27
12 AUSTEPROVSONAL  oct25  § 210.08091049 153520665 S 211.616.117.14 § 45.270.023.912.86 s 21161611714 8452519022025 §  17.112813.49333 §  108.920.307.845,14 13953 2025-11-26
12 AWSTEDEFINTVO  oct25  § 134912558 985900 § 1.358.984,58 § 45.271.382.897 44 s 1.356.984,58 84525-10/02/2025  §  17.111.45450875 §  108.927.948.860,56
ANTICIPO 3 s -8 45.271.382.897 44 s s 227522078140 84525-19/0212025 | §  14.836.224.727.35 §  108.927.948.86056 13682 2025-11-21
13 OBRA nov2s 8 5.364.024.834,00 3919864302 §  5.403.223.477.02 § 5067460637446 §  1.371.581.150,05 § 4.031.642.326,87 § 17.920.142.983,16  84525-1000212025 | § 1080456240038 S 103.524.725.383,54 NIASCH 20251222
13 ESTUDOSYDISEROS  nov2s  § 454.000.00000 86.260.00000 §  540.260.000.00 $ 51.214.866.374,46 s 540.260.000,00 4525190022025 § 1026432240038 § 1029844653835 NOUSCN 20251222
13 sociAL nov2s  § 192.835.904,75 § 89362080 § 19372053455 § 51.408.595.909,01 s 193.729.634,55 84525-1900222025 | § 1007050286583 §  102790.735.848.99 NIASCE 20251222
3 PREDIAL nov2s  § 19.608.000,00 § 372552000 § 2333352000 § 51.431.920.429,01 s 2333352000 4525190022025 §  10047.259.34583 §  102767.402.32899 ML On 20251222
13 AUSTEPROVISONAL nov25  § 171.877.92043 § 125603102 S 173.133.960.45 § 51.605.063.389,46 s 173.133.960.45 84525-1900222025 | § 987412538538 §  102.694.268.368,54 NIAUCR 2025-12-12
13 AWSTEDEFINTVO nov2s  § 555593000 § 4060110 § 550654019 § 51.610.659.929.65 B 5.596.540,19 4525190022025 § 986852884519 5 102.588.671.82835 "Moot 20260319
14 OBRA Ge2s  $ 5.667.169.426,00 4156008427 572672051027 § 5733038043992 § 145420022223 § 4.274520288,04 $ 16.465.930.760,03  84525-1010212025 | § 550400855715 § 9685994231808 NIASCET 20254217
14 ESTUDOSYDISENOS | dic25  § 20.000.00000 § 3.800.000.00 § 23.800.000.00 § 57.363.189.439.92 s 2380000000 94525-1900212025 § 557020855715 §  96.836.142318.08 NV CT 202512:17
14 sociL Ge2s  $ 265.368.598,67 § 122075692 S 266.508.35550 § 57.620.787.795,51 s 266.508.355,50 8452519002205 | § 530361020186 §  96.569.54396249 NIASCE 20251247
14 AUSTEPROVISIONAL  dic25  § 161.250.130.83 § 147843217 § 16243757200 § 57.792.225.367,51 s 162.437.572,00 4525190022025 § 54117262956 § 9640710639049 NOUSCH 202512:17 R.P. ADICIONAL 1
14 AWUSTE DEFINTVO de2s s 2318311088 § 160.415,04 § 2335252592 § 57.815.577.893.43 s 23.352.525.92 4525190022025 | § 591782010364 §  96.38375386457 NACl 20260319
894225 - 27/12/2025  $ - INVIAS-CP-
15 OBRA ene26 S 4.154.038.274.00 $ 3035643350 §  4.184.304.70754 § 61.090.97260097 §  1.062.602.99049 § 3.121.701.717,05 § 1540330071044 S e arsozasese S 210038915708 WASER s0s0310
15 ESTUDOSYDISENOS  ene2s S 204.000.00000 § 3876000000 §  242.760.000.00 § 62.242.732.600.97 s 242.760.000,00 4525190022025 § 255326838659 5 91956.599.157.03 "WIATON 2026.03-19
15 AUSTEPROVSONAL  ene2s  § 166.788.758,16 § 121884093 §  168.007.509.08 § 62.410.740.20006 s 168.007.599,00 8452519002205 | § 238526076750 § 9178850155794 NIATCN 20260319
15 AIUSTEDEFINITVO one26  § 70.006.738,13 § 51156770 § 7051832583 § 62.481.256.525,890 s 70.518.325,83 232426 020022026 § 7631474246167 5 9171807323211 "OASOR 2026.04-16 R.P. VIGENCIA 2026
84525-10/02/2025  § - INVIAS-CP-
1 - ! g : ! . g 1. 81 1. 540,14 3 870, g 230, : 821,1 03
6 0BRA ©b26  $ 6.670.853.558.00 § 5027585292 §  6.930.120.410.02 § 69.411387.93681 §  1.750.866.540.14 § 5.170.262.870.78 § 1364346423030 o0 S iisaaressoge S BTeTessznie ORISR 20260330
16 SOCIAL ©b26  § 9.709.82500 $ 4499675 § 075482175 § 69.421.142.758,56 B 9.754.821,75 232426 020022026 § 7113472476914 5 8477818899944 "WASON  2026.03.30
16 | AJUSTE PROVISIONAL 626 $ 325.154.14156 § 237612642 §  327.530.267,98 § 60.748.673.026,54 s 327.530.267.98 202426-021022026 | § 7080710450116 5 8445066873148 NP 30.03:2026
16 ANUSTEDEFINITVO ©b26  § 7799047557 § 560.996,17 § 7856047174 § 69.827.242.498,28 s 78.560.471,74 232426-02/02/2026 § 7072862502942 § 8437208025972
17 orA mar26 S 6.354.847.543.00 $ 4643027051 $ 640128681351 § 7622852931179 §  1.624.93451675 § 4.776.352.296,76 $ 1201852071355 232426 -020212026 §  65.952272.73266 S 77.970.802.446,21
17 AUSTEPROVISONAL  mar2s S 406.487.998.09 § 207048922 § 40045848731 $ 76.637.987.799,10 s 400.458.487,31 232426-02/02/2026 § 6554281424535 S  77.561.343.958,90
TOTALES s 7557750562034 $ _ 1.060.462.179,01 §  76.637.987.799.10 § 76.637.987.79910 § _ 11.256.700.067,85_$ 65.381.287.731,25_§ 12.018.520.713,55 S 65.542.814.24535 S 77.561.343.958,90
[Todas las Actas aprobadas por Ia Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
CONCEPTO VALOR BASICO WA TOTAL
[sUBTOTAL OBRAS s 69.383.085.013.00 § 50703009049 $ 69.690.095.103,49
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 270352053667 § 2041425432 § 2.813.943.790,99
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s BE - s -
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS s BE - s -
[ELABORACION ESTUDIOS Y DISEROS MEJORAMIENTO DE ViA s 2.770.968.067.00 § 52648393273 § 3.207.451.999,73
[ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES s BE BE -
(GESTION PREDIAL (PREACTA) 19.608.000,00 372552000 § 23.333.520,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 610.335.00367 $ 262838147 $ 613.163.385,14
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s BE BE -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s BE BE -
(COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s BE - s -
VALOR TOTAL s 7557750562034 § 1.060.482.179,01 § 76.637.987.799,35
NoTA:
2 reazar repore SIF e incir s ac rinent
\
Fima —_— Fima:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRaCE HERNENDO PRIETO ACEVEDD
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERS'ON 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES <
PAGINA 1
FECHA 01/04/2026

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE mar-26 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.354.847.543,00

(Indicar mes y afio)

SEGUIMIENTO No. 17

(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATONoO: . 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensidn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): ~$ 800.000.000,00
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO ' 154.199.331.758,00
1
(VALOR INICIAL OBRA %) OBRA (%) EJECUTADO /VALOR| % Programado
PROGRAMADA) PR((g G")R AMADA) TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miles de pesos PROGRAMADA $ Valor
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP)
$ Valor
VALOR ACTUALIZADO VALOR OBRA Ejecutado
OBRA PROGRAMADA (%) As;gé;faingRA EJECUTADA ACUMULADA nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
Miles de pesos Miles de pesos % Ejecutado
100%
$2.752.302 2 370 11 62% % P 0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37% 0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46% 0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58% 0,64% 0,59% 1,68% 1,42% .~
EXPLANACIONES T e e $P $91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495 $527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526 $507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478 $685.921 $1.949.642 $1.649.632
rd
(No de Orden de 1 al 5) $12.717.142 10.93% $13.532.705 $E $101.547 $143.163 $230.894 $145.545 $809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385 $1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262 $1.966.373 _ -
% E 0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70% 0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13% 1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,50% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
$2.152.035 1 85% 0.96% % P 0,03% 0,09% 0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11% 0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25% - 0,38%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS T o7 wR7 $P $39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693 $100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745 $148.946 $170.284 $66.040 $171.443 $295.139 MR 3 $437.555
(No de Orden de 6 al 7) $2.935.916 2 52% $1.111.768 $E $0 $708.484 $381.597 $21.687 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 P
% E 0,00% 0,61% 0,33% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
$1.149.725 0.99% 0.00% % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% _ -  0,14% 0,19%
PAVIMENTOS ASFALTICOS o =E e $P $0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507 $39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084 $55.045 $63.297 $64.677 $68.408 W $163.194 $223.720
(No de Orden de 8 al 11) $E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 _ -
$1.148418 0,99% $0 %E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% —_ -000% 0,00% 0,00%
$57.207.500 49 169 0.500 % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50% 0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33% 023% _ - -~ 0,17% 0,61% 0,20%
PAVIMENTOS CONCRETO T o7 e $P $0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567 $506.628 $590.183 $644.559 $455.240 $580.115 $615.067 $6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 LT -$267.086 $192.213 $704.254 $234.057
(No de Orden de 12) $6.522.381 5.60% $583.694 $E $0 $0 $33.998 $97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $113.976 $12.777__ - —
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08% 0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% ;01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
438,452,605 33 029 15,379 % P 0,21% 0,60% 0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70% 1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91% 0,04% 069% == 0,95% 1,15% 0,97% 3,03% 2,11%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES T e e $P $248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497 $1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031 W $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 $3.521.158 $2.454.454 %
(No de Orden de 13 al 50) $07.234.452 23.40% $17.900.679 $E $675.185 $442.843 $1.443.807 $274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209 $972.390 $907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375 == $2.729.283 $2.314.882
.234, ,40% 900 % E 0,58% 0,38% 1,24% 0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84% 0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% /_&3%%-—* 2,35% 1,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$330.955 0.28% 1319 % P 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14% 0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 016% = 0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48% 0,78%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' o7 o $P $8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735 $129.062 $164.465 $174.373 $186.064 318857 $118.331 $192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441
=l
(No de Orden de 51 al 59) $4.011.867 3,45% $1.523.308 $E $0 $30.040 $388.673 $676.501 $110.887 $26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0 $41.137 $1.938 $71.381 $83.105
% E 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% /"0',6@% 0,04% 0,00% 0,06% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$5.001.028 4.30% 2 04% % P 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15% 2 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,53% 0,53%
OBRAS VARIAS T R o $P $37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288 $151.880 $176.929 $193.230 $136.475 $173.911 _ — — 184.389 $189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769 $268.218 $612.120 $618.837
(No de Orden de 60 al 66) $4.279.749 3.68% $2.378.337 0$ E $108.448 $123.181 $20.692 $22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862__ | _ 0013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168 $340.186 $109.271
% E 0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,06% 0,11% = = 05149 0,16% 0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,29% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$9.350.000 8,039 0.870¢ % P 0,16% 0,45% 0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%— = = — 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
TRANSPORTES T e e $P $187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 _MDZIS $3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673 $4.926 $5.086 $4.501 $5.067 $11.006 $15.144
(No de Orden 67) $1.874.057 1,61% $1.007.879 $E $101.638 $143.336 $11.230 $9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0 $39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156 $27.572 $0
% E 0,09% 0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% —R— | 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%
%0 0.00% 26.92% % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 043% | s — = — - — 1,02% 1,14% 1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54% 3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69% 9,48%
ITEM NO PREVISTOS i wer $P $0 $0 $0 $0 M— -~ ~ " $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738 $1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560 $3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942
(Node Orden NP1 ANPL7) $56.446.361 48,50% $31.344.696 SE $0 $0 _ —se—|  $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958 $2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857 $1.896.078 $2.330.681 $3.013.193 $1.868.440
o e T % E i -30054— ,U0% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39% 1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62% 2,00% 2,59% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 116.376.149 100% 59,59%
] Reprogramacion No.1 Reprogramaciéon No.3 .,
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A") $ 117.170.345 101% $69.383.065 \ ftems No Previstos No. 1 \ Acta de Mayores y \ items No Previstos No. 2 \ F:eproirar:ac'?: N:I.4 , V\ Adicién No.1
Menores Cantidades ems No Frevistos No. Reprogmacion No. 5
de Obra Nro2
INVERSION OBRA REPRGRAMADA No.5 MES % 0,53% 1,47% 1,51% 1,45% 2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36% 4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04% 5,92% 5,75% 5,80% 14,41% 15,10%
' VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695 $2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876 $4.979.239 $5.279.239 $5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314 $6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781
INVERSION OBRA REPGROGRAMADA No. 5 ACUMULADA % 0,53% 1,99% 3,50% 4,95% 7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89% 26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66% 53,70% 59,62% 65,37% 71,17% 85,58% 100,682%
' VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $8.380.449 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886 $30.542.762 $35.522.000 $40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $56.626.863 $62.489.177 $69.379.434 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37% 1,79% 0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54% 4,11% 4,41% 5,42% 4,61% 4,85% 3,57% 5,91% 5,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007 $2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295 $4.786.609 $5.137.984 $6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854 $6.354.848 $0 $0 $0 $0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97% 11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79% 44,64% 48,21% 54,13% 59,59%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $20.585.449 $24.708.744 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217 $69.383.065
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual. NOTAS: CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO , EJECUTADO
VALOR INICIAL % DE 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS $ Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJECOUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”. CURVAS e
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O N 3.124.483 553 5. El porcentaje correspondiente al Valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Béasico de Obra Actualizado ( A'
ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) o ).
) $ 11.635.999,121 _ _ B _ _ _ _
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C) 6. El Programa de inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
$ 11.635.999,121 | $ 2.325.915,83 19,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 | $ 500.000,000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) $ 500.000.000
$ 131.636.631,581 .
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A +B +C + D OBSERVACIONES:
$ 131.636.631,581 | $ 72.216.010,94 54,86%
$ 850.441,088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
$ 850.441,088 | $ 507.030,09 59,62%
$ 132.487.072,669 S
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) i
$ 132.487.072,669 | $ 72.216.010,94 54,51% @/\Ng
) ) ) $ 6.000.000,00 _ — _
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOSL (1) (E) ~ ~J
$ 6.000.000,00 | $ 3.297.452,00 54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVE?O
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O $ 12.912.259,09 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor /'
SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259,09 | $ 636.496,91 4,93% Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC
PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE $ 2.000.000,00
IVA) (K) $ 2.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 153.399.331,758
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B") | ® 153.399.331,758 | $ 76.149.959,84 49,64%

Original: Archivo de Gestion Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

(En meses segun contrato principal)

21/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 -22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 $ 2.122.216 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 2,94 $ 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3 4.701,00 $ 61.916 § 291.067.116 171.800,26 $ 10.637.184.898,16 10.910,29 $ 675.521.516 148.876,12 $ 9.217.813.846
3 11601 210-22 Excavacion en material comudn de la explanacion y canales m3 138.412,00 $ 17.034 $ 2.357.710.008 307.844,11 $ 5.243.816.569,74 75.780,88 $ 1.290.851.510 233.624,99 $ 3.979.568.079
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22139 § 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 $ - 15.075,80 $ 333.763.136
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535 $ 205.350 $ - $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 16.552.111.114,22 $ 1.966.373.026 $ 13.532.704.890
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00 $ 196.801 $ 1.195.172.473 13.413,24 $ 2.639.739.045,24 $ - 5.649,20 $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00 $ 225835 $ 956.862.895 400,00 $ 90.334.000,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.730.073.045,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4818 § 104.280.792 11.644,00 $ 56.100.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2298 § 75.296.268 16.766,00 $ 38.528.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 $ 1.306.545 $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 § 963.614.745 361,00 $ 489.261.495,00 $ - $ -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 590.423.280,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00 $ 934.000 $ 57.207.500.000 5.894,39 $ 5.505.360.260,00 13,68 $ 12.777.120 624,94 $ 583.693.960
Subtotal $ 57.207.500.000 $ 5.505.360.260,00 $ 12.777.120 $ 583.693.960
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52433 $ 2.537.232.870 7.982,29 $ 418.535.411,57 1.474,34 § 77.304.069 3.974,80 $ 208.410.687
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720 $ 146.990.400 1.695,00 $ 146.990.400,00 14,68 $ 1.273.050 203,36 $ 17.635.380
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comun en seco m3 3.886,00 $ 26.160 $ 101.657.760 $ - $ - $ -
16 11604 610 -22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054 $ 289.233.924 2.000,00 $ 78.108.000,00 180,27 $ 7.040.265 1.079,16 $ 42.145.515
17 11604 610 -22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292 $ 1.197.614.952 3.104,91 $ 562.895.343,72 1.533,51 § 278.013.095 1.831,25 $ 331.990.975
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068 $ 172.029.324 1.500,00 $ 306.102.000,00 $ - 566,41 $ 115.586.156
19 11604 610 -22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000 $ 2.372.750.000 $ - $ - $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
20 11604 621P MPa, didmetro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 127,00 $ 3.121.132 $ 396.383.764 871,34 $ 2.719.567.156,88 30,00 $ 93.633.960 90,00 $ 280.901.880
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
21 14101 621P MPa, didmetro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 231,00 $ 4.939.881 $ 1.141.112.511 $ - $ - $ -
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
22 11604 621P MPa, didmetro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 500 $ 10.942.319 $ 54.711.595 $ - $ - $ -
refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389 $ 5.520.785.769 19.018,44 $ 9.193.304.693,16 1.488,00 $ 719.282.832 13.822,00 $ 6.681.402.758
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552 $ 319.372.608 100,00 $ 156.555.200,00 $ - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1.736,00 $ 1.256.503 $ 2.181.289.208 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 264,98 $ 332.948.165 1.126,37 $ 1.415.281.692
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731 $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 156,85 $ 186.138.757 693,25 $ 822.701.266

&
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

(En meses segun contrato principal)

21/11/2024

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

N/A

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318 $ 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445 $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 9,07 $ 11.722.476 215,46 $ 278.470.200
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6,00 $ 1.081.137 $ 6.486.822 50,00 $ 54.056.850,00 $ - 29,49 $ 31.882.730
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970.637 $ 33.972.295 $ - $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226 $ 4.643.398.948 140,00 $ 166.771.640,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846,00 $ 799.357 $ 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 23,22 $ 18.561.070 108,00 $ 86.330.557
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025 $ 3.958.523.850 309.197,49 $ 2.481.309.857,25 4571342 $ 366.850.196 212.421,20 $ 1.704.680.135
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2185 $ 224.421.350 $ - $ - $ -
35 14103 642 -22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774 $ 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P  Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metélica para barandas kg 5.076,00 $ 22385 $ 113.626.260 $ - $ - $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didametro interior m 99,00 $ 940.534 $ 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 15,00 $ 14.108.010 66,00 $ 62.075.244
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00 $ 1.238.648 $ 115.194.264 80,00 $ 99.091.840,00 $ - 10,00 $ 12.386.480
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26,00 $ 1.537.648 $ 39.978.848 $ - $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8.901,00 $ 30.311  $ 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 413,50 $ 12.533.599 2.258,27 $ 68.450.424
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451,00 $ 330611 $ 149.105.561 20,00 $ 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00 $ 1.068.959 $ 253.343.283 $ - $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ’, no incluye la conformacion del terreno m3 408,00 $ 922215 $ 376.263.720 $ - $ - $ -
44 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00 $ 10.550 $ 11.394.000 $ - $ - $ -
45 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.982,00 $ 12209 $ 390.468.238 11.151,70 $ 136.151.105,30 893,56 $ 10.909.474 6.422,62 $ 78.413.767
46 11604 673.1P Geodrén planarH =0.5m 15.236,00 $ 46.855 $ 713.882.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 1.142,60 $ 53.536.523 1.525,70 $ 71.486.674
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros 171,00 $ 144750 $ 24.752.250 200,00 $ 28.950.000,00 $ - $ -
48 11604 674 -22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 18.234,00 $ 272971 $ 4.977.353.214 23.000,00 $ 6.278.333.000,00 480,00 $ 131.026.080 20.480,00 $ 5.590.446.080
49 11606 683 - 22 Geomallg d(-:\ _refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente m2 23.670,00 $ 30019 § 710.549.730 2.000,00 $ 60.038.000,00 $ : $ B
con geosintéticos
50 11606 683 - 22 Geomallg d(-:\ _refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecéanicamente m2 59.036,00 $ 36779 $ 2.171.285.044 500,00 $ 18.389.500,00 $ : $ B
con geosintéticos
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 28.680.324.060 $ 2.314.881.621 $ 17.900.678.600
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004 $ 31.532.988 563.257,00 $ 1.692.024.028,00 $ - 410.943,00 $ 1.234.472.772
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $ 44747 $ 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 $ - $ -
53 11607 701 -22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292 $ 4.549.064 14.976,00 $ 154.132.992,00 $ - $ -
54 11607 710-22 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SR y Sl de 75 om x 75 u 93,00 $ 734584 § 68.316.312 400,00 $ 293.833.600,00 $ - 56,00 $ 41.136.704
cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 710 - 22 Sumlmstfo e instalacion dei sen_al vertical de t_ransno tipo SP, SRy Sl de 90 cm x 90 u 28,00 $ 848.204 § 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 $ : $
cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior

)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

21/11/2024

(En meses segun contrato principal)

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
) (Indique la ruta'y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\l{lﬁl'lfRTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
56 11607 710-22 g‘:l?;ﬂ'f;;‘é:y'”rztt"’:f‘rf;%"egfvi?pa; tli\‘;" Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina m2 59,00 $ 681.596 $ 40.214.164 60,00 $ 40.895.760,00 $ - $ -
57 11607 730 -22 Defensa metalica m 534,00 $ 292546 $ 156.219.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 280,43 $ 82.038.675 840,43 $ 245.864.435
58 11607 730 -22 Seccidn final u 16,00 $ 79481 $ 1.271.696 200,00 $ 15.896.200,00 $ - $ -
59 11607 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674 $ 2.774.298 700,00 $ 10.971.800,00 68,00 $ 1.065.832 117,00 $ 1.833.858
Subtotal $ 330.954.642 $ 4.018.397.320,00 $ 83.104.507 $ 1.523.307.769
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de plas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163 4.486,00 $ 171.979.782,00 $ - 199,83 $ 7.660.883
61 11606 810 - 22 Proteccioén de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23593 $ 1.745.882 100,00 $ 2.359.300,00 $ - $ -
62 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.489,00 $ 22702 $ 624.055.278 33.218,27 $ 754.121.165,54 $ - 21.108,80 $ 479.211.978
63 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400 100,00 $ 1.739.800,00 $ - $ -
64 11606 811-22 s;‘r’;f:ﬁf:t:e taludes con producto enfollado para control de erosion del tipo manto 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826 44.489,00 $ 2.528.487.826,00 1.922,64 $ 109.271.322 32.350,82 $ 1.838.626.503
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247 6.000,00 $ 579.918.000,00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciéonn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714 2.289,00 $ 220.300.227,00 $ - 549,00 $ 52.837.407
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 4.258.906.100,54 $ 109.271.322 $ 2.378.336.771
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y
67 11608 900 - 22 préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien m3-km  5.500.000,00 $ 1700 $ 9.350.000.000 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 $ - 592.870,00 $ 1.007.879.000
metros (100 m)
Subtotal $ 9.350.000.000 $ 1.873.945.020,00 $ - $ 1.007.879.000
ITEM NO PREVISTO $ - $ -
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 $ 252.373,00 23500 $ 59.307.655,00 045 $ 113.568 97,68 $ 24.651.794
NP2 11601 201-22 201.15 Remocién de alcantarillas $ 118.645,00 200,00 $ 23.729.000,00 $ - $ -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocion de Cerca de Alambre $ 3.981,00 16.000,00 $ 63.696.000,00 $ - $ -
NP4 11601 211-22 2111 Remocién de Derrumbes m3 $ 22.185,00 282.900,35 $ 6.276.144.264,75 901,51 $ 19.999.999 263.801,86 $ 5.852.444.264
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149.567,00 9.337,51 $ 1.396.583.358,17 666,72 $ 99.719.310 6.863,68 $ 1.026.580.027
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacion de la calzada existente m2 $ 2.023,00 119.706,50 $ 242.166.249,50 7.009,80 $ 14.180.825 84.980,50 $ 171.915.552
NP7 11602 311-22 311.1 Afirmado m3 $ 159.988,00 3.400,00 $ 543.959.200,00 421,74 $ 67.473.339 1.807,63 $ 289.198.509
NP8 11603 600.2.3.1P  Excavacion manual varias en material comdn en seco m3 $ 54.735,00 2.000,00 $ 109.470.000,00 265,41 $ 14.527.216 1.280,72 $ 70.100.211
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537.696,00 378,00 $ 203.249.088,00 2493 § 13.404.761 225,78 $ 121.401.002
NP10 11604 673.1.1P  Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104.464,00 59.597,16 $ 6.225.757.722,24 2.161,46 $ 225.794.757 17.84591 $ 1.864.255.143
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 $  114.058,00 4.200,00 $ 479.043.600,00 243,03 $ 27.719.516 1.353,13 $ 154.335.301
NP12 11604 900-22 900.3.2 ;’:S;‘S’TTSODG)'\:':g:ii':jopgztﬂ‘riee;fEET\AZ&Z‘JQl;,zsr’a'\,/\'Ae;i_dlg nf)Pamr De Cien - $  1.804,00 3.290.109,16 § 5.935.356.924,64 $ - 284511272 § 5.132.583.347
NP13 11604 900-22 900.1.2 (T::‘:;Z‘s":f;‘zs'\t"aafg':';ﬁ ;°é;’:eM”te‘irsoEe(1'6% E,\/’I‘)Ci",aﬁ';’ﬂlgjs"g ()Egg';r;?;ég}stancia m3-E $ 144300 1.074.804,00 $ 1.550.942.172,00 212.287,46 $ 306.330.805 887.091,46 $ 1.280.072.977
NP14 11608 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  284.383,00 450,00 $ 127.972.350,00 89,00 $ 25.310.087 196,00 $ 55.739.068
NP15 11608 200.1.2P. Tala de arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 549.686,00 200,00 $ 109.937.200,00 6,00 $ 3.298.116 94,00 $ 51.670.484
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 2.200,00 $ 2.890.045.400,00 $ - 396,10 $

520.339.539/‘%

&




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP17 11601 500.1.2 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231.948,00 3.600,00 $ 4.435.012.800,00 360,96 $ 444.683.950 3.464,21 $ 4.267.724.117
NP18 11606 685.1P Sigl)sas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del U $ 22.328,00 250000 $ 55.820.000,00 $ } 34300 $ 7.658.504
NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m $ 45.493,00 4.000,00 $ 181.972.000,00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2.492,00 160.000,00 398.720.000,00 $ - 144.000,00 $ 358.848.000
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1.103.903,00 1.800,00 1.987.025.400,00 336,91 $ 371.915.960 1.061,95 $ 1.172.289.791
NP22 11606 630.1p  Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa m3 $ 1.440.005,00 424700 $ 6.115.701.235,00 $ - 4.247,00 $ 6.115.701.235
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)
NP23 11606 685.2P Instalacién y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457.271,00 400,00 $ 182.908.400,00 $ - 323,00 $ 147.698.533
NP24 14104 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg $ 22.383,00 305.000,00 $ 6.826.815.000,00 4.916,60 $ 110.048.258 89.469,10 $ 2.002.586.866
NP25 11608 650,3 Transporte de estructura metalica kg $ 771,00 305.000,00 $ 235.155.000,00 $ - $ -
NP26 14104 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg $ 9.928,00 305.000,00 $ 3.028.040.000,00 $ - $ -
NP27 11606 623,4 Anclajes tipo Pasivos con perno 1" m $  423.311,00 6.600,00 $ 2.793.852.600,00 87,60 $ 37.082.044 1.317,60 $ 557.754.574
NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 $  410.318,00 370,00 $ 151.817.660,00 $ - 30,00 $ 12.309.540
NP29 11604 1P Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion de 3/4" u $ 77.726,00 1.200,00 $ 93.271.200,00 1.025,00 $ 79.669.150 1.025,00 $ 79.669.150
NP30 14103 2P Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construccién de estructuras en concreto m $  143.433,00 100,00 $ 14.343.300,00 $ - $ -
NP31 14103 3P Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construccién de estructuras en concreto m $ 94.072,00 300,00 $ 28.221.600,00 76,20 $ 7.168.286 76,20 $ 7.168.286
NP32 11604 4P Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) m $ 389.537,00 500,00 $ 194.768.500,00 $ - $ -
SUBTOTAL $ 52.960.804.879,30 $ 1.868.439.947,00 $ 31.344.695.814
ajuste al peso $ 85,33
SUBTOTAL OBRAS § 116.376.148.907 $ 117.170.345.164,51 $ 6.354.847.543,00 $ 69.383.065.013,00
*IVALOR IVA (OBRA) (E) $ 850.441.088 $ 856.244.830 $ 46.439.270,51 $ 507.030.090,48
*|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.589.995 $ 118.026.589.995 $ 6.401.286.813,51 $ 69.890.095.103,48
*[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 $ 3.124.483.553
*[PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11.635.999.121 $ 11.635.999.121 $ 2.325.915.831,94
*|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ -
*IVALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132.487.072.669 $ 133.287.072.669 $ 6.401.286.813,51 $ 72.216.010.935,42
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 5.042.016.807 $ 5.042.016.807 $ 2.770.968.067,00
(N (E)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 957.983.193 $ 957.983.193 $ 526.483.932,73
(F)-19%
*[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ - $ 3.297.451.999,73
*[PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259.089 $ 12.912.259.089 $ 636.496.905,14
* VALOR TOTAL $ 153.399.331.758 $ 154.199.331.758 $ 6.401.286.813,51 $ 76.149.959.840,29
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
i (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
AlU 30%
Utilidad 5%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 23.275.229.781,40 20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 1.624.934.516,75 25,57%
Valor Amortizado Acumulado $ 11.256.700.067,85
Valor Saldo por Amortizar $ 12.018.529.713,55
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO o RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS  VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 6.354.847.543,00 $ 46.439.270,51 $ 6.401.286.813,51 E $ 1.966.373.026 $ 13.532.704.890 Z;zfa':;i:g;bf?gg 1P"""m'”a'es y $ 2.431.170.543,00 $ 24.197.864.604,00
PROVISION PARA OBRAS Vias interurbanas Afirmados,
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ - 8 -8 B SB $ - 8 1.111.768.209 subbases y bases 11602 $ 181.373.47400 § 2599.462.297,00
< Vias interurbanas Pavimentos
PROVISION PARA AJUSTES $ - % - 8 - B $ - 8 - asfalticos / concreto 11603 $ 40.709.097,00 $ 775.195.173,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 Vias interurbanas Estructuras
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - 8 -8 B P $ . hidraulicas y drenajes 11604 $ 3.128.450.576,00 | $ 26.482.712.843,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ - % - 8 - PC $ 12.777.120 $ 583.693.960 ;barln'smg 11605 $ - $ -
LOS ESTUDIOS Y DISENOS uroant
. < ; R Vias interurbanas Obras geotécnicas
GESTION PREDIAL $ $ $ - EYD $ 2.314.881.621 §$ 17.900.678.600 y mitigacién ambiental 11606 $ 158.075.842,00 $ 9.490.268.474,00
. < ; R Vias interurbanas Sefializacion y
GESTION AMBIENTAL $ $ $ - SYS $ 83.104.507 $ 1.523.307.769 control de transito 11607 $ 83.104.507,00 $ 1.889.816.652,00
*GESTION SOCIAL $ -3 -8 - ov $ 100271322 § 2.378.336.771 Vias interurbanas Transporte y sobre ¢ 28.608.203,00 $ 1.115.288.552,00
acarreos 11608
. 5 Vias urbanas Actividades
GESTION SOSTENIBILIDAD $ - % - $ - T $ - 8 1.007.879.000 preliminares y explanacién 11701 $ - $ -
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias urbanas Movimiento de tierras,
MEJORAMIENTO DE ViA $ - 3 - 3 - NP $ 1.868.439.947 § 31.344.695.814 afirmado, subbase y base 11702 $ - $ -
Vias urbanas Estructura de
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -5 R pavimiento, pavimentos asfalticos / $ R $ _
PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES concreto, afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 6.354.847.543,00 $ 46.439.270,51 § 6.401.286.813,51 TOTAL $ 6.354.847.543 §$ 69.383.065.013 mitigacion ambiental, estructuras $ B -
hidraulicas y drenajes, estructura de
pavimento y espacio publico 11704




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 6de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: § 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COr 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
i (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00

Vias urbanas Estructuras hidraulicas

y drenajes, redes hidro sanitarias,

sefializacion de obra, espacio $ - $ -
publico, sefializacién y control de

transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6.354.847.543,00 servicios, redes hidrosanitarias, $ -3 -
estructuras hidraulicas y drenajes y

sefalizacion de obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.729.913.026,25 urbanas de servicios y sefializacion $ - $ -
vertical y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ - $ -
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de

terreno 11709 $ - 8 .
Vias urbanas Sefalizacion vertical y $ R $ R
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares $ R $ R
14101
Transporte elevado Excavacion y $ R $ R
cimentacién 14102
Transporte elevado Rellenos 14103  $ 193.307.043,00 $ 829.869.552,00
m%ipme elevado Subestructura ¢ 110.048.258,00 $ 2.002.586.866,00
Transporte elevado Superestructura s R $ R
14105

TOTAL ICOCIV $ 6.354.847.543,00 $ 69.383.065.013,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: | $4.776.352.296,76 VALOR EN LETRAS:;CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA'Y SEIS CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de

El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

HwN =

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman @rm\\
\ §
—_———

o N o

Firma: Firma:

Nombre : ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO /
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 4
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No. 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipol:

ia de obra y capitulo constructivo

P 2024 2026
Cédigo Cédigo d ..
grupos de | Cédigo subclases CPC Cédigo de . . © |g? ¢ agregacion Cédigo Capitulo B . Ponderacién al tipo de | Septiembre Enero Febrero
N . Tipologia de obra a nivel de obra- N Capitulo constructivo
obra CPCV V2.0A.C. tipologia de obra . Constructivo obra (%)
20AC. capitulo indice indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 126.36 136.99 139.18
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 129.28 138.90 140.07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concretc 38.51 140.08 150.36 151.69
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaje 7.09 126.37 133.22 136.10
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 135.27 146.26 150.72
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion 4.07 129.13 138.64 140.71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transit 4.40 142.08 147.73 139.55
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 124.85 140.83 143.73
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y expla 13.81 125.77 13734 139.73
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 131.26 141.82 142.84
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, supert 26.65 131.42 139.80 141.35
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, supert 15.73 136.87 145.30 | 146.88
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RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 PROVISIONAL MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-
QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:409458487.31

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Jue 14/05/2026 1:56 PM

Para "' CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL"™ <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE
HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; « "Sergio Rivera Betancur"
<sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CcC Nelson Yovany Jiménez Gonzélez <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna
<ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

[m 10 archivos adjuntos (4 MB)

01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste PROV marzo.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajuste PROV mar.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste PROV marzo.pdf; 04.
AFINCO-FR-13 Acta de ajuste PROV marzo.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste PROV mar.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1__Acta de Obra
17.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE, ENERO y FEBRERO 2026 CAPITULOS.pdf; FACTURA AJUSTE PROV 17 QUI171.pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacidén y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. INVIAS-
CP-R26-4985 el 14/05/2026 del Acta del asunto.

Atentamente;

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACDvZ4LwAA?nativeVersion=1.2026.428.200 1/4
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Contratista

msiTeTo wacionas pevins | vgutierrez@invias.gov.co

www.invias.gov.co

Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Victor Andres Gutierrez Pineda

P Grupo Sur Occidente
Y’ INVIAS Subdireccion de Modernizacion Carreteras Nacionales

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Jueves, 14 de Mayo de 2026 12:54 PM

Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez

Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 PROVISIONAL MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-
QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURS0:20 VALOR:409458487.31

Estimados
Remito radicacion facturacion en mencion

Cordialmente,

P INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ

Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vias - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co

Calle 25G No. 73D-90

WWW.invias.gov.co

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 12:25

Para: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 PROVISIONAL MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:409458487.31

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACDvZ4LwAA?nativeVersion=1.2026.428.200

2/4



14/5/26, 13:57 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento
con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con numero INVIAS-CP-R26-4985 el 14/05/2026 vy se
remitié a cuentas por pagar, para continuar con el frédmite.

Se informa que el horario para la radicacidén de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en
consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicacién de cuentas le recomendamos anexar
los archivos segun la indicacion del formulario abajo descrita.

“Limite de niamero de archivos: (10) Limite de tamafio del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Video, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidn y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACDvZ4LwAA?nativeVersion=1.2026.428.200 3/4
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De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 11:55 a. m.

Para: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 PROVISIONAL MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:409458487.31

Cordial Saludo,

Remito: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 PROVISIONAL MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:409458487.31

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

N Instituto Nacional de Vias - INVIAS
?// INVIAS nyjimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca”e 25G NO. 73D_90
WWWw.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas
demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS
Unicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacion reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se
informa que cualquier uso, difusién, distribucion o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como
cualquier accién que se tome respecto a la informacion contenida, por personas o entidades diferentes al propésito original de la misma es ilegal. Si usted es el
destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electrénico es susceptible de alteracién; de presentarse alguna anomalia favor
informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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