
 

 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 
No. SA-SI-SUM-209-2026 

 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

• Número de Contrato: SA-SI-SUM-209-2026 

• Nombre del contratista/ identificación: Contransportes y Obras S.A.S, Nit 

901040683-1. 

• Representante legal: Eddy Arnoldo Vega Prieto C.C 80.546.890 

Objeto del Contrato: 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILE.” 

• Valor: Trescientos quince millones setecientos setenta y siete mil dos cientos 

treinta y seis pesos con treinta y siete centavos ($315.777.236.37). 

• Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Sesquilé – Cundinamarca 

• Fecha de Inicio: 21/04/2026 

• Fecha de Terminación:30/12/2026  

• Fecha de Presentación del Informe: 20/05/2026 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe parcial tiene como finalidad dejar constancia del avance en la ejecución 

del Contrato de suministro No. SA-SI-SUM-209-2026, cuyo objeto consiste en el suministro 

y transporte de material granular para el mantenimiento de la malla vial terciaria del 

municipio de Sesquilé.  

Durante el período comprendido entre la fecha de inicio del contrato y la fecha de 

presentación del presente informe, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones 

contractuales adquiridas, garantizando la disponibilidad del material requerido y 

atendiendo oportunamente las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato, 

conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 



 

 

OBJETO

Ítem Descripción Unidad Valor sin Iva Valor Iva
Valor Unitario 

con Iva

1
Suministro 

de B200
M3  $     44.200  $       8.398  $           52.598 

2
Transporte 

de B200
M3  $     84.100  $             -    $           84.100 

Valor ejecutado del presente contarto 185.909.280$                                                                                                                                      

CONSOLIDADO CONTRATO DE SUMINISTRO SA-SI-SUM-209-2026

MUNICIPIO DE SESQUILE

“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL

Valor inicial del contrato 315.777.236$                                                                                                                                      

Valor  total ejecutado -$                                                                                                                                                     

Saldo por ejecutar 129.867.956$                                                                                                                                      

Porcentaje de ejecucion financiera 58,87%

Plazo ejecucion inicial NUEVE (9) MESES

Fecha de inicio 21 de abril de 2026

Fecha de terminación 30 de diciembre de 2026

Contratista CONTRANSPORTES Y OBRA SAS

Supervisor Nestor Fabian Acero Vargas

Contratante Municipio de Sesquilé

1360  $                  114.376.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO 185.909.280$                   

CONSOLIDADO GENERAL

Condiciones contractuales Acta de contrato

Cantidad Suministrada Valor Total Suministrado

1360  $                    71.533.280 

Durante la vigencia del contrato y hasta la fecha de corte del presente informe, se han 

desarrollado las siguientes actividades, de acuerdo con los requerimientos de la entidad 

contratante y la supervisión del contrato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIAJES DE RECEBO CONTRATO SA-SI-SUM -209-2026 SESQUILE 

FECHA No VIAJES DESTINO No REMISION M³ PLACA 

21/04/2026 1  PETAR 3386 8 OCK563 

21/04/2026 1  PETAR 3387 8 THX074 

21/04/2026 1 PETAR 3388 16 SNQ258 

21/04/2026 1  PETAR 3389 8 OCK563 

21/04/2026 1  PETAR 3390 8 THX074 

22/04/2026 1 PETAR 3391 8 OCK563 

22/04/2026 1  PETAR 3392 8 THX074 

22/04/2026 1 PETAR 3393 16 SKZ126 

22/04/2026 1 PETAR 3394 16 SNQ258 

22/04/2026 1  PETAR 3395 8 THX074 

22/04/2026 1 PETAR 3396 8 OCK563 

23/04/2026 1  PETAR 3397 8 THX074 

23/04/2026 1  PETAR 3398 8 OCK563 

23/04/2026 1 PETAR 3399 16 SKZ126 

23/04/2026 1 PETAR 3400 16 SVF441 

23/04/2026 1 PETAR 3551 16 SNQ258 

23/04/2026 1 PETAR 3552 8 THX074 

24/04/2026 1 PETAR 3553 16 SVF441 

24/04/2026 1 PETAR 3554 16 SKZ126 

24/04/2026 1 PETAR 3555 8 OCK563 

24/04/2026 1 PETAR 3556 8 THX074 

24/04/2026 1 PETAR 3557 16 SNQ258 

24/04/2026 1 PETAR 3558 16 SVF441 

24/04/2026 1 PETAR 3559 16 SKZ126 

24/04/2026 1 PETAR 3560 8 THX074 

27/04/2026 1 PETAR 3561 16 SKZ126 

27/04/2026 1 PETAR 3562 16 SVF441 

27/04/2026 1 PETAR 3563 16 SNQ258 

27/04/2026 1 PETAR 3564 8 OCK563 

27/04/2026 1 PETAR 3565 16 SKZ126 

27/04/2026 1 PETAR 3566 16 SVF441 

28/04/2026 1 PETAR 3567 16 SKZ126 

28/04/2026 1 PETAR 3568 16 SVF441 

28/04/2026 1 PETAR 3569 8 TZY586 

28/04/2026 1 PETAR 3570 8 OCK557 

28/04/2026 1 PETAR 3571 8 THX074 



 

 

28/04/2026 1 PETAR 3572 8 TZY586 

28/04/2026 1 PETAR 3573 16 SVF441 

28/04/2026 1 PETAR 3574 16 SKZ126 

29/04/2026 1 PETAR 3575 8 TZY586 

29/04/2026 1 PETAR 3576 16 SKZ126 

29/04/2026 1 PETAR 3577 16 SVF441 

29/04/2026 1 PETAR 3578 8 THX074 

29/04/2026 1 PETAR 3579 16 SKZ126 

30/04/2026 1 PETAR 3580 16 SVF441 

30/04/2026 1 PETAR 3581 8 THX074 

30/04/2026 1 PETAR 3582 8 OCK563 

30/04/2026 1 PETAR 3583 16 SKZ126 

30/04/2026 1 PETAR 3584 16 SVF441 

30/04/2026 1 PETAR 3585 8 THX074 

30/04/2026 1 PETAR 3586 16 SOI608 

4/05/2026 1 PETAR 3587 8 THX074 

4/05/2026 1 PETAR 3588 8 OCK563 

4/05/2026 1 PETAR 3589 16 SOI608 

4/05/2026 1 PETAR 3590 8 THX074 

4/05/2026 1 PETAR 3591 16 SKZ126 

4/05/2026 1 PETAR 3592 16 SOI608 

4/05/2026 1 PETAR 3593 8 THX074 

4/05/2026 1 PETAR 3594 8 OCK563 

5/05/2026 1 PETAR 3595 16 SOI608 

5/05/2026 1 PETAR 3596 16 SNQ258 

5/05/2026 1 PETAR 3597 16 SKZ126 

5/05/2026 1 PETAR 3598 8 THX074 

5/05/2026 1 PETAR 3599 8 OCK563 

5/05/2026 1 PETAR 3600 8 TZY586 

5/05/2026 1 PETAR 3601 16 SOI608 

5/05/2026 1 PETAR 3602 16 TLX634 

5/05/2026 1 PETAR 3603 8 THX074 

5/05/2026 1 PETAR 3604 8 TZY586 

6/05/2026 1 PETAR 3605 8 THX074 

6/05/2026 1 PETAR 3606 8 TZY586 

6/05/2026 1 PETAR 3607 16 SOI608 

6/05/2026 1 PETAR 3608 16 TLX634 

6/05/2026 1 PETAR 3609 8 THX074 

6/05/2026 1 PETAR 3610 8 TZY586 

6/05/2026 1 PETAR 3611 16 SOI608 



 

 

7/05/2026 1 PETAR 3612 16 SOI608 

7/05/2026 1 PETAR 3613 16 TLX634 

7/05/2026 1 PETAR 3614 8 THX074 

7/05/2026 1 PETAR 3615 8 TZY586 

7/05/2026 1 PETAR 3616 16 TLX634 

7/05/2026 1 PETAR 3617 16 SOI608 

8/05/2026 1 PETAR 3618 16 SOI608 

8/05/2026 1 PETAR 3619 16 TLX634 

8/05/2026 1 PETAR 3620 16 SVF441 

8/05/2026 1 PETAR 3621 16 SOI608 

8/05/2026 1 PETAR 3622 16 TLX634 

13/05/2026 1 PETAR 3623 8 TZY586 

13/05/2026 1 PETAR 3624 8 TZY586 

14/05/2026 1 PETAR 3625 8 TZY586 

14/05/2026 1 PETAR 3626 16 SKZ126 

14/05/2026 1 PETAR 3627 8 TZY586 

14/05/2026 1 PETAR 3628 16 TLX634 

14/05/2026 1 PETAR 3629 16 SKZ126 

14/05/2026 1 PETAR 3630 8 TZY586 

15/05/2026 1 PETAR 3631 8 TZY586 

15/05/2026 1 PETAR 3632 16 SKZ126 

15/05/2026 1 PETAR 3633 16 TLX634 

15/05/2026 1 PETAR 3635 8 TZY586 

15/05/2026 1 PETAR 3636 16 TLX634 

15/05/2026 1 PETAR 3637 8 TZY586 

15/05/2026 1 PETAR 3638 16 SNQ258 

15/05/2026 1 PETAR 3639 8 OCK557 

15/05/2026 1 PETAR 3640 8 OCK558 

15/05/2026 1 PETAR 3641 8 OCK563 

15/05/2026 1 PETAR 3642 8 THX074 

15/05/2026 1 PETAR 3643 16 SNQ258 

15/05/2026 1 PETAR 3644 8 OCK558 

15/05/2026 1 PETAR 3645 8 OCK563 

15/05/2026 1 PETAR 3646 8 OCK557 

15/05/2026 1 PETAR 3647 16 SNQ258 

15/05/2026 1 PETAR 3648 8 OCK563 

15/05/2026 1 PETAR 3649 8 OCK558 

15/05/2026 1 PETAR 3650 8 OCK557 

Total 114   1360   

 



 

 

 

 

 

______________________________ 

CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS 

R/L Eddy Arnoldo Vega Prieto 

NIT: 901.040.683-1 

 

 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Como soporte de las actividades ejecutadas, se incluye en este informe el registro 

fotográfico.  

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

• El contratista ha cumplido de manera oportuna y adecuada con las actividades 
programadas hasta la fecha. 

• El suministro y transporte del recebo se ha realizado conforme a los 
requerimientos de la supervisión del contrato. 



 

 

• El contrato se encuentra en ejecución normal, sin novedades que afecten su 
desarrollo o 
cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. FIRMAS 

Contratista: 

Contransportes y Obras SAS 

NIT: 901.040.683-1 

Representante Legal: Eddy Arnoldo Vega prieto 

C.C. 80.546.890 

Firma: ______________________ 

Fecha: 25/09/2025 
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