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Señores, 
DIRECCION DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Marzo de 2025 al 31 Marzo de 2026 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.173.970.610,00 

SALDO ANTICIPO POR 
AMORTIZAR: 

$ 4.326.029.390,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 
 
 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$11.118.320.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 

$2.831.680.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 

$94.000.000  $      -  

2024 903124 
10 C-2402-0600-13-51102A-2402006- 
02 

$13.000.000.000 $      - 
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2025 159825 
11 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$25.088.000.000 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402021-
02 

$188.666.667 $      - 

2026 302926 
10 C-2402-0600-13-51102A- 2402006-
02 

$2 4.899.333.333 $      9.207.359.966 

TOTAL $ 138.051.189.810 $ 19.207.359.966 

 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 
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Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 

Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 429.139.920 $ 79.419.920 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 57.022.205 $ 10.423.868 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 39 

$ 657.008.8529 $ 4.801.216 $ 135.906.812 
 

$ 525.902.933 
 

Acta de Ajuste D No 38 $ 10.291.144 $ 75.205  $ 10.366.349 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 40 

$ 1.971.626.161 $ 14.408.037  
 

$ 1.986.034.198 
 

Acta de Ajuste D No 39 $ 18.129.971 $ 132.488  $ 18.262.459 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 41 

$ 1.851.747.653 $ 13.532.002 $ 85.793.228 
 

$ 1.779.486.427 
 

Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $ 2.816.675  $ 388.256.384 

ANTICIPO 2    $ 5.000.000.000 

Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $ 3.226.533  $ 444.752.147 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 42 

$ 4.992.301.836 $ 36.482.206  
 

$ 5.028.784.042 
 

SOCIAL $ 78.223.802 $ 362.501  
 

$ 78.586.303 
 

Acta de Ajuste P No 42 $ 1.196.423.796 $ 8.743.097  $ 1.205.166.893 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 43 

$ 3.652.445.734 $ 26.690.950  
 

$ 3.679.136.684 
 

Acta de Ajuste P No 43 $ 968.366.314 $ 7.076.523  $ 975.442.837 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 44 

$ 554.703.210 $ 4.053.600  
 

$ 558.756.810 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 45 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 46 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 42 $ 5.740.534 $ 41.950  $ 5.782.484 

Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $ 61.774  -$ 8.515.039 

Acta de Ajuste D No 44 $ 83.313.972 $ 608.883  $ 83.922.805 

Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 47 

$ 268.570.016 $ 1.962.627  
 

$ 270.532.643 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 48 

$ 1.986.934.940 $ 14.519.909 $ 63.959.436 
 

$ 1.937.495.413 
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Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $ 5 44.102  $ 75.000.210  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 49 

$ 1.801.902.003 $ 13.167.745 $ 58.003.225  
 

$ 1 .757.066.523 

Acta de Ajuste D No 48 $ 681.370.782 $ 4.979.248  $ 686.350.030 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 50 

$ 2 .003.476.140 $ 1 4.640.787 $ 6 4.491.897 
 

$ 1.953.625.030 

Acta de Ajuste D No 49 $ 577.923.367 $ 4.223.286  $ 582.146.653 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 51 

$ 2.332.956.822 $ 17.048.531 $ 75.097.880 
 

$ 2.274.907.473 

Acta de Ajuste D No 50 $ 589.979.441 $ 4.311.388  $ 594.290.829 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 52 

$ 3.932.356.574 $ 28.736.452 $ 126.582.558 
 

$ 3.834.510.468 

Acta de Ajuste D No 51 $ 8 76.884.797 $ 6.408.004  $ 8 83.292.801 

Acta de Ajuste D No 52P $ 1.488.336.567 $ 10.876.306  $ 1.499.212.873 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 53 

$ 2.512.388.202 $ 18.359.760 $ 80.873.776 
 

$ 2.449.874.186 

Acta de Ajuste D No 52 $ 2 .759.918 $ 20.169  $ 2.780.087 

Acta de Ajuste P No 53 $ 8 93.178.910 $ 6.527.077  $ 899.705.987 

Acta de Ajuste D No 53 $ 336.832 $ 2.461  $ 339.293 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 54 

$ 3.132.004.325 $ 22.887.724 $ 100.819.219 
 

$ 3.054.072.830 

Acta de Ajuste P No 54 $ 1 .156.843.405 $ 8.453.856  $ 1.165.297.261 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 55 

$ 3 89.569.741 $ 2 .846.856 $ 12.540.250 
 

$ 379.876.347 

Acta de Ajuste P No 55 $ 152.124.498 $ 1.111.679  $ 153.236.177 

Acta de Ajuste D No 54 $ 9.269.002 $ 67.735  $ 9.336.737 

Acta de Ajuste D No 55 $ 3.870.938 $ 28.288  $ 3.899.226 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 56 

$ 2.845.677.82 $ 20.795.338 $ 91.602.369 
 

$ 2.774.870.795 
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SOCIAL  $ 102.316.050 $ 474.147  
 

$ 1 02.790.197 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 57 

$ 1.473.551.755 $ 10.768.263 $ 47.433.631 
 

$ 1.436.886.387 

Acta de Ajuste D No 56 $ 993.940.812 $ 7.263.414  $ 1.001.204.226 

Acta de Ajuste D No 57 $ 547.650.405 $4.002.061   $ 551.652.466 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 58 

$ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 4 0.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

TOTAL $ 1.248.440.888 $ 9.123.222 $ 40.187.312 
 

$ 1.217.376.798 

 
 
 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe de interventoría No. 248 de fecha 02 de abril de 2026, para el 
periodo 27 de Marzo de 2026 al 02 de Abril de 2026, A la fecha de corte del presente 
informe, como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un adelanto 
del 0,28 % de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades de obra 
programadas: 

 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.925.905.423,0 $ 4.932.921.282,5 $ 6.173.090.204,0 62,24% 77,88% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 87.138.969.630,0 $ 31.783.188.533,7 $ 34.041.623.236,0 36,47% 39,07% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 72.375.323.665,0 $ 26.989.598.415,5 $ 27.216.049.210,0 37,29% 37,60% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 55.721.861.963,0 $ 24.721.536.484,2 $ 23.216.479.938,0 44,37% 41,66% 

SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD 

$ 3.770.277.751,0 $ 1.270.738.053,6 $ 613.684.520,0 33,70% 16,28% 

TRANSPORTES $ 4.582.000.000,0 $ 4.189.996.995,5 $ 3.271.412.994,0 91,44% 71,40% 

TOTAL $ 231.514.338.432,0 $ 93.887.979.765,1 $ 94.532.340.102,0 40,55% 40,83% 
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En el mes de marzo el contratista de obra continua con la ejecución de las actividades 
contractuales presentando un adelanto físico de 0,28%. Esta interventoría recibe por 
parte del contratista de obra la Pre-acta y Acta de obra No. 58 correspondiente al mes de 
marzo de 2026 por un valor total de $1.257.564.110,0 de pesos, la cual fue aprobada y 
presentada al INVIAS para su trámite. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VR. TOTAL ACUMULADO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

 $   275.853.856.477    

VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA  $   231.514.338.688    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 $93.887.979.765,08 40,55% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

 $94.532.280.456,00 40,83% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $    644.300.690,92 0,28% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  $ 115.822.738.111,00 41,99% 

 
 
 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
 
 
 
 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 42,4 %  
Meta física ejecutada %: 42,5 % 

 

ITEMS VALOR (MILLONES) % 

Otorgado   $       11.500.000.000,00  100% 

Amortizado   $       7.173.970.610,00 62% 

Saldo   $         4.326.029.390,00 38% 
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1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.761,15 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 220.366 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 344 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59  

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

energía (Especificación 670.13) 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  

3/05/2024 NP33 
Tubería perforada para drenaje de 65 mm 
(2 1/2") 

ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  

 
 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

01/02/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

06/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 5 

03/08/2023  Acta de modificación de cantidades No. 6 

04/03/2024  Acta de modificación de cantidades No. 7 

07/05/2024  Acta de modificación de cantidades No. 8 

20/09/2024  Acta de modificación de cantidades No. 9 
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28/03/2025  Acta de modificación de cantidades No. 10 

15/05/2025 Acta de modificación de cantidades No. 11 

 
 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

*2026/03/09 Acta de Obra 57 En tramite 

*2026/01/20 Acta de Obra 56D En tramite 

*2026/02/28 Acta de Obra 57D En tramite 

*2026/04/09 Acta de Obra 58 En tramite 

 
 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

15/05/2025  

REPROGRAMACIÓN 
PROGRAMA DE 

INVERSIONES No. 
11 

Aprobado 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO  

 
 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11.296.318.981,00 

400033683 
Anexo No. 13 

 

01/06/2021 05/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 11.500.000.000.00 01/06/2021 05/01/2026 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$22.592.637.962 01/06/2021 05/01/2026 

Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 5.648.159.491,00 
400033682 
Anexo 13 

01/06/2021 05/01/2026 
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1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO 1: $ 849.884.570 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000,00 

ANTICIPO OTORGADO 3: $ 1.160.000.000,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.359.884.570,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.484.953.176,94 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 874.931.393,06 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 0 

2025 164925 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $ 1.912.000.000 $ 0,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $1.900.666.667,00 $ 1.594.902.670,00 

2026 302826 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 11.333.333,00 $0.0 

  TOTAL   $12.122.435.807,00  

 
 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

Acta Mensual de Costos 
No. 40 

$ 163.180.686,00 31.004.330,00 $ 16.318.069,00 $177.866.947 

Acta Mensual de Costos 
No. 41 

$ 167.872.460,00 31.895.767,00 $ 20.932.126,64 $178.836.100,36 

Anticipo 3     $ 1.160.000.000,00 
por Amortizar     

Acta Mensual de Costos 
No. 42 

$ 171.925.686,00 32.665.880,00  $204.591.566,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 43 

$ 171.874.380,00 32.656.132,00 $ 58.122.880,40 $146.407.631,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 44 

$ 106.283.452,00 20.193.856,00  $126.477.308,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 45 

$ 59.168.058.00 11.241.931,00  $70.409.989,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 46 

$ 38.537.439,00 7.322.113,00 $ 3.853.744,00 $42.005.808,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 47 

$ 90.153.589,00 17.129.182,00 $ 9.015.359,00 $98.267.412,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 48 

$ 170.295.316,00 32.356.110,00 $ 25.544.297,00 $177.107.129,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 49 

$ 174.208.984,00 33.099.707,00 $ 26.131.348,00 $181.177.343,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 50 

$ 190.781.717,00 36.248.526,00 $ 28.617.258,00 $198.412.985,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 51 

$ 192.982.796,00 36.666.731,00 $ 28.947.419,00 $200.702.108,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 52 

$ 196.495.513,00 37.334.147,00 $ 19.649.551,00 $ 214.180.109,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 53 

$ 191.840.177,00 36.449.634,00 $ 19.184.018,00 $ 209.105.793,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 54 

$ 1 91.011.788,00 36.292.240,00 $ 19.101.179,00 $ 208.202.849,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 55 

$ 186.539.330,00 35.442.473,00 $ 35.971.321,00 $ 186.010.482,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 56 

$ 1 09.356.747,00 20.777.782,00 $ 10.935.675,00 $ 1 19.198.854,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 57 

$ 181.558.235,00 34.496.065,00 $ 18.155.824,00 $ 197.898.476,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 58 

$ 167.166.347,00 31.761.606,00 $ 16.716.635,00 $ 182.211.318,00 

TOTALES $ 8.293.853.376,00 $ 1 .575.832.141,00    $ 1.519.825.636,94 $ 8.349.859.883,64 

 
 
 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 248 de fecha 02 de abril de 2026, para el periodo 27 
de Marzo de 2026 al 02 de Abril de 2026, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 9.983.100.749,13 52.21% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 9.869.685.517,00 51.62% 

 
 

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

 ITEMS   VALOR (MILLONES)   %  

 ANTICIPO 
1   $                       849.884.570  

100% 
 ANTICIPO 

2   $                       350.000.000  

 ANTICIPO 
3   $                   1.160.000.000  

Otorgado   $                   2.359.884.570  100% 

Amortizado  $ 1.484.953.176,94 62,9% 

Saldo  $ 874.931.393,06 37,1% 
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2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 

 
Meta programada %: 52,21%  
Meta ejecutada %: 51,62% 

 
 

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

   

   

*09/04/2026 ACTA DE COSTO No 58 EN TRAMITE 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

14/10/2021  ACTA 
MOFICIACION 1 

APROBADO SECOP2 
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30/08/2023  ACTA 
MOFICIACION 2 

APROBADO SECOP2 

23/08/2024  ACTA 
MOFICIACION 3 

APROBADO SECOP2 

23/07/2024  ACTA 
MOFICIACION 4 

APROBADO SECOP2 

 
 
 

2.8.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 

NB-
100164941 
ANEXO 10 

13/11/2024 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$2.359.884.570,00 13/11/2024 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$2.042.087.401,40 13/11/2024 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
 
 
 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026, el contratista de obra 

continuó con la ejecución de las actividades contractuales, registrando un adelanto físico 

del 0,28%. En este mismo periodo, la interventoría recibió, revisó y aprobó la Pre-acta y el 

Acta de Obra No. 58 por un valor de $1.257.564.110, la cual fue presentada ante el INVIAS 

para el trámite de pago correspondiente. 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

Durante el mes de marzo de 2026 se evidencian inconvenientes asociados a la falta de 

definición de aspectos técnicos críticos, como la aprobación del precio no previsto para la 

prueba de carga de los puentes Chemerrain y Japuralao, lo cual ha generado retrasos en la 

toma de decisiones contractuales. Así mismo, persisten actividades inconclusas en el 

puente Japuralao (97,9% de avance), específicamente la instalación de juntas 

elastoméricas y la carpeta asfáltica. 

Adicionalmente, la suspensión de actividades de protección en el puente Chemerrain, 

derivada de la disminución de personal, ha impactado negativamente el avance de obra. 

Estas situaciones, sumadas a ajustes técnicos no previstos en estructuras hidráulicas, 

afectan la programación y control del proyecto. 

 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

Se presentan riesgos jurídicos asociados a la ejecución del contrato, principalmente por las 
situaciones de orden público en la zona de influencia, así como por las dificultades en el 
desarrollo de la consulta previa en el tramo 2. Las solicitudes de suspensión de actividades 
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por parte de comunidades y la intervención del Ministerio del Interior generan 
incertidumbre en la continuidad del proyecto y podrían derivar en eventuales 
reclamaciones contractuales o afectaciones al equilibrio económico. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Durante el periodo se evidencian afectaciones derivadas del atraso en el pago de actas de 

obra, situación que conllevó a la reducción de personal y a la implementación de un 

esquema de operación mínima por parte del contratista. Aunque se inició la normalización 

de pagos, el ritmo de ejecución aún no se recupera completamente. 

 

Adicionalmente, persisten demoras en la aprobación de ítems no previstos y en la gestión 

administrativa de trámites contractuales, lo que impacta la planificación financiera y la 

continuidad de algunas actividades. 

 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Inconvenientes Ambientales: 
Se presentan dificultades en la gestión de fuentes de materiales, especialmente en la 
Autorización Temporal N° 508037 – Urrachi, debido a conflictos internos entre 
comunidades que han limitado el acceso y desarrollo de actividades. 
Se destaca la aprobación del PAGA versión 7 por parte de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS, sin observaciones, así como el avance en el cumplimiento de 
obligaciones ambientales. No obstante, se mantiene el seguimiento a trámites como el 
Registro Único Ambiental (RUA) y la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
para fuentes de materiales. 
 
Aspectos Prediales: 
Para el periodo evaluado no se reportan inconvenientes prediales directos; sin embargo, 
las restricciones de acceso por conflictividad social representan un riesgo potencial para la 
disponibilidad de áreas requeridas por el proyecto. 
 
Inconvenientes Sociales: 
• Cierre de Actas de Entorno: Se evidencian compromisos pendientes de cierre y falta de 
continuidad en algunos procesos sociales. 
• Actas de Vecindad: No se reportan avances significativos en sectores con mayor 
conflictividad. 
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• Campañas de Cultura Vial: Se desarrollaron actividades, las cuales fueron reforzadas en 
el marco de la temporada de Semana Santa; no obstante, se recomienda fortalecer su 
alcance e impacto. 
Adicionalmente, persisten situaciones críticas como: 

• Conflictos internos en comunidades del sector Urrachi.  
• Solicitudes de suspensión de actividades en el tramo 2 (Cabo de la Vela – San 

Martín).  
• Necesidad de continuar procesos de concertación con comunidades en el marco 

de la consulta previa.  
 
Sostenibilidad: 
Se evidencian avances en la implementación de programas ambientales y sociales; sin 
embargo, la incertidumbre en la disponibilidad de fuentes de materiales y la conflictividad 
social representan riesgos para la sostenibilidad del proyecto. Se destaca la gestión para 
estructurar procesos ante autoridades ambientales y el seguimiento a compromisos del 
PAGA. 
 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Durante el mes de marzo de 2026, la supervisión realizó seguimiento continuo a los 
comités de obra No. 210 y 211, verificando el cumplimiento de compromisos y dejando 
constancia de incumplimientos relevantes. 
Se gestionó la articulación institucional para el desarrollo de campañas de seguridad vial, 
especialmente en el marco de la temporada de Semana Santa. Así mismo, se promovió la 
participación de los componentes social y ambiental en los comités técnicos para 
fortalecer la toma de decisiones. 
Adicionalmente, se realizó acompañamiento a la preparación del proyecto ante visitas de 
entes de control, así como seguimiento a trámites ambientales, sociales y contractuales, 
incluyendo la gestión de consulta previa y fuentes de materiales. 
 
Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  
 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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➢ Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre: 

Comité de obra Virtual No. 244, de fecha 05/03/2026. 
Comité de obra Virtual No. 245, de fecha 12/03/2026.  
Comité de obra Virtual No. 246, de fecha 19/03/2026.  
Comité de obra Virtual No. 247, de fecha 26/03/2026 
Comité de obra Virtual No. 248, de fecha 02/04/2026 
 

 
 

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
Con fundamento en el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social efectuado 
durante el mes de marzo de 2026, esta Supervisión deja constancia de que, si bien el 
proyecto evidencia avances en su ejecución, estos resultan insuficientes frente a las metas 
programadas, identificándose situaciones críticas que comprometen de manera directa la 
adecuada consecución del objeto contractual. En particular, se advierten riesgos 
relevantes asociados a la demora en la definición y aprobación de aspectos técnicos 
indispensables para la continuidad de las actividades, debilidades en la gestión social y 
ambiental —especialmente en lo relacionado con el proceso de consulta previa— y 
afectaciones administrativas derivadas de la intermitencia en el flujo de pagos, las cuales 
inciden negativamente en la disponibilidad de recursos, la permanencia del personal y el 
ritmo de ejecución de obra. 
 
En este sentido, esta Supervisión considera prioritario que la entidad contratante y el 
contratista adopten medidas inmediatas y efectivas orientadas a destrabar los cuellos de 
botella identificados, garantizando la oportuna aprobación de los precios no previstos, en 
especial aquellos vinculados a actividades críticas como las pruebas de carga, cuya no 
definición impide la continuidad técnica del proyecto. De igual manera, resulta imperativo 
asegurar la regularidad en el flujo de pagos, toda vez que su afectación genera impactos 
directos en la estabilidad operativa del contrato y en el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas. 
 
Asimismo, se requiere fortalecer de manera decidida la gestión social, mediante una 
articulación efectiva con el Ministerio del Interior que permita avanzar de forma concreta 
en el desarrollo de la consulta previa, evitando mayores dilaciones que puedan traducirse 
en suspensiones o limitaciones en la ejecución. En paralelo, el contratista deberá 
implementar acciones claras, verificables y oportunas para la consecución de fuentes de 
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materiales, garantizando el abastecimiento necesario para la continuidad de las obras 
conforme a las especificaciones técnicas establecidas. 
 
Esta Supervisión reitera la necesidad de mantener un seguimiento estricto y permanente a 
los compromisos contractuales, dejando debidamente documentadas todas las 
situaciones que puedan constituir incumplimientos, con el fin de soportar las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. De igual forma, se hace indispensable reforzar las 
medidas de seguridad en obra, en coordinación con las autoridades competentes, 
considerando las condiciones de orden público que se presentan en la zona de influencia 
del proyecto y que podrían incidir en su normal desarrollo. 
 
De no adoptarse de manera inmediata las acciones correctivas señaladas, se configura un 
escenario de riesgo alto que podría impactar de forma significativa el plazo, el costo y el 
alcance del proyecto, con la consecuente materialización de incumplimientos 
contractuales susceptibles de dar lugar a la imposición de medidas administrativas, 
incluyendo aquellas de carácter sancionatorio previstas en la normatividad vigente y en el 
contrato suscrito. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
JHON JAIRO CEBALLOS VEGA 
C.C. 84.033.133 DE RIOHACHA 
Dirección Territorial Guajira 
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