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JUSTIFICACION PARA LA REACTIVACION NO. 1AL CONTRATO NO. 2607 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2025, CUYO
OBJETO ES “ADQUISICION DE RADIOS DE TELECOMUNICACION Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE
LA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA”. -

CONTRATO N.°: 2607 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2025 -
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA
OBJETO: “ADQUISICION DE RADIOS DE TELECOMUNICACION Y SUS ACCESORIOS
' PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA” -
CONTRATISTA: WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S NIT 900.758.276-4 ~
: EL PLAZO DE EJECUCIQN SERA UN (1) MES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE
PLAZO DE EJECUCION: DICIEMBRE DE 2025, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA

EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACION DE POLIZA Y
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO .-

FECHA DE INICIO

10 DE DICIEMBRE DEL 2025 -~

FECHA DE TERMINACION | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 ~
| SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
VALORDEL CONTRATO | 1o CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($748,509.356) MICTE
PRORROGA No. 1 _ CUATRO (4) MESES Y UN (1) DIA
EILNAAZLO DEEJECUCION | ciNGO (5) MESES Y UN (1) DIA
SUSPENSION No. 1 UN (01) WIES, HASTA EL 26 DE MAYO.
SUPERVISOR(A) JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE /
CDP INICIAL 2868 DEL 04 DE JUNIODE 2025 7
CRP INICIAL 6516 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025, 7

JUSTIFICACION TECNICA

El municipio de Soacha celebro el Contrato No. 2607-2025, suscrito entre el Municipio de Soacha y la WORLD WIDE
SECURITY GROUP S.A.S con NIT 900.758.276-4,/en calidad de operador y ESTHER ANGELICA LOAIZA ANGARITA
identificada con cedula de ciudadania 38.595.563 de Cali en calidad de apoderada, cuyo objeto es: “ADQUISICION DE
RADIOS DE TELECOMUNICACION Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
SOACHA”; se permite exponer las razones técnicas que fundamentan el reinicio de la ejecucion contractual a partir del
dia jueves 21 de mayo de 2026, una vez superadas las circunstancias que motivaron la suspension temporal.

La suspension No. 1, suscrita el 28 de abril de 2026, se origind por la ausencia de activaciéon de licencias de software
esenciales para la operatividad de los radios Motorola APX8000, situacion atribuible exclusivamente a procesos intemnos
del fabricante Motorola Solutions. Dicha circunstancia impedia la entrega a satisfaccion de los equipos y la verificacion
del cumplimiento integral de la ficha técnica, superada la causal técnica que dio origen a la suspension, se procede a
justificar el reinicio de la ejecucion contractual:

1. Activacidén completa de las licencias criticas por parte del fabricante. Mediante comunicacion oficial emitida por
RAYCO S.A. el 11 de mayo de 2026, el proveedor certificd que los 28 radios portatiles Motorola APX8000 Modelo 1.5
cuentan con el 100% de las licencias instaladas, activadas y configuradas, garantizando la operatividad plena del sistema.
Las funcionalidades verificadas como activas son:

Mandown

Group Services

Mission Critical Geofencing
One Touch

Radio Trace / Remote Monitor
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¢ Funcién Hardware Key

Con esta certificacion se confirma que los equipos cumplen ahora con la totalidad de los requisitos establecidos en la
ficha técnica, eliminando la causa que impedia la entrega a satisfaccion.

2. Restablecimiento de las condiciones técnicas necesarias para la recepcion. La activacion de las licencias permite:

» Laoperacion segura y continua en la red troncalizada.

e Laintegracion completa con los sistemas de comunicacion de la Policia Metropolitana de Soacha.
o La verificacion técnica final por parte del supervisor y del Almacén General.

¢ Lacontinuidad del proceso de pago y cierre administrativo conforme a los procedimientos internos.

En consecuencia, se encuentran dadas las condiciones para continuar con la ejecuciéon contractual sin riesgo técnico o
funcional.

3. Proteccion del erario y garantia de calidad. El reinicio de la ejecucién asegura que:
¢ La entidad reciba equipos plenamente funcionales, evitando detrimento patrimonial.
e Se cumpla el principio de eficiencia en la gestion contractual.
e Se garantice la prestacion del servicio de seguridad y convivencia mediante equipos operativos y
certificados.

La suspension cumplié su propésito: evitar la recepcion de bienes incompletos y asegurar la calidad técnica del
suministro.

Se resalta que WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S, remiti6 comunicacion formal solicitando el levantamiento de
la suspension y el reinicio inmediato del contrato, una vez recibida la certificacion de activacion de licencias por parte
del proveedor autorizado, del cual se tuvo tiempos de revisién con el equipo técnico para la verificacion del estado de
las licencias. Desde supervisor del contrato, en cumplimiento de la clausula novena, verifico: La activacion completa
de las licencias, |a disponibilidad de los equipos para entrega definitiva, la inexistencia de nuevos impedimentos técnicos
y la trazabilidad documental aportada por el contratista y el proveedor.

Con base en esta verificacion, se recomienda el reinicio de la ejecucion contractual el jueves 21 de mayo de 2026.

JUSTIFICACION JURIDICA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales pueden introducir las
modificaciones necesarias a los contratos con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada
satisfaccion del interés publico, siempre que dichas actuaciones se ajusten a la Constitucidn, la ley y los principios que
rigen la funcion administrativa. Dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de suspender y posteriormente
reactivar fa ejecucion contractual cuando las circunstancias técnicas o administrativas asi lo exijan.

En el presente caso, la suspension No. 1 del Contrato 2607-2025 se origind por una circunstancia de fuerza mayor de
caracter técnico: la falta de activacion de licencias de software esenciales para la operatividad de los radios APX8000,
proceso que dependia exclusivamente del fabricante Motorola Solutions y que era ajeno a la voluntad del contratista. Esta
situacion impedia la entrega a satisfaccion y la verificacion del cumplimiento integral de Ia ficha técnica. ;

Superada la causal que dio origen a la suspension, y conforme a los principios de eficacia, economia y continuidad del
servicio publico, procede juridicamente el reinicio de la ejecucion contractual.

Los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a la administracion para adoptar las medidas necesarias que eviten

la paralizacion o afectacion grave de los servicios pablicos a su cargo, garantizando su prestacion inmediata, continua y
adecuada. En este sentido, una vez verificada la activacién total de las licencias criticas por parte del proveedor
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autorizado, se restablecen las condiciones técnicas que permiten continuar con la ejecucion del contrato sin riesgo para
la funcionalidad del sistema de comunicaciones de fa Policia Metropolitana de Soacha.

La jurisprudencia también respalda esta actuacion. La Sentencia C-949 de 2001 de la Corte Constitucional reconoce que
la modificacion de los contratos estatales es un instrumento legitimo para asegurar el cumplimiento de los fines de la
contratacion publica. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de agosto
de 2009, precis6 que la mutabilidad contractual permite a la administracion ajustar las obligaciones cuando ello resulte
necesario para garantizar la ejecucion del objeto contractual y la satisfaccion del interés general. En consecuencia, una
vez verificado que:

« Las licencias de software se encuentran activadas y operativas al 100%,

» Elcontratista ha solicitado formalmente el levantamiento de la suspension,

» El supervisor ha constatado la superacién total de la causal técnica,

» No existe impedimento juridico, técnico o financiero para continuar con la ejecucion,

Se configura plenamente la procedencia juridica del reinicio del Contrato 2607-2025 a partir del dia jueves 21 de mayo
de 2026, garantizando la continuidad del servicio plblico de seguridad y la proteccion del erario.

JUSTIFICACION FINANCIERA:

Que, de acuerdo con la revisién técnica y financiera, esta reactivacion no requiere adicionar recursos al presupuesto
inicial del contrato por SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS¢
CINCUENTA' Y SEIS PESOS ($748.509.356) M/CTE, relacionado en el certificado de registro presupuestal 6516 del 04
de diciembre de 2025, teniendo en cuenta que no se requiere ajustes en la ficha técnica, ni las condiciones técnicas
adicionales, que exija cambios en el presupuesto.

Dada en Soacha Cundinamarca a los 20 dias del mes de mayo de 2026. <

Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor del Contrato

Proyectd: Jennifer Ariza Torres - Profesional Contratista DSCC/%;
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Bogota, D.C., 11 de mayo de 2026
COR-174-HCH-26

Sefiora

ESTHER ANGELICA LOAIZA
Representante Legal

WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.
Cali, Valle del Cauca

Asunto: Respuesta al requerimiento de cumplimiento — Contrato No. CCV-WWS-0002-
2025 y Orden de Compra No. 56.

Respetada Sefiora Loaiza,

Reciba un cordial saludo. En atencidén a su comunicacién con fecha del 24 de abril de 2026,
mediante la cual solicita el cumplimiento de entrega y la subsanacién de los hallazgos
técnicos del pasado 22 de abril, nos permitimos informar lo siguiente:

Confirmamos oficialmente que los veintiocho (28) radios portatilies MOTOROLA APX8000
Modelo 1.5 ya cuentan con el 100% de las licencias instaladas y configuradas segun lo
pactado. Especificamente, se ha verificado la correcta operatividad de las funciones:
ManDown, Group Services, Mission Critical Geofencing, One Touch, Radio Trace / Remote
Monitor y Funciéon Hardware Key. Los equipos se encuentran en estado de configuracion
final, listos para su entrega inmediata.

Lamentamos los inconvenientes que este retraso técnico pudo causar y reiteramos nuestro
compromiso con la excelencia y el cumplimiento juridico de nuestras obligaciones.
Quedamos a la espera de su confirmacion para proceder con el acta de entrega definitiva.

Cordialmente,

) ) 7~

—

drés Reyes Aristizabal
Representante Legal




JENNIFER ALEXANDRA ARIZA TORRES <jenniferariza.saludpsico@gmail.com>

Solicitud de Levantamiento de Suspensién y Reinicio - Contrato No. 2607 de 2025 -
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S. :

1 mensaje

Informacion World Wide <info@wwsgroup.us> 13 de mayo de 2026 a las 10:45
Para: Jesus Enrique Quintero Rave <jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co>, educacionmp2480
<mesoa.coman@policia.gov.co>, "mesoa.cosec-gts@policia.gov.co” <mesoa.cosec-gts@policia.gov.co>, Gregorio Vanegas
Martinez <gregorio2676@gmail.com>, "maria.arias.tecni@gmail.com” <maria.arias.tecni@gmail.com>,
“"jenniferariza.saludpsico” <jenniferariza.saludpsico@gmail.com>

Cordial saludo, Doctor Carlos Humberto Rojas y Doctor Jestus Enrique Quintero:

Por medio del presente, en mi calidad de representante legal de WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S., hago
entrega formal del oficio adjunto mediante el cual solicitamos el levantamiento de Ia suspension y la suscripcion del Acta
de Reinicio del Contrato de Compraventa No. 2607 de 2025.

Como se detalla en el documento y en el soporte técnico anexo, se ha superado la novedad técnica relacionada con la
activacion de licencias de los radios por parte del fabricante. Por lo tanto, los equipos se encuentran listos para su

entrega definitiva y configuracion final.

Agradecemos de antemano su gestién para fijar la fecha y hora de la firma del acta de reinicio y coordinar la recepcién
de los bienes en el Almacén General, con el fin de culminar satisfactoriamente el objeto contractual.

Quedo atenta a su pronta respuesta y disponibilidad.

Atentamente,
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