
 

 

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá 
Email: gerencia@tierrasua.com 

Cel. 3168174458 
 

 TIERRASUA S.A.S. 
901.285.377-2 Código: GJC-FO-10 

FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
Versión: 001 
Fecha: 9-02-2026 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
[CONTRATO N° IPO 004-2025] 

JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.173.877 de 
Tunja, en calidad de SUPERVISOR mediante la presente certifica que que B&V INGENIERIA SAS 
identificado(a) con NIT 820.003.424-8 HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en EL 
CONTRATO No. IPO 004 DE 2025, de fecha 14 DE OCTUBRE DE 2025 cuyo objeto es 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA -
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
para el periodo comprendido entre el 1 de Marzo de 2026 al 10 de Mayo de 2026. 

CONCEPTO DEBE HABER 
Valor del Contrato  $ 4.988.828.953,77  

Valor de la Adición   

Amortización / Anticipo   

Valor a pagar del presente 
informe. 

           $ 2,154,354,309.86 

Valor total de informes 
pagados. 

 $ 1,352,194,432.13 

Saldo por ejecutar.  $ 1,482,280,211.78 
Sumas iguales.  $ 4.988.828.953,77  $ 4.988.828.953,77 

 

CONTROL ANTICIPOS 
Valor Anticipo              ________________ 
Sumatoria Amortizaciones     ________________ 
Saldo por Amortizar                ________________ 
 

Fecha de diligenciamiento:  19 DE MAYO DE 2026 
Informe N°: 3 Parcial:  X Final:  
N° CDP Contrato: 925/202509004 N° CDP Adición: N/A 
N ° RP Contrato: 1625/202510030 N ° RP Adición: N/A 
Número de planilla (s) 9503093208; 9502935523; 9503093463; 9502758475; 

9504665823; 293105858; 9502766735; 9504666167; 
9504518445; 9501784481; 9503093090 

Mes relacionado de la planilla: MARZO  2026 Y ABRIL 2026 
N° Cuenta Bancaria: 176069995189 
Tipo de Cuenta: Ahorros:  Corriente: X 
Banco: DAVIVIENDA 

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones 
estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza 
el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad 
Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 

___________________________________ 
JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON 

DIRECTOR TECNICO 

V/bno.  
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-002-2025 

  
                                                                   NIT. 800.155.100-6 

Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503  
Celular: 321 4488308 

E-mail: central@ingeocim.com  
Sitio web : www.ingeocim.com 

 Bogotá, D.C. (Colombia) 

 

APROBACIÓN TRÁMITE PAGO DE ANTICIPO Y/O ACTA PARCIAL 
 
CAMILO A. NAGED. R., identificado con cédula de ciudadanía N° 79.149.315 de Bogotá, en 
calidad de REPRESENTANTE LEGAL de GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S., 
mediante la presente se permite certificar que el Contratista de Obra B&V INGENIERIA S.A.S., 
identificado con NIT. 820.003.424-8, representado legalmente por JORGE ALBERTO BOADA 
SERRANO, con cédula de ciudadanía N°. 7.163.059 de Tunja, HA CUMPLIDO con las obligaciones 
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N°. IPO 004-2025, de fecha 14 del mes de Octubre 
de 2025, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE 
LEYVA – ALEJANDRIA - GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en relación con los documentos requeridos para el trámite y 
aprobación del del pago del ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03. 

La INTERVENTORÍA certifica haber revisado los documentos presentados por el contratista de obra 
para el trámite de pago requerido, y aprueba mediante la presente la continuidad del proceso para el 
respectivo pago del periodo comprendido entre el 1 de MARZO de 2026 al 10 de MAYO de 2026. 

CONCEPTO DEBE HABER 
Valor del Contrato  $ 4.988.828.953,77  
Valor de la Adición   
Amortización / Anticipo   
Valor a pagar del presente 
informe. 

 $ 2.154.354.309,86 
 

Valor total de informes 
pagados. 

 $1.352.194.432,13 

_________________________________ 

CARLOS E. MOJICA CONTRERAS 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM S.A.S. 
C.C. 1.093.746.342 

Tunja, 19 de mayo de 2026 
 

 
CONTROL ANTICIPOS 
Valor Anticipo               $ 0 
Sumatoria Amortizaciones $ 0 
Saldo por Amortizar  $ 0 
 
El presente documento se firma en Tunja, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.  
 
_________________________________ 
CAMILO A. NAGED R. 
REPRESENTANTE LEGAL 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
INGEOCIM S.A.S. 
NIT. 800.155.100-6 

Saldo por ejecutar.  $ 1.482.280.211,78 
Sumas iguales.  $ 4.988.828.953,77  $ 4.988.828.953,77 

http://www.ingeocim.com/
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INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA:  
OPS, CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO Y CONSULTORÍA. 

 
I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME. 

Parcial: X 
Final:  

Nombre: JULIÁN EDGARDO GUERRERO 
N° Documento de Identidad: 7.173.877 
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO 

III. DATOS DEL CONTRATISTA. 

Nombre o Razón social: B&V INGENIERIA SAS 
R/L: (SI APLICA) JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
CC o NIT: 820.003.424-8 
Correo electrónico: byvingenieria@hotmail.com 

IV. DATOS DEL CONTRATO. 

No. de orden de servicios: Contrato – No. IPO 004-2025 

OBJETO:  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, 
VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - GACHANTIVA, 

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

VALOR INICIAL: 

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 
4.988.828.953,77) 

ADICIONAL No. 1 N/A 
ADICIONAL No. 2 N/A 

VALOR TOTAL CON ADICIONES: 

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 
4.988.828.953,77) 

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES 
PRORROGA No. 1 Tiempo:     N/A              Fecha:    N/A 
PRORROGA No. 2 Tiempo:     N/A              Fecha:    N/A 
PLAZO TOTAL: SEIS (06) MESES 
FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 
Acta de Suspensión No. 1 23 DE DICIEMBRE DE 2025 
Acta de Reinicio No. 1 13 DE ENERO DE 2026 

N° de Informe: 3 
DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MAYO DE 2026 

Fecha de presentación del presente Informe: 19 DE MAYO DE 2026 
II. DATOS DEL SUPERVISOR. 

mailto:byvingenieria@hotmail.com


 
 TIERRASUA S.A.S. 

901.285.377-2 Código: GAD-
FO-10 

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Versión: 001 
Fecha: 09-02-
2026 

 

 
Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá 

Email: gerencia@tierrasua.com 
Cel. 3168174458 

 

Fecha de Terminación: 5 DE MAYO DE 2026 
Fecha de Terminación real:  25 DE MAYO DE 2026 
No. de CDP: 202509004 
No. de RP: 202510030 

I.  

II. DESCRIPCIÓN DEL INFORME  

No. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.02 

 EXCAVACION DE CORTES, CANALES 
Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN 
A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

1253.05 $        20,233.00 $             25,352,960.65 

1.03 

CUNETEO, PERFILADO Y 
COMPACTACION DE LA BANCA 
EXISTENTE.  (TRABAJO PREVIO A 
PAVIMENTACION) 

0.2 $   1,908,092.00 $                  381,618.40 

1.04 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 
2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 
IGUAL  9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM (**) 

938.9 $      106,526.00 $           100,017,261.40 

1.05 CONFORMACION DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 1459.45 $          4,295.00 $               6,268,337.75 

2.01 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA SUBBASE 
GRANULAR (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) (**) 

469.75 $      140,355.00 $             65,931,761.25 

2.02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA BASE 
GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5KM) (**) 

459 $      145,808.00 $             66,925,872.00 

2.03 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-1H 

7290 $          5,158.65 $             37,606,558.50 

2.05 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS 
DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 
DISEÑO). 

39220.65 $          2,765.00 $           108,445,097.25 

2.06 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN 
BANCO). 

24202.8 $          3,452.00 $             83,548,065.60 

N P  

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC19, 
INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA 
INVIAS (**) 

729 $   1,117,344.00 $           814,543,776.00 
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3.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS 
EN MATERIAL COMUN SECO 351.01 $        26,947.00 $               9,458,666.47 

3.03 

DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE SOBRANTES CON ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.). 

16.3 $      244,731.00 $               3,989,115.30 

3.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO DE 14 MPS (2000 PSI) 
SOLADOS Y ATRAQUES 

2.34 $      586,048.05 $               1,371,352.44 

3.05 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

2.45 $   1,081,955.70 $               2,650,791.47 

3.06 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
MUROS 

3.17 $   1,331,297.10 $               4,220,211.81 

3.07 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 7926.03 $          8,058.75 $             63,873,894.26 

3.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 
D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA 

10 $      761,187.00 $               7,611,870.00 

3.09 

CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN 
REFUERZO (INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS) 

181.25 $      817,159.35 $           148,110,132.19 

3.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE 
SIN FILTRO 

344 $        35,158.20 $             12,094,420.80 

3.12 

CONSTRUCCION DE FILTROS A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA 
INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

206.4 $      285,071.00 $             58,838,654.40 

3.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2500 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS 

1204 $        10,672.20 $             12,849,328.80 

  COSTOS DIRECTOS  $         1,634,089,746.74  

  A.I.U  $           490,226,924.02  

  PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y 
EQUIPOS)  $             22,868,380.10  

  PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL  $               6,341,167.67  

  PRESUPUESTO SST  $                  828,091.33  

  CARACTERIZACIÓN TRAMO VIAL  $                               -    

  AJUSTE AL PESO    

  COSTO TOTAL  $         2,154,354,309.86  
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SOPORTES Y ANEXOS DE CUMPLIMIENTO 

 

No. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOPORTES Y ANEXOS DE 
CUMPLIMIENTO 

1.02 
 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y 
PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM 

1. SABANA ACTA PARCIAL 
2. INFORME EJECUTIVO ACTA 
PARCIAL. 
3. ENSAYO DE MATERIALES 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

1.03 
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA 
BANCA EXISTENTE.  (TRABAJO PREVIO A 
PAVIMENTACION) 

1.04 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO 
DE 2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL  9% 
Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) 

1.05 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA 

2.01 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE 
GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) 
(**) 

2.02 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GANULAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) 

2.03 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H 

2.05 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

2.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES 
DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO). 

N P  

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE MDC19, INCLUYE BARRIDO, 
SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS (**) 

3.01 
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 

3.03 
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, 
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). 

3.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 
14 MPS (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES 
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3.05 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

3.06 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 

3.07 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
60000 PSI 420 Mpa 

3.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE 
EMBOQUILLADA 

3.09 
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 
MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO 
DE JUNTAS) 

3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D 
= 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO 

3.12 

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE 
SEGÚN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) 

3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 
2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS 

Los documentos mencionados en el presente apartado se encuentran en la carpeta digital establecida por 
la supervisión para el seguimiento a contratistas, en el enlace de drive: 
 
   

 
Elaboró:                                                               
              
                                              
______________________________ 
B&V INGENIERIA SAS 
R.L. JORGE ALBERTO BOADA 
SERRANO 
C.C. 7.163.059 
CONTRATISTA 
 

Aprobó: 
 
 
______________________________ 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS 
R.L. CAMILO ADOLFO NAGED R. 
C.C.                   79.179.149.315 
  INTERVENTORIA 
 

V/bno.  
 
 
JULIAN E. GUERRERO RINCÓN. 
Director Técnico – Supervisor 
 
 
 
 JUAN SEBASTIAN GONZALEZ          
Apoyo a la supervisión. 

 

 

SEBASTIAN
Typewritten text
https://drive.google.com/drive/folders/1IKqUylU5mR--HC746uI3JQrCWc4dK9Rs 



FECHA:  19  de mayo de 2026 1 HOJA   DE  2

CONTRATO: FECHA DE INICIACIÓN REAL 5/11/2025 ACTA PARCIAL:   X   

OBJETO: FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 5/05/2026 ACTA FINAL: _______

CONTRATISTA: FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 25/05/2026 ACTA No.    3   

INTERVENTOR: FECHA: 19-05-2026

SUPERVISOR:

V. INICIAL PERIODO:

V. ADICIONAL

VALOR TOTAL

No. Descripción Un Cant. Dist. Valor. Unit. Valor. Total  +/- Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION 233,445,451.31 348,111,487.95 132,020,178.20 115,745,977.81 247,766,156.01

1.01
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)

Kilómetro 1.75 0.00% 361,895.00$              633,316.25$                           = 1.75 633,316.25$                           -$                                     1.75          633,316.25$                   1.75 633,316.25$                        

1.02
 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL 
COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM

Metro Cúbico 8,751.52 0.00% 20,233.00$                177,069,504.16$                    + 8,779.90 177,643,716.70$                    1,253.05        25,352,960.65$                   4,314.58   87,296,897.14$              5,567.63 112,649,857.79$                 

1.03
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA 
EXISTENTE.  (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)

Kilómetro 1.75 0.00% 1,908,092.00$           3,339,161.00$                        - 1.64 3,129,270.88$                        0.20              381,618.40$                        1.01 1,927,172.92$                1.21 2,308,791.32$                     

1.04

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO 
MENOR O IGUAL  9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

Metro Cúbico 51.85 0.00% 106,526.00$              5,523,373.10$                        + 1,161.27 123,705,448.02$                    938.90          100,017,261.40$                 47.90 5,102,595.40$                986.80 105,119,856.80$                 

1.05 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA Metro Cúbico 10,915.04 0.00% 4,295.00$                  46,880,096.80$                      - 10,011.58 42,999,736.10$                      1,459.45        6,268,337.75$                     4,839.58 20,785,996.10$              6,299.03 27,054,333.85$                   

2  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 2,336,722,676.18$                 2,303,647,606.65 1,177,001,130.60 648,124,781.55 1,825,125,912.15

2.01
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) (**)

Metro Cúbico 3,139.20 0.00% 140,355.00$              440,602,416.00$                    + 3,566.64 500,595,757.20$                    469.75          65,931,761.25$                   2,449.28 343,768,694.40$            2,919.03 409,700,455.65$                 

2.02
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA BASE GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5KM) (**)

Metro Cúbico 1,569.60 0.00% 145,808.00$              228,860,236.80$                    + 1,574.88 229,630,103.04$                    459.00          66,925,872.00$                   781.65 113,970,823.20$            1,240.65 180,896,695.20$                 

2.03 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H Metro Cuadrado 10,584.00 5.00% 5,158.65$                  54,599,151.60$                      - 9,864.00 50,884,923.60$                      7,290.00        37,606,558.50$                   0.00 -$                                7,290.00 37,606,558.50$                   

2.04
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE 
BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS (**)

Metro Cúbico 1,052.40 0.00% 1,117,344.00$           1,175,892,825.60$                 - 0.00 -$                                        -$                                     0.00 -$                                0.00 -$                                     

2.05
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN 
DE DISEÑO).

M3-Km 114,473.62 0.00% 2,765.00$                  316,519,559.30$                    - 111,154.05 307,340,948.25$                    39,220.65      108,445,097.25$                 68,855.43 190,385,263.95$            108,076.08 298,830,361.20$                 

2.06
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, 
(MEDIDA EN BANCO).

M3-Km 34,834.44 0.00% 3,452.00$                  120,248,486.88$                    - 32,748.48 113,047,752.96$                    24,202.80      83,548,065.60$                   -$                                24,202.80 83,548,065.60$                   

N P 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC19, 
INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS (**)

Metro Cúbico 0.00% 1,117,344.00$           -$                                        + 986.40 1,102,148,121.60$                 729.00          814,543,776.00$                 -$                                729.00 814,543,776.00$                 

3  OBRAS HIDRAULICAS 1,081,276,553.17$                 1,009,564,749.06 325,068,437.94 241,619,989.47 566,688,427.41

3.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO Metro Cúbico 2,125.37 0.00% 26,947.00$                57,272,345.39$                      - 1,215.02 32,741,143.94$                      351.01          9,458,666.47$                     525.00 14,147,175.00$              876.01 23,605,841.47$                   

3.02
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA.

Metro Cúbico 664.64 0.00% 108,305.00$              71,983,835.20$                      - 151.53 16,411,456.65$                      -$                                     0.00 -$                                0.00 -$                                     

3.03
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).

Metro Cúbico 38.15 0.00% 244,731.00$              9,336,487.65$                        - 16.30 3,989,115.30$                        16.30            3,989,115.30$                     0.00 -$                                16.30 3,989,115.30$                     

3.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPS (2000 PSI) 
SOLADOS Y ATRAQUES

Metro Cúbico 1.63 5.00% 586,048.05$              955,258.32$                           + 2.91 1,705,399.83$                        2.34              1,371,352.44$                     0.57 334,047.39$                   2.91 1,705,399.83$                     

3.05
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA PLACAS PISOS

Metro Cúbico 6.52 5.00% 1,081,955.70$           7,054,351.16$                        + 7.01 7,584,509.46$                        2.45              2,650,791.47$                     4.56 4,933,717.99$                7.01 7,584,509.46$                     

3.06
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA MUROS

Metro Cúbico 3.66 5.00% 1,331,297.10$           4,872,547.39$                        + 5.91 7,867,965.86$                        3.17              4,220,211.81$                     2.74 3,647,754.05$                5.91 7,867,965.86$                     

3.07 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa Kilogramo 32,804.61 5.00% 8,058.75$                  264,364,150.84$                    - 21,858.54 176,152,509.23$                    7,926.03        63,873,894.26$                   833.36 6,715,839.90$                8,759.39 70,589,734.16$                   

IPO 004-2025.

B&V INGENEIRIA SAS CONTRATO # No. IPO 004-2025.

SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

92.5%

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA,

GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ"

B&V INGENEIRIA SAS

INGEOCIM S.A.S

JULIAN EDGARDO GUERRERO 

 $                                                                                             4,988,828,953.77 

 $                                                                                                                                            -   

 $                                                                                             4,988,828,953.77 % OBRA EJECT. 70.29% % TIEMPO

01-03-2026 al 10-05-2026

CONDICIONES ORIGINALES
PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO

OBRA EJECUTADA

MODIFICACIONES 1 (insertar columnas según numero de modificaciones)



3.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO 
REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA

Metro lineal 8.00 5.00% 761,187.00$  6,089,496.00$           + 10.00 7,611,870.00$           10.00 7,611,870.00$  0.00 -$     10.00 7,611,870.00$  

3.09
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN 
REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Metro Cúbico 499.63 5.00% 817,159.35$  408,277,326.04$       - 498.48 407,337,592.79$       181.25 148,110,132.19$  0.00 -$     181.25 148,110,132.19$  

3.10

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR OIGUAL A 
36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM).

Unidad 10.00 0.00% 329,143.00$  3,291,430.00$           = 10.00 3,291,430.00$           -$          0.00 -$     0.00 -$          

3.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA 
DRENAJE SIN FILTRO

Metro lineal 966.00 5.00% 35,158.20$   33,962,821.20$         + 1,416.00 49,784,011.20$         344.00 12,094,420.80$  875.00 30,763,425.00$  1,219.00 42,857,845.80$  

3.12
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)

Metro Cúbico 579.60 0.00% 285,071.00$  165,227,151.60$       + 849.60 242,196,321.60$       206.40 58,838,654.40$  525.00 149,662,275.00$  731.40 208,500,929.40$  

3.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS

Metro Cuadrado 3,574.20 5.00% 10,672.20$   38,144,577.24$         + 4,956.00 52,891,423.20$         1,204.00        12,849,328.80$  2,943.70 31,415,755.14$  4,147.70 44,265,083.94$  

3.14
LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE 
RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).

UNIDAD 1.00 0.00% 399,619.00$  399,619.00$  - 0.00 -$  -$          0.00 -$     0.00 -$          

3.15 DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS. Kilogramo 61.13 0.00% 3,017.00$     184,429.21$  0.00 -$  -$          -$     -$          

3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).

Kilogramo 406.56 5.00% 23,322.60$   9,482,036.26$           0.00 -$  -$          -$     -$          

3.17
GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) FUNDIDA EN 
SITIO, (NO INCLUYE REFUERZO)

Metro Cúbico 0.42 5.00% 901,644.45$  378,690.67$  0.00 -$  -$          -$     -$          

4 SEÑALIZACIÓN VIAL 103,888,384.95$       94,009,222.65 0.00 0.00 0.00

4.01
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICRO 
ESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS 
SEGÚN NORMA INVIAS

Metro lineal 7,016.00 5.00% 4,907.70$     34,432,423.20$         - 4,962.00 24,352,007.40$         - -$          -$     0.00 -$          

4.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS 
UNIDIRECCIONALES Y  BIDIRECCIONALES

Unidad 658.00 5.00% 16,340.10$   10,751,785.80$         - 620.00 10,130,862.00$         -$          -$     0.00 -$          

4.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.

Unidad 63.00 5.00% 411,088.65$  25,898,584.95$         + 65.00 26,720,762.25$         -$          -$     0.00 -$          

4.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRÁNSITO DE 0.60 X 
0.75 M. (DELINEADOR DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS.

Unidad 36.00 5.00% 514,958.85$  18,538,518.60$         = 36.00 18,538,518.60$         -$          -$     0.00 -$          

4.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA 
DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)

Metro Cuadrado 135.00 5.00% 69,644.40$   9,401,994.00$           = 135.00 9,401,994.00$           -$          -$     0.00 -$          

4.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO 
RECTO, CAL.12. 2 POSTES DE 1.50 M. Y TERMINALES 
INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA 
SEGUN NORMA INVIAS

Metro lineal 16.00 5.00% 304,067.40$  4,865,078.40$           = 16.00 4,865,078.40$           -$          -$     0.00 -$          

COSTOS DIRECTOS 3,755,333,065.61$    3,755,333,066.31$    1,634,089,746.74$  1,005,490,748.83$         2,639,580,495.57$  
A.I.U 1,126,599,919.68$   1,126,599,919.89$   490,226,924.02$  301,647,224.65$   791,874,148.67$  

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( DISPOSITIVOS,

SEÑALIZACION Y EQUIPOS)
68,605,140.30$  68,605,140.30$  22,868,380.10$   34,302,570.15$   57,170,950.25$   

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL 19,023,503.00$  19,023,503.00$  6,341,167.67$   9,511,751.50$  15,852,919.17$   

PRESUPUESTO SST 2,484,274.00$    2,484,274.00$    828,091.33$   1,242,137.00$  2,070,228.33$   

CARACTERIZACIÓN TRAMO VIAL 16,783,051.18$  16,783,051.18$  -$   -$   -$   

AJUSTE AL PESO -$   -$   -$   

COSTO TOTAL 4,988,828,953.77$  4,988,828,953.77$  2,154,354,309.86$  1,352,194,432.13$   3,506,548,741.99$  

2,154,354,309.86
0.00

2,154,354,309.86

SON: 

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ: Vo.Bo.

Vo.Bo. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ 

 APOYO A LA SUPERVISION

TIERRASUA S.A.S

CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR

VALOR OBRAS EJECUTADAS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN

R/L B&V INGENEIRIA SAS R/L INGEOCIM S.A.S

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS  M/CTE



1.02

LONG LADO ESPESOR AREA

k3+250
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
4.45 1.00 M3 0.00

k3+240
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
3.94 41.95 1.00 M3 41.95

k3+230
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.03 44.85 1.00 M3 44.85

k3+220
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.29 51.60 1.00 M3 51.60

k3+210
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.75 55.20 1.00 M3 55.20

k3+200
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
6.92 63.35 1.00 M3 63.35

k3+190
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
7.67 72.95 1.00 M3 72.95

k3+180
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
7.28 74.75 1.00 M3 74.75

k3+170
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
9.00 81.40 1.00 M3 81.40

k3+160
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
8.71 88.55 1.00 M3 88.55

k3+150
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
10.16 94.35 1.00 M3 94.35

k3+140
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
8.13 91.45 1.00 M3 91.45

k3+130
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
7.42 77.75 1.00 M3 77.75

k3+120
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
7.00 72.10 1.00 M3 72.10

k3+110
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.58 62.90 1.00 M3 62.90

k3+100
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.06 53.20 1.00 M3 53.20

k3+090
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
5.12 50.90 1.00 M3 50.90

k3+080
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
4.91 50.15 1.00 M3 50.15

UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS 

ITEM:  EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM CANTIDAD:                                                     1,253.05 

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION UNIDAD: Metro Cúbico

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"



k3+070
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
4.47 46.90 1.00 M3 46.90

k3+060
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
4.04 42.55 1.00 M3 42.55

k3+050
EXCAVACION BANCA 

EXIXTENTE 
3.20 36.20 1.00 M3 36.20

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.               1,253.05 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL               1,253.05 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA



1.03

LONG LADO ESPESOR AREA

K3+250 A K3+050

PERFILADO Y 

COMPACTACION DE 

BANCA EXIXTENTE

0.20 ------- ------- ------- ------- 1.00 km 0.20

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                       0.20 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                       0.20 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS 

ITEM: CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE.  (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) CANTIDAD:                                                             0.20 

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION UNIDAD: Kilómetro

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



1.04

LONG LADO ESPESOR AREA
k4+170 0.60 1.00 M3 0.00
k4+160 0.60 6.00 1.00 M3 6.00
k4+150 0.60 6.00 1.00 M3 6.00
k4+140 0.60 6.00 1.00 M3 6.00
k4+130 0.60 6.00 1.00 M3 6.00
k4+120 0.62 6.10 1.00 M3 6.10
k4+110 0.62 6.20 1.00 M3 6.20
k4+100 0.44 5.30 1.00 M3 5.30
k4+090 0.00 2.20 1.00 M3 2.20
k4+080 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k4+070 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k4+060 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k4+050 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k4+040 0.96 4.80 1.00 M3 4.80
k4+030 0.97 9.65 1.00 M3 9.65
k4+020 0.96 9.65 1.00 M3 9.65
k4+010 0.85 9.05 1.00 M3 9.05
k4+000 0.00 4.25 1.00 M3 4.25
k3+990 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+980 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+970 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+960 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+950 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+940 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+930 2.25 11.25 1.00 M3 11.25
k3+920 2.24 22.45 1.00 M3 22.45
k3+910 0.00 11.20 1.00 M3 11.20
k3+900 0.44 2.20 1.00 M3 2.20
k3+890 0.70 5.70 1.00 M3 5.70
k3+880 0.52 6.10 1.00 M3 6.10
k3+870 0.00 2.60 1.00 M3 2.60
k3+860 5.37 26.85 1.00 M3 26.85
k3+850 5.32 53.45 1.00 M3 53.45
k3+840 5.34 53.30 1.00 M3 53.30
k3+830 3.87 46.05 1.00 M3 46.05
k3+820 0.00 19.35 1.00 M3 19.35
k3+810 0.90 4.50 1.00 M3 4.50
k3+800 0.91 9.05 1.00 M3 9.05
k3+790 0.00 4.55 1.00 M3 4.55
k3+780 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+770 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+760 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+750 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+740 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+730 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+720 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+710 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+700 0.00 0.00 1.00 M3 0.00
k3+690 1.15 5.75 1.00 M3 5.75
k3+680 1.27 12.10 1.00 M3 12.10
k3+670 1.32 12.95 1.00 M3 12.95
k3+660 1.22 12.70 1.00 M3 12.70
k3+650 1.30 12.60 1.00 M3 12.60
k3+640 1.30 13.00 1.00 M3 13.00
k3+630 1.25 12.75 1.00 M3 12.75

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL  9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE CANTIDAD:                                                        938.90 

CONSORCIO LA CANDELARIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"



k3+620 1.30 12.75 1.00 M3 12.75
k3+610 1.30 13.00 1.00 M3 13.00
k3+600 1.30 13.00 1.00 M3 13.00
k3+590 1.27 12.85 1.00 M3 12.85
k3+580 1.30 12.85 1.00 M3 12.85
k3+570 1.22 12.60 1.00 M3 12.60
k3+560 1.23 12.25 1.00 M3 12.25
k3+550 1.22 12.25 1.00 M3 12.25
k3+540 1.24 12.30 1.00 M3 12.30
k3+530 1.22 12.30 1.00 M3 12.30
k3+520 1.22 12.20 1.00 M3 12.20
k3+510 1.22 12.20 1.00 M3 12.20
k3+500 1.30 12.60 1.00 M3 12.60
k3+490 1.16 12.30 1.00 M3 12.30
k3+480 1.14 11.50 1.00 M3 11.50
k3+470 1.30 12.20 1.00 M3 12.20
k3+460 1.14 12.20 1.00 M3 12.20
k3+450 1.14 11.40 1.00 M3 11.40
k3+440 1.53 13.35 1.00 M3 13.35
k3+430 1.56 15.45 1.00 M3 15.45
k3+420 1.29 14.25 1.00 M3 14.25
k3+410 1.45 13.70 1.00 M3 13.70
k3+400 1.20 13.25 1.00 M3 13.25
k3+390 0.89 10.45 1.00 M3 10.45
k3+380 1.70 12.95 1.00 M3 12.95
k3+370 1.71 17.05 1.00 M3 17.05
k3+360 1.36 15.35 1.00 M3 15.35
k3+350 1.33 13.45 1.00 M3 13.45
k3+340 1.81 15.70 1.00 M3 15.70
k3+330 2.10 19.55 1.00 M3 19.55
k3+320 1.71 19.05 1.00 M3 19.05
k3+310 1.55 16.30 1.00 M3 16.30
k3+300 0.51 10.30 1.00 M3 10.30
k3+290 0.10 3.05 1.00 M3 3.05
k3+280 0.10 1.00 1.00 M3 1.00
k3+270 0.10 1.00 1.00 M3 1.00
k3+260 0.10 1.00 1.00 M3 1.00
k3+250 0.10 1.00 1.00 M3 1.00
k3+240 0.05 0.75 1.00 M3 0.75
k3+230 0.05 0.50 1.00 M3 0.50
k3+220 0.05 0.50 1.00 M3 0.50
k3+210 0.05 0.50 1.00 M3 0.50
k3+200 0.06 0.55 1.00 M3 0.55
k3+190 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+180 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+170 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+160 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+150 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+140 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+130 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+120 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+110 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+100 0.06 0.60 1.00 M3 0.60
k3+090 0.50 2.80 1.00 M3 2.80
k3+080 0.93 7.15 1.00 M3 7.15
k3+070 1.05 9.90 1.00 M3 9.90
k3+060 1.17 11.10 1.00 M3 11.10
k3+050 0.34 7.55 1.00 M3 7.55

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales
TOTAL PAG. 

PRESENTE ACTA
                 938.90 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  938.90 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYAElaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



1.05

LONG LADO ESPESOR AREA

EXCAVACION DECAJEO 

CORTES Y CANALES
1253.05 1.00 M3 1253.05

EXCAVACION OBRAS 

DE DRENAJE
206.40 1.00 M3 206.40

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.               1,459.45 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL               1,459.45 

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN ESQUEMA GRAFICO

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA CANTIDAD:

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

DESCRIPCIÓN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

                                                    1,459.45 

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION



2.01

LONG LADO ESPESOR AREA
k3+240 2.34 23.50 1.00 M3 23.50
k3+230 2.37 23.55 1.00 M3 23.55
k3+220 2.39 23.80 1.00 M3 23.80
k3+210 2.35 23.70 1.00 M3 23.70
k3+200 2.34 23.45 1.00 M3 23.45
k3+190 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+180 2.33 23.35 1.00 M3 23.35
k3+170 2.33 23.30 1.00 M3 23.30
k3+160 2.34 23.35 1.00 M3 23.35
k3+150 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+140 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+130 2.33 23.35 1.00 M3 23.35
k3+120 2.34 23.35 1.00 M3 23.35
k3+110 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+100 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+090 2.34 23.40 1.00 M3 23.40
k3+080 2.38 23.60 1.00 M3 23.60
k3+070 2.36 23.70 1.00 M3 23.70
k3+060 2.39 23.75 1.00 M3 23.75
k3+050 2.33 23.60 1.00 M3 23.60

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  469.75 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  469.75 

TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) CANTIDAD:                                                        469.75 

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: JORGE  LUIS  GUTIERREZ Revisó: JHON  DARIO  CASTILLO Aprobó: GINO  VILLAMIZAR  ARÉVALO Vo.Bo: JUAN  SEBASTIAN  GONZALEZ  AMAYA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                                         APOYO SUPERVISION  



2.02

LONG LADO ESPESOR AREA

k3+500 1.02 1.00 M3 0.00

k3+490 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+480 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+470 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+460 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+450 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+440 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+430 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+420 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+410 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+400 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+390 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+380 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+370 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+360 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+350 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+340 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+330 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+320 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+310 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+300 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+290 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+280 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+270 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+260 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+250 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+240 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+230 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+220 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+210 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+200 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+190 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+180 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+170 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+160 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+150 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+140 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+130 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+120 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+110 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+100 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+090 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) CANTIDAD:                                                        459.00 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025



k3+080 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+070 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+060 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

k3+050 1.02 10.20 1.00 M3 10.20

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales
TOTAL PAG. 

PRESENTE ACTA
                 459.00 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  459.00 

OBSERVACIONES: 

Elaboró: JORGE  LUIS  GUTIERREZ Revisó: JHON  DARIO  CASTILLO Aprobó: GINO  VILLAMIZAR  ARÉVALO Vo.Bo: JUAN  SEBASTIAN  GONZALEZ  AMAYA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



2.05

material (m3)
distancia 

(km)
acarreo libre 

distancia final 

(km)

TRANSPORTE MATERIAL 

DE SUB-BASE GRANULAR
469.75 26.00 5.00 21.00 9864.75 1.00 M3 9864.75

TRANSPORTE MATERIAL 

DE BASE GRANULAR
459.00 26.00 5.00 21.00 9639.00 1.00 M3 9639.00

TRANSPORTE MATERIAL 

DE AFIRMADO 
938.90 26.00 5.00 21.00 19716.90 1.00 M3 19716.90

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.             39,220.65 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL             39,220.65 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES 

V. PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: M3-Km

ITEM: TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). CANTIDAD:                                                  39,220.65 

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                       APOYO SUPERVISION 



2.06

material (m3)
distancia 

(km)
acarreo libre 

distancia final 

(km)
TRANSPORTEMEZCLA 

ASFALTICA
729.00 38.20 5.00 33.20 24202.80 1.00 M3 24202.80

0.00

0.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.             24,202.80 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL             24,202.80 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES 

V. PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS 
UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: M3-Km

ITEM: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO). CANTIDAD:                                                  24,202.80 

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION



2.03

LONG LADO ESPESOR AREA
PK 4+265 A PK 

3+050
1215.00 6.00 7290.00 1.00 M2 7290.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.               7,290.00 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL               7,290.00 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: Metro Cuadrado

ITEM: IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H CANTIDAD:                                                     7,290.00 

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION



N P 

LONG LADO ESPESOR AREA
PK 4+265 A PK 

3+050
1215.00 6.00 0.10 7290.00 729.00 1.00 M3 729.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  729.00 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  729.00 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

OBSERVACIONES: 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

ITEM: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC19, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS (**) CANTIDAD:                                                        729.00 

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO UNIDAD: Metro Cúbico

B&V INGENIERIA  CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

JORGE  LUIS  GUTIERREZ JHON  DARIO  CASTILLO GINO  VILLAMIZAR  ARÉVALO Vo.Bo: JUAN  SEBASTIAN  GONZALEZ  AMAYA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION



3.01

LONG LADO PROFUNDIDAD AREA

K3+394 A K3+050
EXCAVACION MECANICA 

PARA FILTRO
344.00 0.60 1.00 0.60 206.40 1.00 M3 206.40

9.00 2.00 2.75 5.50 49.50 1.00 M3 49.50

745.90 0.65 0.15 0.10 72.73 1.00 M3 72.73

745.90 0.20 0.15 0.03 22.38 1.00 M3 22.38

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  351.01 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  351.01 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

Cunetas tipo

Excavación para tuberia alacantarilla Nueva 

Cunetas dentellon

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO CANTIDAD:                                                        351.01 

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                                       APOYO SUPERVISION



3.03

LONGITUD ANCHO ALTO AREA

              0.25            3.00                             0.25 0.18 2.00 M3 0.37

              0.25            3.00                             2.76 2.07 2.00 M3 4.13

              2.95            0.25                             2.75 2.03 1.00 M3 2.03

                   2.16            0.25                             2.75 1.49 1.00 M3 1.49

                   1.50                0.25                                    2.75 1.03 1.00 M3 1.03

                   1.90                0.25                                    2.75 1.31 1.00 M3 1.31

                                   0.25                         5.60 1.40 1.00 M3 1.40

                                   0.25                         8.60 2.15 1.00 M3 2.15

                   0.25                0.50                                    0.50                         0.20 0.06 -2.00 M3 -0.13

                   7.30                0.10                                    0.50                         0.07 0.37 2.00 M3 0.73

                   6.00                0.16                                    0.20 0.19 1.00 M3 0.19

                 10.00                0.80                                    0.20 1.60 1.00 M3 1.60

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                     16.30 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                     16.30 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Aleta izquierda encole

Solado Encole

Solado Descole

Descuento de Tubería de 20"

Tubería de 20"

rampas de accesos a predio Pk3+805

rampas de accesos a predio Pk3+305

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 

Muro

Aleta derecha descole

Aleta izquierda descole

OBSERVACIONES: 

Cabezal 

Aleta derecha encole

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: 0

ITEM: DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). CANTIDAD:                                                          16.30 

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"



3.04

LONG LADO PROFUNDIDAD AREA

ALACANTARILLA K2 

+842

SOLADO PARA ZARPA  

ENTRADA 
6.40 1.63 0.05 10.40 0.52 1.00 M3 0.52

ALACANTARILLA K2 

+842
ATRAQUE TUBERIA 9.50 0.14 1.34 1.00 M3 1.34

ALACANTARILLA K2 

+842
PLACA SOLERA ENTRADA 2.17 4.04 0.05 8.76 0.44 1.00 M3 0.44

ALACANTARILLA K2 

+842
DENTELLON ENTRADA 0.20 4.35 0.05 0.87 0.04 1.00 M3 0.04

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                       2.34 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                       2.34 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPS (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES CANTIDAD:                                                             2.34 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



3.05

LONG LADO PROFUNDIDAD AREA

ALACANTARILLA K2 

+842
CONCRETO  PARA  SOLERA 3.00 1.80 0.20 5.40 1.08 1.00 M3 1.08

ALACANTARILLA K2 

+842
CONCRETO  PARA ZARPA 5.40 1.27 0.20 6.83 1.37 1.00 M3 1.37

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                       2.45 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                       2.45 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS CANTIDAD:                                                             2.45 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



3.06

ALTO LADO PROFUNDIDAD AREA

ALACANTARILLA K2 

+842

CONCRETO  PARA MURO 

CABEZAL
3.05 1.80 0.20 5.49 1.10 1.00 M3 1.10

ALACANTARILLA K2 

+842
ALETAS 2.70 2.05 0.20 5.54 1.11 2.00 M3 2.21

DECUENTO TUBERIA 0.94 0.20 0.69 0.14 -1.00 M3 -0.14

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                       3.17 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                       3.17 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CANTIDAD:                                                             3.17 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



3.07

LONG LADO #BARRA PESO/ML

CUNETA PK 4+265 A PK 

3+670

ACERO LONGITUDINAL  

BORDE IZQUIERDO
508.15 3.00 0.56 284.56 4.00 KG 1138.26

BORDILLO PK 4+265 A 

PK 3+960

ACERO LONGITUDINAL  

BORDE IZQUIERDO
508.15 3.00 0.56 284.56 2.00 KG 569.13

CUNETA PK 4+265 A PK 

3+960

ACERO LONGITUDINAL  

BORDE  DERECHO
237.75 3.00 0.56 133.14 4.00 KG 532.56

BORDILLO PK 4+265 A 

PK 3+960

ACERO LONGITUDINAL  

BORDE  DERECHO
237.75 3.00 0.56 133.14 2.00 KG 266.28

CUNETA PK 4+265 A PK 

3+960

ACERO TRANSVERSAL  

BORDE IZQUIERDO
0.75 3.00 0.56 0.42 2990.00 KG 1255.80

BORDILLO PK 4+265 A 

PK 3+960

ACERO TRANSVERSAL  

BORDE IZQUIERDO
0.60 3.00 0.56 0.34 2990.00 KG 1004.64

CUNETA PK 4+265 A PK 

3+960

ACERO TRANSVERSAL 

BORDE  DERECHO 
0.75 3.00 0.56 0.42 1399.00 KG 587.58

BORDILLO PK 4+265 A 

PK 3+960

ACERO TRANSVERSAL  

BORDEDERECHO
0.60 3.00 0.56 0.34 1399.00 KG 470.06

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

 ACERO LONGITUDINAL   

PK 4+265
8.50 4.00 0.99 8.45 7.00 KG 59.14

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 4+220
8.40 4.00 0.99 8.35 7.00 KG 58.45

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 4+180
8.30 4.00 0.99 8.25 7.00 KG 57.75

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 4+010
6.00 4.00 0.99 5.96 7.00 KG 41.75

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 4+030
4.75 4.00 0.99 4.72 7.00 KG 33.05

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+955
7.30 4.00 0.99 7.26 7.00 KG 50.79

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+910
7.00 4.00 0.99 6.96 7.00 KG 48.71

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+885
7.10 4.00 0.99 7.06 7.00 KG 49.40

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+785
8.70 4.00 0.99 8.65 7.00 KG 60.53

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+760
6.60 4.00 0.99 6.56 7.00 KG 45.92

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+730
8.70 4.00 0.99 8.65 7.00 KG 60.53

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+700
10.10 4.00 0.99 10.04 7.00 KG 70.28

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+680
10.00 4.00 0.99 9.94 7.00 KG 69.58

CUNETA FRENTE A 

CANAL 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+992
20.70 3.00 0.56 11.59 13.00 KG 150.70

CUNETA FRENTE A 

CANAL 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+992
3.55 3.00 0.56 1.99 12.00 KG 23.86

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Kilogramo

ITEM: SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa CANTIDAD:                                                     7,926.03 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

PESO PARCIAL N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO



CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO LONGITUDINAL   

PK 3+990
13.00 4.00 0.99 12.92 7.00 KG 90.45

 CANAL DE INGRESO A 

ALCANTARILLA 

ACERO LONGITUDINAL  PK 

3+992
21.00 3.00 0.56 11.76 8.00 KG 94.08

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

 ACERO TRANSVERSAL   PK 

4+265
1.20 4.00 0.99 1.19 43.00 KG 51.29

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

4+220
1.20 4.00 0.99 1.19 42.00 KG 50.10

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

4+180
1.20 4.00 0.99 1.19 42.00 KG 50.10

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

4+010
1.20 4.00 0.99 1.19 30.00 KG 35.78

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

4+030
1.20 4.00 0.99 1.19 24.00 KG 28.63

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+955
1.20 4.00 0.99 1.19 37.00 KG 44.13

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+910
1.20 4.00 0.99 1.19 35.00 KG 41.75

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+885
1.20 4.00 0.99 1.19 36.00 KG 42.94

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+785
1.20 4.00 0.99 1.19 44.00 KG 52.48

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+760
1.20 4.00 0.99 1.19 33.00 KG 39.36

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+730
1.20 4.00 0.99 1.19 44.00 KG 52.48

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+700
1.20 4.00 0.99 1.19 51.00 KG 60.83

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+680
1.20 4.00 0.99 1.19 50.00 KG 59.64

CUNETA FRENTE A 

CANAL 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+992
2.10 3.00 0.56 1.18 122.00 KG 143.47

CUNETA FRENTE A 

CANAL 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+992
1.95 3.00 0.56 1.09 21.00 KG 22.93

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 

ACERO TRANSVERSAL   PK 

3+990
2.43 4.00 0.99 2.41 65.00 KG 156.68

 CANAL DE INGRESO A 

ALCANTARILLA 

ACERO TRANSVERSAL  PK 

3+992
1.50 3.00 0.56 0.84 124.00 KG 104.16

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.               7,926.03 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL               7,926.03 

Elaboró: Revisó: Aprobó:

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA



3.08

ALTO LADO PROFUNDIDAD AREA
ALACANTARILLA K2 

+842
TUBERIA DE CONCRETO 10.00 1.00 ML 10.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                     10.00 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                     10.00 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA CANTIDAD:                                                          10.00 

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro lineal

Elaboró: Revisó: Aprobó:

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                           APOYO SUPERVISOR 



3.11

LONG LADO ESPESOR AREA

K3+394 A K3+050 TUBERIA PARA FILTRO 344.00 ------- ------- ------- ------- 1.00 ML 344.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  344.00 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  344.00 

TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro lineal

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO CANTIDAD:                                                        344.00 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

Elaboró: JORGE LUIS  GUTIERREZ Revisó: JHON DARIO  CASTILLO Aprobó: GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION



3.12

LONG LADO ESPESOR AREA
K3+394 A K3+050 FILTRO 344.00 0.60 1.00 0.60 206.40 1.00 M3 206.40

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  206.40 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  206.40 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

TOTAL ESQUEMA GRAFICOLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) CANTIDAD:                                                        206.40 

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                                APOYO SUPERVISION 



3.13

LONG LADO ESPESOR AREA
K3+394 A K3+050 FILTRO 344.00 0.60 1.15 M2 1204.00

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales
TOTAL PAG. 

PRESENTE ACTA
              1,204.00 

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL               1,204.00 

TOTAL ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES: 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cuadrado

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS CANTIDAD:                                                     1,204.00 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

Elaboró: JORGE LUIS GUTIERREZ Revisó: JHON DARIO CASTILLO Aprobó: GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA APOYO SUPERVISION 



3.09

LONG LADO PROFUNDIDAD AREA
CUNETA TIPO 1 K4+265A K3+670  BI 508.15 0.19 98.07 1.00 M3 98.07
CUNETA TIPO 1 K4+265A K3+990  BD 237.75 0.19 45.89 1.00 M3 45.89

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 4+265 8.50 1.30 0.15 0.20 1.66 1.00 M3 1.66

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 4+220 8.40 1.30 0.15 0.20 1.64 1.00 M3 1.64

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 4+180 8.30 1.30 0.15 0.20 1.62 1.00 M3 1.62

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 4+010 6.00 1.30 0.15 0.20 1.17 1.00 M3 1.17

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 4+030 4.75 1.30 0.15 0.20 0.93 1.00 M3 0.93

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+955 7.30 1.30 0.15 0.20 1.42 1.00 M3 1.42

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+910 7.00 1.30 0.15 0.20 1.37 1.00 M3 1.37

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+885 7.10 1.30 0.15 0.20 1.38 1.00 M3 1.38

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+785 8.70 1.30 0.15 0.20 1.70 1.00 M3 1.70

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+760 6.60 1.30 0.15 0.20 1.29 1.00 M3 1.29

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+730 8.70 1.30 0.15 0.20 1.70 1.00 M3 1.70

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+700 10.10 1.30 0.15 0.20 1.97 1.00 M3 1.97

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+680 10.00 1.30 0.15 0.20 1.95 1.00 M3 1.95

CUNETA FRENTE A 

CANAL 
PK 3+992 20.70 2.10 0.15 0.32 6.52 1.00 M3 6.52

CUNETA FRENTE A 

CANAL 
PK 3+992 3.55 1.95 0.15 0.29 1.04 1.00 M3 1.04

CUNETA ACCESO A 

PREDIO 
PK 3+990 13.00 2.43 0.15 0.36 4.73 1.00 M3 4.73

PISO CANAL DE 

INGRESO A 

ALCANTARILLA 
PK 3+992 21.00 0.75 0.15 0.11 2.36 1.00 M3 2.36

MUROS CANAL DE 

INGRESO A 

ALCANTARILLA 
PK 3+992 21.00 0.45 0.15 0.07 1.42 2.00 M3 2.84

Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL PAG.                  181.25 
Aproxima  Resultado  a  : 2 Decimales TOTAL                  181.25 

OBSERVACIONES: 

JORGE LUIS GUTIERREZ JHON DARIO CASTILLO GINO VILLAMIZAR ARÉVALO Vo.Bo: JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES 

VOLUMEN N° DE ELEMENTOS UNIDAD TOTAL ESQUEMA GRAFICO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CAPÍTULO  OBRAS HIDRAULICAS UNIDAD: Metro Cúbico

ITEM: CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) CANTIDAD:                                                        181.25 

 CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-003-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA, ALEJANDRIA, GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Elaboró: Revisó: Aprobó:
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA                                                                    APOYO SUPERVISION
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1. INTRODUCCION 
 

 

TIERRASUA SAS, mediante CONTRATO DE OBRA – No. IPO 004-2025, pactó con la firma  B&V 

Ingeniería SAS, la ejecución de las obras necesarias para adelantar el proyecto MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - GACHANTIVA, EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, identificado con código 

BPIN 2025004150022. 

 

Este informe tiene como propósito presentar el avance físico y financiero de las actividades 

ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de Marzo al 10 de Mayo de 2026, de 

conformidad con las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas aprobadas y el 

cronograma de obra vigente. 

 

A través de este documento se consolidan las cantidades de obra ejecutadas, los ítems intervenidos 

y el estado general del proyecto, constituyéndose en una herramienta de seguimiento, control y 

verificación para las partes involucradas, que permite evaluar el cumplimiento del contrato y sustenta 

la correspondiente acta parcial para efectos administrativos, técnicos y financieros. 

.  
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL #2   
 

4 
 

2. LOCALIZACION 
 

El proyecto se localiza en la Vereda El Roble, del Municipio de Villa de Leyva, en el departamento 

de Boyacá, sobre la vía que conduce desde el Cementerio hasta el Alto de los Migueles, 

específicamente entre el K2+509 al K4+263. 

 

 

Imagen 1. Localización del proyecto. – fuente gobernación de Boyacá. 

 
 

 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
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El proyecto contempla la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento de la vía con código 

52492, ubicada en el corredor Villa de Leyva – Alejandría – Gachantivá, en jurisdicción del municipio 

de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. La intervención abarca un tramo vial con una longitud 

total de 1.75 kilómetros, comprendido entre los puntos kilométricos 2+509.00 y 4+263.00, con un 

ancho de calzada de 6 metros.  

 

El proyecto prevé la construcción de una estructura de pavimento flexible conformada por una 

subbase granular de 30 cm, una base granular de 15 cm y una capa de rodadura en mezcla asfáltica 

de 10 cm de espesor, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad, durabilidad y 

funcionalidad de la vía. Como parte del manejo hidráulico, se ejecutará la conformación de cunetas 

laterales de 0.70 metros con bordillos de 0.15 metros, así como cunetas centrales de 1.30 metros 

de ancho.  

 

Dentro de las obras complementarias se incluye la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas 

con filtro, la limpieza de diez (10) alcantarillas existentes y de un (1) pontón, además de la instalación 

de filtros con dimensiones de 0.60 metros de ancho por 1.00 metro de alto. Finalmente, se llevará a 

cabo la instalación de señalización vertical y la aplicación de demarcación horizontal, garantizando 

condiciones adecuadas de seguridad vial y visibilidad a lo largo del tramo intervenido. 

 

 
 

  



  

  
B&V INGENIERIA SAS 

 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2839 DE 2022 “MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - 
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL #2   
 

6 
 

4. INFORMACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 

4.1. INFORMACION DEL CONTRATISTA 
 

CONTRATO No. 
 

IPO 004-2025 

CONTRATISTA B&V INGENIERIA SAS 
OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 

52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - 
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 

PLAZO DE EJECUCION 
 

SEIS (6) MESES 

FECHA DE INICIACION 
 

5 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACION  
 

5 DE MAYO DE 2026 

FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No.1  
 

23 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE REINICIO No.  
 

13 DE ENERO DE 2026 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 
 

23 DE MAYO DE 2026 

VALOR CONTRATO INICIAL 
 

$4.988.828.953.77 

ANTICIPO 
 

$ 0.00 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

DIRECCION DE NOTIFICACION 
 

AV NORTE No. 47 A 40 PISO 3 OFIC 31 

TELEFONO 608-7453216 
 
 

 

4.2. GARANTIAS DEL CONTRATO 
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POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA 

ASEGURADORA BERCLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. 

POLIZA No. 97867 

POLIZA DE SEGURO DE  CUMPLIMIERNTO EN FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES 

VIGENCIA INICIACION 13/01/2026 

VIGENCIA DE TERMINACION 25/5/2031 

COBERTURA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $498.882.895.38 

COBERTURA BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

                    $0.00 

COBERTURA PAGO DE SALARIOS, PRERSTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$498.882.895.38 

COBERTURA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS $997.765.790.75 

  

ASEGURADORA BERCLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. 

POLIZA DE SEGURO RC EXTRACONTRACTUAL 
DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 

28177 

VIGENCIA GLOBAL 19/01/2026 A 25/05/2026 

AMPARO BASICO $700.362.000.00 

 

Tabla 1. Información básica pólizas vigentes  

 

4.3. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA 
 

En cumplimiento a los pliegos de condiciones el contrato de obra el contratista B&V IngenieriasSAS, 

presenta el siguiente personal ratificando parte del presentado en la propuesta, con sus hojas de 

vida y carta de aceptación, en cumplimiento a lo establecido, estos fueron remitidos en el INFORME 

CERO (0) a la entidad y se mantiene el mismo personal para el periodo del presente informe. 
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Tabla 2. Personal mínimo requerido de obra 

5. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO  
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CÓDIGO 52492, VILLA DE LEYVA - ALEJANDRIA - GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 

  

Nº 
ÍTEM 
GOBE

R 
DESCRIPCIÓN UND. 

CANTIDA
D 
A 

DIST 
(%) 
B 

VR 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

C 

VR UNITARIO 
COSTO 

DIRECTO + 
FID 

C + B 

VR TOTAL 
 (INLCUYE F.I.D) 

D = A * ( C + C * B )    

1   
CAP 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
CONFORMACION 

            

1.0
1 

3.01.09 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION 
TOPOGRAFICA) 

Kilómetro 1.75 
0.00
% 

$ 
361,895.00  

$ 361,895.00  $ 633,316.25  

1.0
2 

3.02.03 
 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS 
EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE 
Y ACARREO LIBRE DE 5 KM 

Metro Cúbico 8751.52 
0.00
% 

$ 20,233.00  $ 20,233.00  $ 177,069,504.16  

1.0
3 

3.04.03 
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA 
BANCA EXISTENTE.  (TRABAJO PREVIO A 
PAVIMENTACION) 

Kilómetro 1.75 
0.00
% 

$ 
1,908,092.0

0  
$ 1,908,092.00  $ 3,339,161.00  

1.0
4 

3.04.05 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO 
DE 2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL  9% Y 
COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM (**) 

Metro Cúbico 51.85 
0.00
% 

$ 
106,526.00  

$ 106,526.00  $ 5,523,373.10  

1.0
5 

3.02.01 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA Metro Cúbico 10915.04 
0.00
% 

$ 4,295.00  $ 4,295.00  $ 46,880,096.80  

          S u b t o t a l $ 233,445,451.31 

2   
CAP. 2:  CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO 

            

No. PROFESIONAL / ESPECIALISTA NOMBRES Y APELLIDOS C.C. T.P. 

1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ADOLFO LOPEZ 7.174.175 152020917 BYC

2 DIRECTOR DE OBRA JHON DARIO CASTILLO 79.565.356 2520266210 CND

3 GERENTE DE PROYECTOS JORGE ALBERTO BOADA 7.163.059 2520247235CND

4 RESIDENTE DE OBRA JORGE LUIS GUTIERREZ 1.049.620.243 15202283206 BYC

5 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA YANETH PATRICIA ALFARO 52.268.750 2520208941CND

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL ELIZABETH MAHECHA VALERO 52.797.064 15202142914 BYC
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2.0
1 

3.04.07  
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE 
GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) 

Metro Cúbico 3139.20 
0.00
% 

$ 
140,355.00  

$ 140,355.00  $ 440,602,416.00  

2.0
2 

3.04.06 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GANULAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) 

Metro Cúbico 1569.60 
0.00
% 

$ 
145,808.00  

$ 145,808.00  $ 228,860,236.80  

2.0
3 

3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H 
Metro 

Cuadrado 
10584.00 

5.00
% 

$ 4,913.00  $ 5,158.65  $ 54,599,151.60  

2.0
4 

3.06.03 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 
5KM) NORMA INVIAS (**) 

Metro Cúbico 1052.40 
0.00
% 

$ 
1,117,344.0

0  
$ 1,117,344.00  $ 1,175,892,825.60  

2.0
5 

3.12.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y 
COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-Km 114473.62 
0.00
% 

$ 2,765.00  $ 2,765.00  $ 316,519,559.30  

2.0
6 

3.12.04 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 
5 KM, (MEDIDA EN BANCO). 

M3-Km 34834.44 
0.00
% 

$ 3,452.00  $ 3,452.00  $ 120,248,486.88  

          S u b t o t a l $ 2,336,722,676.18 

3   CAP. 3: OBRAS HIDRAULICAS              

3.0
1 

3.02.07 
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO 

Metro Cúbico 2,125.37 
0.00
% 

$ 26,947.00  $ 26,947.00  $ 57,272,345.39  

3.0
2 

4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

Metro Cúbico 664.64 
0.00
% 

$ 
108,305.00  

$ 108,305.00  $ 71,983,835.20  

3.0
3 

3.13.15 
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, 
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). 

Metro Cúbico 38.15 
0.00
% 

$ 
244,731.00  

$ 244,731.00  $ 9,336,487.65  

3.0
4 

3.03.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 
MPS (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES 

Metro Cúbico 1.63 
5.00
% 

$ 
558,141.00  

$ 586,048.05  $ 955,258.32  

3.0
5 

5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

Metro Cúbico 6.52 
5.00
% 

$ 
1,030,434.0

0  
$ 1,081,955.70  $ 7,054,351.16  

3.0
6 

5.03.01 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 

Metro Cúbico 3.66 
5.00
% 

$ 
1,267,902.0

0  
$ 1,331,297.10  $ 4,872,547.39  

3.0
7 

3.10.12 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 
PSI 420 Mpa 

Kilogramo 32,804.61 
5.00
% 

$ 7,675.00  $ 8,058.75  $ 264,364,150.84  

3.0
8 

3.03.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE 
EMBOQUILLADA 

Metro lineal 8.00 
5.00
% 

$ 
724,940.00  

$ 761,187.00  $ 6,089,496.00  

3.0
9 

3.03.05 
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 
3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS) 

Metro Cúbico 499.63 
5.00
% 

$ 
778,247.00  

$ 817,159.35  $ 408,277,326.04  

3.1
0 

3.11.03 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO 
MENOR OIGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE 
DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM). 

Unidad 10.00 
0.00
% 

$ 
329,143.00  

$ 329,143.00  $ 3,291,430.00  

3.1
1 

2.02.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" 
PARA DRENAJE SIN FILTRO 

Metro lineal 966.00 
5.00
% 

$ 33,484.00  $ 35,158.20  $ 33,962,821.20  

3.1
2 

3.03.02 

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN 
NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

Metro Cúbico 579.60 
0.00
% 

$ 
285,071.00  

$ 285,071.00  $ 165,227,151.60  
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3.1
3 

3.13.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 
PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS 

Metro 
Cuadrado 

3,574.20 
5.00
% 

$ 10,164.00  $ 10,672.20  $ 38,144,577.24  

3.1
4 

3.11.06 

LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE 
RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM). 

UNIDAD 1.00 
0.00
% 

$ 
399,619.00  

$ 399,619.00  $ 399,619.00  

3.1
5 

2.01.57 
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - 
VIGAS. 

Kilogramo 61.13 
0.00
% 

$ 3,017.00  $ 3,017.00  $ 184,429.21  

3.1
6 

3.10.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA 
METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y 
ESMALTE). 

Kilogramo 406.56 
5.00
% 

$ 22,212.00  $ 23,322.60  $ 9,482,036.26  

3.1
7 

3.10.05 
GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) 
FUNDIDA EN SITIO, (NO INCLUYE REFUERZO) 

Metro Cúbico 0.42 
5.00
% 

$ 
858,709.00  

$ 901,644.45  $ 378,690.67  

          S u b t o t a l $ 1,081,276,553.17 

4   CAP. 4:  SEÑALIZACIÓN              

4.0
1 

3.09.16 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA 
CON MICRO ESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y 
DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS 

Metro lineal 7,016.00 
5.00
% 

$ 4,674.00  $ 4,907.70  $ 34,432,423.20  

4.0
2 

3.09.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS 
REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y  
BIDIRECCIONALES 

Unidad 658.00 
5.00
% 

$ 15,562.00  $ 16,340.10  $ 10,751,785.80  

4.0
3 

3.09.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 
TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O 
INFORMATIVA DE 60 x 60 CM. 

Unidad 63.00 
5.00
% 

$ 
391,513.00  

$ 411,088.65  $ 25,898,584.95  

4.0
4 

3.09.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 
TRÁNSITO DE 0.60 X 0.75 M. (DELINEADOR DE 
CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS. 

Unidad 36.00 
5.00
% 

$ 
490,437.00  

$ 514,958.85  $ 18,538,518.60  

4.0
5 

3.09.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES 
CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. 
(INCLUYE MICROESFERAS) 

Metro 
Cuadrado 

135.00 
5.00
% 

$ 66,328.00  $ 69,644.40  $ 9,401,994.00  

4.0
6 

3.09.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES 
TRAMO RECTO, CAL.12. 2 POSTES DE 1.50 M. Y 
TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- 
FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA 
REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA 
INVIAS 

Metro lineal 16.00 
5.00
% 

$ 
289,588.00  

$ 304,067.40  $ 4,865,078.40  

          S u b t o t a l $ 103,888,384.95 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 
 $                             
3,755,333,065.61  

         

  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 3,755,333,065.61 

  

COSTOS INDIRECTOS (AIU) 

A 22.00% $ 826,173,274.43 

  

I 3.00% $ 112,659,991.97 

  

U 5.00% $ 187,766,653.28 
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 SUBTOTAL INCLUYE AIU $ 4,881,932,985.29 

 
               

 

 OTROS COSTOS 

  

    

 

 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) 

 

NO 
MODIFICAR 

$ 68,605,140.30 

  

PLAN DE MANJEO AMBIENTAL 

 

NO 
MODIFICAR 

$ 19,023,503.00 

  

PRESUPUESTO SST 

 

NO 
MODIFICAR 

$ 2,484,274.00 

  

CARACTERIZACIÓN TRAMO VIAL 

 

NO 
MODIFICAR 

$ 16,783,051.18 

 
               

  

V A L O R   T O T A L  $ 4,988,828,953.77 

 

 

 

6. DESCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES  
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo y el 10 de Mayo de 2026 se realizaron las 

actividades de excavaciones mecánicas tanto para cortes de canales y taludes como para la 

construcción de obras de drenaje, se realizan las actividades de   cuneteo y perfilado de la banca 

existente, el suministro e instalación del material de afirmado, suministro e instalación de material 

seleccionado para subbase y para base granular, suministro e instalación de material para base 

granular.  También se realizan las obras de construcción de un filtro francés siguiendo las 

especificaciones del diseño, estas actividades se llevan a cabo desde las abscisas PK3+500 hasta 

la PK3+050.  A continuación, se presenta gráficamente la geometría del tramo intervenido durante 

el presente periodo.  
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Imagen 2. Localización en planta PK 3+180 a PK 3+420 

 

 

Imagen 3. Localización en planta PK 2+950 a PK 3+150 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION 

 
 

1.02 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A 
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM 
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Durante el mes de enero se ejecutaron las obras de excavación mecánica en el tramo comprendido 

entre las abscisas PK 3+250 y PK 3+050, garantizando las cotas, secciones y pendientes 

establecidas en los planos del proyecto. La actividad contempla la conformación y limpieza de las 

áreas excavadas, así como el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad 

industrial vigentes.    Durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo y el 10 de Mayo de 2026 

se realiza la excavación mecánica para el cajeo de la estructura del pavimento con una cantidad de        

1,253.05 metros cúbicos excavados.  

 

imagen 4 Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a máquina PK3+350 A PK3+150 
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imagen 5 Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a máquina PK3+150 A PK3+050 

 
1.03 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE.  (TRABAJO 
PREVIO A PAVIMENTACION) 
 

La actividad consistió en la ejecución de trabajos de cuneteo, perfilado y compactación de la banca 

una vez realizada la excavación mecánica, en aras de garantizar un adecuado drenaje, geometría 
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de la subrasante de la vía. Durante este periodo se ejecutaron 0.20 Km de compactación de banca 

entre las abscisas PK 3+250 y PK 3+050. 

 

 
imagen 6 Perfilado Y Compactación PK3+250 A PK3+050 

 

1.03 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA 
UN DIÁMETRO DE 2" YUN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL  9% Y COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) 
 
Durante el periodo correspondiente entre el 01 de marzo y el 10  de mayo se llevaron a cabo las 

actividades de suministro, extendido y conformación de material seleccionado para afirmado, con el 

fin de subsanar las deficiencias previamente identificadas en la subrasante del proyecto. 
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De manera complementaria, se ejecutaron trabajos de renivelación en los bordes de la vía, como 

medida correctiva frente a los procesos de socavación ocasionados por la escorrentía superficial en 

las cunetas, con el objetivo de restituir las condiciones geométricas y funcionales de la sección vial. 

 

Durante el periodo informado se realiza el suministro, instalación y compactación de 938.90 metros 

cúbicos de material de afirmado. 

  

imagen 7 Suministro, Extendida Y Compactación De Material Para Afirmado 

1.05 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA 
 

La actividad consistió en la ejecución de trabajos de conformación del material proveniente de las 

excavaciones mecánicas en los botaderos autorizados para el proyecto. Durante este periodo se 

ejecutaron 1,459.45 Metros cúbicos de material de excavación provenientes de las excavaciones 

para conformación de la calzada y de las excavaciones para las obras de drenaje. 
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imagen 8 Conformación de botadero autorizado para el proyecto. 

 

2.01 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) 
 

La actividad consiste en el suministro, transporte, extendida, conformación y compactación de 

material seleccionado para la construcción de la subbase granular, de conformidad con las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS vigentes. 

El material utilizado cumple con los requisitos de calidad, granulometría, plasticidad y resistencia 

establecidos por el INVIAS para subbase granular. El transporte del material se realizó desde la 

fuente aprobada hasta el frente de obra otra las abscisas PK3+250 A PK3+050 , incluyendo un acarreo 

libre de hasta cinco (5) kilómetros. 

La extendida se efectuó en capas uniformes, respetando los espesores definidos en los diseños 

aprobados. Posteriormente, se realizó la humectación y compactación mediante equipo mecánico 

adecuado, hasta alcanzar el porcentaje de compactación exigido por la norma INVIAS, verificando 

la correcta conformación geométrica, nivelación y pendientes de la superficie. 

La subbase granular quedó en condiciones óptimas de estabilidad y capacidad portante, cumpliendo 

con las tolerancias y requisitos técnicos exigidos para la posterior ejecución de las capas superiores 

de pavimento. Durante este periodo se suministró e instalo 469.75 metros cúbicos de material 

seleccionado para subbase desde las abscisas PK3+250 A PK3+050.  
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 imagen 9 Suministro, Extendida Y Compactación De Material Seleccionado Para Subbase Granular entre PK3+250 

A PK3+050 

 

2.02 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 

BASE GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) 

La actividad de suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular 

se ejecutó en el tramo comprendido entre las abscisas PK 3+500 y PK 3+050, conforme a los diseños 

y especificaciones técnicas del proyecto. 

El material granular seleccionado fue suministrado desde fuente autorizada, cumpliendo con las 

características granulométricas y de calidad requeridas, e incluyó el acarreo libre hasta una distancia 
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máxima de 5 km. Una vez en sitio, se realizó la extendida uniforme del material sobre la calzada, 

garantizando los espesores y alineamientos establecidos en el diseño. 

Posteriormente, se efectuó la compactación mecánica hasta alcanzar el grado de densificación 

exigido en la especificación técnica correspondiente, asegurando una adecuada capacidad 

estructural, estabilidad y durabilidad de la base granular.   Durante este periodo se realiza el 

suministro, extendida y compactación de   459.00 metros cúbicos de material seleccionado para 

base granular.  

 

imagen 10 Suministro, Extendida Y Compactación De Material Seleccionado Para base Granular entre PK3+500 A 
PK3+050 
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2.03 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H 

La actividad consiste en la instalación de la emulsión asfáltica trabajo previo antes de la aplicación 

de la carpeta asfáltica. Durante este periodo se aplicaron 7,290.00 Metros cuadrados de emulsión 

asfáltica entre las abscisas PK 4+265 y PK 3+050 

 

 imagen 11 Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-1h entre PK4+265 A PK3+660 

 

2.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 

(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). 

La actividad consistió en el transporte del material de afirmado y/o material granular desde la cantera 
de Agregados Santa lucia en el municipio de Cucaita Boyacá hasta el frente de obra entre las 
abscisas PK3+500 A PK3+050.  Desde la cantera autorizada se cuenta con una distancia recorrida 
de 26 km al centroide del proyecto.  
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Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 10 de mayo de 2026 se realizo el transporte 
de  39,220.65 metros cúbicos de material por km recorrido.  

   
imagen 12 Transporte de material de afirmado y/o granular. 

 

2.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO). 

La actividad consistió en el transporte de la mezcla densa en caliente proveniente desde la planta 
de OR.BE.ING S.A.S ubicada en la ciudad de Tunja hasta el frente de obra entre las abscisas 
PK4+265 A PK3+050.  Desde la planta autorizada se cuenta con una distancia recorrida de 38.2 km 
al centroide del proyecto.  

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 10 de mayo de 2026 se realizó el transporte 
de 24,202.80 metros cúbicos de material por km recorrido. 

 
imagen 13 Transporte de MEZCLA ASFALTICA. 
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N.P CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC19, INCLUYE BARRIDO, 

SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS (**) 

La actividad de instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 consistió en el suministro, 

transporte, extendido y compactación de una mezcla asfáltica fabricada en planta, diseñada 

conforme a las especificaciones técnicas vigentes para pavimentos flexibles. 

Inicialmente, se realizó la limpieza y verificación de la superficie de apoyo, garantizando que se 

encontrara libre de material suelto, humedad, polvo o contaminantes que afectaran la adherencia 

entre capas. Posteriormente, se aplicó el riego de liga utilizando emulsión asfáltica, con el fin de 

asegurar la adecuada unión entre la estructura existente y la nueva carpeta asfáltica. 

La mezcla MDC-19 fue producida en planta asfáltica bajo control de temperatura y granulometría, y 

transportada al frente de obra en vehículos acondicionados para conservar sus propiedades 

térmicas hasta el momento de su colocación. El extendido se ejecutó mediante terminadora asfáltica, 

garantizando el espesor, ancho y pendiente definidos en los diseños y especificaciones del proyecto. 

Una vez extendida la mezcla, se efectuó el proceso de compactación con equipos de rodillo liso 

vibratorio y neumático, siguiendo la secuencia técnica requerida para alcanzar la densidad y 

estabilidad especificadas. Durante la ejecución se realizó control de temperatura, espesores, 

nivelación y acabado superficial, verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 

Finalmente, se efectuó la inspección del acabado final de la carpeta asfáltica, comprobando 

uniformidad superficial, correcta compactación y adecuada conformación geométrica, dejando la vía 

en condiciones óptimas para su habilitación al tránsito. 

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 10 de mayo de 2026 se realizó la instalación 
de 729.00 metros cúbicos de material. 
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imagen 14 Instalación  de MEZCLA ASFALTICA entre PK4+265 A PK3+660. 

 

3.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos de excavaciones mecánicas en material común 
seco, destinadas a la construcción de obras de drenaje, tales como filtros, alcantarilla  y cunetas. 
Las excavaciones se realizaron mediante el uso de maquinaria pesada tipo retroexcavadora sobre 
llantas, conforme a los niveles, alineamientos y dimensiones establecidos en los planos del proyecto 
y las especificaciones técnicas vigentes. 

El material excavado, al tratarse de material común seco, fue retirado, acopiado en el botadero 
autorizado, según lo indicado por la supervisión. Durante la ejecución se verificó la estabilidad de 
los taludes, el control de cotas y la correcta preparación de la superficie para la posterior colocación 
de material filtrante. 
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Durante este periodo se realiza la excavación mecánica para la construcción de filtro francés entre 

las abscisas Pk3+390 A Pk3+050, para la alcantarilla ubicada en la abscisa pk2+842 y para la 
construcción de cunetas con una cantidad de 194.4 metros cúbicos excavados.  

 

 

imagen 15 Excavaciones Mecánicas Varias En Material Común Seco Para Filtro Entre Las Abscisas Pk3+390A 
Pk3+050 

3.03 DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). 
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La actividad consistió en la demolición y retiro de la alcantarilla existente y de las rampas construidas 

en concreto, de acuerdo con las dimensiones y sectores definidos en los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto. 

El material resultante de la demolición fue recolectado, cargado y transportado fuera del sitio de obra 

hacia lugares autorizados para disposición final, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. 

Durante la ejecución se verificó la remoción total de los elementos intervenidos y la limpieza 

permanente del frente de trabajo. 

Durante este periodo se realiza la demolición de 16.3 metros cúbicos.  

 
imagen 16 Demolición De Alcantarilla Existente En Pk 2+842 

 

3.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPS (2000 PSI) SOLADOS Y 

ATRAQUES 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos de fundida del concreto para el atraque de la 

tubería de concreto de la alcantarilla ubicada en la abscisa PK 2+842.  
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 imagen 17 Concreto para solado  alcantarilla Abscisa Pk2+842 
 

3.05 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos de fundida del concreto para la zarpa  de las 

aletas y el muro cabezal, también se realiza la fundida del piso de  la solera de entrada  de la  

alcantarilla ubica en la abscisa PK 2+842 con una cantidad de 2.45 metros cúbicos.  

 

3.06 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos de fundida del concreto para las aletas y el 

muro cabezal de entrada de la alcantarilla ubica en la abscisa PK 2+842 con una cantidad de 3.17 

metros cúbicos.  

 



  

  
B&V INGENIERIA SAS 

 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2839 DE 2022 “MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - 
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL #2   
 

27 
 

 

  
imagen 18 Concreto para muro cabezal y aletas  de salida  alcantarilla  Abscisa Pk2+842 

 

3.07 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos del armado del acero de refuerzo para las 

cunetas y bordillo desde las abscisas PK 4+265 a PK 3+670 además del acero de refuerzo para las 

aletas y el muro cabezal de la alcantarilla ubicada en la abscisa PK 2+842. 

Durante este periodo se  realiza el suministro figurada y amarre del acero de refuerzo tanto para 

cunetas como para la alcantarilla en la abscisa PK 2+842 con una  cantidad de 7,926.03 kg de acero 
instalados.  
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  imagen 19 Suministro Figurada Y Amarre De Acero 60000 Psi 420 Mpa desde las abscisas PK 4+265 a PK 3+670 

 
3.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", 

INCLUYE EMBOQUILLADA 

Durante el período informado se ejecutaron trabajos de suministro e instalación de la tubería de 

concreto de 36 “para la alcantarilla ubica en la abscisa PK 2+842 
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imagen 20 Suministro E Instalación De Tubería De Concreto Reforzado D=36", Incluye Emboquillada alcantarilla 
Abscisa Pk2+842 

 

 

3.09 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO 

(INCLUYE SELLO DE JUNTAS) 

Durante el periodo reportado, se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de 
cunetas revestidas en concreto simple, con una resistencia a la compresión de 21 MPa (3000 psi), 
sin refuerzo. Las labores incluyeron el suministro, colocación, conformación, acabado y curado del 
concreto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. 

Durante este periodo se ejecutaron 181.25 metros cúbicos de concreto de 3000 psi para 

cunetas. 
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imagen 21 Suministro  e instalación de concreto de 21 Mpa (3000 PSI )para cunetas 

  

3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO 

3.12 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL 

FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) 

3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS  

Durante el periodo observado, se llevó a cabo el suministro, transporte y colocación de tubería en 
PVC de diámetro nominal 4", para sistemas de drenajes sin filtro, siguiendo las alineaciones, 
pendientes y cotas que contempla el plano del proyecto, y que permite un adecuado drenaje de 
aguas subterráneas, y/o infiltraciones. La colocación de las tuberías se realizó sobre la superficie 
debidamente preparada, conservando su nivelación y continuidad, así como la correcta unión entre 
los tramos de tubería. Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con lo que establecen el proyecto, las 
especificaciones técnicas, las normas de calidad y disposiciones de seguridad vigentes. Los trabajos 
se ejecutaron correspondientes a la construcción de filtros drenantes hasta cualquier profundidad, 
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usando material filtrante de acuerdo con la granulometría y requerimientos establecidos en la norma 
INVÍAS. La actividad del filtro drenante incluye la actividad de suministro, colocación y conformación 
del material filtrante dentro de las excavaciones anterior y previamente ejecutadas. El material 
filtrante fue debidamente depositado por capas, garantizando su adecuada compactación manual o 
mecánica ligera, de acuerdo con las condiciones de profundidad y acceso, cumpliendo las 
especificaciones y garantizándose la funcionalidad hidráulica del sistema de drenaje. Esta actividad 
no incluye excavación de ningún tipo o suministro y colocación de geotextil, tal como se establece 
en el alcance contractual. El geotextil se colocó de manera que garantice su integridad durante la 
posterior colocación de materiales granulares, contribuyendo a la estabilidad y durabilidad de las 
estructuras de drenaje. 

Durante este periodo se realiza la ejecución de  344 metros lineales  de tubería perforada de 4” 
para filtro, la instalación de 206.4 metros cúbicos de material filtrante y la instalación de 1204 
metros cuadrados de geotextil no tejido  2500  . 

 

imagen 22 Construcción de filtro Frances Entre Las abscisas  Pk3+390 A Pk3+050   
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imagen 23 instalación de tubería perforada de 4” para filtro Entre Las abscisas Pk3+600 A Pk3+390   
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7. EJECUCION PRESUPUESTAL 

CONDICIONES ORIGINALES 

OBRA EJECUTADA 

MODIFICACIONES 1 (insertar columnas 
según numero de modificaciones) 

PRESENTE ACTA ACUM. ACTA ANTERIOR ACUMULADO 

No. Descripción Un Cant. Dist. Valor. Unit. Valor. Total 
 

+/-  
Cantidad Valor Cantidad Valor 

Cantida
d 

Valor Cantidad Valor 

1 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
CONFORMACION 

        233,445,451.31     348,111,487.95   132,020,178.20   115,745,977.81   247,766,156.01 

1.0
1 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL. (NO 
INCLUYE COMISION 
TOPOGRAFICA) 

Kilómetro 1.75 0.00
% 

 $             
361,895.00  

 $                          
633,316.25  = 1.75 

 $                          
633,316.25    

 $                                      
-    

         
1.75  

 $                   
633,316.25  1.75 

 $                        
633,316.25  

1.0
2 

 EXCAVACION DE 
CORTES, CANALES 
Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN 
A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE 
Y ACARREO LIBRE 
DE 5 KM 

Metro Cúbico 8,751.52 0.00
% 

 $               
20,233.00  

 $                   
177,069,504.16  + 8,779.90 

 $                   
177,643,716.70  

       
1,253.05  

 $                   
25,352,960.65  

   
4,314.58  

 $              
87,296,897.14  5,567.63 

 $                 
112,649,857.79  

1.0
3 

CUNETEO, 
PERFILADO Y 
COMPACTACION 
DE LA BANCA 
EXISTENTE.  
(TRABAJO PREVIO 
A PAVIMENTACION) 

Kilómetro 1.75 0.00
% 

 $          
1,908,092.00  

 $                       
3,339,161.00  - 1.64 

 $                       
3,129,270.88  

             
0.20  

 $                        
381,618.40  1.01 

 $                
1,927,172.92  1.21 

 $                     
2,308,791.32  

1.0
4 

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA 
UN DIÁMETRO DE 
2" YUN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR 
O IGUAL  9% Y 
COMPACTO AL 95% 
PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM 
(**) 

Metro Cúbico 51.85 0.00
% 

 $             
106,526.00  

 $                       
5,523,373.10  + 1,161.27 

 $                   
123,705,448.02  

          
938.90  

 $                 
100,017,261.40  47.90 

 $                
5,102,595.40  986.80 

 $                 
105,119,856.80  

1.0
5 

CONFORMACION 
DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 

Metro Cúbico 10,915.04 0.00
% 

 $                 
4,295.00  

 $                     
46,880,096.80  - 10,011.58  $                     

42,999,736.10  
       

1,459.45  
 $                     
6,268,337.75  4,839.58 

 $              
20,785,996.10  6,299.03 

 $                   
27,054,333.85  

2 
 CONSTRUCCION 
ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO 

         $                
2,336,722,676.18      2,303,647,606.65   1,177,001,130.60   648,124,781.55   1,825,125,912.15 
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2.0
1 

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACION 
DE MATERIAL 
SELECCIONADO 
PARA SUBBASE 
GRANULAR 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
DE 5KM) (**) 

Metro Cúbico 3,139.20 0.00
% 

 $             
140,355.00  

 $                   
440,602,416.00  + 3,566.64 

 $                   
500,595,757.20  

          
469.75  

 $                   
65,931,761.25  2,449.28 

 $            
343,768,694.40  2,919.03 

 $                 
409,700,455.65  

2.0
2 

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL 
SELECCIONADO 
PARA BASE 
GANULAR 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
DE 5KM) (**) 

Metro Cúbico 1,569.60 0.00
% 

 $             
145,808.00  

 $                   
228,860,236.80  + 1,574.88 

 $                   
229,630,103.04  

          
459.00  

 $                   
66,925,872.00  781.65 

 $            
113,970,823.20  1,240.65 

 $                 
180,896,695.20  

2.0
3 

IMPRIMACIÓN CON 
EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-1H 

Metro 
Cuadrado 10,584.00 5.00

% 
 $                 

5,158.65  
 $                     
54,599,151.60  - 9,864.00 

 $                     
50,884,923.60  

       
7,290.00  

 $                   
37,606,558.50  0.00 

 $                                 
-    7,290.00 

 $                   
37,606,558.50  

2.0
4 

CONSTRUCCIÓN 
DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN 
CALIENTE, 
INCLUYE BARRIDO, 
SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN ( 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) 
NORMA INVIAS (**) 

Metro Cúbico 1,052.40 0.00
% 

 $          
1,117,344.00  

 $                
1,175,892,825.60  - 0.00 

 $                                         
-      

 $                                      
-    0.00 

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

2.0
5 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y 
COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN 
DE DISEÑO). 

M3-Km 114,473.6
2 

0.00
% 

 $                 
2,765.00  

 $                   
316,519,559.30  - 

111,154.0
5 

 $                   
307,340,948.25  

      
39,220.65  

 $                 
108,445,097.25  

68,855.4
3 

 $            
190,385,263.95  

108,076.0
8 

 $                 
298,830,361.20  

2.0
6 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA 
ASFALTICA 
DESPUES DE 5 KM, 
(MEDIDA EN 
BANCO). 

M3-Km 34,834.44 0.00
% 

 $                 
3,452.00  

 $                   
120,248,486.88  - 32,748.48 

 $                   
113,047,752.96  

      
24,202.80  

 $                   
83,548,065.60    

 $                                 
-    24,202.80 

 $                   
83,548,065.60  
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N P  

CONSTRUCCIÓN 
DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN 
CALIENTE MDC19, 
INCLUYE BARRIDO, 
SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN ( 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) 
NORMA INVIAS (**) 

Metro Cúbico   0.00
% 

 $          
1,117,344.00  

 $                                         
-    + 986.40 

 $                
1,102,148,121.60  

          
729.00  

 $                 
814,543,776.00    

 $                                 
-    729.00 

 $                 
814,543,776.00  

3  OBRAS 
HIDRAULICAS           $                

1,081,276,553.17      1,009,564,749.06   325,068,437.94   241,619,989.47   566,688,427.41 

3.0
1 

EXCAVACIONES 
MECANICAS 
VARIAS EN 
MATERIAL COMUN 
SECO 

Metro Cúbico 2,125.37 0.00
% 

 $               
26,947.00  

 $                     
57,272,345.39  - 1,215.02 

 $                     
32,741,143.94  

          
351.01  

 $                     
9,458,666.47  525.00 

 $              
14,147,175.00  876.01 

 $                   
23,605,841.47  

3.0
2 

RELLENO CON 
MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA 
VIBRADORA. 

Metro Cúbico 664.64 0.00
% 

 $             
108,305.00  

 $                     
71,983,835.20  - 151.53 

 $                     
16,411,456.65    

 $                                      
-    0.00 

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

3.0
3 

DEMOLICIÓN 
OBRAS EN 
CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO 
DE SOBRANTES 
CON ACARREO 
LIBRE HASTA 5 
KM.). 

Metro Cúbico 38.15 0.00
% 

 $             
244,731.00  

 $                       
9,336,487.65  - 16.30 

 $                       
3,989,115.30  

           
16.30  

 $                     
3,989,115.30  0.00 

 $                                 
-    16.30 

 $                     
3,989,115.30  

3.0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONCRETO DE 14 
MPS (2000 PSI) 
SOLADOS Y 
ATRAQUES 

Metro Cúbico 1.63 5.00
% 

 $             
586,048.05  

 $                          
955,258.32  + 2.91 

 $                       
1,705,399.83  

             
2.34  

 $                     
1,371,352.44  0.57 

 $                   
334,047.39  2.91 

 $                     
1,705,399.83  

3.0
5 

CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPA (3000 
PSI) 
IMPERMEABILIZAD
O PARA PLACAS 
PISOS 

Metro Cúbico 6.52 5.00
% 

 $          
1,081,955.70  

 $                       
7,054,351.16  + 7.01 

 $                       
7,584,509.46  

             
2.45  

 $                     
2,650,791.47  4.56 

 $                
4,933,717.99  7.01 

 $                     
7,584,509.46  

3.0
6 

CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPA (3000 
PSI) 
IMPERMEABILIZAD
O PARA MUROS 

Metro Cúbico 3.66 5.00
% 

 $          
1,331,297.10  

 $                       
4,872,547.39  + 5.91 

 $                       
7,867,965.86  

             
3.17  

 $                     
4,220,211.81  2.74 

 $                
3,647,754.05  5.91 

 $                     
7,867,965.86  

3.0
7 

SUMINISTRO 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO 60000 PSI 
420 Mpa 

Kilogramo 32,804.61 5.00
% 

 $                 
8,058.75  

 $                   
264,364,150.84  - 21,858.54 

 $                   
176,152,509.23  

       
7,926.03  

 $                   
63,873,894.26  833.36 

 $                
6,715,839.90  8,759.39 

 $                   
70,589,734.16  



  

  
B&V INGENIERIA SAS 

 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2839 DE 2022 “MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - 
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
 

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL #2   
 

36 
 

3.0
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE 
CONCRETO 
REFORZADO D=36", 
INCLUYE 
EMBOQUILLADA 

Metro lineal 8.00 5.00
% 

 $             
761,187.00  

 $                       
6,089,496.00  + 10.00 

 $                       
7,611,870.00  

           
10.00  

 $                     
7,611,870.00  0.00 

 $                                 
-    10.00 

 $                     
7,611,870.00  

3.0
9 

CUNETAS 
REVESTIDAS EN 
CONCRETO DE 21 
MPA ( 3000 PSI) SIN 
REFUERZO 
(INCLUYE SELLO 
DE JUNTAS) 

Metro Cúbico 499.63 5.00
% 

 $             
817,159.35  

 $                   
408,277,326.04  - 498.48 

 $                   
407,337,592.79  

          
181.25  

 $                 
148,110,132.19  0.00 

 $                                 
-    181.25 

 $                 
148,110,132.19  

3.1
0 

LIMPIEZA DE 
ALCANTARILLAS 
CON DIAMETRO 
MENOR OIGUAL A 
36", INCLUYE 
RECTIFICACION DE 
DESCOLES CON 
RETIRO DE 
SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM). 

Unidad 10.00 0.00
% 

 $             
329,143.00  

 $                       
3,291,430.00  = 10.00 

 $                       
3,291,430.00    

 $                                      
-    0.00 

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

3.1
1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC D = 4" 
PARA DRENAJE SIN 
FILTRO 

Metro lineal 966.00 5.00
% 

 $               
35,158.20  

 $                     
33,962,821.20  + 1,416.00 

 $                     
49,784,011.20  

          
344.00  

 $                   
12,094,420.80  875.00 

 $              
30,763,425.00  1,219.00 

 $                   
42,857,845.80  

3.1
2 

CONSTRUCCION 
DE FILTROS A 
CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, 
CON MATERIAL 
FILTRANTE SEGÚN 
NORMA INVIAS. (NO 
INCLUYE 
EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

Metro Cúbico 579.60 0.00
% 

 $             
285,071.00  

 $                   
165,227,151.60  + 849.60 

 $                   
242,196,321.60  

          
206.40  

 $                   
58,838,654.40  525.00 

 $            
149,662,275.00  731.40 

 $                 
208,500,929.40  

3.1
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2500 
PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAP
AS GRANULARES 
Y/O 
SUBDRENES/FILTR
OS 

Metro 
Cuadrado 3,574.20 5.00

% 
 $               

10,672.20  
 $                     
38,144,577.24  + 4,956.00 

 $                     
52,891,423.20  

       
1,204.00  

 $                   
12,849,328.80  2,943.70 

 $              
31,415,755.14  4,147.70 

 $                   
44,265,083.94  
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3.1
4 

LIMPIEZA DE 
PONTONES Y BOX 
COULVERT, 
INCLUYE 
RECTIFICACION DE 
DESCOLES CON 
RETIRO DE 
SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM). 

UNIDAD 1.00 0.00
% 

 $             
399,619.00  

 $                          
399,619.00  - 0.00 

 $                                         
-      

 $                                      
-    0.00 

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

3.1
5 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
PERFILES - VIGAS. 

Kilogramo 61.13 0.00
% 

 $                 
3,017.00  

 $                          
184,429.21    0.00 

 $                                         
-      

 $                                      
-      

 $                                 
-      

 $                                      
-    

3.1
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BARANDA 
METÁLICA. 
(INCLUYE 
ANTICORROSIVO 
PRIMER Y 
ESMALTE). 

Kilogramo 406.56 5.00
% 

 $               
23,322.60  

 $                       
9,482,036.26    0.00 

 $                                         
-      

 $                                      
-      

 $                                 
-      

 $                                      
-    

3.1
7 

GUARDARUEDAS 
EN CONCRETO 28 
MPA (4000 PSI) 
FUNDIDA EN SITIO, 
(NO INCLUYE 
REFUERZO) 

Metro Cúbico 0.42 5.00
% 

 $             
901,644.45  

 $                          
378,690.67    0.00 

 $                                         
-      

 $                                      
-      

 $                                 
-      

 $                                      
-    

4 SEÑALIZACIÓN 
VIAL          $                   

103,888,384.95      94,009,222.65   0.00   0.00   0.00 

4.0
1 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 
PINTURA ACRÍLICA 
CON MICRO 
ESFERAS, LÍNEAS 
CONTINUAS Y 
DISCONTINUAS DE 
12 CMS SEGÚN 
NORMA INVIAS 

Metro lineal 7,016.00 5.00
% 

 $                 
4,907.70  

 $                     
34,432,423.20  - 4,962.00 

 $                     
24,352,007.40                  -    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

4.0
2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TACHAS 
REFLECTIVAS 
UNIDIRECCIONALE
S Y  
BIDIRECCIONALES 

Unidad 658.00 5.00
% 

 $               
16,340.10  

 $                     
10,751,785.80  - 620.00 

 $                     
10,130,862.00    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

4.0
3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL DE 
TRANSITO 
PREVENTIVA, 
REGLAMENTARIA O 
INFORMATIVA DE 
60 x 60 CM. 

Unidad 63.00 5.00
% 

 $             
411,088.65  

 $                     
25,898,584.95  + 65.00 

 $                     
26,720,762.25    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    
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4.0
4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL DE 
TRÁNSITO DE 0.60 
X 0.75 M. 
(DELINEADOR DE 
CURVA) SEGÚN 
NORMA INVIAS. 

Unidad 36.00 5.00
% 

 $             
514,958.85  

 $                     
18,538,518.60  = 36.00 

 $                     
18,538,518.60    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

4.0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MARCAS VIALES 
CON PINTURA DE 
TRÁFICO SEGUN 
NORMA INVIAS. 
(INCLUYE 
MICROESFERAS) 

Metro 
Cuadrado 135.00 5.00

% 
 $               

69,644.40  
 $                       
9,401,994.00  = 135.00 

 $                       
9,401,994.00    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

4.0
6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DEFENSAS VIALES 
TRAMO RECTO, 
CAL.12. 2 POSTES 
DE 1.50 M. Y 
TERMINALES 
INCLUYENDO 
TORNILLERIA, 
CAPTA- FAROS EN 
LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 
22 EN CINTA 
REFLECTIVA 
GRADO INGENIERIA 
SEGUN NORMA 
INVIAS 

Metro lineal 16.00 5.00
% 

 $             
304,067.40  

 $                       
4,865,078.40  = 16.00 

 $                       
4,865,078.40    

 $                                      
-      

 $                                 
-    0.00 

 $                                      
-    

  COSTOS DIRECTOS          $                
3,755,333,065.61      

 $                
3,755,333,066.31    

 $              
1,634,089,746.74    

 $         
1,005,490,748.83    

 $              
2,639,580,495.57  

  A.I.U         
 $             
1,126,599,919.68  

    
 $             
1,126,599,919.89  

  
 $             
490,226,924.02  

  
 $         
301,647,224.65  

  
 $             
791,874,148.67  

  

PLAN DE MANEJO 
DE TRÁFICO ( 
DISPOSITIVOS, 
SEÑALIZACION Y 
EQUIPOS) 

        
 $                 
68,605,140.30  

    
 $                 
68,605,140.30  

  
 $               
22,868,380.10  

  
 $           
22,868,380.10  

  
 $               
45,736,760.20  

  

PLAN DE 
ADAPTACIÓN DE 
LA GUIA 
AMBIENTAL 

     
 $                 
19,023,503.00  

    $                 
19,023,503.00  

  $                 
6,341,167.67  

  $             
6,341,167.67  

  $               
12,682,335.34  

  PRESUPUESTO SST      
 $                   
2,484,274.00  

    $                   
2,484,274.00  

  $                   
828,091.33  

  $               
828,091.33  

  $                 
1,656,182.66  

  
CARACTERIZACIÓ
N TRAMO VIAL 

        
 $                 
16,783,051.18  

    $                 
16,783,051.18  

  $                               -      $                           -      $                               -    

  AJUSTE AL PESO           $                                 -        $                                 -         $                           -       

  COSTO TOTAL         
 $             
4,988,828,953.77  

    $             
4,988,828,953.77  

  $          
2,154,354,309.86  

  $     
1,337,175,612.58  

  $          
3,491,529,922.44  
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VALOR OBRAS EJECUTADAS           2,154,354,309.86     

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%               0.00     

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA           2,154,354,309.86     

 

Por lo anterior expuesto se evidencia que para el periodo informado se ejecutó un 43.18 % de actividades y un acumulado de  69.99%, 

para lo cual la presente acta esta por el valor de $ 2,154,354,309.86. En el anexo 1 se puede evidenciar la sabana junto con cada una de 

las memorias de cantidades.  
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7. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

7.1.  CONTROL EN AVANCE EN TIEMPO 
 

CONTROL  AVANCE DE TIEMPO DE EJECUCION 

PERIODO: PERIODO: MES 5 (01/03/2026 A 10/05/2026 

PLAZO CONTRACTUAL SEIS (6) MESES 

FECHA DE INICIO 5/11/2025 

FECHA DE TERMINACION REAL 25/05/2026 

TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS) 165.00 

PORCENTAJE TIEMPO TRANSCURRIDO (%) 91.67 

Tabla 5. Tiempo de ejecución  

7.2. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO Y BALANCE FINANCIERO 

 
 

%EJECUTADO  

ACUMULADO %EJECUTADO 

% PROGRAMADO 

ACUMULADO % PROGRAMADO VR. EJECUTADO VR.  PROGRAMADO DIFERENCIA

1 0.32% 0.32% 0.62% 0.62% $ 15,794,960.06 $ 30,751,938.78 0.30%

2 5.94% 5.63% 5.98% 5.37% $ 280,727,134.49 $ 267,799,103.59 0.26%

3 16.44% 10.49% 15.41% 9.42% $ 523,454,619.04 $ 470,149,982.70 1.07%

4 26.39% 9.96% 26.94% 11.53% $ 496,684,236.18 $ 575,161,112.99 -0.55%

5 32.49% 6.10% 52.15% 25.21% $ 304,142,813.23 $ 1,257,830,698.94 -19.66%

6 69.99% 37.50% 88.44% 36.29% $ 1,870,726,159.44 $ 1,810,640,959.93 -18.46%

7 0.00% 100.00% 11.56% $ 576,495,156.84

8

15794960.06

$ 3,491,529,922.44

3491529922

$ 1,238,255,277.38

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA - MENSUAL

CONTRATO NO. IPO 004-2025

MES 

AVANCE FINANCIERO
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CONCLUSIONES 

Durante el mes de enero se ejecutaron las actividades programadas del Proyecto 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – ALEJANDRIA - 
GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, entre las abscisas PK 4+000 y PK 3+580, conforme al cronograma establecido, 
a pesar de las fuertes lluvias presentadas durante la última semana del mes. 

Las actividades desarrolladas cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto, 
garantizando las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad del tramo intervenido. 

La ejecución se realizó con una adecuada utilización de los recursos técnicos, humanos y 
materiales, sin presentarse novedades técnicas que afectaran el desarrollo normal de la 
obra. 

En general, el proyecto presenta un  retraso de acuerdo  a lo programado, debido a las 
lluvias que se presentaron durante el periodo informado  y debido al periodo de semana 
santa que no laboraron las canteras que suministran el material para el proyecto. 
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1. INTRODUCCION  
 
 

El presente Informe tiene como finalidad presentar el seguimiento a la implementación y 
cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del proyecto “Mejoramiento de la Vía 
con Código 52492, Villa de Leyva – Alejandría – Gachantivá, en el municipio de Villa de 
Leyva, departamento de Boyacá”, durante el periodo comprendido entre el 01 de MARZO 
y el 10 de MAYO de 2026. 

El PMT fue estructurado con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de 
movilidad, seguridad vial y protección tanto para los usuarios de la vía como para el 
personal de obra, minimizando los impactos derivados de las actividades constructivas. 

En el presente documento se consolidan las acciones implementadas, las actividades de 
control y seguimiento realizadas, y el estado general del cumplimiento del plan durante el 
periodo evaluado. 
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2. SEGUIMINETO E IMPLEMENTACION  DEL PLAN DE MANEJO DE 
TRANSITO – PMT 

 

Antes de iniciar actividades en el corredor vial a intervenir, se ha instalado la 
señalización requerida de acuerdo con el PMT, el cual contemplaba la siguiente 
señalización:  
 

 
Imagen 1 Localización Del Tramo A Intervenir Y Señalización Tramo Tipo 

Fuente: Propia 

  
 
A continuación, se presenta un esquema gráfico del tramo intervenido, en el cual se 
puede apreciar la ruta alterna implementada con el fin de garantizar la movilidad durante 
la ejecución de las actividades constructivas en el sector comprendido entre las abscisas 
PK 4+263 y PK 3+050. 
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Imagen 2 Ruta Alterna Implementada Para El Proyecto 

Fuente: Propia 

 

2.1. ALCANCE 
 

El seguimiento abarca las actividades desarrolladas en los frentes de obra intervenidos, 
verificando la correcta implementación de las medidas de señalización, control y 
regulación del tránsito vehicular y peatonal, conforme a lo establecido en el PMT 
aprobado para el periodo comprendido entre el 01 de Marzo y el 10 de Mayo de 2026. 
 

2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

Durante el periodo del 01 de Marzo y el 10 de Mayo de 2026 se realizaron las siguientes 
actividades con el fin de implementar el plan de manejo de tráfico aprobado por la 
secretaria de tránsito de del municipio de Villa De Leyva.  
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• Instalación y mantenimiento de señalización preventiva, reglamentaria e 
informativa. 

• Implementación de dispositivos de canalización (conos, delineadores, vallas y 
cintas de seguridad). 

• Control y regulación del tránsito mediante personal Banderero en los diferentes 
tramos intervenidos de la vía. 

• Habilitación de pasos alternos y manejo de tránsito a un carril cuando fue 
requerido. 

• Socialización permanente con la comunidad y usuarios de la vía sobre las 
condiciones de movilidad. 

• Supervisión periódica del estado y ubicación de la señalización instalada. 
 

2.3. Seguimiento y Control 
 
Se realizó verificación continua del cumplimiento del PMT, garantizando condiciones de 
seguridad para trabajadores, peatones y usuarios de la vía. No se reportaron incidentes 
de tránsito asociados a deficiencias en la implementación del plan. 
 
Durante el mes de abril se presentaron fuertes lluvias en la zona exigieron ajustes 
operativos temporales en la señalización y control del tránsito, manteniendo en todo 
momento la seguridad y funcionalidad del corredor vial. 
 
   
  
A Continuación, Se Presenta Registro Fotográfico de la señalización implantada y de 
las actividades realizadas para la implementación del plan de manejo de tráfico del 
proyecto durante el periodo del 01 de Marzo y el 10 de Mayo de 2026.   
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I. INFORMACION DEL PROYECTO 
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Objeto  Implementar el reglamento único del sector trabajo 
Decreto 1072 del 2015, mediante la ejecución del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
en los tiempos y fases del proyecto. 

Contratista  BYV INGENIERIA SAS  

ELABORADO POR  
Yenny Marcela Sainea 
Profesional especializado en SST 
Lic. M-GS-PP-F-031   
Aux. siso 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe recoge las actividades adelantadas por BYV INGENIERIA 
SAS, en el periodo del 1 de marzo al 7 de mayo de 2026, dando cumplimiento 
al contrato No. IPO004-2025 suscrito entre TIERRASUA SAS, y BYV 
INGENIERIA SAS en lo correspondiente a la gestión realizada en el 
Componente Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

III. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 
Implementar el reglamento único del sector trabajo Decreto 1072 del 2015, 
mediante la ejecución del plan de trabajo en las fases del proyecto 1 de marzo 
al 7 de mayo de 2026. 
 
Objetivos Específicos:  

 
• Garantizar los derechos de los trabajadores planteados en el SG-SSS. 

(EPS, FP, ARL), garantizar la identificación de peligros y la intervención 
de los mismos para la   ejecución de las actividades de la obra de manera 
segura.  

 
• Capacitar al personal de acuerdo a las temáticas establecidas en el plan 

de trabajo, dando cumplimiento y desarrollo al sistema de gestión de 
seguridad y salud. 

 

• Relacionar las inspecciones desarrolladas en los diferentes tramos 
intervenidos para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 7 de 
mayo de 2026. 
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IV. INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
En esta fase de ejecución del proyecto se contó con el siguiente personal: 

 
PERSONAL DE OBRA  
 

Tabla 1. Relación de personal en obra 

N. 
 

FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
RETIRO NOMBRE CÉDULA CARGO 

TIPO DE 
CONTRATO 

EMPRESA -
SUBCONTRATISTA AL 

QUE PERTENECE 

AFILIACIONES 

EPS AFP ARL 

EMPRESA BYV INGENIERÍA 

1 5/11/2025 N.A Jorge Luis 
Gutierrez Paez 1049620243 Residente 

de obra Indefinido BYV INGENIERÍA SAS SANITAS COLPENSIONES AXA 

2 5/11/2025 N.A 
Yenny Marcela 

Sainea 
Rodriguez 

1049653898 
Especialista 

en salud 
ocupacional 

Indefinido BYV INGENIERÍA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

3 5/11/2025 N.A Elizabeth 
Mahecha Valero 6765136 

Especialista 
en 

ingeniería 
ambiental 

OPS BYV INGENIERÍA SAS SANITAS COLPENSIONES AXA 

4 5/11/2025 N.A Yaneth Patricia 
Alfaro Cardenas 52268750 

Especialista 
en 

geotecnia 
OPS BYV INGENIERIA SAS SURA COLPENSIONES POSITIVA 

5 5/11/2025 N.A Libardo Adolfo 
Lopez Ramirez 7174175 

Especialista 
en 

pavimentos 
OPS BYV INGENIERIA SAS SANITAS PORVENIR POSITIVA 

6 5/11/2025 N.A Vivian Camila 
Chaparro Ibañez 1049652119 Auxiliar SST 

y Ambiental Indefinido BYV INGENIERÍA SAS SANITAS PORVENIR AXA 

7 1/12/2025 N.A Diana Cirley 
Moreno De Dios 

23710386 Paletero Obra o labor BYV INGENIERIA SAS FAMISANAR PORVENIR AXA 

8 12/2/2025 2/3/2026 
Ferney Andres 

Ramirez 
Ramirez 

17658865 Auxiliar de 
obra 

Obra o labor BYV INGENIERIA SAS FAMISANAR COLFONDOS AXA 

9 1/12/2025 N.A Luis Antonio 
Pardo 

4147335 Operador de 
maquinaria 

Indefinido BYV INGENIERIA SAS FAMISANAR PORVENIR AXA 

10 1/12/2025 N.A 
José Atalivar 

Gonzalez 
Gonzalez 

6765136 Operador de 
maquinaria Indefinido BYV INGENIERIA SAS SANITAS COLPENSIONES AXA 

11 2/12/2025 N.A Luis Felipe 
Becerra Suarez 1049654233 Operador de 

maquinaria Indefinido BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

12 7/01/2026 N.A Nicolás Andrés 
Ávila Mayorga 

1002549952 Paletero Obra o labor BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

13 13/01/2026 N.A Hector Mauricio 
Moreno Muñoz 72326246 Conductor Obra o labor BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

14 2/02/2026 N.A 
Alberto 

Aremendis 
Monroy Vargas 

4179600 
Auxiliar de 

obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

15 5/02/2026 N.A Wilson Armando 
Rodriguez 

7128005 Auxiliar de 
obra 

Obra o labor BYV INGENIERIA SAS FAMISANAR PORVENIR AXA 

16 9/03/2026 N.A Juan Ricardo 
Peña Guerrero 1052917019 Auxiliar de 

obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS COOSALUD PROTECCIÓN AXA 

17 17/03/2026 N.A Jonny Gonzalez 
Ayala 

14324505 Operador de 
maquinaria 

Obra o labor BYV INGENIERIA SAS FAMISANAR COLPENSIONES AXA 

18 5/11/2025 18/3/2026 Justo Norbey 
Fonseca Barón 7177776 Conductor Indefinido/Personal 

rotativo BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS COLPENSIONES AXA 

19 5/11/2025 N.A 
Adán 

Cipamocha 
Bautista 

7161975 Conductor 
Indefinido/Personal 

rotativo BYV INGENIERIA SAS NUEVA EPS PORVENIR AXA 

20 5/11/2025 N.A 
Luis Eduardo 
Cipamocha 

Bautista 
6765924 Conductor 

Indefinido/Personal 
rotativo BYV INGENIERIA SAS SANITAS PORVENIR AXA 

21 5/11/2025 N.A Martín Emilio 
Garcia Reyes 

4043676 Conductor Indefinido/Personal 
rotativo 

BYV INGENIERIA SAS COOSALUD PORVENIR AXA 

22 5/11/2025 N.A Luis Orlando 
Lopez Arcos 6775159 Conductor Indefinido/Personal 

rotativo BYV INGENIERIA SAS SANITAS PORVENIR AXA 

SUBCONTRATISTA CONSORCIO PLAZA VILLA 

23 5/11/2025 N.A 
Jhon Dario 

Castillo 
Cabarcas 

79565356 Director de 
obra 

Indefinido CONSORCIO PLAZA 
VILLA 

SANITAS COLPENSIONES AXA 
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SUBCONTRATISTA – WILLIAM RODRÍGUEZ BOLIVAR 

24 10/11/2025 N.A 
William 

Rodriguez 
Bolivar 

4041509 Topógrafo Obra o labor WILLIAM RODRÍGUEZ 
BOLÍVAR SANITAS PORVENIR SURA 

25 10/11/2025 N.A Victor Alfonso 
Atara Mesa 1051240285 Auxiliar de 

topografía Obra o labor WILLIAM RODRÍGUEZ 
BOLÍVAR SANITAS PORVENIR SURA 

SUBCONTRATISTA – MARCO VANEGAS 

26 24/02/2026 25/04/2026 
MARCO JULIO 

VANEGAS 
SANCHEZ 

74325446 MAESTRO 
DE OBRA 

Obra o labor MARCO VANEGAS NUEVA EPS PORVENIR SURA 

27 24/02/2026 25/04/2026 
JULIAN DAVID 

ROJAS 
BENAVIDES 

1007305599 AUXILIAR 
DE OBRA 

Obra o labor MARCO VANEGAS NUEVA EPS PORVENIR SURA 

28 24/02/2026 9/04/2026 
OSCAR IVAN 

ROJAS 
BENAVIDES 

1002538495 AUXILIAR 
DE OBRA 

Obra o labor MARCO VANEGAS FAMISANAR PORVENIR SURA 

29 24/02/2026 25/04/2026 

MARCO 
AURELIO 
FLOREZ 

CARDOZO 

19468190 
AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS FAMISANAR PORVENIR SURA 

30 24/02/2026 25/04/2026 
MARCO ALEXIS 

FLOREZ 
ANZOLA 

1053322461 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS COOSALUD PORVENIR SURA 

31 26/02/2026 25/04/2026 
EDWIN JAVIER 

FLOREZ 
ANZOLA 

1057015242 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS NUEVA EPS PORVENIR SURA 

32 17/03/2026 25/04/2026 
ARID MANUEL 
RODRIGUEZ 7127798 

AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS NUEVA EPS PORVENIR SURA 

SUBCONTRATISTA – MARCO VANEGAS 

33 13/04/2026 N.A 
MIGUEL ANGEL 

TOBON 
CIFUENTES 

1035389282 MAESTRO 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY NUEVA EPS PORVENIR SEGUROS 

BOLIVAR 

34 13/04/2026 N.A 
JESUS ARLEY 

ANZOLA 
SANCHEZ 

1057014405 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY COOSALUD PORVENIR SEGUROS 

BOLIVAR 

35 14/04/2026 N.A 
CESAR 

CIFUENTES 
MOYA 

7318306 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY COOSALUD PORVENIR SEGUROS 

BOLIVAR 

36 13/04/2026 N.A 

NICOLAS 
SANTIAGO 
OLIVARES 

HICKS 

1005539450 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY PROTEGER 

EPS PORVENIR SEGUROS 
BOLIVAR 

37 13/04/2026 25/04/2026 PABLO OMAR 
RODRIGUEZ 79421484 AUXILIAR 

DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY FAMISANAR PORVENIR SEGUROS 
BOLIVAR 

38 17/04/2026 N.A 
JHONY ALEXIS 

CIFUENTES 
MORENO 

1053330416 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY PROTEGER 

EPS PORVENIR SEGUROS 
BOLIVAR 

39 23/04/2026 N.A 
JONATHAN 

STIVEN CRUZ 
MORENO 

1053349690 AUXILIAR 
DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY PROTEGER 

EPS PORVENIR SEGUROS 
BOLIVAR 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 

 
En relación con el personal vinculado al proyecto, en el Anexo 2 se presenta el 
listado detallado del personal propio y subcontratista. Así mismo, en el Anexo 9 se 
adjuntan las planillas de seguridad social correspondientes al período de marzo, 
teniendo en cuenta que el presente informe comprende actividades hasta el 7 de 
mayo  
. Por tal motivo, las planillas correspondientes al último período serán presentadas 
en el siguiente informe. De igual forma, en el Anexo 7 se adjuntan los exámenes de 
ingreso, y en el Anexo 10 se incluye la certificación emitida por el representante 
legal sobre el paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios. 
 
PERSONAL DE OBRA – RETIRADO 
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Para el presente período se presentan 8 retiros. 
 
RESUMEN DE NOVEDADES DE PERSONAL – PERÍODO 1 DE MARZO AL 7 DE 
MAYO DE 2026. 
 
Para el período del 1 de marzo al 7 de mayo de 2026 se reportan en total: 

- Ingreso: 7 colaboradores 
- Retiro: 9 colaboradores. 
- Personal antiguo: 23 colaboradores 
 
TOTAL DE COLABORADORES: 39 

 
NOTA: Para este período, uno de los colaboradores registrados como ingreso 
también se encuentra reportado como retiro. Por esta razón, el total de 
colaboradores, considerando ingresos, retiros y personal antiguo, es de 37. 
 
DOCUMENTOS DE PERSONAL 
 
En este apartado se consolida la documentación del personal vinculado al proyecto, 
tanto propio como subcontratista, la cual incluye documentos de identificación, 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso y demás soportes requeridos para su vinculación, en 
cumplimiento de la normatividad vigente. Los documentos correspondientes se 
encuentran disponibles en el Anexo 3. 
 

V. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 
 
En la siguiente tabla se relacionan las actividades de obra civil que incluye el 
desarrollo del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 7 de mayo 
de 2026, durante esta fase se manejó un formato de análisis de trabajo seguro (ATS) 
semanal firmado por el personal y diligenciado de acuerdo a las actividades 
específicas, dicho documento, junto con la matriz de identificación de peligros, y 
epp, se encuentra en el anexo 13, donde se evidencia la gestión de riesgos 
asociados a las actividades ejecutadas. 
 
 

Tabla 2. Actividades y riesgos identificados en el proyecto 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA 
 

✓ Excavación mecánica de vía 
✓ Cargue y disposición de productos de excavación 
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✓ Excavación y perfilado de zanja para instalación de filtro 
✓ Instalación de geotextil, tubería y material filtrante 
✓ Conformación y compactación de material granular 
✓ Aplicación de asfalto 
✓ Construcción de cunetas 

RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Los riesgos identificados son: 

Categoría 
del riesgo 

Riesgo 
identificado Consecuencia Medida de intervención / 

control 

Físico 

Golpes por 
vehículos y 
maquinaria en 
movimiento 

Contusiones, 
fracturas, 
atropellamiento 

Señalización preventiva, 
control de tráfico 
vehicular, delimitación del 
área de trabajo, uso de 
chaleco reflectivo y EPP 

Físico 

Caídas a nivel por 
terreno irregular, 
barro o material 
suelto 

Esguinces, golpes, 
fracturas 

Inspección previa del 
terreno, orden y aseo, uso 
de calzado antideslizante, 
rutas seguras de 
circulación 

Físico 
Caídas a distinto 
nivel (zanjas, 
excavaciones) 

Lesiones graves, 
fracturas 

Delimitación de bordes, 
señalización, control de 
acceso, excavaciones con 
taludes estables 

Físico 
Golpes con acero 
de refuerzo y 
formaletas 

Cortes, 
contusiones 

Uso de EPP, Orden y aseo 

Mecánico 

Atrapamiento con 
maquinaria 
(retroexcavadora, 
vibrocompactador, 
minicargador) 

Lesiones graves, 
amputaciones 

Distancias de seguridad, 
inspección de maquinaria, 
prohibición de tránsito 
peatonal en radio de 
acción 

Físico 
Proyección de 
partículas y caída 
de material 

Lesiones oculares, 
golpes 

Uso de gafas de 
seguridad, control de 
cargue, señalización del 
área 

Físico Exposición a ruido 
y vibraciones 

Fatiga, hipoacusia, 
molestias 
musculares 

Uso de protección 
auditiva, control de 
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tiempos de exposición, 
mantenimiento de equipos 

Químico 
Contacto con 
cemento o concreto 
fresco 

Irritación o 
quemaduras 

Uso de guantes 
impermeables, gafas y 
botas 

Ergonómico 

Sobreesfuerzos y 
posturas 
inadecuadas (uso 
de pala, pica, 
manipulación 
manual de acero y 
formaletas) 

Dolores 
musculares, 
lesiones 
osteomusculares 

Higiene postural, pausas 
activas, uso adecuado de 
herramientas 

Ambiental 
Generación de 
material particulado 
(polvo) 

Afectación 
respiratoria, 
molestias a la 
comunidad 

Humectación de material, 
control de velocidad, uso 
de tapabocas 

Ambiental 
Manejo inadecuado 
de material 
excavado 

Impacto ambiental, 
sanciones 

Transporte a sitio de 
disposición autorizado, 
control documental y 
señalización 

Ambiental 

Derrame de 
concreto y 
generación de 
residuos 

Contaminación del 
suelo 

Manejo y disposición 
adecuada de residuos 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 

 

VI. CAPACITACIONES AL PERSONAL 
 
Como medida de prevención frente a los riesgos laborales inherentes a la ejecución 
del proyecto, se realizan capacitaciones con temáticas SST que fortalecen la cultural 
de seguridad, estas abordan temáticas frente a riesgos específicos de las 
actividades diarias y medidas preventivas antes de iniciar la jornada laboral. La tabla 
que se presenta a continuación describe las capacitaciones realizadas. 
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Tabla 3. Capacitaciones realizadas al personal durante el período 1/3/2026 al 
7/5/2026 

N. Tipo Temática Promedio de 
trabajadores 

1 Charla Prevención de golpes y atrapamientos 

39 

2 Charla Identificación de riesgos en obra 

3 Charla Trabajo seguro cerca de la maquinaria 

4 Charla Prevención de caídas 

5 Charla Ergonomía y manejo de cargas 

6 Charla Manejo seguro de herramientas 

7 Charla Uso del punto ecológico 

8 Charla Espacio semanal de seguridad 

9 Charla Riesgos por superficies irregulares en obra 

10 Capacitación Manejo de residuos de bolsas de cemento 

11 Charla Manipulación segura de herramientas de 
corte 

12 Charla Uso adecuado de guantes según tipo de 
tarea 

13 Charla Buenas prácticas en almacenamiento de 
materiales 

14 Charla Manejo de derrames de combustible y 
sustancias peligrosas 

15 Charla Seguridad en zonas de mezcla de 
concretos 

16 Charla Exposición a ruido: prácticas y 
autoprotección 

17 Capacitación Respeto y equidad de género en obra 

18 Charla Seguridad en labores de excavación 
manual 

19 Charla Prevención de alergias por polvo 

20 Charla Prevención de material particulado en obra 

21 Charla Convivencia y comportamiento seguro en 
frentes de trabajo 

22 Charla Higiene personal en obra 

23 Charla Seguridad en tareas repetitivas 
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24 Charla Prevención de fatiga muscular 

25 Capacitación Manejo adecuado de residuos de 
construcción y demolición (RCD) 

26 Charla Manejo del estrés laboral y autocuidado 
emocional 

1 Charla Cultura de autocuidado en obra 

2 Charla 
Normas de comportamiento seguro en el 

trabajo 

3 Charla Responsabilidad individual en SST 

4 Charla 
Reglas básicas de seguridad y convivencia 

en obra 

5 Capacitación Respeto y equidad de género en el entorno 
laboral 

6 Charla Prevención de caídas al mismo nivel 

7 Charla 
Golpe de calor – prevención e 

identificación 

8 Charla Comunicación efectiva para la prevención 
de accidentes 

9 Charla 
Convivencia laboral y respeto entre 

compañeros 

10 Charla Identificación de actos inseguros en obra 

11 Charla Prevención del acoso laboral 

12 Charla Importancia del botiquín – identificación y 
uso  

13 Charla Importancia de la señalización 

14 Charla 
Encuesta sociodemográfica: 
caracterización del personal 

15 Charla Identificación y uso del kit antiderrames 

16 Charla Manejo seguro de herramientas manuales 

17 Capacitación Manejo adecuado de residuos en obra 

18 Capacitación Ejercicio práctico – separación en la fuente 

19 Charla Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 

20 Charla Trabajo en equipo 

21 Charla Uso correcto del extintor 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 
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Tal y como se evidencia, durante este período se realizan 21 jornadas de 
cacacitación que tuvieron una duración entre 5 minutos y 1 hora, a continuación, se 
presenta una relación gráfica, evidencia fotográfica. Los soportes de estas jornadas 
de capacitación se encuentran consolidados en el Anexo 6.  
 
 
Gráfico 1. Relación entre promedio de trabajadores y capacitaciones realizadas. 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 

 
Foto 1. Capacitaciones de seguridad 

21

37

0 5 10 15 20 25 30 35 40

N. capacitaciones y charlas realizadas

Promedio de trabajadores

RELACIÓN ENTRE PROMEDIO DE 
TRABAJADORES Y CAPACITACIONES 

REALIZADAS EN EL PERÍODO DEL 1 DE 
MARZO AL 8 DE MAYO DE 2026.



 
 
 
 
 

BYV INGENIERIA S.A.S 
HSE-FOR-43 

VERSIÓN: 1 

INFORME ACTIVIDADES EN SST ACTA PARCIAL N.3 
FECHAS DE CORTE DEL                                      

1 DE MARZO - 7 DE MAYO 2026 

FECHA: 05-01-2024 

 

16 
 

 
 

Fuente. BYV INGENIERIA SAS 
 

VII. RELACIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA 

 

A continuación, se relaciona la maquinaria en obra: 

 
Tabla 4. Relación de maquinaria. Periodo 1 de marzo al 7 de mayo de 2026. 

 

 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 

 
A. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

Antes de utilizar cualquier maquinaria, se realiza una inspección diaria para 
verificar el estado y funcionalidad de la misma, esta información se registra en 
el formato de preoperacionales del anexo 14. A continuación se presenta la 
siguiente tabla donde se relacionan los preoperacionales que se han realizado, 
con el fin de identificar condiciones de peligro y garantizar la seguridad del 
operador y la integridad de la maquinaria.  

N. RELACIÓN DE MAQUINARIA 
TIPO SERIE CONDUCTOR 

1 Vibrocompactador CS54B JOSÉ GONZALEZ 

2 Retroexcavadora 410K FELIPE BECERRA 

3 Excavadora de 
oruga 

210C LUIS PARDO 

4 Motoniveladora A556 JOSÉ GONZALEZ 

5 Minicargadador 226B FELIPE BECERRA 

6 Autohormigonera CARMIX JHONNY GONZALEZ 
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Tabla 5. Inspecciones preoperacionales realizados 

N. TIPO DE 
PREOPERACIONAL CANTIDAD NOVEDADES U OBSERVACIONES 

1 Excavadora de oruga 10 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

2 Motoniveladora 10 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

3 Retroexcavadora 10 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

4 Minicargador 1 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

5 Vibrocompactador 10 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

6 Autohormigonera 7 

Los preoperaciones se realizan 
diariamente, sin embargo, el formato que se 

registra reúne la información semanal, en 
este se incluyen aspectos que permiten dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad. 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
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Gráfico 2. Cantidad de preoperacionales realizados 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 

 
Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, se realizaron preoperacionales 
diariamente a la maquinaria utilizada durante el periodo comprendido entre el 
1/3/2026 al 7/5/2026 de acuerdo a las necesidades de las actividades constructivas, 
en el anexo 14 se encuentran las evidencias de los registros para el 
vibrocompactador, retroexcavadora, excavadora de oruga, motoniveladora y 
autohormigonera.  
 

Foto 2. Registro fotográfico de la realización de preoperacionales 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA 
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VIII. ACCIDENTALIDAD 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de marzo al 7 de mayo de 2026 no se 
presentaron accidentes de trabajo en el proyecto. En cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución 0312 de 2019, a continuación, se presentan los indicadores 
mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al frente de obra. 
 
Así mismo, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel empresarial 
se presentan como soporte y complemento a la gestión desarrollada en el frente de 
obra, permitiendo evidenciar la coherencia y el seguimiento integral del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Dichos indicadores se 
encuentran debidamente soportados en el Anexo 4. 
 
 

- Severidad de accidentalidad: Número de días perdidos por accidentes de 
trabajo en el mes. 
 
 

Tabla 6. Indicador de severidad de accidentalidad durante el período del 1/3/2026 
al 7/5/2026 

Severidad de 
accidentalidad Fórmula Interpretación Periodicidad 

mínima 
AÑO 2026 

ABRIL RESULTADO 

N. de días 
perdidos por 

accidentes de 
trabajo en el mes 

(Número de 
días de 

incapacidad 
por accidente 
de trabajo en 

el mes + 
número de 

días cargados 
en el mes / 
Número de 

trabajadores 
en el mes) * 

100 

Por cada cien 
(100) 

trabajadores que 
laboraron en el 

mes, se 
perdieron X días 
por accidente de 

trabajo 

MENSUAL 𝐹𝐴 =
(0) ∗ 100

39 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
 

- Frecuencia de accidentalidad: Número de veces que ocurre un accidente 
de trabajo en el mes 
 

Tabla 7. Indicador de frecuencia de accidentalidad durante el período del 1/3/2026 
al 7/5/2026 

Frecuencia de 
accidentalidad Fórmula Interpretación Periodicidad 

mínima 
AÑO 2026 

ABRIL RESULTADO 
Número de veces 

que ocurre un 
accidente de 

trabajo en el mes 

(Número de 
accidentes de 

trabajo que 
se 

Por cada cien 
(100) 

trabajadores que 
laboraron en el 

MENSUAL 𝐹𝐴 =
0 ∗ 100

39 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 0% 
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presentaron 
en el mes / 
Número de 

trabajadores 
en el mes) * 

100 

mes, se 
presentaron X 
accidentes de 

trabajo 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
 

- Proporción de accidentes de trabajo mortales: Número de accidentes de 
trabajo mortales en el año. 

 
Tabla 8. Indicador de accidentes de trabajo mortales 

Proporción de 
accidentes de 

trabajo 
mortales 

Fórmula Interpretación Periodicidad 
mínima 

 

AÑO 2026 RESULTADO 

Número de 
accidentes de 

trabajo mortales 
en el año 

(Número de 
accidentes de 

trabajo mortales 
que se 

presentaron en 
el año / Total de 
accidentes de 
trabajo que se 
presentaron en 
el año ) * 100 

En el año, el X% 
de accidentes de 

trabajo fueron 
mortales 

ANUAL 𝑁𝑜. 𝐴 =
0𝐴𝑀

𝑂 𝐴𝑇
∗ 100 0 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
 

- Prevalencia de la enfermedad laboral: Número de casos de enfermedad 
laboral presentes en una población en un periodo de tiempo. 

 
 

Tabla 9. Indicador de prevalencia de la enfermedad laboral 

Prevalencia 
de la 

enfermedad 
laboral 

Fórmula Interpretación Periodicidad 
mínima 

 

AÑO 2026 RESULTADO 

Número de 
casos de 

enfermedad 
laboral 

presentes en 
una población 
en un periodo 

de tiempo 

(Número de 
casos 

nuevos y 
antiguos de 
enfermedad 
laboral en el 
periodo «Z» 
/ Promedio 

de 
trabajadores 

en el 
periodo «Z») 

* 100.000 

Por cada 
100.000 

trabajadores 
existen X casos 
de enfermedad 

laboral en el 
periodo Z 

ANUAL 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
(0 DICIEMB − DIECIEMB)

39 𝐷𝐼𝐶𝐼𝐸𝑀𝐵 − 𝐷𝐼𝐶𝐼𝐸𝑀𝐵
∗ 100 0 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
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- Incidencia de la enfermedad laboral: Número de casos nuevos de 
enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo 

 
Tabla 10. Indicador de incidencia de la enfermedad laboral 

Incidencia de 
la 

enfermedad 
laboral 

Fórmula Interpretación Periodicidad 
mínima 

 

AÑO 2026 RESULTADO 

Número de 
casos nuevos 

de 
enfermedad 

laboral 
presentes en 
una población 
en un periodo 

de tiempo 

(Número de 
casos 

nuevos de 
enfermedad 
laboral en el 
periodo «Z» 
/ Promedio 

de 
trabajadores 

en el 
periodo «Z») 

* 100.000 

Por cada 
100.000 

trabajadores 
existen X casos 

nuevos de 
enfermedad 
laboral en el 

periodo Z 

ANUAL 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
(0 DICIEM − DIECIEM)

39 𝐷𝐼𝐶𝐼𝐸𝑀 − 𝐷𝐼𝐶𝐼𝐸𝑀
∗ 100 0 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
 

- Ausentismo por causa médica: Ausentismo es la no asistencia al trabajo, 
con incapacidad médica. 

 
 

Tabla 11. Indicador ausentismo por causa médica en el período del 1/3/2026 al 
7/5/2026 

Ausentismo 
por causa 

médica 
Fórmula Interpretación Periodicidad 

mínima 

AÑO 2026 

ABRIL RESULTADO 

Ausentismo es 
la no 

asistencia al 
trabajo, con 
incapacidad 

médica 

(Número de 
días de 

ausencia por 
incapacidad 

laboral o 
común en el 

mes / 
Número de 

días de 
trabajo 

programado
s en el mes ) 

* 100 

En el mes se 
perdió X% de 

días 
programados de 

trabajo por 
incapacidad 

médica 

MENSUAL 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎 =
0

30 𝑑í𝑎𝑠
∗ 100 0% 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS. 
 
 
 
 
 
 
} 
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IX. PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo define las actividades, responsables, 
recursos y cronograma para la implementación del SG-SST durante la ejecución del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 
Este documento se presenta como instrumento de planificación y seguimiento y se 
encuentra soportado en el Anexo 5. 

X. PROGRAMA DE INSPECCIÓN 
 
El Programa de Inspección contempla las actividades de verificación periódica a 
maquinaria, equipos, herramientas y áreas de trabajo, con el fin de identificar condiciones 
inseguras y establecer medidas de control oportunas.  Los registros y formatos asociados 
a este programa se encuentran disponibles en el Anexo 15, los cuales incluyen inspección 
de herramienta menor, inspección de EPP e inspección de botiquín.  

XI. ACTA DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
(COCOLA) Y BRIGADAS DE EMERGENCIA. 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, a nivel empresarial BYV Ingeniería cuenta con 
la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), como instancias de 
participación, promoción y seguimiento a las condiciones de seguridad, salud en el trabajo 
y convivencia laboral. 
 
Las actas y demás soportes documentales se encuentran relacionados en el Anexo 16. 
 
De igual manera, en este anexo se incluye la conformación de la Brigada de Emergencia 
correspondiente al frente de obra, establecida de acuerdo con el número de trabajadores 
presentes en el proyecto. Para el periodo reportado, la brigada se encuentra integrada por 
dos (2) trabajadores, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. 

XII. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Además de las actividades descritas anteriormente, a continuación, se presenta 
evidencia fotográfica de actividades adicionales realizadas con el propósito de 
contribuir con el bienestar del personal e incrementar la cultura de seguridad.  
 

- Pausas Activas: Se realiza jornada de pausas activas con el personal, para 
evitar lesiones, productos de las actividades ejecutadas.  
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Foto 3. Pausas Activas 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA 

 
- Inducción HSE: Se realiza jornada de inducción al personal que ingresa el 

período N.5 al proyecto con su respectiva evaluación, los soportes se 
adjuntan en el anexo 6. 
 

Foto 4. Jornada de Inducción HSE 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA 

 
 

- Entrega de dotación y EPP: Como parte de la protección del personal ante 
los riegos inherentes a las actividades, se realiza entrega de dotación y EPP, 
en el anexo 12 se presentan las evidencias de estos registros.  
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Foto 5. Entrega de dotación y EPP al personal 

 
 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 
 

- Señalización e instalación de equipo de primeros auxilios: Se realiza 
instalación de señales en las áreas de trabajo y en el tramo de la vía de 
acuerdo al PMT, así como también del equipo de primeros auxilios y demás 
zonas.  

 
Foto 6. Instalación de señalización y equipo de primeros auxilios 

 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 
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- Jornada de aseo: Se realizó jornada de limpieza en el almacén y a lo largo 

de la vía. En el almacén, la actividad se enfocó en el lavado y mantenimiento de 
elementos como el punto ecológico y los equipos de emergencia, entre otros. Lo 
anterior, con el fin de prevenir accidentes, mantener condiciones adecuadas de 
orden y aseo, y evitar la acumulación de residuos. 
 

Foto 7. Jornada de aseo 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 

 
- Inspección de botiquín y kit antiderrames: Se realizó la verificación del 

botiquín y del kit antiderrames, revisando su estado, contenido y 
disponibilidad. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de garantizar que los 
elementos se encuentren completos, en buen estado y listos para su uso en 
caso de emergencia. 
 

Foto 8. Inspección de botiquín y kit antiderrames 

 
Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 
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XIII. GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SG -SST 
 
La gestión documental del SG-SST comprende la organización, control de la 
documentación interna del proyecto. Para el período evaluado se ha generado un 
(1) oficio dirigido a la interventoría. 
 

Tabla 12. Gestión documental del SG -SST 

N. N. RADICADO FECHA ASUNTO EMISOR RECEPTOR 

1 
C -IPO 004 -

2025 -DO -045 -
2026 

28/02/2026 

Radicación 
observaciones informe 

SST N.2 – Período del 6 
al 23 de diciembre de 

2025 

BYV 
Ingeniería 

Interventoría 

2 
C -IPO 004 -

2025 -DO -046 -
2026 

3/3/2026 
Radicación Informe SST 
N.4 – Período del 1 al 25 

de febrero de 2026 

BYV 
Ingeniería Interventoría 

3 
C -IPO 004 -

2025 -DO -054 -
2026 

7/4/2026 

Radicación Informe SST 
N.5 – Período del 26 de 

febrero al 28 de marzo de 
2026 

BYV 
Ingeniería 

Interventoría 

Fuente. BYV INGENIERÍA SAS 
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XIV. LISTADO DE ANEXOS 
 
Anexo 2. Listado de Personal 

Anexo 3. Documentos Personal 

Anexo 4. Indicadores SST 

Anexo 5. Plan de trabajo SST 

Anexo 6. Inducción capacitación 

Anexo 7. Documentos de ingreso 

Anexo 8. Documentos de retiro 

Anexo 9. Planillas de seguridad social 

Anexo 10. Certificación de paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios  

Anexo 12. Entrega de EPP 

Anexo 13. Gestión de peligros y riesgos 

Anexo 14. Maquinaria y equipo – preoperacionales 

Anexo 15. Programa de inspección 

Anexo 16. Acta de COPASST, COOLA, y brigadas de emergencia 

Anexo 17. Gestión documental 

Anexo 18. Registro fotográfico 

 
 
 
REALIZO 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________                                                                         
Yenny Marcela Sainea                                                                 
Esp. Seguridad y salud en el trabajo 
Aux. Siso 
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ANEXO 2. 
 
 
 
 
 
 
 



1 Jorge Luis Gutierrez Paez 1049620243 Residente de obra Indefinido BYV INGENIERÍA SAS 13/01/26 N.A SANITAS COLPENSIONES AXA

2 Yenny Marcela Sainea Rodriguez 1049653898
Especialista en 

salud ocupacional
Indefinido BYV INGENIERÍA SAS 5/11/25 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

3 Elizabeth Mahecha Valero 6765136
Especialista en 

ingeniería 
ambiental

OPS BYV INGENIERÍA SAS 5/11/25 N.A SANITAS COLPENSIONES AXA

4 Yaneth Patricia Alfaro Cardenas 52268750
Especialista en 

geotecnia
OPS BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A SURA COLPENSIONES POSITIVA

5 Libardo Adolfo Lopez Ramirez 7174175
Especialista en 

pavimentos
OPS BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A SANITAS PORVENIR POSITIVA

6 Vivian Camila Chaparro Ibañez 1049652119
Auxiliar SST y 

Ambiental
Indefinido BYV INGENIERÍA SAS 5/11/25 N.A SANITAS PORVENIR AXA

7 Diana Cirley Moreno De Dios 23710386 Paletero Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 1/12/25 N.A FAMISANAR PORVENIR AXA

8 Ferney Andres Ramirez Ramirez 17658865 Auxiliar de obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 2/12/25 3/02/26 SI FAMISANAR COLFONDOS AXA

9 Luis Antonio Pardo 4147335
Operador de 
maquinaria

Indefinido BYV INGENIERIA SAS 1/12/25 N.A FAMISANAR PORVENIR AXA

10 José Atalivar Gonzalez Gonzalez 6765136
Operador de 
maquinaria

Indefinido BYV INGENIERIA SAS 1/12/25 N.A SANITAS COLPENSIONES AXA

11 Luis Felipe Becerra Suarez 1049654233
Operador de 
maquinaria

Indefinido BYV INGENIERIA SAS 2/12/25 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

12 Nicolás Andrés Ávila Mayorga 1002549952 Paletero Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 7/01/26 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

13 Hector Mauricio Moreno Muñoz 72326246 Conductor Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 13/01/26 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

14 Alberto Aremendis Monroy Vargas 4179600 Auxiliar de obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 2/02/26 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

15 Wilson Armando Rodriguez 7128005 Auxiliar de obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 5/02/26 N.A FAMISANAR PORVENIR AXA

16 Juan Ricardo Peña Guerrero 1052917019 Auxiliar de obra Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 9/03/26 N.A COOSALUD PROTECCIÓN AXA

17 Jonny Gonzalez Ayala 14324505
Operador de 
maquinaria

Obra o labor BYV INGENIERIA SAS 17/03/26 N.A FAMISANAR COLPENSIONES AXA

18 Justo Norbey Fonseca Barón 7177776 Conductor
Indefinido/Personal 

rotativo
BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 18/03/26 NUEVA EPS COLPENSIONES AXA

19 Adán Cipamocha Bautista 7161975 Conductor
Indefinido/Personal 

rotativo
BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A NUEVA EPS PORVENIR AXA

20 Luis Eduardo Cipamocha Bautista 6765924 Conductor
Indefinido/Personal 

rotativo
BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A SANITAS PORVENIR AXA

21 Martín Emilio Garcia Reyes 4043676 Conductor
Indefinido/Personal 

rotativo
BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A COOSALUD PORVENIR AXA

22 Luis Orlando Lopez Arcos 6775159 Conductor
Indefinido/Personal 

rotativo
BYV INGENIERIA SAS 5/11/25 N.A SANITAS PORVENIR AXA

23 Jhon Dario Castillo Cabarcas 79565356 Director de obra Indefinido CONSORCIO PLAZA VILLA 5/11/25 N.A SANITAS COLPENSIONES AXA

24 William Rodriguez Bolivar 4041509 Topógrafo Obra o labor
WILLIAM RODRÍGUEZ 

BOLÍVAR
10/11/25 N.A SANITAS PORVENIR SURA

25 Victor Alfonso Atara Mesa 1051240285
Auxiliar de 
topografía

Obra o labor
WILLIAM RODRÍGUEZ 

BOLÍVAR
10/11/25 N.A SANITAS PORVENIR SURA

26
MARCO JULIO VANEGAS SANCHEZ 74325446 MAESTRO DE OBRA

Obra o labor MARCO VANEGAS 24/02/26 25/4/2026 SI
NUEVA EPS PORVENIR

SURA

27
JULIAN DAVID ROJAS BENAVIDES 1007305599 AUXILIAR DE OBRA

Obra o labor MARCO VANEGAS 24/02/26 25/4/2026 SI
NUEVA EPS PORVENIR

SURA

28
OSCAR IVAN ROJAS BENAVIDES 1002538495 AUXILIAR DE OBRA

Obra o labor MARCO VANEGAS 24/02/26 4/09/26 SI
FAMISANAR PORVENIR

SURA

29
MARCO AURELIO FLOREZ CARDOZO 19468190 AUXILIAR DE OBRA

Obra o labor MARCO VANEGAS 24/02/26 25/4/2026 SI
FAMISANAR PORVENIR

SURA

30
MARCO ALEXIS FLOREZ ANZOLA 1053322461 AUXILIAR DE OBRA

Obra o labor MARCO VANEGAS 24/02/26 25/4/2026 SI
COOSALUD PORVENIR

SURA

31 EDWIN JAVIER FLOREZ ANZOLA 1057015242 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS 3/03/26 25/4/2026 SI NUEVA EPS PORVENIR SURA

32 ARID MANUEL RODRIGUEZ 7127798 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor MARCO VANEGAS 17/03/26 25/4/2026 SI NUEVA EPS PORVENIR SURA

33 MIGUEL ANGEL TOBON CIFUENTES 1035389282 MAESTRO DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 13/04/26 N.A NUEVA EPS PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

34 JESUS ARLEY ANZOLA SANCHEZ 1057014405 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 13/04/26 N.A COOSALUD PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

35 CESAR CIFUENTES MOYA 7318306 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 14/04/26 N.A COOSALUD PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

36 NICOLAS SANTIAGO OLIVARES HICKS 1005539450 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 13/04/26 N.A PROTEGER EPS PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

37 PABLO OMAR RODRIGUEZ 79421484 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 13/04/26 25/04/26 SI FAMISANAR PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

38 JHONY ALEXIS CIFUENTES MORENO 1053330416 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 17/04/26 N.A PROTEGER EPS PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

39 JONATHAN STIVEN CRUZ MORENO 1053349690 AUXILIAR DE OBRA Obra o labor ARSA COMPANY 23/04/26 N.A PROTEGER EPS PORVENIR SEGUROS BOLIVAR

SUBCONTRATISTA – WILLIAM RODRÍGUEZ BOLIVAR

SUBCONTRATISTA – MARCO VANEGAS

SUBCONTRATISTA – ARSA COMPANY

RELACIÓN DE PERSONAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VÍA VILLA DE LEYVA - ALEJANDRÍA - GACHANTIVÁ

N. NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA CARGO EPS AFP ARL

EMPRESA BYV INGENIERIA SAS

SUBCONTRATISTA CONSORCIO PLAZA VILLA

TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO PAZ Y SALVO
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



                 




            































 













 



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la  base de datos de afiliados,  el/la  señor/a JHON DARIO CASTILLO CABARCAS  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 79565356, se encuentra afiliado/a desde 01/07/2021 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 23 de octubre de 2025.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

JHON DARIO CASTILLO CABARCAS CC 79565356 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

Datos del contratante

Nombres y apellidos o Razón 
Social

CONSORCIO PLAZA VILLA

Tipo de documento de 
identificación

NI
Número de documento de 
identificación

901629319

Datos del trabajador

Fecha de inicio cobertura 2022-11-05 Estado de afiliación Activo

Clase de riesgo 5 Código Actividad Económica 5411201

Fecha de Inicio del Contrato Fecha Fin del Contrato

Tipo de vinculación Dependiente Fecha de retiro

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de octubre del 2025.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro,
por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 |  (+57) 01-8000-111-170 -  +57 (601) 330 7000 Línea Gratuita Nacional: Teléfono:
 Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | Defensor del Consumidor Financiero:

defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 
a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva 
Más información: https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor

Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación. www.positiva.gov



 

      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 
byvingenieria@hotmail.com 

 
 

 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Señores 
TIERRASUA S.A.S 

Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01 
Tunja, Boyacá  

 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 
“Proceso de Contratación”  
 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – 
ALEJANDRIA – GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 

Yo JHON DARIO CASTILLO CABARCAS identificado con cedula de ciudadanía 

No. 79.565.356 de Bogotá, me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo 

de la firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual hago 

llegar la documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por 

TIERRASUA SAS. 

Cargo: DIRECTOR DE OBRA 
Porcentaje de participación: 30% 
 
 
Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
______________________________________ 
JHON DARIO CASTILLO CABARCAS  
79.565.356 de Bogotá  
Ingeniero Civil 

mailto:byvingenieria@hotmail.com


 

 



 







Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3905240

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JHON DARIO CASTILLO CABARCAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
79565356, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-66210 desde el 19 de Junio 
de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 913.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.







CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 53,105

Empresa en misión

CONSORCIO PLAZA VILLA

CASTILLO CABARCAS JHON DARIO
CC 7956535653 AÑOS 8 MESES 

6 DÍAS

INGENIERO (A) RESIDENTE

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

15 07 2025

CON DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP CONTROL DE PESO

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 

Impreso el 17/07/2025 a las 10:11 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

CASTILLO CABARCAS JHON DARIO

79565356L.S.O.: 1122914-97

CC: 6770148 - CARLOS ALBERTO PEREZ

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

L641R1X53105

Impreso el 17/07/2025 a las 10:11 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Objetivo: 

Fecha de la Evaluación: 

Datos del funcionario(a) 
Nombres y apellidos: 

C.C: 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

Evaluar los conocimientos adquiridos en la inducción de Seguridad, Salud en 
el Trabajoy Medio Ambiente 

AAS65356 

Criterio 

COPASST 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

CONDICIÓN INSEGURA 

ACTO INSEGURO 

1.Relacione en la columna en blanco el número del criterio que se asocie 
a cada una de las definiciones: 

AUTOCUIDADO 

ENFERMEDAD 
LABORAL 

CODIGO: SST-CPV-F-024 
EVALUACION DE INDUCCION-FECHA: 04-05-2023 

REINDUCCION 

REPORTE DE 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

24165 1 2028 NOTA: 

Tipo de vinculación 

VERSION: 01 

Directo: 

516 

Definición 

Visitante 

Directriz de la alta dirección que permite establecer el 
compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores. 
Es el cuidado de uno mismo, previniendo sobre posibles 
actos o condiciones inseguras en el trabajo, que puedan 
causar lesiones o daños. 

Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de 
as normas en temas de seguridad y salud en el trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
Mesión orgánica, o perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. 

en el trabajo. 

Programas destinados a la conservación del medio 
ambiente y su control frente a los impactos negativos 

derivados del prOceso productivo de la empresa. 
Circunstancia física peligrosa, relacionada con el puesto 

u de trabajo, que puede permitir indirectamente que se 
produzca un accidente. 
Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente 
del trabajo es decir es la violación de un procedimiento de 
seguridad aceptado 
Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
ytilizadoo sujetado por el trabajador, para protegerlo de 

ouno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud 

La enfermedad contraida como resultado de la exposición 
a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. 
Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su 
empleador un accidente de trabajo, dentro de los 2 días 
hábiles al suceso y este a su vez ante la ARL. 



ret 

CODIGO: SST-CPV-F-024 
EVALUACION DE INDUCCION- FECHA: 04-05-2023 

REINDUCCION 

2. Los objetjvos que persigue la inducción en SST son: 

ha. Familiarizar, concientizar y sensibilizar a los trabajadores en los temas de 
Seguridad, Salud en el Trabao y Medio Ambiente, Sus deberes y 
responsabilidades. 

VERSION: 01 

Ob. Iformar a los trabajadores sobre los temas de calidad y bienestar de la empresa. 

c. Dar a conocer a los trabajadores la reseña histórica de la empresa. 

3. Qué es un Accidente de Trabajo (AT)? 

4. Las responsabilidades en SST que tengo como trabajador son: 

Da. Iformar a la EPS todos los accidentes y enfermedades laborales 
b. Cumplir las políticas, normas, reglamentos y procedimientos de Seguridad, Salud 

Laboral y Medio Ambiente, establecidas por la empresa 
Oc. Divulgar a los compañeros de trabajo la inducción recibida en este curso 

5. Mencione dos riesgos a los cuáles puede estar expuesto (a) en su lugar de 
trabajo 

NOTA: Confirmo que me ha sido entregado y he leido el folleto de inducción "Salud, 
Seguridad y Ambiente', el cual contiene Politicas de la empresa, Responsabilidades, 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Requisitos Legales en materia de HSE. 

Firma Trabajador: 



https://v3.camscanner.com/user/download


  CE-006 - 0000000100 – 2026

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 1049620243

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Gutierrez Paez,Jorge Luis

TIPO DE TRABAJADOR

17/03/2022

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Dependiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Gutierrez Paez,Jorge Luis, a los 20 días del mes de enero del año 2026.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

1049620243

JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ

13/01/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

2,465,956

0

15001

5411201

10/01/2026 09:18:19 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.049.620.243, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.144.331-3

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2026.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



 

Que el señor(a) JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ, identificado con CC No. 1049620243, se encuentra afiliado
a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

901688433

CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA 2023-04-01 A

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Junio del año 2023, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA 
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 62,789

Empresa en misión

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO PARA TRABAJO 

EN ALTURAS

TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

22 04 2026

Nombre de la empresa

B Y V INGENIERIA S.A.SB & V INGENIERIA S.A.S
CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres Género Edad Documento de Identificación

GUTIERREZ PAEZ JORGE LUIS MASCULINO
35 AÑOS 1 

MESES 13 DÍAS

CC 1049620243

Tipo Número

Cargo

INGENIERO RESIDENTE CIVIL
EPS AFP ARL

SANITAS PORVENIR AXA COLPATRIA

CUMPLE CRITERIOS OCUPACIONALES

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

PARA TRABAJAR EN ALTURASSI

RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL PRE-INGRESO GLICEMIA

EXAMEN OSTEOMUSCULAR PERFIL LIPIDICO ( INCLUYE TRIGLICERIDOS)

EXAMEN DE VISIOMETRIA OCUPACIONAL CUADRO HEMATICO COMPUTARIZADO

EXAMEN DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USAR CORRECCIÓN VISUAL : PERMANENTE USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL CONTROL DE PESO

ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

GUTIERREZ PAEZ JORGE LUIS

1049620243L.S.O.: 05011049639664

CC: 1049639664 - AURA CECILIA ROBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

E641K1Q62789

Impreso el 22/04/2026 a las 09:34 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



 

      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 
byvingenieria@hotmail.com 

 
 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Señores 
TIERRASUA S.A.S 

Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01 
Tunja, Boyacá  

 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 
“Proceso de Contratación”  
 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – 
ALEJANDRIA – GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 

Yo JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 

1.049.620.243 de Tunja me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo de 

la firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual hago llegar 

la documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por 

TIERRASUA SAS. 

Cargo: RESIDENTE DE OBRA 
Porcentaje de participación: 100% 
 
 
Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ  
1.049.620.243 de Tunja  
Ingeniero Civil 
 
 
 
 

mailto:byvingenieria@hotmail.com
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Hoja de Vida 
Jorge Luis Gutiérrez Páez  

Dirección: Carrera 5 A # 6-24  Barrio Nazareth 
Celular: 3102305162 

Tunja (Boyacá) 

 
 
 



Hoja de Vida 
Jorge Luis Gutiérrez Páez  

Dirección: Carrera 5 A # 6-24  Barrio Nazareth 
Celular: 3102305162 

Tunja (Boyacá) 

 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3905328

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE LUIS GUTIERREZ PAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1049620243, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-283206 desde el 21 de Agosto de 
2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1265.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



             

AVENIDA NORTE 47 A 40 PISO 3 OFICINA 031 
TELEFONOS: (098) 7453216 – 3132109054 

byvingenieria@hotmail.com 
TUNJA - BOYACÁ 

 
 
 
 

CERTIFICACION LABORAL  
 
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.163.059 de Tunja, actuando en calidad de 
Representante Legal deL CONSORCIO VIAL TUNDAMA, con NIT. 
901.113.918-1, me permito CERTIFICAR que el Ingeniero JORGE LUIS 
GUTIERREZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.620.243 de Tunja, laboró en esta empresa desempeñando el cargo 
de RESIDENTE DE OBRA 1, dentro del contrato 1831 de 2017 cuyo objeto 
es EJECUTAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSE HASTA 
EL PUENTE PEATONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO Y LA 
RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CORREDOR FERREO ENTRE 
LOS PK 237+820 Y 238+700 Y TERMINACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DEL 
CORREDOR VIAL DE LA CARRERA 20 Y 20ª DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” EN CUMPLIMIENTO DE LA META 1 
INTERVENIR 200 KM DE RED VIAL, desde el 25 de septiembre de 2017 al 13 
de marzo de 2019. 
 
La presente se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del 
mes de junio de 2019, con destino a la hoja de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
R.L. CONSORCIO VIAL TUNDAMA 

 
 
 









NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
8475433 06/03/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 06/03/2025, el empleador BY V INGENIERIA identificado con NIT número 820003424 registró la
siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1049653898 2025-03-031900000
YENNYMARCELA SAINEA

RODRIGUEZ

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de Marzo del año
2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



YENNY MARCELA SAINEA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.049.653.898, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 23 de Octubre del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

YENNY MARCELA SAINEA 
RODRIGUEZ

C.C. 1,049,653,898 03/03/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 10:03:45 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.
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CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 49,167

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

SAINEA RODRIGUEZ YENNY MARCELA
CC 104965389826 AÑOS 9 MESES 

2 DÍAS

COORDINADOR (A) SST

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

FEMENINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO DE TRABAJO 

EN ALTURAS

TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

03 03 2025

CON DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

HIPERLIPIDEMIAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE PSICOLOGIA EXAMEN DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL PAQUETE

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO PAQUETE PERFIL LIPIDICO ( INCLUYE TRIGLICERIDOS) PAQUETE

EXAMEN OSTEOMUSCULAR PAQUETE CUADRO HEMATICO COMPUTARIZADO PAQUETE

EXAMEN DE VISIOMETRIA OCUPACIONAL PAQUETE GLICEMIA PRE PAQUETE

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

VALORACIÓN POR EPS : MANEJO DE HIPERLIPIDEMIA PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HÁBITOS SALUDABLES

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 
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Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

SAINEA RODRIGUEZ YENNY MARCELA

1049653898L.S.O.: 1122914-97

PEREZ FIGUEREDO CARLOS ALBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

N641T1Z49167
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byvingenieria@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores
TIERRASUA S.A.S
Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01
Tunja, Boyacá 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 

ALEJANDRIA GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 

Yo YENNY MARCELA SAINEA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.049.653.898 de Tunja, me comprometo a hacer parte del equipo de 
trabajo de la firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual 
hago llegar la documentación que certifica que cumplo con los requisitos 
exigidos por TIERRASUA SAS.

Cargo: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Porcentaje de participación: 70%

Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

______________________________________
YENNY MARCELA SAINEA RODRIGUEZ
CC. 1.049.653.898 de Tunja
Ingeniera Ambiental 
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

















Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3906378

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YENNY MARCELA SAINEA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1049653898, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 041021-0556211 BYC 
desde el 12 de Febrero de 2021, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2021058183.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



BC INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.542.455-8

CERTIFICACION LABORAL 

Atentamente, 

____________________________________ 
RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ 
R/L BC INGENIERIA S.A.S. 
NIT 900542455-8

De conformidad con la obligación 7 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo 

RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ, Representante Legal de BC INGENIERIA SAS con 
Nit  900542455-8 CERTIFICO, que la Ingeniera, YENNY MARCELA SAINEA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.653.898, laboró  con la empresa en 
el municipio de Sutatenza, con las siguientes especificaciones: 

CONTRATO DE OBRA NO. . MST LP 002 2023 
Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA 
TRANSVERSAL DEL SISGA AL ALTO DE MUTATEA MUNICIPIO DE SUTATENZA, BOYACA; 
DERIVADO DEL CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO INVIAS No. 2288 DE 2023, CUYO 
OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 
TRANSVERSAL DEL SISGA AL ALTO DE MUTATEA DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

FECHA DE INGRESO: 1 de septiembre de 2023 
FECHA DE RETIRO: 1 DE MARZO DE 2025 
CARGO: ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se expide en Tunja a los primeros (01) días del mes de abril de 2025. 





















LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a ELIZABETH MAHECHA VALERO  identificado/a con documento
de identidad Cédula de Ciudadanía número 52797064, se encuentra afiliado/a desde 01/09/2015 al Régimen de
Prima Media  con  Prestación  Definida  (RPM)  administrado por  la  Administradora  Colombiana  de  Pensiones
COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 23 de octubre de 2025.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

ELIZABETH MAHECHA VALERO CC 52797064 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

Datos del contratante

Nombres y apellidos o Razón 
Social

CONSORCIO SISA 25

Tipo de documento de 
identificación

NI
Número de documento de 
identificación

901969390

Datos del trabajador

Fecha de inicio cobertura 2025-09-11 Estado de afiliación Activo

Clase de riesgo 5 Código Actividad Económica 5421001

Fecha de Inicio del Contrato 2025-08-19 Fecha Fin del Contrato 2025-12-31

Tipo de vinculación Independiente Fecha de retiro

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de octubre del 2025.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro,
por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 |  (+57) 01-8000-111-170 -  +57 (601) 330 7000 Línea Gratuita Nacional: Teléfono:
 Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | Defensor del Consumidor Financiero:

defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 
a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva 
Más información: https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor

Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación. www.positiva.gov



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC

NÚMERO DE IDENTIFICACION 52797064
NOMBRES ELIZABETH
APELLIDOS MAHECHA VALERO

FECHA DE NACIMIENTO **/**/**
DEPARTAMENTO BOYACA

MUNICIPIO TUNJA

Datos de afiliación :

ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE AFILIACIÓN
EFECTIVA

FECHA DE
FINALIZACIÓN DE

AFILIACIÓN

TIPO DE AFILIADO

ACTIVO

ENTIDAD
PROMOTORA DE
SALUD SANITAS

S.A.S.
CONTRIBUTIVO 01/07/2016 31/12/2999 COTIZANTE

Fecha de
Impresión:

10/23/2025
15:56:05

Estación de
origen: 192.168.70.220

23/10/25, 15:56 aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=OUGi6ip47SLh2UmcGmdi+g==

https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=OUGi6ip47SLh2UmcGmdi+g== 1/2



La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen
Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de
2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y
operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la
fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el
Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece
el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se
aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el
reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este
caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización
debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

23/10/25, 15:56 aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=OUGi6ip47SLh2UmcGmdi+g==

https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=OUGi6ip47SLh2UmcGmdi+g== 2/2
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      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 
byvingenieria@hotmail.com 

 
 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Señores 
TIERRASUA S.A.S 

Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01 
Tunja, Boyacá  

 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 
“Proceso de Contratación”  
 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – 
ALEJANDRIA – GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 

Yo ELIZABETH MAHECHA VALERO identificado con cedula de ciudadanía No. 

52.0797.064 de Bogotá, me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo de 

la firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual hago llegar 

la documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por 

TIERRASUA SAS. 

Cargo: ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL 
Porcentaje de participación: 20% 
 
 
Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
______________________________________ 
ELIZABETH MAHECHA VALERO  
CC. 52.797.064 de Bogotá 
Ingeniera Civil 
Especialista en Ingeniería Ambiental 

mailto:byvingenieria@hotmail.com










Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3905873

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ELIZABETH  MAHECHA VALERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52797064, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-142914 desde el 17 de Mayo de 2007, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 265.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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CONSORCIO PUENTE ortigal 
 
 

CONTRATO No. 2751.2021  Nit: 901.521.229-3 

 

314 - 4444973 
fercoin85@gmail.com 

Carrera 3 Este No. 47-11  – Tunja (Boy) 

 

 

CERTIFICA 

 
Que la Ingeniera ELIZABETH MAHECHA VALERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 52.797.064 de Bogotá, actuando en representación propia, se ha 
desempeñado como Ingeniera Especialista Ambiental, en el desarrollo del 
siguiente contrato: 

 
CONTRATO No.:  2751-2021 
OBJETO:  CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL 

SOBRE EL RÍO CAUCA, CONTIGUO A LA VÍA 
NACIONAL 25CCB – VARIANTE DE POPAYÁN” 
ESPECIFICAMENTE SOBRE EL SECTOR VALLE EL 
ORTIGAL MUNICIPIO DE POPAYAN 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 
2019000030033. 

FECHA DE INICIO:  21 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACION: 31 DE ENERO DE 2025 
 
 
 
Demostrando un excelente cumplimiento y responsabilidad en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
La presente se expide a solicitud del interesado a los Doce (12) días del mes de 
Febrero de 2025. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 

 
 

MANUEL FERNANDO MOTTA MENDOZA 
C.C. 7.187.198 de Tunja 

R.L. CONSORCIO PUENTE ORTIGAL 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 7.174.175 
LOPEZ RAMIREZ 
APELLIDOS 

LIBARDO ADOLFO 

NOMBRES 

FIRMA 
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      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 
byvingenieria@hotmail.com 

 
 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Señores 
TIERRASUA S.A.S 

Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01 
Tunja, Boyacá  

 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 
“Proceso de Contratación”  
 
Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – 
ALEJANDRIA – GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 

Yo LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.174.175 de Tunja, me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo de la 

firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual hago llegar la 

documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por 

TIERRASUA SAS. 

Cargo: ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 
Porcentaje de participación: 30% 
 
 
Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ  
CC. 7.174.175 de Tunja  
Ingeniero Civil 
Especialista en Ingeniería de Pavimentos 

mailto:byvingenieria@hotmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 7.174.175 
LOPEZ RAMIREZ 
APELLIDOS 

LIBARDO ADOLFO 

NOMBRES 

FIRMA 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3905369

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7174175, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-091715 desde el 16 de Mayo de 2002, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2940.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



 

 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO DE B&V INGENIERIA SAS 

 

CERTIFICA 

Que el Ingeniero LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.174.175 de Tunja y matricula profesional No. 15202-091715BYC, 
presto sus servicios como ASESOR ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS CATEGORIA 1, 
durante la ejecución del siguiente contrato: 

 

CONTRATO No. MS-LP-002 DE 2020 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN 

CONTRATSITA B&V INGENIERIA S.A.S 

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLAS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 
BOYACA 

VALOR  $ 5.256.439.057.07 

FECHA DE INICIO DE 
ACTIVIDADES 

14 DE DICIEMBRE DE 2020 

FECHA DE TERMINACION DE 
ACTIVIDADES 

17 DE DICIEMBRE DE 2021 

DISPONIBILIDAD 40% 

 

La presente se expide en Tunja, con destino a la hoja de vida. 

 

 

RICARDO VARGAS ESCOBAR 
GERENTE ADMINISTRATIVO 



 

Av. Norte No. 47ª – 40 Piso 3 Oficina 31 Tel: 745 3216 e mail: licitaciones@byvingenieria.co  
Tunja - Boyacá 

 
 
 

CERTIFICA QUE 
 
 
 
El Ingeniero Civil LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.174.175 de Tunja y Matrícula Profesional 
15202-091715BYC, prestó sus servicios a esta empresa como ASESOR 
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS CATEGORIA 1, dentro del siguiente 
contrato: 
 

 
- CONTRATO No.   2191 de 2018 

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DEL 
CORREDOR VIAL LAS JUNTAS -ALMEIDA – 
CHIVOR (RUTA 56BY04) DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

VALOR FINAL: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($11.972.317.205,74) 
M/CTE 

FECHA INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 
FECHA FINAL: 21 DE MAYO DE 2018 
 

 
La anterior se expide a solicitud del interesado con destino a la hoja de 
vida. 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
R.L. CONSORCIO BYV INGENIERIA 

 



 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

 
 

CERTIFICACION LABORAL 
 
 
 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, en calidad de Representante Legal de 
la empresa B&V INGENIERIA SAS con NIT. 820.003.424-8, se permite 
CERTIFICAR que el Ingeniero LIBARDO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.174.175 de Tunja y Matrícula Profesional 
15202-091715BYC, se desempeñó como ASESOR ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS CATEGORIA 1, en el siguiente contrato: 
 

 
- CONTRATO No.   C-MCH-LP-002-2019 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS 
VIAS TERCIARIAS DE CHIVOR BOYACA 

VALOR FINAL: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 
($3.561.367.600,22) M/CTE 

FECHA INICIAL: 01 DE MARZO DE 2019 
FECHA FINAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
La anterior se expide a solicitud del interesado con destino a la hoja de 
vida. 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

R.L. B&V INGENIERIA SAS 
 
 





 

      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 
KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Señores 

TIERRASUA S.A.S 

Calle 19 n 9-35, piso 10 oficina 01 

Tunja, Boyacá  

 

REFERENCIA: Invitación publica de ofertas RE-IPO-006-2025, en adelante el 

“Proceso de Contratación”  

 

Objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CODIGO 52492, VILLA DE LEYVA – 

ALEJANDRIA – GACHANTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA” 

 

Yo YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía 

No. 52.268.750 de Bogotá, me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo 

de la firma B&V INGENIERIA SAS en el proceso en referencia. Para lo cual hago 

llegar la documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por 

TIERRASUA SAS. 

Cargo: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

Porcentaje de participación: 30% 

 

 

Para constancia se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS  

CC. 52.268.750 de Bogotá  

Ingeniera Civil 

Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos 

mailto:byvingenieria@hotmail.com




 



 



 



  





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3906723

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
52268750, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-089415 desde el 17 de 
Diciembre de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2734.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CONSORCIO SOCOTÁ 
NIT. 900.551.096-5 

AVENIDA NORTE 47 A 40 PISO 3 OFICINA 031 
Teléfono 3132109054 – (098) 7453216 

Tunja – Boyacá  

 

 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, actuando en calidad de representante 
legal del CONSORCIO SOCOTA, 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que la Ingeniera Civil YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.268.750 de Bogotá y Matricula profesional No. 
25202-089415CND, presto sus servicios como ASESOR CATEGORIA 1 
GEOTECNISTA, durante la ejecución del siguiente contrato: 
 

CONTRATO No. MS-LP-002 DE 2020 

CONTRATANTE GOBERNACION DE BOYACA 

CONTRATSITA CONSORCIO SOCOTA 

OBJETO REHABILITACION DE LA VIA ALTO DE 
SAGRA – SOCOTA – JERICO – CHEVA 
– CHITA – LA UVITA – DEPARTAMENTO 
DE BOYACA – REHABILITACION 
TRAMO ALTO DE SAGRA – SOCOTA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

VALOR  $ 2.576.436.902,54 

FECHA DE INICIO DE 
ACTIVIDADES 

01 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA DE TERMINACION DE 
ACTIVIDADES 

20 DE DICIEMBRE DE 2012 

DISPONIBILIDAD 40% 

 
La presente se expide en Tunja, con destino a la hoja de vida. 
 
 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

R.L. CONSORCIO SOCOTA 



 
 
 
 
 

          NIT. 900.633.377-2 

 
Av. Norte No. 47ª – 40 Piso 3 Oficina 31  

Tel: 745 3216  
e mail: byvingenieria@hotmail.com 

Tunja - Boyacá 

 
 
 

CERTIFICACION LABORAL  
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.163.059 de Tunja, actuando en calidad de Representante Legal de 
CONSORCIO VIAL NORTE, con NIT. 900.633.377-2, me permito CERTIFICAR que 
la Ingeniera Civil YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.268.750 de Bogotá y Matrícula profesional 25202-
089415CND, prestó sus servicios a esta empresa como ASESOR CATEGORIA 1 
GEOTECNISTA, en el siguiente contrato de obra, así: 
 

- Contrato:   519 DE 2013 
Objeto:  MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA 
CIUDAD DE TUNJA, AVENIDA OLIMPICA ENTRE 
GLORIETA AVENIDA NORTE HASTA GLORIETA 
CASA DEL GOBERNADOR 

Fecha inicio:  05 DE AGOSTO DE 2013 
Fecha terminación: 01 DE AGOSTO DE 2014 

 
 
 
La presente se expide a solicitud del interesado con destino a la hoja de vida. 
 
 
 
 
 
  
 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
R.L. CONSORCIO VIAL NORTE 

 
 
 
 
 



__________________________________________________ 
AVENIDA NORTE 47A 40 PISO 3 OFICINA 031 
byvingenieria@hotmail.com  
TELEFONO (098) 7453216 – 3132109054 
TUNJA - BOYACÁ 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 

 
Yo, JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, actuando en calidad de 
representante legal del CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, identificado con 
NIT. 900.741.465-5, me permito certificar que la Ingeniera Civil YANETH 
PATRICIA ALFATO CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.268.750 de Bogotá y Matrícula Profesional 25202-089415CND, se 
desempeñó como ASESOR CATEGORIA 1 GEOTECNISTA en la ejecución del 
contrato 056 DE 2014 cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PUERTO COLOMBIA – 
SANTA ROSA – FOGONES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIOCHO PESOS 
($899.650.028) M/CTE, desde el 02 de julio de 2014 hasta el 31 de enero de 
2015. 
 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
R.L. CONSORCIO VIAL SANTA ROSA 

 
 
 
 
 
 
 



 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

 
 

CERTIFICACION LABORAL 
 
 
 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, en calidad de Representante Legal de 
la empresa B&V INGENIERIA SAS con NIT. 820.003.424-8, se permite 
CERTIFICAR que la Ingeniera YANETH PATRICIA ALFARO CARDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.268.750 de Bogotá y 
Matrícula Profesional 25202-089415CND, se desempeñó como ASESOR 
CATEGORIA 1 GEOTECNISTA, en el siguiente contrato: 
 

 
- CONTRATO No.   MS-LP-002 DE 2020 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, BOYACA 

VALOR FINAL: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SIETE 
CENTAVOS ($5.256.439.057,07) M/CTE 

FECHA INICIAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 
FECHA FINAL: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
La anterior se expide a solicitud del interesado con destino a la hoja de 
vida. 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

R.L. B&V INGENIERIA SAS 
 





CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Vivian  Camila  Chaparro  Ibañez, identificado(a) con CC  número 1049652119, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente 
información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC   1049652119

NOMBRES Y APELLIDOS Vivian  Camila  Chaparro  Ibañez
TIPO DE AFILIADO  Titular

PARENTESCO   Titular

FECHA DE NACIMIENTO 13/12/1997

ESTADO DE LA AFILIACIÓN    0 Tiene Derecho A Cobertura Integral

CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN 10 - Cobertura Integral

FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS  01/08/2016

FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS Activo(a)  

SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS  225 semanas

SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS Sin semanas reportadas en EPS SANITAS

SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO 51 semanas

RÉGIMEN Contributivo

FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN 08/05/2025 

NIVEL SISBEN 2

EMPLEADOR(ES)*

N.I.T. 820003424 B & V INGENIERIA LTDA  Desde  16/04/2025  - 
Vigente N.I.T. 901687736 INVERSIONES NOSTRA SAS  Desde  
17/02/2025  Hasta  31/03/2025

Generado por interfaces

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

04/08/2025



VIVIAN CAMILA CHAPARRO IBAÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.049.652.119, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 15 de Abril del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
    ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

    Nit. 860.002.183 - 9

    CERTIFICA QUE

VIVIAN CAMILA CHAPARRO IBAÃEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1.049.652.119, ha estado vinculado 
con las siguientes empresas:

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

Numero Afiliacion Empresa Estado Fecha de inicio de
cobertura Fecha de Retiro

9016777 B Y V INGENIERIA S A S ACTIVO 16/04/2025

Las fechas de ingreso y retiro corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 15 dias del mes de abril de 2025

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 62,697

Empresa en misión

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS (PROGRAMADAS 

O POR CAMBIO DE OCUPACION)

TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

16 04 2026

Nombre de la empresa

B Y V INGENIERIA S.A.SB & V INGENIERIA S.A.S
CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres Género Edad Documento de Identificación

CHAPARRO IBAÑEZ VIVIAN CAMILA FEMENINO
28 AÑOS 4 

MESES 2 DÍAS

CC 1049652119

Tipo Número

Cargo

INGENIERO (A) AMBIENTAL
EPS AFP ARL

SANITAS PORVENIR AXA COLPATRIA

CUMPLE CRITERIOS OCUPACIONALES

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A

RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

CHAPARRO IBAÑEZ VIVIAN CAMILA

1049652119L.S.O.: 05011049639664

CC: 1049639664 - AURA CECILIA ROBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

S641Y1E62697

Impreso el 16/04/2026 a las 04:42 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1

















CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

CERTIFICA

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de 

Salud denominado EPS SANITAS,

SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO

Que William  Rodriguez Bolivar identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA número 4041509, está 

registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE AFILIADO

PARENTESCO

ESTADO DE LA AFILIACIÓN

CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN

FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS

FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS

SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS

SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS

CC  4041509

William  Rodriguez Bolivar

Beneficiario

Conyuge

0 Tiene Derecho A Cobertura Integral

10 - Cobertura Integral

184 semanas

181 semanas

22 semanas

29/02/2024

01/11/2016

NIVEL SISBEN

FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN

RÉGIMEN Contributivo

01/07/2020

No aplica

27/11/1979FECHA DE NACIMIENTO

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,   NI PARA TRASLADOS

Generado por paibanez 06/11/2025



FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4.041.509, se encuentra afiliado(a)
al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 5 de Noviembre del 2025.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



GRUPO PREVENSO LTDA

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Nit. 820005100 - 6

Tel: 3103377634 - 7457713
Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja

INGRESO Fecha impresión: 05/11/2025 14:22:53

Ingreso RetiroPeriódicox

Trabajo en alturas

Post incapacidad

Control Reubicación Ingreso al SVE

Tipo certificación: Caso ocupacional

CC  4041509Doc. IdentidadCONTRATISTA

WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR

Cargo

Nombre

RODRIGUEZ BOLIVAR WILLIAMEmpresa05/11/2025 09:23:00Fecha

DATOS DEL PACIENTE

3118143704Tel

1   EXAMEN MEDICO CON ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

2 3

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

4 5 6

7 8 9

CONCEPTO

Apto para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA ENCUESTA PARA CORONAVIRUS SIN HALLAZGOS POSITIVOS. 

VACUNA COVID  3 DOSIS.     

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUSAS ACTIVAS SEGÚN SST, HIGIENE POSTURAL, ADECUADO  MANEJO DE CARGAS, USO CORRECTO

DE LOS EPP. USO DE GAFAS DE PROTECCION. 

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

REMISIÓN SI NO ARL EPSx SI NOSI NO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual Auditivo Respiratorio Cardiovascular Psicosocial Ergonómico Otros

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIANA PATRICIA DOZA C.
ESP. SALUD OCUPACIONAL RES. 1576

03/09/2021
Captura Biometrica

Dirección: Carrera 13 No. 22-81 Barrio Popular - Tunja    Teléfono: 3103377634 - 7457713

Email: contacto@grupoprevenso.com

Trabajador: WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR

CC: 4041509
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad
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HOJA DE VIDA 

WILLIAM RODRÍGUEZ BOLÍVAR 
Topógrafo 

 
C.C. 4.041.509 de Cucaita 
Residencia: Calle 7 No 7-43 Cucaita 
Celular: 311 8143704 
E-Mail: willirod77@gmail.com 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Como Topógrafo me encuentro capacitado para desempeñar trabajos 
relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento y conservación de 
obras civiles, con experiencia en diseño y construcción de redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial, experiencia en diseño y construcción de 
vías, implementando las herramientas computacionales disponibles y el 
marco legal y técnico vigente estipulado, además de un amplio 
conocimiento en el manejo de software relacionado con la ingeniería, como 
Excel, Autocad Civil 3D, etc. 

mailto:willirod77@gmail.com


ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Diciembre 2010 – Agosto 2011) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 
OBJETO CONTRATO: AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SECTOR. ALTOS DE SAN 
RAFAEL · CALLEJÓN CARRERA 16C, CONEXIÓN DE DESCARGA DOÑA EVA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN CARRERA 4C ENTRE 
CALLES 5B-6 CONEXIÓN DE DESCARGA BATALLÓN BOLÍVAR 

CARGO: Topógrafo. 

CIUDAD: Tunja Boyacá. 

ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Septiembre 2011 – Enero 2012) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DEL COSTADO SUR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL 
EJECUTIVO “GONZALO JIMENEZ DE QUESADA” 

CARGO: Topógrafo. 

CIUDAD: Sibate, Cundinamarca 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

BACHILLER ACADÉMICO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
Colegio San Felipe de Cucaita 
Cucaita, 1995 

ESTUDIANTE DE INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VÍAS 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Tunja, 2000-2003 

ESTUDIANTE INGENIERIA CIVIL 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 
Bogotá, 2007-2009 

EXPERIENCIA LABORAL 



ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Junio 2012 – Diciembre 2012) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

OBJETO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO 
PUBLICO EN EL MIRADOR DE LA SECRETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
DENTRO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE 
ARMENIA 

CARGO: Topógrafo. 

CIUDAD: Armenia Quindío 

ENTIDAD: INGENIERIA DE VIAS (Enero 2013 – Julio 2013) 

JEFE: ING. JESUS CONTECHA CARRILLO 

TELÉFONO: 031 3204820 

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS 
CARRETERAS BARBOSA – TUNJA RUTA 62 TRAMO 6209 Y CHIQUINQUIRA TUNJA 
RUTA 60 TRAMO 6008, DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

CARGO: Topógrafo - Inspector 

CIUDAD: Barbosa – Tunja, Chiquinquirá – Tunja, Boyacá 

ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Agosto 2013 – Septiembre 2014) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y /O 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA: AVENIDA 
OLIMPICA ENTRE GLORIETA AVENIDA NORTE   HASTA   GLORIETA   CASA DEL 
GOBERNADOR y RENOVACIÓN ACUEDUCTO AVENIDA   OLIMPICA ENTRE 
CASA DEL GOBERNADOR Y AVENIDA NORTE 

CARGO: Topógrafo - Inspector 

CIUDAD: Tunja Boyacá 



 
 

 
ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Agosto 2014 – Diciembre 2015)  

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

 

OBJETO CONTRATO: CÓNSTRUCCION FASE II INTERCEPTORES Y 

COLECTORES DE LA CIUDAD DE TUNJA 

CARGO: Topógrafo – Inspector 

 CIUDAD: Tunja, Boyacá 

 
 

ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Diciembre 2015 – Diciembre 2017) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

OBJETO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DEL CORREDOR 

VIAL                                               LAS JUNTAS - ALMEIDA - CHIVOR RUTA (56BY04) 

CARGO: Topógrafo - Inspector 

CIUDAD: Chivor, Boyaca 

 
 

ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Diciembre 2017 – Febrero 2018) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

TELÉFONO: 310 2621394 

OBJETO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERÉS 

PRIORITARIO VIP LOS PINOS GUATEQUE, (UNIÓN TEMPORAL PROYECTAR VIP 

BOYACÁ UT 

CARGO: Topógrafo - Inspector  

CIUDAD: Guateque, Boyacá 

 



 

 
ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Marzo 2018 – Marzo 2019)  

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
TELÉFONO: 310 2621394 
OBJETO CONTRATO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSÉ HASTA EL 
PUENTE PEATONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICA DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS PK 237+820 Y 238+700 Y 
TERMINACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VIAL DE LA CARRERA 20 Y 20A  
DEL MUNICIPIO  DE  DUITAMA  DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ. 

CARGO: Topógrafo – Inspector 

 CIUDAD: Duitama, Boyacá 
 
 

ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Marzo 2019 – Febrero 2020) 

JEFE: ING. JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
TELÉFONO: 310 2621394 
OBJETO CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS 
TERCIARIAS DE CHIVOR BOYACÁ. 

CARGO: Topógrafo - Diseñador  -  Inspector 

 CIUDAD: Chivor, Boyaca 

 
 

ENTIDAD: CONSORCIO SAGA-CHAVEZ-CENTRO HISTORICO 2019 

(Enero 2021 – Septiembre 2022) 

JEFE: ING. ARIELROLANDO CASTILLO CARDENAS 

TELÉFONO: 314 2557565 

OBJETO CONTRATO: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA 
Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA 
POR EL MINISTERIO DE CULTURA. 

CARGO: Topógrafo - Inspector  

CIUDAD: Tunja, Boyacá 

 



 
 

ENTIDAD:  CONSORCIO JP-CR  (Octubre 2022 – Abril 2023)  

JEFE: ING. JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ 
TELÉFONO: 322 2183388 
 
OBJETO CONTRATO: PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. 

CARGO: Topógrafo – Inspector 

 CIUDAD: Sibate, Cundinamarca 
 
 

 



WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR 
CC N° 4041509 
CEL: 3118143704 

REFERENCIAS LABORALES 

JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ 
INGENIERO CIVIL 
R.L. CONSORCIO JP-CR
Cel: 322 2183388

ARIEL ROLANDO CASTILLO CARDENAS 
INGENIERO CIVIL 
R.L. CONSORCIO SAGA-CHAVEZ-CENTRO HISTORICO 2019
Cel: 314 2557565

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
INGENIERO CIVIL 
GERENTE B&V INGENIERIA SAS 
Cel: 3102621394 

ALEJANDRO ESCOBAR BOADA 
INGENIERO CIVIL 
 Cel: 3102876046 





 

  CONSORCIO JP-CR 
 NIT: 9 0 1 6 1 4 3 4 9- 9  

INGENIEROS CONTRATISTAS E INTERVENTORES DE OBRAS CIVILES 
 
 

Carrera 3 Este Nº 47-25  Tunja E-MAIL ingjpj2050@gmail.com Tunja  CEL3222183388  
 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO JP-CR: 

 

CERTIFICA 

 

Que el señor WILLIAM RODRÍGUEZ BOLÍVAR, con cedula No 4.041.509, de                        
Cucaita  (Boyacá) se desempeñó en el cargo de TOPOGRAFO INSPECTOR, del contrato de 
obra No 009 de 2022, celebrado entre el Municipio de SIBATE y el CONSORCIO JP-CR, cuyo 
objeto fue: PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
SIBATE CUNDINAMARCA, durante el periodo comprendido entre el 06 de septiembre de 
2022 al 30 de marzo de 2023, cumpliendo satisfactoriamente con las funciones del cargo.    

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

Firma Rep. legal y Director de Obra     _____________________________ 
Nombre:               JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ 
 C. C. No.                                               6.771.805 de Tunja 
 Matrícula Profesional No.                   15202-138866BYC 
Dirección de correo:                               Cra 3 Este No 47-25 
Correo electrónico                                  ingjpj2050@gmail.com 
Ciudad                                                       Tunja 

 

 

    

 

mailto:ingjpj2050@gmail.com
mailto:ingjpj2050@gmail.com


CONSORCIO SAGA-CHAVEZ- CENTRO HISTÓRICO 2019

CRA 10 CALLE 21 PLAZOLETA SAN FRANCISCO CAMPAMENTO. TEL: 312 371 87 84. E-mail: consorcio 
sagachavez@gmail.com. Tunja- Boyacá 

ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS, en mi condición como Representante Legal del CONSORCIO 

SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019, identificado con NIT 901.328.485-6, dentro del proyecto 

contemplado en el contrato de obra 1641 de 2019, cuyo objeto es: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 

No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO 

SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE 

CULTURA. 

CERTIFICO 

Que el señor, WILLIAM RODRÍGUEZ BOLIVAR, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 4.041.509 

de Cucaita; laboró dentro del CONSORCIO SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019 desde el 11 de 

enero de 2021 hasta el día 03 de septiembre de 2022, desempeñando funciones como 

TOPOGRAFO E INSPECTOR DE OBRA, vinculado bajo contrato por Obra y Labor. 

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes de abril de 2023. 

Cualquier información adicional estaremos prestos a brindarla. 

 Atentamente, 

______________________________________________________ 

CONTRATISTA CONSORCIO SAGA-CHAVEZ-CENTRO HISTÓRICO 2019 

NIT 901.328.485-6 

ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS 

e-mail: consorcio sagachavez@gmail.com

Tunja-Boyacá

mailto:TEL:%20314
mailto:consorcio%20sagachavez@gmail.com


B&V INGENIERIA 

S.A.S. 
    NIT. 820.003.424-8 

• / TUNJA BOYACA ANENIDA NORTE #47-A-40 3 PISO OFICINA 31

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

•7453216

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL 

CERTIFICA 

Que el señor WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.041.509 de Cucaita, laboró para esta empresa como topógrafo-
inspector en el contrato de Obra N° C-MCH-LP-002-2019 cuyo objeto es: 
MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS DE CHIVOR 
BOYACÁ, desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 18 de febrero de 2020, 
desempeñando las siguientes funciones: topógrafo, diseño geométrico de placa 
huellas, control de movimiento de tierras y conformación de vía, coordinación y 
control de la ejecución de todos los trabajos que tienen relación con la construcción 
como inspector de obra, trabajar en equipo con el director de obra, revisar la 
calidad de todos los trabajos para que cumplan con lo contratado y estén de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas por la interventoría INVIAS. 

La presente se expide en Tunja a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil 
veinte (2020). 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
GERENTE 



B&V INGENIERIA 

S.A.S. 
    NIT. 820.003.424-8 

• / TUNJA BOYACA ANENIDA NORTE #47-A-40 3 PISO OFICINA 31

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

•7453216

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL 

CERTIFICA 

Que el señor WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.041.509 de Cucaita, laboró para esta empresa como 
topógrafo-inspector en el contrato de Obra N° 1831 de 2017 cuyo objeto 
es: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR 
DESDE LA QUEBRADA LA AROMA SECTOR SAN JOSÉ HASTA EL PUENTE 
PEATONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y LA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS PK 237
+820 Y 238+700 Y TERMINACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR 
VIAL DE LA CARRERA 20 Y 20A  DEL MUNICIPIO  DE  DUITAMA  
DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ.  desde el 1 de marzo de 2018 hasta 
el 11 de marzo de 2019 desempeñando las siguientes funciones: 
topógrafo, control de movimiento de tierras y conformación de vía, 
coordinación y control de la ejecución de todos los trabajos que tienen relación 
con la construcción como inspector de obra, trabajar en equipo con el 
director de obra, revisar la calidad de todos los trabajos para que cumplan 
con lo contratado y estén de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

La presente se expide en Tunja a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veinte 
(2020). 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
GERENTE 



B&V INGENIERIA 

S.A.S. 
    NIT. 820.003.424-8 

• / TUNJA BOYACA ANENIDA NORTE #47-A-40 3 PISO OFICINA 31

KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

•7453216

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL 

CERTIFICA 

Que el señor WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.041.509 de Cucaita, laboró para esta empresa como 
topógrafo-inspector en el contrato de Obra N° 2191 de 2015 cuyo objeto 
es: ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LAS JUNTAS - 
ALMEIDA - CHIVOR RUTA (56BY04) DEPARTAMENTO DE BOYACA, desde el 31 de 
diciembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2017 desempeñando las 
siguientes funciones: topógrafo, control de movimiento de tierras y 
conformación de vía, coordinación y control de la ejecución de todos los trabajos 
que tienen relación con la construcción como inspector de obra, trabajar en 
equipo con el director de obra, revisar la calidad de todos los trabajos para 
que cumplan con lo contratado y estén de acuerdo a las especificaciones 
solicitadas.

La presente se expide en Tunja a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veinte 
(2020). 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
GERENTE 



�étV I ílCitíl lt Rlfl S. fl .S. 
ílll. 820.003.424-8 

CERTIFICACIÓN 

Yo, JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.163.059 
de Tunja, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa B& V 
INGENIERIA SAS, me permito CERTIFICAR que el Señor WILLIAM RODRIGUEZ BOLIVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.041.509 de Cucaita, prestó sus seNicios a esta 
empresa como TOPÓGRAFO, en los siguientes proyectos: 

OBJETO: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

OBJETO: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACION

OBJETO: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

OBJETO: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SECTOR ALTOS DE SAN 
RAFAEL - CALLEJÓN CARRERA 16C, CONEXIÓN DE 
DESCARGA DOÑA EVA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 
SEPARACIÓN CARRERA 4C ENTRE CALLES 5B-6 CONEXIÓN DE 
DESCARGA BATALLÓN BOLÍVAR 
07 DE DICIEMBRE DE 201 O 
30 DE AGOSTO DE 2011 

MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DEL COSTADO SUR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 
Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA" 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
12 DE ENERO DE 2012 

MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y /O MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA: AVENIDA OLIMPICA 
ENTRE GLORIETA AVENIDA NORTE HASTA GLORIETA CASA DEL 
GOBERNADOR y RENOVACION ACUEDUCTO AVENIDA 
OLIMPICA ENTRE CASA DEL GOBERNADOR Y AVENIDA NORTE 
05 DE AGOSTO DE 2013 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CONSTRUCCION· FASE II INTERCEPTORES Y COLECTORES DE 
LA CIUDAD DE TUNJA 
20 DE ENERO DE 2014 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 

La anterior se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de enero de 
dos mil dieciséis (2016). 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
R.L. B& V INGENIERIA SAS

flYfíllDfl ílORTE 47fl-40 • PISO 3 -Of031 • TfüfflX: 7453216/TUnm tO'l'fl(fl 

K/'\ 1 Ylfl TUíllfl - Ylllfl DE LE'l'Yfl • en.: 3132109054 
byvinqenieria@hotmail.com 























VICTOR ALFONSO ATARA MESA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.051.240.285, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.144.331-3

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 5 de Noviembre del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 10 de noviembre de 2025

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.
arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10512402852531404533

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.19

Que VICTOR ALFONSO ATARA MESA identificado(a) con C1051240285 se encuentra afiliado(a) a Riesgos
Laborales y está en estado activo.

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:



https://v3.camscanner.com/user/download
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  CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 6765136

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Gonzalez Gonzalez,Jose Atalivar

TIPO DE TRABAJADOR

24/10/2016

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Dependiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Gonzalez Gonzalez,Jose Atalivar, a los 23 días del mes de octubre del
año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

JOSE ATALIVAR 
GONZALEZ GONZALEZ

C.C. 6,765,136 19/02/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 23 de octubre de 2025 a las 10:37:19 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.
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LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a JOSE ATALIVAR GONZALEZ GONZALEZ  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 6765136, se encuentra afiliado/a desde 01/11/2012 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 13 de marzo de 2025.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 62,261

Empresa en misión

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICA PERIODICA CON ENFASIS EN 

OSTEOMUSCULAR

TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

30 03 2026

Nombre de la empresa

B Y V INGENIERIA S.A.SB & V INGENIERIA S.A.S
CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres Género Edad Documento de Identificación

GONZALEZ GONZALEZ JOSE ATALIVAR MASCULINO
65 AÑOS 6 

MESES 12 DÍAS

CC 6765136

Tipo Número

Cargo

OPERADOR
EPS AFP ARL

SANITAS COLPENSIONES AXA COLPATRIA

CUMPLE CRITERIOS OCUPACIONALES

APTO PARA CONDUCIRObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A

RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN OSTEOMUSCULAR EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO

EXAMEN PSICOSENSOMETRICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

CONTINUAR MANEJO MÉDICO USO DE EPP

VALORACIÓN POR EPS PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

GONZALEZ GONZALEZ JOSE ATALIVAR

6765136L.S.O.: 05011049639664

CC: 1049639664 - AURA CECILIA ROBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

H641N1T62261

Impreso el 30/03/2026 a las 09:05 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1
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Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

4147335

LUIS ANTONIO PARDO CUADRADO

10/12/2025

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,423,500

0

15001

5411201

09/12/2025 04:17:53 p. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

LUIS ANTONIO PARDO CUADRADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4.147.335, se encuentra
afiliado(a) al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 17 de Diciembre del 2025.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 58,079

Empresa en misión

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICA PERIODICA
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

18 12 2025

Nombre de la empresa

B Y V INGENIERIA S.A.SB & V INGENIERIA S.A.S
CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres Género Edad Documento de Identificación

PARDO CUADRADO LUIS ANTONIO MASCULINO
59 AÑOS 10 

MESES 5 DÍAS

CC 4147335

Tipo Número

Cargo

OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA
EPS AFP ARL

FAMISANAR PROTECCION SURA

CUMPLE CRITERIOS OCUPACIONALES

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A

RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

CONTINUAR MANEJO MÉDICO USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

SVE AUDITIVO CONTROL DE PESO

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

DIETA BALANCEADA

SE SUGIERE REALIZACION DE TAMIZAJE AUDITIVO

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

PARDO CUADRADO LUIS ANTONIO

4147335L.S.O.: 05011049639664

CC: 1049639664 - AURA CECILIA ROBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

K641Q1W58079

Impreso el 18/12/2025 a las 05:11 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Eduación

Nombres y apellidos: LUIS ANTONIO PARDO CUADRADO

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de febrero 1966 Villa de
Leyva (Boyacá)

Dirección: Urbanización el Triunfo casa#8 Sáchica- Boyacá

Teléfono: 3115232817

Correo: luispardo145@gmail.com

Primaria: Quinto

Institución: Colegio Nueva Generación Sáchica- Boyacá

Secundaria: Bachiller

Institución: Colegio Nueva Generación Sáchica- Boyacá

Otros estudios: Técnico e curso de hidráulica y neumática

Institución: SENA (2004)

Otros estudios: Curso General de Operario de Retroexcavadora

Institución: SENA (2010)

FORMATO DE HOJA DE VIDA
B&V INGENIERIA S.A.S 

Datos personales

Identificación: 4.147.335 de Villa de Leyva (Boyaca)



Referencias

Ultimo cargo: Operador de maquinaria amarilla

Empresa: B&V INGENIERIA S.A.S

Fecha: 2014-2025

Experiencia laboral

Nombre: Nelio Salas

Cargo: Operario de maquinaria amarilla

Teléfono: 3135501087

Nombre: Nairo Hernandez

Cargo: Operador de minicargador

Teléfono: 3134189249

Nombre: Elkin Casallas

Cargo: Operador de maquinaria amarilla

Teléfono: 3133069620
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      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 
KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

 

CERTIFICACION LABORAL 

 

 

Que el señor LUIS ANTONIO PARDO CUADRADO, identificado con cedula 

de ciudadanía No. 4.147.335 de Villa de Leyva (Boyacá), ha prestado sus 

servicios a la empresa como OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA, 

durante el periodo comprendido de 01 de enero del 2014 hasta la fecha. 

 

La presente se expide en Tunja, a los cuatro días (04) días del mes de julio 

de 2025, por solicitud del interesado. 

 

 

 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

R/L B&V INGENIERIA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:byvingenieria@hotmail.com




AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

FELIPE  BECERRA C.C. 1,049,654,233 11/08/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 1 de septiembre de 2025 a las 08:53:18 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.

Pág 1 de 1



LUIS FELIPE BECERRA SUAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.049.654.233, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.144.331-3

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 1 de Septiembre del 2025.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) LUIS FELIPE BECERRA SUAREZ identificado(a) con CC 1049654233 se
encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

01/07/2018

La  presente  certificación se  expide a  solicitud  del(de la)  interesado(a) en  Bogotá para
QUIEN INTERESE, a los 1 días del mes de septiembre del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.

Cordialmente,

Nueva EPS S.A

ACTIVO

A

CLINICA CHIA S.A.S. SEDE TUNJA

Fecha de Activación de

Estado de la Afiliación:

IPS:

Categoría:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 52,107

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

BECERRA SUAREZ LUIS FELIPE
CC 104965423326 AÑOS 10 

MESES 14 DÍAS

OPERADOR (A)

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

31 05 2025

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN OSTEOMUSCULAR PAQUETE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO PAQUETE

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HÁBITOS SALUDABLES

FORTALECIMIENTO MUSCULAR

CONTROL DE PESO

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 

Impreso el 04/06/2025 a las 11:37 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

BECERRA SUAREZ LUIS FELIPE

1049654233L.S.O.: 1122914-97

PEREZ FIGUEREDO CARLOS ALBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

R641X1D52107
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Eduación

Nombres y apellidos: LUIS FELIPE BECERRA SUAREZ

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de julio de 1998 - Toca
(Boyaca)

Dirección: Cra 1 este #19-27 -Tunja

Teléfono: 3208944347

Correo: lbecerrasuares@gmail.com

Primaria: Quinto

Institución: Juan de la Salle- Tunja

Secundaria: Bachiller

Institución: Juan de la Salle- Tunja

Otros estudios: Operación de equipo pesado- Minicargador- Retrocargador y
Excavadora de Oruga

Institución: CODEMM (2020)

FORMATO DE HOJA DE VIDA
B&V INGENIERIA S.A.S 

Datos personales

Identificación: 1.049.654.233 de Toca (Boyaca)



Referencias

Ultimo cargo: Operador de maquinaria amarilla

Empresa: B&V INGENIERIA S.A.S

Fecha: 2024-2025

Cargo: Operador de Retroexcavadora

Empresa: OLANO OBREGON INGENIERIA

Fecha: 2021-2023

Cargo: Operador de maquinaria amarilla

Empresa: Diego Ortiz

Fecha: 2023

Experiencia laboral

Nombre: Luis Alirio Becerra

Cargo: Conductor

Teléfono: 3233031372

Nombre: Angie Yulieth Garcia

Cargo: Estudiante

Teléfono: 3106889560
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      B&V INGENIERIA SAS 
             NIT. 820.003.424-8 

 

AVENIDA NORTE 47A-40 • PISO 3 – OF031 • TELEFAX: 7453216 / TUNJA BOYACA 
KM 1 VIA TUNJA – VILLA DE LEYVA • CEL.: 3132109054 

byvingenieria@hotmail.com 
 
 

 

 

 

CERTIFICACION LABORAL 

 

Que el señor LUIS FELIPE BECERRA SUAREZ, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1.049.654.233 de Toca (Boyacá), ha prestado sus servicios 

a la empresa como OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA, durante el 

periodo comprendido de 09 de enero del 2024 hasta la fecha. 

 

La presente se expide en Tunja, a los cuatro días (04) días del mes de julio 

de 2025, por solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 

R/L B&V INGENIERIA S.A.S 
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Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

14324505

JONNY  GONZALEZ AYALA

17/03/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

16/03/2026 11:30:46 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO







LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a JONNY   GONZALEZ AYALA  identificado/a con documento de
identidad Cédula de Ciudadanía número 14324505, se encuentra afiliado/a desde 01/06/2024 al Régimen de Prima
Media  con  Prestación  Definida  (RPM)  administrado  por  la  Administradora  Colombiana  de  Pensiones
COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de marzo de 2026.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 61,880

Empresa en misión

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL PRE-INGRESO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

16 03 2026

Nombre de la empresa

B Y V INGENIERIA S.A.SB & V INGENIERIA S.A.S
CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres Género Edad Documento de Identificación

GONZALEZ AYALA JONNY MASCULINO
48 AÑOS 4 

MESES 24 DÍAS

CC 14324505

Tipo Número

Cargo

OPERADOR DE MAQUINARIA
EPS AFP ARL

FAMISANAR COLPENSIONES NO REFIERE

CUMPLE CRITERIOS OCUPACIONALES

APTO PARA CONDUCIRObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A

RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL PRE-INGRESO EXAMEN PSICOSENSOMETRICO

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

GONZALEZ AYALA JONNY

14324505L.S.O.: 05011049639664

CC: 1049639664 - AURA CECILIA ROBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

T641Z1F61880

Impreso el 16/03/2026 a las 12:00 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



HOJA DE VIDA 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:            Jonny Gonzalez Ayala 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIEINTO:  21 de octubre de 1977 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:            14324505 

SEXO:      Masculino 

ESTADO CIVIL:               Unión libre 

DIRECCIÓN:        Cra  14 #12ª 56 

TELÉFONO:                314 3641138 

E-MAIL:                                                           almagosu1227@hotmail.com 

 

 

 Soy una persona con alto sentido de responsabilidad, compromiso, dinamismo y 
colaboración; facilidad y disponibilidad para realizar trabajos en equipo. Alto 
sentido de pertenencia, gran deseo de superación personal.  

Con Experiencia en conducción de maquinaria 
pesada,(pajarita,vibrocompactador,retroexcavadora) ordenado y responsable con 
sus tareas a cargo . 

  
 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

PERFIL PROFESIONAL 



 

 

 

AÑO:  1998  
TITULO:  Bachiller básico  
CIUDAD:  San Juan de Rioseco  
INSTITUCION:  

  
  
PRIMARIA  

Educativa la Vereda del Prado  

 
AÑO:  

1993  

TITULO:  Básica primaria  
CIUDAD:  San Juan de Rioseco  
INSTITUCION:  Educativa la Vereda del Prado   

    
 

   DRAINOVA                                                       diciembre 2023 -enero 2026 

    Operario de maquinaria pesada 

   Jefe inmediato:      Fernando Devia 

    Telefono:                323 2358503 

 

   C Y P                                                                 Septiembre 2021-noviembre 2023 

    Operario de maquinaria pesada 

   Jefe inmediato:      Fernando Devia 

    Telefono:                323 2358503 

 

  LUIS ANCElMO Y COMPAÑÍA                                   Abril 2018- agosto 2021            

   Operario de maquinaria pesada 

  Manejo de retroexcavadora y retroexcavadora de llanta 

  Jefe inmediato:           Luis ancelmo Rodriguez 

   Telefono:                     320 3407687 

    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA LABORAL 

©AZURIUS SL – hoja-de-vida.co 



 

 

   

 
 
RB HIDRAULICOS  

 
 

Noviembre 2015 - abril 2018  
  
Operario de Maquinaria pesada.  

Manejo de retro excavadora y retro excavadora de llanta.  

Jefe inmediato:           Ingeniero Juan Manuel  

Teléfono:                      3003616 - 3188482360  

Dirección:                      Calle 104 # 16-31.  
  
  
 
 
COMPARTACIONES COSTA BRAVA  febrero 2010 - noviembre 2015  
 

Operario de Maquinaria pesada.  

Manejo de mini cargador y retro excavadora de llanta.  

Jefe inmediato: Luis Costa Brava  

Tel:                               3173419164 - 3112086292  

 
 
 
 
 
EHS  octubre 2005 - diciembre 2009  
  
  
Operario de Maquinaria pesada.  

Manejo de mini cargador y retro excavadora de llanta.  

Jefe inmediato:          Eduar Muñoz  
  
  

 
 

 



 
 

REFERENCIAS PERSONALES  
 

 

NOMBRE:  Samuel González 
CARGO Y/O PROFESION: Ingeniero de vías 
CELULAR: 3102468343 
 
 
NOMBRE:  Oscar Sepúlveda  
CARGO Y/O PROFESION:  Operario  
TELEFONO-CELULAR:  3142511483  
 

REFERENCIA FAMILIAR  

NOMBRE:  Luis Enrique González 
CARGO Y/O PROFESION: Operario de volqueta 
TELEFONO-CELULAR:  3213031314 
 
 
NOMBRE:  Marlen Gonzalez  
CARGO Y/O PROFESION: Independiente 
TELEFONO-CELULAR:  3107503195 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

JONNY GONZALEZ AYALA  
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DIANA CIRLEY MORENO DE DIOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23.710.386, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 28 de Noviembre del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

23710386

DIANA CIRLEY MORENO DE DIOS

01/12/2025

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,423,500

0

15001

5411201

28/11/2025 08:32:04 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9619744 02/12/2025 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 02/12/2025, el empleador BY V INGENIERIA identificado con NIT número 820003424 registró la
siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
MANTENIMIENTO DE VIAS

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

23710386 2025-12-021423500DIANACIRLEY MORENO DE

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Diciembre del año
2025.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Miguel Alberto Ruget Blanco

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL  CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EMPRESA BYB

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL  CON ENFASIS
OSTEOMUSCULAR  EMPRESA BYB

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: DIANA CIRLEY Apellidos: MORENO De DIOS
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 23710386 Fecha de Nacimiento: 29/03/1980
Edad: 45 años 7 meses 30 días Sexo: Femenino Estado Civil: Soltero
Departamento: Boyacá Ciudad: Villa De Leyva
Teléfono Celular: 3125952751 EAPB: EPS FAMISANAR LTDA
Tipo de Afiliado: Contributivo Afiliación: Cotizante

Fecha y hora de inicio de la atención: 28/11/2025 10:37:27 Nombre de consulta: EXAMEN LABORAL - Atención
1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 28/11/2025 11:07 Horas

PUEDE LABORA CON RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA CONTROLADORA VIAL  EN EXAMEN DE INGRESO Usar lentes correctivos permanentes, uso
de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad laboral. Dieta DASH  baja en  sal, grasas, harinas y azucares,
control de laboratorios por EPS, continuar actividad física regular 3 veces por semana, ergonomía laboral, medidas de
bioseguridad, higiene postural, pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad, vigilancia
epidemiológica para el riesgo biomecánico. Estilos de vida saludables. Usar medias de compresión  antipatice Consentimiento:
Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es),
registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen
medico. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y
riesgos de este exámen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel  Ruget
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora

Página 1 de 1 Saludtools - Mucho más que una Historia Clínica ® www.saludtools.com

DIANA CIRLEY MORENO De DIOS
CC 23710386

Impresión realizada por: Miguel  Ruget
Fecha y hora de impresión: 19/12/2025 16:11

ID encuentro: 15525700
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HOJA DE VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA CIRLEY MORENO DE DIOS  
CC Nro. 23.710.386 de Trinidad - Casanare 

Fecha de nacimiento: 29 de marzo 1980 

Lugar de nacimiento: Trinidad - Casanare 

Dirección: Vereda Alto De Los Migueles 

Celular: 3125952751 

Estado civil: Soltera 

Correo electrónico: dianamoreno991705@gmail.com 

 

 

  

 

 

Villa de Leyva, Boyacá 

 

 

 

 



 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

Soy una persona responsable, comprometida y con experiencia en oficios varios, 

especialmente en actividades relacionadas con obras viales. He desempeñado funciones 

como paletera, apoyando el control del tránsito, la señalización preventiva, el manejo de 

paleta (PARE – SIGA) y la orientación segura de peatones y vehículos en zonas de trabajo. 

Cuento con habilidades en el mantenimiento del orden y la limpieza del área de obra, 

apoyo en labores de mantenimiento básico, manipulación y transporte de materiales, así 

como en servicios generales y apoyo logístico según las necesidades del proyecto. 

Me caracterizo por mi actitud respetuosa, colaborativa y proactiva, por el cumplimiento 

de normas de seguridad vial y laboral, y por mi capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones de trabajo en campo. Mantengo siempre una disposición positiva para el 

trabajo en equipo y para garantizar un entorno seguro y eficiente. 

EDUCACIÓN 

ESTUDIOS:  

BACHILLER INSTITUCIÓN SUPERIOR PALERMO  

Año cursado: Grado 11° - Once  

Año terminado 13 de diciembre 2017 

Lugar: Bogotá D.C  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

SIVA VÍAS  

Celular: 3202647506 

Cargo: Paletera   

Dirección: Tramo Gachantiva – Llano Blanco     

 

REFERENCIAS PERSONALES 

JOSÉ RODRÍGUEZ CORTES  

Oficio: Comerciante 

Celular: 3112874703 

Dirección: Saltó Y La Bandera – Villa de leyva 

 

ÁLVARO ADOLFO RODRÍGUEZ CORTES  

Oficio: virtuosa arquitectura y maestro de construcción 

Celular: 3124822802 



Dirección: Saltó Y La Bandera – Villa de leyva 

 

REFERENCIAS FAMILIAR 

JOSÉ ANTONIO MORENO  

Oficio: Religioso 

Celular: 3132260454 

Dirección: Llano blanco - Villa de leyva  

Parentesco: Padre 

 

FABIOLA MORENO DE DIOS  

Oficio: Ganadería 

Celular: 3213210303 

Dirección: Vereda Marroquín – Yopal, Casanare 

Parentesco: Hermana   

 

 

 

 

DIANA CIRLEY MORENO DE DIOS  

CC Nro. 23.710.386 de Trinidad - Casanare 

 Celular: 3125952751 

 

 
 

 

 







ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO
HASTA EL 22-ENE-2026

 1.002.549.952

DUPLICADO CC

APELLIDOS / NOMBRES

AVILA MAYORGA
NICOLAS ANDRES
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

VILLA DE LEYVA - BOYACA
28-AGO-2003

FECHA DE EXPEDICIÓN

31-AGO-2021

SEXO

MASCULINO

LUGAR DE PREPARACIÓN

VILLA DE LEYVA -  VILLA DE LEYVA

OFICINA DE ENTREGA

VILLA DE LEYVA -  VILLA DE LEYVA

8516089197
22-JUL-2025



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9733488 06/01/2026 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 06/01/2026, el empleador BY V INGENIERIA identificado con NIT número 820003424 registró la
siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
MANTENIMIENTO DE VIAS

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1002549952 2026-01-071705905
NICOLASANDRES AVILA

MAYORGA

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de Enero del año
2026.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



NICOLAS ANDRES AVILA MAYORGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.002.549.952, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 6 de Enero del 2026.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

1002549952

NICOLAS  ANDRES AVILA MAYORGA

07/01/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

06/01/2026 04:16:46 p. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



Miguel Alberto Ruget Blanco

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR EN
EMPRESA BYV

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS
OSTEOMUSCULAR EN EMPRESA BYV

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: Nicolas Andres Apellidos: Avila
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 1002549952 Fecha de Nacimiento: 28/08/2003
Edad: 22 años 4 meses 10 días Sexo: Masculino Estado Civil: Soltero
Departamento: Boyacá Ciudad: Chiquinquirá
Teléfono Celular: 3167067392 EAPB: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO
Tipo de Afiliado: Particular Afiliación: No Aplica

Fecha y hora de inicio de la atención: 07/01/2026 14:39:56 Nombre de consulta: Cita de primera vez - Atención
1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 07/01/2026 14:52 Horas

Puede laborar con recomendaciones

RECOMENDACIONES PARA CONTROLADOR VIAL  EN EXAMEN DE INGRESO Uso de elementos de protección personal de
acuerdo a la actividad laboral., continuar actividad física regular 3 veces por semana, ergonomía laboral, higuene postural.
medidas de bioseguridad, higiene postural, pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad,
vigilancia epidemiológica para el riesgo biomecánico. Estilos de vida saludables.  Consentimiento: Autorizo al (a la) doctor(a)
abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento.
El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen medico. He comprendido y he tenido
la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos de este exámen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel  Ruget
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora

Página 1 de 1 Saludtools - Mucho más que una Historia Clínica ® www.saludtools.com

Nicolas Andres Avila
CC 1002549952

Impresión realizada por: Miguel  Ruget
Fecha y hora de impresión: 15/01/2026 11:25

ID encuentro: 15884270
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CONTACTO

REFERENCIAS

SITIO WEB

NICOLAS
ÁVILA
PERFIL 

Bachiller con experiencia en conducción de servicio público
y labores operativas. Persona responsable, honesta y
comprometida, con disposición para el aprendizaje continuo
y la ejecución eficiente de tareas asignadas. Cuenta con
habilidades para el trabajo en equipo, buena comunicación
y toma de decisiones en contextos operativos y de atención
al público.

Liderazgo
Comunicación
Toma de decisiones

Español

Gestión del tiempo
Trabajo en equipo
Pensamiento estratégico

Conductor de transporte colectivo
 Experiencia aproximada: 1 año y medio

Operación segura y responsable de vehículos de
transporte colectivo.
Cumplimiento de rutas y horarios establecidos.
Atención adecuada a los usuarios del servicio.

Conductor de taxi
 Experiencia aproximada: más de 1 año

Prestación de servicio de transporte individual.
Manejo responsable del vehículo y atención al cliente.

Conductor de camión tipo turbo y auxiliar de carga
Transporte de concentrado.
Apoyo en labores de cargue y descargue de mercancía.

Domiciliario – Villa de Leyva
Entrega oportuna de pedidos.
Manejo responsable de productos y atención al cliente.

Auxiliar en expendio de pipetas de gas
Apoyo en distribución y atención al usuario.
Cumplimiento de normas de seguridad en el manejo del
producto.

Conductor de camioneta de servicio público – Villa de Leyva
Operación de vehículo de servicio público.
Cumplimiento de protocolos de seguridad y servicio.

EXPERIENCIA

HABILIDADES

IDIOMAS







 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 06 de

enero de 2026, a las 15:38:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1002549952
Código de Verificación 1002549952260106153847

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

ADAN  CIPAMOCHA 
BAUTISTA

C.C. 7,161,975 01/04/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 16 de junio de 2025 a las 09:53:00 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.

Pág 1 de 1



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ADAN CIPAMOCHA BAUTISTA identificado(a) con CC 7161975 se
encuentra afiliado a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

01/08/2025

La  presente  certificación se  expide a  solicitud  del(de la)  interesado(a) en  Bogotá para
QUIEN INTERESE, a los 15 días del mes de enero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.

Cordialmente,

Nueva EPS S.A

ACTIVO

A

CLINICA CHIA S.A.S. SEDE TUNJA

Fecha de Activación de

Estado de la Afiliación:

IPS:

Categoría:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 54,073

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

CIPAMOCHA BAUTISTA ADAN
CC 716197555 AÑOS 10 

MESES 14 DÍAS

CONDUCTOR (A)

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

16 08 2025

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HÁBITOS SALUDABLES

FORTALECIMIENTO MUSCULAR

CONTROL DE PESO

ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 
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Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

CIPAMOCHA BAUTISTA ADAN

7161975L.S.O.: 1122914-97

CC: 6770148 - CARLOS ALBERTO PEREZ

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

I641O1U54073
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D A T O S   P E R S O N A L E S 

H O J A       D E     V I D A 

 
 

 
 

 

NOMBRES:      ADAN 

APELLIDOS :    CIPAMOCHA BAUTISTA    

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  C.C. Nº 7161975 

FECHA DE NACIMIENTO:   OCTUBRE -01-1969   

LUGAR DE NACIMIENTO:  TUNJA - BOYACA    

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:   CALLE 29 Nº 18-34  

BARRIO:     BELLO HORIZONTE  

TELÉFONO:    3155069052 

ESTADO CIVIL:    CASADO  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Busco vincularme dentro de una organización sólida y dinámica, que 

permita desarrollar mi potencial integral y profesional como conductor 

de vehículos, en donde logre hacer un aporte importante, personal y 

social en beneficio propio y de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E R F I L   P R O F E S I O N A L 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA :       BASICA PRIMARIA         
                                      Concentración escolar el Carmen          
                                              Tunja -  Boyacá. (1975) 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 
CURSO :                              CERTIFICACION DE CONDUCION  
                                              SENA  
                                              Tunja – Boyacá     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S T U D I O S     R E A L I Z A D O S 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE                       : YEFER VELANDIA  

CARGO                         : GERENTE PLAYA BLANCA TURISMO  

TELEFONO                          : 3114480632 

 

 

NOMBRE                       : LUIS ALFONSO GARRIO  

CARGO                         : GERENTE LG TRASPORTES  

TELEFONO                          : 3112784294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E X P E R I E N C I A     L A B O R A L 



 

 

 

 

NOMBRE        : JORGE HUMBERTO CHAPARRO GUERRERO 

CARGO                                     : CONDUCTOR  

TELÉFONO                             : 3202027537 

 

NOMBRE        : IRENE CORTES VARGAS  

CARGO                                     : AMA DE CASA  

TELÉFONO                             : 3222481952 

 

NOMBRE                                : CARLOS IVAN LOPEZ RODRIGUEZ 

CARGO                                    : CONDUCTOR  

TELÉFONO                            : 3138755158 

 

 
 
 
 

ADAN CIPAMOCHA BAUTISTA  
CC.7161975 DE TUNJA (BOYACA) 

R E F E R E N C I A S     P E R S O N A L E S 





















Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

72326246

HECTOR MAURICIO MORENO MUÑOZ

14/01/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

13/01/2026 10:53:04 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9764409 13/01/2026 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 13/01/2026, el empleador BY V INGENIERIA identificado con NIT número 820003424 registró la
siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

CONDUCTOR VOLQUETA
CÉDULA DE
CIUDADANÍA

72326246 2026-01-141750905
HECTORMAURICIO MORENO

MUÑOZ

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Enero del año
2026.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



HECTOR MAURICIO MORENO MUÑOZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 72.326.246, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 13 de Enero del 2026.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio


Miguel Alberto Ruget Blanco

CERTIFICADO MEDICO LABORAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR,
AUDITIVO Y VISUAL PARA BYV

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

CERTIFICADO MEDICO LABORAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR,
AUDITIVO Y VISUAL PARA BYV

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: HECTOR MAURICIO Apellidos: MORENO MUÑOZ
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 72326246 Fecha de Nacimiento: 06/05/1978
Edad: 47 años 8 meses 9 días Sexo: Masculino Estado Civil: Union Libre
Departamento: Boyacá Ciudad: Villa De Leyva
Teléfono Celular: 3123574978 EAPB: NUEVA EPS SUBSIDIADO
Tipo de Afiliado: Subsidiado Afiliación: Beneficiario

Fecha y hora de inicio de la atención: 15/01/2026 08:27:50 Nombre de consulta: EXAMEN LABORAL - Atención
1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 15/01/2026 09:11 Horas

Puede laborar con recomendaciones

RECOMENDACIONES PARA  CONDUCTOR EN EXAMEN DE INGRESO Usar lentes, uso de elementos de protección
personal de acuerdo a la actividad laboral. Dieta DASH  baja en  sal, grasas, harinas y azucares, control de laboratorios por
EPS, continuar actividad física regular 3 veces por semana, ergonomía laboral, medidas de bioseguridad, higiene postural,
pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad, vigilancia epidemiológica para el riesgo
biomecánico. Estilos de vida saludables.  Se realizan examenes de visiometria y audiometria tamiz normales, aunque se
recomienda proteccion auditiva y visual Consentimiento: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el
examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha
explicado la naturaleza y propósito del examen medico. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los
beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos de este exámen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel  Ruget
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora
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Impresión realizada por: Miguel  Ruget
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HOJA DE VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉCTOR MAURICIO MORENO MUÑOZ  
CC Nro. 72.326.246 de Ramiriquí  

Fecha de nacimiento: 06 de mayo de 1978 

Lugar de nacimiento: Ramiriquí – Boyacá  

Dirección: Vereda Sopota KM 1   

Celular: 3123574978 

Estado civil: Unión libre  

Correo electrónico: hectormauriciomorenomunos@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

Villa de Leyva, Boyacá 

 

 



PERFIL OCUPACIONAL 

Soy una persona responsable, puntual y comprometida con cada una de mis 

labores. Me desempeño como conductor con una actitud positiva y orientada al 

servicio, manteniendo siempre el respeto y la cordialidad hacia mis compañeros, 

superiores y usuarios. Cuento con experiencia en la conducción de vehículos 

livianos y pesados, así como con un sólido conocimiento de las normas de tránsito, 

seguridad vial y mantenimiento preventivo de los automotores. 

Cuento  con valores firmes como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la 

solidaridad, los cuales aplico diariamente en mi trabajo y en mis relaciones 

laborales. Me gusta aprender y mejorar constantemente para ofrecer un 

desempeño cada vez más eficiente, contribuyendo al buen funcionamiento y la 

imagen positiva de la empresa o entidad para la que laboro. 

EDUCACIÓN 

ESTUDIOS:  

CONCENTRACIÓN KENNEDY  

Año cursado: Quinto – 5°  

Lugar: Ramiriquí – Boyacá   
 

EXPERIENCIA LABORAL 

INDEPENDIENTE  

Cargo: Conductor de vehículo de carga  

Dirección: Villa de leyva – Boyacá   

Duración: 2010 hasta la fecha  

 

DEPOSITO DE MATERIALES LA ESPERANZA 

Jefe inmediato: German Velásquez   

Celular: 3112749440 

Cargo: Conductor   

Dirección: Villa de leyva – Boyacá   

Duración: 2005 – 2015   

 

REFERENCIAS PERSONALES 

MARCELO AGUAZACO 

Oficio: independiente   

Celular: 3112725346 

Dirección: villa de leyva  

 



         MARIO ERNESTO RODRIGUEZ   

Oficio: Independiente 

Celular: 3106184637 

Dirección: villa de leyva  

 

REFERENCIAS FAMILIAR 

HERNANDO MORENO 

Oficio: Conductor  

Celular: 3106838622 

Dirección: Villa de leyva  

Parentesco: Hermano  

 

         ALFREDO MORENO 

Oficio: Conductor   

Celular: 3114822053 

Dirección: Villa de leyva 

Parentesco: Hermano  

 

 

 

 

 

 

HÉCTOR MAURICIO MORENO MUÑOZ  
CC Nro. 72.326.246 de Ramiriquí  

 Celular: 3123574978 
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AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

LUIS EDUARDO 
CIPAMOCHA BAUTISTA

C.C. 6,765,924 01/04/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 20 de agosto de 2024 a las 04:32:41 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.

Pág 1 de 1



  CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 6765924

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Cipamocha Bautista,Luis Eduardo

TIPO DE TRABAJADOR

17/03/2022

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Dependiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Cipamocha Bautista,Luis Eduardo, a los 06 días del mes de febrero del
año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

LUIS EDUARDO CIPAMOCHA BAUTISTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6.765.924, se encuentra
afiliado(a) al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 6 de Febrero del 2025.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 47,397

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

CIPAMOCHA BAUTISTA LUIS EDUARDO
CC 676592465 AÑOS 3 MESES 

16 DÍAS

CONDUCTOR (A)

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

11 01 2025

CON DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

APTO PARA CONDUCCIONObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE PSICOLOGIA PERFIL LIPIDICO ( INCLUYE TRIGLICERIDOS)

EXAMEN OSTEOMUSCULAR CUADRO HEMATICO COMPUTARIZADO

EXAMEN DE VISIOMETRIA OCUPACIONAL EXAMEN PSICOSENSOMETRICO

EXAMEN DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO

GLICEMIA PRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

CONTINUAR MANEJO MÉDICO : SEGUIR MANEJO DE 

PATOLOGIAS POR EPS

USO DE EPP CONTROL DE PESO

HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este 

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el 

propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este 

examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la 

confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las 

personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

CIPAMOCHA BAUTISTA LUIS EDUARDO

6765924L.S.O.: 1122914-97

PEREZ FIGUEREDO CARLOS ALBERTO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

K641Q1W47397
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HOJA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:            LUIS EDUARDO CIPAMOCHA BAUTISTA 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIEINTO: 26 de Septiembre de 1959 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:   6.765.924 de Tunja 

SEXO:      Masculino 

ESTADO CIVIL:    Casado 

DIRECCIÓN:        Cll 29A 18 #05 Tunja  

TELÉFONO:     3115371040 

E-MAIL:                                                           cipamochaluis@hotmail.com 

 

 

 

 

Soy una persona responsable, puntual, creativa y con muy buena disposición para 
cualquier tarea que se me asigne. Tengo más de veinte años de experiencia. 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

PERFIL PROFESIONAL 

mailto:cipamochaluis@hotmail.com


 

 

EMPRESA:   ING. OSCAR IVAN VACCA DUITAMA 

TELEFONO:   3103101610 

CARGO:   CONDUCTOR 

TEMPO DE TRABAJO: 5 AÑOS 
 

EMPRESA:   JOSE MESA 

TELEFONO:   3113580791 

CARGO:   CONDUCTOR 

TEMPO DE TRABAJO: 6 AÑOS  

 

EMPRESA:   B&V INGENIERIA SAS 

TELEFONO:   3132109054 

CARGO:   CONDUCTOR 

TEMPO DE TRABAJO: 6 AÑOS  

 

 

 

GEMMA CECILIA VILLAMIL 
ESPOSA 
Telefono: 3115861985 
 
 
ADAN CIPAMOCHA BAUTISTA 
HERMANO 
Telefono: 3155069052 
 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO CIPAMOCHA BAUTISTA 
CC. 6.765.924 de Tunja 

EXPERIENCIA LABORAL 

REFERENCIAS PERSONALES 

























AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

MARTIN EMILIO GARCIA 
REYES

C.C. 4,043,676 01/04/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 16 de junio de 2025 a las 10:01:48 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.

Pág 1 de 1



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN
Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia

Tipo Ident. Número de 
Ident.

Nombres Apellidos Fecha de 
Afiliación

Departamento Ciudad Dirección Teléfono Regimen Estado

CC 4043676 MARTIN EMILIO GARCIA REYES 1/02/2025 
12:00:00 a. m.

BOYACA TUNJA Contributivo Activo

 
 

Informacion del Aportante

NIT/CC Razon Social Estado Rango Cotizante Fecha Vinculacion
820003424 B & V IGENIERIA S.A.S A 01/02/2025

 
 La anterior certificación se expide y firma, a los 26 días del mes de Enero de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 26 días del mes de Febrero de 2026
 
 Cordialmente, 



MARTIN EMILIO GARCIA REYES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4.043.676, se encuentra afiliado(a)
al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.144.331-3

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 54,074

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

GARCIA REYES MARTIN EMILIO
CC 404367641 AÑOS 8 MESES 

9 DÍAS

CONDUCTOR

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

16 08 2025

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

HÁBITOS SALUDABLES

FORTALECIMIENTO MUSCULAR

CONTROL DE PESO

ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 
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Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

GARCIA REYES MARTIN EMILIO

4043676L.S.O.: 1122914-97

CC: 6770148 - CARLOS ALBERTO PEREZ

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

W641C1I54074
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HOJA DE VIDA 
 

 
 

MARTIN EMILIO GARCIA REYES 
 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  C.C NO. 4.043.676 DE MOTAVITA 
 
DIRECCION:                               CALLE 31 NO 15-35 BARRIO GAITAN TUNJA 
 
 
TELEFONO:                                 3152741516 
 
 
EMAIL:                                           martingarcia1006@gmail.com 
 
 

 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 

 
 
 
 
 
INSTITUTO INTEGRADO SANTA CRUZ (MOTAVITA BOYACA) 
SECUNDARIA NOVENO GRADO-1997 

mailto:martingarcia1006@gmail.com


 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
  

EMPRESA:                         CyS SUMINISTROS Y CONTRATACIONES 
 

FUNCIÓN:                          Conductor  de volqueta dobletroque 
TIEMPO LABORADO:       DICIEMBRE DE 2021 A JUNIO DE 2022 
JEFE INMEDIATO:             Angie fagua 
CARGO.                              Representante legal 
TELÉFONO:                       3183580618 
 
EMPRESA:       CONSTRUCCIONES ARYS S.A.S.  
  
FUNCIÓN      :      Conductor de vehículo de carga pesada (Doble Troque)  
TIEMPO LABORADO        :       25 de mayo de 2020 a 10 de julio 2021 
JEFE INMEDIATO   :  Rómulo Tobo  
CARGO                           :  Representante Legal  
TELÉFONO     :  3217171-3217179- 3168316559 Bogotá  

 
  

EMPRESA:                        :   JOSE ALFREDO GARCIA REYES  
FUNNCION                        :   conductor de vehículo de carga pesada  
TIEMPO LABORADO        :   08 de noviembre de 2016 a 02 de diciembre de 2019  
JEFE INMEDIATO             :   José Alfredo García Reyes  
TELEFONO                       :    3112913818  
  

  
EMPRESA:                        :        NELSON LOPEZ PACHECO  
FUNCION:                         :        Conductor de vehículo de carga pesada     
TIEMPO LABORADO        :         12 de diciembre de 2015 a 15 de julio de 2016  
JEFE INMEDIATO             :         Nelson López Pacheco     
TELEFONO                       :          3133946909  
  
                                   
EMPRESA:       CONSTRUCCIONES ARYS S.A.S.  
  
FUNCIÓN      :      Conductor de vehículo de carga pesada (Doble Troque)  
TIEMPO LABORADO  :  20 de junio de 2013 a 06 de septiembre de 2015  
JEFE INMEDIATO   :  Rómulo Tobo  



CARGO                           :  Representante Legal  
TELÉFONO     :  3217171-3217179- 3168316559 Bogotá  
                                                         
EMPRESA:        FROSE LIFE S.A.S.  
  
FUNCION                   : Auxiliar de bodega entrega de mercancía mensajería.  
TIEMPO LABORADO       :   23 de marzo de 2011 A   
JEFE INMEDIATO              :  Hugo Carrillo  
CARGO                             :  Representante Legal  
TELEFONO                          
   
  

(08) 7401131 Tunja Boyacá  

EMPRESA:        
  

NAIRO HERNANDO MOZO LOPEZ  

FUNCION                          :  Conductor vehículo de carga pesada  
TIEMPO LABORADO          : 02 de febrero de 2009 A 15 de marzo de 2011  
JEFE INMEDIATO               : Nairo Mozo López  
CARGO                           :  Independiente  
TELEFONO                        :  3123684385 – 313 2867338  
  
  

EMPRESA:       MINA EL DIAMANTE  
FUNCIÓN      :  Operador de motor para extracción de carbón  
TIEMPO LABORADO  :  08 de julio de 2006 a 15 de julio de 2007  
JEFE INMEDIATO   :  Luis Alfonso Reyes  
CARGO                           :  Gerente  
TELÉFONO     :  311 4405439  
  

 

 

 

  

PERFIL PROFESIONAL  

  

Persona, seria, dinámica, con ganas de labrarse un futuro. Buena presencia y una 
persona de actitud positiva en general, de fácil adaptación a un equipo, alto grado 
de responsabilidad y compromiso con mis deberes, además me considero de fácil 



adaptación al cambio, sociable y con deseo de superación constante. Convencido 
que la base del éxito este en la disciplina y la confianza en mí mismo, con 
capacidad de hace  lo  opuesto con valores y principios morales como 
perseverancia, puntualidad, entusiasmo, pro-actividad y sinceridad.   

    

    

 

    

REFERENCIAS PERSONALES  

  

NELSON ENRIQUE GARCIA  
Ingeniero topógrafo  
Celular: 3132945791  

  
JULIAN DOMINGUEZ  
CELULAR: 3124526084  

  
JUAN JOSE BURGOS  
Comerciante  
CELULAR: 3138543996  
  



 
 
 



  





  

'-OMHE 

 



  



 

















AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Nit. 860.002.183 9

CERTIFICA

Que  el  afiliado  relacionado  a  continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No.
9016777 correspondiente a la empresa B Y V Ingenieria S A S.

Nombre T. I Número de 
Identificacion

Fecha de 
inicio 

cobertura

LUIS ORLANDO LOPEZ 
ARCOS

C.C. 6,775,159 01/04/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 16 de junio de 2025 a las 02:06:44 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó 
en Bogotá 4235757.
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FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

LUIS ORLANDO LOPEZ ARCOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6.775.159, se encuentra afiliado(a)
al AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 5 de Septiembre del 2025.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



  CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 6775159

NOMBRES Y APELLIDOS

TitularTIPO DE AFILIADO

Lopez Arcos,Luis Orlando

TIPO DE TRABAJADOR

01/08/2025

ESTADO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN

Dependiente

Vigente

Habilitado

ContributivoREGIMEN

ESTADO DE SERVICIO

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

La presente se expide a nombre de Lopez Arcos,Luis Orlando, a los 05 días del mes de septiembre del año
2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar
servicios médicos.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 54,405

Empresa en misión

B Y V INGENIERIA S.A.S

LOPEZ ARCOS LUIS ORLANDO
CC 677515958 AÑOS 3 MESES 

6 DÍAS

CONDUCTOR (A)

B & V INGENIERIA S.A.S

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
TUNJA (BOYACÁ, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

27 08 2025

CON DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)N/A
RECOMENDACIONESTIPORESTRICCIONES LABORALES

NO APLICANO APLICASIN RESTRICCIONES LABORALES

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

CONTINUAR MANEJO MÉDICO PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL HÁBITOS SALUDABLES

ESPECIALISTA : CIRUGIA GENERAL POR EPS FORTALECIMIENTO MUSCULAR

CONTROL DE PESO

ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA

HACER DEPORTE

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DECLARO HABER SIDO INFORMADO (A) POR DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S S.A.S Y/O POR EL MEDICO TRATANTE, SU GRUPO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS 

ASISTENTES QUE REALICEN EN MI PROPIA PERSONA O PARA MI APODERADO MENOR DE EDAD O CON DISCAPACIDAD EL O LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS A 

CONTINUACION, ASI COMO LA TOMA DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA IDENTIFICACION DE MIS RESULTADOS. 1. EL PROFESIONAL O TECNICO ABAJO FIRMANTE, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 1981 (ART 15 Y 16) ME HA INFORMADO DE LOS RIESGOS IMPLICITOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, 

PARACLINICOS Y/O LOS PROCEDICIENTOS DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y CUIDADOS POSTERIORES A DICHO PROCEDIMIENTO Y SUS POSIBLES 

COMPLICACIONES Y EXIMO AL PROFESIONAL Y A SU GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE. AL FIRMAR 

ESTE FORMULARIO RECONOZCO QUE LO HE LEIDO O QUE ME HA SIDO LEIDO Y EXPLICADO Y QUE COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO. COMPRENDO Y 

ACEPTO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO PUEDEN APARECER CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INESPERADAS, QUE PUEDAN REQUERIR UNA EXTENSION 

DEL PROCEDIMIENTO ORIGINAL O LA REALIZACION DE OTRO PROCEDIMIENTO NO MENCIONADO ARRIBA. 2. ACEPTO QUE LA MEDICINA NO ES UNA CIENCIA EXACTA 

Y QUE NO SE ME HAN GARANTIZADO LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LOS EXAMENES MEDICOS Y PARACLINICOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, EN 

EL SENTIDO DE QUE LA PRACTICA DE ESTOS EXAMENES QUE REQUIERO COMPROMETE UNA ACTIVIDAD DE MEDIO, PERO NO DE RESULTADOS. 3. ENTIENDO QUE 

SI NO INFORMO ADECUADAMENTE Y CON LA VERDAD TODOS LOS DATOS NECESARIOS, SE PUEDE OCASIONAR CONFUSION EN EL DIAGNOSTICO O ERROS EN LA 

SELECCION DEL TRATAMIENTO QUE BUSCA MI BIENESTAR O CALIFICACION DE APTITUD SIN QUE ESTOS RESULTADOS SEAN ATRIBUIBLES AL PROFESIONAL 

MEDICO Y /O TECNICO ASISTENCIAL. 4. IGUALMENTE COMPRENDO COMO ADULTO Y MAYOR DE EDAD, O EN CASO DE APORANTE PARA CON MI APORADO, QUE LA 

PRACTICA DE EXAMENES CLINICOS COMPRENDE LA INSPECCION, OBSERVACION, PALPACION, AUSCULTACION, PERCUSION, Y TODAS LAS CLASES DE TECNICAS 

MEDICAS LICITAS PARA LAS CUALES ESTAN FACULTADO EL EQUIPO MEDICO Y A SU EQUIPO DE TRABAJO Y ENTIENDO QUE HACEN PARTE DE LA PRACTICA 

MEDICA PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO CLINICO. 5. DE IGUAL MANERA SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO O 

RENUNCIAR A LA PRACTICA DE LOS MISMOS, CUANDO CONSIDERE QUE SE ESTA INCUSIONANDO POR PARTE DEL PROFESIONAL EN FALTAS A LA MORAL O A LA 

ETICA DE QUE TRATA LA LEY 23 DE 1981, DE LO CONTRATIO SI NOR ENUNCIO A ESTE DERECHO ACEPTO QUE HUBO FALTAS EN TAL SENTIDO POR PARTE DEL 

EQUIPO MEDICO Y/O TECNICO ASISTENCIAL DE LA INSTITUCION. 6. EXONERO AL EQUIPO MEDICO Y A SUS TECNICOS ASISTENCIASLES Y ADMINISTRATIVOS DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMANADA DE LA ENTREGA QUE NO HAGA DE LA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA A CUALQUIER EMPLEADOR Y ASUMO LA 

RESPONSABILDIAD POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA QUE SOBRE LA HISTORIA CLINICA YO HAGA AL ENTREGAR COPIA DE ESTA A CUALQUIER PERSONA O 

ENTIDAD. 7. EL TRABAJADOR - PACIENTE AUTORIZA A DOCTOR HOUSE IPS SAS A DIVULGAR RESULTADOS DE SU EVALUACIO CON DESTINO A EMPLEADOR, ARL Y 

EPS Y AFP , PARA CONOCIMIENTO DE SUS PATOLOGIAS E INCLUSION EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE BENEFICIEN SU SALUD INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA, HABIENDO RECIBIDO LA EXPLICACION DE LOS BENEFICIOS DE LA REALIZACION DE ESTOS EXAMENES. 

Impreso el 27/08/2025 a las 07:47 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

LOPEZ ARCOS LUIS ORLANDO

6775159L.S.O.: 1122914-97

CC: 6770148 - CARLOS ALBERTO PEREZ

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

W641C1I54405

Impreso el 27/08/2025 a las 07:47 a.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



Eduación

Nombres y apellidos: LUIS ORLANDO LOPEZ ARCO

Identificación: 6.775.159

Fecha y lugar de nacimiento: 22 de mayo de 1967 - Motavita-
Boyacá

Dirección: calle 9 N 13-54 Barrio las americas

Teléfono: 3208799228

Correo: byvingenieria@hotmail.com

Primaria: Quinto

Institución: Las americas

Secundaria: -

Institución: -

Otros estudios:

Institución:

FORMATO DE HOJA DE VIDA
B&V INGENIERIA S.A.S 

Datos personales



Ultimo cargo: Conductor de camión

Empresa: B&V INGENIERIA S.A.S

Fecha: actual

Cargo: Conductor

Empresa: Martin Sainea

Fecha: 2013

Experiencia laboral

Cargo: Conductor

Empresa: Campo Elias Gonzales

Fecha:2001

Fecha: 2013

Cargo:Conductor

Empresa: Humberto Rojas

Fecha: 2010



Referencias

Nombre: Milton Lopez

Cargo: Conductor

Teléfono: 3125664537

Nombre: Jose Ignacio Manosalva

Cargo: Conductor

Teléfono: 3106889560
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Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

4179600

ALBERTO AMERENDIS MONROY 
VARGAS

02/02/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

29/01/2026 04:04:36 p. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
9883219 29/01/2026 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 29/01/2026, el empleador BY V INGENIERIA identificado con NIT número 820003424 registró la
siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

AYUDANTE DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

4179600 2026-02-021750905
ALBERTOAREMENDIS MONROY

VARGAS

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 29 días del mes de Enero del año
2026.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



ALBERTO AREMENDIS MONROY VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4.179.600, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 29 de Enero del 2026.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio


Miguel Alberto Ruget Blanco

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR PARA
LA EMPRESA B&V INGENIERIA

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
PARA LA EMPRESA B&V INGENIERIA

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: ALBERTO AREMENDIS Apellidos: MONROY VARGAS
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 4179600 Fecha de Nacimiento: 03/11/1978
Edad: 47 años 2 meses 25 días Sexo: Masculino Estado Civil: Union Libre
Departamento: Boyacá Ciudad: Gachantivá
Teléfono Celular: 3156989833 EAPB: NUEVA EPS SUBSIDIADO
Tipo de Afiliado: Subsidiado Afiliación: Beneficiario

Fecha y hora de inicio de la atención: 28/01/2026 08:48:32 Nombre de consulta: Atención 1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 28/01/2026 14:36 Horas

Examen de ingreso con restricciones

RECOMENDACIONES PARA EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO EN EL CARGO DE OFICIOS VARIOS: Uso de
los elementos de protección individual según riesgo con énfasis en protección ocular, ergonomía laboral, higiene postural,
estricto cumplimiento de pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad. Vigilancia epidemiologia
para el riesgo Biomecánico, Visual y Cardiovascular. Estilos de vida y ambiente laboral saludables. Control médico del peso y
seguimiento a cifras de tensión arterial con paraclínicos completos por EPS, Alimentación saludable baja en harinas, grasas y
dulces. Actividad física mínimo 3 veces por semana. Uso de medias de compresión elástica y valoración por especialidad en
EPS. RESTRICCIONES: No realizar labores especiales como conducción, trabajo en alturas o espacios confinados, no utilizar
herramientas cortopunzantes que requieran visión de precisión y/o profundidad. Consentimiento: Autorizo al (a la) doctor(a)
abajo mencionado(a), a realizar en mí   el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento.
El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico. He comprendido y he tenido
la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos de este examen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel  Ruget
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora

Página 1 de 1 Saludtools - Mucho más que una Historia Clínica ® www.saludtools.com

ALBERTO AREMENDIS MONROY VARGAS
CC 4179600

Impresión realizada por: Miguel  Ruget
Fecha y hora de impresión: 30/01/2026 08:58

ID encuentro: 16213755
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Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

7128005

WILSON ARMANDO RODRIGUEZ 

05/02/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

04/02/2026 11:28:57 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO







X
X

X

9012647948
9012647948

30254574

05 02 2026

X
X

RODRIGUEZ WILSON ARMANDO

7128005CC X

19790420

X

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS $1.750.905



2026

CARGO: DEPENDIENTE SAT

02

Cambio Empleo

05

X

X

AV RTE N 47A 40 OFICINA 031

NT

7403823 BOYACA

820003424B Y V INGENIERIA S A S
TUNJA



WILSON ARMANDO RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7.128.005, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 4 de Febrero del 2026.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Miguel Alberto Ruget Blanco

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR PARA
LA EMPRESA B&V INGENIERIA

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
PARA LA EMPRESA B&V INGENIERIA

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: Wilson Armando Apellidos: Rodríguez
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 7128005 Fecha de Nacimiento: 20/04/1979
Edad: 46 años 9 meses 14 días Sexo: Masculino
Departamento: Boyacá Ciudad: Villa De Leyva
Teléfono Celular: 3144473958 EAPB: EPS FAMISANAR LTDA
Tipo de Afiliado: Contributivo Afiliación: Cotizante

Fecha y hora de inicio de la atención: 03/02/2026 17:06:15 Nombre de consulta: Atención 1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 03/02/2026 17:29 Horas

Examen de ingreso con restricciones

RECOMENDACIONES PARA EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO EN EL CARGO DE OFICIOS VARIOS: Uso de
los elementos de protección individual según riesgos, ergonomía laboral, se insiste en higiene postural, estricto cumplimiento de
pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad, alternar posturas, evitar posturas forzadas y/o
sostenidas a nivel de cuellos de pies, rodilla derecha y hombro derecho. Capacitación en manejo y manipulación de cargas.
Respetar el límite de carga legal vigente. Vigilancia epidemiologia para el riesgo Biomecánico. Protección ocular. Estilos de vida
y ambiente laboral saludables. Alimentación saludable y Actividad física mínimo 3 veces por semana que no sea de impacto.
Reiniciar controles por especialidad en EPS. RESTRICCIONES: No realizar labores especiales como trabajo en alturas o
espacios confinados. Consentimiento: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mí   el examen médico y/o
paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la
naturaleza y propósito del examen médico. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la
interpretación, las limitaciones y riesgos de este examen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel  Ruget
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora

Página 1 de 1 Saludtools - Mucho más que una Historia Clínica ® www.saludtools.com

Wilson Armando Rodríguez
CC 7128005

Impresión realizada por: Miguel  Ruget
Fecha y hora de impresión: 04/02/2026 11:47

ID encuentro: 16298232
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Tipo de documento:

Nombre:
Número de Documento

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:
Número de documento:
Número Afiliación:
Razón social:

DATOS DEL EMPLEADO:

Fecha Ingreso:
Salario básico:
Nit empresa en misión:

CÉDULA

1052917019

JUAN  RICARDO PEÑA GUERRERO

09/03/2026

Código Sucursal:
Centro de trabajo:

Fecha hora transacción:

1,750,905

0

15001

5411201

07/03/2026 09:45:34 a. m.

NIT

820003424

9016777

B Y V INGENIERIA S A S

Tasa: 6.960

INGRESO EMPLEADO



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN
Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia

Tipo Ident. Número de 
Ident.

Nombres Apellidos Fecha de 
Afiliación

Departamento Ciudad Dirección Teléfono Regimen Estado

CC 1052917019 JUAN RICARDO PEÑA GUERRERO 17/02/2020 
12:00:00 a. m.

BOYACA GACHANTIVA CRV 122 ESTE # 
11 VEREDA 

JUPAL

Contributivo Activo

 
 

Informacion del Aportante

NIT/CC Razon Social Estado Rango Cotizante Fecha Vinculacion
820003424 B & V IGENIERIA S.A.S N 09/03/2026

 
 La anterior certificación se expide y firma, a los 13 días del mes de Abril de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 13 días del mes de Mayo de 2026
 
 Cordialmente, 



Pag. 1 de 1

1.  

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a)  identificado(a) con  número  se encuentra afiliado(a) enPEÑA GUERRERO JUAN RICARDO CC 1.052.917.019
Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 03 de febrero de 2021 y sus recursos se encuentran distribuidos como se
enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 07 de marzo de 2026. 

Cordialmente, 

 
Cesar Mauricio Aubad Echeverry 
Equipo Soporte para Clientes

 Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Importante:

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros: 
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en: 

Bogotá  – Medellín  – Cali  - (601) 482 33 64 (604) 510 90 99 (602) 386 00 80
Barranquilla  – Cartagena  – WhatsApp  (605) 319 79 99 (605) 642 49 99 +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a  https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/



Miguel Alberto Ruget Blanco

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EMPRESA BYV INGEIERIA

Teléfono: 3165343962
Dirección: carrera 1A número 46-49 consultorio 401 Centro médico Teresa  | Tunja, Boyacá

sede: 150010266201

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EMPRESA BYV INGEIERIA

IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombres: JUAN RICARDO Apellidos: PEÑA GUERRERO
Tipo de Identificación:Cédula ciudadanía No. de Identificación: 1052917019 Fecha de Nacimiento: 20/07/1999
Edad: 26 años 7 meses 13 días Sexo: Masculino Estado Civil: Desconocido
Departamento: Boyacá Ciudad: Gachantivá
Teléfono Celular: 3202210207 EAPB: Colsanitas
Tipo de Afiliado: Particular Afiliación: No Aplica

Fecha y hora de inicio de la atención: 05/03/2026 08:35:10 Nombre de consulta: Atención 1

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 05/03/2026 08:38 Horas

PUEDE LABORAL CON RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA AYUDANTE  EN EXAMEN DE INGRESO Usar lentes correctivos permanentes, uso de elementos
de protección personal de acuerdo a la actividad laboral. Dieta DASH  baja en  sal, grasas, harinas y azucares, control de
laboratorios por EPS, continuar actividad física regular 3 veces por semana, ergonomía laboral, medidas de bioseguridad,
higiene postural, pausas activas con gimnasia laboral cada hora o 2 horas según la actividad, vigilancia epidemiológica para el
riesgo biomecánico. Estilos de vida saludables.  Consentimiento: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en
mi el examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El(la) doctor(a) abajo mencionado(a)
me ha explicado la naturaleza y propósito del examen medico. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el
propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos de este exámen.

Modalidad de Atención: Intramural

Miguel Alberto Ruget Blanco  cc74187732
CC No. 74187732 / RM 85071/05,LIC 6375/20
Medicina del trabajo, Medicina Biorreguladora

Página 1 de 1 Saludtools - Mucho más que una Historia Clínica ® www.saludtools.com

JUAN RICARDO PEÑA GUERRERO
CC 1052917019

Impresión realizada por: Miguel Alberto Ruget Blanco
Fecha y hora de impresión: 09/03/2026 07:53

ID encuentro: 16677886
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FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.170.043-7

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

ARID MANUEL RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7.127.798, se encuentra afiliado(a) al
AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR.

La presente certificación se expide el 16 de Marzo del 2026.

Gerencia de Clientes

Cordialmente,



X X X

X
X X

A1345

RODRIGUEZ ARID MANUEL

7127798CC X
X

COLOMBIA COLOMBIA BOYACA VILLA DE LEYVA 30 01 1978

6 X X SURA

PORVENIR $1,750,905.00 $0.00 CL  13  14A  15

3233783677 aridmanuel@gmail.com BOYACA

VILLA DE LEYVA X 5103

MARCO JULIO VANEGAS X 74325446

VDA USAMENA 7432674 marcojulio.vanegas@gmail.com BOYACA IZA

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

17 03 2026

No.Radicación: 248823
16 03 2026

30137442



ARID MANUEL RODRIGUEZ CC

7127798 VILLA DE LEYVA

3233783677

aridmanuel@gmail.com

7127798CC
16/03/2026

CL  13  14A  15

3233783677
BOYACA

VILLA DE LEYVA

A1345Fabio Galvis Hernandez

SURA PORVENIR 1750905



 

 


	INF SST
	ANEXOS SST-2_merged
	ESP. AMBIENTAL_INTERVENTORIA_VIA SANTA SOFIA.pdf (p.1)
	ESP. AMBIENTAL_INTERVENTORIA_VIA SANTA SOFIA.pdf (p.1)

	CERTIFICADO 41.pdf (p.2)
	ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Diciembre 2010 – Septiembre 2011)
	ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Septiembre 2011 – Marzo 2012)
	ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Junio 2012 – Diciembre 2012)
	ENTIDAD: INGENIERIA DE VIAS (Enero 2013 – Julio 2013)
	ENTIDAD: B&V INGENIERIA SAS (Agosto 2013 – Agosto 2014)
	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección
	NIT 800.229.739
	Hace constar que:



