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Contrato No. 093-2024 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

 
 
Objeto: 

Prestar los servicios profesionales para la operación, prestación, seguimiento y 
cumplimiento de los procedimientos administrativos, operativos y programáticos del 
servicio social apoyo económico tipo c, que contribuyan a la garantía de los derechos 
de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y 
la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local 

Nombre del Contratista: BRAYAN ALEJANDRO SABOGAL MORENO 

Identificación: 1.023.962.539 de Bogotá D.C. 

Fecha de Suscripción 7 de mayo de 2024 

Fecha de inicio: 9 de mayo de 2024 

Fecha inicial de terminación: 8 de septiembre de 2024 

Plazo inicial: Cuatro (4) meses 

Valor inicial: $20.000.000 

Suspensión Nro. 1: Apartir del 6 de septiembre de 2024, hasta el 12 de septiembre de 2024, por el término 
de siete días, calendario teniendo como fecha de reinicio el día 13 de septiembre de 
2024 y nueva fecha de terminación el 15 de septiembre de 2024 

Prórroga Nro. 1: Dos (2) meses (Contados a partir del 16 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 
2024) 

Adición Nro. 1: $10.000.000 

Valor Total del Contrato 
incluido Adición Nro. 1: 

$30.000.000 

Fecha de Terminación 
incluido el Otrosí 
Modificatorio, la Adición y 
Prórroga Nro. 1: 

15 de noviembre de 2024 

 
Entre los suscritos a saber, JOHN JADER SUAREZ DELGADO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 11.605.534 de Melgar, en calidad de Alcalde Local de los Mártires, actuando en nombre y representación 
del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires con NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue nombrado 
mediante Decreto No. 238 del 17 de julio de 2024 y Acta de posesión No. 254 del 18 de julio de 2024, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la ley  80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así 
como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 
de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL 
FONDO, por una parte, y por la otra, BRAYAN ALEJANDRO SABOGAL MORENO, identificada con C.C. 
1.023.962.539 de Bogotá D.C, quien en adelante  se denominará EL  CONTRATISTA,  hemos acordado   
suscribir la adición   y   Prórroga   No. 1  al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 093 de 2024,  
el  cual  se regirá por  las siguientes cláusulas,  previas  las siguientes:  
 

CONSIDERAC IONES  
 

1. Que el día 7 de mayo de 2024, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 093 de 2024, 
que tiene por objeto: “Prestar los servicios profesionales para la operación, prestación, seguimiento y cumplimiento de 

los procedimientos administrativos, operativos y programáticos del servicio social apoyo económico tipo c, que contribuyan 
a la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez 

en el distrito capital a cargo de la alcaldía local.”  
2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción 

del acta de Inicio, la cual se surtió el día 9 de mayo de 2024, con fecha de terminación el día 8 de septiembre de 
2024.  

3. Que el valor del contrato se pactó por la suma de VEINTE MILLONESDE PESOS ($20.000.000) 
M/CTE.  

4. Que el 6 de septiembre a través de la Plataforma Transaccional Secop II se llevo a cabo la Suspensión No. 1 
Partir del 6 de septiembre de 2024, hasta el 12 de septiembre de 2024, por el término de siete días, calendario 
teniendo como fecha de reinicio el día 13 de septiembre de 2024 y nueva fecha de terminación el 15 de 
septiembre de 2024. 

5. Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 5 de septiembre de 2024 el apoyo a la 
supervisión solicitó la, adición y prórroga Nro. 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 093 
de 2024, con las siguientes modificaciones: 
a) Prórroga No. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de DOS (2) MESES. 
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b) Adición No. 1: Adicionar el contrato por un valor de DEIZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000). 

Lo anterior en atención a la necesidad del servicio contenida en precitado documento.  
6. Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de conformidad con la directriz de la Secretaría 

Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma Sipse.  
7. Que, en atención a lo anterior, el Alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la 

documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la 
plataforma del SECOP II.  

8. Que los documentos que justifican la adición y prórroga No. 1 del Contrato, forman parte integral de la presente 
modificación contractual.  

9. Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 
10. Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan, las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 093 de 2024, por 
el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000) amparado con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 721 del día 13 de septiembre de 2024 con cargo al rubro 
O23011601010000002068 “Mártires equitativa con la población más vulnerable”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 093 de 2024, por el plazo de DOS (02) MESES, contados a partir del 16 de septiembre de 2024 
con nueva fecha de terminación el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, conforme al valor y forma de pago del 
contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente 
documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación.  
 
CLÁUSULA CUARTA: Las demás condiciones y obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación 
alguna.  
 
CLÁUSULA QUINTA: La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de 
las partes, a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
 
 
 
 

Proyectó Christian Camilo Suarez  – Abogado grupo contratos FDLM  
Aprobado transaccionalmente Revisó María Naranjo Herrera – Profesional Especializado grupo contratos FDLM 

Aprobó John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local  de los Mártires 

 
 
 
 
 


