
DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3

No. N.A
No. N.A

No. 1
No. 2

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No. N.A
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 12
No. 13
No. 14
No. 16
No. 17
No. 18
No. 24
No. 25
No. 27
No. 28

No. 33
No. 35

DE

DE

DE FECHA 21/04/25 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 26/11/25 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 27/10/25 No. DIAS 15
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 11/11/25 No. DIAS

 $            3.290.101.801,00 

VALOR

26/03/25

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
15

DE FECHA 14/03/25

SUSPENSIONES ANTERIORES:

(Día) (Mes)

DE FECHA N.A
DE FECHA N.AMAYORES CANTIDADES

VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 3/10/25 No. DIAS 24

FECHA DE REINICIACIÓN 16 DE Mayo 2026

DE FECHA 17/04/26 No. DIAS

11
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

15

13

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 28/04/25 No. DIAS 7

(Año)

(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquén

(Día) (Mes) (Año)

30
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/05/26 No. DIAS 30

No. DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

MAYOR PERMANENCIA VALOR

DE FECHA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $                           43.891.146.203,00 

DE FECHA 4/03/25

No. DIAS
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 10/04/25 No. DIAS

2031
(Día) (Mes)

DE Diciembre
(Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 21

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CMA-DG-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 34  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SELECCIÓN ABREVIADA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1797-2023

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 2024

No. DIAS
10

124

PRÓRROGAS
DE FECHA 18/10/24

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N.A

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

DE FECHA 3/12/25 PLAZO
Cuatro (4) meses y quince 

(15) días

 $            1.964.333.480,00 

VALOR  N.A 
DE FECHA N.A VALOR  N.A 

 $            1.325.768.321,00 VALOR

Cuatro (4) meses y quince 
(15) días

3/12/25 VALOR

Cinco (5) meses

PLAZO

PLAZO

Catorce (14) meses

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE 901.785.131

$ 40.601.044.402,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

SUPERVISOR (A) DTP

DE FECHA 7/05/25 PLAZO

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

N.ADE FECHA N.A

VALOR N.A
MAYORES AJUSTES VALOR N.A

 N.A 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ADICIONES: DE FECHA 7/05/25
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 34  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

( 15 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)

(Nombre)    NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirección General de Infraestructura - SGI

Instituto de Desarrollo Urbano

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y
WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS E ISIS PAOLA 
DIAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

2025

Supervisores  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Las partes representadas por: 

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo UrbanoConsorcio Corredor Verde

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

WILLIAM LUZARDO TRIANA

Instituto de Desarrollo Urbano

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA

DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLLO EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

Director Técnico de ProyectosDirector Técnica de Construcciones

Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP  Subdirector técnico de Ejecución del Subsistema de 

Quince días del mes de Mayo 2026
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Día) (Mes)

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. IDU-1727-2023 e interventoria 1797-2023 y en cumplimiento de lo
dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, se presenta la solicitud formal de ampliación de la suspensión 3 del
contrato, atendiendo los procedimientos y requisitos estipulados en las disposiciones contractuales aplicables, lo anterior dado que no
se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión 3, los cuales se relacionan a continuación:

"Será necesario adelantar las gestiones administrativas correspondientes, a fin de garantizar el tiempo requerido para la evaluación de
las eventuales modificaciones contractuales necesarias para el cierre de la etapa de preconstrucción."

Lo anterior, con el propósito de garantizar que las soluciones propuestas cumplan con los requerimientos técnicos y las condiciones
establecidas por la interventoría y la entidad contratante.

Indicar el número de radicado IDU

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

4. CAUSAS

(Año)

Representante Legal del Interventor Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STEST
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15 mayo
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