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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
EDUCAGION
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INFORME

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183
DE 29 OCTUBRE DE 2021
SED - ENTerritorio

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

1.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO
CONTRATO

DE

CO1.PCCNTR.2979183 de 2021

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS

POR LA SECRETAR

IA DE EDUCACION DISTRITAL.

FECHA DE
SUSCRIPCION
DEL CONTRATO

29 de octubre de 2021

CONTRATISTA

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL — ENTerritorio

CEDULA ~ DE
CIUDADANIA O
NIT

899.999.316-1

PROYECTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTerritorio
VALOR INICIAL: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($ 80.433.457.103,00).
PLAZO INICIAL VEINTIUN (21) MESES
BOITA: CALLE 45 SUR No 72Q-20 — LOCALIDAD KENNEDY
LUGAR DE | HACIENDA CASABLANCA: CALLE 58 D SUR No 51 — 10 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR.
EJECUCION

PRIMERA INFANCIA MADELENA: CALLE 62C SUR NO. 66A-22 LOCALIDAD DE CIUDAD
BOLIVAR.

FECHA ACTA DE
INICIO

16 de noviembre de 2021

FECHA
TERMINACION
PROYECTADA
DEL CONTRATO

30 de julio de 2025

MODIFICACION
No 01

Del 28 de junio de 2023

VALOR ADICION
No. 01

$ 20.724.950.272

VALOR TOTAL
(VR INICIAL +
ADICION No. 01)

$101.158.407.375

PRORROGA No.

01 8 MESES
MODIFICACION Del 27 de diciembre de 2023

No 02

VALOR ADICION

No. 02 $12.563.352.524

MODIFICACION

No. 03 $11.500.000.000

I\NAC?TFICACION Del 17 de febrero al 17 de agosto de 2026
VALOR TOTAL

(VR INICIAL + | $125.221.759.899

ADICIONES)
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SED - ENTerritorio

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

PRORROGA No.
02

15 meses y 15 dias

Se realiza la suscripcion del acta de prorroga Nro. 2 a la suspensiéon Nro. 1, ‘por un periodo de

SUSPENSION Nro.
1

SUSPENSION cuarenta y cinco dias calendario del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025 con fecha al 14 de enero
de 2026.

PLAZO ACTUAL CUARENTA Y CUATRO (44) MESES Y 15 DIAS

ESTADO DEL | SUSPENDIDO - Se suscribe la préorroga Nro. 1 a la suspensién Nro. 1 con fecha de reinicio 1 de

CONTRATO: octubre de 2025

ACTA DE

Acta de suspension por dos meses desde el 30 de julio a 30 de septiembre 2025

PRORROGA Nro.
1 DE
SUSPENSION Nro.
1

Se realiza la suscripcién del acta de prorroga a la suspension Nro 1, ‘por un periodo de dos meses
del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025.

PRORROGA Nro.
2 DE
SUSPENSION Nro.
1

Se realiza la suscripcién del acta de prorroga Nro. 2 a la suspension Nro. 1, ‘por un periodo de
cuarenta y cinco dias calendario del 30 de julio a 30 de noviembre de 2025 con fecha al 14 de enero
de 2026.

PRORROGA Nro.
3 DE
SUSPENSION Nro.
1

Se realiza la suscripcion del acta de prorroga Nro. 3 a la suspension Nro. 1, “‘por un periodo de quince
(15) dias calendario del 15 al 29 enero de 2026

PRORROGA Nro.
4 DE
SUSPENSION Nro.
1

Se realiza la suscripcién del acta de prorroga Nro. 4 a la suspension Nro. 1, ‘por un periodo de
dieciocho (18) dias calendario del 30 enero al 17 de febrero de 2026

Pdliza de Seguro de Cumplimiento Estatal No. 400036473, suscrita con Nacional de Seguros.

Justificacion Valor del amparo Vigencia

Cumphmeento - Cumphimiento del contrato 25044 351 97980 COP 170212027 115900 AM

Cumplimiento - Pago da a3lanos 5261 037 994 95 COP 17022029 11°59:00 P
GARANTIAS Cumplimiento - Calidad del servicio 6261.087.994.95 COP 17/02/2027 11.59.00 PM
Descripcion Nombre del documento
ANEXO 13y 14 PRORROGAS ALAS ANEXO 13y 14 PRORROGAS ALAS Descargar  Detsle
SUSPENSION pdf SUSPENSION par
Cumplimiento — Vigente del 29/10/2021 al 17/02/2027.
VIGENCIA Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales — Vigente desde el 17/10/2029

hasta el 30/07/2028.
Calidad del servicio — Vigente del 29/10/2021 hasta el 17/02/2027.

Estado del Contrato Interadministrativo en ejecucion con reinicio desde el 17 de febrero de 2026 a 17 de agosto
de 2026 — prorroga 6 meses de ejecucion.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Caodigo postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co

K
BOGOT.

Informacion: Linea 195




INFORME MENSUAL No. 49 Pagina 3 de 22
S INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO PERIODO DEL
O BocOTAD S INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183 INFORME
EDUCAGION
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EJECUTADO | PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente 83,49% 99.98% 100%
informe:
Informe 100%
anterior: 100% ($ 80.433.457.103,00) - Desembolso a ENTerritorio Inicial
82,05% 98.55% 100% ($20.724.950.272) - Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 01
100% ($12.563.352.525) - Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 02
100% (11.500.000.000)- Desembolso a ENTerritorio Modificatorio No. 3
Atraso / El atraso obedece a que no se ha podido iniciar el proceso
Avance: contractual del proyecto Madelena, el consultor presenta la
consultoria completa, incluyendo el presupuesto, la SED entrega la
documentacion desde noviembre de 2024, sin embargo
ENTERRITORIO no inicia el proceso por observaciones que
persisten.

La informacion de avance se extrae del Comité No. 45 periodo 16/02/2026 al 15/03/2026 presentada por ENTerritorio

BOITA:
Estado del contrato — En ejecucion
ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS

ENEL — CODENSA: FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024,

FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta el 1/07/2026.

Aprobacion de Disefio No. 02962537 del 09/08/2021 Sin vigente desde el 30/08/2023.
Aprobacion de disefio No. 1500631537 del 29/01/2026

La SED esta en tramite de modificacion ante ENEL CODENSA, de la serie 3 para la reubicacion
de la caja ubicada sobre el andén que se cruza con redes de acueducto y gas existentes, la
cual se ubicara en la via para solventar este inconveniente, con el objetivo de que el mismo sea
aprobado en las condiciones iniciales, buscando generar el menor impacto posible al
presupuesto.

Se realizé visita de ENEL CODENSA el 18/09/2024 Se remiti6 solicitud a la Interventoria de la
informacién requerida por ENEL CODENSA para seguir con el tramite, esta solicitud se hizo via
correo electronico el 24/09/2024 el Consorcio Educativo Bogotd esta atendiendo los
requerimientos.

Se realiza informe de ENEL Codensa para el tramite de la nueva factibilidad, radicacion de
SERIE 3, la SED en cabeza de la profesional especializada ALBA LUZ LOPEZ revisa el informe
Y solicita algunas aclaraciones, previa entrega a ENEL.

Se traslada a ENTerritorio el plano aprobado de SERIE 3, estan pendientes las observaciones
y revision de la Gerencia Integral y sus contratistas derivados.

Desde el 19 de enero de 2025 se traslado la informacion correspondiente al SERIE 3

del proyecto.
Tramite Autorizacion Para Tramite De Licencia De Intervencion De Espacio Publico — IDU
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SED - ENTerritorio Hasta (30/04/2026)

Se realizd seguimiento por medio de oficio a compra de equipos correspondientes a la
subestacion.

Se realiza gestion por el contratista de obra EBISU — Gerencia Integral ENTerritorio, para la
expedicion de la LIEOP de SERIE 3.

Se realizé cambio de punto de conexion por este motivo se tuvo que realizar modificacion al
disefio la cual quedo aprobada por medio de Numero de validacion del disefio 1500631537 con
fecha de 30/01/2026

En el mes de febrero se efectud la radicacion ante el IDU de la documentacion para el tramite
de Licencia de Intervencion de Espacio Publico por medio del radicado 202652600268482 de
24 de febrero de 2026.

Se encuentra por el contratista de obra el proceso de tramite de licencia de intervencién de
espacio publico con el IDU - radicado 202652600268482 de 24 de febrero de 2026.

EAAB:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020
TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022.
Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 15/09/2024.

La SED con la consultoria adelantan la preparacién de documentacién para la EAAB.

Se realiza reunién con EAAB para definir alcance de la carta de compromiso Octubre 28 de
2024

Se realiza mesa de trabajo con apoyo técnico de acueducto, en donde se solicita el ajuste de
los planos.

El contratista derivado EBISU y CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS asumen compromiso
de realizar planimetria y topografia para presentacion de alcance a la carta de compromisos
ante EAAB./ compromiso de entrega de insumos 3/04/2025.

Mayo 2025 Seguimiento a entregables correspondientes a la Topografia y Domiciliarias de la
Institucién Educativa Boita.

Se realiza el trabajo correspondiente a los CCTVS que se requieren para la radicacion ante la
EAAB. Pendiente radicacion ante la EAAB para tramite de carta de compromiso especial.

Se adelantan gestiones para el tramite de expedicidn de la carta de compromiso especial para
aprobacién de conexiones de domiciliarias.

Agosto 26 de 2025 en el marco del seguimiento de la expedicion de la carta de compromisos
especial, se desarrollé reunion con la Gerencia de la EAAB, con la finalidad de solicita apoyo
con la gestion de expedicién de la carta de compromiso.

Septiembre de 2025
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SED - ENTerritorio Hasta (30/04/2026)

Gestion correspondiente al seguimiento de las subsanaciones para lograr expedicion de la carta
de compromisos especiales de la EAAB. 20250901 SEGUIMIENTO DE GESTION ANTE LA
EAAB.

Remision de planos aprobados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB
para el proyecto Maria Betsabé Espinal Boita. 20250916 REMISION DE PLANOS
APROBADOS EAAB- BOITA

Reunion con la EAAB concertacion de estado de la carta de compromisos especial. 20250924
REUNION CON EAAB — CARTA DE COMPROMISOS

Se realiz6 la revision de la Carta de compromisos enviada por la EAAB, se emitieron
observaciones 20250926 REVISION DE CARTA DE COMPROMISOS - BOITA

Carta de Compromisos especiales Nro. 9-99-30100-1490-2025 con fecha de 9 de octubre de
2025.

Polizas de la carta de compromisos de la EAAB se realiza la aprobacion con fecha 24 de
diciembre de 2025.

Se realizan tramites correspondientes a la aprobacién del PMT ante la SDM los cuales fueron
aproados el 30 de diciembre de 2025.

Debido a que estaba pendiente la entrega de la documentacion para la suscripcion del acta de
inicio con la EAAB, la Gerencia solicito el reinicio y la prérroga del Contrato Interadministrativo.
En consecuencia, el contratista de obra y la interventoria avanzan en la elaboracién del plan de
trabajo y la programacion de obra; estos entregables seran presentados ante la EAAB para
proceder con la firma del acta de inicio de las obras (se realiz6 reinicio desde el 17 de febrero
de 2026 con prorroga del contrato interadministrativo de 6 meses — hasta el 17 de agosto de
2026)

Se adelanta por el contratista de obra la consolidacion de los entregables solicitados por la
EAAB los cuales son insumo previo para la suscripcion del Acta de Inicio. Este tema es objeto
de seguimiento por la presidencia de ENTerritorio después de la mesa de trabajo realizada el
30 de marzo de 2026.

VANTI:

FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se esta actualizando el
proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 se realizo la contratacion
del ajuste de los disefios a doble medidor, VANTI aprueba el disefio del expediente 12546 el
08 de agosto de 2023. Debido a reubicacién de muro de laboratorio por parte del consultor por
no coincidencia de muro con pantalla en concreto se reconfiguro espacio de laboratorio
afectando la distribucion de las redes de gas, por tal motivo se solicité al consultor adelantar
dicha modificacion del disefio de gas, no obstante, En visita del especialista delegado por el
consultor el 28/08/2024, el constructor quedo con el compromiso de gestionar visita del técnico
de VANTI para que emita concepto si se requiere o no este tramite de modificacion.
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Se realizan las conexiones exteriores con la parte interna el 11 de septiembre de 2024, para
dejar listo para la instalacién de los medidores.

En el mes de agosto de 2025 se solicita a la Gerencia Integral ENTerritorio y a su contratista
de obra la solicitud de disponibilidad del servicio.

Seguimiento tramites de VANTI. 20250909 SEGUIMIENTO TRAMITES VANTI BOITA
Se encuentra en proceso la modificacion de disefio por VANTI- en espera de la entrega de este
para entrega a la Gerencia Integral.

Se encuentra en proceso la elaboracién de la planimetria definitiva por parte de
VANTI, considerando la necesidad de realizar ajustes en los planos, de acuerdo con
la visita efectuada el 23 de enero de 2026 por dicha entidad.

ESTADO TRAMITES OT

RAS ENTIDADES

CURADURIA -
LICENCIA

PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION No RES 11001-5-23-1440 del 10/04/2023
(EJECUTORIADA EL 05/05/2023) (Vigencia 20/05/2024)

Mediante el Acto administrativo No. 11001-5-24-1182 del 24 de mayo de 2024 con fecha de
ejecutoria el 31 de mayo de 2024, La Curaduria Urbana No. 05 emite la REVALIDACION de la
licencia de construccion del proyecto Boita, con vigencia de 24 meses. Hasta el 31 de mayo de
2026.

Se adelanta por la DCCEE-SED el cambio de constructor responsable ante la curaduria.

HACIENDA CASABLANCA:

ENEL — CODENSA:

FACTIBILIDAD INICIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023.

FACTIBILIDAD: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2024

FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500129762 Vigente hasta el 05/06/2025

Aprobacion Disefio No. 02874030 del 17/03/2021,

Ajuste de Serie 3 N0.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/02/2025

En tramite certificado RETIE, Ya hubo visita de Control Q y ya atendieron las observaciones.
TPO ejecutada desde el 30/08/2022, Se debe tener en cuenta que el Colegio funcionara con la
provisional de obra hasta que se realice la maniobra de conexidn definitiva ante CODENSA, los
equipos (ascensor, eleva personas, salva escaleras, etc.) no pueden ser validados y aprobados
por garantia del proveedor hasta contar con la conexion definitiva.

Se adelanta gestion para visita de ENEL maniobra definitiva.

Se presenta conexién definitiva el dia 12 de diciembre de 2024.

9y 10/01/2025 SERIE 3- Se da traslado de ENTERRITORIO SA del informe de aprobacion y
planimetria de SERIE 3. 12/01/2025 se realiza visita de especialista de SED para revision de
observaciones trasladadas por ENTERRITORIO, la SED traslada solicitud de subsanaciones a

ENEL.

Desde el mes de diciembre de 2024 se cuenta con conexién definitiva.
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SERIE G — abril 9 de 2026 se envia a ENTerritorio las observaciones correspondientes a la
informaciéon pendiente por entregar por el contratista de obra: plano del disefio AGPE
presentado a Enel no evidencia el sello de aprobacion por parte del operador de red. No se
adjunta la carta de aprobacion del disefio ni la carta que certifique la conexién del proyecto.

EAAB:

Conexion de TPO Z4 1942 colegio Hacienda Casablanca ejecutada 08/09/2022.

Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023.

Mediante el radicado S-2024-139664 de fecha 09 de mayo de 2024 la EAAB, informa que: “El
disefio de redes de acueducto cumple con la normatividad vigente de la EAAB-ESP”, sin
embargo, condiciona su concepto de aprobacién al pronunciamiento que debe hacer la oficina
de Red Troncal y Zona 4 respectivamente. Por tanto, hasta no tener una respuesta de estas
dos dependencias adscritas a la EAAB, la EAAB no emitira su aprobacion de los disefios.

Mediante el radicado No. S-2024-224686 del 17/07/2024 la EAAB informa que los Disefios
fueron socializados con la Zona 4 y cuentan con aprobacion hidraulica y solicita la presentacién
de los disefios detallados de la conexién de la red sanitaria @12” Concreto al Interceptor
Candelaria y de la entrega de la red pluvial @20” CER al rio Tunjuelo y de estudio de suelos.

Mediante el radicado No. E-2024-079763 del 29/07/2024, el consultor radico ante la EAAB los
disefios detallados y el estudio de suelos.

Mediante el radicado No. 3050001-S-2024-244846 del 01/08/2024 la EAAB informa que: “La
responsabilidad de la aprobacién del Estudio de Suelos y de los Disefios Estructurales recae sobre el
Urbanizador y los consultores del proyecto Colegio Hacienda Casa Blanca, por lo tanto, se debe realizar la
manifestacion expresa de asumir el cumplimiento de la normatividad técnica en el componente de geotecnia
y estructuras.

Asi mismo, informo que los Disefios Estructurales de la conexién de la red sanitaria @12” Concreto
proyectada al Interceptor Candelaria y de la entrega de la red pluvial @20” CER al Rio Tunjuelo fueron
remitidos a la Direccion Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP mediante el memorando interno
3050001-2024-2515 del 30 de julio de 2024, una vez se cuente con el concepto sera enviado”.

Mediante los radicados S-2024-262896 y S-2024-262912 del 23/08/2024, la SED remiti6 los
documentos anteriormente solicitados.

Las gestiones de aprobacion de disefios ante la EAAB y ante el SDA en lo que respecta al perfil
vial y al permiso de ocupacién se encuentran en gestion a través del contrato de consultoria
No. CO1.PCCNTR.1083204 de 2019.

El 04/09/2024 EI Ingeniero Mario Quiroz Especialista Hidraulico de la DCCEE SED remiti6 a la
EAAB la documentacion del Dr. Abel Matiz (Subsecretario de Acceso y permanencia) con el
objetivo que sea expedida la Carta de Compromiso con sus datos.

El 18 de septiembre de 2024 se recibe la carta de compromiso, con los diferentes
requerimientos que se solicitan por EAAB, se atiende la carta de compromiso y se hace una
reunion de aclaraciones con ENTerritorio, Interventoria y Consultoria con la finalidad de avanzar
en la entrega ante EAAB.
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El ingeniero Mario Quiroz presenta planos para firma de la secretaria el 25/09/2024 por medio
de correo electronico.

El 27/09/2024 el ingeniero Mario Quiroz remite las observaciones correspondientes para el
ajuste de las pdlizas, estas observaciones fueron remitidas por EAAB una vez revisaron las
polizas borrador, estamos a la espera de la entrega de estas subsanaciones.

La SED por medio del ingeniero Mario Quiroz hace seguimiento de la validacion de las pdlizas
ante EAAB 21 OCTUBRE DE 2024.

Se remiten via correo electrénico a ENTerritorio planos firmados por apoyo técnico de EAAB de
6/11/2024 namero de acuerdo 3431003-2020-197.

El 14 de enero de 2025 se firma acta de inicio de supervision de obras entre la SED y la EAAB,
se inician obras de conexiones exteriores, Alcantarillado, Pluviales y Potable.

Se adelantaron reuniones con EAAB respecto a la nueva radicacién de la carta de compromiso
especial, se adelantan los disefios y la topografia para la respectiva radicacion ante la EAAB.

Pendiente recibido de la EAAB respecto a conexiones definitivas de alcantarillado pluvial y
alcantarillado de aguas residuales.

Se adelantan mesas de trabajo en conjunto con EAAB, SED y Gerencia Integral ENTerritorio,
esto con la finalidad de llegar a acuerdos respecto a el recibo de las redes de aguas lluvias y
aguas residuales.

En el mes de julio de 2025 se realizan gestiones con la EAAB con la finalidad de lograr recibido
desde la supervisién de EAAB a la contratista de obra conexiones correspondientes a aguas
lluvias y aguas residuales, se desarrollaron mesas de trabajo con ENTerritorio y su contratista
de obra derivado, y la SED para acordar el cumplimiento de las condiciones emitidas por la
EAAB.

Agosto de 2025 Se realiza seguimiento a la entrega de las subsanaciones responsabilidad de
la contratista de obra de ENTerritorio, condicién para que la supervision de la EAABreciba las
obras.

VANTI:

FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), mediante el numero NEDII-1138088-2023 del
11/08/2023 VANTI remite aprobacion de revision de modificacion a doble medidor del proyecto.
nicho se encuentra construido, segun informa VANTI la maniobra de conexién se realizara la
segunda semana de septiembre de 2024.

Se reprogramd la visita de Vanti para el jueves 3 de octubre 2024, por temas de lluvias y tiempo
se tuvo que solicitar la reprogramacion para cumplir con todo la solicitado.
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Se realizé visita de VANTI el dia 17 de octubre en donde queda pendiente la subsanacion de
un registro que no se encontraba instalado, no fue posible hacer una prueba.

El dia 22 de noviembre de 2024 se realiza revisién de VANTI, dejando la conexién al 100%.

ESTADO TRAMITES OT

RAS ENTIDADES

IDU

El 3 de mayo de 2024, se recibié notificacion de la modificacion de la licencia de urbanismo
(vigente), radicada en la Curaduria Urbana No. 4, bajo la Resoluciéon No. 11001- 4-24-0312, la
cual fue ejecutoriada el 15 de abril de 2024.

Mediante el radicado No. 2024-37500705551 del 27/05/2024, el IDU emite la Aceptacion
condicionada de Disefios de espacio publico y urbanismo. Respuesta a los oficios con radicados
IDU Nos. 202452600738852 del 23/04/2024 y 202452600818752 del 06/05/2024 para el
proyecto Hacienda Casablanca, por lo que puede continuar con el proceso de ejecucién de las
obras de construccién de las areas de cesién mencionadas. Se realizo visita al proyecto por
parte del IDU el dia 29 de mayo de 2024, a través de la cual se notificéd que se podian adelantar
trabajos de andenes y urbanismo sobre areas de cesion.

Se realiza agendamiento de mesa técnica con IDU para el 3 de diciembre de 2024 con
contratista de obra e interventoria para definir el estado de los tramites de permisos, en donde
persisten observaciones por subsanar respecto

Licencia de intervencion de espacio publico IDU con fecha
RES_3082_DE_2024_LIC_322_DE_2024, se inicia intervencion de espacio publico vy
conexiones definitivas el 14/01/2025.

SDA

En tramite el Permiso de Ocupacion de cauce, debido a que la EAAB no permite conexion a red
pluvial existente y uno de los requisitos de la SDA es la aprobacion por parte de la EAAB de los
disefios. Documentos radicados ante la SDA mediante el radicado No. 2024ER146373 del
11/07/2024 por parte del consultor, ademas la EAAB solicito la implementacion de un tanque
que servira como aliviadero de las aguas lluvias al rio Tunjuelo.

Mediante el radicado No. 2024ER160682 del 30 de julio de 2024, el consultor radico ante la
SDA los estudios detallados y el estudio de suelos del proyecto Hacienda Casablanca, lo
anterior como complemento del inicio del tramite 2024ER146373 del 11 de julio de 2024.
Mediante el radicado E-2024-124341 del 12/08/2024 la EAAB remite memorando interno
2430001 2024 0976 recibido el 09 de agosto de 2024 mediante el cual la Direccién Gestion
Ambiental del Sistema Hidrico de la EAAB ESP emite concepto ambiental sobre la intervencion
propuesta en el rio Tunjuelo por el Proyecto Colegio Hacienda Casa Blanca para el tramite del
Permiso de Ocupacion de Cauce no obstante se traslada inmediatamente al consultor para que
se anexe el documento al tramite ante la SDA.

La SDA informé en la reuniéon del 13 de agosto de 2024, que se emitiria Auto de inicio el
30/08/2024 con requerimientos para dar respuesta en un plazo de 1 mes. Segun lo informado
por el contratista consultor, éste no ha sido notificado por la SDA y por lo tanto no contamos
con este acto administrativo para tomar accién y dar continuidad al tramite.
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Se recibio el Auto de Inicio No. 04063 sobre los requerimientos solicitados por la SDA respecto
a la ocupacion de Cauce, el consultor esta a cargo de tramitar las subsanaciones para la
entrega. El 30/09/2024 se realizd una reuniéon conjunta con SDA, Consultor, equipo
especializado de SED, en donde se socializaron las dudas para la posterior entrega por parte
del Consultor de los requerimientos a SDA.

Se hace seguimiento al consultor para la presentacion de la subsanacién de los entregables
ante la SDA, el dia 7 de octubre se radica ante la SDA, respuesta al auto 04063. Se solicita a
la consultoria revision del trazado definitivo en conjunto con la interventoria de obra y
constructor, para verificacion en sitio y evitar reprocesos.

Se adelantan subsanaciones por el Consultor Quicazan Taller, para realizar la radicacion a la
subsanacion de las observaciones emitidas por SDA. Compromiso de entrega el 3 de diciembre
de 2024.

Se presentan subsanaciones por el consultor la cuales quedan radicadas con radicado
2024ER270203 del 20 de dic de 2024.

El 17/01/2025 Se recibe la resolucién 00149 de 2025 emitida por SDA, otorgando permiso de
ocupacion de cauce.

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO director de Construccidon y Conservacién de

Establecimientos Educativos Resolucion Nro.2027 del 16 de diciembre de 2024

DEPENDENCIA

Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos -SED

CARGO

Director

APOYO A LA SUPERVISION YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN

CARGO

CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervision designado ha realizado seguimiento y ha informado de las
actividades realizadas del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.2979183 de 2021, cuyo objeto es:
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

En este periodo se gestiono la siguiente Correspondencia:

Asunto: Aclaracion estado proyecto CED Boita Carta de Compromisos de Urbanizadores No. 9-99-30-100-1490-
2025Radicado S-2026-126420 de fecha 09/04/2026.

Asunto: Autorizacion tramites ante EAAB del contrato de Obra derivado Contrato No. 2220555 de 2022 Objeto
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — COLEGIO BOITA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
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DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013- EBISU
SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS Radicado S-2026-151250 de fecha 17/03/2026.

Asunto: Aclaracion de vinculo contractual del contratista EBISU SAS dentro del proyecto Boita, en el marco del

tramite de la licencia de intervencion de espacio publico —. Radicado S-2026-99439 de fecha 23/04/2026.
BOITA MARIA BETSABE ESPINAL IED:

AVANCE PROGRAMADO: 100% / AVANCE EJECUTADO: .94.95% / ATRASO/ADELANTO: -5.05% /
AVANCE FINANCIERO: programado $ 50.896.526.619 Vs. Ejecutado 48,325,237,590.19

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

En virtud de que se cuenta con los disefios de las domiciliarias aprobados, la Gerencia Integral, en conjunto con
sus contratistas de obra e interventoria, adelanta las siguientes actividades:

¢ Revision de los INP correspondientes a las actividades de acueducto y alcantarillado (residual y pluvial).
e Analisis de mayores cantidades de obra derivadas de la intervencién en el espacio publico.

e Evaluacion para la inclusion del sistema fotovoltaico, proteccion total de rampas y paisajismo integral del
proyecto.

¢ Revision del balance presupuestal final.
NOVEDADES MES ACTUAL:

Se adelantan tramites administrativos internos de ENTerritorio y sus Contratistas Derivados de Obra e
interventoria.

La DCCEE realiza seguimiento semanal a los compromisos adquiridos por ENTerritorio, establecidos en la mesa
de trabajo llevada a cabo el 30 de marzo de 2026.

A continuacion, se relacionan los compromisos y sus respectivas fechas de cumplimiento:

FECHA DE

ITEM COMPROMISOS CUMPLIMIENTO

ENCARGADO

Constructor entregara informacién la informaciéon completa,( cronograma, y
programa de obra, para ser radicado ante la EAAB) paralelo se realizara
gestion para solicitud de interventoria EAAB, interventoria de obra revisa y
EAAB se toma 3 dias de revision es decir abril 09, posterior esta informacion sera 15 de abril Enterritorio
entregada a y radicada en la sede el 10 de abril, La SED revisara la
informacién y sera enviada el dia 15 de abril ( fecha limite, este tiempo era
mejorado por la SED)
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Los NP,S seran presentados a la interventoria el dia 9 de abril, ya que
estas actividades no estan contractualmente vinculadas al contrato y
corresponden a items asociados a la conexion de servicios publicos.

NP.S Posterior, una vez se aprueben por interventoria los NP,S Enterritorio 10 de abril Enterritorio
gestiona al interior con el area de planeacion contractual, la inclusion de
estos items al contrato
CONEXION Inicio de obras asociadas a la conexién definitiva EAAB 15 de abril Enterritorio
DEFINITIVA
14 NP,S aprobados en este momento, el serie 3 no esta incluido en el
SERIE 3 contrato, no obstante por tratarse de un alcance integral donde el proyecto 14 de abril Enterritorio

debe entregarse funcional, Enterritorio realizara un modificatorio el dia 14
de abril, donde sera incluido el serie 3

Sera presentado un informe técnico por parte de Enterritorio a la SED
donde se socialice la viabilidad del teatrino con su concepto estructural, en
TEATRINO este concepto se incluira también el analisis estructural de la deflexion 13 de abril Enterritorio - SED
presentada en el entrepiso del piso 1, esta evidencia fue mencionada el
dia 30 de marzo durante la reunion , la SED no habia sido informada.

REUNION Sera socializado el informe estructural solicitado, sera revisado el teatrino

ESTRUCTURAL |y su viabilidad técnica ademas de las deflexiones presentadas 15 de abril Enterritorio - SED

Se estan revisando por parte de Enterritorio las alternativas, ya que los

CABLEADO valores establecidos por vir. unitario sin formula de reajuste tiene mas de
tres afios de cotizados. Como observacion importante este item hiso parte 24 de abril Enterritorio

ESTRUCTURADO o . . 7 .

de la adicién y evidenciamos durante la reunién que el contratista no

conocia el detalle de la adicion realizada.

BALANCE Todos los NP,S aprobados e incluidos en el balance presupuestal del 24 de abril Enterritorio
proyecto

APROPIACION Sera entregado a la SED un concepto por parte de la interventoria del

DE DISENOS proyecto, donde se confirma si existio etapa de apropiacion de disefios por 13 DE ABRIL Enterritorio
parte del contratista que ejecuta la obra

SUPERVISOR ENTREGA DE INFORMES DE SUPERVISION TECNICO INDEPEDIENTE 13 DE ABRIL ENTerritorio

TECNICO

INDEPENDIENTE

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS

ENTerritrio no ha presentado las actas de Comité Operativo: a la fecha se encuentran pendientes las siguientes:
34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, a pesar de realizar las solicitudes por medio de oficio a la fecha no se tiene la
entrega de estas.

Se realizd la modificacion del Contrato Interadministrativo No. 4 con manejo de recursos dentro del Contrato
Interadministrativo para garantizar el recurso para la culminacion del 100% del proyecto, garantizando su
funcionalidad y operacion; sin embargo, desde la fecha de reinicio 17 de febrero de 2026 no se cuenta con
ejecucion fisica en el proyecto. En este sentido fue necesario realizar la reunién con la presidencia de ENTerritorio
como plan de contingencia ante la condicion evidenciada de falta de Gestion del equipo de Gerencia de
ENTerritorio.

Se realiza seguimiento a las actividades anteriormente descritas; sin embargo, con corte al 30 de abril de 2026,
aun no se cuenta con la modificacion suscrita entre ENTerritorio y los contratistas derivados del proyecto Boita.
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En consecuencia, no se evidencia el cumplimiento de los compromisos previamente sefialados.

En este contexto, a continuacién, se relacionan las reuniones de seguimiento realizadas con ENTerritorio durante
el presente periodo:

Fecha Objeto

Abril 7 de 2026 Reunién por teams — seguimiento de compromisos ENTerritorio
Abril 14 de 2026 Reunién por teams — seguimiento de compromisos ENTerritorio
Abril 21 de 2026 Reunién presencial — Comité Operativo No. 46 ENTerritorio

HACIENDA CASABLANCA:

AVANCE PROGRAMADO: 100% / AVANCE EJECUTADO: 100% / ATRASO:-0.00
ACTIVIDADES EN EJECUCION: Contratos derivados de obra e interventoria suspendidos por ENTerritorio desde
el 16/07/2024 al 13/09/2024 con prorroga de suspension a 30/09/2024.

Contrato reiniciado el 1/10/2025 Se suscribié Modificatorio No. 8 del Contrato Derivado de obra plazo contractual
a 30/04/2025. Se adiciona $1.394.157.138,67 Modificatorio No. 7 de Contrato Derivado de Interventoria por un
valor de $160.875.000,00.

Se adelanta liquidacion del contrato de obra e interventoria, teniendo en cuenta que desde el 24 de febrero de
2026 se cuenta con la conexién de la definitiva de acueducto del proyecto.

NOVEDADES MES ACTUAL: Contratos derivados de obra e interventoria del proyecto de Boita, con reinicio y
prorroga de 5 meses (terminacion a 17 de julio de 2026)

Contrato de obra e interventoria del proyecto Maria Currea (Hacienda Casablanca) se encuentra terminado desde
el 30 de abril de 2025, se adelanta la liquidacion por la Gerencia Integral ENTerritorio.

Se realiza revisién por ENTerritorio sobre los cierres de PIN ante SDA, cierre de carta de compromisos con la
EAAB y entrega de aprobacion total del sistema fotovoltaico SERIE G

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS DE LOS PROYECTOS:

Proyecto Boita: Es prioritario finalizar la ejecucion fisica en el primer semestre de 2026. Se observa que la gestién
administrativa entre ENTerritorio y los contratistas presenta demoras significativas que deben mitigarse mediante
planes de contingencia supervisados por la Gerencia Integral.

Proyecto Maria Currea Manrique: ENTerritorio adelanta liquidacién del Contrato, tras haberse completado con
éxito la conexion definitiva de acueducto, sin embargo es necesario adelantar el cierre de la carta de compromisos
por el Contratista de obra ante la EAAB.
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES: A continuacion, se realiza una verificacion de las
obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PLIEGO DE
CONDICIONES ELECTRONICO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021

o | M
z w | ¢ | &
) 513|288
Q - =
g w |
Z° g OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA o 9, 2 ,‘,t, a OBSERVACIONES
_— T L [T w <
: THHE
o (=) < < o
7S | »
1 Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los x
términos y condiciones pactadas.
Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
2 Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia Integral de X fzeobzrgro a 17 de agosto de

Proyectos necesaria para la debida ejecucién del contrato. . .
Deben mejorar los tiempos

de respuesta y tramites
internos.

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la actividad
3 contractual y la funcién administrativa durante la ejecucion del X
contrato, en especial, transparencia y seleccion objetiva.

Presentar a la SED para aprobacion dentro de los diez (10) dias
habiles después de la suscripcion del contrato, el manual en el
que se especifiquen las actividades administrativas, técnicas,
juridicas y financieras; la planeacién y cronograma de ejecucion;
de ejecucion de recursos (flujo); hitos y metas en el que se
incluyan las recomendaciones de la SED frente a las No se recibe el manual

4 contrataciones de los proyectos, entre otros: Una empresa o X X | operativo con los respectivos
persona natural no podra ser adjudicataria de mas de un contrato, ajustes y actualizaciones.
tanto para la obra como para la interventoria. Se debe garantizar
la pluralidad de oferentes y la efectiva aplicacion de los principios
de la funcién publica; debe existir una correcta planeacion de
insumos de obra, etc. y las demas que se evidencien en la
ejecucién del contrato.

Garantizar el cumplimiento de los parametros establecidos en los
5 lineamientos técnicos de la SED en cada uno de los proyectos X
que se ejecuten.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de

Desarrollar todas las actividades administrativas, técnicas, febrero a 17 de agosto de
6 juridicas y financieras requeridas para desarrollar en debida X 2026
forma el objeto del contrato. Deben mejorar los tiempos
de respuesta y tramites
internos.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
X 2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta y tramites
internos.

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo su
propio riesgo 'y responsabilidad todos los tramites
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que haya
lugar para la ejecucion de los proyectos.
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En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED, los
respectivos permisos, licencias urbanisticas y de construccion,

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

semana, proyeccion de la siguiente semana, tramites
adelantados ante entidades del Distrito. El formato de informe
ejecutivo semanal sera acordado con el supervisor del contrato
de la SED.

8 disponibilidad de servicios publicos, incluyendo las consultas X Los tramites a nivel distrital
necesarias para el cumplimiento del objeto precontractual. estan apoyados por la SED,
con la entrega documental de
ENTerritorio.
Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto del febrero a 17 de agosto de
9 contrato, especialmente en lo relacionado con permisos y x 2026
tramites ante otras Entidades del Distrito, necesarios para la Los tramites a nivel distrital
ejecucion de los proyectos. estan apoyados por la SED,
con la entrega documental de
ENTerritorio.
Contrato Interadministrativo
Adelantar todos los tramites necesarios para entregar los bienes prorrogado desde el 17 de
10 y servicios objeto del contrato de acuerdo con las X febrero a 17 de agosto de
especificaciones técnicas que se definan por la SED en los 2026
estudios y disefios entregados. En tramite Balances para la
terminacioén de los proyectos
Presentar a la SED oportunamente informes de gestion mensual
sobre el avance técnico de ejecucion del contrato, con sus
respectivos soportes. El informe de gestién debera incluir Contrato Interadministrativo
aspectos precontractuales, contractuales, postcontractuales. prorrogado desde el 17 de
1 Cada informe sera entregado a los cinco (05) dias habiles a partir X febrero a 17 de agosto de
del vencimiento del periodo correspondiente. EI informe de 2026
gestion final del contrato interadministrativo sera entregado Deben mejorar los tiempos
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al de respuesta.
vencimiento del contrato. EI formato de los informes sera
acordado con el comité técnico operativo.
Remitir al supervisor del contrato designado por la SED, un c - .
. . ! ontrato Interadministrativo
informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato que se rorrogado desde el 17 de
defina con el mismo, que incluya porcentajes de avance y ? 9
. ) . ) ebrero a 17 de agosto de
12 programados, dias de adelanto o atraso, hitos de ejecucion de la . 2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de gestion
sobre el avance de ejecucion del proyecto con sus respectivos
soportes. Sin perjuicio de lo anterior, ENTerritorio suministrara la
13 informacién que sobre la ejecucion del Convenio le solicite la SED X
en forma expresa. cada informe sera entregado a los cinco (05)
dias calendario a partir del vencimiento del periodo
correspondiente.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

Remitir mensualmente los informes de los contratos derivados de
14 - . . . X
obra y de interventoria debidamente revisados y avalados.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia de
gestion documental de la SED, el archivo consolidado de la
15 ejecucion de los proyectos, con toda la documentacion tales
como planos récord, manuales de uso y mantenimiento, garantias
de equipos especiales y pdlizas actualizadas de los contratos

No Aplica Para El Periodo
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

el INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183

EDUCACION
Secretaria de Educacién

DE 29 OCTUBRE DE 2021

SED - ENTerritorio

PERIODO DEL
INFORME

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

derivados, organizarlas de acuerdo a los temas; Estos
documentos deberan ser remitidos como requisito para dar como
recibido el colegio. (con 2 copias)

16

Responder por la gestiéon documental de la contratacién derivada
y de los proyectos y atender con oportunidad todos los
requerimientos de informacién formulados tanto por la entidad
contratante como por los entes de control.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

17

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se
requiera.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

18

Adelantar la supervision de la contratacion derivada del presente
contrato, que se requiera para el cumplimiento del objeto
contractual.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

19

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los términos
de referencia y pliegos de condiciones a que haya lugar para
adelantar los procesos de seleccién y contratacion de las
personas naturales o juridicas que ejecutaran la construccién y la
interventoria de las obras de la infraestructura educativa.

No Aplica Para El Periodo

20

Adelantar el seguimiento y el control técnico, administrativo y
financiero de todos los contratos celebrados en desarrollo del
presente contrato, velando por su correcta ejecucion y
liquidacion.

21

Estructurar los cronogramas que permitan la planeacion de la
ejecucion del Proyecto objeto del contrato interadministrativo.

22

Contratar la interventoria externa y supervisar los contratos de
interventoria derivados, segun se requiera

23

Designar como minimo un (1) gerente de proyecto o lider del
programa con dedicacion del 100 %, de acuerdo con las
caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios para la
ejecucioén del contrato. Este equipo debera estar disponible a
partir de la suscripcién del presente contrato.

24

Designar como minimo dos (02) supervisores técnicos con
dedicacion del 100 %, de acuerdo con las caracteristicas
definidas en su propuesta y necesarios para la ejecucion del
contrato. Este equipo debera estar disponible a partir de la
suscripcion del presente contrato.

25

Designar y mantener en la ejecucion del contrato, como minimo
los profesionales incluidos en la propuesta econdmica
presentada.

26

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver inconvenientes
y realizar las propuestas necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, apoyar oportunamente y en los plazos establecidos por
la SED en las respuestas a las solicitudes de informacion
respecto a la ejecucion del contrato y los proyectos que sean
formuladas por la SED o por cualquier ente de control.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

En trdmite Balances para la
terminacion de los proyectos.

27

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa, materia
del presente contrato, con las conexiones definitivas a los
servicios publicos dentro del plazo del presente contrato.

Colegio en operaciéon desde
el 27 de enero de 2025, acta
de terminacion de 30 de abril
de 2025 y conexion definitiva
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

el INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183

EDUCACION
Secretaria de Educacién

DE 29 OCTUBRE DE 2021
SED - ENTerritorio

PERIODO DEL
INFORME

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

de acueducto el 24 de febrero
de 2026.

28

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a satisfacciéon y
liquidacion de los bienes y servicios de los contratos derivados,
ejecutados dentro del marco del contrato, una vez exista acuerdo
pleno sobre el contenido de éstas.

En revision por la SED - el
acta de terminacién del
proyecto — es necesario
aclarar que el acta de
terminacion de enterritorio y
contratista de obra se
suscribio el 30 de abril de
2025

29

Una vez terminado el plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de
liquidacion del contrato interadministrativo, dentro de los plazos
de ley.

No Aplica Para El Periodo

30

Destinar los recursos pagados por la SED Unica y exclusivamente
para el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo.

31

Reintegrar a la SED los recursos econémicos no ejecutados que
resulten al vencimiento del contrato.

No Aplica Para El Periodo

32

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la
Tesoreria Distrital que indique la Secretaria de Educaciéon del
Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente
dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente,
previa instruccion por parte de este procedimiento a seguir
indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad
con lo establecido en el Estatuto Organico de Presupuesto del
Distrito Capital.

33

De conformidad con lo establecido en la forma de pago, remitir a
la SED para la gestion de pagos, copia de la documentacion
necesaria y requerida dentro de los plazos que indique el
supervisor del contrato.

34

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente
cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario
aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos
soporte que permitan establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria (RIT)
expedido por la Direccién Distrital de Impuestos, requisitos sin los X
cuales no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del
contratista conocer y presupuestar todos los gravamenes de los
cuales es responsable al momento de celebrar el presente
Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud
de la informacidn fiscal que se haya entregado.

35

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato,
cuando a esta hubiere lugar.

No Aplica Para El Periodo

36

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al Sistema
Seguridad Social Integral en relacién con el ultimo pago del
contrato, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha
que le corresponde el pago respectivo de dicho aporte, de
acuerdo con plazos fijados en la normativa. En caso de que no
allegue al supervisor el soporte de cumplimiento de sus
obligaciones, sera reportado por aquél ante la Unidad de Gestion
Pensional y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior no aplica
en el evento que entre a operar la retencién y giro de los aportes
directamente por la SED
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

el INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183

EDUCACION
Secretaria de Educacién

DE 29 OCTUBRE DE 2021

SED - ENTerritorio

PERIODO DEL
INFORME

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

37

Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales correspondiente
a la contratacién derivada.

38

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de los
proyectos, todas las obligaciones ambientales definidas por la
SED y por la Secretaria de Ambiente en todos los aspectos objeto
del contrato

39

Convocar los comités establecidos o necesarios, y realizar las
actas de los comités, asi como los reportes y/o informes que se
requieran por el supervisor del contrato.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta en la remision
de actas.

40

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus funcionarios, contratistas o
dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL
CONTRATISTA mantendra indemne a la SED contra todo
reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros
incluido el personal de la SED, ocasionados por EL
CONTRATISTA en la ejecucion del objeto y las obligaciones
contractuales.

No se reporta eventos al
respecto

41

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del objeto
pactado se entreguen al Contratista, quedaran bajo la
responsabilidad de éste, quien debera conservarlos y usarlos
adecuadamente con la obligacién de responder por su deterioro
o pérdida imputables al mismo. Igualmente, el Contratista debera
a la terminaciéon del contrato efectuar la devoluciéon de los
documentos y expedientes entregados para el desarrollo de éste
y obtener el recibo a satisfaccion del area de la SED que
corresponda, que tendra que anexarse al informe de finalizacién
del contrato.

No Aplica Para El Periodo

42

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la Entidad,
para el manejo integral de la informacion.

43

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través
del supervisor para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

44

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr
un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las
obligaciones contractuales, aunque no estén especificamente
sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
febrero a 17 de agosto de
2026

Deben mejorar los tiempos
de respuesta.

45

Cuando el contratista deba efectuar algun tipo de publicidad
exterior visual (pendones, vallas, entre otros.), pieza o arte que
implique disefio y lleve el logo de las entidades, debera seguir
todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen
Corporativa de la Alcaldia Mayor de Bogota, la normatividad
vigente sobre el particular y las disposiciones internas sobre la
materia.

No Aplica Para El Periodo

46

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas
de informacién que maneje en desarrollo de su actividad.

Contrato Interadministrativo
prorrogado desde el 17 de
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

%ECQB%'ST':AAJ%? INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183
Secretaf;UZZC:E:ucaciGn DE 29 OCTUBRE DE 2021

SED - ENTerritorio

PERIODO DEL
INFORME

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

febrero a 17 de agosto de
2026
Deben mejorar los tiempos
de respuesta.
Cumplir con la politica de buen trato para con los demas
47 colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con X
responsabilidad, eficiencia y transparencia.
Cumplir con los lineamientos establecidos en las politicas de los
48 Sistemas de Gestion Ambiental y Gestion en Seguridad y Salud X
en el Trabajo.
En el evento que se hayan constituido garantias, el contratista
debera cumplir los requisitos para mantenerla vigente y seran de
49 su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de X
constituciéon, actualizacién y mantenimiento de la garantia
mencionada.
Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de los
50 contratos de obra publica e interventoria relacionados con el X
presente contrato interadministrativo.
El contratista debera allegar la informacion producida en virtud de
51 la ejecucion de sus actividades, en el medio que establezca el N ) )
. . o o Aplica Para El Periodo
supervisor, la cual hara parte de la cuenta de cobro para el Ultimo
pago.
Contrato Interadministrativo
Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales prorrogado desde el 17 de
52 y guias del SECOP II, de la pagina de Colombia Compra Eficiente X febrero a 17 de agosto de
y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con 2026
responsabilidad y transparencia. Deben mejorar los tiempos
de respuesta.
Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y de
Proteccién Social, asi como de las autoridades competentes para
el manejo, la prevencion, contencion y mitigacion de la pandemia
por COVID-19, asi como consultar y poner en practica los
protocolos establecidos por la Entidad en la prevencion del
COVID-19. . .
La medida de emergencia
53 sanitaria actualmente no se
encuentra vigente.
Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas las Contrato Interadministrativo
actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones, adiciones, prorrogado desde el 17 de
54 suspensiones), pagos realizados a los contratos derivados e febrero a 17 de agosto de
) ) . L . X
informes de interventoria. Esta Informacion sera entregada a los 2026
cinco (05) dias calendario a partir del vencimiento del periodo Deben mejorar los tiempos
correspondiente. de respuesta.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DE LA GERENCIA INTEGRAL

Incumplimiento en Reportes: Persiste la falta de oportunidad en la entrega de los informes y reportes por parte de
ENTerritorio, especificamente en lo relacionado con los informes financieros y de seguimiento semanal.
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i INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO PERIODO DEL
%ﬁéﬁg%%'%:g%f* INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183 INFORME
SecretariaUZecEducacién DE 29 OCTUBRE DE 2021 Desde (1/04/2026)
SED - ENTerritorio Hasta (30/04/2026)

Deficiencias en la Supervision: Se evidencia una gestion insuficiente en la supervisién de los contratos derivados.
Es importante que ENTerritorio fortalezca el seguimiento a las obras en ejecucion, entregando reportes detallados
que reflejen la realidad técnica y administrativa.

Estado de Liquidacién (Hacienda Casablanca): A la fecha, ENTerritorio no ha reportado avances sobre el proceso
de liquidacion del proyecto Maria Currea Manrique (Hacienda Casablanca), si sobre el plan a realizarse para el
cierre de la carta de compromisos con la EAAB.

Ausencia de Planes de Contingencia (Boita): ENTerritorio no ha presentado los planes de contingencia requeridos
para garantizar la culminacion de las actividades pendientes en el proyecto Boita, poniendo en riesgo el
cronograma de entrega el cual debe cumplirse en el primer semestre de 2026.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: ENTerritorio se compromete a mejorar los tiempos de respuesta, no
obstante, aclara que la demora corresponde a que el reporte de la entidad financiera afecta la consolidacién de la
informacion financiera.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: ENTerritorio por
medio de correo electrénico remite certificacion de aportes de parafiscales correspondientes al mes de
DICIEMBRE — ENERO de 2025.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: No se presentan riesgos para el presente periodo.

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO: No aplica para este periodo.

(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

L]

Si NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

El contratista presenta informe de Gestién No 45 dicho informe y sus anexos fueron cargados a la plataforma SECOP Il y
describe las tareas realizadas por la Gerencia integral, en el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo
de 2026, segun lo estipulado en el pliego de condiciones No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021, este es el ultimo
informe de Gestion presentado.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026.
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T INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO PERIODO DEL
%?25%'&"5“3‘%? INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183 INFORME
Secretafinau::j:!E:ucacién DE 29 OCTUBRE DE 2021

S Desde (1/04/2026)
SED - ENTerritorio Hasta (30/04/2026)

Contrato Interadministrativo Prorrogado. - hasta el 17 de agosto de 2026

El apoyo a la supervision certifica con la suscripcion del presente documento, haber verificado revisado y aprobado
los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones del proceso
No. SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-2021. Se indica que los documentos digitales anexos al presente informe
fueron cargados a la plataforma transaccional del SECOP II.

Se deja constancia que las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo de la supervision
e informadas al lider técnico del area de Disefio y Construccion Arqg. Yasser Kalil Perdomo— Contratista DCCEE.
Se indica qugNos documentos digitales anexos al presente informe fueron cargados a la plataforma del SECOP Il

Supervigor Apoyo a la Supervisiéon

ANDRESY IVANJiS LEA ORO YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN
C.C. 16.070.546 de Manizales C.C. 33.368.300 de Tunja.

Director de Construccion y Conservacion de Contratista de la DCCEE SED

Establecimientos Educativos

Elabor6:  Yenny Cristina Méndez Galan — Contratista DCCEE SED&/

Revis6:  Arq. Yasser Kalil Perdomo — Contratista DCCEE SED 75
Ing. Juan David Londofio Giraldo — Contratista DCCEE - SED
Anexo: Designacion de Apoyo a la Supervision 1-2025-135839
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

DE 29 OCTUBRE DE 2021
SED - ENTerritorio

Secretaria de Educacién

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2979183

PERIODO DEL
INFORME

Desde (1/04/2026)
Hasta (30/04/2026)

Bogota D.C., diciembre de 2025

Arquitecta
YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN

Contratista DCCEE —SED

Correo electronico: ymendez@educacionmma.gov.co
Ciudad,

Asunto: Alcance a la designacion Apoyo a la supervision.

Respetada Arquitecta YENNY CRISTINA MENDEZ GALAN:

<

Radeado e |.2025-167927
Fecha: 05-12-2025- 18.07
. Folios: 1 Anoxos
Radicador, ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su tdmite en www.educacionbogota edu.co

opcion CONSULTA TRAMITE
con el codigo de verificacion: I2SWQ

La Direccion de Construccion de Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educacion del Distrito, en virtud de
las funciones establecidas en el articulo 31 Decreto 310 de 2022, lo establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de
2011, y de conformidad con lo dispuesto en la obligacion especifica “(...)1. Prestar apoyo a la supervision, desde el
punto de vista técnico, administrativo y financiero de los contratos que le sean asignados” (Subrayado fuera de
texto) de los Estudios Previos los cuales hacen parte integral de su Contrato de Prestacion de Servicios
CO1.PCCNTR.8304456 de 2025, le informo que ha sido designado como apoyo a la supervision para el control de la

ejecucion del contrato que se relaciona a continuacion, asi:

N° Tipo N° Contrato Ao Contratista Proyecto
1 Maria Currea Manrique
EMPRESA NACIONAL (Hacienda Casablanca)
Contrato CO1.PCCNTR.2979183 2021 PROMOTORA Maria Betsabe Espina
2 Interadministrativo DE DESARROLLO (Boita)
TERRITORIAL -
3 ENTERRITORIO Flor Elba Maldonado
(Madelena)
Convenio MINISTERIO DE " :
4 | Interadministrativo o 16 EDUCACION NACIONAL _| Policarpa Salavarrieta
Interventoria MC CONSTRUCCIONES Y Supervision
5 (Consultoria) CO1.PCCNTR.1246005 2019 CONSULTORIAS SAS Arquitectonica Boita.

Dado lo anterior solicito ejercer la labor de apoyo a la supervision con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011,
articulos 83 a 86 “(...) Supervision e Interventoria Contractual (...)", y en el Manual de Supervision e Interventoria de la
SED. Los documentos del contrato se encuentran publicados en la Plataforma Transaccional SECOP I, para su

e T
fespeciivg consiilia.

Reviso Juan David Londofio - Contratista DCCEE-SED

Yasser Kall - Contratista DCCEE-SED (mq '

Elabord Yasser Kall - Comtratisa DC&E-SE[< MQ .
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