
   

 



 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
Inicia la reunión siendo las 10:35 am, presencial en las instalaciones de la alcaldía de Mártires.  
Tema: Presentación del nuevo cronograma de ejecución para el contrato 342 2025  
 
Antecedente: El día viernes 5 de diciembre el apoyo a la supervisión del contrato a cargo de la profesional Luisa Camelo se comunica con el operador para informarle que 
no se puede suspender el contrato CPS 342 2025 y por ende se debe continuar con la intensa labor de buscar el personal que compondrá el equipo de Guardianes del 
espacio público. 
 
El operador del contrato solicita este comité extraordinario para presentar el nuevo cronograma de ejecución para el contrato CPS 342 2025 donde se manifiesta que según 
lo conversado con el personal que se ha escogido para ser Gestores territoriales presentados anteriormente se ha acordado que en la etapa donde estamos y cada vez 
más cerca las festividades decembrinas está muy difícil, que la comunidad colabore con el objetivo del contrato por las siguientes razones base: 
 

1.​ Las festividades hacen que comercialmente el vendedor formal e informal le dediquen más tiempo a sus labores comerciales y no les da el tiempo para asistir y 
atender las sesiones diseñadas y programadas anteriormente.  

2.​ El espacio público que se considera de carácter prioritario está más ocupado de lo normal porque hay más comerciantes ya que se suman los vendedores 
informales de otras localidades y así mismo todos los días hay más transeúntes que también vienen a hacer compras en este sector reconocido por su calidad 
comercial. 

3.​ Por el sector de Santa Isabel se manifiesta que la mayoría de los interesados a colaborar no cuentan con el tiempo suficiente de participación pues las 
festividades atraen eventos sociales que les consumen tiempo, los niños están de vacaciones y varios van a viajar con sus familias. 

4.​ El cierre de año es una fecha difícil de trabajar para este tipo de actividades. 
 
Por consiguiente, presentamos un cronograma más ajustado donde nos permitimos hacer una pequeña espera en el camino y así poder construir un equipo de 
colaboradores que durante el ejercicio de ejecución van a comprometidos con las actividades propuestas en el desarrollo de las sesiones de ejecución. 
 
El nuevo cronograma se adjunta como anexo 1 esta acta. 
 
Por parte del apoyo a la supervisión se comunica que lo ve favorable pero que el operador debe estar seguro que lo pueda cumplir y si ve que hay alguna complicación 
deberá informar a la supervisión inmediatamente para tomar correctivos con tiempo. 
 
Siendo las 11:20 am se da por terminado el comité extraordinario  
 
 

   COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 
 

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1.    
2.     
3.    



    
NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue 
o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reu 

 

 


