
 

  

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

CORE BANCARIO 

 

 

 

Mayo 1 al 31 de 2024 
 
 

 

 

 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior — ICETEX 

 
 
 
 
 
 

 
CONTRATO 2024-0659 

 
 
 
 
 
 
 

Junio 13 de 2024  



  

 

2 

 

# CONTRATO  2024 – 0659 

CONTRATISTA 

UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 

por JOSÉ HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 88.159.098. 

 

INTEGRADA POR: 

1. GRUPO KRITERION LTDA, NIT 800.196.942-6 

2. OSP INTERNATIONAL CALA SAS, NIT 830.105.621-7 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación de servicios de operación de una plataforma tecno-

lógica en la modalidad de Software as a Service (SaaS) que 

cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relaciona-

das con la gestión de operaciones y la gestión de recuperación 

y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones téc-

nicas y de arquitectura establecidas por la entidad  

SUPERVISOR DEL  

CONTRATO 
LINA MARIA CRUZ SILVA 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
1/03/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 
28/02/2027 

PERIODO DEL INFORME 01 al 31 de mayo de 2024 

NUMERO DE PAGO 3 de 36 

 

HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES 

Versión Fecha Responsable Descripción 

1.0 13/06/2024 Gerencia del Proyecto Elaboración Informe 01 

2.0 24/06/2024 Gerencia del Proyecto Ajustes observaciones Icetex 

    

 



  

 

3 

 

 
ÍNDICE: 

 

1. RESUMEN GERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO   5 

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO     9 

a. Avance físico del contrato       9 

b. Avance financiero del contrato       9 

3. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO     10 

a. Seguimiento a la operación del servicio     11 

b. Seguimiento replicación de datos      18 

c. Seguimiento cierre diario y mensual      18 

d. Seguimiento a Mantenimiento evolutivo     19 

e. Seguimiento Plan de capacitación      20  

f. Situaciones relevantes        21 

g. Seguimiento Pruebas de contingencia y continuidad    23 

h. Seguimiento Matriz de riesgos del contrato     23 

i. Plan de trabajo general del contrato      29 

j. Valores agregados        33 

i. Modelador de flujos       33 

ii. Infraestructura        34 

k. Nuevos requerimientos         35 

4. ANS           36 

a. Disponibilidad del Sistema Core Bancario     36 

b. Tiempo de atención– Incidentes      39 

c. Tiempo de solución - Incidentes      39 

d. Gestión de la solución – Incidente – Cálculo del indicador   40 

e. Recurrencia de incidentes - Incidente – Cálculo del indicador  41 

f. Gestión de problemas – Incidente - Cálculo del indicador   41 

g. Gestión de solicitudes – Soporte técnico – Cálculo del Indicador  42 

h. Tiempo de atención – Requerimiento      42 

i. Tiempo de solución – Requerimiento      43 

j. Tiempo de ejecución de Requerimiento - Requerimiento   44  

k. Número de pruebas DRP exitosas – DRP     44 



  

 

4 

 

l. Finalización Cierre Batch Core Bancario – Cierre    44 

m. Transferencia de conocimiento        45 

n. Indicador de éxito        46 

4.1. Planes de acción – ANS       46 

5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR   48 

a. Recomendaciones del supervisor del contrato     48 

b. Seguimiento a recomendaciones del mes anterior por parte del  

supervisor          48 

6. NOVEDADES DE PERSONAL       49 

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      49 

8. PLANES DE MEJORA        50 

9. REGISTRO CASOS EN ARANDA       51 

  



  

 

5 

 

 

1. RESUMEN GERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1. Estabilización de la solución actual 

 

Con el propósito de aplicar correctivos y dar estabilidad inmediata a la solución 

implementada por la Unión Temporal, una vez inició la ejecución del nuevo con-

trato con ICETEX se procedió con la ejecución de las siguientes actividades: 

 

a. Se rediseñó el modelo de ejecución del contrato, revisando el inventario de 

actividades periódicas que maneja el proyecto. 

 

b.  Redimensionamiento y ampliación del equipo de colaboradores. Evaluación 

de perfiles y asignación de fechas y horarios de ejecución de sus tareas. 

 

c. Revisión del proceso de comunicación y transferencia de información entre la 

Unión Temporal y cada uno de sus proveedores, con el propósito de garantizar 

la oportunidad en la ejecución de los procesos que tienen a su cargo 

 

d. Vinculación al equipo de trabajo de un refuerzo con dos tipos de asesores de 

alto nivel; el primero integrado por un experto en infraestructura y conectividad, 

un experto en sistemas bancarios montados sobre tecnología AS400 y un ar-

quitecto de software experto en temas de integración de soluciones de core 

bancarias. El segundo, integrado por un experto en Banca: Crédito y Cartera, 

un experto en el manejo de metodologías ágiles de diagnóstico y un experto 

en la concepción, implementación y seguimiento de proyectos de alta enver-

gadura. Con respecto a la asignación de ingenieros en sitio, la UT ha superado 

su promesa de tener 2 recursos diarios y para el mes de mayo se asignaron 

entre 4 y 5 ingenieros diariamente. 
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e. Reunión conjunta con los asesores de infraestructura y conectividad de la UT, 

así como con el operador de comunicaciones y de los Data Center en los cua-

les se encuentra alojada la solución, para determinar posibles mejoras en ar-

quitectura de hardware y conectividad de la solución, afinándola para la ejecu-

ción de las tareas a realizar en el nuevo contrato.  Nos encontramos en el 

proceso de  implementación de una herramienta de gestión en tiempo real, 

para medir el desempeño de las soluciones implementadas. 

 

f. Estudio de la carga de cada uno de los equipos, así como del tráfico en la red 

y en el bus de datos de la solución, estableciendo la necesidad de implementar 

un balanceador de tráfico entre los subsistemas. 

 

g. Para cada uno de los procesos periódicos a cargo, se identificaron los temas 

críticos que impactan la operación, estableciendo los procesos de cierre diario 

y mensual como prioritarios. Recopilación de información estadística de los 

cierres diario y mensual realizados en las últimas semanas, dividiéndolos en 

subprocesos, y estableciendo los tiempos promedio para cada una de las ac-

tividades que lo componen. Se identificaron actividades que no necesaria-

mente deberían hacer parte del proceso del cierre diario o mensual, para es-

tudiar la viabilidad de independizarlas de dicho proceso y mejorar el desem-

peño del cierre. 

 

h.  Revisión del proceso de ejecución de los backups diarios, estableciendo la 

necesidad de modificar el sistema actual y automatizarlo, de tal manera que 

inicie en un momento predeterminado y que notifique al finalizar.   

 

i. Adicionalmente, revisión de la automatización de otras tareas a ejecutar en 

cada uno de los cierres, de tal manera que se mitiguen problemas potenciales 

generados por errores de digitación, transcripción de información o destiempo 

en la ejecución de las tareas. 
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Resultados de la primera etapa: 

 

- Se lograron identificar los puntos de optimización de la infraestructura 

de hardware y comunicaciones de la solución.  

- Rediseño del proceso de los procesos de cierre diario y mensual (En pro-

ceso) 

- Se especificaron las automatizaciones de los procesos de cierre diario y 

mensual (En proceso) 

 

1.2. Identificación del GAP real.  

 

Iniciamos una serie de actividades encaminada a determinar el GAP real existente 

entre las necesidades y expectativas que tiene ICETEX como cliente y los servi-

cios ofrecidos y adicionales de los cuales que disponible en la actualidad la Unión 

Temporal.  El propósito específico es: 

 

a. Determinar el alcance en cada uno de los subprocesos que deberían compo-

ner la solución a la necesidad; Este alcance incluye la tarea básica, reportes, 

medios, periodicidad, etc. 

 

b. Estudiar la forma en la cual la Unión Temporal está satisfaciendo actualmente 

dicha necesidad, a nivel de herramienta y proceso, para determinar el GAP 

específico por cada proceso. 

 

c. Establecer si el GAP encontrado puede ser solucionado con la implementación 

de alguna de las herramientas incluidas en la plataforma actual no desplega-

das en la implementación, o determinar las personalizaciones que se requieran 

para solucionarla.  Se debe priorizar la solución a cada uno de los GAP 
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d. Presentar a ICETEX la relación de las herramientas con su respectiva descrip-

ción, de las cuales dispone la solución de la Unión Temporal y que no se está 

haciendo uso o se está haciendo uso parcial por parte de la entidad.  

 

e. Adicionalmente, ilustrar al ICETEX acerca de otros servicios de los que dis-

pone la solución contratada actualmente, que no son utilizadas por ellos, pero 

que son exitosas en procesos similares en otros clientes que utilizan el aplica-

tivo. 

 

f. También se contemplarán los GAP en la ejecución de procesos y en su plani-

ficación, para hacerlos parte integral de la solución.  

 

g. Verificación y validación con los funcionarios de ICETEX sobre la identificación 

del GAP, a efecto de que este sea tenido en cuenta dentro de la solución. 

 

h. Por último, identificar expectativas adicionales sobre las interfases de opera-

ción de las herramientas, look and feel, etc, para determinar la viabilidad de 

modificarlas y satisfacer completamente la necesidad. 

 

 

Resultados de la segunda etapa: 

 

- Establecimiento y definición de los GAP y especificación de la forma de 

atención/solución de los mismos (En proceso de identificación por parte 

de la UT) 
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2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 

a. Avance físico del contrato - Línea de tiempo 

 

 

 

b. Avance financiero del contrato 

 

Corte a mayo 31 de 2024 

ITEM VALOR PAGOS SALDO 

COMPONENTE LICENCIAMIENTO $16,702,820,000     

PAGO ANUAL 1 – No FVE 79   $3,628,959,528 $13,073,860,472 

 PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82   $211,956,104 $12,861,904,368 

 
 

  

ITEM  VALOR   PAGOS   SALDO  

COMPONENTE SERVICIO $25,188,258,820     

 PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82   $534,495,470.40   

DESCUENTO ANS PRIMER PERÍODO – FVE-82   $59,388,385.60 $24,594,374,964.00 

    

ITEM  VALOR   PAGOS   SALDO  

VALOR TOTAL CONTRATO $41,891,078,820 $4,434,799,488 $37,456,279,332 
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3. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

a. Seguimiento a la operación del servicio 

1.1. 

Abril 2024  GENERALES 

1.1.1. 
La solución CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de informes y reportes de los diferentes procesos que 
se encuentren implementados o que sean objeto de una 
nueva implementación de manera sencilla y que cumplan 
con las condiciones que garanticen el seguimiento y ase-
guramiento de la operación de la entidad. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.2. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO permita el 
manejo de diferentes divisas para las funcionalidades im-
plementadas u objeto de una nueva implementación, dado 
que el ICETEX realiza transacciones en moneda extranjera 
para IES y beneficiarios en el exterior. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.3. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO, cumpla con 
los requerimientos expresados en el Anexo técnico No 1 – 
Requerimientos Funcionalidades, habilitando la informa-
ción generada y procesada en los diferentes procesos a 
ejecutar dentro de la solución, para ser consultada y ex-
traída por la entidad en el marco del contrato. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.4. 
La solución CORE BANCARIO debe soportar los requeri-
mientos de ICETEX en el marco de la normatividad y regu-
lación vigente en Colombia que sea de obligatorio cumpli-
miento, entiéndase cómo Leyes, Normas Sectoriales, Re-
soluciones Ministeriales que no sean tipificadas como me-
joras o nuevos requerimientos funcionales. Esta condición 
deberá conservarse durante la operación para para las fun-
cionalidades que se encuentren implementadas o que 
sean objeto de nueva implementación en el marco de la 
continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.5  
Permitir la parametrización de los formatos que requieran 
ser visualizados o impresos, para las funcionalidades que 
se encuentren implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.6. 
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La Información generada y/o capturada en la solución 
CORE BANCARIO debe ser alojada de manera periódica 
(según definición de periodicidad y concurrencia del dato) 
en la zona de aterrizaje definida por el ICETEX de acuerdo 
con los ciclos de actualización del dato definidos por ICE-
TEX, así como la estructura de datos de la zona de aterri-
zaje para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. Esta actualización 
de información deberá ser automática. 

El 9 de mayo se realizó la entrega del docu-
mento de transferencia de información ajus-
tado, según las observaciones realizadas por 
la entidad.  
La entidad solicitó a la UT la volumetría diaria 
para el nuevo modelo propuesto, la cual será 
entregada a inicios del mes de junio de 2024. 
A la fecha del presente informe, la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 

1.1.7. 
Todo intercambio de información requerido para el cumpli-
miento de las funcionalidades existentes o requerimientos 
nuevos de la solución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles en el ecosis-
tema digital del ICETEX, debe ser implementada acorde a 
los lineamientos de Arquitectura Empresarial a través de 
Webservices y/o Dataservices con el Bus de Servicios 
(ESB) definido por la entidad. Este se deberá garantizar de 
manera automática y periódica. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.8. 
El servicio debe garantizar de manera permanente el cum-
plimiento de los ANS acordados entre las partes. Esta me-
dición, debe realizarse con mecanismos y sistemas de mo-
nitoreo que evidencian el comportamiento en aspectos 
como disponibilidad, desempeño, escalabilidad y demás 
contenidos en el Anexo “Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. Men-
sualmente se realizan sesiones de revisión de 
ANS y se aplican las sanciones correspon-
dientes. 

1.1.9. 
Se debe contar con la definición detallada de componen-
tes de solución que permita identificar aspectos tales 
como arquitectura, flujos de actividades, detalles de inter-
comunicación con los componentes internos y con el eco-
sistema de ICETEX y demás detalles técnicos. 

 La documentación actualizada con respecto 
a este requerimiento se entregó a ICETEX el 
día 7 de marzo de 2024. A la fecha del pre-
sente informe la solución Core Bancario cum-
ple con este criterio 

1.1.10. 

En caso de requerirse licenciamiento para el acceso a las 
funcionalidades y la operación en el servicio, estas deben 
ser proporcionadas por parte del proveedor del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Al inicio del presente contrato, la UT ICETEX 
2016 entregó los certificados de licencia-
miento de la presente vigencia.  

1.1.11. 
El servicio CORE BANCARIO debe cumplir a cabalidad los 
lineamientos de arquitectura establecidos por ICETEX, 
esto para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. El cumplimiento de 
esta capacidad deberá garantizar el soporte de las cargas 
operativas y picos de servicio sin limitación por concepto 
de capacidades de hardware y software por parte del pro-
veedor. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.12. 
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En los aspectos de atención de requerimientos y solicitu-
des, una vez se resuelva la situación reportada o la solici-
tud realizada, se deberá asegurar la entrega conforme al 
procedimiento de desarrollo de requerimientos estable-
cido en ICETEX con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos de arquitecturas; entregar la documenta-
ción y establecer el recibo a satisfacción, entregada imple-
mentada en ambiente productivo y con despliegue exitoso. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.13. 
Hacer entrega de los manuales técnicos actualizados de la 
solución CORE BANCARIO conforme las modificaciones, 
mejoras y/o novedades resultado de la atención de reque-
rimientos y/o solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, 
Y los cuales deben ser coordinados con ICETEX con el fin 
de que se logre la publicación correspondiente en el gestor 
de conocimiento ARANDA. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.14. 
Realizar al menos una (01) capacitación y/o transferencia 
de conocimiento de las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva implementa-
ción en el marco de la continuidad del servicio. Si la enti-
dad requiere capacitaciones adicionales, conforme a la 
necesidad de la apropiación de la implementación, deberá 
acudirse a las capacidades de la bolsa de soporte y capa-
citación del contrato, previa aprobación del Supervisor. 

A la fecha del presente informe, existe un plan 
de transferencia de conocimiento de la solu-
ción Core Bancario en general para toda la 
entidad. Estamos en proceso de establecer 
las fechas en conjunto con la gerencia del 
proyecto de acuerdo con la disponibilidad de 
cada una de las áreas misionales.  

1.1.15. 
Se deberá disponer de los ambientes de pruebas y produc-
ción necesarios homologados y conforme a los lineamien-
tos definidos en la Guía de manejo de ambientes que ga-
ranticen los procesos operativos y de nuevos despliegues e 
implementaciones. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.16.   
El servicio CORE BANCARIO debe dar cumplimiento a los 
altos estándares de seguridad establecidos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información y en cumpli-
miento de la Políticas del Manual de Seguridad de la infor-
mación de ICETEX, de tal manera que el proveedor garan-
tice que tanto la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques cibernéticos. En 
caso en que se presente un ataque de cualquier índole, 
este deberá ser reportado de inmediato a ICETEX y se de-
ben ejecutar las respectivas acciones de mitigación. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.17. 
Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de Backup y restau-
ración respectiva, con la periodicidad expuesta. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.18. 
Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de DRP, con la perio-
dicidad definida. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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1.1.19. 
El servicio debe contar con los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de la información en la solución y 
la información que sea entregada a ICETEX. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.20. 

El servicio debe garantizar el cumplimiento de las políticas 
y lineamientos de Gobierno de Datos en la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.21. 
El servicio CORE BANCARIO debe garantizar que para las 
integraciones con los sistemas internos y externos se hace 
uso de la plataforma de interoperabilidad disponible en la 
Entidad y ciñéndose a los lineamientos establecidos. Esto 
para las funcionalidades que se encuentren implementa-
das y que en su naturaleza técnica lo permita o para aque-
llas que sean objeto de una nueva implementación en el 
marco de la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.22. 
Para todos aquellos requerimientos plasmados en los 
anexos técnicos y que sean susceptibles de una acción de 
mejora para el cumplimiento establecido en el contrato, 
deberá presentarse un plan de trabajo que muestre las ac-
ciones a ejecutar y garantice los tiempos de implementa-
ción. En caso de incumplimiento, se aplicarán los Acuer-
dos de Nivel de Servicio denominados: “Tiempo solución 
Requerimiento (Entrega de propuestas de solución)” y 
“Tiempo de ejecución Requerimiento”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2. 
INTERFAZ 
1.2.1 

Requisitos de Interfaz de Usuario y Conectividad para la Solución SaaS. La presente sección detalla los re-
quisitos específicos relacionados con la interfaz de usuario y la conectividad de la solución SaaS que se 
solicita: 

1.2.1.1 
Facilidad de Uso y Comprensión de la Interfaz: La solución 
debe incorporar una interfaz de usuario que facilite el ma-
nejo, uso e interacción con el servicio. Dicha interfaz debe 
ser intuitiva y comprenderse fácilmente, tanto para las fun-
cionalidades actualmente implementadas como para 
aquellas que se añadan en el futuro, en el marco de la con-
tinuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Existe un plan de migración de las versiones 
actuales de las aplicaciones que soportan la 
solución CORE Bancario. Esto con el fin de 
mejorar los requerimientos de experiencia de 
usuario.  

1.2.1.2 
Garantía de Continuidad y Adaptabilidad del Servicio: Es 
imperativo que la solución mantenga una interfaz de usua-
rio coherente y accesible a lo largo del tiempo, incluso con 
la integración de nuevas funcionalidades, asegurando así 
la continuidad y adaptabilidad del servicio a las necesida-
des emergentes. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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1.2.1.3  
Conectividad Optimizada con Centros de Datos: El provee-
dor deberá garantizar una conectividad eficaz y estable con 
los Centros de Datos del ICETEX. Esto incluye proporcionar 
un ancho de banda adecuado y una infraestructura de red 
capaz de soportar el volumen de tráfico generado, asegu-
rando un rendimiento óptimo del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.2.1.4  
Alta Disponibilidad en Canales y Servicios: Se requiere que 
el proveedor asegure una alta disponibilidad en todos los 
canales y servicios prestados. Esto implica un compro-
miso con la minimización del tiempo de inactividad y la 
maximización de la operatividad y accesibilidad del sis-
tema, de acuerdo con los niveles de disponibilidad estipu-
lados en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.1.5 
Cumplimiento de los Niveles de Disponibilidad Estableci-
dos: El proveedor debe adherirse estrictamente a los nive-
les de disponibilidad acordados en el ANS. Esto incluye la 
implementación de estrategias efectivas para la gestión de 
incidentes, la recuperación ante desastres y la redundan-
cia del sistema, con el fin de garantizar la continuidad y la 
fiabilidad del servicio. 

Para el presente periodo, la disponibilidad de 
la solución CORE Bancario fue de 99.82%. 
Estamos en labores continuas de mejora-
miento y optimización de los recursos de 
hardware y software con el fin de garantizar la 
calidad del servicio ofrecido. 

1.2.2 
La solución debe ofrecer capacidades avanzadas de bús-
queda, permitiendo a los usuarios realizar consultas utili-
zando diversos criterios para acceder a la información de 
transacciones realizadas por cualquier usuario. Esta fun-
cionalidad debe estar disponible tanto en las característi-
cas actualmente implementadas como en las que se aña-
dan en el futuro, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.3 
El servicio CORE BANCARIO debe incluir un registro de 
logs de auditoría para todas las transacciones realizadas y 
demás acciones aplicadas en el sistema Core Bancario. 
Estos registros deben garantizar la visualización con la in-
formación requerida, permitiendo ajustes según las nece-
sidades de visualización, y deben poder descargarse en 
formatos CSV para facilitar el análisis y la verificación. Esta 
funcionalidad debe mantenerse y adaptarse tanto para las 
características actuales como para las futuras implemen-
taciones, en línea con la continuidad y evolución del servi-
cio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.2.4  
La solución debe proporcionar una interfaz de usuario que 
permita la generación fácil y eficiente de reportes e infor-
mes relacionados con el servicio. Esta capacidad debe es-
tar disponible para todas las soluciones CORE ya imple-
mentadas y para aquellas que se implementen en el fu-

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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turo, garantizando el acceso continuo y actualizado a la in-
formación crítica del servicio. La interfaz debe ser intuitiva 
y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios 
y del servicio. 

1.3. 
UTILITARIOS 
1.3.1. 

El servicio CORE BANCARIO debe contar con la capacidad 
de parametrización de Alertas de acuerdo con los requeri-
mientos técnicos asociados a la disponibilidad, capaci-
dad, rendimiento y demás aspectos asociados a la presta-
ción del servicio del Core bancario. Esta funcionalidad 
debe estar disponible tanto en las características actual-
mente implementadas como en las que se añadan en el fu-
turo, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.3.2. 
El servicio CORE BANCARIO debe contar con el uso de 
Ayudas en Línea de cada ventana las cuales pueden ser un 
instructivo, manual o ayuda didáctica que permita conocer 
las funcionalidades del aplicativo. Esto para las funcionali-
dades que se encuentren implementadas y que en su natu-
raleza técnica lo permita o que sean objeto de nueva im-
plementación en el marco de la continuidad del servicio 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.3.3. 

El servicio CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de flujos de procesos de acuerdo con las necesidades 
de la entidad y que garantice la generación de reportes y 
alertas. 

La versión actual de SM en producción per-
mite la parametrización de flujos de trabajo, 
durante el mes de mayo se realizó una sesión 
de trabajo conjunta, para revisar en detalle 
esta funcionalidad y la UT presentará un posi-
ble plan de implementación de cara a la ca-
pacitación de 40 horas y la nueva funcionali-
dad. 

1.4. 
SOPORTE Y GARANTÍA 
1.4.1. 

Se debe garantizar el soporte técnico en la solución de ha-
llazgos de incidencias o fallas funcionales que se deriven 
del uso de la solución financiera y la calidad del desarrollo 
por el tiempo de ejecución del contrato para los compo-
nentes de la solución implementada, sin generar costos 
adicionales para la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.2. 

Proveer la respectiva matriz de escalamiento y demás con-
sideraciones necesarias para el proceso de escalamiento 
de solicitudes e incidentes. 

Este requerimiento hace parte del documento 
Servicio Solución Core Banca-
rio_07032024.pdf. Capitulo2. Gestión de inci-
dentes y requerimientos, numeral 2.3 Directo-
rio de contactos. Entregado el 7 de marzo de 
2024 

1.4.3. 
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Prestar el soporte técnico y mantenimiento de todos los 
componentes del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.4. 

Garantizar una herramienta de monitoreo que permita ha-
cer seguimiento, obtener reportes del comportamiento del 
servicio y actuar de manera proactiva en los aspectos téc-
nicos y funcionales del servicio, la cual deberá ser apro-
bada por ICETEX en el marco de la necesidad del servicio 
de monitoreo y reporte requerido. 

Se cuenta con la herramienta de monitoreo 
Zabbix en la cual se encuentran configurados 
los usuarios acordes con el requerimiento. El 
31 de mayo se realizó la entrega a Icetex, 
tanto de usuario como contraseña y la Url 
para el correspondiente acceso. A la fecha 
está pendiente la capacitación correspon-
diente. 

1.4.5. 
Garantizar que todos los componentes de la solución se 
encuentren actualizados a las versiones más recientes, 
correcciones y parches de seguridad. En caso de que re-
quiera ejecutar acciones de actualización y que estas ge-
neren indisponibilidad del servicio tendrán que ser coordi-
nadas con ICETEX y atender el procedimiento que la enti-
dad establezca. 

La UT se encuentra en proceso de implemen-
tación de todos los componentes de software 
en sus últimas versiones en su nuevo am-
biente de pruebas y certificación, el cual será 
habilitado a la entidad en el momento de ter-
minar la ejecución del plan. Aprox 2 meses.  

1.5. 
DATOS 
1.5.1.  

El servicio deberá garantizar la migración de datos desde y 
hacia el ecosistema de ICETEX, en donde se incluyan las 
actividades necesarias para llevar a cabo el análisis, la 
identificación, el diseño, homologación, transformación, 
cargue y validación de los datos existentes en las diferen-
tes bases de datos del ICETEX que se deban incorporar al 
servicio CORE BANCARIO. Para el caso en que se requiera 
incorporación de nuevos requerimientos, deberá aten-
derse lo establecido en la Nota 1 del apartado REQUERI-
MIENTOS TÉCNICOS. 

El 9 de mayo se realizó la entrega del docu-
mento de transferencia de información ajus-
tado, según las observaciones realizadas por 
la entidad.  
A la fecha del presente informe, la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 

1.5.2. 

Todo el ejercicio de migración de datos deberá cumplir con 
las directrices y definiciones dadas por el gobierno de da-
tos de la Entidad en cada uno de los dominios de TI. 

El 9 de mayo se realizó la entrega del docu-
mento de transferencia de información ajus-
tado, según las observaciones realizadas por 
la entidad.  
A la fecha del presente informe, la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 

1.6. 
INTEGRACIÓN 
1.6.1. 

Se requiere la integración a través de servicios de exposi-
ción y consumo alineados a las capacidades, objetivos y 
servicios definidos en la arquitectura empresarial de ICE-
TEX que conciernen con los procesos o funcionalidades de 
la solución. Para el caso en que se requiera incorporación 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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de nuevos requerimientos, deberá atenderse lo estable-
cido en la Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉCNI-
COS. 

1.6.2. 
LISTADO DE APLICACIONES: 

a) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema de la entidad. En caso 
de inclusión de nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plataformas, estas 
deben ser garantizadas de la misma manera que las ya 
existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

b) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema externo de la entidad. 
En caso de inclusión de nuevas funcionalidades que re-
quieren integraciones con nuevas aplicaciones o platafor-
mas, estas deben ser garantizadas de la misma manera 
que las ya existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.6.3. 
Las integraciones relacionadas con Extracción de datos de 
tipo masivo serán implementadas conforme a los linea-
mientos de arquitectura – dominio de aplicaciones e infor-
mación, definidos en conexión con las bases de datos co-
rrespondientes, mientras que la consulta de los Deltas 
será establecida con la mediación del Bus de Servicios a 
través de Data Services. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.7. 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
1.7.1. 

Se requiere la presentación del Plan de Continuidad de Ne-
gocio (que debe incluir como mínimo: riesgos de interrup-
ción, escenarios de interrupción, estrategias de continui-
dad, soluciones de continuidad, planes de continuidad (in-
cluido DRP), planes de recuperación, indicadores del sis-
tema, programa de ejercicios, informes de ejercicios) de 
los productos y/o servicios contratados, el cronograma de 
la empresa para la ejecución de las pruebas de contingen-
cia y continuidad y los resultados de estas y el plan de ac-
ciones correctivas a adelantar, acorde con lo descrito en el 
sistema de continuidad de negocio de ICETEX, el cual se 
rige por el estándar internacional de la Norma ISO 22301 
(versión vigente), el cual indica los “Requisitos para el Sis-
tema de Gestión de Continuidad de negocio” y teniendo en 
cuenta lo establecido en el numeral 4.3.1.3.2 de la circular 
externa 014 de 2022 “Administración de la continuidad del 
negocio” de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

El plan de continuidad de continuidad de ne-
gocio fue entregado al ICETEX el día 7de 
marzo de 2024 de acuerdo con el compro-
miso. Sin embargo, está pendiente realizar 
una sesión conjunta con la Oficina de Riesgos 
para realizar los ajustes necesarios a este 
plan. 
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b. Seguimiento replicación de datos 

 

En el documento Documento Servicio Solución Core Bancario_07032024.pdf, 

se encuentra el plan de trabajo propuesto. 

 

El documento con el flujo propuesto y las tablas con la información y periodicidad 

de entrega fue suministrado a la entidad el 9 de mayo ajustado, según las obser-

vaciones realizadas por la entidad. En la reunión posterior sostenida con la enti-

dad, se revisó el plan y se dio una viabilidad previa, para lo cual se solicitó a la UT 

la volumetría de datos diaria para realizar la evaluación de las capacidades de la 

entidad y poder generar el modelo final.  

 

c. Seguimiento de cierre diario y mensual 

 

A partir del 1 de mayo, este proceso quedó a cargo de la UT. 

 

De acuerdo con las rutinas de optimización y mejoramiento de infraestructura, se 

tuvo una mejoría en la ejecución de los tiempos de cierre, llegando a la fecha al 

33%. Continuamos trabajando con el fin de lograr mínimo el 42.8% esperado. 

 

Se relaciona el detalle de los tiempos de cierre diario del período comprendido del 

1 al 31 de mayo de 2024.  

 

  

 

 

 

 

Mes
Ejecución 

del cierre

Días menor 

8 horas
% días

Marzo 18 5                    28%

Abril 22 6                    28%

Mayo 21 7                    33%

28% 28%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Marzo Abril Mayo

Mejora en la ejecución del cierre 
de Cartera
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d. Seguimiento a mantenimiento evolutivo 

 

Horas de mantenimiento evolutivo del mes de mayo:  

 

FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS 

DESCRIPCION 
FECHA PREVISTA 

DE ENTREGA PARA 
PRUEBAS A ICETEX 

ESTADO 

18/04/2024 293 Proyecto Autogestión Junio 30 de 2024 
En pruebas 

certificación ICETEX 
TOTAL HORAS 5200 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 4713.04 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 293 

TOTAL HORAS PENDIENTES 4420.04 

 

 

 

Hora inicia
Hora 

Fin
Total

Hora 
inicia

Hora 
Fin

Total
Hora 
inicia

Hora 
Fin

Total
Hora 
inicia

Hora 
Fin

Total

2 4 0:31 0:52 0:21 0:53 3:45 2:52 4:15 11:18 7:03 12:38 13:43 1:05 11:21

3 5 22:11 22:15 0:04 22:18 1:48 3:30 3:03 7:04 4:01 7:33 7:52 0:19 7:54

4,5,6 6 23:00 23:18 0:18 23:19 2:33 3:14 2:48 6:45 3:57 7:33 8:03 0:30 7:59

7 7 0:04 0:15 0:11 3:00 8:03 5:03 8:40 12:18 3:38 13:43 14:27 0:44 9:36

6,7,8 8 22:18 22:35 0:17 22:38 2:15 3:37 2:30 5:47 3:17 7:00 7:38 0:38 7:49

9 9 22:09 22:24 0:15 22:25 1:35 3:20 3:50 8:17 4:27 8:52 9:18 0:26 8:28

10 10 22:19 22:39 0:20 22:40 6:50 8:10 8:00 11:45 3:45 1:00 1:44 0:44 12:59

11,12,13,14 14 22:57 23:11 0:14 23:12 2:42 3:30 3:00 6:31 3:31 7:15 7:59 0:44 7:59

15 15 22:18 22:34 0:16 22:35 1:55 3:20 2:36 7:20 4:44 7:40 8:24 0:44 9:04

16 16 22:35 22:57 0:22 22:58 2:56 3:58 3:50 7:16 3:26 9:32 10:56 1:24 9:10

17 17 22:23 22:50 0:27 22:51 3:27 4:36 4:40 8:29 3:49 9:10 9:51 0:41 9:33

18,19,20 20 22:09 22:21 0:12 22:23 1:45 3:22 2:25 6:21 3:56 8:43 9:47 1:04 8:34

21 21 22:29 22:55 0:26 22:56 2:48 4:02 3:30 8:12 4:42 9:57 10:37 0:40 9:50

22 22 22:16 22:30 0:14 22:31 1:39 3:08 1:48 5:50 4:02 6:10 6:42 0:32 7:56

23 23 22:14 22:35 0:21 22:36 2:22 3:46 3:20 6:43 3:23 7:20 8:17 0:57 8:27

24 24 22:16 22:27 0:11 22:28 1:52 3:26 2:30 5:53 3:23 8:20 9:05 0:45 7:45

25,26,27 27 21:53 22:14 0:21 22:20 2:01 3:21 2:15 6:07 3:52 8:07 9:06 0:59 8:33

28 28 22:46 22:58 0:12 22:59 1:45 2:46 2:02 6:31 4:29 7:17 8:00 0:43 8:10

29 29 22:14 22:28 0:14 22:29 2:27 3:33 2:32 6:15 3:43 7:23 7:48 0:25 7:55

30 30 22:12 22:23 0:11 22:23 2:03 3:50 4:21 8:22 4:01 10:31 12:26 1:55 9:57

31 31 23:22 23:35 0:13 23:36 4:02 4:26 4:13 10:28 6:15 15:44 16:25 0:41 11:35

TOTALDIA CIERRE

 DIA 

CALEN

DARIO

Envío del Pre cierre
Envio del cierre diario 

(PCOMB)
Envio Post cierre Envio cierre Contable
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REQUERIMIENTO HORAS ESTADO 
 

HU PayOff, normalización y otros 698.20 En aprobación Icetex  

Error reaplicación de pagos para plan de salvamento 238 En aprobación Icetex  

Ajuste de formularios - Requerimiento i3, validador 5 y 6 26 En aprobación Icetex  

Prorrateo de primas para recaudo 33.12 En aprobación Icetex  

CC simulador Alivios 4 40 En aprobación Icetex  

CC plan de salvamento para Alianzas 208 En aprobación Icetex  

Ajuste reporte Plan de Salvamento 12 En aprobación Icetex  

HU Migración automática de fondos 36 En aprobación Icetex  

Recálculo de cuota al finalizar interrupción de pago 69 En aprobación Icetex  

 

REQUERIMIENTOS EN PROCESO DE ESTIMACIÓN 
 

HU Megareporte  

HU Prorrateo de primas SAC  

HU pago anticipado  

 

 

e. Seguimiento plan de capacitación 

 

Se está trabajando en conjunto con la Gerencia del proyecto del ICETEX para 

establecer y determinar las fechas y los funcionarios que deben asistir a las 

capacitaciones. 

 

Dentro de la bolsa de horas ofertadas se encuentra un total de 1800 que incluyen 

capacitación y soporte.  

 

En ese orden de ideas, se relaciona el consumo de horas de soporte del período. 
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FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS 

DESCRIPCION FECHA SOLUCIÓN 

2/05/2024 2 
Arandas 88169; 88442; 88077; 
88059; 87038; 88554. Ajuste 
codeudor  

Mayo 5 de 2024 

09/05/2024 3 
Arandas 89197; 89281; 89546; 
89048; 89066; 89181; 88959; 88947, 
90501. Ajuste codeudor  

Mayo 9 de 2024 

16/05/2024 2 Arandas 89633 (2 Id); 89900 (2 Id); 
89757; 89754. Ajuste codeudor Mayo 16 de 2024 

21/05/2024 1 Aranda 90157: Reproceso rechazos 
por error en data Mayo 22 de 2024 

22/05/2024 1 Arandas 89746; 90229; 90136. 
Ajuste Codeudor.  Mayo 22 de 2024 

16/05/2024 1 Aranda 88757: Ajuste cambio de 
programa Mayo 27 de 2024 

16/05/2024 6 

Tabla por ID (Cédula) con fecha de 
simulación, el estado del 
diligenciamiento, fecha de cifin y 
fecha del terminado con data 
generada desde el 2 de mayo a las 
6:00 am hasta hoy 16 de mayo a las 
6:30 pm 

Mayo 16 de 2024 

28/05/2024 48 Reporte Solicitudes Para Junio 14 de 2024 

TOTAL HORAS 1800 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 15 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 64 

TOTAL HORAS PENDIENTES 1721 

 

 

f. Situaciones relevantes 

 

A continuación, se presentan los frentes de trabajo que deben tener un control de 

ejecución extra: 

 

• Planes de acción a infraestructura: A la fecha de corte del presente informe 

se está trabajando en varios frentes con respecto a la actualización de la 

infraestructura. El nuevo modelo aprobado por el comité de infraestructura 

y arquitectura de la UT es el siguiente: 
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• Plan de Capacitación: A la fecha de corte del presente informe nos 

encontramos trabajando con la entidad con el fin de establecer y determinar 

las fechas y los funcionarios que deben asistir a las capacitaciones, de tal 

manera que la operación no se vaya a ver afectada con la asistencia a las 

mismas, de igual manera se está trabajando en un plan de transferencia de 

conocimiento de las mejores prácticas del mercado, el cual está enfocado 

a los altos directivos de la entidad. 

 

• Replicación de datos: El documento con el flujo propuesto y las tablas con 

la información y periodicidad de entrega fue suministrado a la entidad el 9 

de mayo ajustado, según las observaciones realizadas por la entidad. Se 

continúan con las sesiones conjuntas y revisión de necesidades con el fin 

de acordar el modelo final a implementar. 

 

• Entrega del proceso de cierre: A partir del 1 de mayo de 2024 el cierre pasa 
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a ser parte de la operación de la UT y queda bajo su responsabilidad el 

proceso de este.  

 

g. Seguimiento Pruebas de contingencia y continuidad 

  

El Documento de DRP_BCP_Core_Bancario_2024 entregado a la entidad 

especifica la información relacionada.  

 

Acorde con el documento 3.3 Anexo 2 – Acuerdos de niveles de servicio del 

contrato 0659-2024, las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, 

para el efecto se realizarán en la primera semana de los meses de agosto y 

febrero de cada año. No aplica para este período  

 

h. Seguimiento Matriz de riesgos del contrato 

 

La matriz de riesgos es la elaborada por la entidad como parte integral del contrato 2024-

0656, y se incluyen las observaciones de los ítems que se encuentran a cargo de la UT. 

 

 

# 

Descripción 
(qué puede 

pasar y, si es 
posible, cómo 
puede pasar) 

Conse-
cuencia de 
la ocurren-

cia del 
evento 

Trata-
miento/controles 
a ser implemen-

tados 

P
er

so
na

 q
ue

 im
pl

em
en

ta
 e

l t
ra

ta
-

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o Monitoreo y Re-
visión 

OBSERVACIONES  

Fo
rm

a 
de

 re
al

iz
ar

 m
on

i-
to

re
o 

P
er

io
di

ci
da

d 
m

on
it

or
eo

 / 
C

ua
nd

o?
 

1 

Identificacion 
incompleta de 
las necesida-
des funciona-
les actuales a 
incluir en el  
contrato. 

Adicion de 
nuevas fun-
cionalida-
des no in-
cluidas 
afectando 
el alcance 
del contrato 
y el  presu-
puesto aso-
ciado por 

1. Revisión y apro-
bacion  de las   ne-
cesidades fucio-
nales con las 
areas operativas 
responsables 
(Operaciones, Co-
branzas, Fondos y 
Credito) con 
acompañamiento 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía. 
Areas 

funcio-
nales 

respon-
sables 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex  
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sobre cos-
tos 

del equipo tecnico 
de CORE. 

2 

Identificacion 
incompleta de 
las especifica-
ciones  tecni-
cas a incluir en 
el  contrato 

El servicio 
no incluye 
con las cali-
dades y es-
pecificacio-
nes  técni-
cas requeri-
das por la 
entidad 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
anexo correspon-
diente. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego 

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex   

3 

No satisfacer 
las necesida-
des tecnicas ni 
cumplir con el 
objeto, por de-
ficiencias en la 
especificacio-
nes tecnicas a 
incluir en el 
contrato. 

Demoras en 
el inicio del 
contrato 

1.Verificación del 
anexo tecnico co-
rrespondiente rea-
lizando observa-
ciones cuando las 
especificaciones 
no ofrecen clari-
dad, se generan 
los anexos técni-
cos obligados en 
el proceso, se de-
finen requerimien-
tos técnicos cuan-
tificables. 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez Responsabilidad de Icetex  

 

 

4 

Generación de 
actividades 
adicionales a 
las definidas 
en los anexos 
técnicos que 
impliquen mo-
dificaciones en 
las condicio-
nes del con-
trato. 

Sobrecos-
tos en el 
contrato 
Demoras en 
la ejecución 
del contrato 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
annexo corres-
pondiente. 
2. Se debe contro-
lar en la ejecucion 
operativa del con-
trato 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual  Responsabilidad de Icetex   

5 

Fallas de confi-
dencialidad 
por fuga de in-
formación so-
bre el proceso 
y contratacion 

Externos no 
autorizados 
conozcan 
informacion 
del  proceso 
de contrata-
cion  

1. Acuerdo de 
confidencialidad 
con las personas 
involucradas en el 
proceso de con-
tratacion.. 
2. Etiquetar la in-
formación como 
Pública Reser-
vada, caracterís-
tica que le da la 
reserva sobre el 
manejo del estu-
dio de contrata-
ción. 
3. Sociabilización 
de la reserva de 
documentos y uso 
indebido de co-
rreo no institucio-
nales 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   
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6 

Inconsistencia 
en la elabora-
ción del pliego 
de condiciones 

1. Demoras 
en el pro-
ceso de 
contrata-
ción 

1. Validación del 
pliego de condi-
ciones elaborado 
por el abogado del 
Grupo de Contra-
tación con la 
aprobación de:  
las áreas  requi-
rentes en su as-
pecto técnico, 
funcional y finan-
ciero. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   

7 

No suscripción 
del contrato 
por parte del 
adjudicatario. 

No conti-
nuidad de 
los servi-
cios reque-
ridos im-
pacto a la  
operación 
misional de 
la entidad  

1. Seguimiento 
para la suscrip-
ción del contrato  
2. Póliza de garan-
tía de la seriedad 
de la oferta. 
3. Adjudicación 
del contrato al si-
guiente de la lista 
de elegibles. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Selec-
ción 
del 

pro-
vee-
dor 

Hasta 
el per-
feccio-

na-
miento 

del 
con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
etapa 

de  
perfec-
ciona-
miento  

del 
con-
trato 

Una vez   
 Responsabilidad de Icetex  

 

 

8 

Incumpli-
miento del ser-
vicio en térmi-
nos de tiem-
pos, costo y al-
cance. 

Demoras en 
la ejecución 
del contrato 
e incumpli-
miento con-
tractual 

1.Seguimiento a la 
ejecución y cum-
plimiento de las 
obligaciones con-
tractuales por 
parte de los super-
visores.  
2. Póliza de cum-
plimiento 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

del 
pro-

yecto 

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex   

 

 

9 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 
(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte de ICE-
TEX para aten-
der las activi-
dades del pro-
veedor y del 
servicio. 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 
ICETEX,  que ten-
gan la idoneidad y 
disponibilidad 
dentro del crono-
grama estable-
cido. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

al 
cum-

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-
tos del 

pro-
veedor 

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex   

 

 

10 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 
(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte del con-
tratista para 
atender las ac-
tividades del 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 
proveedor,  que 
tengan la idonei-
dad y disponibili-
dad dentro del 
cronograma esta-
blecido. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

al 
cum-

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-

tos 

Men-
sual 

 Responsabilidad de Icetex   
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proveedor y del 
servicio 

11 

Gastos adicio-
nales por  in-
corporación de 
actividades 
adicionales a 
las estableci-
das en el con-
trato 

Generación 
de sobre-
costos y re-
procesos en 
las activida-
des por 
cambios en 
las condi-
ciones y ca-
racterísti-
cas inicia-
les del con-
trato.  

1. Modificar con-
trato a través de 
"Otro si", cum-
pliendo con los 
procedimientos 
definidos inclu-
yente las obliga-
ciones nuevas re-
queridas 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual 

 Riesgo no materializado  

12 

Incumpli-
miento en la 
pago al contra-
tista por fallas 
administrati-
vas 

No pago del 
valor men-
sual del 
contrato 

1. Realización de 
reuniones de se-
guimiento a la ob-
tención de entre-
gables de los ser-
vicios contratados 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Segui-
miento 
men-
sual 
vía 

reunio-
nes de 
super-
visión 

Men-
sual 

Riesgo  materializado 
A la fecha de corte de este in-
forme solamente se ha realizado 
el primer pago por concepto del 
servicio del mes de marzo lo 
cual genera contratiempos eco-
nómicos a la UT, estamos pen-
dientes del pago del segundo 
período de servicio(abril).  

 

13 

Divergencias 
en la calidad y 
oportunidad en 
las instruccio-
nes para ejecu-
ción de medi-
ción de las ac-
tividades del 
contrato. 

Incumpli-
miento en 
los segui-
mientos y 
prestación 
adecuada 
del servicio 

1. Elaborar acta 
con especificacio-
nes de ANS entre 
las partes. 
2. Elaborar repor-
tes de segui-
miento a fin de 
medir los acuer-
dos formulados  

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Revi-
sión de 

los 
acuer-
dos de 
niveles 
de ser-

vicio 

Men-
sual 

 Riesgo no materializado  

14 

Modificación o 
interpretacio-
nes unilatera-
les del Con-
trato. 

Demora  o 
deficiencia 
en la ejecu-
ción y servi-
cios contra-
tados. 

1. Asegurar la go-
bernabilidad del 
contrato. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  

15 

Incumpli-
miento de polí-
ticas de seguri-
dad de la infor-
mación por 
parte  del Con-
tratista 

1. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
2. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la 
Entidad. 
3. Afecta-
cion Repu-
tacional 

1. Incluir una obli-
gación contrac-
tual para exigir al 
proveedor definir 
e implementar lí-
neas base de se-
guridad de 
acuerdo a las polí-
ticas de seguridad 
de la Entidad. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

per-
ma-

nente 
por Lí-
der de 
Seguri-
dad y 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  

16 

Incumpli-
miento del 
contrato por 
catástrofes na-

Interrupción 
de los Servi-
cios contra-
tados. 

1. Obligación con-
tractual de contar 
con un Plan de 
Continuidad del 
Negocio y Plan de 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

1. 
Prueba 

de 
DRP 

Semes-
tral 

Riesgo no materializado  
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turales, Ava-
lanchas, inun-
daciones, tem-
pestades terre-
motos cual-
quier otro 
eventos natu-
rales  que afec-
ten los servi-
cios objeto del 
contrato 

Recuperación de 
Desastres para la 
operación de Ice-
tex 
2. Pruebas se-
mestrales del 
Plan de Recupera-
ción de Desastres 
3. Activación de  
plan de recupera-
ción ante desas-
tres 

Tecno-
logía 

del 
con-
trato 

con-
trato 

perió-
dicas 

17 

Indisponibili-
dad de servi-
cios que afecta 
la operación de 
la Entidad 

Afectación 
de alguno o 
todos los 
servicios 
contratados 

1. Diseñar y docu-
mentar los planes 
de contingencia 
para cada uno de 
los diferentes ser-
vicios contrata-
dos, de acuerdo 
con el RTO y RPO 
definidos por la 
Entidad. 
2. Realizar prue-
bas de contingen-
cia sobre los pla-
nes definidos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

de 
prue-

bas de 
contin-
gencia  

De 
acuerdo 

con el 
crono-
grama 

Riesgo materializado. Disponibi-
lidad para el mes de mayo de 
99.82% 

 

18 

 
 
Incumpli-
miento de las 
normas de la 
protección de 
datos por parte  
del proveedor 

Afectacion 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
Modifica-
cion o per-
dida de la 
data de la 
entidad. 

1. Obligacion con-
tractual de cum-
plimiento de las 
normas de protec-
cion de datos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Moni-
toreo 

del 
cum-

pli-
miento 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

19 

Posibles fallas 
de  seguridad 
de la informa-
ción  
por falla de de-
finiciones y va-
lidaciones al 
inicio del pro-
ceso 

Incumpli-
miento nor-
mativo 

1. Antes de firmar 
el contrato, revi-
sar el cumpli-
miento del pro-
veedor, en aspec-
tos de seguridad: 
física, ambiental, 
de red,  de los sis-
temas,  las aplica-
ciones, así como 
en la segregación 
de funciones y 
gestión de cam-
bios. 
2. Solicitar el 
cumplimiento de 
la certificación 
ISO 27001, e im-
plementación de 
auditorias inter-
nas o externa para 
su verificación.. 
3. Crear una obli-
gación que espe-
cifique el derecho 
a auditar. 
4. Mapear la ar-
quitectura de se-

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Desde 
la 

tran-
sición 

del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 
de los 
linea-
mien-

tos se-
guri-
dad 
del 

pro-
yecto 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  
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guridad, requisi-
tos regulatorios y 
de cumplimiento 
legal. 

20 

Realización de 
actividades 
maliciosas que 
afectan la se-
guridad de la 
información 
por  
Vulnerabilida-
des de los sis-
temas contra-
tados  

1.  Afecta-
cion de la 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
2. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
3. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la in-
formacion 
de la Enti-
dad. 

• El proveedor 
debe ejecutasr 
pruebas de Ethi-
cal hacking y ana-
lisis de vulnerabi-
lidades periodica-
mente a los siste-
mas contratados. 
- El proveedor 
debe implementar 
la solucion de las 
vulnerabilidades 
detectadas. 
- El provvedor 
debe presentar el 
informe respec-
tivo de hallazgos y 
remediacion de 
vulnerabilidades. 
• El proveedor 
debe realizar y en-
tregar el informe 
respectivo por 
cada entregable 
de software que 
asegure a la enti-
dad el control de 
posibles vulnera-
bilidades 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 

la  
ejecu-

ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

del 
asegu-

ra-
miento 

Men-
sual Riesgo no materializado  

21 

Hurto o divul-
gación  malin-
tencionada de 
información 
confidencial 
del ICETEX 

1. Recla-
mos de los 
clientes 
2. Incumpli-
miento nor-
mativos 
3. Riesgo 
Reputacio-
nal 

1. El proveedor 
debe implementar 
los controles ne-
cesarios para ase-
gurar la confiden-
cialidad de la in-
formacion. 
2. Activar los logs 
de auditoria por 
parte del provee-
dor del servicio. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a los 
con-
troles 
esta-
bleci-
dos 

Men-
sual Riesgo no materializado  

22 
Insolvencia fi-
nanciera del  
adjudicatario 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

1.Revision anual 
de los estados fi-
nancieros e indi-
cadores. 

Contra-
tista 
/Planea-
cion 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Revi-
sion 
esta-
dos fi-
nan-
cieros 
del 
con-
tratista 

Anual  Riesgo no materializado  
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23 

No presentar 
oportuna-
mente las  
garantías re-
queridas al 
inicio del 
contrato 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

Informar al contra-
tista, en el pliego y 
una vez adjudi-
cado el proceso, 
especificando los 
plazos perentorios 
para la suscrip-
ción y presenta-
ción de las garan-
tías 

Contra-
tista/Le-

gal 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

1. Se-
gui-

miento 
de las 
fechas 
esta-
bleci-

das 
como 
peren-
torias 

para la 
reali-

zación 
de los 
trami-
tes de 
legali-

zación. 

Una vez Riesgo no materializado  

24 

Cambios en la 
estrategia o 
políticas pro-
pias de la enti-
dad, que impli-
quen nuevas 
funcionalida-
des o cambios 
en los siste-
mas contrata-
dos. 

1. Afecta-
cion presu-
puestal 
2. Cambios 
en el anexo 
funcional 
correspon-
diente 

ICETEX podrá me-
diante modifica-
ción contractual 
previa disponibili-
dad presupuestal 
y aprobación del 
supervisor del 
Contrato, incorpo-
rar recursos para 
garantizar el cum-
plimiento de nue-
vos productos o 
servicios 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a la 
opera-
ción 
del 
con-
trato 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

 

 

i. Plan de trabajo general del contrato 

 
 

Requisitos ELABORADO ENTREGADO AVANCE 

Entregar Plan de trabajo de contrato Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24  En ejecución. 
8.34% 

Certificado de licenciamiento del servicio 

OPUT-001-2024 - Certifica-
cion_Licenciamiento_Core_Ban-
cario 
Licenciamiento_Core_Banca-
rio_01032024 

Correo 
1/03/2024 100% 

Hojas de vida del personal de proyecto con-
forme a los perfiles ofertados 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24  100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ho-
ras de mantenimientos evolutivos 

OPUT-002-2024 - Certificado de 
disponibilidad de bolsa de horas 
de mantenimientos evoluti-
vos.pdf 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ca-
pacitación 

OPUT-003-2024 - Certificado de 
disponibilidad de la bolsa de ca-
pacitacion.pdf 

Correo 
1/03/2024 100% 
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Entrega de manuales técnicos actualizados 
de la solución CORE BANCARIO conforme las 
modificaciones, mejoras y/o novedades re-
sultado de la atención de requerimientos y/o 
solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, y 
los cuales deben ser coordinados con ICETEX 
con el fin de que se logre la publicación co-
rrespondiente en el gestor de conocimiento 
ARANDA. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24  100% 

Conectividad Optimizada con Centros de Da-
tos: Entrega de garantía de conectividad efi-
caz y estable con los Centros de Datos del 
ICETEX. Esto incluye proporcionar un ancho 
de banda adecuado y una infraestructura de 
red capaz de soportar el volumen de tráfico 
generado, asegurando un rendimiento óp-
timo del servicio. 

OPUT-014-2024 - DataCenter y 
DRP 
 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
 
Correo 7 /03/24 

 100% 

Proveer el modelo operativo de atención y so-
porte de solicitudes e incidentes. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 - Capí-
tulo 2. 

 Correo 7/03/24  100% 

Garantizar una herramienta de monitoreo 
que permita hacer seguimiento, obtener re-
portes del comportamiento del servicio y ac-
tuar de manera proactiva en los aspectos 
técnicos y funcionales del servicio, la cual 
deberá ser aprobada por ICETEX en el marco 
de la necesidad del servicio de monitoreo y 
reporte requerido. 

OPUT-015-2024 - Monitoreo In-
fraestructura 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
5.56% 

Cumplir a cabalidad los lineamientos de ar-
quitectura establecidos por ICETEX, esto 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. El cumplimiento de esta ca-
pacidad deberá garantizar el soporte de las 
cargas operativas y picos de servicio sin limi-
tación por concepto de capacidades de hard-
ware y software por parte del proveedor 

 OPUT-006-2024 - Certificado de 
cumplimiento de arquitectura 
 
 
Doc Arq Servicios 2024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
 
En ejecución. 
8.34% 

Dar cumplimiento a los altos estándares de 
seguridad establecidos en el Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información y en 
cumplimiento de la Políticas del Manual de 
Seguridad de la información de ICETEX, de tal 
manera que el proveedor garantice que tanto 
la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques ciber-
néticos. En caso en que se presente un ata-
que de cualquier índole, este deberá ser re-
portado de inmediato a ICETEX y se deben 
ejecutar las respectivas acciones de mitiga-
ción 

OPUT-007-2024 - Certificado de 
cumplimiento seguridad de la in-
formación.pdf 
 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
8.34% 
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Validación de los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información en la solución y la informa-
ción que sea entregada a ICETEX 

OPUT-008-2024 - Certificado de 
cumplimiento de seguridad 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
En ejecución. 
8.34% 

El servicio debe garantizar el cumplimiento 
de las políticas y lineamientos de Gobierno 
de Datos en la entidad 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Certificación de la funcionalidad existente en 
la solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
 En proceso de 
certificación. 
0% 

Validación de la funcionalidad existente en la 
solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
 En proceso de 
certificación. 
0% 

Certificación de capacidades de Infraestruc-
tura 

OPUT-013-2024 - Certifica-
cion_Capacidades 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Pruebas de capacidades de Infraestructura 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
En proceso de 
definición. 0% 

Reporte de correcta integración entre servi-
cios de exposición y consumo. 

Servicios exposición consumo Correo 7 /03/24  En ejecución. 
8.34% 

Entregar el plan de transición hacia la nueva 
infraestructura con el correspondiente 
Cronograma de avances técnicos y fechas de 
entrega. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 En ejecución. 
8.34% 

Entregar plan de transición a la nueva versión 
de SM 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
En ejecución. 
8.34% 

Plan de entrega de modelador de flujos SM Modelador Flujos rev2024.3 Correo 7 /03/24 
En ejecución. 
8.34% 

Garantía de no desconexión del servicio a la 
finalización del contrato (45 días) 

OPUT-011-2024 - Garantia No 
desconexión 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Plan de continuidad del negocio con DRP 
Documento de 
DRP_BCP_Core_Bancario_2024 

Correo 7 /03/24 100% 

Entrega de requisitos para facturación Nueva estructura Informe 
Recibido 
27/3/2024 

100% 

Entrega de parametrización de reportes Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 
El cumplimiento 
del 100% de 
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este requeri-
miento está 
contra la finali-
zación del plan 
de capacita-
ción. 

Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 

Se realizaron 
reuniones para 
la revisión del 
plan el 18 de 
abril. 3% 
Pendiente inicio 
de ejecución.  

Entrega de requerimientos de servicio 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

   En proceso de 
definición. 0% 

Entrega de requerimientos funcionales 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
 En proceso de 
definición. 0% 

La Información generada y/o capturada en la 
solución CORE BANCARIO debe ser alojada 
de manera periódica (según definición de pe-
riodicidad y concurrencia del dato) en la zona 
de aterrizaje definida por el ICETEX de 
acuerdo con los ciclos de actualización del 
dato definidos por ICETEX, así como la es-
tructura de datos de la zona de aterrizaje 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. 
Esta actualización de información deberá ser 
automática. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

En ejecución. 
8.34%  

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

En ejecución. 
8.34% 

Todo intercambio de información requerido 
para el cumplimiento de las funcionalidades 
existentes o requerimientos nuevos de la so-
lución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles 
en el ecosistema digital del ICETEX, debe ser 
implementada acorde a los lineamientos de 
Arquitectura Empresarial a través de Webser-
vices y/o Dataservices con el Bus de Servi-
cios (ESB) definido por la entidad. Este se de-
berá garantizar de manera automática y pe-
riódica. 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
En ejecución. 
8.34% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
8.34% 

El servicio debe garantizar de manera perma-
nente el cumplimiento de los ANS acordados 
entre las partes. Esta medición, debe reali-
zarse con mecanismos y sistemas de monito-
reo que evidencian el comportamiento en as-
pectos como disponibilidad, desempeño, es-
calabilidad y demás contenidos en el Anexo 
“Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

 
OPUT-014-2024 - Certifica-
cion_ANS 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
01/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
  
En ejecución. 
8.34% 
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El servicio deberá garantizar la migración de 
datos desde y hacia el ecosistema de ICETEX, 
en donde se incluyan las actividades necesa-
rias para llevar a cabo el análisis, la identifi-
cación, el diseño, homologación, transforma-
ción, cargue y validación de los datos exis-
tentes en las diferentes bases de datos del 
ICETEX que se deban incorporar al servicio 
CORE BANCARIO. Para el caso en que se re-
quiera incorporación de nuevos requerimien-
tos, deberá atenderse lo establecido en la 
Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉC-
NICOS 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 En ejecución. 
8.34% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 En ejecución. 
8.34%   

Todo el ejercicio de migración de datos de-
berá cumplir con las directrices y definicio-
nes dadas por el gobierno de datos de la Enti-
dad en cada uno de los dominios de TI 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 100% 

Aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y 
que en la actualidad pertenecen al ecosis-
tema de la entidad. En caso de inclusión de 
nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plata-
formas, estas deben ser garantizadas de la 
misma manera que las ya existentes en el 
servicio. 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
 En ejecución. 
8.34% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

En ejecución. 
8.34% 

 

 
 
 

j. Valores agregados 

i. Modelador de flujos 

 

A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado una sesión con 

fines técnicos y funcionales, en la cual se realizó una presentación del 

modelador de flujos de SM y además se hizo una pequeña demo desde 

la nueva versión del SM desplegada en el ambiente de pruebas y 

calidad. 

 

Existe un compromiso por parte de la UT el cual consiste en mostrar un 

caso con una posible aplicabilidad de la herramienta y poder establecer 

una hoja de ruta más clara. 
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ii. Infraestructura 

 

El cronograma propuesto es el siguiente: 

 

 

 

En paralelo a la ejecución de este plan, la UT Icetex ha iniciado los 

esfuerzos de optimización y mejoramiento de infraestructura a partir del 

1 de marzo de 2024, los cuales se ven reflejados hasta el momento en 

el mejoramiento de los tiempos del cierre diario de cartera en un 31%. 

Para el informe del mes de mayo de 2024, se evidenciarán cambios 

sobre las cargas de hardware y el nuevo modelo que soportará el 

servicio. Estos cambios se encuentran en ambiente de pruebas. 

 

Detalle de componentes actual: 

 

 

  

 

 

 

 

NOMBRE MÓDULO COMPONENTE TIPO IP SO RAM (GB) CPU HD (GB)

B204F53V Administrador de Cartera (Cartera + UNGO) Power i 192.168.245.106 OS 400 64 1 2800

ICETEX_COM     Administrador de Cartera Communicator Intel 192.168.245.107 Windows Server 32 8 400

ICETEX_SQL        Administrador de Cartera SQL Server - Communicator/Doc Plus/SM Intel 192.168.245.108 Windows Server 64 4 1500

ICETEX_CEN01 SM Principal (SMServices + BPM) Intel 192.168.245.110 Linux 64 10 800

ICETEX_CEN03 SM Servicios de Estado de cuenta Intel 192.168.245.111 Linux 32 8 500

ICETEX_CEN02 SM Solicitudes de Crédito (Web + Tomcat + Nginx) Intel 192.168.245.112 Linux 64 8 200

ICETEX_SAC Administrador de Cobranza Sistema de Administración de Cobranza e Integraciones SM Intel 192.168.245.113 Windows Server 32 6 250

ICETEX_SQL_SAC Administrador de Cobranza SQL Server - Sistema de Administración de Cobranza Intel 192.168.245.118 Windows Server 32 6 1024

ICETEX_FILESERVER SM Servidor de Archivos para Solicitudes de Crédito Intel 192.168.245.119 Windows Server 16 3 800

ICETEX_CEN02_V2 SM Balanceador de peticiones Intel 192.168.245.120 Linux 64 6 500
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Modelo propuesto en ambiente de pruebas y calidad 

 

 

   

k. Nuevos requerimientos  

 

Para el presente período no se llevó a cabo ningún proceso relacionado 

con la solicitud de nuevos requerimientos. 
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4. ANS 

 

a. Disponibilidad del Sistema Core Bancario 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento de Disponibilidad del Servicio 

 

Detalle indisponibilidad 

FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
FIN 

TIEMPO 
CAIDA MÓDULO CAUSA SOLUCIÓN 

Mayo 6 10:26 11:01 35 mins Solicitudes 
Tamaño disco 
insuficiente 

Limpieza de logs 
Incremento tamaño 
discos 
Modificación umbral 
de alertas al 75% 

Mayo 24 9:15 9:58 43 mins Solicitudes 

Sobrecarga de 
procesamiento 
Errores de 
escritura en disco 

Reinicio de servicios 
de base de datos 

 

PD = (1-(Minutos indisponibles/total de minutos al mes))*100. 

PD = (1-(78/44640))*100 

PD = 99.82%.   

 

La disponibilidad general de la solución Core Bancario para el mes de mayo de 2024 

fue de 99.82%, por tanto, el descuento por impacto es equivalente al 1%. 

 

Los datos que se muestran a continuación son extraídos de la herramienta WatchDog 

para el mes de mayo de 2024. (Para el reporte completo, ver documento: IGS03 - 

ANEXO 3 Log WatchDog Mayo) 

100     =   PD <= 99,9 -> 0%
99,9  <   PD > =99,7 -> 1%
99,7  <   PD >= 99,5 -> 3%
99,5  <   PD >= 99,0 -> 5%
99,0  <= PD                 -> 10%

DESCUENTOS POR IMPACTO
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Reporte de monitoreo de microservicios SM 

Generalidades: Rango de fechas: 01/05/2024 – 31/05/2024 

 

Herramienta de monitoreo: sm-watchdog 

 

 

 
 Porcentaje de disponibilidad de microservicios monitoreados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mide la cantidad de eventos atendidos exitosamente por cada microservicio. Un 

evento es una petición que le llega al microservicio para que sea procesada. 

 

Tiempos de respuesta 
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Tiempo promedio que un microservicio tarda en responder a una petición 

 

Lista de servicios monitoreados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se monitorea el estado del microservicio a nivel administrativo y operacional. 

 

Monitoreo Administrativo: Se refiere al monitoreo del microservicio con respecto a la 

activación y desactivación del servicio por un usuario con perfil de administrador. 
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Monitoreo Operacional: Se refiere al monitoreo del funcionamiento el microservicio 

cuando se encuentra activo. 

 

b. Tiempo de atención  

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento Incidente – tiempo de atención, no se presentaron descuentos 

por impacto del presente ANS. 

Ver detalle documento anexo IGS02 - ANEXO Reporte ANS - Contrato 0659-

2024  

 

TAI = Tiempo de atención del incidente - tiempo de asignación del incidente 
 

 

c. Tiempo de solución  

  

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Critica:   TSI > TSIC  1.5 %  
Alto:        TSI > TSIA    1 %  
Media:    TSI > TSIM   0.7 %  
Baja:       TSI > TSIB    0.5 % 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución. No se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS. 

Critica :   TAI > TAIC   1.5 % 
Alto:        TAI > TAIA  1 % 
Media:    TAI > TAIM   0.5 % 
Baja:       TAI > TSIB    0.3 %

DESCUENTOS POR IMPACTO



  

 

40 

 

Ver detalle documento anexo IGS02 - ANEXO Reporte ANS - Contrato 0659-

2024  

 

 TSI = Tiempo solución del incidente - tiempo de atención del incidente 

 
Nro. caso TSI Observación 

75292 TSI = 480 - 851 = -371 El caso lo recibe la UT CORE con los tiempos vencidos 

75928 TSI = 480 – 498 = -18 El caso lo recibe la UT CORE con los tiempos vencidos 

76033 TSI = 480 – 563 = -83 El caso lo recibe la UT CORE con los tiempos vencidos 

   
 

d. Gestión de la solución – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

1.50%  

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución, no se reabrió ningún caso por in-

satisfacción del servicio, por tanto, no se presentaron descuentos por impacto 

del presente ANS.   

Número de Casos no cerrados por el número recibido a satisfacción del usuario 

posterior a un estado "Solucionado", que obliga a la revisión y proceso del caso 

nuevamente. 

Ver detalle documento anexo IGS02 - ANEXO Reporte ANS - Contrato 0659-

2024  

 

CNC: Número de casos no cerrados 

CNC = [(Sumatoria de todos los casos no cerrados / Número de peticiones de 

servicio) * 100] % 

CNC = [(0 / 143 ) * 100] %  

CNC = 0,0%    El CNC es menor que 1%. No aplica descuento por impacto. 
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e. Recurrencia de Incidentes – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CINP se penalizará 
un 1.5 % hasta el tope má-
ximo definido como límite 
de ANS contractual. 

 

 

CIR = Cantidad de Incidentes Recurrentes ocurridos (con la misma causa de afec-

tación al comportamiento del servicio).  

IPP = Incidente postulado a problema en el periodo (CIR >=3) 

CINP= Cantidad de incidentes no postulados a problemas.  

Para este periodo no se postulan nuevos problemas. No aplica descuento por im-

pacto. 

 

 

f. Gestión de problemas – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CPNS, se penali-
zará un 2 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CPP = Cantidad de Problemas Postulados a solucionar en el periodo  

CPS = Cantidad de Problemas Solucionados en el periodo 

CPNS = Cantidad de Problemas No Solucionados en el periodo 

CPNS = CPP – CPS es menor o igual que 1 

 

Para el presente periodo no hay problemas postulados a solucionar, no aplica 

descuento por impacto. 
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g. Gestión de solicitudes – Soporte técnico – Cálculo del Indicador 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

Por cada CSNG, se penali-
zará un  1,0 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CS = Cantidad de solicitudes en el periodo 

CSG = Cantidad de solicitudes gestionadas en el periodo  

CSNG = Cantidad de solicitudes No gestionadas en el periodo 

CSNG = CS - CSG 

CSNG = 143 – 143 = 0 

CSNG = 0 Este valor es menor que 1. No aplica descuento por impacto 

 

h. Tiempo de atención de Requerimiento  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TAR >= 2 HORAS -> 1.5%  

 

TAR menor o igual a 2 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de atención. Requerimiento 88969, no 

se presentaron descuentos por impacto del presente ANS. 

 

Ver detalle documento anexo IGS02 - ANEXO Reporte ANS - Contrato 0659-

2024  
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i. Tiempo de solución de Requerimiento – Entrega propuesta de 

solución 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

TSRC = > 3 días -> 1.5 %  
TSRA = > 5 días -> 1 %  
TSRM = > 8 días -> 0.7 %  
TSRB = > 10 días -> 0.5 % 

 

 

TSRC menor o igual a 3 días  

TSRA menor o igual a 5 días  

TSRM menor o igual a 8 días  

TSRB menor o igual a 10 días 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0656, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de solución, no se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS02 - ANEXO 

Reporte ANS - Contrato 0659-2024.  

 

Nro. caso TSR Observacion 

89546 TSR = 240 - 1735 = -1495 El caso lo recibe la UT CORE con los tiempos vencidos 

89900 TSR = 240 – 802 = -562 El caso lo recibe la UT CORE con los tiempos vencidos 

 

 

j. Tiempo de ejecución de Requerimiento - Requerimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TER <= 2 días -> 0.5 %  
TER <= 7 días -> 0.7 %  
TER <= 14 días -> 1 %  
TER > 15 días -> 1.5 % 
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TER = Tiempo de ejecución del Requerimiento / Tiempo de solución del 

requerimiento  

Para todos los casos el TER es menor que 1, a excepción de los casos 89900 y 

89546 los cuales se recibieron con los tiempos vencidos. 

 

Unidad de medición: Días 

No aplica descuento por impacto 

 

k. Número de pruebas DRP exitosas – DRP 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5%  

 

Las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, para el efecto se 

realizarán en la primera semana de los meses de agosto y febrero de cada año. 

No aplica para este período 

 

l. Finalización Cierre Batch Core Bancario - Cierre 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5.0%  

 

Para el tercer mes de ejecución del contrato, se relaciona el cuadro resumen con 

los totales diarios del proceso: 

 

No CIE-

RRE 
DIA  

 DIA CA-

LENDARIO 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

 

1 2 4 11:21 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

2 3 5 7:54 Cumple  

3 4,5,6 6 7:59 Cumple  
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4 7 7 9:36 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

5 6,7,8 8 7:49 Cumple  

6 9 9 8:28 En observacion por desviacion minima de cumplimiento  

7 10 10 12:59 No se cumple. Tiempo de ejecucion excedido en POST CIERRE  

8 11,12,13,14 14 7:59 Cumple  

9 15 15 9:04 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

10 16 16 9:10 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

11 17 17 9:33 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

12 18,19,20 20 8:34 En observacion por desviacion minima de cumplimiento  

13 21 21 9:50 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

14 22 22 7:56 Cumple  

15 23 23 8:27 En observacion por desviacion minima de cumplimiento  

16 24 24 7:45 Cumple  

17 25,26,27 27 8:33 En observacion por desviacion minima de cumplimiento  

18 28 28 8:10 En observacion por desviacion minima de cumplimiento  

19 29 29 7:55 Cumple  

20 30 30 9:57 No se cumple por no garantizar espacio en disco <= 80%  

21 31 31 11:35 No se cumple. Tiempo de ejecucion excedido en CIERRE DIARIO  

 

 

NOTA: Los casos puntuales que estuvieron por encima de los tiempos normales, es-

tán en proceso de investigación por parte del equipo de soporte del cierre 

 

Meta: Hasta 8 horas después del inicio de cierre.  OK Cerrado 

Aplica 5% de descuento por impacto 

 

m. Transferencia de conocimiento de productos nuevos desarrollos y/o 

ajustes a desarrollos del servicio existentes - Gestión del 

Conocimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

2%  

 

No aplica para este período 

 

 

 



  

 

46 

 

n. Indicador de éxito en despliegue de software en ambiente productivo: 

Índice de cumplimiento de calidad y seguridad – Calidad y Seguridad 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

99,99 < IC > =99,90         1.0 % 
99,90 < IC >= 99,70         1.5 % 
99,70 < IC >= 99,00         2.5 % 
99,00 <= IC                          3.5 % 

 

 

No aplica para este período 

 

4.1. Planes de Acción – ANS 

 

a. Disponibilidad del Sistema Core Bancario 

 

1. Asegurar los ANS de disponibilidad de 99.9% entre el proveedor de IAAS y el 

proveedor de Datacenter. 

2. Implementar los mecanismos de HA (High Availability) necesarios, en todos los 

componentes (HW y SW) de la solución Core Bancario. 

3. Terminar la implementación del plan de upgrade de infraestructura. 

4. 4. Ajustar los umbrales de alertas/alarmas para que informen de situaciones 

críticas al 75%. 

5. Revisar permanentemente de los canales de comunicación entre ICETEX y la 

UT Icetex 2016. 
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b. Finalización cierre batch core bancario  

 

 

  

PLAN DE ACCIÓN
FECHA  DE 
SOLUCIÓN

RESPONSABLE

1. Identificar y cuantificar los tiempos de ejecución de los
procesos macro que componen el cierre (PreCierre, Cierre,
PosCierre y Contabilidad)

06-30-2024 Equipo soporte de cierre UT

2. Identificar y corregir rutinas inservibles y desactualizadas que
generan demoras, cuellos de botella y utilización innecesaria de
recursos.

06-30-2024 Equipo soporte de cierre UT

3. Optimizar las rutinas necesarias que deben ejecutarse
obligatoriamente en el proceso de cierre.

06-30-2024 Equipo soporte de cierre UT

4. Verificar las rutinas de validación previa que pueden ser
ejecutadas durante el día y que no afecten el desempeño de la
solución Core Bancario.

06-30-2024 Equipo soporte de cierre UT

5. Realizar los cambios de arquitectura y de infraestructura
necesarios para que el proceso de cierre utilice al máximo los
recursos de máquina con el fin de garantizar un cierre diario de
cartera por debajo de ocho horas de acuerdo con el compromiso 
contractual.

06-30-2024 Comité Arquitectura e Infraestructura UT
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5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR 

 

a. Recomendaciones del Supervisor del Contrato 

 

− Revisar que las maquinas donde se ejecutan los procesos de cierre sopor-

tan realmente estos procesos, de lo contrario realizar un cambio que ga-

rantice el cierre efectivo. 

− Realizar el cierre de los casos de periodos anteriores que no han sido so-

lucionados. 

− Revisar y garantizar los tiempos de atención y gestión de los casos esca-

lados a la UT, de acuerdo con los ANS. 

 

b. Seguimiento a recomendaciones del mes anterior por parte del 

Supervisor del contrato 

 
Frente a las observaciones recibidas en el período anterior se detallan las ac-

ciones: 

 

− Se debe realizar la entrega del usuario de monitoreo que permita 

visualizar el monitoreo de los servicios Core a la entidad y realizar la 

respectiva capacitación:  

Se realizó la entrega el día 31 de mayo de las credenciales y URL del 

usuario de monitoreo de infraestructura del Core Bancario SaaS. 

Username: ICTXUser 

URL: https://monictx.t7networks.co/zabbix 

 
− Realizar la entrega del plan de migración a nueva versión de SM 

La nueva versión del SM se encuentra desplegada en ambiente de pruebas 

y calidad. Durante el mes de junio de 2024 se realizará la presentación de 

dicho ambiente con el fin de iniciar pruebas con la entidad en el nuevo 

ambiente. 

https://monictx.t7networks.co/zabbix
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− Garantizar en el siguiente periodo el cumplimiento del cierre batch, 

teniendo en cuenta que en estos dos periodos no se ha establecido. 

− El porcentaje de avance subió al 32%. Sin embargo, a la fecha de corte del 

presente informe no se ha logrado la meta del 42% propuesto.   
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6. NOVEDADES DE PERSONAL 

 

Durante el presente período como parte del compromiso de la UT en la modernización 

y mejoramiento de los procesos de la Solución Core Bancario SaaS y en pro de pres-

tar un mejor y más efectivo servicio, se realizó la contratación de Durbinth Yaneth 

Pacheco Pallares como Líder de Modernización de la Solución Core Bancario SaaS, 

encargada de la ejecución de los diferentes planes de acción de mejoramiento aso-

ciados al presente contrato como apoyo al Equipo de la UT. 

 

 

 

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La UT ICETEX 2016 se acoge a los lineamientos establecidos en el Sistema de Ges-

tión de Seguridad y Salud en el trabajo de cada una de las empresas que la compo-

nen, lo anterior, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de 

Trabajo.  
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8. PLANES DE MEJORA 

 

Por último, iniciamos un plan de mejoramiento continuo de la solución implemen-

tada, identificando oportunidades de mejora en temas como los sistemas operati-

vos, infraestructura y conectividad, respaldo, redundancia, implementación de tec-

nologías innovadoras y planificación para la implementación de herramientas fu-

turas.  Dicho plan se clasificará en: 

 

a. Mejoras de plazo inmediato:  De los cuales hacen parte algunas de las activi-

dades descritas anteriormente y que serán objeto de implementación en los 

próximos dos meses, como son: Mejoramiento del cierre diario y mensual de 

cartera, Mejoramiento de infraestructura y arquitectura. 

 

b. Mejoras de corto plazo:  Serán implementadas entre el tercer y sexto mes es-

trategias que incluyen procesos y algunos cambios de alto impacto, pero de 

poca duración en su implementación 

 

c. Mejoras de mediano plazo: Incluyen las estrategias a implementar entre los 

meses 6 y 9 de la nueva ejecución contractual, los cuales incluyen cambios de 

alto impacto como herramientas y aplicativos. 

 

d. Mejoras de largo plazo: Las cuales toman más de 9 meses para su planifica-

ción, preparación e implantación, entre las cuales se cuentan estrategias como 

cambios en hardware y / o sistemas operativos, migraciones de versiones, etc. 
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9. REGISTRO CASOS EN ARANDA 

 

El total de casos reportados por la herramienta Aranda es de 143 de los cuales 98 fueron 

registrados como INCIDENTES y 45 como REQUERIMIENTOS.   

 

   CASOS REPORTADOS - PERIODO 01 

 

TOTAL CASOS REGISTRADOS: 143 

  INCIDENTES 98 69% 

REQUERIMIENTOS 45 31% 

 

 

 

 

 

 

Al cierre de este informe se observa a nivel general: 

 

TIPO 
REGISTRA-

DOS 

NIVEL  

CRITICIDAD 

SOLUCIO-

NADOS 
PENDIENTES 

Incidentes 

98 

2 CRITICO 1 1* 

4 ALTO 3 1* 

92 MEDIO 64 28* 

0 BAJO -- -- 

Requeri-

mientos 

45 

3 CRITICO 3 -- 

4 ALTO 4 -- 

38 MEDIO 27 11** 

0 BAJO -- -- 

 

 

 

INCIDENTES
69%

REQUERIMIENTOS
31%
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* De los incidentes pendientes de solución, estamos a la espera de la revisión en conjunto con la entidad 

para definir el sistema y procedimiento de escalamiento a problemas. 

 

ARANDA DESCRIPCION FECHA REGISTRO OBSERVACION 

FECHA  

ESPERADA DE  

SOLUCION 

75356 

CONSULTA ID 5899684.  Agradezco su colabora-

ción con la validación de los siguientes casos, 

ID  5899684 este crédito registra en SAC como 

amortización y en SM en época de estudios.  

5/8/2024 4:22:27 PM En revision de UT 15 de Junio 

75375 

Buen día solicito su colaboración con la restaura-

ción de mi usuario y contraseña por defecto el 

mismo usuario para signature pruebas ya que ol-

vide la contraseña por lo que se boqueo. 

5/9/2024 11:11:24 AM 

En espera de res-

puesta de la mesa 

de servicios del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

75462 

Se ha presentado error al consumir los servicios 

que se encuentran expuesto por la UT de consul-

tarcliente y actualizarcliente, se adjunta la eviden-

cia del monitoreo en las ejecuciones realizadas 

5/14/2024 5:50:23 PM 

En espera de res-

puesta de reunión 

con el usuario. 

Depende de la en-

tidad 

75493 

de manera cordial solicitamos de su colaboracion 

en ajustar y aplicar novedad de condonacion ala 

obligacion 453474 toda vezque no se ha aplicado 

la novedad.  Id solicitud 453474  id acuerdo de 

pago 977534  Cedula:1098671940 

5/15/2024 10:41:07 AM 
En Ajuste de cartera 

de Icetex 

Depende de la en-

tidad 

75536 

Su amable colaboración con este caso dado que 

en SM se ve en estudios y en SAC se ve en amorti-

zación.  ID 3780124    Cedula 114418273   Nom-

bre DAVID ANDRES QUIJANO.  Agradecemos 

ajustar tipo de cartera en la obligacion anterior-

mente mencionada. 

5/16/2024 2:35:56 PM En revision de UT 15 de Junio 

75560 

Se solicita aplicar novedad de condonación a los 

créditos reportados en adjunto, los cuales reflejan 

acuerdo de pago de extinción cumplido pero conti-

núan con saldo y en mora.  

5/17/2024 11:44:58 AM 

en ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronológico. 

Avance del 70% de 

los creditos 

Depende de la en-

tidad 

75562 

Acuerdos de pago de Extinción  cumplido, con 

saldo total. 

Se relacionan y se adjunta base con 96 casos de 

Extinción cumplida las cuales presentan el recaudo 

pero aún continúan en mora por la no aplicación de 

la novedad. .Cabe mencionar que en el momento 

de la validación de las obligaciones, no se eviden-

ciaba movimiento o aplicación de novedades. 

5/17/2024 12:02:43 PM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronologico. 

Avance del 90% de 

los creditos. 

Depende de la en-

tidad 

75577 

Buenas tardes, debo reportar que desde ayer aun-

que se parametriza en las convocatorias el campo 

PROG_ACA tipo Programa Academico, no se 

muestra en las convocatorias publicadas ni en las 

que se publican nuevas. 

5/18/2024 6:24:00 PM En revision de UT 7 de Junio 

75579 

En el momento esta saliendo este mensaje al dar 

completar, una vez revisado en las tablas de Ice-

tex, la información se encuentra completa y co-

rrecta 

5/18/2024 11:24:51 PM 
En validacion por 

parte del usuario 

Depende de la en-

tidad 

75581 

Se solicita de manera cordial la aplicación de la no-

vedad de condonación de capital de 89 obligacio-

nes, el usuario pago el valor pactado pero por al-

guna razón el sistema no lanzo la novedad. en SAC 

ya esta en estado cumplido. 

5/20/2024 7:52:45 AM 
En avance del 60% 

de los casos 
7 de Junio 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=267648&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=267723&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268103&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268169&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268358&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268455&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268563&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268565&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268581&rs%3AParameterLanguage=
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75590 

De manera cordial, nos permitimos reportar acuer-

dos de pago de condonacion de capital, los cuales 

se cumplieron dentro de las fechas y aun no se an 

aplicado las novedades. 

5/20/2024 10:02:53 AM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronologico. 

Avance del 70% de 

los creditos. 

Depende de la en-

tidad 

75593 

Acuerdo de pago de Extinción 

Beneficiarios generan acuerdo de racionalización e 

extinción, se cumplió el acuerdo de pago Se visua-

liza cumplido y incumplido en SAC; sin embargo, 

en SM el crédito presenta días mora, cuotas en 

mora y saldo vencido, Debe quedar al día Una ves 

validado con el área de cartera solicitamos la apli-

cación de la condonación pertinente,  teniendo en 

cuenta que el acuerdo de pago fue cumplido por el 

beneficiario. Es importante solicitar a UT la verifica-

ción los caso, dado que el pago promesa se dio 

dentro de los tiempos esperados; no obstante, no 

ha sido aplicada a la obligación. 

5/20/2024 10:57:32 AM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronologico. 

Avance del 40% de 

los creditos. 

Depende de la en-

tidad 

75679 

Envió base de acuerdos con ajustes pendientes 

por realizar 
5/22/2024 8:06:12 AM 

Alto porcentaje de 

casos con desorden 

cronologico se soli-

cita revisar y actuali-

zar base enviada 

Depende de la en-

tidad 

75752 

Su amable colaboración para la siguiente obliga-

cion, la cual cumplio con lo pactada por el acuerdo 

de pago, sin embargo no se ha aplicado la nove-

dad de condonacion. 

ID SOLICITUD 3360084  ID 

ACUERDO 932264    cEDULA 1233895110 

5/23/2024 3:30:02 PM En revision de UT 7 de Junio 

75777 

solicitamos su amable colaboración con la aplica-

ción de las novedades de acuerdos de pagos, que 

cumplieron y se encuentra pendiente por aplicar 

5/24/2024 11:08:21 AM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronologico.  

Depende de la en-

tidad 

75825 

solicitamos de su ayuda con la revisión de los si-

guientes casos que cumplieron con los pagos, pero 

por tener desorden cronológico en los pagos no se 

aplicó, cartera ya genero la revisión. Por esta razón 

el sistema de SAC no lanzo la novedad, por eso en 

SM y Signature no se ve reflejada la novedad y las 

obligaciones siguen registrando mora. 

5/27/2024 9:41:00 AM En revision de UT 5 de Junio 

75829 

CORDIALMENTE SOLICITAMOS DE SU COLABO-

RACION EN LA APLICACION DE LOS SIGUIEN-

TES ACUERDOS DE PAGO, LOS CUALES SE 

CUMPLIERON EN LAS FECHAS PERO NO HAN 

APLICADO LA NOVEDAD DE CONDONACION. 

ADJUNTO BASE 

5/27/2024 10:24:39 AM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por desor-

den cronologico.  

Depende de la en-

tidad 

75882 

Acorde a el inconveniente presentado donde Sac 

remitió una factura  por un valor menor al acordado 

y con la cual varios beneficiarios cancelaron por 

este motivo los acuerdos realizados registran como 

incumplidos, donde se procedió a solicitar a cada 

beneficiario el pago del valor restante y de esa ma-

nera darle cumplimiento a los acuerdos pactados 

Solicitamos su colaboración generando la aplica-

ción de los siguientes acuerdos 

por otro lado, y una ves validado con el área de 

cartera solicitamos la aplicación de la condonación 

pertinente,  teniendo en cuenta que el acuerdo de 

pago fue cumplido por el beneficiario. 

5/27/2024 7:24:45 PM En revision de UT 5 de Junio 

75888 

Solicitamos su amable colaboración con la aplica-

ción de las novedades de acuerdos de pagos, que 

cumplieron y se encuentra pendiente por aplicar 

5/28/2024 7:06:21 AM En revision de UT 5 de Junio 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268621&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268634&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=268926&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269210&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269317&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269492&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269505&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269656&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269675&rs%3AParameterLanguage=
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75890 

Solicitamos muy amablemente atencion de los dos 

casos de manera Urgente, de acuerdo de la res-

puesta de cartera 

5/28/2024 8:03:06 AM En revision de UT 5 de Junio 

75978 

solicitamos de su ayuda con la revisión del si-

guiente caso que cumplió con los pagos, pero por 

alguna razón el sistema de SAC no lanzo la nove-

dad, por eso en SM y Signature no se ve reflejada 

la novedad y las obligaciones siguen registrando 

mora. 

  

ID del crédito: 2761843  ID acuerdo: 992407  CC.: 

43611081 

Nombre: CLAUDIA YANETH DUQUE-- CODEU-

DOR 

Valor del pago $ 888,642   Fecha del pago: 2024-

04-29 

Estado SAC: Cumplido. 

5/28/2024 3:49:33 PM En revision de UT 5 de Junio 

75979 

Solicito su amable colaboración  con el ajuste de la 

novedad Normalización donde el beneficiario cum-

plió con el acuerdo pactado con fecha 

16/03/2024 con las siguientes condiciones: 

  

CC: 1001902155,  ID. Acuerdo. 962156,   ID: 

6041858 

Ribaldo José Reyes Venecia,  Condonación: 70%   

Valor de cuota; $ 1,290,655.01  Fecha Pago de 

promesa: 18/03/2024 

5/28/2024 4:09:43 PM En revision de UT 6 de Junio 

76010 

Solicitamos su amable colaboración con la aplica-

ción de las novedades de acuerdos de pagos, que 

cumplieron y se encuentra pendiente por aplicar 

5/29/2024 12:14:05 PM En revision de UT 5 de Junio 

76028 

Solicitamos su amable colaboración con la aplica-

ción de la novedad del acuerdo de pago, que cum-

plió y se encuentra pendiente por aplicar 

20/05/2024, 3870095, 1015483156, LAURA STE-

FANIA MORATO MORENO, 1016685, REFINAN-

CIACION , 27/05/2024 

 400,000.00 

5/29/2024 5:05:55 PM En revision de UT 5 de Junio 

76045 

Acuerdo de pago de Extinción 

ID: 3031543      ID del acuerdo: 981131 

Nombre: ALCIDES HERNANDO URBINA SUAREZ 

Documento de identidad: 1093747372 

Beneficiario generó acuerdo de extinción el día 

11/04/2024, para pago máximo al 30/05/2024, se 

cumplió el acuerdo de pago el 29/04/2024 Se vi-

sualiza cumplido en SAC; sin embargo, en SM el 

crédito presenta días mora, cuotas en mora y saldo 

vencido y debe quedar en ceros debido a que el 

acuerdo cumplido es una extinción.  Valor de la 

promesa: 2 pagos por valor de $ 4,021,663.92 

Valor cancelado: 3 pagos por valor de $ 

8,043,328.00 

Solicitamos la aplicación de la condonación perti-

nente, teniendo en cuenta que el acuerdo de pago 

fue cumplido por el beneficiario.  

5/30/2024 11:05:43 AM En revision de UT 15 de Junio 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269689&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269878&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269884&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=269982&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270073&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270177&rs%3AParameterLanguage=
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76049 

Solicitud de ajuste de créditos por cumplimiento de 

acuerdos de pago.   Acuerdos de pago de Extin-

ción. Se relacionan y se adjunta base con 06 casos 

de extinción donde los beneficiarios cumplieron di-

chos acuerdos y los créditos aún presentan mora. 

Les hace falta aplicarle la novedad de condonación 

de intereses.  NOTA: los créditos deben quedar en 

ceros debido a que el acuerdo de pago  es de ex-

tinción.  Solicitamos la aplicación de las condona-

ciones pertinentes, teniendo en cuenta que los 

acuerdos de pago fueron cumplidos por parte de 

los beneficiarios.  

5/30/2024 1:09:23 PM En revision de UT 6 de Junio 

76051 

De manera cordial remitimos población de obliga-

ciones la cuales no deberían tener estado de 

acuerdo de pago incumplido, toda vez que en su 

gran mayoría están vigentes y este estado de in-

cumplido no esta permitiendo el envio de la se-

gunda factura. 

Asi mismo la aplicacion de la novedad. 

5/30/2024 2:34:25 PM En revision de UT 15 de Junio 

76065 

De manera cordial solicitamos de su ayuda con la 

revisión del siguiente caso que cumplió con los pa-

gos, pero por alguna razón el sistema de SAC no 

lanzo la novedad, por eso en SM y Signature no se 

ve reflejada la novedad y las obligaciones siguen 

registrando 

mora.   

ID del crédito: 1454497    ID acuerdo: 

989101   CC.: 1075669320 

Nombre: OSCAR ALEJANDRO SUAREZMALA-

GON 

Valor del pago $ 337.064  Fecha del pago: 2024-

04-26 

Estado SAC: Cumplido. 

5/31/2024 10:52:18 AM En revision de UT 5 de Junio 

76071 

Solicitamos su amable colaboración con la aplica-

ción de la novedad del acuerdo de pago, que cum-

plió y se encuentra pendiente por aplicar 

20/04/2024   52857   1048204847   MARCO AN-

TONIO SARMIENTO 

  RODRIGUEZ   991358   EXTINCION CONDONA-

CIÓN DE 

  CAPITAL   30/04/2024   $ 727,953.00  

5/31/2024 11:46:16 AM En revision de UT 5 de Junio 

 

 
 
 
 
  

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270212&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270224&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270311&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=270330&rs%3AParameterLanguage=
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** De los requerimientos pendientes de solución, la siguiente es la observación: 

 

ARANDA DESCRIPCION FECHA REGISTRO OBSERVACION 

FECHA  

ESPERADA DE 

SOLUCION 

89444 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobran-

zas en las que se evidenció la reversión de recau-

dos por las novedades SAC y la aplicación incom-

pleta o la no aplicación de la novedad. 

Adjunto el archivo con la población detectada con 

esta afectación para el mes de abril 2024. 

5/2/2024 10:13:21 

AM 

En ajuste de cartera 

de Icetex por cance-

laciones del credito 

trx 86 

Depende de la en-

tidad 

89509 

Buen día, solicito de su amable colaboración, para 

que por favor sea actualizada la sublinea, de las 

obligaciones de fondos que están en el archivo ad-

junto, en el aplicativo SM, ya que se realizó un 

cambio en el centro de utilidad en el aplicativo sig-

nature, pero no se ve la actualización en la sublinea 

en el aplicativo SM; esto con la finalidad de que 

queden los dos aplicativos alineados con la infor-

mación real. Mil gracias 

5/3/2024 3:33:08 PM 

Pendiente aproba-

ción horas (1) de 

parte de Icetex 

Depende de la en-

tidad 

90454 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobran-

zas en las que se evidenció la reversión de recau-

dos por las novedades SAC y la aplicación incom-

pleta o la no aplicación de la novedad. 

Adjunto el archivo con la población detectada con 

esta afectación para el mes de Mayo 2024. 

5/24/2024 9:34:41 

AM 
En revision de UT 15 de Junio 

90501 

Buen día,Por medio del presente solicito de su 

ayuda con la corrección de los nombres del deudor 

solidario, del usuario SARA CAROLINA MORENO 

QUINTERO quien es beneficiario del crédito con 

ID. 3350266, en el aplicativo de sm core. Adjunto 

soportes Nombre incorrecto deudor : FLUBER AN-

TONIO PANIAGUA HENAONombre correcto deu-

dor: ANA JOAQUINA QUINTERO GALEANO¡Mu-

chas gracias!Sayra Alejandra SalamancaCoordina-

dora Canal IES3138830427 

5/24/2024 2:17:31 PM 

Pendiente aproba-

ción horas (3x1) de 

parte de Icetex 

Depende de la en-

tidad 

90583 

De acuerdo la situación identificada con la Resolu-

ción No. 

664131, en donde se relacionó un estado diferente 

a EN FIRME para el caso ID. 6424917, generando 

así, que no se cargara dicho giro. 

Por lo anterior, se realizó el ajuste sobre el estado 

de la 

Resolución, por lo que se requiere realizar el car-

gue en la cartera de este desembolso, a continua-

ción, se detalla la información del giro: 

5/27/2024 11:30:54 

AM 

Pendiente aproba-

cion de cartera 

Depende de la en-

tidad 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=266973&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=267193&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=269287&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=269359&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=269530&rs%3AParameterLanguage=
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90666 

De acuerdo con la dinámica que tienen las obliga-

ciones, se pudieron establecer 63 créditos que 

cuentan con error de capital vencido con saldo en 

mora sin tener cuotas en mora, debido a que el 19 

de abril se aplico una novedad de extinción 100%, 

dejando la obligación en cero y el 30 de abril se 

realiza la reversión de la novedad, por lo anterior 

solicitamos: 

- Generar nuevamente las cuotas en mora para los 

productos principales que se vieron afectados, con 

el fin de que sea congruente con la mora que ac-

tualmente presentan las obligaciones. 

- Se deben ajustar las cuotas del producto “Otros” 

a que halla lugar, a fin de alinear el plan de pagos 

global de los ID antes de la aplicación de la nove-

dad. 

se adjunta archivo en word donde se presenta la 

novedad relacionada y archivo en Excel con los ca-

sos que presentan la novedad. 

5/28/2024 9:47:43 

AM 
En revision de UT 15 de Junio 

90784 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobran-

zas en las que se evidenció la reversión de recau-

dos por las novedades SAC y la aplicación incom-

pleta o la no aplicación de la novedad. 

Adjunto el archivo con la población detectada con 

esta afectación para el mes de Abril 2024. 

5/29/2024 1:57:12 PM En revision de UT 15 de Junio 

90827 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobran-

zas en las que se evidenció la reversión de recau-

dos por las novedades SAC y la aplicación incom-

pleta o la no aplicación de la novedad. 

Adjunto el archivo con la población detectada con 

esta afectación para el mes de Mayo 2024. 

5/29/2024 8:53:18 PM En revision de UT 15 de Junio 

90891 

Solicito de su ayuda con verificar el aplicativo SM, 

teniendo en cuenta que al aplicar la novedad de re-

integro no se visualiza la totalidad de los movimien-

tos, el capital genera un valor parcial al aplicado, 

intereses y prima registra en ceros. Sin embargo, 

se valida en Signature y la novedad aparece apli-

cada de manera correcta. Adjunto evidencia del 

error. ID: 6493077 Resolución: 11307843 

5/30/2024 11:46:33 

AM 
En revision de UT 5 de Junio 

90941 

Buen día,Por medio del presente solicito de su 

ayuda con la corrección de los nombres del deudor 

solidario, del usuario OSCAR EDUARDO ARE-

VALO CESPEDES quien es beneficiario del crédito 

con ID. 6021218, en el aplicativo de sm core. Ad-

junto soportes Nombre incorrecto deudor : YURY 

ANDREA PENAGOS REYNombre correcto deudor: 

OSCAR EDUARDO AREVALO CARO¡Muchas gra-

cias!Sayra Alejandra SalamancaCoordinadora Ca-

nal IES3138830427 

5/31/2024 7:50:13 

AM 

Pendiente aproba-

ción horas (3x1) de 

parte de Icetex 

Depende de la en-

tidad 

90952 

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros 

con corte al 31 de mayo de 2024, se identificaron 

las siguientes resoluciones pendientes por cargar 

sobre el sistema de información de cartera. Es de 

aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en 

cuenta los giros que se encuentran a la fecha so-

bre la consulta de Reportes / 

Desembolsos del SM, por lo que no se genera nin-

gún reproceso. 

Por lo anterior, agradezco su colaboración para 

realizar el proceso de importación y cargue sobre 

la cartera. 

5/31/2024 10:11:24 

AM 
En revision de UT 5 de Junio 

 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=269738&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=270020&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=270100&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=270196&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=270282&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=270303&rs%3AParameterLanguage=
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9.1. Incidentes del Periodo   

 
 
De los 98 Incidentes reportados en el período (Anexo 1, pág. 1), la clasificación por ca-
tegoría es la siguiente:  
 

 

TOTAL INCIDENTES PRIORIDAD 
91 100% 

PERÍODO 2 CRITICA ALTA MEDIA 

Bloqueos de la aplicación     3 3 3% 

Cobranzas     62 62 63% 

Disponibilidad  1 2  2 5 5% 

Error funcionalidad 1   2 15 18 18% 

Falla rendimiento     7 7 7% 

Falla Formularios    3 3 3% 

 
 

 

      INCIDENTES - PERIODO 3 
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9.2. Requerimientos del Periodo 

 
De los 45 Requerimientos reportados en el período (Anexo 1, pág. 7, la clasificación por 

categoría es la siguiente:  

 

TOTAL REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
44 100% 

PERÍODO 02 CRITICA ALTA MEDIA 

Actualización datos beneficiario   1  6 7 16% 

Atención PQR´s cartera  1   6 7 16% 

Cargue de Base de datos ETL  1 1 1 2% 

Gestión de datos   1  1 2% 

Mantenimiento de parámetros 2   5 7 16% 

Validación de datos     16 16 36% 

Cobranzas     4 4 9% 

Suministro información por tutelas   2   2 4% 

 
 

  REQUERIMIENTOS - PERIODO 03 
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9.3. Análisis Tickets Mesa de Servicio 

 

• A 31 de mayo se identifican los casos pendientes de cierre de marzo y abril  

 

Caso Fecha Creación Avance de la gestión Tipificación 

73789 01/03/2024 Pendiente de entrega por desarrollador 
SAC no actualiza saldo Otros. 

Se encuentra en desarrollo 

73800 01/03/2024 Pendiente de entrega por desarrollador 
SAC no actualiza saldo Otros. 

Se encuentra en desarrollo 

73805 01/03/2024 Se están gestionando los ajustes 
Aplicación novedad SAC, múlti-

ples ID 

75083 30/04/2024 En pruebas por parte de los usuarios 
Espera respuesta por parte del 

usuario 

89402 29/04/2024 Se están gestionando los ajustes 
Aplicación novedad SAC, múlti-

ples ID 

 

• Se identifica que el caso 74530, aparece en Aranda remitido al Core FX, pero este 

caso nunca llegó a la UT, al revisar, se identifica que en el Grupo CORE UT no 

sólo está Cristina Guzmán, sino que parecen otros dos usuarios que no son de la 

UT, se solicitó a Icetex el 22 de mayo para que elimine estos dos usuarios del 

Grupo CORE UT, de está manera se cierra este inconveniente para futuros casos 
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• Se identifica que algunos tickets de la mesa se están asignando tarde, para el mes 

de abril hay 37 casos que corresponde al 27%, se destacan 2 casos que superan 

los 40 días y para el mes de mayo hay 27 casos que corresponde al 19% de todos 

los casos del mes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


