SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica

X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Direccidon Administrativa y Financiera

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION

1 de abril de 2020

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA

OBJETO LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

CCoNIT 800.096.329-1

LUGAR DE EJECUCION

Bogota

FECHA DE INICIO

15 de abril de 2020

CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL N L i

14 de mayo de 2022, dos (2) afios, veintiocho (28) dias
CONTRATO
VALOR INICIAL DEL|CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CONTRATO VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)
MODIFICACION 1 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA
(2020-12-31) Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
MODIFICACION 2 SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
(2023-12-30) OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831)

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
VALOR ACTUAL DEL

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE
73.755.159.507)

(S

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL

23 de diciembre de 2027

OTROSI No. 1 - ADICION
No. 1

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizé una adicion al contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido
IVA.

Justificacion:
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Mediante Otrosi No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones:

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020,
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se
solicité la adicion de recursos al Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia
técnica y administracién de recursos para la ejecucién del programa
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

2) Que la adicién en valor estd amparada por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020.
Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos
Estructurales”, los recursos disponibles seran destinados para: a.
Complementar el valor de las obras de las consultorias que en la actualidad
estan contratadas (Proyectos consultoria Grupo Complejo Paloquemao,
Popaydn y Villavicencio) (Proyectos consultoria Grupo 2: Girdn, Cali-Salomia).
b. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia.
c. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de Biotecnologia Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d.
Consultoria y obra de reforzamiento estructural para la instalacién de
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en
Bogotd D.C. e. Ejecutar consultorias e interventorias para desarrollar
actividades que contemplen estudios y disefios técnicos para los
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Asi
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo
con la propuesta presentada por FINDETER.

OTROSi  No.
PRORROGA No
MODIFICACION:

2
1

Y

Durante el mes de abril del 2022 se modificé el plazo de ejecucién del
contrato, asi: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre
de 2023.
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Mediante Otrosi No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420
de 2020, previas las siguientes condiciones:

1)

2)

MODIFIQUESE el plazo de ejecucién del contrato, asi: Prorrogar el
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023.

MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del
presupuesto de la siguiente manera: Realizara un Unico pago, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién, previa presentacion de
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificacion
Bancaria, Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensaciéon Familiar,
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitucion de la Fiducia, Copia de
la pdliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS DEBERAN TENER LA REVISION Y APROBACION DEL
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El
pago estara supeditado a la aprobacion del P.A.C. (Programa Anual
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito Publico. EI SENA remunerard y pagard a FINDETER el servicio
de Asistencia Técnica y Administracién de Recursos, mediante
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo, los
cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que FINDETER
constituya, previa autorizacidon del informe técnico mensual por
parte del supervisor del contrato y presentacion por parte de
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture,
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerard y pagara a
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de
Recursos pactado en la adicién No. 1 por valor de 1.775.036.626,00,
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del mes 26 contado desde la suscripcién del acta de inicio del
contrato interadministrativo, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.
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En caso de aumentar el nimero de proyectos o componentes del proyecto a
desarrollar, asi como una mayor disponibilidad de recursos por parte del
SENA, se considerara la posibilidad de adicionar el valor de remuneracion del
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisardn las condiciones
contractuales y tomaran las acciones y decisiones que requieran previo
acuerdo elevado por escrito y que sera complementario del contrato que se
suscriba mediante otrosi, de conformidad con la politica publica de
contratacion de Findeter.

OTROSI
PRORROGA
ACLARACION

No.
No

3
2 Y

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizé modificacién asi:
1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:

Prorrogar el plazo de ejecucidn del presente contrato en DIECISEIS
(16) meses, con lo cual la fecha de finalizacion del Contrato
Interadministrativo serd el 14 de marzo de 2025.

2) MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que
seran intervenidas dentro del presente objeto contractual, asi:

MUNICIPIO FROYECTO - CENTRO DEFORMACIOH

CEMTRO DE DISERD ¥ METROLOGIA
BOGOTA T.0r COMPLEJD PALOGUEMAD, Tors Orienal | ¥ HTIMEEATEN0| § 124500000000 | ¢ 37800000000| § BHE135475.00

cAaLl COMFLEJD - SALOMIA - WALLE $ 12ZE4E12290,00) ¢ 102243670000 £ 14.228042930,00

CERMTHL TR GESTIOR IMLUETHEC
BOGOTA T.0c: COMPLEJD PALOQUEMAD - Torre ¥ 29238 567,00 [ 24,238 567,00
Depidental

$ 2B0BBT4TFERO0 | ¢ ZIT4ZEF0000 | ¢ 406.29BHET00 | § 20732483035,00

OTROSI
PRORROGA

No.
No

4
3,

ADICION Y ACLARACION:

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizé modificacidn al contrato asi:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:
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Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por cinco (5) meses a
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalizacién del
Contrato Interadministrativo sera el 14 de agosto de 2025.

2) MODIFIQUESE el valor total del contrato, asi:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (S 6.188.019.714),
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

3) Incluir en el alcance del contrato:

e Consultoria para el reforzamiento del bloque 15 del complejo
Salomia.

e Consultoria para los estudios complementarios del Edificio de
Guadua en Dosquebradas Risaralda.

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas — Risaralda.

SUSPENSION No. 1

Acta de Suspension de fecha 13 de agosto de 2025

Las partes acordaron suspender la ejecucién del contrato por quince (15) dias
calendario, hasta el 28 de agosto de 2025, debido a la necesidad de analizar
integralmente la solicitud presentada por FINDETER mediante radicado No.
2202552023185 del 12 de agosto de 2025, relacionada con prérroga, adicidon
de recursos, priorizacién y ajuste de proyectos.

Mediante el acto de suspensién SECOP Il No. CO1.CTRMOD.19900581 se
suspendié  temporalmente la ejecucién del Contrato No.
CO1.PCCNTR1482420, dejando constancia escrita de las circunstancias de
hecho y de derecho.

PRORROGA 1 A
SUSPENSION No. 1

LA

Acta de Suspensidn de fecha 28 de agosto de 2025. Prorrogar la suspension
en la ejecucion del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR1482420 de
2020, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, a partir del 28 de
agosto de 2025 y por un término total de quince (15) dias calendario, o hasta
que se superen las causas que originaron la suspension, lo que ocurra
primero.

PRORROGA 2 A
SUSPENSION No. 1

LA

Acta de Suspension de fecha 12 de septiembre de 2025. Prorrogar por
segunda vez la suspension en la ejecucion del Contrato Interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre el SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FINDETER, a partir del 12 de septiembre de 2025 y por un término de once
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(11) dias calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la
suspension.

OTROSI No.

PRORROGA
MODIFICACION
ALCANCE

4

Prérroga 4 y modificacion al alcance el 24 de noviembre de 2025, donde se
realizé modificacion al contrato asi:

“(...) PRIMERO. MODIFIQUESE el numeral 10.4 del Estudio Previo, que
hace parte integral del contrato PRORROGANDO el plazo de ejecucion
del contrato ya referenciado en VEINTICINCO (25) MESES, a partir de
la fecha de reinicio del contrato CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, de
acuerdo con el acta suscrita para tal efecto, la cual quedarda asi:

El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el 23 de diciembre de
2027, contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de reinicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato. {...).

SEGUNDO. MODIFIQUESE el  ALCANCE del contrato
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, de la siguiente manera:

Ajustar la priorizacion de los proyectos, excluyendo la consultoria
para el Reforzamiento del Bloque 15 en el proyecto SENA - COMPLEJO
SALOMIA. Ajustar segun la justificacion técnica y presupuestal el
alcance de los proyectos:

a. SENA - Complejo Salomia excluyendo la intervencion del Bloque No.
2.

b. SENA - Complejo Paloquemao excluyendo la intervencion del drea
de Disefio y Metrologia.

(...).
TERCERO. MODIFIQUESE el BALANCE FINANCIERO del contrato ya
referenciado de la siguiente manera:

Redistribuir los valores asignados a los proyectos segun las
consideraciones técnicas y presupuestalmente expuesta de la
siguiente manera:

Para el proyecto de Torre Oriental. Centro de Gestion Industrial y
Centro de Disefio y Metrologia-Complejo Paloquemao (Obra);
establecer como valor estimado de intervencion la suma de OCHO
MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (58.141.735.709).

Para el proyecto de Cali - Reforzamiento de Bloques 1, 9, 2 y 10 —
COMPLEJO SALOMIA (OBRA), establecer como valor estimado de
intervencion la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
M/CTE (515.609.780.387).

Para el proyecto en Risaralda, mds propiamente: EDIFICIO DE
GUADUA — DOSQUEBRADAS (CONSULTORI'A Y OBRA) establecer
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como valor estimado de intervencion la suma SIETE MIL TREINTA
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (57.030.685.592)

CUARTO: MODIFIQUESE la cldusula correspondiente a VALOR DEL
CONTRATO aumentando el valor de asistencia técnica y
administracion de recursos teniendo en cuenta la prorroga de
VEINTICINCO (25) MESES relacionada en la cldusula PRIMERA.

QUINTO: ESTABLECER la forma de pago de los recursos que hacen
parte del ajuste por concepto de “Asistencia Técnica y Administracion
de Recursos del Contrato Interadministrativo” derivados de la
presente modificacion y que ascienden a la suma de MIL OCHENTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE PESOS M/CTE (51.088.728.139) en veinticinco (25)
mensualidades iguales por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (543.549.125,56).

FORMA DE PAGO

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosi No. 3, se modifica la forma
de pago de la siguiente manera:

MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta 'y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosi No. 4, se modifica el valor
total del contrato de la siguiente manera:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (S 6.188.019.714),
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
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interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y

administracion de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

En el mes de noviembre de 1025, mediante Otrosi No. 5, se establece la forma
de pago asi:

e QUINTO: ESTABLECER la forma de pago de los recursos que hacen
parte del ajuste por concepto de “Asistencia Técnica vy
Administraciéon de Recursos del Contrato Interadministrativo”
derivados de la presente modificacion y que ascienden a la suma de
MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.088.728.139) en
veinticinco (25) mensualidades iguales por valor de CUARENTA Y
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($43.549.125,56).

Sociedad Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
INFORME DE
SUPERVISION NRO.

PERIODO DEL INFORME | Desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de enero de 2026

69

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.3573945

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 08/04/2020
FECHA APROBACION 13/04/2020
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $870.579.295,60
Salarios restaciones
Y p 06/04/2020 06/05/2025 $435.289.647,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $870.579.295,60

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 1, se efectud la ampliacién de las garantias en el
siguiente sentido:
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO — ID CO1.WRT.6233175
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S A,
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 21/01/2021
FECHA APROBACION 15/02/2021
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $1.255.586.620,80
Salarios y prestaciones 06/04/2020 06/05/2027 $612.793.310,40
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $1.255.586.620,80

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 2, se efectud la ampliacién de las garantias en el
siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO — ID CO1.WRT.9330792
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 2
FECHA EXPEDICION 12/05/2022
FECHA APROBACION 21/06/2022
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.255.586.620,80
Salariosy p'restaaones 06/04/2020 14/11/2026 $612.793.310,40
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.255.586.620,80

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 3, se efectud la ampliacién de las garantias en el
siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 3
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
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VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios restaciones
yp 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 4, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 4
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios y prestaciones
y p 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 5, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 5
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios restaciones
y p 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60
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En atencidn a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 6, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13635742

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 6
FECHA EXPEDICION 29/01/2024
FECHA APROBACION 06/03/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/02/2026 $1.331.678.185,60
Salarios restaciones
y p 06/04/2020 14/08/2028 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/08/2030 $1.331.678.185,60

2. EJECUCION CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
PRECONTRACTUAL EVIDENCIA
1. Realizar la revision y Con la informacidn técnica remitida por parte del Informe de
analisis de la SENA en medio digital, obtenida como resultado de Gestién y

documentacion e
informacion técnica
juridica recibida de los

proyectos priorizados por

parte del SENA. Dicha
revision se basara en

analizar la idoneidad de la

informacion entregada.

las consultorias realizadas, se evalta la misma con el
fin de identificar el alcance de intervencién en cada
Centro de Formacion identificando que la
informacion  generalizada correspondiente a
estudios de vulnerabilidad y estudios de
reforzamiento con  algunos  levantamientos
arquitecténicos y otros estructurales, para algunos
se cuenta con relacion de presupuesto general y

Cuando se establezca que
los documentos soporte
de los proyectos objeto de
estudio requieran ser
complementados,
aclarados o modificados,
se solicitara al SENA las
aclaraciones o ajustes que
correspondan, y en caso
de carencia de algtin
estudio se solicitara
efectuarlo.

algunos con algun grado de detalle.

Ejecucién No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)
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Efectuar la preparacion y
planeacion de los
proyectos priorizados,
tomando en consideracion
los criterios,
procedimientos y anexos
remitidos por el SENA, con
el fin elaborar los estudios
y documentos previos
requeridos para iniciar el
proceso de convocatoria e
iniciar la ejecucion de los
proyectos y el proceso de
contratacion de la
interventoria requerida.

Proyecto Torre Oriental: El 22 de diciembre se

realizd la publicacion de las convocatorias
publicas, asi:

o

o

Proceso de convocatoria publica Obra No.
PAF-SENA-O-079-2025.
=  Objeto: CONTRATAR LA REVISION,
APROPIACION, AJUSTE,
COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DE LA TORRE ORIENTAL
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C
=  Alcance: Bloque 1
=  Valor:$7.613.648.149,00
=  Plazo de intervencidn: (14) meses

Proceso de convocatoria publica
Interventoria No. PAF-SENA-I1-087-2025
=  Objeto: “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION,
APROPIACION, AJUSTE,
COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DE LA TORRE ORIENTAL
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.”
= Alcance: Bloque 1
= Valor: $528.087.560,00
=  Plazo de intervencién: (16) meses

Informe de
Gestiony
Ejecucién No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

Elaborar los estudios y
documentos previos y
términos de referencia
para la contratacion de la
revision y ajuste de los
estudios, diseios, la
ejecucion de obras e
interventorias para la
ejecucion de los proyectos
indicados por el SENA con
cargo a los recursos
administrados; los cuales
se presentaran al SENA
para sus observaciones.

Para el presente periodo, para el Proyecto Torre
Oriental: como se indica en el numeral anterior, se
publicé el proceso de apertura de convocatorias
publicas el 22 de diciembre de 2025.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)
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Dar respuesta a las
observaciones que
formulen los posibles
oferentes dentro de los
procesos de contratacion;
trasladando al SENA en
caso de ser necesario las
observaciones
presentadas por
corresponder a su
competencia o interés,
para que realice un
pronunciamiento sobre las
mismas.

FINDETER ha atendido las solicitudes presentadas a
la fecha.

Informe de
Gestiony
Ejecucién No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

Poner a disposicidn las
instalaciones adecuadas
para garantizar el cierre de
las convocatorias que se
deriven del contrato
interadministrativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, a través del
Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones
adecuadas para garantizar el proceso de cierre de
convocatorias.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

Llevar a cabo la evaluacion
de las propuestas (en los
requerimientos juridicos,
técnicos y financieros),
que se presenten en el
marco de las
convocatorias y establecer
conforme a dicha
evaluacion el orden de
elegibilidad.

No aplica para este periodo de reporte.

Informe de
Gestidny
Ejecucidn No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

Poner a disposicion la
plataforma tecnolégica
(pagina web de la entidad
seleccionada), para
informar a la comunidad e
interesados de los
procesos de contratacion,
de acuerdo con el Manual
Operativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, la plataforma
web https://www.findeter.gov.co/ parainformara
la comunidad en general sobre las convocatorias
publicas de contratacidn. Asimismo, y para las
consultas necesarias de cada convocatoria se
dispuso de un correo electrénico especifico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Informe de
Gestidny
Ejecucidn No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

Convocar a través de la
Fiducia al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA a
los Comités Técnicos y/o
Fiduciarios, con el fin de
aprobar la recomendacion
de elegibilidad para la
seleccion de los

No aplica para este periodo de reporte.

Informe de
Gestiony
Ejecucién No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

GCCON-F-031 v04

13


https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

SENA

N

contratistas, de
conformidad con lo
establecido en el comité
Técnico.

proyectos, a través de las
herramientas tecnolédgicas,
que para el efecto
determine FINDETER.

9. Gestionar ante la Fiducia la | No aplica para este periodo de reporte. Informe de
celebracion, legalizacion y Gestiony
perfeccionamiento de los Ejecucion No. 69
contratos de interventoria, de 2025 Findeter
consultoria y obra, (15 de diciembre
producto de las al 14 de enero de
convocatorias. 2026)

10. Asistir a las reuniones y Para el presente periodo, no se realizaron reuniones, Informe de
atender los sin embargo, se agenda reunién de seguimiento Gestion y
requerimientos solicitados | para el dia 27 de enero de 2026. Ejecucion No. 69
por el SENA. de 2025 Findeter

(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

11. Incluir al SENA como Findeter incluye al SENA como beneficiario de las Informe de
beneficiario en todas las polizas que se generen en los diferentes contratos Gestiony
pélizas de los contratos derivados, Para el mes de noviembre se tramitaron Ejecucién No. 69
derivados que se celebren. | pdlizas del contrato de interventoria (PAF-SENA-I- de 2025 Findeter

112-2023, derivadas del otrosi No. 2, las cuales se (15 de diciembre
encuentran en aprobacién de la Fiduciaria. al 14 de enero de
2026)
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
CONTRACTUAL EVIDENCIA

12. Realizar la supervision ala | Para la supervision de los proyectos se asigna Informe de
interventoria de los formalmente supervisores, profesionales técnicos, Gestiony
contratos de la revision y a los contratos de interventoria y quienes realizan Ejecucion No. 69
ajuste de los estudios, el seguimiento semanal y mensual de las diferentes de 2025 Findeter
disefos y obras. actividades que como obligacidn contractual tienen (15 de diciembre

los contratos de interventoria. Asimismo, se al 14 de enero de

adelantan gestiones particulares de los proyectos, 2026)

los cuales se evidencian en los reportes semanales 5.1.2 Obligacién

que se emiten al SENA respecto al estado de cada Contractual No. 12

proyecto y que se anexan en presentaciones al (Supervision de

presente informe. Contratacion
Derivada)

13. Realizara el control y Para el presente periodo se adelanta proceso de Informe de
seguimiento de los seguimiento de ejecucion de contrato, los cuales se Gestiony

presentan de manera semanal en seguimiento
realizado los miércoles en hora de la mafiana ante
las directivas del Sena Direccidn General. Para esto
se emplean herramientas tecnoldgicas de
exposicidn de acuerdo con la metodologia BIM que

Ejecucidn No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)
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se aplica a los proyectos, se expone en
presentaciones convencionales en formato .ppty

5.1.3 Obligacidn
Contractual No. 13

mediante la plataforma Teams que son grabadas (Control y
para conservar registro de estas. Seguimiento de
Proyectos)
14. Elaborar el Plan Operativo | Para el presente periodo, no se adelantan Informe de
del Contrato actividades de este tipo, se remite de manera Gestiony

Interadministrativo, una
vez recibidas por parte del
SENA las actividades a
ejecutar para dar
cumplimiento al objeto del
contrato.

generalizada en el primer informe cumpliendo asi
con el compromiso.

Ejecucion No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

15.

Gestionar las
modificaciones, y
recomendar la aplicacion
de clausulas de apremio,
entre otros, que se deriven
de la ejecucion de los
contratos que suscriba
FINDETER producto de las
convocatorias, asi como
las demas funciones que
se establezcan en el
respectivo Manual
Operativo.

Para el presente periodo, se gestiond la adicién de
recursos y prorroga por 6 meses a los contratos de
obra a interventoria de Salomia.

Informe de
Gestiony
Ejecucidn No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

16.

Cumplir las funciones
establecidas en el Manual
Operativo.

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las
funciones acorde a lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio auténomo SENA
FINDETER.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

17.

Designar un Gestor del
Contrato
Interadministrativo e
informar al SENA con la
debida antelacion
cualquier cambio del
mismo.

Se designd un Gestor del Contrato
Interadministrativo el cual se presentd e informé
con debida antelacidn, y quien acompafa y lidera
las diferentes actividades de gestion para llevar a
cabo la ejecucidn del contrato. Para este periodo se
designd al Ingeniero Julian Alberto Bayona Romero
nuevo gestor del contrato Interadministrativo.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
al 14 de enero de
2026)

18.

Dar un manejo seguro a
todos los documentos
relacionados con aspectos
juridicos, financieros,
técnicos y administrativos
que se generen con
ocasion del desarrollo de

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha
dispuesto de los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato e
implementa normas vigentes de retencion
documental y archivo vigentes. Asimismo, se
informa que habilité los espacios adecuados en la

Informe de
Gestidny
Ejecucién No. 69
de 2025 Findeter
(15 de diciembre
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vigentes.

los contratos, con sujecion
a las normas de retencion
documental y archivo

Calle 103 No. 19-20y en la segunda sede localizada
en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin.
Adicional a lo anterior, se implemento el aplicativo
SharePoint el cual permite el acceso controlado a
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de

documentacién técnica y contractual.

al 14 de enero de
2026)

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Informacion Financiera General del Contrato

FECHA DEL VALOR VALOR SALDO DEL PORCENTAJE DE EJECUCION
INFORME FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
Enero 2026 43.201.661.745 43.201.661.745 29.368.283.613 55,26%

Porcentaje de ejecucién fisica: 60,39%

3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Fecha de Suscripcion

1 de abril de 2020

Valor Inicial

47.905.721.138

Fecha de Inicio

15 de abril de 2020

Fecha de Terminacion Inicial

14 de mayo de 2022

Cuenta Bancaria BBVA

Cuenta de Ahorros
BBVA No. 309-045698

Fecha de Apertura

8 de mayo de 2020

Fecha de Ingreso de Recursos

20 de mayo de 2020

Valor Ingreso

46.947.606.715

Fondo de Inversion Colectiva FIC

200803563 (cancelado)
213000030

Fecha de Traslado Recursos

8 de junio de 2020
15 de julio de 2021

Valor de Traslado

47.023.622.188,00
38.616.478.159,00

Modificacion No. 1

Fecha 31 de diciembre de 2020

Objeto Modificacidon Adicion

Adicion 19.535.132.538

Prérroga N/A
Modificacion No. 2

Fecha 20 de abril de 2022

Objeto Modificacidon

Prérroga y forma de pago
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asistencia técnica

Adicion N/A

Prérroga 18 meses
Modificacion No. 3

Fecha 14 de noviembre de 2023

Objeto Modificacién

Prérroga y adicion al valor de la asistencia técnica sin afectar
el valor actual del proyecto

Adicion N/A
Prérroga 16 meses
Modificacion No. 4
Fecha 30 de diciembre de 2023
Objeto Modificacidon Prérroga y adicion del Contrato Interadministrativo
Adicion 6.314.305.830,61
Prérroga 5 meses
Modificaciéon No. 5
Fecha 27 de noviembre de 2025
Objeto Modificacion Prérroga Contrato Interadministrativo
Adicion N/A
Prérroga 25 meses

Valor Total Adiciones

25.849.438.369

Valor Final Contrato

73.755.159.506,61

Fecha de Terminacion Actual

23 de diciembre de 2027

Fecha Prevista para Liquidacion

21 de abril de 2028

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios

1. DESEMBOLSOS

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES
ANTERIOR

72.406.342.432,61

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL

1.3 SALDO (1.1 + 1.2)

72.406.342.432,61

2. PAGOS

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR

42.543.993.134,26

2.2 PAGADO MES ACTUAL

657.668.610,55

2.3 PAGOS ACUMULADOS
(2.1+2.2)

43.201.661.745,00

3. RENDIMIENTOS

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES
ANTERIOR

17.938.932.160,04

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL

149.146.649,56

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS

3.4 (MENOS) DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
TESORO NAL

17.938.932.160,04

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 +3.3)

149.146.649,56

4. SALDO DISPONIBLE

(1.3-2.3+3.4)

29.368.283.613,36

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)
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3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP

ASISTENCIA SALDO SALDO SALDO SALDO
cDP PRESUPUESTO ;
TECNICA POR PAGAR RECURSOS DISPONIBLE PENDIENTE
22420 | 47.905.721.138,00 | 4.352.896.478,00 | 5.961.269.854,18 | 5.961.061.857,18 - | 5.961.061.857,18
22420 | 19.535.132.538,00 | 3.394.222.589,40 | 1.725.547.453,77 | 16.838.935.435,00 | 14.024.659.843,83 | 2.814.275.591,17
33423 | 6.314.305.830,61 - | 5.538.008.282,00 | 6.314.305.830,61 976.297.548,61 | 5.338.008.282,00
TOTAL | 73.755.159.506,61 | 7.747.119.067,40 | 13.024.617.589,95 | 29.114.303.122,79 | 15.000.957.392,44 | 14.113.345.730,35

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

3.5 Giro de Ingreso de Recursos — Desembolsos

CDP | FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO
22420 | 27/03/2020 | 241020 | 02/04/2020 | 47.905.721.138,00 | 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423
02/04/2020
22420 | 27/03/2020 | 241020 19.535.132.538,00 | 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561
31/12/2020
33423 | 04/12/2023 | 935023 | 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24
TOTAL 73.755.159.506,61 | 72.406.342.433,00 1.348.817.074
Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)
3.6 Control y Pagos - Contratacidn Derivada en Ejecucién
3.6.1 Consultorias
PRESUPUESTO PAGOS SALDO POR
MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA
ADJUDICADO | ACUMULADOS PAGAR
REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE ESTUDIOS Y  DISENOS
CALI ENTREGADOS POR EL SENA. Y 328.981.911 | 328.981.910,93 0,07
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y REHABILITACION DE AREAS DEL
PAF-SENA-C-011-2021
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
i COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,
CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER.
18
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BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL GRUPO 1:
CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4
UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

PAF-SENA-C-012-2021

419.884.492

419.884.492

0,29

82.200.500

82.200.500

184.043.817

184.043.817

(0,41)

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

3.6.2

Interventorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

PASTO

“INTERVENTORIA
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN
EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA”.

INTEGRAL

PAF-SENA-I-017-2021

449.952.689

378.175.283

71.777.407

CALDAS -
ANTIOQUIA

“INTERVENTORIA
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)

INTEGRAL

PAF-SENA-1-024-2021

719.533.828,76

662.104.260

63.920.569
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PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”

MOSQUERA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA,  INCLUYENDO
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.

PAF-SENA-I-025-2021

325.902.273

342.959.472

BOGOTA

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
REVISION, AJUSTE Y

PAF-SENA-I-043-2021

410.327.956

382.517.273,21

27.810.682,79
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SENA

N

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A
LA TORRE OCCIDENTAL."

ARMENIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-I-047-2020

268.683.441

268.683.441

ESPINAL

INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA, Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
DE AREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL

PAF-SENA-1-048-2020

342.641.862

356.190.211
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SENA

N

CENTRO  AGROPECUARIO LA
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN
EL  MUNICIPIO DE  ESPINAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

MONTERIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

PAF-SENA-1-049-2020

344.043.570

344.043.570

GUADALAJARA
DE BUGA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO  AGROPECUARIO  DE
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO  DEL
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO

PAF-SENA-I-050-2020

317.121.491

317.121.491
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SENA

N

LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

DOSQUEBRADAS

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,
EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

PAF-SENA-I-057-2024

612.690.350

612.690.350

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA -  COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC,
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE
4 UBICADO EN POPAYAN Y
CENTRO DE INDUSTRIAS Y

PAF-SENA-I-058-2020

222.380.554

222.380.553

46.255.492

46.255.492

109.811.917

109.811.917
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SENA

N

SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO”

CALI

GIRON

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,
2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER”

PAF-SENA-I-059-2020

215.994.022

215.994.022

140.801.252

140.801.252

CALI

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
EN LAS AREAS DE LOS BLOQUES 1,
9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALI -
VALLE DEL CAUCA

PAF-SENA-I-112-2023

1.259.510.676

507.067.646,38

752.443.030

VILLAVICENCIO

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO

PAF-SENA-I-185-2022

458.887.750

458.887.750

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)
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3.6.3 Obra

SENA

N

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

MOSQUERA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DEL
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-016-2021

2.213.163.853

2.196.106.654

CALDAS
ANTIOQUIA

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN
EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES  RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PAF-SENA-0-017-2021

7.013.750.665

6.936.592.998

(0,08)

PASTO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL
CENTRO  INTERNACIONAL  DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y

PAF-SENA-0-023-2021

3.996.288.267

3.995.612.257

(0,41)
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SENA

N

DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

BOGOTA

“REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE PARA
EL BLOQUE DE INGRESO A LA
TORRE OCCIDENTAL”

PAF-SENA-0-033-2021

1.797.402.859

1.664.400.978

133.001.882

MONTERIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-038-2020

1.332.527.136

1.330.856.394

BUGA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y

PAF-SENA-0-039-2020

1.322.287.827

1.322.287.827
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SENA

N

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE

ARMENIA

ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

CONSTRUCCION DEL

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-040-2020

796.234.237

787.148.190

ESPINAL

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36
y BLOQUE 51 DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-041-2020

2.088.743.845

1.942.852.434

DOSQUEBRADAS

REVISION,

COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION

AJUSTE,

PAF-SENA-0-074-2024

4.466.402.332

4.466.402.232
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SENA

N

TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)

CALI

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION EN LAS AREAS DE
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALI -
VALLE DEL CAUCA

PAF-SENA-0-077-2024

15.420.853.787

7.262.864.862

VILLAVICENCIO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO.”

PAF-SENA-0-102-2022

2.489.917.873

2.489.917.872

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

3.7 Rendimientos Financieros

Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
ENE-2026 73.440.077,00 155.538.714,93 7/01/2026
FONDO DE INVERSION COLECTIVA
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
ENE-2026 75.706.572,56 - -

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCION DESDE LA

FECHA

VALOR TRASLADO

ORIGEN

DESTINO

ENE-2026

109.125.872,93

FIC

Cuenta Ahorros

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

3.8 Analisis Presupuestal

PRESUPUESTO CONTRATADO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FiSICO

GENERAL

CONTRATADO

DISPONIBLE

GENERAL

PAGADO

8.157.988.925

0,99

POR PAGAR

GENERAL

AVANCE

PENDIENTE

65.621.665.388

49.345.676.736

16.442.206.942

65.621.665.388

36.259.807.454

29.361.857.934

65.621.665.388

39.627.849.175

25.993.816.213

100%

75,20%

24,80%

100%

55,26%

44,74%

100%

60,39%

39,61%
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SENA
PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO
= GENERAL = CONTRATADO = DISPONIBLE = GENERAL = PAGADO = POR PAGAR = GENERAL = AVANCE = PENDIENTE

75,20%

24,80%

¢

100,00%
100,00%

100,00%

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 68 Contrato 1482420 de 2020 (Enero de 2026)

4, MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentaciéon del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la informacién reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

No aplica

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

7.1 ANEXOS A INFORME

7.1.1 Obligacion Contractual No. 12 (Supervision de Contratacion Derivada)

CTO INTERVENTORIA CTO
MUNICIPIO SUPERVISOR . .
DISENOS Y OBRA DISENOS Y OBRA

BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
Oriental

CALDAS FABIO LLANO PAF-SENA-I-024-2021 PAF-SENA-0-017-2021
GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-1-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
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CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-1-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
PASTO OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-017-2021 PAF-SENA-0-023-2021
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-0-041-2020
POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-049-2020 PAF-SENA-0-038-2020
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-I-050-2020 PAF SENA 0-039-2020
ARMENIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-0-040-2020
MOSQUERA MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-1-025-2021 PAF-SENA-0-016-2021
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-0-033-2021
Occidental

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022
DOSQUEBRADAS MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-0-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024
CALI (Salomia Bloques 1,9, ,

2y 10) ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-0-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

7.1.2 Obligacion Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos)

(=) (=)
° [} ° o
g1 B | 3 gl B | 2
MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 8 El 2| 8|z 8 s | 5| 8| =z OBSERVACION
z | ¥l &S|z |8|&8|2|°*"
- - w Bs - p= w ég
a X a X
X X
BOGOTA CENTRO DE DISENO Y | LIQUIDADA Publicadas las
METROLOGIA CONSULTORI | & ) convocatorias  para los
Q| = | = S R R R
COMPLEJO A S S S x & . = g = . contratos de obra e
S~
PALOQUEMAO gl 2|38 |°]g 3| 3| interventoria.
Torre Oriental b w
o
CALDAS RECONSTRUCCION EN En liquidacién contrato de
CENTRO DE RECURSOS | LIQUIDACION é‘ < | = é‘ N S | interventoria. Rad. En Prisa
NATURALES flgl8g| 8|« 81818 S | & | INC 2025-001974, en
RENOVABLES LA 3|1 8|8|3|S|8|8| 8| 3| & | subsanacion de
SALADA ANTIOQUIA wo| ] wles | T N | observaciones. El contrato

de obra ya fue liquidado.

GIRON CENTRO INTEGRAL DE | LIQUIDADO Liquidado

MANTENIMIENTO Slse| =] .8 o | v | s
INTEGRAL — GIRON - s18|8|8|¢% 8188
SANTANDER g/ 8|8|3]|8 || o
= — — )
o o
CALI COMPLEJO SALOMIA - | LIQUIDADO Liquidado
VALLE N e | e ]
S|8 |8 =8 NI
S~ o o o ~ o o o
S|l s| el |3 S| o |9
g S S o % <) o <)
o o~
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SENA

N
>

CALI COMPLEJO SALOMIA - | EJECUCION Se realizd adicion y
VALLE S I prérroga a los Contratos de
X x x IS X X © I . !
=) =) =) NS & ™ N & | Obra e Interventoria segun
S S =% ~ " ~ * 0 P
= = = < = N © 9 | comité fiduciario No. 80.
S S
PASTO CENTRO TERMINADO Contrato de obra liquidado
INTERNACIONAL ~ DE Slslsl o818 x| .]8|y en lqudacion Ia
PRODUCCION LIMPIA §18(8 § I1s]1818 § § | interventoria.
e s | o > | S s | o .
(23] (23] - o~
ESPINAL CENTRO LIQUIDADO Liquidado.
AGROPECUARIO LA § < | = . § N xR | R . | N
GRANIA §l8|s|g/8/8/8/8/8]|%
TOLIMA - ESPINAL 4| 8 8 S § =) 8 8 S | 8
S i — S -~ — — =
— — <t (Y]
POPAYAN CENTRO LIQUIDADO Liquidado
AGROPECUARIO Sls|=]| .8
POPAYAN — CENTRO S1818|&8|S |||l g
S N —
DE COMERCIO Y o | 8 8 c|o| *® z z z z
SERVICIOS CAUCA =N R a
MONTERIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
—
AGROPECUARIO Y DE 2l e | = Sl el = x By
BIOTECNOLOGIA  EL f18l8|g|8|g|8]8|g|<
PORVENIR - SEDE 3|1 8| 8| |8|<|8|8| 5|8
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GUADALAJARA | CENTRO LIQUIDADO Liquidado
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BOGOTA CENTRO DE GESTION | ENTREGADO < Contrato de Obra liquidado
- ~N on
INDUSTRIAL N %o § < N S " < < N e.l . 2.2?/11/2025. En
COMPLEJO g o ) "8 ] a S N 8,3 & | liquidacién contrato de
> > — [32) X ™ ,
PALOQUEMAO S | 8 8 |l 2| e S b o | 9 | interventoria.
. — - A [t) o o
Torre Occidental — ~ N N
CALI COMPLEJO SALOMIA | DESPRIORIZA
VALLE DO . . . o . .
ED. 15 N - N - - A - - O
< Q Q ‘?. < =
o o o o o o
DOSQUEBRADA | DOSQUEBRADAS SUSPENDIDO El contrato reinicid el 14 de
S EDIFICIO EN GUADUA S Q diciembre vy finalizé la
Q| = | = g R R R ) .
NS ) S x NS , o =) 1<) , etapa 1 ese mismo dia. En
S S S =} N e Q = .
5 =1 - g S = S etapa suspensiva.
o~ —

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucion No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)
7.2 CONTRATOS DE DISENO Y/U OBRA

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a
contratos derivados de disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Disefio / Obra:

Qul. Armenia 3-1-92579-04 147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237
(PAF-SENA-O-
040-2020)

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 193.395.825 282.065.825 864.483.654 1.515.337.034 1.797.402.859
(PAF-SENA-O-
033-2021)

D.C. Bog. T.Or 3-1-92579-20 297.865.814 419.884.492 - - 419.884.492
(PAF-SENA-C-
012-2021)

VAL. Buga 3-1-92579-02 188.525.250 188.525.250 910.815.497 1.133.762.577 1.322.287.827
(PAF-SENA-O-
039-2020

ANT. Caldas 3-1-92579-14 241.857.874 241.857.874 5.211.169.210 6.771.892.791 7.013.750.665
(PAF-SENA-O-
017-2021)

VAL. Cali 3-1-92579-19 243.365.819 328.981.911 - - 328.981.911
(PAF-SENA-C-
011-2021)

TOL. Espinal 3-1-92579-03 199.380.509 199.380.509 1.690.506.794 1.889.363.336 2.088.743.845
(PAF-SENA-O-
041-2020)

SAN. Girdn 3-1-92579-19 242.835.948 242.835.948 - - 242.835.948
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(PAF-SENA-C-
011-2021)

COR.

Monteria

3-1-92579-01
(PAF-SENA-O-
038-2020)

197.560.489

197.560.489

884.267.738

1.134.966.647

1.332.527.136

CUN.

Mosquera

3-1-92579-13
(PAF-SENA-O-
016-2021)

210.350.479

210.350.479

2.002.813.375

2.002.813.375

2.213.163.854

NAR.

Pasto

3-1-92579-15
(PAF-SENA-O-
023-2021)

243.335.999

243.335.999

3.602.972.266

3.752.952.266

3.996.288.265

CAU.

Popayan

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

208.995.629

82.200.500

88.200.500

MET.

Villavicencio

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

184.043.817

184.043.817

184.043.817

MET.

Villavicencio

3-1-92579-24
(PAF-SENA-O-
102-2022)

2.136.664.444

2.489.917.873

2.489.917.873

RIS.

Dosquebradas

3-1-92579-27
(PAF-SENA-O-
074-2024)

248.342.518

248.342.518

4.218.059.814

4.218.059.814

4.466.402.332

TOTALES

3.047.444.900

3.216.954.541

36.446.847.109

39.834.160.029

43.051.114.570

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucion No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

Plazos para la contratacion derivada Disefio / Obra:

ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 20 26
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popaydn 3-1-92579-20
5 5 0 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22
6 32 0 32
(PAF-SENA-0-033-2021)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20
6 16 7 9 25
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-13
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-20
5 6 0 6
(PAF-SENA-C-012-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-24 11 13 13
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(PAF-SENA-0-102-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
QuUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 4 9
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19
6 7 0 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27
4 10 10 10 18
(PAF-SENA-0-074-2024)

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

7.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a

contratos derivados de Interventoria a disefos y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:

DPTO

MUNICIPIO

NUMERO
CONTRATO

VR. INTERV.
DISENO

VR TOTAL
INTERV.
DISENO

VR. INTERV.
OBRA

VR. TOTAL
INTERV.
OBRA

VR. INTERV.
DISENO Y
OBRA

ANT.

Caldas

3-1-92579-17
(PAF-SENA-I-
024-2021)

119.116.890

119.116.890

323.128.251

726.024.829

428.717.126

CAU.

Popayan

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

109.355.869

46.255.492

COR.

Monteria

3-1-92579-05
(PAF-SENA-I-
049-2020)

104.311.805

104.311.805

163.388.685

239.731.765

239.731.765

DC.

Bog. T. Occ

3-1-92579-21
(PAF-SENA-I-
043-2021)

110.456.244

132.114.244

125.340.075

205.840.075

205.840.075

DC.

Bog. T. Or

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

157.646.265

222.380.554

CUN.

Mosquera

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
025-2021)

103.515.499

103.515.499

196.736.859

239.443.973

239.443.973

MET.

Villavicencio

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

107.552.358

109.811.917

MET.

Villavicencio

3-1-92579-23

419.974.750

458.887.750

458.887.750
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N

(PAF-SENA-I-
185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-16 118.670.319 118.670.319 267.398.775 331.282.370 331.282.370
(PAF-SENA-I-
017-2021)
QUI. Armenia 3-1-92579-07 104.605.934 104.605.934 141.335.321 164.077.707 164.077.707
(PAF-SENA-I-
047-2020)
SAN. Giron 3-1-92579-11 124.393.652 140.801.252 - -
(PAF-SENA-I-
059-2020)
TOL. Espinal 3-1-92579-06 106.493.621 106.493.621 209.854.715 254.648.241 254.648.241
(PAF-SENA-I-
048-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-18 107.100.000 107.100.000 173.264.000 210.021.491 210.021.491
(PAF-SENA-I-
050-2020)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-26 134.072.245 134.072.245 478.618.105 478.618.105 478.618.105
(PAF-SENA-I-
057-2024)
TOTALES 1.631.465.274 | 1.713.147.477 | 3.380.697.008 | 4.190.233.778 | 3.892.926.075
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)
Plazos para la contratacién derivada Interventoria a Disefio / Obra:
PLAZO PLAZO PLAZO TOTAL
PLAZO PLAZO
TOTAL TOTAL INTERV
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO INTERV INTERV _
. INTERV INTERV DISENO Y
DISENO . OBRA
DISENO OBRA OBRA
ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 18 24
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 5 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22
(PAF-SENA-0-033- 6 16 4 8 24
2021)
CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20
6 22 22
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-18
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12 < 6 6
(PAF-SENA-1-058-2020)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
11 13 13
(PAF-SENA-I-185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
QUI. Armenia 3-1-92579-04 5 5 3 5 10
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(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19 6 2 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-11
6 19 19
(PAF-SENA-1-059-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-28
14 14 14
(PAF-SENA-1-112-2021)
RIS. Dosquebradas -1-92579-26
4 10 10 10 20
(PAF-SENA-1-057-2024)

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

7.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL Y LA CONTRATACION DERIVADA

7.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

Para este periodo se realizé dos reuniones con directivas del SENA DG, Regional Valle, Sindicato con el
equipo directivo y técnico de FINDETER los dias 17 y 22 de diciembre de 2025 en los cuales se realizo

seguimiento de todos convenios interadministrativos con el SENA DG y sus regionales.
7.4.2 Comités Técnicos

No aplica para este periodo de reporte.
7.4.3 Comités Fiduciarios

No aplica para este periodo de reporte.

7.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

7.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria.

7.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos

Bogota Torre Oriental — Popayan y Villavicencio

Actividades Ejecutadas:
*  Contratos derivados de consultoria e interventoria liquidados

Bogota Torre Oriental Etapa 2

Actividades Ejecutadas:
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* Los estudios previos correspondientes a la obra e interventoria fueron radicados ante el area de
contratacion, debidamente ajustados conforme al nuevo alcance definido por el SENA. En esta actualizacidn,
se establecié como prioridad la intervencion exclusiva de la Torre Oriental dentro del complejo Paloquemao.

Cronograma ***
| abezs Jmay-2s] jun-2s] jut2s Tagoos] sep2s] acr2a ] novas] dic2sfenc26] oce-26 | nov-26] dic-26 | ene 27
1|23 4}2 2/34]l1/ 2|3 AlZ2|3|4]112/3 4]2/2/2|413|2|3|4]32 23 /4]3 3"1?341?341:‘?341?3411?3‘
Elsboracion EP l |
Revision EP |
; I
Publicacién EP 1 1
Legallizacién [ i 1 I
Etapai |
] |
Etapa 2 |
I
Clerre 1
2025 2026 2027

Bogota — Torre Occidental

e Contrato de obra liquidado el 28/11/2025 y en liquidacién contrato de interventoria.

Villavicencio — Etapa 2

¢ Contratos derivados liquidados.

Antioquia — La Salada

» Contrato de Obra liquidado, contrato de interventoria en proceso de liquidacidn, radicada al area de liquidaciones
de Findeter bajo el radicado No. INC 2025-001974, en atencion de observaciones.

Cali — Complejo Salomia

Bloques 1,9, 2y 10 — Etapa 2

e Se realiza revalidacién de licencia de construccion, el 13/02/2025 con Rad. 76001-1- 25-0052 en tramite con
Curaduria No. 1, Entregada 30/05/2025.

e Apropiaciéon de estudios y disefios, se realizé ajuste y complementacion con acompanamiento de consultoria,
contratistas.

e Se realiz6 Otrosi No. 1 de fecha 10/10/2025 con estructuracién de items, NPs, mayores y menores con balanceo
a valor contrato sin adicién eliminando dos actividades de suministro para mantener el equilibrio presupuestal
(ascensor bloque 10 y sistema aires acondicionados bloques 1, 9 y 10), despriorizacion de bloque 2 por solicitud
SENA.

e Se realizé Otrosi No. 2 de fecha 02/12/2025, prérroga por 6 meses y adicion a los contratos de obra e
interventoria mediante el Comité técnico No. 119 de fecha del 1 al 2 de diciembre de 2025 y Comité Fiduciario
extraordinario No. 80 de fecha 2 de diciembre de 2025.

e Se realizo acompafamiento a seguimiento con Directivas regional Valle y Sindicato 9 y 10 de diciembre de 2025.

e Pendiente exposicion de balance de actividades al SENA DG para toma de decision: solicitadas por el SENA
Regional Valle 23/12/2025 (Importante: se realizaron las solicitudes 1 afio Después, esto generara costos
adicionales y prorroga a la contratacién derivada (no hay recursos contrato marco y cambios de negocién con
proveedores al afio 2026).

Pasto

Actividades Ejecutadas:
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e En liquidacion contrato de interventoria, el acta de liquidacién de obra se encuentra liquidado el
01/09/2025.

e El 18 de septiembre, SENA solicita informacidn sobre las acciones de FINDETER frente al hallazgo fiscal del
contrato de obra PAF-SENA-0-033-2021. El 9 de octubre se da respuesta por parte de Findeter, mediante
radicado No. 2202552025499.

Dosquebradas Risaralda

Actividades Ejecutadas:

En etapa suspensiva: El 14 de diciembre se reinicid y se dio la terminacién a la etapa | del proyecto, se estd a la espera
de que la DG del SENA apruebe la alternativa de intervencidn para programar socializacion e iniciar la etapa 2.

ESTADO PRODUCTOS:

¢ Suelos: Aprobado.

» Patologia y vulnerabilidad: Aprobado.

» Topografia: Aprobado.

¢ Informe normativo, urbanistico y legal: Aprobado.

* Social: Aprobado.

e Ambiental: Aprobado.

¢ Arquitectura: Aprobado.

e Estructura: Aprobado.

* Redes de ventilacion mecanica: Aprobado.

¢ Redes hidrosanitarias: Aprobado.

* Redes de voz y datos: Aprobado

* Redes eléctricas: Aprobado

* BEP - (BIM Execution Plan) - Aprobado

¢ Producto Coordinacidn Logistica: Pendiente traslado de equipos y elementos existentes en el edificio por parte del
centro de formacion como se dejo en el plan de coordinacion; se notificd proximo inicio de obra mediante
comunicado No. 2202552028251.

* Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccién, Programacion de
Obra y Balance Presupuestal de Intervencidn: Socializado al SENA el 09/01/2026, en espera de aprobacion.

¢ Tramite de licencia de construccidn: Licencia ejecutoriada el 30 de diciembre de 2025.

e Social: Se programoé socializacion para el 3 de febrero de 2026 a las 9:00 a.m. en el centro de formacidn.

7.6 CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO
7.6.1 Obligaciones
a) FINDETER apoyard las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes,
liquidard los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentard un informe final al cual
anexard la informacion y documentos recopilados en desarrollo de su ejecucion.
No aplica para la presentacidn del presente informe.

7.6.2 Relacidon de contratos derivados liquidados

Se indican los contratos liquidados a la fecha:

38
GCCON-F-031 V04



SENA

No. Contrato Obra / No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion

Proyecto , , . " q
Consultoria Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA - 1482420 -
Centro Lla Granja - PAF-SENA-0-041-2020 PAF-SENA-I-048-2020 24/04/2023 24/05/2023
Tolima

SENA — 1482420 -
Centro El Porvenir Sede

i PAF-SENA-0-038-2020 PAF-SENA-1-049-2020 12/08/2022 16/09/2022
Santa Isabel — Monteria
— Cérdoba
SENA - 1482420 -

PAF-SENA-0-039-2020 PAF-SENA-1-050-2020 17/05/2022 17/06/2022

Centro Buga — Valle
SENA — 1482420 -
Centro Armenia - PAF-SENA-0-040-2020 PAF-SENA-1-047-2020 01/08/2022 06/09/2022
Quindio
SENA - 1482420 -
Centro Mosquera - PAF-SENA-0-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023

Cundinamarca
SENA — 1482420 -
Centro Bogota D.C. PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Torre Oriental
SENA - 1482420 -

Centro  Popayan - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Cauca

SENA - 1482420 -

Centro Villavicencio - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Meta

SENA - 1482420 -

Centro Villavicencio — PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 27/05/2025 19/06/2025
Meta Obra

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

Se indican los contratos en proceso de liquidacion a la fecha:
No. Contrato Obra / No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion

Proyecto

Consultoria Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA - 1482420 -
Centro La Salada - PAF-SENA-0-017-2020 PAF-SENA-1-024-2021 En Liquidacion En Liquidacion
Antioquia

SENA - 1482420 -
Centro Narifio — Pasto

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 69 de 2025 Findeter (15 de diciembre al 14 de enero de 2026)

PAF-SENA-0-023-2021 PAF-SENA-1-017-2021 En Liquidacién En Liquidacién

Para constancia se firma el 26 de enero de 2026.

i i )
LUIS EDUARDQ RINJON RUIZ JAIRO ALEJANDRO AVILA FERNANDEZ
Supervisor Contrato Apoyo a la supervisidon Contrato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

—
Elabord: Jairo Alejandro Avila Fernandez — Apoyo a la Supervisién Contratc%7
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