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Bogotá, 14 de abril de 2026 

 

Ingeniero 

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA 

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología – Supervisor Contrato 2024-0659 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

Ciudad. 

 

 

Estimado ingeniero, por medio del presente documento, la Unión Temporal Icetex 2016, 

hace entrega formal del informe de gestión IGS25 de la solución Core Bancario SaaS 

correspondiente al mes de marzo de 2026. 

 

Quedamos atentos a la fecha y hora de la sustentación del presente informe y de los 

comentarios, sugerencias o ajustes que resulten de las revisiones del comité de apoyo a 

la supervisión del contrato. 

 

Gracias de antemano, por la atención prestada. 

 

Cordialmente, 

 

 

JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ ORTEGA 

Gerente de Operación SaaS 

Unión Temporal Icetex 2016 
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# CONTRATO  2024 – 0659 

CONTRATISTA 

UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 

por JOSÉ HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 88.159.098. 

 

INTEGRADA POR: 

1. GRUPO KRITERION LTDA, NIT 800.196.942-6 

2. OSP INTERNATIONAL CALA SAS, NIT 830.105.621-7 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación de servicios de operación de una plataforma tecno-

lógica en la modalidad de Software as a Service (SaaS) que 

cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relaciona-

das con la gestión de operaciones y la gestión de recuperación 

y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones téc-

nicas y de arquitectura establecidas por la entidad  

SUPERVISOR DEL  

CONTRATO 
JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
1/03/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 
28/02/2027 

PERIODO DEL INFORME 01 al 31 de marzo de 2026 

NUMERO DE PAGO 25 de 36 

 

HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES 

Versión Fecha Responsable Descripción 

1.0 14/04/2026 Gerencia del Proyecto Elaboración Informe 25 
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1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 
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CONTRATO 2024-0659 

 

LICENCIAMIENTO 

FECHA PAGO ITEM VALOR PAGOS SALDO 

 COMPONENTE LICENCIAMIENTO $16,702,820,000   

22/03/2024 PAGO ANUAL 1 – FVE 79  $3,628,959,528 $13,073,860,472 

31/05/2024 PAGO PERÍODO 1 (mar 2024) – FVE-82  $211,956,144 $12,861,904,328 

05/06/2024 PAGO PERÍODO 2 (abr 2024) – FVE-83  $211,956,144 $12,649,948,184 

05/07/2024 PAGO PERÍODO 3 (may 2024) – FVE-84  $211,956,144 $12,437,992,040 

31/07/2024 PAGO PERÍODO 4 (jun 2024) – FVE-85  $211,956,144 $12,226,035,896 

01/09/2024 PAGO PERÍODO 5 (jul 2024) – FVE-86  $211,956,144 $12,014,079,752 

2/10/2024 PAGO PERÍODO 6 (ago 2024) – FVE-87  $211,956,144 $11,802,123,608 

31/10/2024 PAGO PERÍODO 7 (sep 2024) – FVE-88  $211,956,144 $11,590,167,464 

3/12/2024 PAGO PERÍODO 8 (oct 2024) – FVE-89  $211,956,144 $11,378,211,320 

20/12/2024 PAGO PERÍODO 9 (nov 2024) – FVE-91  $211,956,144 $11,166,255,176 

07/01/2025 PAGO PERÍODO 10 (dic 2024) – FVE-92  $211,956,144 $10,954,299,032 

04/03/2025 PAGO PERÍODO 11 (ene 2025) – FVE-93  $211,956,144 $10,742,342,888 

26/03/2025 PAGO ANUAL 2 – FVE 94  $2,903,167,622 $7,839,175,266 

01/04/2025 PAGO PERÍODO 12 (feb 2025) – FVE-95  $211,956,144 $7,627,219,122 

28/05/2025 PAGO PERÍODO 13 (mar 2025) – FVE-97  $211,956,144 $7,415,262,978 

25/07/2025 PAGO PERÍODO 14 (abr 2025) – FVE-101  $211,956,144 $7,203,306,834 

25/07/2025 PAGO PERÍODO 15 (may 2025) – FVE-103  $211,956,144 $6,991,350,690 

21/08/2025 PAGO PERÍODO 16 (jun 2025) – FVE-105  $211,956,144 $6,779,394,546 

01/09/2025 PAGO PERÍODO 17 (jul 2025) – FVE-107  $211,956,144 $6,567,438,402 

01/10/2025 PAGO PERÍODO 18 (ago 2025) – FVE-108  $211,956,144 $6,355,482,258 

5/11/2025 PAGO PERÍODO 19 (sep 2025) – FVE-110  $211,956,144 $6,143,526,114 

3/12/2025 PAGO PERÍODO 20 (oct 2025) – FVE-112  $211,956,144 $5,931,569,970 

30/12/2025 PAGO PERÍODO 21 (nov 2025) – FVE - 114  $211,956,144 $5,719,613,826 

07/01/2026 PAGO PERÍODO 22 (dic 2025) – FVE - 117  $211,956,144 $5,507.657.682 

03/02/2026 PAGO PERÍODO 23 (ene 2026) – FVE – 118  $211,956,144 $5.295.701.538 

PENDIENTE PAGO ANUAL 3 – FVE – 120  $2.540.271.670  

PENDIENTE PAGO PERÍODO 24 (feb 2026) – FVE – 121  $211,956,144  
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SERVICIO 

FECHA PAGO ITEM VALOR PAGOS SALDO 

 COMPONENTE SERVICIO $25,188,258,820   

31/05/2024 PAGO PERÍODO 1 (mar 2024) – FVE-82  $534,495,470.40  

 DESCUENTO 10% ANS PERÍODO 1 – FVE-82  $59,388,385.60 $24,594,374,964.00 

05/06/2024 PAGO PERÍODO 2 (abr 2024) – FVE-83  $555,281,405.36  

 DESCUENTO 6,5% ANS PERÍODO 2 – FVE-83  $38,602,450.64 $24,000,491,108.00 

05/07/2024 PAGO PERÍODO 3 (may 2024) – FVE-84  $558,250,824.64  

 DESCUENTO 6% ANS PERÍODO 3 – FVE-84  $35,633,031.36 $23,406,607,252.00 

31/07/2024 PAGO PERÍODO 4 (jun 2024) – FVE-85  $564,189,663.20  

 DESCUENTO 5% ANS PERÍODO 4 – FVE-85  $29,694,192.80 $22,812,723,396.00 

01/09/2024 PAGO PERÍODO 5 (jul 2024) – FVE-86  $551,718,102.22  

 DESCUENTO 7,1% ANS PERÍODO 5 – FVE-86  $42,165,753.78 $22,218,839,540.00 

2/10/2024 PAGO PERÍODO 6 (ago 2024) – FVE-87  $564,189,663.20  

 DESCUENTO 5% ANS PERÍODO 6 – FVE-87  $29,694,192.80 $21,624,955,684.00 

31/10/2024 PAGO PERÍODO 7 (sep 2024) – FVE-88  $593,883,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 7 – FVE-88  $0.00 $21,031,071,828.00 

3/12/2024 PAGO PERÍODO 8 (oct 2024) – FVE-89  $593,883,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 8 – FVE-89  $0.00 $20,437,187,972.00 

20/12/2024 PAGO PERÍODO 9 (nov 2024) – FVE-91  $593,883,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 9 – FVE-91  $0.00 $19,843,304,116.00 

07/01/2025 PAGO PERÍODO 10 (dic 2024) – FVE-92  $587,945,017.44  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 10 – FVE-92  $5,938,838.56 $19,249,420,260.00 

04/03/2025 PAGO PERÍODO 11 (ene 2025) – FVE-93  $593,883,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 11 – FVE-93  $0.00 $18,655,536,404.00 

01/04/2025 PAGO PERÍODO 12 (feb 2025) – FVE-95  $593,883,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 12 – FVE-95  $0.00 $18,061,652,548.00 

28/05/2025 PAGO PERÍODO 13 (mar 2025) – FVE-97  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 13 – FVE-97  $0.00 $17,316,908,692.00 

25/07/2025 PAGO PERÍODO 14 (abr 2025) – FVE-101  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 14 – FVE-101  $0.00 $16,572,164,836.00 

25/07/2025 PAGO PERÍODO 15 (may 2025) – FVE-103  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 15 – FVE-103  $0.00 $15,827,420,980.00 

21/08/2025 PAGO PERÍODO 16 (jun 2025) – FVE  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 16 – FVE  $0.00 $15,082,677,124.00 

01/09/2025 PAGO PERÍODO 17 (jul 2025) – FVE  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 17 – FVE  $0.00 $14,337,933,268.00 

01/10/2025 PAGO PERÍODO 18 (ago 2025) – FVE - 108  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 18 – FVE  $0.00 $13,593,189,412.00 
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5/11/2025 PAGO PERÍODO 19 (sep 2025) – FVE – 110  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 19 – FVE -110  $0.00 $12,848,485,556.00 

3/12/2025 PAGO PERÍODO 20 (oct 2025) – FVE – 112  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 20 – FVE -112  $0.00 $12,103,701,700.00 

30/12/2025 PAGO PERÍODO 21 (nov 2025) – FVE - 114  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 21 – FVE-114  $0.00 $11,358,957,844.00 

7/1/2026 PAGO PERÍODO 22 (dic 2025) – FVE - 117  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 22 – FVE-117  $0.00 $10.614.213.988.00 

03/02/2026 PAGO PERÍODO 23 (ene 2026) – FVE - 118  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 23 – FVE-118  $0.00 $9.869.470.132.00 

PENDIENTE PAGO PERÍODO 24 (feb 2026) – FVE - 121  $744,743,856.00  

 DESCUENTO ANS PERÍODO 24 – FVE-121  $0.00  

 

 

OTRO SI #1 

FECHA PAGO ITEM VALOR PAGOS SALDO 

 COMPONENTE LICENCIAMIENTO SOLICITUDES $1,738,000,000   

14/07/2025 PAGO ÚNICO – FVE 102  $1,738,000,000 $0 

 

FECHA PAGO ITEM VALOR PAGOS SALDO 

 COMPONENTE BOLSA HORAS MANT. EVOLUTIVO $1,505,350,000   

29/07/2025 PAGO 849 HORAS – MAYO – FVE 104  $277,835,250 $1,227,514,750 

21/08/2025 PAGO 22 HORAS – JUNIO – FVE 106  $7,199,500 $1,220,315,250 

01/10/2025 PAGO 161,2 HORAS - JUL-AGO - FVE 109  $52,752,700 $1,167,562,550 

5/11/2025 PAGO 113 HORAS - SEP - FVE 111  $36.979.250 $1,130,583,300 

3/12/2025 PAGO 1108,1 HORAS - OCT - FVE 113  $362.625.725 $767.957.575 

30/12/2025 PAGO 1272.3 HORAS - OCT - FVE 115  $416.360.175 $351.597.400 

30/12/2025 PAGO 1074,4 HORAS - DIC - FVE 116  $351.597.400 $0 

 

 

TOTAL CONTRATO 2024-0659 

ITEM VALOR PAGOS DTOS ANS SALDO 

VALOR CONTRATO $41,891,078,820 $26.484.790,304 $241,116,846 $15.165.171,670 

VALOR OTRO SI # 1 CONTRATO $3,243,350,000 $3,243,350,000  $0 

VALOR TOTAL CONTRATO $45,134,428,820 $29.728.140,304 $241,116,846 $15.165.171,670 
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2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

a. Seguimiento a la operación del servicio 

 

Acorde con el Anexo 3 del contrato, la operación del servicio se encuentra enmarcada 

bajo una serie de requerimientos técnicos, cuyo cumplimiento está garantizado, algu-

nos ítems desde el inicio del contrato, y algunos otros dentro de la operación mensual 

del servicio.  

 

A continuación, se listan los ítems del Anexo 3 que tuvieron algún tipo de movimiento 

durante el presente período: 

 

1.1. 
Marzo 31 - 2026  GENERALES 

 
1.1.6. 

La Información generada y/o capturada en la solución 
CORE BANCARIO debe ser alojada de manera periódica 
(según definición de periodicidad y concurrencia del dato) 
en la zona de aterrizaje definida por el ICETEX de acuerdo 
con los ciclos de actualización del dato definidos por ICE-
TEX, así como la estructura de datos de la zona de aterri-
zaje para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. Esta actualización 
de información deberá ser automática. 

La UT entregó el documento ICX-012024 - 
Transferencia de información v3.pdf el día 
29 de noviembre de 2024. El 24 de abril de 
2025 tuvimos una reunión vía teams con el 
equipo de tecnología y datos particularmente 
donde nos expresaron que el documento ICX-
012024 – Transferencia de información v3.pdf 
había perdido validez y que se estaba traba-
jando en un nuevo alcance para poder cumplir 
con este requerimiento contractual. El 23 de 
julio de 2025, recibimos dos correos con co-
mentarios y ajustes al documento mencio-
nado. El miércoles 20 de agosto la UT respon-
dió el correo, solicitando las sesiones de revi-
sión para lograr avance en este frente. A la fe-
cha de corte del presente informe no se ha te-
nido respuesta por parte de la entidad. 

1.1.8. 
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El servicio debe garantizar de manera permanente el cum-
plimiento de los ANS acordados entre las partes. Esta me-
dición, debe realizarse con mecanismos y sistemas de mo-
nitoreo que evidencian el comportamiento en aspectos 
como disponibilidad, desempeño, escalabilidad y demás 
contenidos en el Anexo “Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

Mensualmente se realizan sesiones de revi-
sión de ANS y se aplican las sanciones corres-
pondientes. Para el 23 de octubre, se realizó 
reunión conjunta con la funcionaria encargada 
de la supervisión por parte de Icetex, en la que 
se acordó que se ajustarán los tiempos en la 
herramienta, así como las criticidades de ANS, 
de manera que queden acorde con el Anexo 
3.3. del contrato 0659-2024. A partir de no-
viembre se empezaron a cerrar los casos al 
momento de entregar la solución, con el fin de 
ajustar los tiempos reales de solución por 
parte de la UT. Con el cambio de versión de 
Aranda, el reporte de los casos atendidos 
cambió en su estructura, y no contiene la in-
formación requerida para poder hacer el res-
pectivo análisis de manera rápida y efectiva. 
Adicionalmente se están presentando proble-
mas con el envío de correos tanto de la crea-
ción de casos como de las repuestas que da el 
usuario o se dan desde la UT, al correo de la UT 
parametrizado para este fin. El día 9 de marzo 
de 2026, se realizó sesión en conjunto para re-
visar lo mencionado. El 19 del mismo mes se 
envió por parte del profesional de Aranda, el 
ajuste realizado acorde con lo que se verificó 
en la sesión del 9 de marzo. Se estará ha-
ciendo seguimiento a los ajustes. 

1.1.11. 
El servicio CORE BANCARIO debe cumplir a cabalidad los 
lineamientos de arquitectura establecidos por ICETEX, 
esto para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. El cumplimiento de 
esta capacidad deberá garantizar el soporte de las cargas 
operativas y picos de servicio sin limitación por concepto 
de capacidades de hardware y software por parte del pro-
veedor. 

La solución Core Bancario cumple con este 
criterio.  
Durante el mes de marzo de 2026, no se evi-
denciaron caídas del servicio ni desbordes de 
rendimiento en las herramientas de monito-
reo del servicio. Igualmente, desde el monito-
reo que realiza el área de infraestructura de 
Icetex tampoco se reportó algún problema de 
desempeño.  

1.1.12. 

En los aspectos de atención de requerimientos y solicitu-
des, una vez se resuelva la situación reportada o la solici-
tud realizada, se deberá asegurar la entrega conforme al 
procedimiento de desarrollo de requerimientos estable-
cido en ICETEX con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos de arquitecturas; entregar la documenta-
ción y establecer el recibo a satisfacción, entregada imple-
mentada en ambiente productivo y con despliegue exitoso.  

La solución Core Bancario cumple con este 
criterio. El control de solicitudes y requeri-
mientos se hace por medio de la herramienta 
Aranda de gobierno de la entidad y cumple 
con las políticas de la mesa de servicio de la 
entidad. Para el caso de los mantenimientos 
evolutivos, se realiza todo el proceso de análi-
sis, creación de HUs, estimación y aproba-
ción. Luego se entrega un cronograma aso-
ciado y se realizan las pruebas respectivas 
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hasta lograr un documento F80 el cual se pre-
senta junto con el minutograma, los formatos 
de seguridad y bases de datos en el comité de 
cambios de Icetex. Una vez la funcionalidad 
está en producción se monitorea el ANS aso-
ciado a los despliegues exitosos. 

1.1.14. 
Realizar al menos una (01) capacitación y/o transferencia 
de conocimiento de las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva implementa-
ción en el marco de la continuidad del servicio. Si la enti-
dad requiere capacitaciones adicionales, conforme a la 
necesidad de la apropiación de la implementación, deberá 
acudirse a las capacidades de la bolsa de soporte y capa-
citación del contrato, previa aprobación del Supervisor. 

Con respecto a las entregas puntuales de 
mantenimientos evolutivos, siempre se rea-
liza una sesión formal de entrega con el área 
funcional donde se revisa el documento de al-
cance y entendimiento, el documento funcio-
nal y se hace una sesión online de la funcio-
nalidad entregada a manera de capacitación y 
verificación.  

1.1.16.   
El servicio CORE BANCARIO debe dar cumplimiento a los 
altos estándares de seguridad establecidos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información y en cumpli-
miento de la Políticas del Manual de Seguridad de la infor-
mación de ICETEX, de tal manera que el proveedor garan-
tice que tanto la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques cibernéticos. En 
caso en que se presente un ataque de cualquier índole, 
este deberá ser reportado de inmediato a ICETEX y se de-
ben ejecutar las respectivas acciones de mitigación. 

Este criterio se cumple a cabalidad con las 
políticas actuales de la entidad. 

1.1.18. 

Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de DRP, con la perio-
dicidad definida. 

Las pruebas de DRP se realizaron el 16 de di-
ciembre de 2025 de acuerdo con el crono-
grama propuesto y se ejecutaron de forma 
exitosa. 
Las próximas pruebas se realizarán en el mes 
de junio de 2026. 

1.2. 
INTERFAZ 

1.2.3 
El servicio CORE BANCARIO debe incluir un registro de 
logs de auditoría para todas las transacciones realizadas y 
demás acciones aplicadas en el sistema Core Bancario. 
Estos registros deben garantizar la visualización con la in-
formación requerida, permitiendo ajustes según las nece-
sidades de visualización, y deben poder descargarse en 
formatos CSV para facilitar el análisis y la verificación. Esta 
funcionalidad debe mantenerse y adaptarse tanto para las 
características actuales como para las futuras implemen-
taciones, en línea con la continuidad y evolución del servi-
cio. 

La solución Core Bancario cumple con este 
criterio. Los logs de auditoría se encuentran 
en SM en la ruta: Administración-Auditoría-
Auditoría.  
Existe un mantenimiento evolutivo relacio-
nado con cambios sobre el log de auditoría 
solicitado por la entidad. Esta funcionalidad 
se encuentra en producción de acuerdo con 
despliegue realizado durante el mes de octu-
bre de 2025.  
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1.5. 
DATOS 

El servicio deberá garantizar la migración de datos desde y 
hacia el ecosistema de ICETEX, en donde se incluyan las 
actividades necesarias para llevar a cabo el análisis, la 
identificación, el diseño, homologación, transformación, 
cargue y validación de los datos existentes en las diferen-
tes bases de datos del ICETEX que se deban incorporar al 
servicio CORE BANCARIO. Para el caso en que se requiera 
incorporación de nuevos requerimientos, deberá aten-
derse lo establecido en la Nota 1 del apartado REQUERI-
MIENTOS TÉCNICOS. 

La UT entregó el documento ICX-012024 - 
Transferencia de información v3.pdf el día 
29 de noviembre de 2024. El 24 de abril de 
2025 tuvimos una reunión vía teams con el 
equipo de tecnología y datos particularmente 
donde nos expresaron que el documento ICX-
012024 – Transferencia de información v3.pdf 
había perdido validez y que se estaba traba-
jando en un nuevo alcance para poder cumplir 
con este requerimiento contractual. El 23 de 
julio de 2025, recibimos dos correos con co-
mentarios y ajustes al documento mencio-
nado. El miércoles 20 de agosto la UT respon-
dió el correo, solicitando las sesiones de revi-
sión para lograr avance en este frente. A la fe-
cha de corte del presente informe no se ha te-
nido respuesta por parte de la entidad.  

 

 

b. Seguimiento replicación de datos 

 

La UT entregó el documento ICX-012024 - Transferencia de información v3.pdf el 

día 29 de noviembre de 2024. El 24 de abril de 2025 tuvimos una reunión vía 

teams con el equipo de tecnología y datos particularmente donde nos expresaron 

que el documento ICX-012024 – Transferencia de información v3.pdf había 

perdido validez y que se estaba trabajando en un nuevo alcance para poder 

cumplir con este requerimiento contractual. El 23 de julio de 2025, recibimos dos 

correos con comentarios y ajustes al documento mencionado. El miércoles 20 de 

agosto de2025, la UT respondió el correo, solicitando las sesiones de revisión 

para lograr avance en este frente. A la fecha de corte del presente informe no se 

ha tenido respuesta por parte de la entidad.  

 

c. Seguimiento de cierre diario y mensual 

 

Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales, el área de mejoramiento 



  

 

13 

  

continuo de la UT, en conjunto con las áreas de infraestructura y arquitectura 

siguen trabajando con el fin de optimizar el desempeño y la calidad del servicio 

entregado a la entidad. Desde el mes de septiembre de 2025 se observa una 

mejora del 100% en los tiempos de ejecución del cierre diario de cartera, y se 

continúa trabajando para que sea constante en el tiempo.  

 

Se muestran la tabla y gráfica del comportamiento mensual del cierre. 

 

 

MES  
HORAS 

PROMEDIO 

mar-24 9,69 

abr-24 10,03 

may-24 8,81 

jun-24 9,3 

jul-24 7,57 

ago-24 7,27 

sep-24 7,18 

oct-24 7,23 

nov-24 7,29 

dic-24 7,43 

ene-25 7,54 

feb-25 7,56 

mar-25 7,58 

abr-25 7,58 

may-25 7,57 

jun-25 7,58 

jul-25 7,59 

ago-25 4,03 

sep-25 2,39 

oct-25 2,45 

nov-25 2,41 

dic-25 2,41 

ene-26 2,56 

feb-26 2,47 

Mar-26 2,47 

 

En el siguiente cuadro se relaciona el detalle de los tiempos de cierre diario del período 

comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026. 

0

2

4

6

8

10

12

HORAS PROMEDIO MES
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d. Seguimiento a mantenimientos evolutivos 

 

Horas de mantenimiento evolutivo marzo 2026 (Contrato base):  

FECHA 

APROBACION 

HORAS 

APROBADAS 
DESCRIPCION 

FECHA 

PREVISTA DE 

ENTREGA PARA 

PRUEBAS A 

ICETEX 

ESTADO 

Marzo 19 57 HU servicio Core APP 27/03/2026 En pruebas 

TOTAL HORAS 5200 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 5.002,42 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 57 

TOTAL HORAS PENDIENTES 140.58 

 

 

Hora 

in ic ia
Hora Fin Tota l

Hora 

in ic ia
Hora Fin Tota l

Hora 

in ic ia
Hora Fin Tota l

Hora 

in ic ia
Hora Fin Tota l

2 3 00:55:31 01:01:46 0:06 01:02:54 01:30:04 0:27 01:37:50 3:52:52 2:15 3:53:37 3:57:51 0:04 2:52

3 3 22:12:11 22:19:09 0:06 22:19:45 22:43:53 0:24 22:51:14 1:01:37 2:10 1:03:14 1:10:44 0:07 2:48

4 4 22:10:59 22:21:12 0:10 22:22:21 22:46:09 0:23 22:54:01 1:06:10 2:12 1:18:00 1:24:50 0:06 2:52

5 5 22:04:49 22:13:32 0:08 22:14:09 22:46:25 0:32 22:53:40 1:07:46 2:14 1:09:18 1:17:02 0:07 3:02

6 6 22:38:10 22:46:48 0:08 22:47:45 23:11:04 0:23 23:17:54 1:27:56 2:10 1:28:36 1:35:48 0:07 2:49

7,8,9 9 22:05:21 22:13:58 0:08 22:14:44 22:37:32 0:22 22:46:14 0:57:25 2:11 0:58:46 1:06:30 0:08 2:50

10 10 22:07:04 22:13:11 0:06 22:15:32 22:37:01 0:21 22:43:58 0:50:05 2:06 0:51:49 0:58:45 0:06 2:40

11 11 21:59:33 22:05:55 0:06 22:06:53 22:28:07 0:21 22:36:26 0:47:15 2:10 0:48:49 0:55:52 0:07 2:44

12 12 22:25:07 22:32:36 0:07 22:33:30 22:54:42 0:21 23:02:09 1:13:15 2:11 1:14:53 1:21:49 0:06 2:46

13 13 22:17:22 22:23:08 0:05 22:24:09 22:46:09 0:22 23:06:58 1:17:39 2:11 1:18:48 1:26:18 0:07 2:46

14,15,16 16 22:00:13 22:06:30 0:06 22:07:33 22:30:41 0:23 22:38:14 0:49:03 2:10 0:50:12 0:58:00 0:07 2:47

17 17 22:03:18 22:06:14 0:02 22:06:38 22:28:21 0:21 22:35:38 0:46:50 2:11 0:48:24 0:56:01 0:07 2:43

18 18 22:27:28 22:33:56 0:06 22:34:54 22:56:52 0:21 23:05:11 1:16:43 2:11 1:18:18 1:25:15 0:06 2:46

19 19 22:00:49 22:02:07 0:01 22:03:13 22:24:45 0:21 22:33:05 0:44:26 2:12 0:46:04 0:53:34 0:07 2:42

20 20 22:25:37 22:32:50 0:07 22:34:12 23:00:40 0:26 23:15:12 1:25:56 2:10 1:58:38 2:03:49 0:05 2:48

21,22,23,24 24 22:01:49 22:03:52 0:02 22:05:14 22:28:46 0:23 22:36:13 0:49:02 2:11 0:50:11 0:57:15 0:07 2:43

25 25 22:30:34 22:38:25 0:07 22:38:51 23:02:53 0:24 23:10:37 1:11:30 2:01 01:50:18 01:57:16 0:06 2:39

26 26 22:02:00 22:08:30 0:06 22:09:39 22:31:15 0:21 22:40:32 0:51:49 2:11 0:53:22 1:00:48 0:07 2:46

27 27 22:02:11 22:04:26 0:02 22:05:29 22:27:05 0:21 22:34:48 0:46:48 2:12 0:47:32 0:54:53 0:07 2:43

28,29,30 30 22:09:45 22:17:30 0:07 22:18:04 22:43:02 0:24 22:51:02 1:03:05 2:12 1:05:04 1:12:17 0:07 2:51

TO TAL
DIA 

CIERRE

 DIA  

CALEN

DARIO

Envío de l P re c ier re Envio de l c ier re diar io (PCO MB) Envio Post c ier re
Envio c ier re Contable     

PGLPO ST001
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REQUERIMIENTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN 
 

HU CBP y estados de la cartera – 144 horas 

HU Estabilidad giros en mora – 323.6 horas 

HU Créditos no migrados SAF – 22.8 horas 

HU PCI Complementaria V4 – 630.4 

HU Ajuste Novedad Cambio de Línea – Novación al 0% V3 1479.8 

 

PASOS A PRODUCCIÓN 
 

AMP  SAC  -  Marzo 12 de 2026 

Alivios Córdoba Fase 1 – Marzo 17 de 2026 

 

 

e. Seguimiento plan de capacitación 

 

La nueva versión del documento entregado como plan de capacitación presentaba 

fechas de mayo de 2025 para la ejecución de este plan. A la fecha de corte de 

este informe estamos atentos a la reprogramación de estas. Dentro de la bolsa de 

horas ofertadas se encuentra un total de 1800 que incluyen capacitación y 

soporte. En ese orden de ideas, se relaciona el consumo de horas de soporte del 

período. 

 

FECHA  
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS DESCRIPCIÓN 

FECHA  
SOLUCIÓN 

Marzo 2 10 Apoyo cierre mes de febrero 2026 Febrero 28 

Marzo 2  488.40 Ajuste Novedad Prórroga Alivio 
Marzo 19 - Fase 1 

Marzo 31 – Fase 2 

Marzo 24 6 Ajuste Paz y Salvo y Certificaciones Marzo 25 

Marzo 27 1 Aranda 20141 – Ajuste codeudor (2 Id a favor de Icetex) Marzo 27 

Marzo 30 1 Aranda 18809-19479-19954 – Ajuste codeudor Marzo 30 

TOTAL HORAS CONTRATO 1.800 

HORAS ACUMULADAS 810,6 

HORAS PERIODO ACTUAL 506,4 

TOTAL HORAS PENDIENTES 483 
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f. Situaciones relevantes 

 

A continuación, se presentan los frentes de trabajo que deben tener un control de 

ejecución extra: 

• Planes de acción a infraestructura: El plan de acción asociado a la 

infraestructura de la solución Core Bancario continúa en ejecución y como 

evidencia de esto, se han ejecutado las siguientes actividades: 

✓ Independización de ambientes de producción y pruebas en la plataforma 

IBM i (Anteriormente AS/400). Al incluir un nuevo servidor IBM i, se lograron 

optimizar los tiempos de ejecución del cierre diario y mensual de la 

operación de cartera, cumpliendo así con el ANS establecido. 

✓ Optimización de rutinas de los procesos de PRECIERRE y POSTCIERRE 

incluidos en el proceso general de Cierre de Cartera. Para tal resultado se 

aprovecharon los nuevos recursos de hardware para lograr paralelismo en 

algunas rutinas y poder ejecutar los procesos con más hilos. 

✓ Automatización del proceso general de Cierre de Cartera. La 

automatización y generación de alertas en el proceso de cierre ha reducido 

el riesgo en la ejecución manual de este proceso. 

✓ Inclusión de un nuevo DataCenter para lograr más recursos de 

procesamiento y disponibilidad con el fin de cumplir con los ANS 

establecidos. De igual forma tener más servidores a disposición de la 

entidad para lograr ambientes más estables en lo que respecta a la 

certificación y pruebas de calidad de los mantenimientos evolutivos 

solicitados por la entidad bajo el marco de este contrato. 
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Replicación de datos:  

 

La UT entregó el documento ICX-012024 - Transferencia de información v3.pdf 

el día 29 de noviembre de 2024. El 24 de abril de 2025 tuvimos una reunión 

vía teams con el equipo de tecnología y datos particularmente donde nos 

expresaron que el documento ICX-012024 – Transferencia de información 

v3.pdf había perdido validez y que se estaba trabajando en un nuevo alcance 

para poder cumplir con este requerimiento contractual. El 23 de julio de 2025, 

recibimos dos correos con comentarios y ajustes al documento mencionado.  

 

El miércoles 20 de agosto de 2025 la UT respondió el correo, solicitando las 

sesiones de revisión para lograr avance en este frente. A la fecha de corte del 

presente informe no se ha tenido respuesta por parte de la entidad. 
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Informe de créditos activos 

 

2024 2025 2026 

Mes 
Cantidad 

ID Icetex 

Cantidad ID 

Signature 
Mes 

Cantidad 

ID Icetex 

Cantidad ID 

Signature 
Mes 

Cantidad 

ID Icetex 

Cantidad ID 

Signature 

Mar. 615.405 880.194 Ene. 632.121 923.468 Ene. 582.823 850.217 

Abr. 622.082 884.297 Feb. 630.195 917.426 Feb. 577.545 843.754 

May. 630.296 909.608 Mar. 607.898 875.229 Mar. 594.316 886.896 

Jun. 630.517 916.841 Abr.  625.558  922.355 Abr.   

Jul. 614.221 882.161 May.  606.675 884.809  May.   

Ago. 643.132 937.497 Jun. 624.337 904.717 Jun.   

Sep. 630.839 914.121 Jul.  611.979  901.055 Jul.   

Oct. 631.828 919.023 Ago.  593.126 867.472  Ago.   

Nov. 638.996 938.931 Sep.  609.261  901.421 Sep.   

Dic. 617.839 896.073 Oct. 605.129  894.593  Oct.   

      Nov. 586.373 856.260 Nov.   

      Dic.  602.073 885.865  Dic.   

 

 
g. Seguimiento Pruebas de contingencia y continuidad 

  

El Documento de DRP_BCP_Core_Bancario_2024.pdf, fue entregado a la entidad 

el cual contiene la información requerida por la entidad. La VOT realizó la revisión 

de dicho documento y envío email del 7 de octubre con las observaciones 

pertinentes.  

 

La versión actualizada de este documento es: Documento de 

DRP_BCP_Core_Bancario_2024_V2,pdf, entregado en noviembre de 2024, a la 

gerencia del proyecto Core Bancario. 

 

De acuerdo con la reunión sostenida con el área de riesgos de la entidad el día 6 

de agosto de 2025, la UT adquirió el compromiso de generar un nuevo documento 
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con los escenarios para la prueba de contingencia del segundo semestre de 2025. 

La nueva versión de este documento se llama  

Documento_BCP_Core_Bancario_2025.pdf 

 

Acorde con el documento 3.3 Anexo 2 – Acuerdos de niveles de servicio del 

contrato 2024-0659, las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral. 

Estas pruebas se realizarán en junio de 2026. 

 

 

h. Seguimiento Matriz de riesgos del contrato 

 

La matriz de riesgos es la elaborada por la entidad como parte integral del contrato 2024-

0659. Se relacionan los ítems que se encuentran a cargo de la UT y que tienen observa-

ciones para el presente período. 

 

# 

Descrip-
ción 
(qué 

puede 
pasar y, 
si es po-

sible, 
cómo 
puede 
pasar) 

Conse-
cuencia 

de la ocu-
rrencia 

del 
evento 

Tratamiento/controles a ser 
implementados 

P
er

so
na

 q
ue

 im
pl

em
en

ta
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

Monitoreo y Re-
visión 

OBSERVACIONES  

Fo
rm

a 
de

 re
al

iz
ar

 
m

on
it

or
eo

 

P
er

io
di

ci
da

d 
m

o-
ni

to
re

o 
/ c

ua
nd

o?
 

12 

Incum-
pli-
miento 
en la 
pago al 
contra-
tista por 
fallas ad-
ministra-
tiva 

No pago 
del valor 
mensual 
del con-
trato 

1. Realización de reuniones de 
seguimiento a la obtención de 
entregables de los servicios 
contratados 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fi-
nali-
za-

ción  
del 

con-
trato 

Segui-
miento 
men-

sual vía 
reunio-
nes de 

supervi-
sión 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  
A la fecha de corte del pre-
sente período, se encuentra 
pendiente el pago 24 corres-
pondiente al mes de enero 
de 2026. 
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Indispo-
nibilidad 
de servi-
cios que 
afecta la 
opera-
ción de 
la Enti-
dad 

Afecta-
ción de 
alguno o 
todos los 
servicios 
contrata-
dos 

1. Diseñar y documentar los 
planes de contingencia para 
cada uno de los diferentes ser-
vicios contratados, de 
acuerdo con el RTO y RPO de-
finidos por la Entidad. 
2. Realizar pruebas de contin-
gencia sobre los planes defini-
dos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fi-
nali-
za-

ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

de 
prue-

bas de 
contin-
gencia  

De 
acuer

do 
con el 

cro-
no-

grama 

Riesgo no materializado 
Acorde con la matriz de 
ANS, la disponibilidad del 
servicio durante el mes de 
marzo de 2026 fue 100% 
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i. Plan de trabajo general del contrato 

 

El plan de trabajo general se definió al inicio del contrato para establecer tanto el cumpli-

miento como el avance de los diferentes ítems definidos. A la fecha de corte de este 

informe, el porcentaje de ejecución se encuentra en un 69.44% acorde con la gráfica 

inicial de este informe. 

 

 
j. Valores agregados 

 

i. Modelador de flujos 

 

Se establecieron mesas de trabajo con el área de operaciones de la entidad 

y los resultados fueron satisfactorios. El plan para montar la nueva DEMO 

estará enfocado en 4 procesos: 

1. Comprobante de CCN (Cuenta Cobro Nación) 

2. Desembolsos 

3. Comunicados y reportes PAC 

4. Ajustes CBP y estado tipo cartera  

 

El supervisor del contrato aprobó las 42 horas que se encontraban pendientes 

para poder terminar con esta actividad. 

 

La funcionalidad pendiente se entregó para pruebas de la entidad, el día 18 de 

diciembre de 2025. 

 

Como resultado de las pruebas desde el área de operaciones, se han realizado 

varios ajustes a la funcionalidad y en estos momentos se encuentra en pruebas y 

certificación de calidad por parte de la entidad. 
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ii. Infraestructura   

 

Servidores y aplicaciones actualmente en producción 

 

 

Desempeño de canales de comunicación 
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Para el presente periodo no se evidencian problemas de desempeño en los anchos de 

banda de los canales que soportan la solución Core Bancario SaaS. 

 

k. Nuevos requerimientos  

 

Para el presente periodo no hubo nuevos requerimientos 
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3. ANS 

 

Disponibilidad del Sistema Core Bancario 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento de Disponibilidad del Servicio 

PD = (1-(Minutos indisponibles/total de minutos al mes)) *100. 

PD = (1-(0/44640))*100 

PD* = 100%.  No aplica descuento de ANS por impacto. 

 

 

 

La disponibilidad general de la solución Core Bancario para el mes de marzo de 2026 

fue de 100%.  
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Los datos que se muestran a continuación son extraídos de la herramienta WatchDog 

para el mismo mes. (Para el reporte completo, ver documento: IGS25 - ANEXO 3 Log 

WatchDog Marzo2026) 

 

Reporte de monitoreo de microservicios SM 

 

Generalidades: Rango de fechas: 01/03/2026 – 31/03/2026 

 

Herramienta de monitoreo: sm-watchdog 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de disponibilidad de microservicios monitoreados  
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Se mide la cantidad de eventos atendidos exitosamente por cada microservicio. Un 

evento es una petición que le llega al microservicio para que sea procesada. 

 

Tiempos de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo promedio que un microservicio tarda en responder a una petición 

 

 

Lista de servicios monitoreados 

 
 

Se monitorea el estado del microservicio a nivel administrativo y operacional. 

 

Monitoreo Administrativo: Se refiere al monitoreo del microservicio con respecto a la 

activación y desactivación del servicio por un usuario con perfil de administrador. 

Monitoreo Operacional: Se refiere al monitoreo del funcionamiento del microservicio 

cuando se encuentra activo. 
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Tiempo de atención - Incidentes 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de atención, no se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo: IGS25 - ANEXO 1 Re-

porte casos Aranda - Contrato 2024-0659  

 

TAI = Tiempo de atención del incidente - tiempo de asignación del incidente 
 

 

Tiempo de solución - Incidente 

  

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

Critica:   TSI > TSIC  1.5 %  
Alto:        TSI > TSIA    1 %  
Media:    TSI > TSIM   0.7 %  
Baja:       TSI > TSIB    0.5 % 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución. No se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS25 - ANEXO 1 Re-

porte casos Aranda - Contrato 2024-0659 

 

 TSI = Tiempo solución del incidente - tiempo de atención del incidente 

 

Critica :   TAI > TAIC   1.5 % 
Alto:        TAI > TAIA  1 % 
Media:    TAI > TAIM   0.5 % 
Baja:       TAI > TSIB    0.3 %

DESCUENTOS POR IMPACTO
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Gestión de la solución – Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO  

1.50%  

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución. No se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS 

 

Número de Casos no cerrados por el número recibido a satisfacción del usuario 

posterior a un estado "Solucionado", que obliga a la revisión y proceso del caso 

nuevamente. 

 

Ver detalle documento anexo IGS25 - ANEXO 1 Reporte casos Aranda - Contrato 

2024-0659    

 

CNC: Número de casos no cerrados 

CNC = [(Sumatoria de todos los casos no cerrados / Número de incidentes o pe-

ticiones de servicio) * 100] % 

CNC = [(0/ 42 * 100] %  

CNC = 0,0%    El CNC es menor que 1%. No aplica descuento por impacto. 

 

Recurrencia de Incidentes – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

Por cada CINP se penali-
zará un 1.5 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 
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CIR = Cantidad de Incidentes Recurrentes ocurridos (con la misma causa de afec-

tación al comportamiento del servicio).  

IPP = Incidente postulado a problema en el periodo (CIR >=3) 

CINP= Cantidad de incidentes no postulados a problemas.  

 

Para este periodo no se postulan incidentes recurrentes para gestionar un problema 

 

Gestión de problemas – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

Por cada CPNS, se penali-
zará un 2 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CPP = Cantidad de Problemas Postulados a solucionar en el periodo  

CPS = Cantidad de Problemas Solucionados en el periodo 

CPNS = Cantidad de Problemas No Solucionados en el periodo 

CPNS = CPP – CPS es menor o igual que 1 

 

Para este periodo no se postula ningún problema. No aplica descuento por im-

pacto.  

 

Gestión de solicitudes – Soporte técnico – Cálculo del Indicador 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO  

Por cada CSNG, se penali-
zará un  1,0 % hasta el 
tope máximo definido 
como límite de ANS con-
tractual. 
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CS = Cantidad de solicitudes en el periodo 

CSG = Cantidad de solicitudes gestionadas en el periodo  

CSNG = Cantidad de solicitudes No gestionadas en el periodo 

CSNG = CS - CSG 

CSNG = 42 – 42 = 0 

CSNG = 0 Este valor es menor que 1. No aplica descuento por impacto 

 

Tiempo de atención de Requerimiento  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

TAR >= 2 HORAS -> 1.5%  

 

TAR menor o igual a 2 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de atención. No se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo IGS25 - ANEXO 

1 Reporte casos Aranda - Contrato 2024-0659  

 

Tiempo de solución de Requerimiento – Entrega propuesta de solución 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO  

TSRC = > 3 días -> 1.5 %  
TSRA = > 5 días -> 1 %  
TSRM = > 8 días -> 0.7 %  
TSRB = > 10 días -> 0.5 % 
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Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de solución, no se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS25 - ANEXO 

1 Reporte casos Aranda - Contrato 2024-0659.  

  

Tiempo de ejecución de Requerimiento - Requerimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

TER <= 2 días -> 0.5 %  
TER <= 7 días -> 0.7 %  
TER <= 14 días -> 1 %  
TER > 15 días -> 1.5 % 

 

 

TER = Tiempo de ejecución del Requerimiento / Tiempo de solución del requeri-

miento  

Unidad de medición: Días 

Para todos los casos el TER es menor que 1. 
 

No aplica descuento por impacto 

 

 

Número de pruebas DRP exitosas – DRP 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

5%  

 

No aplica para este período, en diciembre de 2025 se realizaron las pruebas 

semestrales, las cuales fueron exitosas. Las siguientes pruebas se realizarán en 

junio de 2026. 
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Finalización Cierre Batch Core Bancario - Cierre 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

5.0%  

 

Para el período 25 (marzo 2026) de ejecución del contrato, se relaciona el cua-

dro resumen con los totales diarios del proceso: 

 

No CIERRE DIA  
 DIA CALEN-

DARIO 
TIEMPO DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

 

1 2 3 2:52 Cumple  

2 3 3 2:48 Cumple  

3 4 4 2:52 Cumple  

4 5 5 3:02 Cumple  

5 6 6 2:49 Cumple  

6 7,8,9 9 2:50 Cumple  

7 10 10 2:40 Cumple  

8 11 11 2:44 Cumple  

9 12 12 2:46 Cumple  

10 13 13 2:46 Cumple  

11 14,15,16 16 2:47 Cumple  

12 17 17 2:43 Cumple  

13 18 18 2:46 Cumple  

14 19 19 2:42 Cumple  

15 20 20 2:48 Cumple  

16 21,22,23,24 24 2:43 Cumple  

17 25 25 2:39 Cumple  

18 26 26 2:46 Cumple  

19 27 27 2:43 Cumple  

20 28,29,30 30 2:51 Cumple  

 

 

Meta: Hasta 8 horas después del inicio de cierre.  NO Aplica ANS. 
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Transferencia de conocimiento de productos nuevos desarrollos y/o ajustes 

a desarrollos del servicio existentes - Gestión del Conocimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

2%  

 

PED = Procesos entregados y documentados 

PEP = Procesos ejecutados en el periodo 

PD = Porcentaje en el cumplimiento de la entrega de la documentación 

PD = (Sumatoria de PED)/(Sumatoria de PEP) * 100% 

 PD = (2/2) * 100% 

 PD = 100% 

 

No aplica descuento por impacto  

 

Indicador de éxito en despliegue de software en ambiente productivo: Índice 

de cumplimiento de calidad y seguridad – Calidad y Seguridad 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO  

99,99 < IC > =99,90         1.0 % 
99,90 < IC >= 99,70         1.5 % 
99,70 < IC >= 99,00         2.5 % 
99,00 <= IC                          3.5 % 

 

 

índice de cumplimiento IC = (# de cambios exitosos / # total de cambios realiza-

dos) *100 

           IC = (2/2) * 100 

           IC = 100% 

 

No aplica descuento por impacto 
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3.1. PLAN DE ACCIÓN ANS 
 
 

Teniendo en cuenta que para el presente período no se presentaron multas por 

concepto de ANS, se determina que no es necesario generar ningún plan de ac-

ción para mitigar impacto de ANS. 
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3. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR 

 

a. Recomendaciones del Supervisor del Contrato 

 

 

 

b. Seguimiento a recomendaciones del mes anterior por parte del 

Supervisor del contrato 
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4. NOVEDADES DE PERSONAL 

 

Durante el presente período no se presentaron novedades relacionadas con el equipo 

de trabajo de la UT.  

 

 

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La UT ICETEX 2016 se acoge a los lineamientos establecidos en el Sistema de Ges-

tión de Seguridad y Salud en el trabajo de cada una de las empresas que la compo-

nen, lo anterior, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de 

Trabajo.  
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6. REGISTRO CASOS EN ARANDA 

 

El total de casos reportados por la herramienta Aranda es de 42 de los cuales 16 fueron 

registrados como INCIDENTES y 26 como REQUERIMIENTOS.   

 

CASOS REPORTADOS - PERIODO 25 

 

 

TOTAL CASOS REGISTRADOS: 42 

INICDENTES 16 38% 

REQUERIMIENTOS 26 62% 

   

 

 

 

 

 

Al cierre de este informe se observa a nivel general: 

 

TIPO 
REGISTRA-

DOS 

NIVEL  

CRITICIDAD 
SOLUCIONADOS PENDIENTES 

Incidentes 

16 

-- CRITICO -- -- 

1 ALTO 1 -- 

15 MEDIO 13 2* 

-- BAJO -- -- 

Requerimientos 

26 

-- CRITICO -- -- 

-- ALTO -- -- 

26 MEDIO 21 5* 

-- BAJO -- -- 

 

INCIDENTES
38%

REQUERIMIENTOS
62%

TOTAL CASOS REGISTRADOS
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NOTA 1: Se reitera que los tiempos de atención de la mesa de servicios son entre se-

mana de lunes a viernes de 7:00am a 5:00 pm. No se atiende sábados, domingos ni 

festivos 

 

* Los 2 incidentes relacionados como pendientes de solución son: IM-SoporteTI-22833 y 

IM-SoporteTI-22823, que, al corte de este informe, aún no habían sido asignados a la 

UT 

 

** De los 5 requerimientos pendientes de solución, hay 2 que al corte de este informe 

aún no habían sido asignados a las UT; RS-SoporteTI-22829 y el RS-SoporteTI-22842. 

Para los otros 3 la siguiente es la observación. 

 

ARANDA DESCRIPCION 
FECHA  

REGISTRO 
OBSERVACION 

FECHA ESPE-

RADA DE SO-

LUCION 

RS-Sopor-

teTI-22187 

Validar y/o ajustar la obligación del siguiente 

crédito ID: 68903 CC:1102794016 Martha 

Luz Navarro Álvarez. Tiene aplicado un 

acuerdo de EXTINCION CONDONACIÓN DE 

CAPITAL con el Id. acuerdo 979466 el 

10/04/2024, se evidencia que registra un 

SAF, que no aplica. Al revisar los aplicativos 

SM registra un SAF (-$3,428,000.00) y 

en  SIGNATURE, no registra ningún SAF  

3/27/2026 

11:11:23 

AM 

El caso se encuentra en aten-

ción por parte del Core UT 
1 de Abril 

RS-Sopor-

teTI-22596 

Se realiza aplicación manual del pago porque 

genero rechazo inicialmente, sin embargo, al 

momento de aplicar sale una venta de error 

donde indica que el pago no se aplicó correc-

tamente, al validar el crédito, aplica parcial-

mente y no borra la factura generada. 

esto corresponde a los pagos "ficticios". 

agradezco de su colaboración el ajuste o fix 

que corresponde. 

3/30/2026 

3:11:47 

PM 

El caso se encuentra en aten-

ción por parte del Core UT 
13 de Abril 
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RS-Sopor-

teTI-22766 

G generar un reporte de los recaudos que ha-

cen parte de la novedad de acuerdos SAC, lo 

anterior teniendo en cuenta que la novedad 

reversa un recaudo que ingresó de manera 

automática y lo reaplica con una nueva distri-

bución. con el fin de poder generar informa-

ción real a contabilidad, se hace necesario un 

reporte que tenga en cuenta los siguientes 

puntos: 

3/31/2026 

8:39:55 

AM 

El caso solo se puede atender 

cuando Icetex de la autoriza-

ción de correr el cierre 

Depende de 

Icetex 
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7.1. Incidentes del Periodo   

 
 
De los 16 Incidentes reportados en el período la clasificación por categoría es la si-

guiente:  

 

 

TOTAL INCIDENTES PRIORIDAD 
16 100% 

PERÍODO 25 CRITICA ALTA MEDIA BAJA 

Análisis de vulnerabilidades     1  1 6% 

Cobranzas     6  6 37% 

Falla Funcionalidad de formulario  1   1 6% 

Error de Funcionalidad   2  2 13% 

Falla en rendimiento     2  2 13% 

Falla sincronización de datos      4  4 25% 

 

 
 

      INCIDENTES - PERIODO 25 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis de 
vulnerabilidades

6%

Cobranzas
37%

Falla funcionalidad 
formulario

6%

Error de funcionalidad 
13%

Falla en 
rendimiento

13%

Falla 
sincronizacion de 

datos
25%
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Análisis de vulnerabilidades 
Solucionados  IM-SoporteTI-19126 

En revisión UT - 

Cobranzas 
Solucionados  

IM-SoporteTI-19437, IM-SoporteTI-19844, 

IM-SoporteTI-20243, IM-SoporteTI-21863, 

IM-SoporteTI-21968  

Sin asignar a la UT IM-SoporteTI-22833 

Falla funcionalidad formulario 
Solucionados  IM-SoporteTI-20411 

En revisión UT - 

Error de funcionalidad  
Solucionados  IM-SoporteTI-18617, IM-SoporteTI-22452 

En revisión UT - 

Falla en rendimiento 
Solucionados  IM-SoporteTI-18169, IM-SoporteTI-19174 

En revisión UT - 

Falla sincronización de datos 
Solucionados  

IM-SoporteTI-19475, IM-SoporteTI-21428, 

IM-SoporteTI-21445 

Sin asignar a la UT IM-SoporteTI-22823 
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7.2. Requerimientos del Periodo 

 
De los 26 Requerimientos reportados en el período, la clasificación por categoría es la 

siguiente:  

   

TOTAL REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
26 100% 

PERÍODO 25 CRITICA ALTA MEDIA BAJA 

Mantenimiento parámetros    4  4 15% 

Actualización datos beneficiario    7  7 27% 

Reportes   1  1 4% 

Cobranzas    7  7 27% 

Gestión de datos    2  2 8% 

Validación de datos    5  5 19% 

 
 
 

REQUERIMIENTOS - PERIODO 25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento parametros
5%

Actualización de 
Datos del 

Beneficiario
38%Atención PQR´s 

Cartera
5%

Cargue de Base 
Datos o ETL

2%

Cobranzas
26%

Gestion de Datos
7%

Validacion de 
datos
12%
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Mantenimiento de parámetros 
Solucionados  

RS-SoporteTI-17764, RS-SoporteTI-18778, 

RS-SoporteTI-21901  

En revisión UT RS-SoporteTI-22596 

Actualización datos beneficiario 
Solucionados  

RS-SoporteTI-18104, RS-SoporteTI-18809, 

RS-SoporteTI-19479, RS-SoporteTI-19954, 

RS-SoporteTI-20141, RS-SoporteTI-22520 

En revisión UT RS-SoporteTI-22829 

Cobranzas 

Solucionados  

RS-SoporteTI-17692, RS-SoporteTI-18334, 

RS-SoporteTI-18335, RS-SoporteTI-18337, 

RS-SoporteTI-22076  

En revisión UT RS-SoporteTI-22187, RS-SoporteTI-22842 

Gestión de datos 
Solucionados  RS-SoporteTI-19061 

En revisión UT RS-SoporteTI-22766 

Validación de datos 
Solucionados  

RS-SoporteTI-19020, RS-SoporteTI-20529, 

RS-SoporteTI-20567, RS-SoporteTI-21179, 

RS-SoporteTI-22013  

En revisión UT - 
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7.3. Comportamiento Arandas – Comparativo Dic25 - Mar26 

 

Comportamiento Incidentes 

 

 

 

INCIDENTES   Dic25 - Mar26 

dic-25 8 

ene-26 9 

feb-26 12 

mar-26 16 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPORTAMIENTO INCIDENTES POR TIPOLOGIA DIC25 – MAR26 

  MES 

Blo-

queos 

de la 

aplica-

ción 

Blo-

queos 

de usua-

rios 

Cobran-

zas 

Disponi-

bilidad 

Error 

funcio-

nalidad 

Falla de 

formula-

rio 

Falla de 

rendi-

miento 

Fallas 

sincroni-

zación 

de datos 

Error Au-

tentica-

ciones 

Aplica-

ciones 

WEB 

Análisis 

Vulnera-

bilidades 

Serie 1 dic-25 1 1   2 2 1  1   

Serie 2 ene-26   3 1 4   1   

Serie 3 feb-26 3 3   5  1    

Serie 4 mar-26   6  2 1 2 4  1 
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Comportamiento Requerimientos 

 

 

REQUERIMIENTOS   

Dic25 - Mar26 

dic-25 57 

ene-26 39 

feb-26 46 

mar-26 26 

 

 

 

 

 

7.4. Análisis Tickets Mesa de Servicio 

 

• A 31 de marzo de 2026 no se presentan casos pendientes por resolver de meses 

anteriores.  
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