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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Dirección Administrativa y Financiera 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1 de abril de 2020 

OBJETO 
REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN 
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA 

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER   
CC o NIT 800.096.329-1 
LUGAR DE EJECUCIÓN Bogotá  
FECHA DE INICIO 15 de abril de 2020 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO  

14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00) 

MODIFICACIÓN 1 
(2020-12-31) 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 

MODIFICACIÓN 2 
(2023-12-30) 

SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 
73.755.159.507) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL 

23 de diciembre de 2027 

OTROSÍ No. 1 - ADICIÓN 
No. 1 

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido 
IVA. 
 
Justificación: 
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Mediante Otrosí No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones: 

 

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020, 
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se 
solicitó la adición de recursos al Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del 
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia 
técnica y administración de recursos para la ejecución del programa 
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

2) Que la adición en valor está amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020. 

Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de 
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo 
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos 
Estructurales”, los recursos disponibles serán destinados para:  a. 
Complementar el valor de las obras de las consultorías que en la actualidad 
están contratadas (Proyectos consultoría Grupo Complejo Paloquemao, 
Popayán y Villavicencio) (Proyectos consultoría Grupo 2: Girón, Cali-Salomia). 
b. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia. 
c. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de Biotecnología Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d. 
Consultoría y obra de reforzamiento estructural para la instalación de 
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en 
Bogotá D.C. e. Ejecutar consultorías e interventorías para desarrollar 
actividades que contemplen estudios y diseños técnicos para los 
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Así 
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo 
con la propuesta presentada por FINDETER. 

OTROSÍ No. 2 -
PRÓRROGA No 1 Y 
MODIFICACIÓN: 

Durante el mes de abril del 2022 se modificó el plazo de ejecución del 
contrato, así: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la 
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre 
de 2023. 

Justificación: 
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Mediante Otrosí No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 
de 2020, previas las siguientes condiciones: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución del contrato, así: Prorrogar el 
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un 
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento 
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023. 

2) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 
presupuesto de la siguiente manera: Realizará un único pago, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa presentación de 
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificación 
Bancaria, Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación Familiar, 
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitución de la Fiducia, Copia de 
la póliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE 
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DERIVADOS DEBERÁN TENER LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El 
pago estará supeditado a la aprobación del P.A.C. (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio 
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, mediante 
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los 
cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER 
constituya, previa autorización del informe técnico mensual por 
parte del supervisor del contrato y presentación por parte de 
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales 
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture, 
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerará y pagará a 
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos pactado en la adición No. 1 por valor de 1.775.036.626,00, 
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del 
contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 
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En caso de aumentar el número de proyectos o componentes del proyecto a 
desarrollar, así como una mayor disponibilidad de recursos por parte del 
SENA, se considerará la posibilidad de adicionar el valor de remuneración del 
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisarán las condiciones 
contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo 
acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se 
suscriba mediante otrosí, de conformidad con la política pública de 
contratación de Findeter. 

OTROSÍ No. 3 
PRÓRROGA No 2 Y 
ACLARACIÓN 

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó modificación así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en DIECISEIS 
(16) meses, con lo cual la fecha de finalización del Contrato 
Interadministrativo será el 14 de marzo de 2025. 

2) MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que 
serán intervenidas dentro del presente objeto contractual, así: 

 
OTROSÍ No. 4 
PRÓRROGA No 3, 
ADICIÓN Y ACLARACIÓN: 

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizó modificación al contrato así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 
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Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) meses a 
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalización del 
Contrato Interadministrativo será el 14 de agosto de 2025. 

2) MODIFÍQUESE el valor total del contrato, así:  

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), 
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de 
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

3) Incluir en el alcance del contrato:  

• Consultoría para el reforzamiento del bloque 15 del complejo 
Salomia. 

• Consultoría para los estudios complementarios del Edificio de 
Guadua en Dosquebradas Risaralda.  

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas – Risaralda. 

SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 13 de agosto de 2025 

Las partes acordaron suspender la ejecución del contrato por quince (15) días 
calendario, hasta el 28 de agosto de 2025, debido a la necesidad de analizar 
integralmente la solicitud presentada por FINDETER mediante radicado No. 
2202552023185 del 12 de agosto de 2025, relacionada con prórroga, adición 
de recursos, priorización y ajuste de proyectos. 

Mediante el acto de suspensión SECOP II No. CO1.CTRMOD.19900581 se 
suspendió temporalmente la ejecución del Contrato No. 
CO1.PCCNTR1482420, dejando constancia escrita de las circunstancias de 
hecho y de derecho. 

PRÓRROGA 1 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 28 de agosto de 2025. Prorrogar la suspensión 
en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR1482420 de 
2020, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, a partir del 28 de 
agosto de 2025 y por un término total de quince (15) días calendario, o hasta 
que se superen las causas que originaron la suspensión, lo que ocurra 
primero. 

PRÓRROGA 2 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 12 de septiembre de 2025. Prorrogar por 
segunda vez la suspensión en la ejecución del Contrato Interadministrativo 
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre el SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE SENA y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 
FINDETER, a partir del 12 de septiembre de 2025 y por un término de once 



 

6 
GCCON-F-031 V04 

(11) días calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la 
suspensión. 

OTROSÍ No. 5 
PRÓRROGA 4 Y 
MODIFICACIÓN 
ALCANCE 

Prórroga 4 y modificación al alcance el 24 de noviembre de 2025, donde se 
realizó modificación al contrato así: 

“(…) PRIMERO. MODÍFIQUESE el numeral 10.4 del Estudio Previo, que 
hace parte integral del contrato PRORROGANDO el plazo de ejecución 
del contrato ya referenciado en VEINTICINCO (25) MESES, a partir de 
la fecha de reinicio del contrato CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, de 
acuerdo con el acta suscrita para tal efecto, la cual quedará así: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 23 de diciembre de 
2027, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de reinicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. (…). 

SEGUNDO. MODIFÍQUESE el ALCANCE del contrato 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, de la siguiente manera: 

Ajustar la priorización de los proyectos, excluyendo la consultoría 
para el Reforzamiento del Bloque 15 en el proyecto SENA - COMPLEJO 
SALOMIA. Ajustar según la justificación técnica y presupuestal el 
alcance de los proyectos:  

a. SENA - Complejo Salomia excluyendo la intervención del Bloque No. 
2.  

b. SENA - Complejo Paloquemao excluyendo la intervención del área 
de Diseño y Metrología. 

(…). 

TERCERO. MODIFÍQUESE el BALANCE FINANCIERO del contrato ya 
referenciado de la siguiente manera: 

Redistribuir los valores asignados a los proyectos según las 
consideraciones técnicas y presupuestalmente expuesta de la 
siguiente manera: 

Para el proyecto de Torre Oriental. Centro de Gestión Industrial y 
Centro de Diseño y Metrología-Complejo Paloquemao (Obra); 
establecer como valor estimado de intervención la suma de OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($8.141.735.709).  

Para el proyecto de Cali - Reforzamiento de Bloques 1, 9, 2 y 10 – 
COMPLEJO SALOMIA (OBRA), establecer como valor estimado de 
intervención la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($15.609.780.387). 

Para el proyecto en Risaralda, más propiamente: EDIFICIO DE 
GUADUA – DOSQUEBRADAS (CONSULTORÍA Y OBRA) establecer 
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como valor estimado de intervención la suma SIETE MIL TREINTA 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.030.685.592) 

CUARTO: MODIFÍQUESE la cláusula correspondiente a VALOR DEL 
CONTRATO aumentando el valor de asistencia técnica y 
administración de recursos teniendo en cuenta la prórroga de 
VEINTICINCO (25) MESES relacionada en la cláusula PRIMERA. 

QUINTO: ESTABLECER la forma de pago de los recursos que hacen 
parte del ajuste por concepto de “Asistencia Técnica y Administración 
de Recursos del Contrato Interadministrativo” derivados de la 
presente modificación y que ascienden a la suma de MIL OCHENTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($1.088.728.139) en veinticinco (25) 
mensualidades iguales por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($43.549.125,56). 

FORMA DE PAGO 

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosí No. 3, se modifica la forma 
de pago de la siguiente manera:  

• MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 4, se modifica el valor 
total del contrato de la siguiente manera:  

• Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), 
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.3573945 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 08/04/2020 
FECHA APROBACIÓN 13/04/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $870.579.295,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 06/05/2025 $435.289.647,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $870.579.295,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 

interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de 
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

 
En el mes de noviembre de 2025, mediante Otrosí No. 5, se establece la forma 
de pago así: 

• QUINTO: ESTABLECER la forma de pago de los recursos que hacen 
parte del ajuste por concepto de “Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos del Contrato Interadministrativo” 
derivados de la presente modificación y que ascienden a la suma de 
MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.088.728.139) en 
veinticinco (25) mensualidades iguales por valor de CUARENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($43.549.125,56). 

Sociedad Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN NRO. 

71 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15 de febrero de 2026 hasta el 14 de marzo de 2026  
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.6233175 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 21/01/2021 
FECHA APROBACIÓN 15/02/2021 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $1.255.586.620,80 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 06/05/2027 $612.793.310,40 

Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $1.255.586.620,80 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.9330792 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 2 
FECHA EXPEDICIÓN 12/05/2022 
FECHA APROBACIÓN 21/06/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.255.586.620,80 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $612.793.310,40 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.255.586.620,80 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 3, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 3 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 
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AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 4 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 5 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 4, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13635742 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
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CERTIFICADO O ANEXO 6 
FECHA EXPEDICIÓN 29/01/2024 
FECHA APROBACIÓN 06/03/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/02/2026 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/08/2028 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/08/2030 $1.331.678.185,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 5, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.19453294 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 7 
FECHA EXPEDICIÓN 05/02/2026 
FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/02/2026 $1.549.423.813,40 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/08/2028 $774.711.906,70 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/08/2030 $1.549.423.813,40 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.19453294 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 8 
FECHA EXPEDICIÓN 05/02/2026 
FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 23/06/2028 $1.549.423.813,40 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 23/12/2030 $774.711.906,70 

Calidad del servicio 06/04/2020 23/12/2030 $1.549.423.813,40 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

1. Realizar la revisión y 
análisis de la 
documentación e 
información técnica 
jurídica recibida de los 
proyectos priorizados por 
parte del SENA. Dicha 
revisión se basará en 
analizar la idoneidad de la 
información entregada. 
Cuando se establezca que 
los documentos soporte 
de los proyectos objeto de 
estudio requieran ser 
complementados, 
aclarados o modificados, 
se solicitará al SENA las 
aclaraciones o ajustes que 
correspondan, y en caso 
de carencia de algún 
estudio se solicitará 
efectuarlo. 

Con la información técnica remitida por parte del 
SENA en medio digital, obtenida como resultado de 
las consultorías realizadas, se evalúa la misma con el 
fin de identificar el alcance de intervención en cada 
Centro de Formación identificando que la 
información generalizada correspondiente a 
estudios de vulnerabilidad y estudios de 
reforzamiento con algunos levantamientos 
arquitectónicos y otros estructurales, para algunos 
se cuenta con relación de presupuesto general y 
algunos con algún grado de detalle. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

2. Efectuar la preparación y 
planeación de los 
proyectos priorizados, 
tomando en consideración 
los criterios, 
procedimientos y anexos 
remitidos por el SENA, con 
el fin elaborar los estudios 
y documentos previos 
requeridos para iniciar el 
proceso de convocatoria e 
iniciar la ejecución de los 
proyectos y el proceso de 
contratación de la 
interventoría requerida.  

• Proyecto Torre Oriental:  
o Proceso de convocatoria pública Obra No. 

PAF-SENA-O-079-2025: Suscrito el 11 de 
marzo de 2026 

 Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN, 
APROPIACIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LA TORRE ORIENTAL 
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C 

 Alcance: Bloque 1 
 Valor: $ 7.613.648.149,00 
 Plazo de intervención: (14) meses 

 
o Proceso de convocatoria pública 

Interventoría No. PAF-SENA-I-087-2025: 
Suscrito el 17 de marzo de 2026  

 Objeto: “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 
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FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, 
APROPIACIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LA TORRE ORIENTAL 
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C.” 

 Alcance: Bloque 1 
 Valor: $ 528.087.560,00 
 Plazo de intervención: (16) meses 

3. Elaborar los estudios y 
documentos previos y 
términos de referencia 
para la contratación de la 
revisión y ajuste de los 
estudios, diseños, la 
ejecución de obras e 
interventorías para la 
ejecución de los proyectos 
indicados por el SENA con 
cargo a los recursos 
administrados; los cuales 
se presentarán al SENA 
para sus observaciones. 

Para el presente periodo, para el Proyecto Torre 
Oriental: los contratos derivados de obra e 
interventoría fueron suscritos el 11 y el 17 de marzo 
de 2026 respectivamente. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

4. Dar respuesta a las 
observaciones que 
formulen los posibles 
oferentes dentro de los 
procesos de contratación; 
trasladando al SENA en 
caso de ser necesario las 
observaciones 
presentadas por 
corresponder a su 
competencia o interés, 
para que realice un 
pronunciamiento sobre las 
mismas. 

No aplica para el presente periodo. • Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

5. Poner a disposición las 
instalaciones adecuadas 
para garantizar el cierre de 
las convocatorias que se 
deriven del contrato 
interadministrativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, a través del 
Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones 
adecuadas para garantizar el proceso de cierre de 
convocatorias. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 
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6. Llevar a cabo la evaluación 
de las propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, 
técnicos y financieros), 
que se presenten en el 
marco de las 
convocatorias y establecer 
conforme a dicha 
evaluación el orden de 
elegibilidad. 

No aplica para el presente periodo. • Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

7. Poner a disposición la 
plataforma tecnológica 
(página web de la entidad 
seleccionada), para 
informar a la comunidad e 
interesados de los 
procesos de contratación, 
de acuerdo con el Manual 
Operativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma 
web https://www.findeter.gov.co/  para informar a 
la comunidad en general sobre las convocatorias 
públicas de contratación. Asimismo, y para las 
consultas necesarias de cada convocatoria se 
dispuso de un correo electrónico especifico  
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co  

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

8. Convocar a través de la 
Fiducia al Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA a 
los Comités Técnicos y/o 
Fiduciarios, con el fin de 
aprobar la recomendación 
de elegibilidad para la 
selección de los 
contratistas, de 
conformidad con lo 
establecido en el comité 
Técnico. 

No aplica para el presente periodo. • Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

9. Gestionar ante la Fiducia la 
celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los 
contratos de interventoría, 
consultoría y obra, 
producto de las 
convocatorias. 

Para el presente periodo, se encuentran suscritos 
los contratos derivados de obra e interventoría del 
proyecto Torre Oriental. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

10. Asistir a las reuniones y 
atender los 
requerimientos solicitados 
por el SENA. 

Para el presente periodo, se realiza reunión de 
seguimiento presencial el 23 de febrero y virtual el 
10 de marzo de 2026. 

Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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11. Incluir al SENA como 
beneficiario en todas las 
pólizas de los contratos 
derivados que se celebren. 

Findeter incluye al SENA como beneficiario de las 
pólizas que se generen en los diferentes contratos 
derivados.  

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

OBLIGACIONES ETAPA 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

12. Realizar la supervisión a la 
interventoría de los 
contratos de la revisión y 
ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 

Para la supervisión de los proyectos se asigna 
formalmente supervisores, profesionales técnicos, 
a los contratos de interventoría y quienes realizan 
el seguimiento semanal y mensual de las diferentes 
actividades que como obligación contractual tienen 
los contratos de interventoría. Asimismo, se 
adelantan gestiones particulares de los proyectos, 
los cuales se evidencian en los reportes semanales 
que se emiten al SENA respecto al estado de cada 
proyecto y que se anexan en presentaciones al 
presente informe. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

• 7.1.1 Obligación 
Contractual No. 12 
(Supervisión de 
Contratación 
Derivada) 

13. Realizará el control y 
seguimiento de los 
proyectos, a través de las 
herramientas tecnológicas, 
que para el efecto 
determine FINDETER. 

Para el presente periodo se adelanta proceso de 
seguimiento de ejecución de contrato, los cuales se 
presentan de manera semanal en seguimiento 
realizado los miércoles en hora de la mañana ante 
las directivas del Sena Dirección General. Para esto 
se emplean herramientas tecnológicas de 
exposición de acuerdo con la metodología BIM que 
se aplica a los proyectos, se expone en 
presentaciones convencionales en formato .ppt y 
mediante la plataforma Teams que son grabadas 
para conservar registro de estas. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

• 7.1.2 Obligación 
Contractual No. 13 
(Control y 
Seguimiento de 
Proyectos) 

14. Elaborar el Plan Operativo 
del Contrato 
Interadministrativo, una 
vez recibidas por parte del 
SENA las actividades a 
ejecutar para dar 
cumplimiento al objeto del 
contrato. 

Para el presente periodo, no se adelantan 
actividades de este tipo, se remite de manera 
generalizada en el primer informe cumpliendo así 
con el compromiso. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

15. Gestionar las 
modificaciones, y 
recomendar la aplicación 
de cláusulas de apremio, 
entre otros, que se deriven 
de la ejecución de los 

Para el presente periodo, no aplica esta cláusula. Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
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contratos que suscriba 
FINDETER producto de las 
convocatorias, así como 
las demás funciones que 
se establezcan en el 
respectivo Manual 
Operativo. 

14 de marzo de 
2026) 

16. Cumplir las funciones 
establecidas en el Manual 
Operativo. 

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las 
funciones acorde a lo establecido en el Manual 
Operativo del Patrimonio autónomo SENA 
FINDETER. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

17. Designar un Gestor del 
Contrato 
Interadministrativo e 
informar al SENA con la 
debida antelación 
cualquier cambio del 
mismo. 

Se designó un Gestor del Contrato 
Interadministrativo el cual se presentó e informó 
con debida antelación, y quien acompaña y lidera 
las diferentes actividades de gestión para llevar a 
cabo la ejecución del contrato. Para este periodo se 
designó al Ingeniero Julián Alberto Bayona Romero 
como gestor del contrato Interadministrativo.  

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

18. Dar un manejo seguro a 
todos los documentos 
relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos 
que se generen con 
ocasión del desarrollo de 
los contratos, con sujeción 
a las normas de retención 
documental y archivo 
vigentes. 

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha 
dispuesto de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato e 
implementa normas vigentes de retención 
documental y archivo vigentes. Asimismo, se 
informa que habilitó los espacios adecuados en la 
Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada 
en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. 
Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo 
SharePoint el cual permite el acceso controlado a 
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de 
documentación técnica y contractual. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 71 
de 2026 Findeter 
(15 de febrero al 
14 de marzo de 
2026) 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
3.1. Información Financiera General del Contrato 
 

FECHA DEL 
INFORME 

VALOR 
GENERAL 

VALOR 
PAGADO 

VALOR POR 
PAGAR 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Marzo 2026 49.658.265.973 36.633.648.383 13.024.617.590 73,77% 
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Porcentaje de ejecución física: 71,55%  
 
Nota: Avance Financiero y Físico correspondiente a los proyectos derivados del Contrato Interadministrativo. 

 
3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Fecha de Suscripción 1 de abril de 2020 
Valor Inicial 47.905.721.138 
Fecha de Inicio 15 de abril de 2020 
Fecha de Terminación Inicial 14 de mayo de 2022 

Cuenta Bancaria BBVA Cuenta de Ahorros  
BBVA No. 309-045698 

Fecha de Apertura 8 de mayo de 2020 
Fecha de Ingreso de Recursos 20 de mayo de 2020 
Valor Ingreso 46.947.606.715 

Fondo de Inversión Colectiva FIC 200803563 (cancelado) 
213000030 

Fecha de Traslado Recursos 8 de junio de 2020 
15 de julio de 2021 

Valor de Traslado 47.023.622.188,00 
38.616.478.159,00 

Modificación No. 1 
Fecha  31 de diciembre de 2020 
Objeto Modificación Adición 
Adición 19.535.132.538 
Prórroga N/A 

Modificación No. 2 
Fecha  20 de abril de 2022 

Objeto Modificación Prórroga y forma de pago  
asistencia técnica 

Adición N/A 
Prórroga 18 meses 

Modificación No. 3 
Fecha  14 de noviembre de 2023 

Objeto Modificación Prórroga y adición al valor de la asistencia técnica sin afectar 
el valor actual del proyecto 

Adición N/A 
Prórroga 16 meses 

Modificación No. 4 
Fecha  30 de diciembre de 2023 
Objeto Modificación Prórroga y adición del Contrato Interadministrativo 
Adición 6.314.305.830,61 
Prórroga 5 meses 

Modificación No. 5 
Fecha  27 de noviembre de 2025 
Objeto Modificación Prórroga Contrato Interadministrativo 
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Adición N/A 
Prórroga 25 meses 

Valor Total Adiciones 25.849.438.369 
Valor Final Contrato 73.755.159.506,61 
Fecha de Terminación Actual 23 de diciembre de 2027 
Fecha Prevista para Liquidación 21 de abril de 2028 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

1. DESEMBOLSOS 

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES 
ANTERIOR 

72.406.342.432,61 

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL - 
1.3 SALDO (1.1 + 1.2) 72.406.342.432,61 

2. PAGOS 

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR 44.150.978.995,16 
2.2 PAGADO MES ACTUAL 829.310.375,97 
2.3 PAGOS ACUMULADOS  
(2.1 + 2.2) 

44.980.289.371,00 

3. RENDIMIENTOS 

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES 
ANTERIOR 

18.224.768.117,25 

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL 216.799.624,02 
3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS - 
3.4 (MENOS) DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS 
TESORO NAL 

18.224.768.117,25 

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 + 3.3) 216.799.624,02 
4. SALDO DISPONIBLE (1.3 – 2.3 + 3.4) 27.657.308.961,50 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 
 
 
3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

CDP PRESUPUESTO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
SALDO  

POR ADJUDICAR 
LIBERACIONES APREMIOS 

SALDO  
PENDIENTE 

22420 67.440.853.676,00 7.747.119.067,40 4.697.412.111,83 248.429.630,69 99.014.976,22 5.044.856.718,74 
33423 6.314.305.830,61 - 1.230.769.355,61 - - 1.230.769.355,61 
TOTAL 73.755.159.506,61 7.747.119.067,40 5.928.181.467,44 248.429.630,69 - 6.275.626.074,35 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 
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3.5 Giro de Ingreso de Recursos – Desembolsos 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
CDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO 

22420 27/03/2020 241020 02/04/2020 47.905.721.138,00 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423 

22420 27/03/2020 241020 
02/04/2020 
31/12/2020 

19.535.132.538,00 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561 

33423 04/12/2023 935023 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24  
TOTAL 73.755.159.506,61 72.406.342.433,00  1.348.817.074 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.6 Control y Pagos - Contratación Derivada en Ejecución 

 
3.6.1 Consultorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

CALI 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA 
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 
9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y 
CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - 
SANTANDER. 

PAF-SENA-C-011-2021 

328.981.911 328.981.910,93 0,07 

GIRÓN  242.835.948 242.835.947,93 0,07 

BOGOTÁ 

CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS DEL GRUPO 1: 
CONFORMADO POR EL CENTRO DE 
DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 
UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO 
AGROPECUARIO BLOQUE 4 
UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE 

PAF-SENA-C-012-2021 

419.884.432892 419.884.491,71 0,29 

POPAYAN  82.200.500 82.200.500 - 

VILLAVICENCIO 184.043.817 184.043.817,41 (0,41) 



 

20 
GCCON-F-031 V04 

INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 
UBICADO EN VILLAVICENCIO”. 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.6.2 Interventorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

PASTO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN 
EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA”. 

PAF-SENA-I-017-2021 449.952.689 378.175.283 71.777.407 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
UBICADO EN LA SALADA 
MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 

PAF-SENA-I-024-2021 726.024.828,76 662.104.260 70.411.569 
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SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA” 

MOSQUERA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA. 

PAF-SENA-I-025-2021 342.959.472 342.959.472 17.057.199,22 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL 
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 

PAF-SENA-I-043-2021 410.327.956 382.517.273,21 27.810.682,79 
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DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A 
LA TORRE OCCIDENTAL." 

ARMENIA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-I-047-2020 268.683.441 268.683.441 - 

ESPINAL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION 
DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL 
CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ESPINAL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

PAF-SENA-I-048-2020 361.141.862 356.190.211 18.500.000 

MONTERÍA 
 INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 

PAF-SENA-I-049-2020 344.043.570 344.043.570 - 
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AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 14 EN EL CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - 
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA - CÓRDOBA, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

GUADALAJARA 
DE BUGA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL 
CENTRO AGROPECUARIO DE 
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO GUADALAJARA DE 
BUGA, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-I-050-2020 317.121.491 317.121.491 - 

DOSQUEBRADAS 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 

PAF-SENA-I-057-2024 612.690.350 - 612.690.350 
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SENA, ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
EN GUADUA DEL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI) 
DEL SENA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 
UBICADO EN BOGOTÁ DC, 
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 
4 UBICADO EN POPAYÁN Y 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN 
VILLAVICENCIO” 

PAF-SENA-I-058-2020 

222.380.554 222.380.553 1 

POPAYAN  46.255.492 46.255.492 - 

VILLAVICENCIO 109.811.917 109.811.917 - 

CALI 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 

PAF-SENA-I-059-2020 

215.994.022 215.994.022 - 

GIRÓN  140.801.252 140.801.252 - 
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COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 
2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE 
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - 
SANTANDER” 

CALI 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN 
EN LAS ÁREAS DE LOS BLOQUES 1, 
9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO 
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO 
SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA 

PAF-SENA-I-112-2023 1.259.510.676 651.151.452,79 608.359.223 

VILLAVICENCIO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 
META UBICADO EN 
VILLAVICENCIO 

PAF-SENA-I-185-2022 458.887.750 458.887.750 - 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.6.3 Obra 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

MOSQUERA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PAF-SENA-O-016-
2021 

2.213.163.853 2.196.106.654 - 
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MOSQUERA, DEPARTAMENTO 
DEL CUNDINAMARCA, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACION DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
UBICADO EN LA SALADA 
MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

PAF-SENA-O-017-
2021 

7.013.750.665 6.936.592.998 (0,08) 

PASTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN 
EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA.” 

PAF-SENA-O-023-
2021 

3.996.288.267 3.995.612.257 (0,41) 

BOGOTÁ 

“REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE 
OCCIDENTAL - COMPLEJO 

PAF-SENA-O-033-
2021 

1.797.402.859 1.664.400.978 - 
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PALOQUEMAO DEL SENA, 
UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A 
LA TORRE OCCIDENTAL” 

MONTERIA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 14 EN EL CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - 
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA - CÓRDOBA, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

PAF-SENA-O-038-
2020 

1.332.527.136 1.330.856.394 - 

BUGA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL 
CENTRO AGROPECUARIO DE 
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO GUADALAJARA DE 
BUGA, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-039-
2020 

1.322.287.827 1.322.287.827 - 

ARMENIA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA SIRENITA DEL 
SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARMENIA, 

PAF-SENA-O-040-
2020 

796.234.237 787.148.190 - 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

ESPINAL 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 
36 y BLOQUE 51 DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL 
SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ESPINAL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

PAF-SENA-O-041-
2020 

2.088.743.845 1.942.852.434 - 

DOSQUEBRADAS 

REVISIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA Y/O 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
EN GUADUA DEL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
(CDITI) DEL SENA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
(RISARALDA) 

PAF-SENA-O-074-
2024 

4.466.402.332 223.508.266 4.242.894.066 

CALI 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS 
DE LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO 
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO 

PAF-SENA-O-077-
2024 

15.420.853.787 8.702.093.447,04 6.718.760.340 
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SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA 

VILLAVICENCIO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 
META UBICADO EN 
VILLAVICENCIO.” 

PAF-SENA-O-102-
2022 

2.489.917.873 2.489.917.872 0,99 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.7 Rendimientos Financieros 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698 

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 
MAR-2026 66.623.947,00 136.689.307,65 31/03/2026 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 

MAR-2026 150.175.677,02 - - 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCIÓN DESDE LA 

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL 
FECHA VALOR TRASLADO ORIGEN DESTINO 

MAR-2026 1.023.755.529,59 FIC Cuenta Ahorros 
Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 

 
3.8 Análisis Presupuestal 
 

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
PRESUPUESTO CONTRATADO PARA PROYECTOS PRESUPUESTO ASISTENCIA TÉCNICA 

GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR 
64.659.223.366 49.658.265.973 15.000.957.393 7.747.119.067 6.658.390.927 1.088.728.140 

100% 76,80% 23,20% 100% 85,95% 14,05% 
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AVANCE FINANCIERO PROYECTOS AVANCE FÍSICO 
GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE 

49.658.265.973 36.633.648.383 13.024.617.590 64.659.223.366 46.263.636.800 18.395.586.566 
100% 73,77% 26,23% 100% 71,55% 28,45% 

  
Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 70 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2026) 
 

4. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 
con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
No aplica 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
7. OBSERVACIONES 
 

7.1 ANEXOS A INFORME 
 

7.1.1 Obligación Contractual No. 12 (Supervisión de Contratación Derivada) 
 

MUNICIPIO SUPERVISOR 
CTO INTERVENTORIA 

DISEÑOS Y OBRA 
CTO 

DISEÑOS Y OBRA 
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BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Oriental – Etapa 1 

GUILLERMO ALBERTO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Oriental – Etapa 2 

JULIÁN CAMILO HEREDIA H. PAF-SENA-I-087-2025 PAF-SENA-O-079-2025 

CALDAS 
NAYID ANTONIO BADILLO  

(Liquidación) 
PAF-SENA-I-024-2021 PAF-SENA-O-017-2021 

GIRÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
CALI ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
PASTO OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-017-2021 PAF-SENA-O-023-2021 
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 
POPAYÁN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
MONTERÍA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 
ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 
MOSQUERA MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-I-025-2021 PAF-SENA-O-016-2021 
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Occidental 

NAYID ANTONIO BADILLO  
(Liquidación) 

PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-O-033-2021 

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-O-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 
DOSQUEBRADAS MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-O-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024 
CALI (Salomia Bloques 1,9, 
2 y 10) 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-O-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023 

  Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
 

7.1.2 Obligación Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos) 
 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

OBSERVACIÓN 

IN
IC

IO
 

%
 P

ro
gr

am
ad

o 

%
 E

je
cu

ta
do

 

%
 A

tr
as

o 

FI
N

 

IN
IC

IO
 

%
 P

ro
gr

am
ad

o 

%
 E

je
cu

ta
do

 

%
 A

tr
as

o 

FI
N

 

BOGOTÁ CENTRO DE DISEÑO 
Y METROLOGÍA 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Oriental 

LIQUIDADA 
CONSULTORÍ
A 

11
/0

8/
20

21
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

25
/0

1/
20

24
 

- 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

- 

Contratos suscritos el 11 y 
17 de marzo de 2026, a la 
espera de suscripción de 
acta de inicio. 

CALDAS RECONSTRUCCION 
CENTRO DE 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES LA 
SALADA ANTIOQUIA 

EN 
LIQUIDACIÓN 

15
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

15
/1

2/
20

21
 

6/
04

/2
02

2 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

12
/1

2/
20

23
 En liquidación contrato de 

interventoría. Rad. En Prisa 
INC 2025-001974, en 
subsanación de 
observaciones. El contrato 
de obra ya fue liquidado. 
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GIRÓN CENTRO INTEGRAL 
DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL – GIRÓN - 
SANTANDER 

LIQUIDADO 

9/
08

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

09
/0

3/
20

22
 

 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

 

Liquidado 

CALI COMPLEJO 
SALOMIA - VALLE 

LIQUIDADO 

09
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

25
/0

4/
20

23
 

 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

 

Liquidado 
 

CALI COMPLEJO 
SALOMIA - VALLE 

EJECUCIÓN 

 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

 

02
/1

2/
20

24
 

62
,4

3%
 

62
,9

7%
 

0,
54

%
 

02
/0

6/
20

26
 Se realizó exposición 

10/03/2026 de balance de 
actividades al SENA DG 
para toma de decisión. 
 

PASTO CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN 
LIMPIA  
NARIÑO - PASTO 

TERMINADO 
30

/0
6/

20
21

 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

30
/1

2/
20

21
 

13
/0

6/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

27
/0

4/
20

23
 Contrato de obra liquidado 

y en liquidación la 
interventoría. 

ESPINAL CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA 
TOLIMA - ESPINAL 

LIQUIDADO 

10
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

4/
10

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

2/
05

/2
02

2 

Liquidado. 

POPAYÁN CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYÁN – CENTRO 
DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

LIQUIDADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

1/
20

22
 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

Liquidado 

MONTERÍA CENTRO 
AGROPECUARIO Y 
DE BIOTECNOLOGÍA 
EL PORVENIR – SEDE 
SANTA ISABEL 

LIQUIDADO 

7/
12

/2
02

0 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

7/
05

/2
02

1 

17
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

1/
01

/2
02

2 
Liquidado 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

LIQUIDADO 

10
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

28
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/1

2/
20

21
 Liquidado 

ARMENIA CENTRO 
AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA 
SIRENITA QUINDIO 

LIQUIDADO 

14
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

5/
20

21
 

08
/0

7/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

05
/1

2/
20

21
 Liquidado 

MOSQUERA CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

LIQUIDADO 

8/
06

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

30
/1

1/
20

21
 

31
/0

5/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

1/
20

23
 Liquidado 
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VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL 
META 

LIQUIDADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

2/
20

22
 

     

Liquidado  

VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL 
META 

ETAPA 2 

     

27
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

27
/0

2/
20

24
 Liquidado 

BOGOTÁ CENTRO DE 
GESTIÓN 
INDUSTRIAL 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Occidental 

ENTREGADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

26
/1

1/
20

22
 

20
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

91
,2

2%
 

8,
78

%
 

20
/0

3/
20

24
 Contrato de Obra liquidado 

el 28/11/2025. En 
liquidación contrato de 
interventoría. 

CALI COMPLEJO 
SALOMIA VALLE 
ED. 15 

DESPRIORIZA
DO 

- 

0.
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

- - 

0;
00

%
 

0,
00

%
 

0;
00

%
 

- 

 

DOSQUEBRADAS DOSQUEBRADAS 
EDIFICIO EN 
GUADUA 

EJECUCIÓN 

21
/1

0/
20

24
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

14
/1

2/
20

25
 

09
/0

3/
20

26
 

1%
 

0%
 

-1
%

 

08
/0

1/
20

27
 

Se generó compromiso de 
entrega del edificio de 
manera parcial y acopio de 
los materiales y equipos 
faltantes en una zona del 
edificio que entregará el 
SENA una vez quede 
totalmente desocupado, 
esto con el fin de iniciar 
actividades en los demás 
espacios del edificio. 
Pendiente modificación a 
contratos de obra e 
interventoría. 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
 
7.2 CONTRATOS DE DISEÑO Y/U OBRA 
 
En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de diseños y obras: 
 

PROYECTOS VALOR ADJUDICADO PAGOS ACUMULADOS SALDO POR PAGAR 
ARMENIA 800.978.402,00 791.892.355,00 - 
PAF-SENA-O-040-2020 800.978.402,00 791.892.355,00 - 
BOGOTÁ 2.259.142.338,00 2.126.140.456,21 133.001.881,79 
PAF-SENA-C-012-2021 429.222.789,00 429.222.788,71 0,29 
PAF-SENA-O-033-2021 1.829.919.549,00 1.696.917.667,50 133.001.881,50 
PA-SENA-O-079-2025 7.613.648.149 - - 
CALDAS-ANTIOQUIA 7.084.528.337,61 7.007.370.671,03 (0) 
PAF-SENA-O-017-2021 7.084.528.337,61 7.007.370.671,03 (0) 
CALI 15.784.924.558,00 8.309.445.634,00 7.475.478.924.00 
PAF-SENA-C-011-2021 364.070.771,00 364.070.771,00 0 
PAF-SENA-O-077-2024 15.420.853.787,00 7.945.374.863,00 7.475.478.924,00 
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DOSQUEBRADAS 4.466.402.332,00 223.508.266 4.242.894.066,00 
PAF-SENA-O-074-2024 4.466.402.332,00 223.508.266 4.242.894.066,00 
ESPINAL 2.088.916.745,00 1.943.025.333,98 - 
PAF-SENA-O-041-2020 2.088.916.745,00 1.943.025.333,98 - 
GIRÓN 270.618.917,00 270.618.917,00 0 
PAF-SENA-C-011-2021 Girón 270.618.917,00 270.618.917,00 0 
GUADALAJARA DE BUGA 1.325.400.605,00 1.325.400.605,00 - 
PAF-SENA-O-039-2020 1.325.400.605,00 1.325.400.605,00 - 
MONTERÍA 1.334.301.208,52 1.332.630.467,00 - 
PAF-SENA-O-038-2020 1.334.301.208,52 1.332.630.467,00 - 
MOSQUERA 2.444.566.142,00 2.427.508.942,00 - 
PAF-SENA-O-016-2021 2.426.716.142,00 2.409.658.942,00 - 
PAF-SENA-PS-019-2024 17.850.000,00 17.850.000,00 - 
PASTO 4.008.469.860,00 4.007.793.788,00 61 
PAF-SENA-O-023-2021 4.008.469.860,00 4.007.793.788,00 61 
POPAYÁN 82.200.500,00 82.200.500,00 - 
PAF-SENA-C-012-2021 82.200.500,00 82.200.500,00 - 
VILLAVICENCIO 2.726.619.085,00 2.726.619.084,00 1 
PAF-SENA-C-012-2021 236.701.212,00 236.701.212,00 (0) 
PAF-SENA-O-102-2022 2.489.917.873,00 2.489.917.872,00 1 

TOTAL GENERAL 52.290.717.179,00 32.574.155.020,00 11.851.374.934,00 
 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
7.3 CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 
 

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de Interventoría a diseños y obras: 
 

PROYECTOS VALOR ADJUDICADO PAGOS ACUMULADOS SALDO POR PAGAR 
ARMENIA 268.683.641,00 268.683.641,00 - 
PAF-SENA-I-047-2020 268.683.641,00 268.683.641,00 - 
BOGOTÁ 1.129.134.860,00 604.897.827,00 27.810.683,00 
PAF-SENA-I-043-2021 410.327.956,00 382.517.273,00 27.810.683,00 
PAF-SENA-I-058-2020 222.380.554,00 222.380.553,00 1 
PAF-SENA-I-087-2025 496.426.350 - - 
CALDAS-ANTIOQUIA 726.024.829,00 662.104.260,00 70.411.569,00 
PAF-SENA-I-024-2021 726.024.829,00 662.104.260,00 70.411.569,00 
CALI 1.259.510.676,00 507.067.646,00 752.443.030,00 
PAF-SENA-I-112-2023 1.259.510.676,00 507.067.646,00 752.443.030,00 
CALI 215.994.022,00 215.994.022,00 - 
PAF-SENA-I-059-2020 215.994.022,00 215.994.022,00 - 
DOSQUEBRADAS 612.690.350,00 - 612.690.350,00 
PAF-SENA-I-057-2024 612.690.350,00 - 612.690.350,00 
ESPINAL 361.141.862,00 356.190.211,00 18.500.000,00 
PAF-SENA-I-048-2020 361.141.862,00 356.190.211,00 18.500.000,00 
GIRÓN 140.801.252,00 140.801.252,00 - 
PAF-SENA-I-059-2020 140.801.252,00 140.801.252,00 - 
GUADALAJARA DE BUGA 317.121.491,00 317.121.491,00 - 
PAF-SENA-I-050-2020 317.121.491,00 317.121.491,00 - 
MONTERÍA 344.043.570,00 344.043.569,84 - 
PAF-SENA-I-049-2020 344.043.570,00 344.043.569,84 - 
MOSQUERA 325.902.272,78 342.959.472,00 - 
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PAF-SENA-I-025-2021 325.902.272,78 342.959.472,00 - 
PASTO 449.952.689,00 378.175.283,00 71.777.407,00 
PAF-SENA-I-017-2021 449.952.689,00 378.175.283,00 71.777.407,00 
POPAYÁN 46.255.492,00 46.255.492,00 - 
PAF-SENA-I-058-2020 46.255.492,00 46.255.492,00 - 
VILLAVICENCIO 568.699.667,00 568.699.667,00 (0) 
PAF-SENA-I-058-2020 109.811.917,00 109.811.917,00 (0) 
PAF-SENA-I-185-2022 458.887.750,00 458.887.750,00 0 

TOTAL GENERAL 6.783.013.873,00 4.752.993.634,00 1.570.690.237,00 
Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
7.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LA CONTRATACIÓN DERIVADA 

 
7.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA 

 
Para este periodo se realizó reunión de socialización en el SENA Dosquebradas, de terminación de etapa 
1 e inicio de etapa 2. 
 
Se realizó exposición 10/03/2026 de balance de actividades al SENA DG para toma de decisión, solicitadas 
por el SENA Regional Valle 23/12/2025 (Importante: se realizaron las solicitudes 1 año después, esto 
generará costos adicionales y prorroga a la contratación derivada (no hay recursos contrato marco y 
cambios de negociación con proveedores al año 2026). 

 
 

7.4.2 Comités Técnicos  
 
Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos. 
 

7.4.3 Comités Fiduciarios 
 

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios. 
 
7.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

 
7.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

 
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria. 
 

7.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos 
 

Bogotá Torre Oriental – Popayán y Villavicencio 
Actividades Ejecutadas: 

• Contratos derivados de consultoría e interventoría liquidados 
 

Bogotá Torre Oriental Etapa 2 
Actividades Ejecutadas: 

• Contratos de obra e interventoría, suscritos en marzo 11 y 17 respectivamente. 
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Bogotá – Torre Occidental 
• Contrato de obra liquidado el 28/11/2025 y en liquidación contrato de interventoría. 

 
Antioquia – La Salada 
• Contrato de Obra liquidado, contrato de interventoría en proceso de liquidación, radicada al área de liquidaciones 
de Findeter bajo el radicado No. INC 2025-001974, en atención de observaciones. 

 
Cali – Complejo Salomia 
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Dosquebradas Risaralda 
Se suscribió acta de inicio E2tapa 2 el 9 de marzo de 2026. 
 
• Se generó compromiso de entrega del edificio de manera parcial y acopio de los materiales y equipos faltantes en 
una zona del edificio que entregará el SENA una vez quede totalmente desocupado. Esto con el fin de iniciar 
actividades en los demás espacios del edificio. 
• Pendiente modificación que incluye adición por valor de $2.090.884.288,95 y prorroga por cuatro (4) meses, se 
encuentra en proyección el concepto de supervisión. 
• Pendiente modificación que incluye adición por valor de $327.988.373 y prorroga por cuatro (4) meses, se 
encuentra en proyección el concepto de supervisión. 
 
Actividades de ejecución de obra: 
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• Desmonte de ventanas 
• Demolición de muros en mampostería 
• Demolición de muros de estructura liviana 
• Desmonte de escalera metálica 
 

 
 
7.6 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO 

 
7.6.1 Obligaciones 

 
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, 
liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual 
anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

7.6.2 Relación de contratos derivados liquidados 
 

Se indican los contratos liquidados a la fecha: 
 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – Centro La 
Granja – Tolima 

PAF-SENA-O-041-2020 PAF-SENA-I-048-2020 24/04/2023 24/05/2023 

SENA – 1482420 – Centro El 
Porvenir Sede Santa Isabel – 
Montería – Córdoba 

PAF-SENA-O-038-2020 PAF-SENA-I-049-2020 12/08/2022 16/09/2022 

SENA – 1482420 – Centro 
Buga – Valle 

PAF-SENA-O-039-2020 PAF-SENA-I-050-2020 17/05/2022 17/06/2022 

SENA – 1482420 – Centro 
Armenia – Quindío 

PAF-SENA-O-040-2020 PAF-SENA-I-047-2020 01/08/2022 06/09/2022 

SENA – 1482420 – Centro 
Mosquera - Cundinamarca 

PAF-SENA-O-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023 



 

39 
GCCON-F-031 V04 

SENA – 1482420 – Centro 
Bogotá D.C. Torre Oriental 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – Centro 
Popayán – Cauca 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – Centro 
Villavicencio - Meta 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – Centro 
Villavicencio – Meta Obra 

PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 27/05/2025 19/06/2025 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
Se indican los contratos en proceso de liquidación a la fecha: 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 
Centro La Salada – 
Antioquía 

PAF-SENA-O-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Nariño – Pasto 

PAF-SENA-O-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA - 1482420 - 
Centro Bogotá D.C 
Torre occidental 

PAF-SENA-O-033-2021 PAF-SENA-I-043-2021 En Liquidación En Liquidación 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 71 de 2026 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2026) 
 
Para constancia se firma el 31 de marzo de 2026. 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO RINCÓN RUIZ 
Supervisor Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

JAIRO ALEJANDRO ÁVILA FERNÁNDEZ 
Apoyo a la supervisión Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

Elaboró: Jairo Alejandro Avila Fernández – Apoyo a la Supervisión Contrato  
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