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MODIFICATORIO N° 1

CONTRATO N°: 090602422025 del 5 de marzo de 2025

CONTRATANTE: Municipio de La Estreila

CONTRATISTA: Consorcio La Estrella 2025
NIT. 901.929.375-3.
Representante Legal: Jorge Hugo Varela Posada.

SUPERVISOR: David Felipe Cano Gutiérrez - Secretario de Obras Publicas.

OBJETO: Construccién de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y
lluvias en los sectores de Tablaza y Pueblo Viejo en el municipio de La Estrelia,
Antioquia, conforme a las obligaciones adquiridas en el Convenio de Uso de -
recursos N° 1038 de 2020. '

VALOR Ochenta y dos mil sesenta millones cientos treinta y dos mil cientos veinticinco
pesos ($82.060.132.125)

PLAZO Dieciséis (16) meses

FECHA DE INICIO 12 de mayo de 2025

OTROSI Mediante el cual se incorporan unos documentos presupuestales vinculados a

la aplicacién de vigencias futuras

[

Entre los suscritos DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ, Secretario de Obras Publicas del municipic de La
Estrella, identificado con cédula de ciudadania No. 70.879.807 de La Estrella, Antioquia quien obra en
calidad indicada, en los términos y competencias de la Constitucién Nacional, las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, demas normas que las complementan o adicionan, quien para efectos
del presente contrato se denominard El Municipio, y de otra parte el CONSORCIO LA ESTRELLA 2025
con Nit 901.929.375-3, representada legalmente JORGE HUGO VARELA POSADA, portador de la cédula
de ciudadania 98.556.243, quien en adelante y para los efectos de este documento se llamara El
Contratista, se ha convenido celebrar el presente otrosi modificatorio N° 1 del contrato de obra publica
N° 0280602422025, previas estas previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el Municipio de La Estrelia y el CONSORCIO LA ESTRELLA 2025, se celebré el contrato de

obra publica N° 090602422025 el 5 de marzo de 2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE REDES
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES
DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA, CONFORME A -
LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONVENIO DE USO DE -RECURSOS N° 1038 DE 2020,
con un plazo de dieciséis (16) meses. El contrato tiene un valor de ochenta y dos mil sesenta miliones

cientos treinta y dos mil cientos veinticinco pesos ($82.060.132.125), y cuenta con acta de inicio
suscrita el 12 de mayo de 2025. ‘

. Que el Decreto 111 de 1996, establece como las actuaciones contractuales y administrativas en
general que desarrolien las entidades publicas, deben contar de forma previa a su perfeccionamiento
e inicio, o emanacién; con certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso y/o certificado
presupuestal respectivo, garantizando asf la existencia de la apropiacién econdmica suficiente para
atender los emolumentos causados con base en las obligaciones econdmicas alli estipuladas.

Habida cuenta de que el plazo de ejecucion del contrato de obra publica referido, cruza varias vigencias
fiscales; en cumplimiento de las condiciones legales establecidas en las Leyes 819 de 2003 y 1483 de
2011 en relacion con el fenémeno juridico presupuestal de vigencias futuras, el amparo presupuestal
del contrato N° 090802422025, se amparo en la aprobacion de vigencias futuras aprobadas por el
Concejo Municipal en el Acuerdo N° 021 de 2024.

- En cumplimiento de las normas presupuestales acotadas en el numeral precedente, y lo aprobado en
el Acuerdo Municipal N° 021 de 2024, y a efectos de soportar los compromisos economicos con origen
en el contrato de obra publica N° 090602422025, 1a Secretaria de Hacienda municipal ha emanado el
certificado de disponibilidad presupuestal N° 980 y Registro presupuestal N° 1816, que amparan
obligaciones en cuantia de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS
($42.666.590.208,70).
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4. Con base en lo expuesto se hace preciso actualizar al marco de imputacion presupuestal del contrato
incorporando los documentos presupuestales citados.

En mérito de lo expuesto, las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR fa Cléusula Décima (Imputacién del Gasto), del Contrato N°
080602422025 del 5 de marzo de 2025, celebrado entre el Municipio de La Estrellay el CONSORCIO LA
ESTRELLA 2025, cuyo objeto es la "Construccién de redes de acueducto, alcantariffado de aguas
residuales y lluvias en los sectores de Tablaza y Pueblo Viejo en el municipio de La Estrella, Antioquia,
conforme a las obligaciones adquiridas en el Convenio de Uso de -recursos N° 1038 de 2020": a efectos
de incorporar los documentos presupuestales correspondientes de las vigencias futuras aprobadas en el
Acuerdo Municipal N° 021 de 2024. La clausula quedaré asi:

“DECIMA. IMPUTACION DEL GASTO. Los pagos que deba efectuar el Municipio en razén del presente
contrato, se haran con cargoe a los rubros presupuestales 2.3.2.01.01.001.03.19.4003.15.01.0-600
denominado “Construccion de redes de acueducto” por valor de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
CON TREINTA CENTAVOS ($39.393.540.918,30) amparados en disponibilidad presupuestal N° 663 del
23 de enero de 2025 y registro presupuestal N° 2954 del 19 de marzo de 2025; y disponibilidad
presupuestal N° 860 y registro presupuestal N° 1816 ambos del 4 de febrero de 2026, que amparan
obligaciones en cuantia de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS
($42.666.590.208,70)."

CLAUSULA SEGUNDA: Las demas clausulas del contrato contintan vigentes en cuanto a su contenido
y extensién. -

CLAUSULA TERCERA: El presente OTROS! se perfecciona con la firma de las partes.

DOCUMENTO QFIRMADO ELECTRONICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

' Proyecté: -Luis Alfenso Barrera Sossa.

Revisién jurldica; Santlage Peldez Bedoya. ,// /f' ,,},

CONTROL DE CAMBIOS

. Fecha de . .

‘Vlerslén Aprobacién Desgrlpcltﬁn del Cambio

n ) ) No aplica para esta version
01 11-06-2014 Se realizan actualizaciones juridicas.
02 ) .
03 01-04-2025 Se hace actualizacion de orden jurldico y respecto de las autoridades que aprughan y autorizan y se

maodifica la imagen de la entidad

Revisado por: Santiago Petdez Bedoya Aprobado por: Tatiana Ceballos Echavartla
Cargo: Asesor Juridico Cargo: Secrelaria de planeacion
Firma: Firma:
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