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ACTA DE SUSPENSION No. 01 

CONTRATO No. y FECHA:    2253 del 01 de diciembre de 2020 

CONTRATISTA:    ZYMAX GROUP SAS 

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA 
LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($57.000.000) 
M/CTE. 

PLAZO: 20 DÍAS CALENDARIO 

FECHA ACTA INICIO : 04 de diciembre de 2020 

 
En Ibagué, a los 17días del mes de diciembre de 2020, en el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario se  reunieron HERNAN ALONSO ZAMBRANO PUELLO, identificado con C.C. No. 8.853.897 de 
Cartagena, en Representación Legal de ZYMAX GROUP S.A.S., identificada con Nit. 900.856.030-1, 
Contratista NOHORA LILIA RICO CORTÉS, Profesional Especializado de la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario, Supervisora,  con el fin de oficializar la SUSPENSION  del contrato en mención  debido a: 
 
Que, para la fecha del cumplimiento de los 20 días calendario estipulada en el contrato, la sociedad 
ZYMAXGROUP S.A.S., no tiene lista la totalidad de las sillas de ruedas para su entrega en el almacén de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué, con ocasión a la logística para la elaboración de la totalidad de las sillas, 
adicional a que su entrega se debe efectuar en el Ibagué y la sede principal de la sociedad es en Bogotá. Por 
tal motivo, hemos decidido de mutuo acuerdo hacer la presente acta de suspensión a partir del 18 de 
diciembre, hasta el 22 de diciembre de 2020. Se reanudarán los términos el día 23 de diciembre de 2020, 
terminando la ejecución de los 20 días calendario el 28 de diciembre; plazo máximo para la entrega de los 
elementos.  
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
EL CONTRATISTA                                                     LA SUPERVISORA 
 

 
 
 
   

____________________________________       ___________________________________ 
HERNAN ALONSO ZAMBRANO PUELLO              NOHORA LILIA RICO CORTÉS 
C.C. No.8.853.897 de Cartagena         C.C. No. 38.249.208 de Ibagué  
Representante Legal                 Profesional Especializado – Secretaría de  
ZYMAX GROUP S.A.S         Desarrollo Social Comunitario 
Nit. 900.856.030-1 
 
Proyectó: Daniela Alejandra Páez – Abogada Contratista – Sec. Desarrollo Social Comunitario. 

 

Nota: Tener en cuenta que si se suscriben más de un acta de suspensión,estas se debe relacionar en el encabezado de información del  contrato.  


