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INFORME MENSUAL No. 50 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. – 
RENOBO 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2026 

 
El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecución del contrato 
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales, 
postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la supervisión 
adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo. 
 
Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del 
numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato 
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratación y Gestión de Negocios” de la 
Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. Contrato Interadministrativo 
 

Condiciones Contractuales Iniciales 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20231 

 
Modificaciones Contractuales 
Modificación No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

 
1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

Modificación No. 5 del 
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses 

Modificación No. 6 del 
28.05.2025 

Prórroga # 6: 4 meses 
Adición # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 437.609.993 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.489.725.966) 

Valor cuota Gerencia  $5.750.799.306 
Plazo actual 52 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de marzo de 2026 

 
Garantías del Contrato 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 
Última actualización 18 de junio de 2025 (anexos 19 y 20) 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato $ 20.897.945.193,20 12/11/2021 a 30/03/2027 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 5.224.486.298,30 12/11/2021 a 30/03/2029 

Calidad del Servicio $ 5.224.486.298,30 12/11/2021 a 30/03/2027 
 

1.2. Proyectos Derivados 
 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Teresa Martínez de Varela2 Localidad de Kennedy MAG 
2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 
2.1.1. Cuota de Gerencia:  

 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 

 
2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena 
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La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 
 

Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 

Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG Si3   
107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 

Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 
contratos liquidados 

MAG No   

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA Si4 71.798.670 

 3.121.681.300    2.881.311.840 
    Saldo 240.369.460 

 
 

Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG Si3   

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA Si4 39.134.816  

 897.647.910    847.017.935 
    Saldo 50.629.975 

 
 

Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG Si3 215.427.707 
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 
verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 

SFB Si 163.026.373 

 
3 Mediante oficio S2025004560 se solicitó a la SED la autorización para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante 
oficio E2025011089 aprobó el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso. 
4 Mediante oficio S2025004424 se solicitó a la SED la autorización para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante 
oficio E2025011090 aprobó el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso. 
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Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 

Técnico del documento 
de estudios previos 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB Si 163.026.373 

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   

Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 
y Liq contratación 

SFB No   

 1.293.860.103    838.421.347 
    Saldo 455.438.756 

 
 

Documento Contractual Modificación # 6 Vr. Cuota 437.609.993 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 196.924.497 Avance físico del 60% SFB No   
Pago 2 196.924.497 Avance físico del 90% SFB No   
Pago 3 43.760.999 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
SFB No   

 437.609.993    0 
    Saldo 437.609.993 

 
 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
475 25/03/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 12/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 
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Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

529 29/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 28/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 28/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 30/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 29/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 27/12/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.710 81.513.187 

579 24/12/25 Cuota de gerencia - 
90% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

629.757.497 119.653.925 749.411.422 

580 24/12/25 Cuota de gerencia – 
recibo a satisfacción y 
liquidación de la 

93.221.417 17.712.069 110.933.486 
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Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
contratación derivada 
colegio San Francisco 
de Asís SED    

3.700.609.033 703.115.715 4.403.724.748 
 
 

2.1.2. Bienes y Servicios 
 
 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
 
 
2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
 
Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.3 Modificación #6 
 
Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación N°6, correspondiente al 
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
 
2.1.2.4 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 
 

Pagos realizados al Contrato 
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Concepto Valor Fecha de 
pago 

Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
5to pago $ 2.916.866.095 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 
6to pago $ 177.596.484 11-08-2025 $ 2.841.543 $ 174.754.941 
Acumulado $ 104.489.725.966  $ 1.668.994.072 $ 102.643.135.410 

 
2.2. Rendimientos Financieros  

 
Rendimientos generados en el mes de enero de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$87,069,305.05 
 

2.2.1. Estado de la Cuenta Durante el Periodo 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 31 de enero de 2026 $ 23,548,826,759.26 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Transferencia 

Periodo De A Generados Reintegrados OP 
noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38  202112 3534  
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36  202201 51  
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40  202202 282  
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17  202203 878  
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43  202204 1183  
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28  202205 1596  
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79  202206 1986  
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07  202207 2090  
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17  202208 2675  
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72  202209 3179  
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54  202210 3545  
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60  202211 3945  
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65  202212 4346  
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13  202301 1  
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17  202302 347  
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74  202303 718  
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50  202304 1188  
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27  202305 1623  
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56  202306 2028  
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46  202307 2459  
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88  202308 2866  
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36  202309 3283  
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24  202310 3694  
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30  202311 4151  
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51  202312 4617  
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80  202401 3  
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76  202402 415  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo De A Generados Reintegrados OP 

febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93  202403 815  
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40  202404 1169  
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45  202405 1623  
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18  202406 2055  
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12  202407 2496  
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79  202408 2896  
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52  202409 3334  
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59  202410 3845  
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06  202411 4239  
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59  202412 4734  
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50  202501 1  
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76  202502 335  
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 120.805.258,54  202503 689  
marzo de 2025 1/mar/25 31/mar/25 126.450.771,39 126.450.771,39  202504 1315  
abril de 2025 1/abr/25 30/abr/25 117.689.383,99 117.689.383,99  202505 1707  
mayo de 2025 1/may/25 31/may/25 120.933.587,28 120.933.587,28  202506 2010  
junio de 2025 1/jun/25 30/jun/25 116.509.869,96 116.509.869,96  202507 2463  
julio de 2025 1/jul/25 31/jul/25 116.894.458,54 116.894.458,54  202508 2929  
agosto de 2025 1/ago/25 31/ago/25 119.394.659,54 119.394.659,54  202509 3361  
septiembre de 2025 1/sept/25 30/sept/25 114.678.046,59 114.678.046,59 202510 3803 
octubre de 2025 1/oct/25 31/oct/25 112.670.839,50 112.670.839,50 202511 4270 
noviembre de 2025 1/nov/25 1/dic/25 97.560.138,92 97.560.138,92  202512 4793  
diciembre de 2025 1/dic/25 31/dic/25 93.829.404,87 93.829.404,87 202601 53 
enero de 2026 1/ene/26 31/ene/26 87.069.305,05 Nota 1   

Total 8.734.915.488,49 8.647.846.183,25  
 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de enero de 2026 serán reintegrados en el mes de febrero de 2026. 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 30 de enero de 2026 se realizó el comité técnico operativo #49 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 48 
2.     Estado contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité de cada 
encuentro, la cual, a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma 
por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 23 de febrero de 2026. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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* El periodo de liquidación no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos 
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
● Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:  

● Oficio S2026000368 Respuesta E2025012032 requerimiento entrega Colegio Teresa 
Martínez De Varela contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021.  

 
● Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 

● Informe semanal de gerencia #185 correspondiente al periodo comprendido entre 2025-dic-
29 y 2026-ene-04 

● Informe semanal de gerencia #186 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-ene-
05 y 2026-ene-11 

● Informe semanal de gerencia #187 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-ene-
12 y 2026-ene-18 

● Informe semanal de gerencia #188 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-ene-
19 y 2026-ene-25 

 
● Se emitieron los siguientes correos electrónicos con destino a la SED:  

● CEE-869 Resultado reunión Curaduría #2 sobre proyecto La Magdalena 
● CEE-868 Informe semanal #187 (2026.01.12 a 2026.01.18) 
● CEE-863 Informe semanal #186 (2026.01.05 a 2026.01.11) 
● CEE-857 Informe semanal #185 (2025.12.29 a 2026.01.04) 
● CEE-852 Informe semanal #184 (2025.12.22 a 2025.12.28) 

 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Teresa Martínez De Varela 
 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Contratista NOVA URBANO S.A.S.5 
Fecha 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

Objeto 
Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad 
de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 

 
5 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 
10%) a Nova Urbano SAS. 
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especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 
Plazo Prórroga # 4 2,77 meses 
Plazo Prórroga # 5 1 mes 
Terminación actual 02 marzo 2026 

Estado  En ejecución 
% de Avance Programado 99,90% 

Ejecutado 95,98% 
 

Garantías del Consorcio Colegio ERU 2022 (módulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 6 7 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028 

Estabilidad y calidad de obra8 $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo $ 8.664.427.536 4/04/2025 a 7/06/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025 

 
Garantías de Nova Urbano SAS (módulos I-J-K-Q-T) 9 10 

 
6 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
7 Estas garantías no sufrirán más modificaciones, en el marco de la modificación #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante 
al cual se dio aprobación a la cesión total del contrato y se estableció el alcance de las garantías de cada una de las partes 
(cedente y cesionario). 
8 El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los módulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados 
y puestos en operación por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realizó la 
modificación #4 mediante la cual se aprobó la cesión total de la posición contractual. 
9 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
10 Estas garantías se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificación #4 del 
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobación a la cesión total del contrato. 
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Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022 
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 1.758.761.949 4/04/2025 a 4/10/2028 

Estabilidad y calidad de obra  $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025 

 
Igualmente, dentro de los indicadores técnicos del proyecto, se encuentran los que se presentan a 
continuación, referentes a los espacios y áreas entregadas y en operación por parte de la SED 
(cliente): 
 
 Total Entregado Por entregar 
Aulas 48 aulas 48 aulas 0 aulas 

100,0% 100,0% 0,0% 
Área construida 15.337,1m2 9.901,9m2 5.435,2m2 

100,0% 64,6% 35,4% 
Módulos estructurales 17 módulos 12 módulos 5 módulos 

100,0% 70,6% 29,4% 

 
Estado contrato de obra en términos contractuales 
 
El día 07 noviembre 2025, se suscribió la prórroga del proyecto hasta 31 enero 2026. 
 
El 30 diciembre 2025, se realiza recorrido con asistencia de la SED para verificar el estado de 
ejecución del proyecto, y se evidencia que los bloquees  I – Q - T, se encuentras terminados. En estos 
bloques se determina que guardará la dotación que será gestionada por la SED para el mes de enero 
2026. 
 
El 22 enero 2026, mediante comunicación RAD-I-NU-2093 el contratista de obra NOVA URBANO 
SAS solicitó a la interventoría GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S por un lado, la prórroga del 
contrato de obra en treinta (30) días calendario y por otro, la inclusión de ítems no previstos los cuales 
surtieron el agotamiento de los trámites establecidos en el procedimiento descrito en los estudios 
previos, en el anexo técnico y en el contrato en la cláusula DÉCIMA. - MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA E ÍTEMS DE OBRA NO PREVISTOS, los cuales no representan un aumento del valor del 
proyecto pero sí del plazo del Contrato. 
 
Aprobada el acta de fijación, y considerando que los ítems no previstos requieren un plazo razonable 
para su ejecución a partir de su incorporación en el modificatorio, la interventoría conceptuó 
favorablemente la solicitud de prórroga de treinta (30) días calendario al plazo del contrato, soportado 
además en la programación adjunta al concepto favorable de la interventoría, lo que permitiría  la 
ejecución de las actividades referentes a:  
(1) Obras de redes y conexión de gas (que incluye ítems no previstos), 
(2) Obras de redes y conexión de alcantarillado pluvial. 
(3) Ejecución de actividades no previstas.   
 
El 30 de enero de 2026 se suscribió la modificación #06 que prorroga el contrato de obra hasta el 2 
de marzo de 2026. Se adjunta al presente informe, copia de la modificación suscrita. 
 
Actividades adelantadas en obra 
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Las actividades desarrolladas en lo que a obra se refiere, en cada uno de los módulos del proyecto 
se describen a continuación: 
 
Módulo I – Terminado. Se entrega a la institución para operación.  
 
Módulo J – Se encuentra en actividades de cierre, instalación de cielo raso perforado, detalles obra 
blanca, piso laminado de tarima , redes voz y datos para biblioteca y conexiones de gas en cocina. 
 
Módulo K – Se realiza instalación de perfil aluminio y ventaneria en aulas de tecnología, se realiza 
instalación de cableado voz y datos, se avanza en obra gris sobre el auditorio. En el piso 1 se 
encuentra pendiente instalar equipos de cuartos fríos para cocina, redes de gas por Vanti. Se genera 
traslado a este bloque de zona administrativa de obra e interventoría. 
 
Módulo Q – Terminado 
 
Módulo T: Se definen zonas exteriores y cortina metálica. 
 
Urbanismo: Se encuentra fundido el tanque subterráneo y las canchas deportivas. Se están 
elaborando obras de circulación y gradería, se funde placa de concreto en parqueadero, instalación 
de zonas verdes y cerramiento perimetral.  
 
Cortes de obra e interventoría 
 
Se encuentra pagado el corte de obra e interventoría #37  
 
Gestiones con el Rector del Colegio 
 
● Se realiza presentación comité de participación ciudadana # 36 y en conjunto con la comunidad 

de expone la situación actual del proyecto, la necesidad de prorroga y se realiza recorrido general 
con la comunidad educativa. 

 
Gestiones en curso por parte de la SED 
 
● En proceso la entrega diseños de conexión EAAB para generar radicado . 
 
 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #3 $480.989.102  
Adición # 4 $191.369.970  
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Actual $ 3.558.514.616  
 

Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 
Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 2 de abril de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 
Plazo Prórroga # 4 2.77 meses 
Plazo Prórroga # 4 1 mes 
Terminación actual 02 marzo 2026 

Estado  En ejecución 
 

Póliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718 
Actualización Póliza 17/06/2025 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

$673.428.929,20 23/05/2022 a 08/11/2026 

Calidad del servicio $673.428.929,20 23/10/2023 a 23/10/2028 
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 23/05/2022 a 08/11/2028 

 
Estado contrato de obra en términos contractuales 
 
El 30 de enero de 2026 se realizó el trámite de la modificación #5 al contrato de interventoría 
#134/2022 que contempla la prórroga de su plazo hasta el 02 marzo 2026, sin generar costos 
adicionales. 
 
 
Actividades realizadas: 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Interventoría y su Anexo Técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 
de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – Supervisión Técnica del 
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se 
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe 
mensual. 

● La interventoría tiene pendiente radicar informe supervisión técnica independiente. 
● La interventoría radicó el informe mensual de interventoría #39 correspondiente al periodo del 01 

al 30 de diciembre de 2025, mediante radicado E2026000923 
● La interventoría radicó el informe mensual de obra mediante correo electrónico #39 aprobado al 

contratista de obra correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025, mediante 
radicado E2026000835 

 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista CONSORCIO IS 
● SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
● INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 

sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 
Valor adición No. 1 $7.012.956.387 
Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Contrato liquidado 

 
 
● Post ventas 
 
En proceso de seguimiento con la aseguradora SEGUREXPO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
(PÓLIZA 139750 CESCE), el requerimiento de la póliza de estabilidad y calidad de la obra por post 
ventas, radicado S2025005222. 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
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de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Contrato liquidado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico para el tema de atención de post ventas del Contrato 
de Obra No. 136 de 2022. 

 
6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 

 
6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 

 
Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  

● NOVA URBANO SAS 80% 
● INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES 

SAS 20% 
Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 
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Póliza  Cumplimiento 400057077 Nacional de Seguros  
Responsabilidad civil 400057078 Nacional de Seguros  
Todo riesgo 12-00001886 Berkley Colombia Seguros 

Actualización Póliza con la modificación 
al contrato No.2 

10/12/25 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2.663.301.791,20 19/06/25 a 19/09/26 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.331.650.895,60 19/06/25 a 19/09/29 

Estabilidad y calidad de obra 2.663.301.791,20 19/03/26 a 19/03/31 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.149.658.136,00 19/06/25 a 19/03/26 

Responsabilidad civil extracontractual 665.825.448 05/12/25 a 19/03/26 
Todo riesgo en construcción  10.748.290.683,00 06/12/25 a 19/03/26 

 

Valor 
Inicial $10.748.290.683  
Adiciones                             $2.568.218.273  
Actual                               $13.316.508.956  

 
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 

Plazo inicial 8 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Prorroga 1 a la 
Suspensión No.2 firma 23-abril-2025 

Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación 
No.1  5 meses  

 Terminación Final 19-marzo-2026 
Estado  En ejecución 

 
% Avance Programado (2026.01.31) 39,59% 
% Avance ejecutado (2026.01.31) 42,07% 

 
Actividades adelantadas en obra 
 
● Escarificación de cimentación 
● Pega de mampostería en cuarto técnico  
● Cambio de registro red suministro  
● Aplicación de sismoflex  
● Aplicación de pañete en baños  
● Instalación de acero para bordillos  
● Perforación para anclajes del foso del ascensor  
● Aplicación de pañete en Fachada costado occidental del edificio  
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● Cambio de piezas de mampostería  
● Instalación de registro de suministro de agua  
● Sondeo de tubería electrónica 
● Instalación de push sanitario  
● Instalación de canaleta  
● Supervisión Técnica Independiente 
 
Se realizo visita de verificación sobre el punto de instalación del nombre del colegio, por parte de la 
SED el día 26.01.25. 
 
Supervisión Técnica Independiente 
 
Según lo reportado por el STI, en cuanto a las fundiciones de los elementos en concreto; estas se 
han realizado de acuerdo con la norma y los ensayos presentan resultados por encima de los 4.000 
PSI. 
 
Ruta crítica para la ejecución del proyecto 
 
TECNICO:  Por la recomendación sobre la seguridad estructural de no generar cargas al edificio hasta 
lograr la estabilización y adicionalmente la ejecución de los estudios de patología, se genera la 
desaceleración en la ejecución de las actividades contractuales. 
 
CRONOGRAMA: Por la ejecución de las mayores cantidades, el estudio de patología, impactaron el 
cronograma, afectando el inicio de las actividades contractuales. 
 
Adicionalmente y una vez salga la aprobación de actualización del SERIE III, se estima un tiempo de 
ejecución de 5 meses para construcción obra eléctrica, intervención del espacio público, visita control 
Q, subsanaciones, recibo de obra y energización. 
 
BALANCE: Por Los hallazgos patológicos, los cambios en las redes eléctricas, hidráulicas y los 
estudios de patología impactaron con mayores cantidades de obra y NPS, que a la fecha se estima 
un balance en $2.200 millones. 
 
SOLICITUD SUSPENSION: Se recibió el 2026.01.30 solicitud de suspensión del contrato de obra 
#372/2024 por 60 días calendario. Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la 
interventoría 
 
Cortes de obra  
 
Se pago el siguiente corte: 
● Corte de obra 6 por valor de $1.094.295.242 
 
Comité de participación ciudadana 
 
Para el presente periodo se llevó a cabo la reunión de comité de participación ciudadana el día 
26.01.26 en las instalaciones de la sede principal. 
 
Servicios públicos 
 
Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de 
servicios públicos: 
 
● EAAB: en seguimiento la radicación de actualización en la EAAB, por Mario Quiroz el día 17.10.25 

con el No. E-2025-10072702 
● ENEL: en seguimiento el proceso de actualización del SERIE III por ENEL, radicado del 08.01.26. 
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● VANTI: De acuerdo con la visita por VANTI en la obra el 15.12.25, se corroboro sobre la versión 
definitiva de los planos, y el 29.12.25, fue remitida a los contratistas la última versión. 
 
6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
● Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
● J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Adiciones  $405.083.438 
Actual $1.053.216.938 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con la 
modificación al contrato No.1 26/06/2025 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 210.643.387 28/02/27 a 01/03/27 

Calidad del servicio 210.643.387 18/03/26 a 18/03/31 
De salarios y prestaciones sociales 210.643.387 29/08/28 a 18/03/29 
Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 08 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 
Prorroga 1 a Suspensión 2 firma 23-abril-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación No.1  5 meses  
Terminación Final 19-marzo-2026 
Estado  En ejecución  

 
Actividades realizadas: 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● De acuerdo con la solicitud de la SED recibida mediante correo electrónico “Solicitud 

diligenciamiento formato seguimiento obras RENOBO Contrato Interadministrativo N°2978784 de 
2021” de 2025.06.16, la interventoría se encuentra diligenciando diariamente el reporte a la SED. 
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● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997, 
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de 
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – Supervisión Técnica del 
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se 
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe 
mensual. 

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del presente 
informe. 

● La interventoría radico el informe mensual No.10, correspondiente al periodo del mes de 
diciembre de 2025. 
 

Cortes de interventoría 
 
En proceso de pago el siguiente corte de interventoría:  
#09 por valor de $76.234.395 
 
 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 
 
MAG 
● Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
● Ejecución de comités de obra semanales. 
● Terminación plazo contractual. 
● Acelerar proceso conexión servicios públicos. 
 
SFA 
● Continuar con el trámite del acta de recibo entre la SED y RENOBO. 
● Seguimiento atención Post ventas.  

 
SFB 
● Seguimiento actualización del SERIE III, proceso que se encuentra en curso de seguimiento entre 

la SED y RENOBO. 
● Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra. 
● Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
● Ejecución de comités de obra semanales. 
● Seguimiento trámites actualización para conexión definitiva con la EAAB. 
● Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera. 
● Comité Social de participación ciudadana. 

 
CTO 
● Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de diciembre de 2025. 
● Realización comité técnico operativo. 
● Desembolso de la cuota de gerencia vinculada a la liquidación de la contratación derivada del 

proyecto SFA  [sujeto a aprobación de la SED]. 
● Desembolso de la cuota de gerencia vinculada al avance del 90% de MAG [sujeto a aprobación 

de la SED]. 
 
 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 
 
MAG 
● Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio, 

algunas filtraciones e ingreso de agua en redes eléctricas. Estas han venido siendo atendidas por 
el Consorcio Colegio ERU 2022. 
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● Solicitud de cerramiento adicional en Módulo E: Para la zona preescolar, mediante correo “CEE-
283 Planteamiento cerramiento módulo E (E2024003530 y E2024003970)” de 6 de mayo de 2024, 
se remitió la información solicitada por la SED para el trámite respectivo ante la Curaduría Urbana. 
No obstante, mediante correo “Ajuste cerramiento preescolar Colegio Teresa Martinez de Varela” 
[SIC] de 21 de octubre de 2025, la SED informa que adelantó reunión con la Curaduría Urbana 
No.2 y solicita “apoyarnos en el contratista actual para llevar a cabo el tramite que corresponda”. 
De acuerdo con lo anterior, se informa que se está gestionando con el contratista la ejecución en 
obra de dicha actividad de acuerdo con la solicitud de la SED. No obstante, continuaría en curso 
el trámite ante la curaduría. 

● Conexión red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando 
espacios con la EAAB para finalizar la gestión referente a dicha conexión. 

● Avance y gestión en la entrega diseños VANTI por parte de la SED. 
 

SFA 
● Para el presente periodo no se reporta dificultades. 
 
SFB 
● De acuerdo a los hallazgos de patologías en la placa de cimentación encontrados durante el 

proceso de reforzamiento de la cimentación, los contratistas de obra e interventoría se encuentran 
en la verificación del balance por mayores cantidades, nuevos APUS, así como también la 
aprobación de la actualización del SERIE II por ENEL, actividades que tendrán un impacto en el 
cronograma y presupuesto del contrato. Por lo anterior la información será presentada a la SED 
para su conocimiento y tramite correspondiente. 
 
 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

  
MAG 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
● Realizar los trámites correspondientes ante la SED por servicios públicos, actualizaciones de 

documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED. 
● Gestión y permiso con la Secretaría Ambiente para instalación de nueva valla. 
● Se realizó el desmonte de los módulos construidos de manera provisional y se remitió a la SED 

el inventario solicitado. Por lo cual se recomienda a la SED la determinación de la disposición de 
los elementos, siendo estos ejecutados en el marco del contrato de obra. Dichos elementos 
presentan el deterioro normal por (1) el uso durante 2 años consecutivos, (2) su ubicación a la 
intemperie, (3) la imposibilidad de recuperar las láminas de superboard al momento del desmonte, 
(4) la oxidación de los tubulares metálicos en CR. De acuerdo con estos factores, se considera 
oportuno disponer estos elementos como residuos de la obra ante su deterioro. Lo anterior, para 
determinación de la SED.  

● Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 
área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de 
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las áreas entregadas y en 
operación. 

● Seguimiento a los trámites de conexión definitiva de cada uno de los servicios públicos requeridos 
por el proyecto. 

 
SFA 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
- Continuar con la firma del acta de recibo a satisfacción entre la SED y RENOBO. 
 
SFB 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
- Seguimiento conexiones con OTIC 
- Seguimiento actualización del SERIE III y planos actualizados de conexión definitiva de 

acueducto. 
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10. ANEXOS 

 
# Documento Folios 
 Colegio Gabriel Betancourt Mejía sede La Magdalena [MAG]  
1 Informe mensual #39 de obra periodo 2025.DIC E2026000835 1934 
2 Informe mensual #39 de interventoría periodo 2025.DIC E2025011215 935 
3 Modificación #6 al contrato de obra #133 de 2022 332 
4 Modificación #5 al contrato de interventoría #134 de 2022 183 
 Colegio San Francisco Sede B [SFB]  
5 Informe mensual # 10 Consorcio Nova 70 
6 Informe mensual 10 Consorcio AYLA 74 
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