
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI X NO

Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementación de la infraestructura física necesaria, la dotación tecnológica y la interventoría para la creación de un Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico

N/A 438625

-$                                                                      

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 120.000.000.000,00$                                            

60395345

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                      

Comentarios

-$                                                                          TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

CONTRATO EN EJECUCION 

Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

05-0099077/000 25/11/2025

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

 SUPERVISORA

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abril-2026 Dirección de Gobierno Digital 1812/2025 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 900483991-0

14/04/2025Resolución 01611 LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 10/12/2027

C-2301-0400-34-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 7/11/2025

Aporte - Otros -$                                                                      

120.000.000.000,00$                                            

7/11/2025

438625,00

1812-2025

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

706.017.583$       07/11/2025 25/11/2025N/A

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                      25/11/2025

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                      

-$                                                                      
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $         85.000.000.000,00 07/04/2026 105891626 29% dd/mm/aaaa -$                               

85.000.000.000,00$         29% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 5

ACUMULADOS TOTAL

 $                                            85.000.000.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                            -   71%

Fecha realValor($)

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

1/04/2026

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 1/04/2026 184.814.873$                                       184.819.561$                    

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Requisitos para el pago o 

desembolso
Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo120.000.000.000$                                                                                                   

0%

dd/mm/aaaa

35.000.000.000,00$                      

 $                      35.000.000.000,00 

TOTAL

10/04/2026

1.  Legalización del 100% del 

primer desembolso.

2. Presentación del informe de 

apropiación de los estudios y 

diseños, por parte del contratista 

derivado.

3. Aval del informe por la 

interventoría.

4. Aval adicional por la asistencia 

técnica integral.

-$                             

Observaciones 

 $       35.000.000.000 

-$                                      TOTAL -$                                          

100%

dd/mm/aaaa

-$                             
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,46% 2,39%

0,46% 2,39%

0,46% 2,39%

0,00% 11,11%

0,46% 2,39%

0,46% 2,39%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

2% 56%

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
La Entidad dará cumplimiento a los requisitos legales y normativos aplicables, asegurando la observancia de la regulación vigente en la 

ejecución del contrato.

7. Entregar a la ANIM los estudios, diseños y soportes técnicos con los que cuenta para el desarrollo del proyecto. En todo caso, la completitud y calidad de los mismos será 

validada por la ANIM como parte de la asistencia técnica integral que se contrata. 

Los estudios, diseños y soportes técnicos disponibles ya se encuentran definidos como productos del Contrato 1203 de 2024 y serán puestos a 

disposición de la ANIM. La ANIM validará su completitud y calidad en el marco de la asistencia técnica integral contratada.

8. Entregar a la ANIM el predio donde se desarrollará el proyecto, para que esta, a su vez, disponga las condiciones de custodia y responsabilidad sobre el inmueble con sus 

contratistas de obra.

Obligación cumplida: el predio ya fue entregado para el desarrollo del proyecto, quedando disponible para las actividades que adelante la ANIM 

y sus contratistas.

9. Facilitar la gestión de trámites, permisos, licencias y demás actuaciones requeridas por la ANIM y/o sus contratistas derivados para la gestión del proyecto objeto del presente 

convenio. 

Se deja constancia de que los permisos y licencias ya fueron gestionados y obtenidos. En caso de requerirse actuaciones adicionales, la 

Entidad apoyará y facilitará su trámite en coordinación con la ANIM.

1. Pagar oportunamente al contratista (ANIM) los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. 
Se realizó el primer desembolso mediante el número de egreso xxxxx, se encuentra pendiente el segundo y último desemboslo por parte del 

MINTIC, debido a falta de legalización del primer desembolso.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.
La Entidad concurrirá y participará en los espacios técnicos y administrativos requeridos para la conceptualización, estructuración y planificación 

del proyecto, garantizando la articulación necesaria con la ANIM.

3. Facilitar al contratista (ANIM) el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. 
Se facilitará el acceso a la información disponible y se dispondrán las mesas de trabajo y reuniones que se requieran para el cumplimiento del 

objeto contractual.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del 

contrato, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato

Obligación cumplida. La Entidad ya designó el supervisor del contrato, quien se encuentra a cargo del seguimiento técnico, administrativo, 

logístico y humano de las actividades contractuales, así como del acompañamiento permanente al proceso, de acuerdo con la etapa actual del 

contrato, la cual no contempla aún el inicio de obra.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. 
Se recopilará y documentará la información pertinente para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del 

contrato.

Total 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

1. Adelantar la contratación derivada en cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme al régimen contractual aplicable a la ANIM contenido en el Manual Operativo del contrato Fiduciario, 

lo cual se hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

2. Desarrollar su actividad contractual con plena observancia de los principios de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.  

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

3. Remitir a la supervisión los informes periódicos, en los que se de cuenta del cumplimiento de la información técnica (análisis, diseños, factibilidad, etc) y Anexo técnico del proyecto.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección.

Se remite en el presente periodo el informe mensual correspodniente al mes de abril de 2026 

4. Remitir copia de los contratos suscritos a la supervisión del contrato y al comité operativo. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

5. Desarrollar la ejecución de la construcción correspondiente a la facultad de IA de Usme cumpliendo con las especificaciones dadas por el contratante.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones ANIM
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la infomracion en el archivo de la ANIM de

acuerdo con los estandares y requisitos del area de Gestion Documental. La ANIM se encuentra a la espera del formato del MINTIC para

suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por MINTIC.

11. Cumplir con las obligaciones y demás requerimientos, contenidos en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y en el anexo técnico. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

12. Mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del 

contratista, la entidad se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los trámites para, 

en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al 

contratista y este pagará todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.

No se requirio durante el presente periodo. 

13. Ejercer la supervisión de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones establecidas en el contrato para la ejecución de los proyectos, así como el cabal cumplimiento de las 

actividades y compromisos contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso la ANIM ostentará la condición de interventor. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

14. Constituir el Patrimonio Autónomo y suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil con una entidad fiduciaria legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de 

administrar los recursos y/o bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas por la entidad contratante y en cumplimiento de la normatividad 

vigente.

Mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002514 y ANIM--2025-EE-0002519 del 18 y 19 de diciembre de 2025 respectivamente se remitieron

los documentos soporte de la creación del Patrimonio Autónomo y correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil - Suscrito entre Fiduciaria

DAVIBANK S.A (antes FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.), y el Patrimonio Autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV-

PAM.

10. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o 

documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la 

información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de 

conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

6. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios 

y tratamiento de la Información de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad 

a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

La ANIM se encuentra a la espera del formato de MINTIC para suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por

MINTIC.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento a la supervisión y mesas de trabajo concertadas con el supervisor durante la ejecución del proyecto.
La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes

durante la ejecución del contrato interadministrativo. El 15 de abril de 2026 se asistio al  comité operativo No.1 

8. Garantizar durante la ejecución del presente, el personal mínimo requerido, quienes deben cumplir con los perfiles, idoneidades y dedicaciones indicadas en el anexo técnico, así como para los 

contratos derivados que llegaran a suscribirse. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido para la ejecución del contrato, tal

como quedo evidenciado en el informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287 del 26 de noviembre de

2025.

9. Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere de la ejecución del contrato a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se realizará por parte de la ANIM a solicitud de MINTIC en el momento que así lo requiera.

#Pública Página 5 de 8

GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

0,1% 0,58%
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0,1% 0,58%

0,1% 0,58%

25. Entregar al supervisor un informe final que dé cuenta de las actividades ejecutadas en relación con la asistencia técnica integral de los proyectos priorizados. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

26. Exigir a los contratistas de la contratación derivada la constitución de las garantías que resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas garantías deberán incluir

los amparos pertinentes para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también los daños que puedan causarse a terceros como

consecuencia de la ejecución de dichas obligaciones. En dichas garantías se debe incorporar al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

La ANIM tomo la poliza de cumplimiento No. 99077 del 19 de noviembre de 2025 con la compañía Berkley International Seguros Colombia

S.A. NIT 900.814.916

Con el fin de avanzar en las gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones de la ANIM, el 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-

EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE

2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra y remitio a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos tecnicos) para su validacion, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25

de marzo de 2026.

20. Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se realicen en el marco del proyecto objeto del presente contrato y en los que se requiera su participación y/o apoyo con el

suministro de información y/o la contestación de requerimientos por parte de interesados. 

La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes

durante la ejecución del contrato interadministrativo. El 15 de abril de 2026 se asistio al  comité operativo No.1 

21. Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control. No se requirio durante el presente periodo. 

22. Dar concepto a los informes o respuestas que presente el contratista de interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

23. Entregar a MINTIC/ FUTIC los proyectos priorizados, a través de actas de recibo suscritas por el supervisor del contrato y MINTIC/FUTIC una vez el proyecto haya sido recibido a satisfacción

por La ANIM.
No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

24. Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidación oportuna de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Autónomo, así como del contrato interadministrativo suscrito por las partes. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

15. Gestionar ante los órganos colegiados del Patrimonio Autónomo y del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones las modificaciones contractuales, aplicación de cláusulas de apremio, 

cláusulas penales, suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecución de los contratos derivados. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE

2 – Etapa revisión ANIM y dando inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra,

interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-

0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 se publicó en la página de la

fiduciaria el proceso de selección invitación publica No. 014 de 2026 con el objeto de ejecutar la obra. El 16 de abril de 2026 se publicó en la

página de la fiduciaria el proceso de selección invitación publica No.015 de 2026, con el objeto de realizar la interventoría de obra. Si bien el

proceso No.014 de 2026 se declaró fallido, actualmente la ANIM ajusta los términos de Referencia con el fin de iniciar un nuevo proceso de

selección. 

16. Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos derivados, 

con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes. 

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la infomracion en el archivo de la ANIM de

acuerdo con los estandares y requisitos del area de Gestion Documental. 

17. Realizar visitas técnicas de seguimiento en obra en el predio en Usme, junto con la interventoría, para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos. Si se generan observaciones, se 

emitirá un informe a la interventoría, quienes deberán solicitar su subsanación a los contratistas en un plazo acordado. Estas visitas serán realizadas por los supervisores o con apoyo de 

profesionales de las regionales, zonales u oficinas con cobertura nacional.  

Se realizó visita al predio localizado en USME, con presencia de representantes de MINTIC y la ANIM, a la fecha se encuentra pendiente de

suscribir la correspondiente acta de entrega del predio entre las partes.

18. Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y del recurso humano requerido para la supervisión de los contratos de interventoría del proyecto de la facultad de IA de

Usme, para los componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido e infraestructura requerida para la

ejecución del contrato, tal como quedo evidenciado en el informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287

del 26 de noviembre de 2025.

19. Presentar a la supervisión un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual

será entregado dentro los ocho (08) primeros días hábiles del mes que se reporta. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no

acordarse dicha estructura, La ANIM reportará acorde su metodología.

Mediante el presente, se remite el informe mensual correspondiente al mes de abril de 2026. 
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0,1% 0,58%

4,1% 21,0%

36. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 
La ANIM está dispuesta a participar en las reuniones necesarias para la coordinación del trámite relacionado con la legalización de recursos, a

la fecha se está a la espera de la agenda de MINTIC para dicha capacitación. 

37. Las demás obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. La ANIM cumple con todas las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. 

30. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la ANIM y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso. Actualmente se adelanta la conformacion del comité fiduciario

31. Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la ejecución del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva con

riesgo conservador. 

La ANIM en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Quinta - del Contrato Interadministrativo No. 1812-2025, remitio la solicitud del primer

desembolso, por valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000.000), mediante comunicados ANIM--2025-

EE-0002514 del 18 de diciembre de 2025, ANIM--2025-EE-0002519 del 19 de diciembre de 2025, ANIM--2026-EE-0000357 del 09 de febrero

de 2026, ANIM--2026-EE-0000450 del 20 de febrero de 2026, ANIM--2026-EE-0000499 del 27 de febrero de 2026, ANIM--2026-EE-0000631

del 17 de marzo de 2026, ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 la ANIM remite a MINTIC el comunicado

ANIM—2026-EE-0000768 mediante el cual reitera la solicitud de desembolso No.1 del contrato interadministrativo No. 1812-2025.

El 07 de abril de 2026, la Fiduciaria reporto el ingreso de recursos por valor de $35.000'000.000 a la cuenta de ahorros del PAM N°

0122018284 correspondientes al P.A FC PAD FONDO UNICO DE TIC CONTRATO 1812 – 2025, La totalidad del costo de Gestión Asistencia

Técnica (ANIM), fue descontado del primer desembolso realizado por parte del MINTIC a la cuenta del PAD constituida para la ejecución del

proyecto, según quedo establecido en el CONTRATO INTERADMINITSRATIVO No.1218 de 2025, “CLAUSULA CUARTA – VALOR DEL

CONTRATO Nota 2.

32. Instruir al Patrimonio Autónomo del reintegro periódico de los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y

condiciones que establezca la Ley. 

La ANIM en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Quinta - del Contrato Interadministrativo No. 1812-2025, remitio la solicitud del primer

desembolso, por valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000.000), mediante comunicados ANIM--2025-

EE-0002514 del 18 de diciembre de 2025, ANIM--2025-EE-0002519 del 19 de diciembre de 2025, ANIM--2026-EE-0000357 del 09 de febrero

de 2026, ANIM--2026-EE-0000450 del 20 de febrero de 2026, ANIM--2026-EE-0000499 del 27 de febrero de 2026, ANIM--2026-EE-0000631

del 17 de marzo de 2026, ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. El 01 de abril de 2026 la ANIM remite a MINTIC el comunicado

ANIM—2026-EE-0000768 mediante el cual reitera la solicitud de desembolso No.1 del contrato interadministrativo No. 1812-2025.

El 07 de abril de 2026, la Fiduciaria reporto el ingreso de recursos por valor de $35.000'000.000 a la cuenta de ahorros del PAM N°

0122018284 correspondientes al P.A FC PAD FONDO UNICO DE TIC CONTRATO 1812 – 2025, se instruira a la fiduciaria para el reintegro

de los rendimientos financieros de manera periodica. 

33. Apoyar al FUTIC en el proceso de marcación de la cuenta para la exención de los gravámenes a los que haya lugar. 

Como fue informado a MINTIC mediante ANIM—2026-EE-0001005 del 27 de abril de 2026, El trámite de la exención del Gravamen a los

Movimientos Financieros – GMF (impuesto al que usualmente nos referimos como el 4 por mil), GMF de la cuenta proyecto no es viable, toda

vez que tanto el contrato suscrito con FUTIC, en la cláusula “CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO”, como el CDP indican que los recursos

son Propios, y esta exención solo aplica a recursos de la Nación, tal como lo estipula el formato que para el efecto dispone el Ministerio de

Hacienda.

35. Presentar el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato interadministrativo dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de la ejecución del mismo, el cual será aprobado por la

supervisión. 

La ANIM presento a MINTIC, mediante el comunicado ANIM--2025-EE-0001971 del 15 de octubre de 2025 el plan de trabajo y cronograma de

la ejecución del contrato interadministrativo.

27. Gestionar ante los contratistas derivados las reclamaciones amparadas en las garantías únicas de cumplimiento constituidas, así como las posventas durante el periodo pactado y si hubiere

lugar a ello tramitar ante el garante, los trámites de siniestro y/o reclamación. 
No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

28. Elaborar el Reglamento del Comité Operativo, en consideración a los requerimientos del FUTIC, el cual deberá ser presentado al supervisor para su aprobación, antes de realizar la primera

reunión del comité operativo. 

El 07 de abril de 2026 la ANIM remitió a MINTIC mediante ANIM--2026-EE-0000814 el reglamento de comité operativo para su revisión y

aprobación. Se recibió respuesta de MINTIC con observaciones el 13 de abril de 2026 mediante ANIM—2026-ER-0001423. El 15 de abril de

2026 se celebró el comité operativo No.1 entre la ANIM y MINTIC, mediante el cual se socializo y definió el reglamento de comité operativo.

29. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, el cual forma parte integral del contrato de Fiducia Mercantil. La ANIM a dado cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo. 

Total 
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable recibido Fecha entrega

0%

SI X

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Observaciones por parte del Supervisor

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 21,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

21,0%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  SUPERVISORA -  -  -  - 

N/A

Actualmente se encuentra en trámite el desembolso N.º 1, el cual no ha podido efectuarse debido a que inicialmente hicieron falta algunos documentos requeridos para la correcta gestión de la cuenta de cobro. Dicha documentación ya se encuentra en proceso de verificación para continuar con el trámite correspondiente. A fecha del 6 de abril de 2026 se indica que este día será notificado el pago y por ende el día posterior el desembolso de este.

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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