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SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 

No. del Contrato FDLC-CPS-407-2025 
Periodo y/o No. de 
Pago 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 4 
PERÍODO: 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2026 

Nombre Del 
Contratista 

UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS SOCIALES 

Objeto Del Contrato 

PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES 
QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 
EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 

Fecha de Inicio 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 

Fecha Fin 
(incluyendo 
modificaciones) 

10 DE MAYO DE 2026 

No. Póliza 11-44-101268579 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) 

Tipo de 
Modificación 

Fecha de inicio 
de la 

modificación 
(dd/mm/aaa) 

Modificación 
(Valor / Plazo / Clausula) 

PÓLIZA 
aprobada y 

vigente 

ADICIÓN No aplica No aplica No aplica  

PROROGA  No aplica No aplica No aplica 
PRORROGA No aplica                    No aplica No aplica 

SUSPENSIÓN No aplica No aplica No aplica 

OTRO SI No aplica 
No aplica 

No aplica 

 
 
 

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
 

De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia las obligaciones contractuales indicadas, se 
presentan las actividades de supervisión desarrolladas en la ejecución del convenio: 
 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES ADELANTADAS 

1. Cumplir de manera estricta 
con el objeto del contrato de 
acuerdo con lo establecido en 
los estudios previos, el anexo 
técnico y todos los 

1.1.El día 2 de febrero se realizó la jornada de selección de las 
organizaciones del componente 1 – “fortalecer organizaciones 
comunitarias a través de capacidades para promover acciones de 
corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia” 
con la terna evaluadora estipulada para esta actividad en la cual se 
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documentos que hacen parte 
integral del presente proceso. 

realizó la presentación de la propuesta de las 9 organizaciones 
inscritas de las cuales se seleccionaron las 5 con mayor puntaje. Esta 
jornada contó con el formato de evaluación el cual fue diligenciado 
por cada organización por cada uno de los jurados quienes fueron: 2 
jurados profesionales, policía y apoyo a la supervisión del contrato.  
 
Adicional el día 16 de febrero se envió a las 4 organizaciones no 
seleccionadas del proceso, el informe con los resultados donde se 
justifica ´los criterios por los que no fueron seleccionadas.  
 
1.1 
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1.4 
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1.8  
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2. Al iniciar la ejecución del 

proyecto, el contratista deberá́ 
presentar a la Supervisión, una 
propuesta con la planeación y 
cronograma detallados de las 
actividades y tiempos de 
ejecución del proyecto para su 
aprobación. 

 
Esta obligación contractual se ejecutó en el informe #1 
correspondiente al periodo del 11 al 30 de noviembre de 2025.  

 

3. Cumplir con la entrega 
oportuna en los tiempos 
estipulados por la supervisión 
y/o apoyo a la supervisión del 
plan operativo /trabajo, 
cronograma de actividades y 
hojas de vida del talento 
humano. 

  
3.1. Se envió la hoja de vida del siguiente la cual cumple con los requisitos 
estipulados en el anexo como uno de los talleristas para las actividades de 
la iniciativa “pedagogía del juego para la paz” la cual fue aprobada el 09 de 
febrero de 2026 por el apoyo a la supervisión del contrato: 
 
Tallerista 1 con formación como gestores comunitarios con experiencia en 
proyectos relacionados con convivencia o cultura o arte, que tenga 
formación complementaria en derechos de infancia o seguridad escolar o 
resolución de conflictos o convivencia o salud mental, o pedagogía o 
intervención comunitaria. Experiencia minima de un (1) año demostrable 
en trabajo con población escolar en temas relacionados con convivencia o 
prevención de violencias o gestión de conflictos u orientación psicosocial 
o desarrollo de capacidades para la autoprotección. Preferiblemente que 
cuente con experiencia en articulación con instituciones educativas, 
familias, actores comunitarios y entidades del sistema de protección. 
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3.2.Se enviaron los cronogramas correspondientes a las actividades 
de: 

• Festival comunitario 

• Talleres de justicia comunitaria 

Actividades de un pacto por la candelaria (ruido y colillas 
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4.Presentar informe técnico 
de ejecución mensualmente 
con los soportes 
correspondientes. 

 

 
Se presenta informe de ejecución técnica de la ejecución de las 
actividades del periodo reportado entre el 01 de febrero y el 28 de 
febrero de 2026. 
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5.Presentar informe 
financiero de la ejecución del 
contrato con porcentaje de 
avance y líneas de trabajos 
ejecutadas conforme a la 
presentación de las facturas y 
soportes necesarios para cada 
pago. 

Se presenta informe financiero de la ejecución con porcentaje de 
avance y líneas de trabajos ejecutadas en el periodo reportado entre 
el el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026. 
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6. Presentar para el aval de la 
oficina de prensa de la alcaldía 
local de La Candelaria y la 
supervisión y/o apoyo a la 
supervisión todas las piezas 
comunicativas físicas y 
virtuales. 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 

 
 
 

7. Mantener la imagen 
institucional según las 
directrices dadas por la oficina 
de prensa de la Alcaldía Local 
de La Candelaria en todos los 
formatos, avisos y 
publicaciones que se hagan en 
el desarrollo del contrato. 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 
 
 

8. Participar en las reuniones y 

comité ́ técnico durante la 

ejecución del proyecto con el 
objeto de apoyar el desarrollo 
de este, al igual que informar a 

 
8.1. El día 2 de febrero se realizó el comité técnico extraordinario 
con el fin de revisar los puntos de acumulación visitados con los 
lideres de los barrios para la realización de las jornadas de 
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fin de tomar decisiones con 
respecto a los ajustes que haya 
que tomar en el proceso de 
ejecución de las actividades y 
eventos. 

embellecimiento en el marco de la actividad “"Estrategias para el uso 
responsable y diferencial del espacio público" 
 

 
 
 

 
 



 

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS 

CON PROVEEDORES 

PERSONA JURÍDICA 
 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F133 

Versión: 04 
Vigencia: 13 de enero de 2025 

Caso HOLA: 109988 
Página 25 de 37 

 

 

 
 
8.2. El día 16 de febrero se realizó reunión con la I.ED. Integrado 
La Candelaria con el fin de presentar la metodología de la iniciativa 
pedagogía del juego para la paz al consejo directivo de la institución  
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. El 05 de febrero se realizó comité técnico extraordinario con el 
fin de revisar y aprobar las metodologías y cronogramas de las 
actividades de la iniciativa “pedagogía del juego para la paz” y del 
concurso de reciclaje para los colegios. 
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9. Convocar y asegurar la 
participación de la población 
objeto y la comunidad en 
general, en especial de aquellas 
personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, 
manteniendo la motivación y 
asistencia durante el proceso 
de ejecución. 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. Acompañar las reuniones a 
las que se les cite por parte de 
la alcaldía, entidades 
distritales, comunidad en 
general y dar respuesta a las 
solicitudes realizadas en el 
menor tiempo posible. 

 
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 

11. Realizar el ingreso al 
almacén de los bienes y 
elementos que requieran 
dicho trámite. 

.Se realizó ingreso de almacén del kit de papelería para las actividades 
de la iniciativa pedagogía del juego para la paz “creación de mochila 
pedagógica” el cual cumplió con los elementos y las especificaciones 
del anexo técnico. 
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12. Informar a la supervisión 

del contrato y comité ́ técnico 
sobre cualquier situación que 
afecte la correcta y oportuna 
ejecución del contrato. 

 
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 

13. Entregar las bases de datos 
sistematizadas del proceso de 
convocatorias, inscripción y 
selección. 

 
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractual. 
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14. Proveer el transporte, 
personal y logística requeridos 
para el óptimo desarrollo de 
las diversas actividades del 
evento. 

 
Se contó con lo requerido para el óptimo desarrollo de las 
actividades realizadas durante el periodo informado, permitiendo 
su satisfactoria ejecución. 
 

15. Las demás que sean 
necesarias para la adecuada 
ejecución del proyecto. 

 
 
15.1.Se realizaron las reuniones con las Instituciones Educativas con 
el fin de socializar las actividades a realizar en los colegios públicos 
de la localidad en las siguientes fechas: 
 

• Colegio Integrado La Candelaria 09 

•  febrero 

• Colegio Escuela Nacional de Comercio 09 y 13 febrero 
 
Adicional se realizaron las reuniones con las Instituciones 
Educativas con el fin de planificar las fechas y horarios de las 
sesiones con los estudiantes: 

• Colegio Escuela Nacional de Comercio 20 febrero 

• Colegio Integrado La Candelaria 26 febrero 
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15.3.Se realizó solicitud de préstamo del Salón de la Democracia para 
el día miércoles 4 de marzo a las 2:00 p. m. e invitación a los ediles 
de la localidad a participar de una charla relacionada con el tema del 
ruido en la localidad de La Candelaria y donde Secretaria de 
Ambiente brindará orientación técnica frente a la viabilidad de las 
actividades contempladas del proyecto, las cuales incluyen jornadas 
de medición de niveles de ruido mediante el uso de sonómetro con 
establecimientos de comercio, así como acciones pedagógicas 
relacionadas con jornadas de recolección de colillas y entrega de 
ceniceros en el territorio. 
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Se anexan las planillas de seguridad social del personal que se 
encuentra vinculado al proyecto en el mes de febrero teniendo en 
cuenta que las hojas de vida fueron aprobadas previamente por el 
apoyo a la supervisión y que cumplen con los requisitos solicitados 
en el anexo técnico del contrato. 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial $532.520.836 
Valor Adición No. 1 (si aplica) N/A 
Valor Adición No. 2 (si aplica) N/A 
Valor Total $532.520.836 

 
 
Detalle información presupuestal del contrato 
 

Rubro o proyecto de 
inversión 

Meta proyecto de 
inversión 

Inicial o  
adición 

No. CRP Valor CRP 

O230117459920242425  

La Candelaria camina 
hacia la convivencia 
ciudadana y la justicia 
local  

Inicial 1156 
170.744.422 

 

O230117459920242649  
Formando Candelarios 
y Candelarias  

Inicial 1156 
361.776.414 

 
     
     
     
     

Valor total de los CRP  
532.520.836 

 

 
 
 
Detalle pagos realizados 
 
 

Periodo de pago 
Rubro o proyecto  

de inversión 
Meta proyecto  
de inversión 

No. CRP Valor CRP 
Valor  

Facturado 
Saldo CRP 

       $ 0 $0 $ 0 

             

             
              



https://v3.camscanner.com/user/download
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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro  de la información 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
NÚMERO INFORME: 04 

PERÍODO: FEBRERO 01 – 28 DE 2026  

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN FDLC-CPS-407 de 2025  

NOMBRE DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORTAL PROYECTOS SOCIALES 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN 

(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 
NIT 902002467-7 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) 
NO APLICA 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN NO APLICA 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 6 MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE. ($532.520.836)  

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 
O2-30-11745992024-2425 
O2-30-11745992024-2649 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO 

CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($120.592.138) 

FECHA ACTA DE INICIO 11-NOVIEMBRE-2025 

PRÓRROGA1 Prorroga No. 1 por dos (02) meses 

ADICIÓN NO APLICA 

SUSPENSIÓN  NO APLICA 

REINICIO NO APLICA 

CESIÓN (CUANDO APLIQUE) NO APLICA 

DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO 

APLIQUE) 
NO APLICA 

REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE) NO APLICA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE. ($532.520.836)  

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 6 MESES 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 

(INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES 

O DISMINUCIÓN DE PLAZO) 
10 DE JULIO DE 2026 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE 
PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 
EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 

NUEVA EPS-SANITAS-
FAMISANAR 

POSITIVA-SURA 
PORVENIR-COLPENSIONES-

PROTECCIÓN 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

1080444193, 9501516986, 1079210553, 81117229, 9500642975 2026-02 
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DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 1 

1.Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, el anexo técni co y todos los documentos que 
hacen parte integral del presente proceso. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

1.1.El día 2 de febrero se realizó la jornada de selección de las organizaciones del 
componente 1 – “fortalecer organizaciones comunitarias a través de capacidades para 
promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia” 
con la terna evaluadora estipulada para esta actividad en la cual se realizó la presentación 
de la propuesta de las 9 organizaciones inscritas de las cuales se seleccionaron las 5 con 
mayor puntaje. Esta jornada contó con el formato de evaluación el cual fue diligenciado 
por cada organización por cada uno de los jurados quienes fueron: 2 jurados 
profesionales, policía y apoyo a la supervisión del contrato. 
 
Adicional el día 16 de febrero se envió a las 4 organizaciones no seleccionadas del 
proceso, el informe con los resultados donde se justifica ´los criterios por los que no 
fueron seleccionadas. 

 Evidencia 1.1.1. Acta jornada de selección organizaciones 
comunitarias realizada el 2 de febrero. 
Evidencia 1.1.2. Registro fotográfico de la jornada de selección 
organizaciones comunitarias realizada el 2 de febrero. 
Evidencia 1.1.3. Diapositivas presentadas en la jornada de 
selección organizaciones comunitarias realizada el 2 de febrero con 
la propuesta presentada por cada organización. 
Evidencia 1.1.4. Formatos de evaluación por organización, 
diligenciado por cada uno de los 4 jurados e Informes por cada 
organización comunitaria donde se indica si fue o no fue 
seleccionada. 
Evidencia 1.1.5. Correos enviados a las organizaciones informando 
si fueron o no seleccionadas dentro de las 4 organizaciones a 
beneficiar. 

1.2. Se realizaron las sesiones con las 5 organizaciones comunitarias con el fin de realizar 
el diagnostico de cada una y así poder definir cuáles serán las 5 temáticas que se 
abordarán en las jornadas de formación. 

Evidencia 1.2.1.Actas y formatos de los diagnósticos realizados de 
las 5 organizaciones comunitarias, diagnósticos finales y registros 
fotográficos 

1.3.En el periodo informado se dio inicio a las jornadas de formación para las 
organizaciones comunitarias correspondientes a la actividad “fortalecer organizaciones 
comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en 
la gestión de la seguridad y la convivencia” de las cuales durante el mes de febrero se 
realizó el taller 1 con las 5 organizaciones y adicional el taller 2 con la organización “JAC 
Egipto” en los que se contó con los elementos requeridos para la ejecución de los 

Evidencia 1.3.1. Listados de asistencia con acta y registro 
fotográfico de los talleres realizados por cada organización 
comunitaria 
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talleres y en los cuales se realizó entrega a los participantes en cada sesión del refrigerio 
cumpliendo con las especificaciones del anexo técnico.  

1.4.En el periodo informado se dio inicio a las jornadas de formación correspondientes a 
la iniciativa “Pedagogía del juego para la paz” para la creación de la mochila pedagógica 
de las cuales durante el mes de febrero se realizó el taller 1 y taller 2 con el grupo 1 del 
colegio Escuela Nacional de Comercio en los que se contó con los elementos requeridos 
para la ejecución de los talleres y en los cuales se realizó entrega a los participantes en 
cada sesión del refrigerio cumpliendo con las especificaciones del anexo técnico. 

Evidencia 1.4.1. Listados de asistencia con acta y registro 
fotográfico de los talleres realizados en el colegio Escuela Nacional 
de Comercio. 

1.5.Se envió el formato de diagnóstico para realizar a las organizaciones el cual fue 
aprobado el 11 de febrero por el apoyo a la supervisión. 

Evidencia 1.5.1. Formato de diagnóstico para realizar a las 
organizaciones comunitarias. 
Evidencia 1.5.2.Correo de aprobación del Formato de diagnóstico 
para realizar a las organizaciones comunitarias.  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 2 

Al iniciar la ejecución del proyecto, el contratista deberá ́ presentar a la Supervisión, una propuesta con la planeación y cronograma detallados de las actividades 
y tiempos de ejecución del proyecto para su aprobación. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Esta obligación contractual se ejecutó en el informe #1 correspondiente al periodo del 
11 al 30 de noviembre de 2025. 

Esta obligación contractual se ejecutó en el informe #1 
correspondiente al periodo del 11 al 30 de noviembre de 2025. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 3 

Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del plan operativo /trabajo, cronograma de 
actividades y hojas de vida del talento humano. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

3.1. Se envió la hoja de vida del siguiente la cual cumple con los requisitos estipulados en 
el anexo como uno de los talleristas para las actividades de la iniciativa “pedagogía del 
juego para la paz” la cual fue aprobada el 09 de febrero de 2026 por el apoyo a la 
supervisión del contrato: 

Evidencia 3.1.1 Hoja de vida del tallerista para actividades de la 
iniciativa “pedagogía del juego para la paz”. 
 
Evidencia 3.1.2 Correo de aprobación de la hoja de vida por parte 
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Tallerista 1 con formación como gestores comunitarios con experiencia en proyectos relacionados con 
convivencia o cultura o arte, que tenga formación complementaria en derechos de infancia o seguridad 
escolar o resolución de conflictos o convivencia o salud mental, o pedagogía o intervención comunitaria. 
Experiencia mínima de un (1) año demostrable en trabajo con población escolar en temas relacionados 
con convivencia o prevención de violencias o gestión de conflictos u orientación psicosocial o desarrollo de 
capacidades para la autoprotección. Preferiblemente que cuente con experiencia en articulación con 
instituciones educativas, familias, actores comunitarios y entidades del sistema de protección.  

del apoyo a la supervisión  
 

3.2.Se enviaron los cronogramas correspondientes a las actividades de:  
•Festival comunitario 
•Talleres de justicia comunitaria 
•Actividades de un pacto por la candelaria (ruido y colillas)  
Los cuales fueron aprobados el 17 de febrero por el apoyo a la supervisión.  

Evidencia 3.2.1 Cronogramas de las actividades Festival 
comunitario, talleres de justicia comunitaria y actividades de un 
pacto por la candelaria (ruido y colillas). 
Evidencia 3.2.2 Correo de aprobación de los cronogramas las 
actividades Festival comunitario, talleres de justicia comunitaria y 
actividades de un pacto por la candelaria (ruido y colillas).  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4 

Presentar informe técnico de ejecución mensualmente con los soportes correspondientes.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se presenta informe de ejecución técnica de la ejecución de las actividades del periodo 
reportado entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026. 

Evidencia 4.1 El presente informe mensual de actividades 04, 
Formato GCO GCI F110 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5 

Presentar informe financiero de la ejecución del contrato con porcentaje de avance y líneas de trabajos ejecutadas conforme a  la presentación de las facturas y 
soportes necesarios para cada pago. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se presenta informe financiero de la ejecución con porcentaje de avance y líneas de 
trabajos ejecutadas en el periodo reportado entre el el 01 de febrero y el 28 de febrero de 
2026. 

Evidencia 5.1 Informe financiero 04 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6 

Presentar para el aval de la oficina de prensa de la alcaldía local de La Candelaria y la supervisión y/o apoyo a la supervis ión todas las piezas comunicativas 
físicas y virtuales. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 7 

Mantener la imagen institucional según las directrices dadas por la oficina de prensa de la Alcaldía Local de La Candelaria en todos los formatos, avisos y 
publicaciones que se hagan en el desarrollo del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 8 

Participar en las reuniones y comité ́ técnico durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el desarrollo de este, al igual que informar a fin de tomar 
decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

8.1. El día 2 de febrero se realizó el comité técnico extraordinario con el fin de revisar 
los puntos de acumulación visitados con los lideres de los barrios para la realización de 
las jornadas de embellecimiento en el marco de la actividad “"Estrategias para el uso 
responsable y diferencial del espacio público" 

Evidencia 8.1.1. Acta del comité técnico extraordinario del 02 de 
febrero de 2026 
 
Evidencia 8.1.2. Diapositivas de los puntos de acumulación 
presentados en el comité para la realización de las jornadas de 
embellecimiento. 

8.2. El día 16 de febrero se realizó reunión con la I.ED. Integrado La Candelaria con el 
fin de presentar la metodología de la iniciativa pedagogía del juego para la paz al consejo 
directivo de la institución 

Evidencia 8.2.1. Acta de reunión con la IED Integrado La 
Candelaria el 16 de febrero 
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8.3. El 05 de febrero se realizó comité técnico extraordinario con el fin de revisar y 
aprobar las metodologías y cronogramas de las actividades de la iniciativa “pedagogía del 
juego para la paz” y del concurso de reciclaje para los colegios.  

Evidencia 8.3.1.Acta comité extraordinario realizado el 05 de 
febrero  
Evidencia 8.3.2. Metodologías y cronogramas de las actividades de 
la iniciativa “pedagogía del juego para la paz” y del concurso de 
reciclaje para los colegios. 

8.4.El 17 de febrero se realizó en comité técnico del mes de febrero con el fin de revisar 
el avance de cada actividad del proyecto y aprobar las metodologías de las jornadas de 
formación para las organizaciones comunitarias además de definir los puntos donde se 
realizarán las jornadas de embellecimiento en el marco de la actividad “Estrategias para el 
uso responsable y diferencial del espacio público"  

Evidencia 8.4.1.Acta del comité técnico ordinario del mes de 
febrero realizado el 17 de febrero de 2026 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 

Convocar y asegurar la participación de la población objeto y la comunidad en general, en especial de aquellas personas que s e encuentren en situación de 
vulnerabilidad, manteniendo la motivación y asistencia durante el proceso de ejecución.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 10 

Acompañar las reuniones a las que se les cite por parte de la alcaldía, entidades distritales, comunidad en general y dar respuesta a las solicitudes realizadas en el 
menor tiempo posible. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 11 

Realizar el ingreso al almacén de los bienes y elementos que requieran dicho trámite.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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11.1.Se realizó ingreso de almacén del kit de papelería para las actividades de la iniciativa 
pedagogía del juego para la paz “creación de mochila pedagógica” el cual cumplió con 
los elementos y las especificaciones del anexo técnico.  

Evidencia 11.1.1.Acta de verificación de elementos para ingreso de 
almacén del kit de papelería para actividades de la mochila 
pedagógica con el registro fotográfico correspondiente. 
Evidencia 11.1.2.Ingreso y salida de almacén del kit de papelería 
para actividades de la mochila pedagógica con el registro fotográfico 
correspondiente. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 12 

Informar a la supervisión del contrato y comité ́ técnico sobre cualquier situación que afecte la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 13 

Entregar las bases de datos sistematizadas del proceso de convocatorias, inscripción y selección.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta obligación contractural  
Para el presente periodo no se hizo necesaria la ejecución de esta 
obligación contractural 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 14 

Proveer el transporte, personal y logística requeridos para el óptimo desarrollo de las diversas actividades del evento.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

14.1. Se contó con lo requerido para el óptimo desarrollo de las actividades realizadas 
durante el periodo informado, permitiendo su satisfactoria ejecución.  

 
Evidencia 1.1.2. Registro fotográfico de la jornada de selección 
organizaciones comunitarias realizada el 2 de febrero.  
Evidencia 1.4.1. Listados de asistencia con acta y registro 
fotográfico de los talleres realizados en el colegio Escuela Nacional 
de Comercio. 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 15 

Las demás que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

15.1.Se realizaron las reuniones con las Instituciones Educativas con el fin de socializar las 
actividades a realizar en los colegios públicos de la localidad en las siguientes fechas: 
 
• Colegio Integrado La Candelaria 09 febrero 
• Colegio Escuela Nacional de Comercio 09 y 13 febrero 
 
Adicional se realizaron las reuniones con las Instituciones Educativas con el fin de planificar las 
fechas y horarios de las sesiones con los estudiantes: 
• Colegio Escuela Nacional de Comercio 20 febrero 
• Colegio Integrado La Candelaria 26 febrero 

Evidencia 15.1.1. Actas de reuniones para socialización del proyecto con 
las Instituciones Educativas. 
 
 
 
 
Evidencia 15.1.2. Acta de reunión con las instituciones educativas para 
planificar fechas y horarios de las sesiones. 

15.2. Se realizaron las siguientes reuniones con los proponentes de las iniciativas del proyecto 
con el fin de socializar como quedó formulada y como se ejecutará de acuerdo al anexo técnico: 
 

• 39172 pedagogía del juego para la paz reuniones el 12 y 18 de febrero. 

• 44539 DDifMujer. En la Candelaria promovemos la cultura y convivencia ciudadana – 
18 de febrero 

• 44461 - DGral. Hagamos de la convivencia un festival-18 de febrero. 

• 44509 - DGral. La Candelaria corazón de justicia comunitaria – 18 de febrero 

• 44446 - DDifJuv. Jóvenes artesanos de paz – 19 de febrero 

• 44535 Dgral. La justicia tiene casa en la candelaria – 23 de febrero 

• 44503 - DGral. Un pacto por La Candelaria-25 de febrero. 
 

Evidencia 15.2.1. Acta de reuniones con los proponentes de las 
iniciativas que hacen parte del presente contrato. 

15.3. Se realizó solicitud de préstamo del Salón de la Democracia para el día miércoles 4 de 
marzo a las 2:00 p. m. e invitación a los ediles de la localidad a participar de una charla 
relacionada con el tema del ruido en la localidad de La Candelaria y donde Secretaria de 
Ambiente brindará orientación técnica frente a la viabilidad de las actividades contempladas del 
proyecto, las cuales incluyen jornadas de medición de niveles de ruido mediante el uso de 

Evidencia 15.3.1.Correo de solicitud de préstamo e invitación a los ediles 
a la charla dirigida por secretaria de Ambiente. 



https://v3.camscanner.com/user/download




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026 

OBLIGACIÓN 15 

EVIDENCIA 15.5.1 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bogotá D.C., 23 de abril de 2026 
 

CPS- 407 - 2025 
 
 
Doctora 
ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO 
Alcaldesa Local de La Candelaria  
Ciudad 
 
REF. Contrato Prestación de Servicios No. 407-2025 suscrito entre UT Proyectos Sociales y 

la Alcaldía Local de La Candelaria. 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del contrato. 
 
Cordial saludo; 
 
El suscrito CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN, obrando en calidad de 

Representante Legal de la UT PROYECTOS SOCIALES, en el marco del contrato de 

referencia cuyo objeto es: "Prestar servicios para implementar acciones que promuevan y 

fortalezcan la seguridad, la convivencia ciudadana y el acceso a la justicia en la localidad 

de la candelaria.", de manera atenta nos permitimos solicitar se estudie la posibilidad de 

autorizar una prórroga por el termino de dos (2) meses, por las siguientes consideraciones: 
 
1. El día 11 de noviembre de 2025 se suscribió acta de inicio por el termino de seis (6) 

meses, esto es, hasta el 10 de mayo de 2026. 
 

2. A la fecha, la ejecución de cada uno de los diferentes componente se encuentra en el 

siguiente estado: 
 

Componente 1 – Organizaciones –  Ejecución técnica 60% 
 
La actividad se encuentra en proceso de definición de detalles técnicos y logísticos de la 

entrega e instalación del incentivo de fortalecimiento. Debido a las características de los 

equipos de vigilancia requeridos por las organizaciones comunitarias, se ha hecho necesario 

en algunos de los ítems, realizar un proceso de importación, lo que ha implicado incremento 

en los tiempos proyectados para compras y por ende para dar inicio al proceso de instalación 

de los mismos, además por el carácter tecnológico y la cantidad de equipos de vigilancia 



 
requeridos por las organizaciones, se ha definido técnicamente, de acuerdo con las visitas de 

campo realizadas, que el promedio de instalación para cada organización será en promedio 

de semana y media por cada una. 
 
Actividades en colegios que incluye: Pedagogía del juego para la paz (mochila), taller 

de primeros auxilios emocionales, taller de aerosolgrafía, talleres de teatro y concurso 

de reciclaje. 
 
Esta actividad no se pudo iniciar durante la vigencia 2025 por la finalización del año escolar, 

razón por la cual se dio inicio a las jornadas con los estudiantes a finales del mes de febrero, 

a pesar de que la gestión con las instituciones se realizó desde el día 15 de enero. El día 30 

de enero se obtuvo la autorización del DILE en la reunión mensual del mes de enero, sin 

embargo el cronograma dependió directamente de la planeación y autorización por parte de 

los colegios (confirmación de grupos para talleres, definición de fechas y acompañamientos 

en la jornadas) lo cual fue complejo de definir debido a la múltiples actividades curriculares 

y extra curriculares previamente establecidas en los dos colegios públicos de la Localidad, lo 

cual generó ampliación en los tiempos establecidos en el cronograma inicial. 
 

• Pedagogía del juego para la paz (mochila) – Ejecución técnica 80% 
 
El cronograma establecido para las jornadas de formación y co-creación de la mochila 

concluyó satisfactoriamente, en este momento la actividad se encuentra en la fase de diseño, 

aprobación de la cartilla y demás elementos que conforman la mochila, para su posterior 

entrega a almacén y a los respectivos colegios. 
 

• Taller de primeros auxilios emocionales - Ejecución técnica 50% 
 
La actividad se encuentra en fase de diseño y aprobación de los elementos que confirman el 

botiquín emocional de cada institución educativa. 
 

• Teatro para jóvenes - Ejecución técnica 50% 
 
La actividad inició con la fase de selección de los artistas la cual extendió los tiempos 

programados debido a que la convocatoria inicial no fue acogida por los artistas en los 

términos establecidos inicialmente, esto implicó ampliación de fechas de convocatoria de 

inscripción. En este momento la actividad se encuentra en la fase de creación y aprobación 

del guion de la obra de teatro qué será llevada a los colegios durante la primera semana del 

mes de mayo.  
 



 
• Taller de Aerosolgrafía - Ejecución técnica 30% 

 
El cronograma se encuentra en definición de fechas con las instituciones educativas. 
 

• Concurso de reciclaje - Ejecución técnica 50% 
 
Se realizó el proceso de inscripción de los colegios y socialización de los términos y 

condiciones del concurso co-creadas entre el equipo de recicladoras locales seleccionadas en 

el proceso de selección en el mes de marzo. El concurso dará inicio en la cuarta semana del 

mes de abril. 
 
Componente Laboratorio de Resolución de Conflictos – Ejecución técnica 100% 
 
Se realizaron los talleres los días 15, 16 y 17 de abril y en el marco de los mismos se hizo 

entrega de los 30 reflectores led solares. 
 
Jornadas de embellecimiento – Ejecución técnica 30% 
 
A la fecha se elaboró la planeación, resultante de la concertación realizada con los lideres 

comunales de los puntos de acumulación, definidos con el área de ambiente de la Alcaldía 

Local. Se realizó la primera jornada el 28 de marzo en el barrio Belén y las otras (Egipto, 

Santa Bárbara y Concordia) están en proceso de concertación de fechas con la comunidad y 

espera de los permisos respectivos para la intervención en los diferentes puntos. 
 
Festivales Comunitarios – Ejecución técnica 30% 
 
Se encuentra en el proceso de ingreso de almacén de los premios a entregar en cada uno de 

los eventos y solicitud de permisos de los espacios donde se realizarán los 4 festivales. 
 
Un Pacto por la candelaria que incluye: 
 

• Gestión del ruido en comercios de la candelaria  - Ejecución técnica 20% 
• Lo que la rumba deja: una colilla, una historia de contaminación - Ejecución 

técnica 20% 
Se realizaron las metodologías y se encuentran aprobadas; sin embargo, está por definir el 

concepto de la viabilidad de la ejecución de estas actividades, por parte de la Alcaldía Local.  
 
 
 



 
 
Iniciativa - Transforma tu entorno – Ejecución técnica 60% 
 
Se encuentra en proceso de convocatoria para inscripciones y en concertación de definición 

del cronograma con las proponentes y la comunidad y se encuentra en proceso de ingreso de 

almacén los kits para las jornadas de formación. 
 
Justicia comunitaria – Ejecución técnica 50% 
 
Se encuentra en proceso de convocatoria para inscripciones y en concertación de definición 

del cronograma con la proponente y la comunidad. 
 
Dotación conciliadores – Ejecución técnica 90% 
 
Se encuentra en proceso de Ingreso al Almacén de la Alcaldía de los elementos de dotación 

para concertar fecha de entrega con los conciliadores locales. 
 
Instalación de piezas comunicativas para promover la adecuada disposición de residuos 

y la colaboración con recicladores – Ejecución técnica 70% 
 
Se encuentra en proceso de gestión de permisos para instalar en los puntos de acumulación 

identificados e indicados por el Area de Ambiente de la Alcaldía Local y los acrílicos se 

encuentran en proceso de ingreso de almacén. 
 
Por lo anterior, solicitamos su autorización para una prórroga por el termino de dos (2) meses, 

a partir del 11 de mayo y hasta el 10 de julio, por las razones anteriormente expuestas, sin 

costo adicional a cargo del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, con el fin de 

garantizar la ejecución del 100% de las actividades contempladas en el Anexo Técnico. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN 
R.L. UT Proyectos Sociales 
Correo Electrónico: proyectocandelaria407@gmail.com 



Proyecto Seguridad Candelaria <proyectocandelaria407@gmail.com>

Solicitud de prórroga CPS 407-2025
2 messages

Proyecto Seguridad Candelaria <proyectocandelaria407@gmail.com> Thu, Apr 23, 2026 at 5:54 PM
To: cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co, Ivonne Julieth Rojas Rojas <ivonne.rojas@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes

Adjuntamos oficio de solicitud de prórroga para el CPS 407-2025 suscrito el pasado 11 de noviembre de 2025 entre la
Alcaldía Local de La Candelaria y la Unión Temporal Proyectos Sociales.

Muchas gracias, quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Carlos Yecid Jimenez
Coordinador General

Solicitud prorroga UT Proyectos Sociales.pdf
246K

CDI Candelaria <cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co> Fri, Apr 24, 2026 at 9:35 AM
To: Proyecto Seguridad Candelaria <proyectocandelaria407@gmail.com>, Ivonne Julieth Rojas Rojas
<ivonne.rojas@gobiernobogota.gov.co>

Buen Día,

Reciba un cordial saludo:

La Alcaldía Local de la Candelaria, le informa que su solicitud fue recibida a través del correo
cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co; en consecuencia, se radicó bajo el No:20266710020132  con
fecha: 24/04/2026 y se remite al área que corresponda por competencia.

Puede realizar el seguimiento virtual a su solicitud a través del siguiente enlace
https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta, ingresando el número de radicado sin
guiones, puntos y/o espacios y fecha de radicación

Agradecemos por poner en conocimiento la solicitud

Cordialmente,

 
Nadia Vargas Diaz
CDI – Candelaria

De: Proyecto Seguridad Candelaria <proyectocandelaria407@gmail.com>
Enviado: jueves, 23 de abril de 2026 5:54 p. m.
Para: CDI Candelaria <cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co>; Ivonne Julieth Rojas Rojas

20/5/26, 6:35 p.m. Gmail - Solicitud de prórroga CPS 407-2025

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=840e648af1&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r9060979377680469793&simpl=msg-a:r777534687245950… 1/2

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=840e648af1&view=att&th=19dbc8da411f1d3f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_moc2wlb70&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=840e648af1&view=att&th=19dbc8da411f1d3f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_moc2wlb70&safe=1&zw
mailto:cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co
mailto:cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co
https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta
https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta
https://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta
mailto:proyectocandelaria407@gmail.com
mailto:proyectocandelaria407@gmail.com
mailto:cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co
mailto:cdi.candelaria@gobiernobogota.gov.co
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La presente modificación se fundamenta en la solicitud remitida por ANGÉLICA MARÍA ANGARITA 
SERRANO, alcaldesa local de la Candelaria, en su calidad de supervisora del contrato, mediante memorando Núm. 
 20266720004263 del 28 de abril de 2026, mediante la cual solicitó la modificación del plazo de ejecución 
del contrato de Núm. . FDLC-CPS-407-2025, consistente en AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION EN 
2 MESES ADICIONALES del mencionado contrato, la cual justifica de la siguiente manera: 

 
“En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 407-2025, suscrito entre la Unión Temporal Proyectos Sociales y el 
Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, cuyo objeto es “prestar servicios para implementar acciones que promuevan y 
fortalezcan la seguridad, la convivencia ciudadana y el acceso a la justicia en la localidad de La Candelaria”, se hace necesario 
modificar el plazo de ejecución contractual mediante una prórroga de dos (2) meses. 
 
La conveniencia de esta modificación radica en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la 
ejecución del 100% de las actividades contempladas en el Anexo Técnico, asegurando la calidad, pertinencia e impacto de las 
intervenciones en la comunidad. 
 
De acuerdo con el estado actual de ejecución, si bien algunos componentes presentan avances significativos incluso del 100% en el 
caso del Laboratorio de Resolución de Conflictos, otros componentes registran avances parciales debido a situaciones externas, 
técnicas y logísticas que han incidido directamente en los tiempos inicialmente proyectados.  

CONTRATANTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA 

CONTRATISTA  UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS SOCIALES 

IDENTIFICACIÓN NIT  902002467-7 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE 
PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA." 

VALOR INICIAL $532.520.836 
VALOR 
EJECUTADO 
REFLEJADO EN EL 
SECOP II 

$ 0  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
INICIAL 

6 MESES 

FECHA DE INICIO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL  

10 DE MAYO DE 2026 
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Entre las principales razones que justifican la ampliación del plazo se destacan: 
 

• Factores técnicos y logísticos en la adquisición e instalación de equipos, especialmente en el componente de fortalecimiento 
a organizaciones, donde algunos elementos requieren procesos de importación, generando demoras en los tiempos de 
entrega e instalación. 

• Condiciones propias del calendario académico, que impidieron iniciar actividades en instituciones educativas durante la 
vigencia 2025, trasladando su ejecución al año 2026 y generando ajustes en la programación. Adicionalmente, la 
coordinación con los colegios ha implicado tiempos mayores debido a la disponibilidad institucional y la coexistencia de 
múltiples actividades académicas. 

• Procesos de convocatoria y participación, que en algunos casos debieron ampliarse para garantizar la vinculación efectiva 
de beneficiarios, como ocurrió en el componente de teatro para jóvenes y en iniciativas comunitarias. 

• Gestión de permisos y concertación con actores locales, necesaria para el desarrollo de actividades como jornadas de 
embellecimiento, festivales comunitarios e instalación de piezas comunicativas, lo cual ha implicado tiempos adicionales 
para asegurar la adecuada articulación institucional y comunitaria. 

• Procesos administrativos internos, como el ingreso de bienes a almacén, aprobación de diseños y validación de 
metodologías, los cuales son indispensables para la correcta ejecución de las actividades. 

 
En este sentido, la prórroga solicitada no obedece a incumplimientos del contratista, sino a condiciones propias de la ejecución que 
han requerido ajustes razonables en el cronograma, manteniendo el compromiso de cumplir a cabalidad con las obligaciones 
contractuales. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que la ampliación del plazo no genera costos adicionales para el Fondo de Desarrollo 
Local de La Candelaria, lo que refuerza la viabilidad y conveniencia de la modificación. 
 
Conforme lo anterior, se hace necesario realizar la Prorroga No. 1 al Contrato de compraventa No. FDLC-CPS-407-2025, por 
el término de dos (2) meses, a partir del 11 de mayo de 2026” 
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto y el concepto de viabilidad emitido por la supervisión del contrato, las 
partes acuerdan suscribir la AMPLIACIÓN DE EL PLAZO DE EJECUCION EN 2 MESES 
ADICIONALES, DE MUTUO ACUERDO del contrato Núm. FDLC-CPS-407-2025, de conformidad con 
las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION EN 2 MESES ADICIONALES, el 
CONTRATO Núm. . FDLC-CPS-407-2025, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR 
ACCIONES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA”, a partir del ONCE (11) DE MAYO 
DE 2026.  
 
 
Para su constancia se firma electrónicamente a través de la plataforma transaccional SECOP II. 



 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
APLICACIÓN DEL ART 17 DEL DECRETO 189 DE 2020 

Persona Jurídica 
 

Código: GCO-GCI-F157 
Versión: 01 

Fecha vigencia: 05 de marzo de 2021 
Caso HOLA: 159320 

tes con otras entidades estatales . 
Articulo 17 Decreto 189 de 2020 

 
Yo, CARLOS YECID JIMENEZ ARANGUREN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
4.284.642 actuando en calidad de Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS 
SOCIALES identificada con NIT 902.002.467-7 me permito informar que actualmente SI_____   
NO__X___, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades 
estatales que se relacionan a continuación: 
 

No. ENTIDAD PÚBLICA 

NÚMERO  DE 

CO NTRATO  
(VIGENTES)  

PLAZO  DE 

EJECUCIÓ N 

VALO R TO TAL 

CO NTRATO  

FECHA DE INICIO  

EJECUCIÓ N 
(DD/MM/AAAA)  

FECHA DE 

TERMINACIÓ N 
(DD/MM/AAAA)  

1           

2             

3             

4             

5             

 

 

 
 
___________________________ 
Firma 

Nombre: Carlos Yecid Jiménez Aranguren 

C.C: 4.284.642 

Dirección de Residencia: CL 51 SUR # 88 I - 26 TO 2 OF 503 

Teléfono de contacto: 3102816089 

Correo electrónico institucional: proyectocandelaria407@gmail.com 

Correo electrónico de notificación: proyectocandelaria407@gmail.com 

 

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, el 04 de mayo de 
2026. 

Bogotá D. C., 

 

Señores: 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA  

 
ASUNTO:  Declaración juramentada -Relación de contratos de prestación de servicios vigen-
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