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Señores 
BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 
Ing. Fredy Leal Mendoza 
Representante Legal 
Ciudad 
 
 
Referencia:  Contrato No. 705 de 2020. URGENICA MANIFIESTA PARA LA 

ATENCION DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS 
ENTRE EL PR54+0600 AL PR65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ – ZIPAQUIRA – SAN GIL – BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA – PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.  

 
 
Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga 
 
 
Estimado Ingeniero:  
 
Por medio de la presente respetuosamente, me permito solicitar una adición 
presupuestal al contrato de la referencia por valor de OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 827.397.736,00), y una prorroga al 
contrato hasta el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

1. Con los recursos actuales del contrato, se adelantan las intervenciones para 
la construcción de las soluciones aprobadas de los siguientes sitios críticos: 
54+600, 58+000, 61+470, 63+250, 64+650, 65+100, 65+400, 65+600.  
 

2. Como medida para complementar la solución diseñada y construida, 
además de poder habilitar para el tránsito en el total de la calzada 
reconstruida, se hace necesario adelantar las actividades de intervención y 
adecuación de la estructura de pavimento existente, con el fin de mejorar 
las condiciones actuales de transitabilidad y seguridad de los usuarios del 
corredor.   
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Por lo anteriormente expuesto, solicitamos adición por valor de OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 827.397.736,00), y una prorroga al 
contrato hasta el 31 de marzo de 2021, necesario para complementar las 
soluciones construidas garantizando de esta manera transitabilidad y seguridad de 
los usuarios del corredor.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
PEDRO CONTECHA CARRILLO 
Representante Legal 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S  
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Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Ingeniero Edgar Jesús Rojas Ramírez 
Director Territorial Santander 
erojas@invias.gov.co 
 
Referencia:  Contrato 0714 de 2020. 

INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 
Asunto:  Trámite de adición para pavimento del contrato No.705 de 2020 
 
Respetuoso saludo 
 
Una vez recibida la solicitud de adición por parte del contratista INGENIERIA DE VIAS SAS, según 
oficio  GG-0000185 y Teniendo en cuenta que el contrato inicial no contempla la intervención para 
reparación de la estructura de pavimento en los sitios críticos, se requiere una adición de recursos 
por $ 827.397.736,00 para llevar a cabo las obras correspondientes a la reparación de la estructura 
de pavimento en los sitios críticos 54+600, 58+000, 61+470, 63+250, 64+650, 65+100, 65+400, 
65+600 a fin de garantizar un mejor servicio para los usuarios de la vía y prevenir posibles 
accidentes. 
 
Solicitamos respetuosamente al Instituto evaluar la solicitud de otorgar al Contratista INGENIERIA 
DE VIAS SAS, una adición por $ 827.397.736,00 para recuperar la carpeta asfáltica y una prórroga 
de tres (3) meses; solicitud que es avalada por esta Interventoría. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN FERNELY PAEZ RONCANCIO 
Director de Interventoría. 
 
 
 
Elaboró: Juan Páez 
Anexos:    
Requiere respuesta: SI _x__ NO ___ 



11 12 2020

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.   _____________________705 DE 2020

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL 

PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, 

EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 714 DE

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 DE     ABR DE 2020
            (Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

PRÓRROGAS:

Desde 
(Día/Mes/Año)

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS

N/A

N/A

N/A

N/A

Contrato Adicional No.

N/A

N/A

N/A

Periodo

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

ANTECEDENTES

VERSIÓN

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SANTANDER

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-12-FR-1

Fecha

N/A

Hasta (Día/Mes/Año)

FECHA                         
REANUDACIÓN

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

BATEMAN INGENIERIA S.A.S.

AMPLIACIÓN No. FECHA
ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.

Breve descripción

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

1

PÁGINA 1

(Nombre o razón social del Contratista )

2020

N/A

N/A

4
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

8 MESES

N/A

PERIODO

(Indique el plazo del contrato principal) 



FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-dic-20
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Fecha

N/A

N/A

N/A

N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación escrita No. GG-0000185. de fecha Diciembre 14 de 2020 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Hasta el mes de ________________________Noviembre de         2020 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 56,99%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del  73,26 %
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 23.422.013.267,55$         Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): 18.893.757.165,00$         
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 16.567.809.640,00$   Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a:  Noviembre de         2020 Último mes facturado: nov-20
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

NINGUNA

N/A N/A

Contrato Adicional No.

N/A

SMMLV del Año de la Adición

N/A

N/A

Valor

N/A

EL ALCANCE A REALIZAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE SOLICITUD, ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN  EN LOS 
SITIOS CRITICOS QUE ACTUALMENTE SE ESTAN INTERVINIENDO 

Adicion de recursos por valor de $  827.397.736 y prórroga hasta el 31 de marzo de 2021.

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

N/A

N/A

N/A

N/AN/A

N/A

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

10.279.365.910,00$                         

14.670.453.314,00$                                 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Indicar mes y año)
18.893.757.165,00$          

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

7.282.810.658,50$                                    9.284.998.981,50$            

(mes anterior a la presente solicitud)

VERSIÓN

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 
OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

33.564.210.479,00$                                 

(mes anterior a la presente solicitud)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETO DE LA SOLICITUD

PÁGINA

1

DE

19.118,30                                         33.564.210.479,00$                                 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

42



TÉCNICA:

JURÍDICA:
No Existe ningun tipo de Restriccion Juridica para la presente solicitud. 

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)
La inversion de los recusos de la presente solicitud de Actividades relacionadas con la ejecucion de las obras de los sitios criticos 
diseñados.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

3

1

DE

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

4

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

Se requiere la asignacion de recursos por parte de la Subdireccion de Prevencion y Atencion de Emergencias para la presente solicitud por valor de 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 827.397.736,00)

CÓDIGO

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1. El contrato de obra con base al acta de recibo parcial de obra No.7 correspondiente al mes de noviembre de 2020, presenta una inversión ejecutada acumulada

de $ 18.893.757.165,00 lo cual representa una ejecución del 56.29%.

2. Debido a la gran afectación presentada en los sitios críticos que se encuentran en el sector de alcance del presente contrato, se presentaron demoras en la

elaboración de los estudios y diseños que permitan entregar el alcance de las soluciones de estabilidad de los mismos, lo cual impidió que desde el mes 1 del

contrato se pudieran adelantar trabajos en gran magnitud y avanzar de manera considerable en la ejecución presupuestal del contrato.

3. Como es de su conocimiento, desde finales del mes de octubre, durante el mes de noviembre, se incremento la presencia del invierno en el sector, lo cual ha

generado que se afecten de manera considerable, los rendimientos de las actividades y por consiguiente el inicio de actividades que ya se encontraban

programadas para los meses de noviembre y diciembre de 2020

4. Sumado a lo anterior, a partir del presente mes de diciembre y teniendo en cuenta que se acerca la temporada de fin de año, se hacen más frecuentes las

restricciones al tráfico vehicular pesado.                                                                       

5. Con los recursos actuales del contrato, se adelantan las intervenciones para la construcción de las soluciones aprobadas de los siguientes sitios críticos:

54+600, 58+000, 61+470, 63+250, 64+650, 65+100, 65+400, 65+600. 

6. Como medida para complementar la solución diseñada y construida, además de poder habilitar para el tránsito en el total de la calzada reconstruida, se hace

necesario adelantar las actividades de intervención y adecuación de la estructura de pavimento existente, con el fin de mejorar las condiciones actuales de

transitabilidad y seguridad de los usuarios del corredor.  

Por lo anterior, se requiere adicionar la suma de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SEIS PESOS ($ 827.397.736,00), necesarios para complementar las soluciones construidas garantizando de esta manera transitabilidad y seguridad de los

usuarios del corredor por estas razones, solicitamos una prorroga hasta el 31 de marzo de 2021, tiempo que consideramos adecuado para la culminación de las

actividades actuales y el cumplimiento de la ejecución presupuestal contractual.                                                                                                                                         

No Aplica



OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Comunicación GG-0000185, Comunicacion de aval por parte de 
Interventoria a la presente solicitud de adicion de recursos

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota: 

Firma Firma
Nombre: ING. PEDRO CONTECHA CARRILLO Nombre: DR. FREDY LEAL MENDOZA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista - INGENIERIA DE VIAS S.A.S. Interventoría - BATEMAN INGENIERIA S.A.S.
Matricula 1482 STD C.C. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA 
Supervisor del Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Firma
Nombre: Nombre:  ING.CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA 
Abogado Unidad Ejecutora Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula No.  25202-38619 CND
SUBDIRECTORA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. 
Ordenador del Pago

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

PÁGINA 4 DE 4

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

CÓDIGO

4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.  

2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de
adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

Firmado 

digitalmente por 

EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ

Firmado 

digitalmente por 

EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ

 

Firmado digitalmente 

por CAROLINA 

JACKELINE BARBANTI 

MANSILLA



FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)

 

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A) ($ 32.023.159,28) (100,00%) 57,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 32.842.558,38 102,56% 18.569.489,36

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

$1.012.460,00

$1.014.546,43

$100.000,00

$100.000,00

$230.991,20

$236.903,41

$1.040.000,00

$1.040.000,00

$197.600,00

$197.600,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $1.541.051,20

VALOR TOTAL PROVISIONES (B') $1.549.049,84

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) $33.564.210,48

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B') $34.391.608,22

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la 
propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES
VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

BARRAS

CURVAS

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y DE ACUERDO CON EL VALOR DE LA ADICION Y 
PRORROGA 1

0,00

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

6.223.070,01 10.019.143,29 14.039.068,84 18.569.489,36 0,00 0,00VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 3.218.707,59

19,43% 31,29% 43,84%

0,00 0,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA

% 0,00% 3,77% 10,05%

3.004.362,42 3.796.073,28 4.019.925,55 4.530.420,53 -18.569.489,36 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%57,99% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 2.010.345,34

9,38% 11,85% 12,55% 14,15% -57,99% 0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 3,77% 6,28%

0,00 0,00

32.842.558,38 0,00 0,00

0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.395.457,07 3.028.638,19 6.262.977,28 11.098.474,33 19.136.287,31

59,76% 69,76% 80,76% 91,26% 102,56% 0,00%

25,10% 10,00% 11,00% 10,50% 11,30%

0,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

% 0,00% 0,60% 4,36% 9,46% 19,56% 34,66%

8.037.812,98 3.202.315,93 3.522.547,52 3.362.431,72 3.618.975,90 -32.842.558,38

22.338.603,24 25.861.150,76 29.223.582,48

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.203.318,11 1.633.181,12 3.234.339,09 4.835.497,05

15,10%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,60% 3,76% 5,10% 10,10% -102,56% 0,00%

3,25% 3,25% 3,25%

ESTUDIOS Y DISEÑOS
($ 1.040.000,00) (3,25%) 3,25%

%P 0,00% 0,00% 0,50%

$1.040.000,00

%E 0,00% 0,00% 2,34% 2,34% 2,34%

$750.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25%

$P $0,00 $160.115,80 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

$1.040.000,00$1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

0,20%

$ 1.040.000,00 3,25% 1.040.000,00
$E $0,00 $750.000,00 $750.000,00

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

$64.178,87 $64.178,87 $64.178,87

0,20%
$ 259.037,92 0,81% 64.178,87

$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $259.037,92$P $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
($ 177.632,00) (0,55%) 0,20%

%P 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,81%

$782.384,97

2,44%
$ 970.291,03 3,03% 782.384,97

$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $970.291,03$P $0,00 $0,00

%E 0,00%

3,03%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%E 0,00% 0,00% 1,43% 7,71% 17,09%

0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACION 
($ 0,00) (0,00%) 2,44%

%P 0,00% 0,00%

25,13% 37,33%

$0,00 $0,00 $0,00

2,21%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88%

$600.462,53 $708.774,73

$ 29.246.650,43 91,33% 16.403.377,62
$E $0,00 $458.362,25 $2.468.707,59 $5.473.070,01 $8.048.280,67 $11.955.070,50 $16.403.377,62

51,22%

0,00% 0,10% 1,10% 6,10% 16,10% 31,10%

$24.689.855,80 $28.052.287,53 $29.246.650,43$5.155.728,64 $9.959.202,54 $17.964.992,36 $21.167.308,28

56,10% 66,10% 77,10% 87,60% 91,33%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
($ 29.992.716,73) (93,66%) 51,22%

%P 0,00%
$P $0,00 $32.023,16 $352.254,75 $1.953.412,72

0,00%

PAVIMENTO ASFALTICO
($ 0,00) (0,00%) 0,00%

%P 0,00% 0,00%

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00

0,00%
$ 0,00 0,00% 0,00

$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 705.750,00 2,20% 0,00
$E $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $705.750,00

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,85%

EXPLANACIONES

0,00%

$266.221,23 $271.044,74 $279.547,91

$131.294,95 $131.294,95$0,00 $0,00 $3.202,32 $35.225,48 $67.248,63 $99.271,79 $131.294,95 $131.294,95

0,41% 0,41%

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
BASE, SUB-BASE  Y AFIRMADO

($ 634.751,55) (1,98%) 0,00%
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,87%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

2,20%

$620.829,00

$ 620.829,00 1,94% 279.547,91
$E $0,00

($ 178.059,00) (0,56%) 0,87%

%E 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00

$P
%P 0,00%

% Ejecutado

Julio de 2020 Agosto de 2020 Septiembre de 2020 Octubre de 2020 Noviembre de 2020 Diciembre de 2020

0,41% 0,41% 1,94%0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,21% 0,31%
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Enero de 2021 Febrero de 2021 Marzo de 2021

$33.564.210.479,00 $827.397.736,00

714 de 2020 BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $34.391.608.215,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                 
Miles de pesos

((%)OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

% Programado

$ Valor 
programado

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA                  
Miles de pesos

 (%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             
Miles de pesos

$ Valor 
Ejecutado

MES
30 de Abril al 31 de 

Mayo de 2020
Junio de 2020

6 7 8 9

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

30-abr-20 31-mar-21

N/A N/A
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MEMORANDO
No SRN 81633

Fecha
23/12/2020

DD/MM/AAAA

 No. Radicación Interna 1546560 

Información de Asignación 

 Para OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GERMAN PEÑA MATEUS 

 De LYDA MILENA ESQUIVEL ROA 

 De Dependencia SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS 

 Copia a OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN;SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS;DIRECCIÓN OPERATIVA;DIRECCIÓN OPERATIVA; 

 Asignacion de la Copia: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE;CAROLINA JACKELINE BARBANTI 
MANSILLA ;WILSON TORO POVEDA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ; 

 Asignado a: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

Información del Documento 

 Referencia VIGENCIAS FUTURAS PROYECTO 2401-0600-41 (NR)

Anexos 

 Anexo Justificación Vigencias Futuras UM Troncal Central V. Final.docx

Contenido 

Estimado Doctor Peña:

Con la información contenida en el anexo, atentamente se solicita tramitar las vigencias 
futuras del proyecto 2401-0600-41 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 
SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL 
CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”, para el 
sector Santa Fe de Bogotá - Chiquinquirá- Bucaramanga- San Alberto de la Troncal 
Central, así:

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras

VIGENCIA VALOR

2021 $ 60.000.000 

TOTAL $ 60.000.000 
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Historia del documento

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
VoBo. Director Operativo

Anexo: Archivos electrónicos – Información suministrada por los Gestores Técnicos de 
Proyecto correspondientes.
Elaboró: Nancy Carolina Cortés Yazo.
Revisó: Manuel Guillermo Cacua Mogollón.

Historia de Correcciones 

 Fecha  Creador

23/12/2020 07:32:26 pm LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

23/12/2020 07:13:01 pm MANUEL GUILLERMO CACUA MOGOLLON
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OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ 
- ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

 
PLAZO: OCHO (8) MESES. 
 
VALOR:              TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA 
CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

 
 CONTRATISTA: INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2. 
 
 

 

CONTRATO NÚMERO  705   DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ 
POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 
2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 
No. 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre 
de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No.  8130 del 31 de 
diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 
07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y 
por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 2.284.145 de Chaparral (Tolima), actuando en nombre y representación de la 
sociedad INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., en su calidad de Representante Legal, según 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá 
del 14 de abril de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará 
EL CONTRATISTA, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 886 del 01 de 
abril de 2020, el Director General del Instituto Nacional de Vías declaró LA URGENCIA 
MANIFIESTA para la atención de las situaciones de emergencia acaecidas en las Vías 
45A07 San Gil – Bucaramanga y 55ST02 Málaga – Los Curos, en el Departamento de 
Santander, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra conforme lo dispone el 
Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto administrativo 
que declaró la urgencia manifiesta hará las veces de acto administrativo de justificación y 
en este caso no está la entidad obligada a elaborar estudios previos y documentos 
previos, el cual fue adjudicado por medio de acta del 20 de abril de 2020, previo proceso 
de contratación directa, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015 sus normas reglamentarias o las que las sustituyan, 
modifiquen o complementen, así como el manual de contratación y de interventoría 
vigentes en la entidad, y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, las obras de URGENCIA 
MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con la 
Resolución No. 886 del 01 de abril de 2020, el Pliego de Condiciones de la respectiva 



CONTINUACION CONTRATO No.           705                      de 2020, cuyo objeto es la URGENCIA MANIFIESTA 

PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 
DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 

Página 2 de 8 

 

contratación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las 
condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la 
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por 
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento 
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades 
de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA, equivalente a 38.236,60 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del 
TREINTA Y DOS por ciento (32%) discriminado así: Administración del VEINTIDÓS por 
ciento (22%), Imprevistos del CINCO por ciento (5%) y Utilidad del CINCO por ciento 
(5%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. - El presente contrato está 
sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de 
que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra NO se encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la contratación.  
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA CORRIENTE, discriminada 
así: a) Subtotal costo básico de las obras:  TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($30.983.159.280) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión implementación de 
protocolo de bioseguridad: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA 
CORRIENTE, c) Provisión para obras complementarias, (incluye PAGA): MIL DOCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.012.460.000) MONEDA 
CORRIENTE, d) Impuesto al valor agregado IVA de las obras incluidas las obras: 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($230.991.199) MONEDA CORRIENTE, e) Diagnóstico del 
estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para la estabilidad y construcción de las obras: 
MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.040.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) 
Impuesto al valor agregado IVA 19 % del diagnóstico del estado actual del sector a 
intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para la estabilidad y construcción de las obras: CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($197.600.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 83920 del 15 de abril de 2020 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del 
cual se reservará la suma de $33.564.210.479, así: 
 

POSICION DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nación 11 $16.084.000.000 

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nación 20 $17.480.210.479 
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Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando 
No. SPA 22778 del 24 de abril de 2020.  

 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. El plazo pactado será cumplido con sujeción a 
lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra y ajustes, las 
cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento 
al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 
correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado 
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del 
Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe 
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 
participantes.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 20 de enero de 2020, expedida por 
Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 23911166540 
en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra 
deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de 
pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o 
a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. 
Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si 
el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en 
los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente 
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 
2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta 
(50 %) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo 
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
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PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y 
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del 
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO 
cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate 
de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el 
Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por 
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse 
el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del 
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería 
del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital.  
 
PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere 
los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 
la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad 
con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. - Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como 
mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una 
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo 
hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los 
recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al 
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cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los 
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO 
en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual 
debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá 
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la 
Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión 
del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad 
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al 
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con 
corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a 
favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general 
del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del contrato, b) El buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
al plazo del mismo y tres (3) años más. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. 
e) Calidad del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización 
y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para la estabilidad y 
construcción de las obras por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, 
con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 
de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción del diagnóstico del estado actual del sector a 
intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para la estabilidad y construcción de las obras. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA 
deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de 
los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
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PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, 
así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El 
no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio 
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA NOVENA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución 
No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al 
avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con 
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición 
de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que 
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero 
que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DECIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El CONTRATISTA no podrá 
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
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cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la 
cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra 
con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la 
Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES. - De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993 al presente contrato le son aplicables las disposiciones sobre la 
interpretación, modificación y terminación unilaterales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS.- La ejecución de 
las obras y su  cumplimiento, serán vigilados a través de un Interventor contratado por EL 
INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 
suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera 
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el 
Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la 
liquidación.  
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PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos 
que se citan a continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las 
condiciones del presente contrato: 1) La Resolución No. 886 del 01 de abril de 2020 
mediante la cual EL INSTITUTO declaró la URGENCIA MANIFIESTA. 2) Los Pliegos de 
Condiciones incluido el informe de Evaluación de las Propuestas y el Acta de 
Adjudicación. 3) La Propuesta del Contratista. 4) Certificación bancaria en la que conste la 
entidad financiera en la cual EL INSTITUTO efectuará los pagos. 5) Los contratos que se 
suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 6) Registro Presupuestal 
expedido por el Grupo de Presupuesto del Instituto Nacional de Vías.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. -El presente 
documento se perfecciona con la firma virtual de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL 

CONTRATISTA.  24 de abril de 2020. 
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 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Rechazado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
5:55:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Pendiente YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA -  

 .3    Ordenador del Gasto Pendiente Catalina Téllez Posada -  

Flujos de aprobación 2

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:02:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:09:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:46:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

Flujos de aprobación 3

 MOSTRAR DETALLES
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Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Aprobar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Rechazado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
37 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:13:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Pendiente YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA -  

 .3    Ordenador del Gasto Pendiente Catalina Téllez Posada -  

Flujos de aprobación 4

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
31 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:19:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

20 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:30:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
15 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:35:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

Flujos de aprobación 5

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Aprobar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    

Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
9 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:41:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)
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Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

7 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:43:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
2 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:48:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)
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Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1524865  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del

estado
2 horas de tiempo transcurrido (24/04/2020 5:29:39 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

 

Número del Contrato 705-2020  

Objeto del contrato

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA,
SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

 

Tipo de Contrato Otro  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 días para terminar (29/04/2020 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

29/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No  

30/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA DE VIAS SAS

Número de documento 800186228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGENIERIA DE VIAS SAS BANCOLOMBIA Corriente 23911166540

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=4785959
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=4785971
javascript:void(0);
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Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Aprobado
por:

PEDRO
CONTECHA
CARRILLO

Fecha de
aprobación:

24/04/2020
7:38:20 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Catalina
Téllez
Posada

Fecha de
aprobación:

24/04/2020 7:48:28
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Información del contrato

Contratación directa  

Subdirección Prevención y Atención de Emergencias  

UM-DT-SPA-002-2020  

N/A  

33.564.210.479 COP  
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SPA 16541

Bogotá D. C., 30 de abril de 2020

Ingeniero
PEDRO CONTECHA CARRILLO

Representante Legal
INGENIERIA DE VAS S.A.S.
Calle 36 No. 18-23 Oficina 201
(1) 3204820
gerencia@ingenieriadevias.com.co; licitaciones.ingenieriadevias@gmail.com
Bogotá

Asunto: Orden de inicio Contrato de Obra No. 705 de 2020

Respetado Ingeniero Contecha:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato de obra No.
705 de 2020, que tiene por objeto: “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”, le informo que a partir del día 30 de abril de
2020, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con:

Registro Presupuestal No. 297320 del 27/04/2020.

Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 30/04/2020.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató a la firma BATEMAN INGENIERIA S.A.S.,
 con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto
contractual; su dirección es carrera 20 No. 39-65 en la ciudad de Bogotá D.C.
teléfono (1) 3204318; e-mail: licibateman@hotmail.com.

 1/2

Instituto Nacional de Vías
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
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SPA 16541

El INVÍAS designó al Ingeniero Rodrigo Osorio Tovar, como Gestor Técnico de Proyecto, mediante
Resolución 1041 del 29 de abril de 2020 expedida por el Director Técnico y puede
ser contactado en la calle 25G No. 73B-90 piso 6, Centro Empresarial Central Point
en Bogotá D.C., teléfono (1)-3770600, ext.1264 Móvil: 3163498366 y correo
electrónico rosorio@invias.gov.co

Cordial saludo,

ORIGINAL FIRMADO POR

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA

Subdirectora De Prevención Y Atención De Emergencias

C.C.   Bateman Ingenieria S.A.  -    -  batemaningenieira@gmail.com; licibateman@hotmail.com
          INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Proyecto: RODRIGO OSORIO TOVAR

Reviso:   HELEN MARIA RICARDO
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