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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6 X
(Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
11601 200.2 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554,00 2.122.216,00$                                    13,08 6.939.646,32$                               -$                                     2,94 1.559.829,00$                       13,08 6.939.646,32$               
11601 210.2.1 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3 4.701,00 $ 61.916,00 291.067.116,00$                                151.800,26 9.398.864.898,16$                        +           20.000,00 1.238.320.000,00$               128.529,46 7.958.030.045,00$                171.800,26 10.637.184.898,16$       
11601 210.2.2 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 138.412,00 $ 17.034,00 2.357.710.008,00$                             157.844,11 2.688.716.569,74$                        +         150.000,00 2.555.100.000,00$               157.844,11 2.688.716.569,00$                307.844,11 5.243.816.569,74$         
11601 220.1 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22.139,00 101.197.369,00$                                30.000,00 664.170.000,00$                           -$                                     15.075,80 333.763.136,00$                   30.000,00 664.170.000,00$            
11601 233.1 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535,00 205.350,00$                                       10,00 205.350,00$                                  - -                10,00 (205.350,00)$                       0,00 -$                                      0,00 -$                               

2.752.302.059,00$                             12.758.896.464,22$                       3.793.214.650,00$               0,00 10.982.069.579,00$               16.552.111.114,22$       
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS

11602 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00  $                196.801,00 1.195.172.473,00$                             14.913,24 2.934.940.545,24$                        - -           1.500,00 (295.201.500,00)$                 5.649,20 1.111.768.209,00$                13.413,24 2.639.739.045,24$         

11602 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 4.237,00  $                225.835,00 956.862.895,00$                                0,00 -$                                              +                400,00 90.334.000,00$                    0,00 -$                                      400,00 90.334.000,00$              
2.152.035.368,00$                             2.934.940.545,24$                        (204.867.500,00)$                 0,00 1.111.768.209,00$                2.730.073.045,24$         

PAVIMENTOS ASFALTICOS
11603 420.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4.818,00 104.280.792,00$                                21.644,00 104.280.792,00$                           - -         10.000,00 (48.180.000,00)$                   0,00 -$                                      11.644,00 56.100.792,00$              
11603 421.1 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2.298,00 75.296.268,00$                                  32.766,00 75.296.268,00$                             - -         16.000,00 (36.768.000,00)$                   0,00 -$                                      16.766,00 38.528.268,00$              
11603 450.1P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545,00 6.532.725,00$                                    5,00 6.532.725,00$                               -$                                     0,00 -$                                      5,00 6.532.725,00$               
11603 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295,00 963.614.745,00$                                711,00 963.614.745,00$                           - -              350,00 (474.353.250,00)$                 0,00 -$                                      361,00 489.261.495,00$            

1.149.724.530,00$                             1.149.724.530,00$                        (559.301.250,00)$                 0,00 -$                                      590.423.280,00$            
PAVIMENTOS DE CONCRETO

11603 500.1 500 - 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61.250,00  $                934.000,00 57.207.500.000,00$                           7.294,39 6.812.960.260,00$                        - -           1.400,00 (1.307.600.000,00)$              489,23 456.940.820,00$                   5.894,39 5.505.360.260,00$         
57.207.500.000,00$                           6.812.960.260,00$                        (1.307.600.000,00)$              0,00 456.940.820,00$                   5.505.360.260,00$         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52.433,00 $ 2.537.232.870,00 11.101,68 582.094.387,44$                           - -           3.119,39 (163.558.975,87)$                 2.243,24 117.619.802,00$                   7.982,29 418.535.411,57$            
11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720,00 $ 146.990.400,00 1.695,00 146.990.400,00$                           -$                                     188,68 16.362.330,00$                     1.695,00 146.990.400,00$            
11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 3.886,00 $ 26.160,00 $ 101.657.760,00 0,00 -$                                              -$                                     0,00 -$                                      0,00 -$                               
11604 610.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054,00 $ 289.233.924,00 2.000,00 78.108.000,00$                             -$                                     898,89 35.105.250,00$                     2.000,00 78.108.000,00$              
11604 610.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292,00 $ 1.197.614.952,00 3.104,91 562.895.343,72$                           -$                                     297,74 53.977.880,00$                     3.104,91 562.895.343,72$            
11604 610.3 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068,00 $ 172.029.324,00 3.000,00 612.204.000,00$                           - -           1.500,00 (306.102.000,00)$                 566,41 115.586.156,00$                   1.500,00 306.102.000,00$            
11604 610.9 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000,00 $ 2.372.750.000,00 494,00 123.500.000,00$                           - -              494,00 (123.500.000,00)$                 0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 621.1P.1 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 127,00 $ 3.121.132,00 $ 396.383.764,00 1.071,34 3.343.793.556,88$                        - -              200,00 (624.226.400,00)$                 30,00 93.633.960,00$                     871,34 2.719.567.156,88$         

14101 621.1P.2 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 231,00 $ 4.939.881,00 $ 1.141.112.511,00 40,00 197.595.240,00$                           - -                40,00 (197.595.240,00)$                 0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 621.1P.3 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 5,00 $ 10.942.319,00 $ 54.711.595,00 5,00 54.711.595,00$                             - -                 5,00 (54.711.595,00)$                   0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 623.1 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389,00 $ 5.520.785.769,00 13.018,44 6.292.970.693,16$                        +             6.000,00 2.900.334.000,00$               10.294,00 4.976.006.366,00$                19.018,44 9.193.304.693,16$         
14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552,00 $ 319.372.608,00 300,00 469.665.600,00$                           - -              200,00 (313.110.400,00)$                 0,00 -$                                      100,00 156.555.200,00$            
11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 1.736,00 $ 1.256.503,00 $ 2.181.289.208,00 1.936,00 2.432.589.808,00$                        -$                                     554,45 696.662.496,00$                   1.936,00 2.432.589.808,00$         
14103 630.3.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731,00 $ 1.160.622.918,00 978,00 1.160.622.918,00$                        -$                                     237,33 281.646.869,00$                   978,00 1.160.622.918,00$         
14103 630.3.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318,00 $ 556.771.326,00 457,00 556.771.326,00$                           -$                                     0,00 -$                                      457,00 556.771.326,00$            
11606 630.3.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445,00 $ 316.649.025,00 302,20 390.576.879,00$                           -$                                     206,39 266.747.724,00$                   302,20 390.576.879,00$            
11604 630.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 6,00 $ 1.081.137,00 $ 6.486.822,00 100,00 108.113.700,00$                           - -                50,00 (54.056.850,00)$                   12,90 13.946.667,30$                     50,00 54.056.850,00$              
11604 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 35,00 $ 970.637,00 $ 33.972.295,00 200,00 194.127.400,00$                           - -              200,00 (194.127.400,00)$                 0,00 -$                                      0,00 -$                               
11606 630.4P 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226,00 $ 4.643.398.948,00 280,00 333.543.280,00$                           - -              140,00 (166.771.640,00)$                 0,00 -$                                      140,00 166.771.640,00$            
11604 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 846,00 $ 799.357,00 $ 676.256.022,00 150,00 119.903.550,00$                           -$                                     71,56 57.201.986,92$                     150,00 119.903.550,00$            
11604 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025,00 $ 3.958.523.850,00 309.197,49 2.481.309.857,25$                        -$                                     110.953,43 890.401.280,00$                   309.197,49 2.481.309.857,25$         
14103 641.1 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2.185,00 $ 224.421.350,00 0,00 -$                                              -$                                     0,00 -$                                      0,00 -$                               
14103 642.1 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774,00 $ 14.229.288,00 70,00 83.004.180,00$                             -$                                     0,00 -$                                      70,00 83.004.180,00$              

14104 650.1P.1 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 
barandas kg 5.076,00 $ 22.385,00 $ 113.626.260,00 0,00 -$                                              -$                                     0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 661.1 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m 99,00 $ 940.534,00 $ 93.112.866,00 680,00 639.563.120,00$                           -$                                     51,00 47.967.234,00$                     680,00 639.563.120,00$            

11604 661.2 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m 93,00 $ 1.238.648,00 $ 115.194.264,00 93,00 115.194.264,00$                           - -                13,00 (16.102.424,00)$                   10,00 12.386.480,00$                     80,00 99.091.840,00$              

11604 661.3 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m 26,00 $ 1.537.648,00 $ 39.978.848,00 20,00 30.752.960,00$                             - -                20,00 (30.752.960,00)$                   0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 663.1 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 8.901,00 $ 30.311,00 $ 269.798.211,00 8.901,00 269.798.211,00$                           -$                                     1.665,50 50.482.972,00$                     8.901,00 269.798.211,00$            
11604 663.2 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611,00 $ 149.105.561,00 20,00 6.612.220,00$                               -$                                     0,00 -$                                      20,00 6.612.220,00$               
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39

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA     

No.15 DE ENERO DE 2026

40

MODIFICACIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

153.399.210.122,00$       
(Según contrato principal)

19

20

26
27
28
29

21

41

1

3
4
5

SUBTOTAL

6

16
17
18

PÁGINA

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
  CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)GRUPO 
DE 

AJUSTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

15

7
SUBTOTAL

8
9
10
11

800.000.000$                                                 

SUBTOTAL

12
SUBTOTAL

13
14

154.199.210.122,00$       

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN

2

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
HASTA 31 JULIO DEL 2026

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
HASTA 31 JULIO DEL 2026
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6 X
(Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

153.399.210.122,00$       
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (26) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/12/2026

PÁGINA

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

800.000.000$                                                 
154.199.210.122,00$       

11604 670.5P 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 237,00 $ 1.068.959,00 $ 253.343.283,00 0,00 -$                                              -$                                     0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 671.1 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del 
terreno m3 408,00 $ 922.215,00 $ 376.263.720,00 0,00 -$                                              -$                                     0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 673.1.1 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente m2 1.080,00 $ 10.550,00 $ 11.394.000,00 8.000,00 84.400.000,00$                             - -           8.000,00 (84.400.000,00)$                   0,00 -$                                      0,00 -$                               

11604 673.1.2 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 
aproximadamente m2 31.982,00 $ 12.209,00 $ 390.468.238,00 11.151,70 136.151.105,30$                           -$                                     5.149,06 62.864.873,54$                     11.151,70 136.151.105,30$            

11604 673.1P 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15.236,00 $ 46.855,00 $ 713.882.780,00 2.470,00 115.731.850,00$                           -$                                     383,10 17.950.151,00$                     2.470,00 115.731.850,00$            
11604 674.1 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750,00 $ 24.752.250,00 200,00 28.950.000,00$                             -$                                     0,00 -$                                      200,00 28.950.000,00$              
11604 674.2 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $ 272.971,00 $ 4.977.353.214,00 20.000,00 5.459.420.000,00$                        +             3.000,00 818.913.000,00$                  18.500,00 5.049.963.500,00$                23.000,00 6.278.333.000,00$         

11606 683.2 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos m2 23.670,00 $ 30.019,00 $ 710.549.730,00 12.500,00 375.237.500,00$                           - -         10.500,00 (315.199.500,00)$                 0,00 -$                                      2.000,00 60.038.000,00$              

11606 683.4 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos m2 59.036,00 $ 36.779,00 $ 2.171.285.044,00 2.000,00 73.558.000,00$                             - -           1.500,00 (55.168.500,00)$                   0,00 -$                                      500,00 18.389.500,00$              

38.432.604.798,00$                           27.660.460.944,75$                       1.019.863.115,13$               0,00 12.856.513.977,00$               28.680.324.060,00$       
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

11607 700.1 800 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004,00 $ 31.532.988,00 563.257,00 1.692.024.028,00$                        -$                                     410.943,00 1.234.472.772,00$                563.257,00 1.692.024.028,00$         
11607 700.3 810 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 52,00 $ 44.747,00 $ 2.326.844,00 100,00 4.474.700,00$                               -$                                     0,00 -$                                      100,00 4.474.700,00$               
11607 701.1 810 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292,00 $ 4.549.064,00 14.976,00 154.132.992,00$                           -$                                     0,00 -$                                      14.976,00 154.132.992,00$            

11607 710.1.1 810 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 
75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior u 93,00 $ 734.584,00 $ 68.316.312,00 400,00 293.833.600,00$                           -$                                     56,00 41.136.704,00$                     400,00 293.833.600,00$            

11607 710.1.3 811 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 
90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior u 28,00 $ 848.204,00 $ 23.749.712,00 60,00 50.892.240,00$                             -$                                     0,00 -$                                      60,00 50.892.240,00$              

11607 710.2.1 Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 
lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV m2 59,00 $ 681.596,00 $ 40.214.164,00 60,00 40.895.760,00$                             -$                                     0,00 -$                                      60,00 40.895.760,00$              

11607 730.1 840 - 22 Defensa metálica m 534,00 $ 292.546,00 $ 156.219.564,00 6.000,00 1.755.276.000,00$                        -$                                     316,00 92.444.536,00$                     6.000,00 1.755.276.000,00$         
11607 730.2 730 - 22 Sección final u 16,00 $ 79.481,00 $ 1.271.696,00 200,00 15.896.200,00$                             -$                                     0,00 -$                                      200,00 15.896.200,00$              
11607 740.1 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674,00 $ 2.774.298,00 200,00 3.134.800,00$                               +                500,00 7.837.000,00$                      49,00 768.026,00$                          700,00 10.971.800,00$              

330.954.642,00$                                4.010.560.320,00$                        7.837.000,00$                      0,00 1.368.822.038,00$                4.018.397.320,00$         
OBRAS VARIAS

11607 800.2 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163,00 4.486,00 171.979.782,00$                           -$                                     199,83 7.660.883,00$                       4.486,00 171.979.782,00$            
11606 810.1 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23.593 $ 1.745.882,00 100,00 2.359.300,00$                               -$                                     0,00 -$                                      100,00 2.359.300,00$               
11606 810.2 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 27.489,00 $ 22.702 $ 624.055.278,00 51.300,00 1.164.612.600,00$                        - -         18.081,73 (410.491.434,46)$                 21.108,80 479.211.978,00$                   33.218,27 754.121.165,54$            
11606 810.3 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400,00 100,00 1.739.800,00$                               -$                                     0,00 -$                                      100,00 1.739.800,00$               

11606 811.1 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del 
tipo manto permanente m2 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826,00 32.489,00 1.846.479.826,00$                        +           12.000,00 682.008.000,00$                  24.442,58 1.389.169.591,00$                44.489,00 2.528.487.826,00$         

11606 812.3P 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247,00 6.000,00 579.918.000,00$                           -$                                     0,00 -$                                      6.000,00 579.918.000,00$            

11606 840.1 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714,00 5.398,00 519.519.714,00$                           - -           3.109,00 (299.219.487,00)$                 549,00 52.837.407,00$                     2.289,00 220.300.227,00$            

5.001.027.510,00$                             4.286.609.022,00$                        (27.702.921,46)$                   0,00 1.928.879.859,00$                4.258.906.100,54$         
TRANSPORTES

11608 900.2 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros 
(1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 5.500.000,00 $ 1.700,00 $ 9.350.000.000,00 1.102.320,60 1.873.945.020,00$                        -$                                     576.651,00 980.306.700,00$                   1.102.320,60 1.873.945.020,00$         

9.350.000.000,00$                             1.873.945.020,00$                        -$                                     0,00 980.306.700,00$                   1.873.945.020,00$         
ITEM NO PREVISTO -$                                                   

11601 NP1 201-22 Demolición de Estructuras m3  $                252.373,00 235,00 59.307.655,00$                             -$                                     97,23 24.538.226,00$                     235,00 59.307.655,00$              
11601 NP2 201-22 Remoción de alcantarillas m  $                118.645,00 200,00 23.729.000,00$                             -$                                     0,00 -$                                      200,00 23.729.000,00$              
11601 NP3 201-22 Remoción de Cerca de Alambre m  $                    3.981,00 16.000,00 63.696.000,00$                             -$                                     0,00 -$                                      16.000,00 63.696.000,00$              
11601 NP4 211-22 Remoción de Derrumbes m3  $                  22.185,00 262.900,35 5.832.444.264,75$                        +           20.000,00 443.700.000,00$                  261.783,83 5.807.674.269,00$                282.900,35 6.276.144.264,75$         
11602 NP5 230-22 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3  $                149.567,00 6.337,51 947.882.358,17$                           +             3.000,00 448.701.000,00$                  5.552,68 830.497.690,00$                   9.337,51 1.396.583.358,17$         
11602 NP6 310-22 Conformación de la calzada existente m2  $                    2.023,00 119.706,50 242.166.249,50$                           -$                                     77.970,70 157.734.727,00$                   119.706,50 242.166.249,50$            
11602 NP7 311-22 Afirmado m3  $                159.988,00 6.400,00 1.023.923.200,00$                        - -           3.000,00 (479.964.000,00)$                 688,54 110.157.538,00$                   3.400,00 543.959.200,00$            
11603 NP8 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3  $                  54.735,00 1.500,00 82.102.500,00$                             +                500,00 27.367.500,00$                    764,41 41.839.983,00$                     2.000,00 109.470.000,00$            
11603 NP9 630-22 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $                537.696,00 378,00 203.249.088,00$                           -$                                     177,60 95.494.809,00$                     378,00 203.249.088,00$            
11604 NP10 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2  $                104.464,00 68.597,16 7.165.933.722,24$                        - -           9.000,00 (940.176.000,00)$                 14.929,38 1.559.582.754,00$                59.597,16 6.225.757.722,24$         
11604 NP11 673-22 Material Granular Drenante m3  $                114.058,00 4.200,00 479.043.600,00$                           -$                                     935,80 106.735.476,00$                   4.200,00 479.043.600,00$            

11604 NP12 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir 
De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - 
Km)

m3 - km  $                    1.804,00 3.290.109,16 5.935.356.924,64$                        -$                                     2.756.812,80 4.973.290.291,00$                3.290.109,16 5.935.356.924,64$         

11604 NP13 900-22
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La 
Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 
Metros (1000 M) De Distancia

m3 - E  $                    1.443,00 674.804,00 973.742.172,00$                           +         400.000,00 577.200.000,00$                  588.321,46 848.947.867,00$                   1.074.804,00 1.550.942.172,00$         
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6 X
(Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

153.399.210.122,00$       
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (26) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/12/2026

PÁGINA

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

800.000.000$                                                 
154.199.210.122,00$       

11608 NP14 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) u  $                284.383,00 450,00 127.972.350,00$                           -$                                     107,00 30.428.981,00$                     450,00 127.972.350,00$            

11608 NP15 200.1.2P. Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición 
final) u  $                549.686,00 200,00 109.937.200,00$                           -$                                     88,00 48.372.368,00$                     200,00 109.937.200,00$            

11601 NP16 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $             1.313.657,00 4.000,00 5.254.628.000,00$                        - -           1.800,00 (2.364.582.600,00)$              391,65 514.493.765,00$                   2.200,00 2.890.045.400,00$         

. NP17 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3  $             1.231.948,00 5.100,00 6.282.934.800,00$                        - -           1.500,00 (1.847.922.000,00)$              3.098,95 3.817.742.791,00$                3.600,00 4.435.012.800,00$         

11606 NP18 685.1P Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material 
seleccionado del sitio u  $                  22.328,00 2.500,00 55.820.000,00$                             -$                                     343,00 7.658.504,00$                       2.500,00 55.820.000,00$              

11604 NP19 633-22 Tuberia para filtro 15 o 6" m  $                  45.493,00 4.000,00 181.972.000,00$                           -$                                     0,00 -$                                      4.000,00 181.972.000,00$            

11607 NP20 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m  $                    2.492,00 160.000,00 398.720.000,00$                           -$                                     144.000,00 358.848.000,00$                   160.000,00 398.720.000,00$            

11604 NP21 671-22 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3  $             1.103.903,00 1.800,00 1.987.025.400,00$                        -$                                     623,86 688.680.925,00$                   1.800,00 1.987.025.400,00$         

11606 NP22 630.1P Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos.  Concreto Resistencia 21 Mpa 
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso) m3  $             1.440.005,00 4.247,00 6.115.701.235,00$                        -$                                     4.247,00 6.115.701.235,00$                4.247,00 6.115.701.235,00$         

11606 NP23 685.2P Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3  $                457.271,00 900,00 411.543.900,00$                           - -              500,00 (228.635.500,00)$                 323,00 147.698.533,00$                   400,00 182.908.400,00$            

14104 NP24 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg  $                  22.383,00 305.000,00 6.826.815.000,00$                        -$                                     0,00 -$                                      305.000,00 6.826.815.000,00$         

11608 NP25 650,3 Transporte de estructura metalica kg  $                      771,00 305.000,00 235.155.000,00$                           -$                                     0,00 -$                                      305.000,00 235.155.000,00$            

14104 NP26 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg  $                    9.928,00 305.000,00 3.028.040.000,00$                        -$                                     0,00 -$                                      305.000,00 3.028.040.000,00$         

11606 NP27 623,4 Anclajes tipo Pasivos con perno 1" m  $                423.311,00 3.500,00 1.481.588.500,00$                        +             3.100,00 1.312.264.100,00$               418,00 176.943.998,00$                   6.600,00 2.793.852.600,00$         

11606 NP28 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3  $                410.318,00 370,00 151.817.660,00$                           -$                                     -$                                      370,00 151.817.660,00$            

11604 NP29 623P Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4" m  $                  77.726,00 +             1.200,00 93.271.200,00$                    -$                                      1.200,00 93.271.200,00$              

14103 NP30 P Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en 
concreto u  $                143.433,00 +                100,00 14.343.300,00$                    -$                                      100,00 14.343.300,00$              

14103 NP31 P Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en 
concreto m  $                  94.072,00 +                300,00 28.221.600,00$                    -$                                      300,00 28.221.600,00$              

11604 NP32 731-22 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) m  $                389.537,00 +                500,00 194.768.500,00$                  -$                                      500,00 194.768.500,00$            

55.682.247.779,30$                       (2.721.442.900,00)$              26.463.062.730,00$               52.960.804.879,30$       
279,00$                                         (193,67)$                              0,05$                                    85,33$                           

* 116.376.148.907$                              117.170.345.165,00$                     -$                                     56.148.363.912,05$               117.170.345.165$          

* 850.441.088$                                     856.244.830$                                -$                                     410.314.967$                        856.244.830$                

* 117.226.589.995$                              118.026.589.995$                         -$                                     56.558.678.879,05$               118.026.589.995$          

* 3.124.483.553,00$                             3.124.483.553,00$                        3.124.483.553,00$         

* 11.635.999.121,00$                           11.635.999.121,00$                       1.927.867.238,13$                11.635.999.121,00$       

* 500.000.000,00$                                500.000.000,00$                           -$                                      500.000.000,00$            

* 132.487.072.669$                              133.287.072.669$                         -$                                     58.486.546.117$                   133.287.072.669$          

* 5.042.016.807$                                  5.042.016.807$                             2.770.968.067,00$                5.042.016.807$              

*  $                                    957.983.193  $                               957.983.193  $                   526.483.932,73  $                957.983.193 
*  $                                 6.000.000.000  $                            6.000.000.000  $                3.297.451.999,73  $             6.000.000.000 
*  $                                 2.000.000.000  $                            2.000.000.000  $                                       -    $             2.000.000.000 

* 12.912.259.089$                                12.912.259.089$                           626.742.083,39$                   12.912.259.089$            

* 153.399.331.758$                              154.199.331.758$                         -$                                     62.410.740.200,30$               154.199.331.758$          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
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VALOR TOTAL = O + G + K + L

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( D)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL
Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A)

85

94

95

82

81

91

92

93

87



4 de 4
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6 X
(Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)
N/A

153.399.210.122,00$       
(Según contrato principal)

VENTIUN MESES (26) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/12/2026

PÁGINA

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

800.000.000$                                                 
154.199.210.122,00$       

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre:  DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Nombre: NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ Nombre: NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo sur occidente Titular Gerencia: Grupo sur occidente
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444 Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  17202-124682 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación 
corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

En el corredor vial Medellín–Quibdó se presentan diversas dificultades que afectan el normal desarrollo de las actividades de obra. Estas problemáticas derivan tanto de factores medioambientales y socio prediales. Por un lado, las altas precipitaciones que se registran frecuentemente en la región han generado múltiples emergencias, lo que ha afectado significativamente el ritmo de
ejecución. 
Estas situaciones, en concordancia con los análisis climáticos realizados, han alterado de manera significativa la planificación original de la obra, requiriendo ajustes constantes en su programación.

Como resultado de afectaciones socio-ambientales y de las actualizaciones de los estudios y diseños en este sector, se hizo necesario, en primera instancia, incluir los nuevos ítems no previstos (NP) objeto de esta entrega, así como realizar una reprogramación del programa de inversiones debido al incremento y ajuste en las cantidades de obra. Los NP incorporados en esta modificatoria
 son: NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4", NP30 Cinta PVC ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto, NP31Cinta PVC ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto, NP32 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa, los cuales permitirán atender nuevas áreas de trabajo.
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DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Solicitud de aprobación de modificación de cantidades 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 4303-2024 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS 
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. 
 
 
1. JUSTIFICACION TECNICA 
 
El Consorcio Conexión Medellín - Quibdó suscribió el contrato 4303 de 2024 el día 13 de 
noviembre de 2024 cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN 
DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 
LA CARRETERA MEDELLÍN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 
ANTIOQUIA”. Este corredor comunica de manera directa los departamentos de Chocó y 
Antioquia, mediante la conexión de las ciudades de Quibdó, capital del departamento del 
Chocó y Ciudad Bolívar, municipio del departamento de Antioquia perteneciente a la Red 
Vial Nacional, atravesando parte del valle aluvial del río Atrato y la cordillera Occidental.  
 
Durante el plazo del Contrato, el contratista será responsable por la trazabilidad, así mismo 
deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario 
en los tramos de intervención del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y considerando que para el cumplimiento 
satisfactorio del alcance del proyecto es necesario modificar las mayores y menores 
cantidades de diferentes ítems del presupuesto. 
 
Las justificaciones técnicas y alcance de las mismas se hacen con referencia a las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS 2022, Normas de 
ensayo de materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vías, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras, Manual de Señalización Vial, Dispositivos para la regulación del 
tránsito de Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, versión 2015 y código Colombiano de 
Diseño de Puentes – 2014, las cuales rigen para todo territorio Colombiano en la 
Construcción de todo tipo de obra civil. 
 
Actualización cantidades de obra: 
De acuerdo con la situación actual en que se encuentra el contrato de obra; se requiere una 
modificación de cantidades, para atender las necesidades actuales sobre el corredor vial 
debido a múltiples emergencias y actualizaciones en los diseños y estudios del corredor vial, 
así mismo también es necesaria la actualización de cantidades debido a la inclusión de 
nuevos NP (Item no previstos), que serán incluidos en esta entrega de modificación No. 6. 
 
En desarrollo del Contrato de Obra y conforme al avance constructivo verificado en campo, 
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se realizó la revisión detallada de las cantidades inicialmente contratadas frente a las 
cantidades realmente ejecutadas, evidenciándose variaciones derivadas de las condiciones 
reales encontradas durante la ejecución del proyecto. 
 
Durante la etapa constructiva se presentaron situaciones técnicas propias del desarrollo 
normal de obra, tales como: 
 

• Ajustes geométricos y constructivos derivados del replanteo definitivo. 
• Optimización de procesos constructivos. 
• Condiciones reales del terreno distintas a las estimadas en fase de estudios. 

 
 

2. JUSTIFICACION FINANCIERA 
 
A raíz del cambio con el acta de mayores y menores cantidades, para suplir las necesidades 
actuales de la obra que se están presentando en el corredor vial, es pertinente mencionar 
que el presupuesto total del contrato 4303 del 2024 no está siendo modificado, puesto que 
los ítem que bajan sus cantidades son en magnitud subidas en los ítem necesarios para el 
correcto funcionamiento de las obras del corredor vial Medellín-Quibdó, todo esto en base 
tanto en estudios y diseños actualizados del corredor, así como emergencias presentadas 
en la vía.  
 

3. JUSTIFICACION REPROGRAMACION AL PROGAMA DE INVERSIONES 
 
En el corredor vial Medellín–Quibdó se presentan diversas dificultades que afectan el normal 
desarrollo de las actividades de obra. Estas problemáticas derivan tanto de factores 
medioambientales y socio prediales. Por un lado, las altas precipitaciones que se registran 
frecuentemente en la región han generado múltiples emergencias, lo que ha afectado 
significativamente el ritmo de ejecución.  
Estas situaciones, en concordancia con los análisis climáticos realizados, han alterado de 
manera significativa la planificación original de la obra, requiriendo ajustes constantes en su 
programación. 
 
Como resultado de afectaciones socio-ambientales y de las actualizaciones de los estudios 
y diseños en este sector, se hizo necesario, en primera instancia, incluir los nuevos ítems 
no previstos (NP) objeto de esta entrega, así como realizar una reprogramación del 
programa de inversiones debido al incremento y ajuste en las cantidades de obra. Los NP 
incorporados en esta modificatoria son: NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación 
de 3/4", NP30 Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto,  
NP31 Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto, NP32 
Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa, los cuales permitirán atender nuevas areas 
de trabajo. En consecuencia, se reajustó la ejecución mensual del presupuesto, 
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concentrando la mayor inversión en los meses en que se prevée la intensificación de estas 
actividades, de tal forma que los meses siguientes, y marzo, abril, mayo, junio y julio de 
2026 presentan modificaciones en su programa de inversión: los primeros meses reflejan 
una disminución en la ejecución derivada de los atrasos generados por las afectaciones 
socioambientales, mientras que los últimos meses de 2026 muestran un incremento en igual 
proporción a dicha reducción, más el aumento asociado a la ejecución de los nuevos ítems 
no previstos, con el fin de cumplir tanto con la programación inicial como con la financiación 
de las actividades adicionales requeridas. 
 
 

 
1. Programación de obra y reprogramación, donde se evidencia el ajuste a la inversión mensual con las 

reprogramaciones pasadas y finalizando en la inversión final. 
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2. Cuadro de conversiones 

 
 
 

4. ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 
 
CAPITULO DE EXPLANACIONES Y PRELIMINARES 
  
 
ITEM 210.2.1 Excavación en roca de la explanación y canales 
 
El aumento en la cantidad de excavación en roca se originó por la identificación en campo 
de mayores volúmenes de material rocoso competente respecto a lo previsto en los estudios 
y diseños iniciales, condición que solo pudo verificarse durante la ejecución de los cortes. 
Esta situación implicó profundizar y ampliar secciones para alcanzar las cotas de diseño, 
garantizar la estabilidad de taludes y asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de los 
canales. Las cantidades adicionales corresponden estrictamente a las condiciones 
geotécnicas reales encontradas en obra y fueron determinadas mediante control topográfico 
y verificación conjunta con la interventoría. se decidió ajustar este subcapítulo, el cual 
inicialmente contemplaba una cantidad de 151,800.26m³. de excavación en roca. Esta 
cantidad fue aumentada en 20,000.00 m³, quedando finalmente en 171,800.26 m³ 
 
 
 
 
ITEM 210.2.2 Excavación en material común de la explanación y canales 
 
El incremento en la excavación en material común obedece a ajustes geométricos y de 
replanteo realizados en campo para cumplir con las secciones definitivas de diseño, así 
como a la necesidad de corregir irregularidades del terreno natural no evidenciadas en etapa 
de estudios. Fue necesario ampliar y profundizar cortes para garantizar la conformación 
adecuada de la subrasante, la estabilidad de la plataforma y el correcto drenaje de los 
canales. Las mayores cantidades ejecutadas reflejan las condiciones reales del terreno y 
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fueron verificadas mediante levantamientos topográficos y seguimiento técnico en obra, sin 
que ello implique modificación del objeto contractual, se decidió ajustar este subcapítulo, el 
cual inicialmente contemplaba una cantidad de 157,844.11m³. de excavación. Esta cantidad 
fue aumentada en 150,000 m³, quedando finalmente en 3077,844.11 m³ 
 
CAPITULO DE BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
 
El incremento en la base obedece a la pavimentaciion en asfalto del sector la chuchita según 
diseño de pavimentos, sin que ello implique modificación del objeto contractual, se decidió 
ajustar este subcapítulo, el cual inicialmente contemplaba una cantidad de 0 m³. Esta 
cantidad fue aumentada en 400 m³. 
 
CAPITULO PAVIMENTOS DE ASFALTICOS 
 
ITEM 420.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 
 
La disminución en la cantidad del riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 
obedece a que, durante la ejecución del proyecto, se definió una mayor extensión del 
corredor con pavimento en concreto hidráulico, reduciendo las áreas previstas inicialmente 
para estructura flexible. En consecuencia, las superficies de base granular que requerían 
imprimación fueron menores a las contempladas en el presupuesto original, manteniéndose 
únicamente en los tramos donde se ejecutó pavimento asfáltico. Esta variación no afecta el 
alcance contractual y responde a la solución técnica adoptada para mejorar el desempeño 
estructural y la durabilidad del corredor. Inicialmente contemplaba una cantidad de 
21,644m2 Esta cantidad fue disminuida en 10,000 m2, quedando finalmente en 11,644 m2. 
 
 
ITEM 421.1 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 
 
La disminución del riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 se genera como 
consecuencia de la ampliación de los tramos proyectados en pavimento de concreto 
hidráulico, lo que redujo las áreas ejecutadas con estructura asfáltica. Al disminuir la 
cantidad de capas asfálticas construidas, se redujo proporcionalmente la superficie 
requerida para aplicación de liga entre capas, aplicándose únicamente en los sectores 
donde se mantuvo solución flexible. La variación corresponde a la redistribución técnica del 
tipo de pavimento adoptado en el corredor, sin afectar la funcionalidad del proyecto. . 
Inicialmente contemplaba una cantidad de 32,766 m2 Esta cantidad fue disminuida en 
16,000 m2, quedando finalmente en 16,766 m2. 
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ITEM 450.2P.1 Mezcla densa en caliente MDC-19 
 
La reducción en la cantidad de mezcla densa en caliente MDC-19 obedece a la decisión 
técnica de incrementar la longitud del corredor ejecutado en pavimento de concreto 
hidráulico, disminuyendo los tramos originalmente previstos con carpeta asfáltica. Esta 
modificación redujo directamente el volumen de mezcla requerido, manteniéndose su 
ejecución únicamente en las zonas donde se conservó estructura flexible. La variación 
responde a criterios de durabilidad, capacidad estructural y optimización del desempeño del 
corredor vial, sin que implique modificación del objeto contractual. Inicialmente contemplaba 
una cantidad de 711 m3 esta cantidad fue disminuida en 350 m3, quedando finalmente en 
361 m3.  
 
 
 
 
CAPITULO PAVIMENTOS DE CONCRETOS 
  
ITEM 500.1 Pavimento de concreto hidráulico 
 
Después de analizar la cantidad presupuestada para este ítem y con relación a la 
pavimentación que se tiene que ejecutar y que en varios sectores el pavimento debe ser 
acelerado, se vio le necesidad de disminuir la cantidad de este ítem para dar un aumento 
en las cantidades de pavimento de concreto acelerado, que es necesario para dar paso 
rápidamente en varios sectores, se decidió realizar una disminución de 3500 m³ quedando 
así un total de 3,794.39 m³ con los cuales se dará atención a esta actividad.  
 
CAPITULO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
  
ITEM 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar 
 
Después de analizar la cantidad presupuestada (11,101.68 m³) para este ítem y con relación 
a las excavaciones que se han ejecutado hasta el momento en obra, se decidió realizar una 
disminución de 3,119.39 m³ quedando así un total de 7,982.29 m³ con los cuales se dará 
atención a esta actividad.  
 
 
ITEM 610.3. Relleno de estructuras con material granular tipo SBG. 
 
Después de analizar la cantidad presupuestada (3,000 m ³) para este ítem y con relación a 
los rellenos que se han ejecutado hasta el momento con este material en obra, se decidió 
realizar una disminución de 1,500 m³ quedando así un total de 1,500 m³ con los cuales se 
dará atención a esta actividad. 

mailto:conexmedellinquibdo@gmail.com


 

 
Calle 26 #38 - 26 Edificio Bio 26 – 833 

Tel. (604) 444 0012 
conexmedellinquibdo@gmail.com 
Medellín - Antioquia - Colombia 

 

 
ITEM 610.3. Relleno de estructuras con gravilla. 
 
Después de analizar la cantidad presupuestada (494 m ³) para este ítem y con relación a 
los diseños con este material en obra, se decidió realizar una disminución de 494 m³ 
quedando así un total de 0 m³ indicando que no se necesitara en obra. 
 
  
 
ITEM 621.1P.1 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no 
incluye acero de refuerzo. 
 
Con base en los diseños actualizados y de la revisión en conjunto con los especialistas del 
contratista y de la interventoría, se realizó el cálculo con las cantidades actuales de pilotes 
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno 
de acuerdo a los diseños. finalmente, la cantidad se redujo 200 m, para un total de 871.34 
m pilotes tipo caisson.  
 
ITEM 621.1P.2 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no 
incluye acero de refuerzo. 
 
Con base en los diseños actualizados y de la revisión en conjunto con los especialistas del 
contratista y de la interventoría, se realizó el cálculo con las cantidades actuales de pilotes 
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno 
de acuerdo a los diseños cuentan con pilotes de 1.5m, no es necesario este item en obra. 
 
ITEM 621.1P.3 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no 
incluye acero de refuerzo. 
 
Con base en los diseños actualizados y de la revisión en conjunto con los especialistas del 
contratista y de la interventoría, se realizó el cálculo con las cantidades actuales de pilotes 
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno 
de acuerdo a los diseños cuentan con pilotes de 1.5m, no es necesario este item en obra. 
 
ITEM Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 
 
Pot condiciones de diseño y estabilidad de los taludes se decide aumentar en 6,000 m para 
una cantidad actualizada de 19,0018.44 m.  
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ITEM 630.1.1 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes 
 
Con los nuevos estudios y diseños presentados para los puentes a ejecutar (Puente 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9) es necesario tener una disminución debido a que la estructura del puente 
principalmente será en acero, por lo que en la cantidad de este ítem tendrá un total de         
100 m³, una reducción de 200 m3 para atender las actividades que se presentan y requieran 
esta especificación. 
 
 
 
 
 
 
ITEM 630.4 Concreto resistencia fc 21 MPa 
 
Con los nuevos estudios y diseños presentados para los puentes a ejecutar y con las normas 
de construcción actuales, en su gran mayoría los elementos serán de 28 MPa, por lo que 
es necesario tener una disminución en la cantidad de este ítem de 50 m³, para un total de 
50 m³ para tender las actividades que se presentan y requieran esta especificación. 
 
ITEM 630.4.1 Concreto resistencia fc 21 Mpa para zanjas de coronación 
 
conforme a la revisión técnica de los diseños definitivos y a la metodología constructiva 
adoptada, esta actividad no será ejecutada bajo el esquema originalmente previsto en el 
contrato. Para la conformación de zanjas de coronación se cuenta actualmente con un Ítem 
No Previsto (NP) específico que contempla la solución técnica aprobada para dicha 
actividad, razón por la cual el ítem contractual inicial pierde aplicabilidad. En consecuencia, 
no se requiere su ejecución, sin que ello afecte el alcance ni la funcionalidad del proyecto. 
 
ITEM 630.4P Concreto resistencia fc 21 Mpa para lanzado 
 
La reducción del ítem se fundamenta en que, a la fecha, esta actividad no se encuentra 
contemplada ni aprobada en los diseños definitivos del proyecto. Durante la ejecución no se 
han identificado condiciones técnicas que requieran la aplicación de concreto lanzado bajo 
esta especificación, y su implementación dependería de una eventual aprobación formal de 
diseño que actualmente no existe. 
 
ITEM Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 
 
Se decide reducir en 13m  la cantidad de tubos con este diámetro debido a que los diseños 
se presentan casi en su totalidad con tubería de 900mm. 
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ITEM Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior 
 
Se decide quitar los 20m restantes de este item debido a que los diseños se presentan casi 
en su totalidad con tubería de 900mm e igualmente queda disponibilidad en tubería de 
1200mm para soportar secciones hidráulicas de mayor tamaño. 
 
 
ITEM 673.1.1 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente 
 
La disminución del ítem “Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente” se fundamenta en que la solución constructiva adoptada contempla el 
uso de un geotextil de mayor especificación técnica (NT 2500), el cual se encuentra incluido 
en otro ítem contractual que permite su reconocimiento y pago. En consecuencia, el geotextil 
de 1800 N no será utilizado. 
 
ITEM 674.2 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 
 
El aumento en la cantidad del ítem “Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros” 
obedece a ajustes derivados de los diseños y análisis geotécnicos definitivos, los cuales 
evidenciaron la necesidad de incrementar en 3000m de drenes para mejorar las condiciones 
de estabilidad y control de presiones de poros en los taludes intervenidos. Esta decisión 
técnica busca garantizar el adecuado comportamiento del sistema de contención y prevenir 
posibles inestabilidades, por lo que las mayores cantidades ejecutadas responden 
estrictamente a los requerimientos de diseño y a la seguridad estructural del proyecto. 
 
 
ITEM 683.2 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos. 
 
La disminución del ítem “Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos” se debe a que la solución constructiva adoptada para los 
sistemas de contención contempla el uso de malla triple torsión, la cual se encuentra 
prevista en un específico que permite su reconocimiento. En consecuencia, no se requiere 
la instalación de la geomalla inicialmente contemplada. 
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ITEM 683.4 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 
 
La reducción del ítem “Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos” obedece igualmente a la modificación de la solución 
técnica adoptada en los diseños, en la cual se definió la utilización de malla triple torsión 
como sistema de refuerzo y contención. Dado que esta alternativa cuenta con su respectivo 
ítem contractual para cobro, no se requiere la ejecución de la geomalla de 200 KN/m, 
evitando duplicidad de actividades y garantizando coherencia técnica con los diseños 
aprobados. 
 
ITEM Captafaros 
 
Se decide aumentar la cantidad de captafaros en 500 unidades debido a la señalización en 
las defensas metálicas instaladas en el corredor vial tanto en curva como en recta según su 
necesidad. 
 
ITEM 811.1 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del 
tipo manto permanente 
 
El aumento de 12,000 m2 en la cantidad del ítem “Protección de taludes con producto enrollado para 
control de erosión tipo manto permanente” para un total de 44,489 m2 obedece a la necesidad de 
intervenir áreas adicionales de taludes en el sector La Chuchita, donde durante la ejecución se 
evidenciaron condiciones de exposición y susceptibilidad a procesos erosivos no previstas en la 
estimación inicial. Con el fin de garantizar la estabilidad superficial de los taludes, prevenir pérdida 
de material y asegurar el adecuado comportamiento hidráulico del corredor, fue necesario ampliar 
la cobertura del manto permanente conforme a las condiciones reales encontradas en obra. Las 
mayores cantidades ejecutadas corresponden a mediciones verificadas en campo y son 
indispensables para asegurar la durabilidad y estabilidad de las zonas intervenidas. 
 
 
ITEM 840.1 Zanja de coronación con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 
 
La disminución de 3,109.71m del ítem “Zanja de coronación con geomembrana, sección 
(B=1.2 m, b=0.6 m)” obedece a la actualización de los diseños definitivos, en los cuales se 
adoptó como solución técnica la construcción de zanjas de coronación en concreto, 
reemplazando el sistema inicialmente previsto con geomembrana. Esta modificación 
responde a criterios de mayor durabilidad, resistencia mecánica y mejor comportamiento 
hidráulico a largo plazo, especialmente en sectores con mayor escorrentía superficial. En 
consecuencia, la solución con geomembrana no será ejecutada en las cantidades 
inicialmente contratadas, ajustándose el ítem a lo realmente requerido conforme a los 
diseños aprobados, sin afectar el objeto contractual. 
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CAPITULO DE ITEM NO PREVISTOS 
  
NP.4 Remoción de Derrumbes 
 
Como resultado de las emergencias ocurridas en los últimos meses en el corredor vial 
Medellín–Quibdó, y en concordancia con los análisis climáticos realizados, se ha 
identificado la necesidad de incrementar significativamente los recursos destinados a la 
remoción de derrumbes. 
Eventos críticos en todo el corredor vial, presentando múltiples derrumbes de grandes 
volúmenes, así como la emergencia de gran magnitud registrada en el PR36 - sector La 
Chuchita el pasado 7 de mayo, con cierre total de la vía y un deslizamiento de grandes 
volúmenes, han puesto de manifiesto la insuficiencia del volumen inicialmente proyectado 
para este ítem, además del constante deslizamiento de material en diferentes zonas del 
corredor vial. 
 
Originalmente, se había contemplado la remoción de 262,900.35 m³ de material en todo el 
corredor vial. Sin embargo, dadas las condiciones climáticas actuales y los antecedentes 
recientes, se estima necesario un aumento proyectado de 20,000 m³, con el fin de responder 
de manera oportuna y eficiente a nuevas emergencias que puedan surgir a lo largo del 
corredor vial, quedando con un total de 282,900.35 m³.  
 

 
 

3. Derrumbe Sector la cuchita Pr 36. 
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4. Derrumbe sector la chuchita emergencia PR 36 
 

NP.5 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial 
 
Se ha identificado la necesidad de incrementar el presupuesto asignado (6,337.51 m³).al 
ítem de mejoramiento de la subrasante, debido al estado en el que se encuentran las vías 
a pavimentar y que el recorrido total a pavimentar es más de 8 km, por lo que es necesario 
un aumento de 3,000 m3 para un total de 9,337.51m³. 
 
NP.7 Afirmado 
 
La disminución del ítem “Afirmado” en 3,000 m3 se debe a que durante la ejecución del 
proyecto no ha sido necesario realizar mejoramientos significativos en este tipo de material, 
dado que las condiciones reales de la subrasante y la solución estructural adoptada no han 
requerido su utilización en las cantidades inicialmente previstas. Los ajustes en la estructura 
del pavimento y en las actividades de conformación del terreno redujeron sustancialmente 
la necesidad de colocar capas de afirmado, ejecutándose únicamente donde técnicamente 
fue indispensable. En consecuencia, las cantidades se ajustan a lo realmente requerido en 
obra, sin afectar el alcance ni la funcionalidad del proyecto. 
 
NP.8 Excavación manual varias en material común en seco 
 
Se aumenta la cantidad de excavación en 500m3 debido a los trabajos en diferentes 
actividades de rondas de coronación ,cunetas, confirmaciones, disipadores etc. 
 

mailto:conexmedellinquibdo@gmail.com


 

 
Calle 26 #38 - 26 Edificio Bio 26 – 833 

Tel. (604) 444 0012 
conexmedellinquibdo@gmail.com 
Medellín - Antioquia - Colombia 

 

 
NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien 
Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) 
 
 
Con base en el material cargado en los derrumbes y las distancias de estos puntosa los 
zodmes, fue necesario un aumenta en esta actividad, presupuestada inicialmente con 
3,290,109.16 m3-Km, con un aumento de 200,000.00 m3-Km, para un total de 3,490,109.16 
m3-Km. 
 
NP13 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, 
Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia 
 
Con base en el material cargado de la explanación y corte fue necesario un aumenta en 
esta actividad, presupuestada inicialmente con 674,804m3-E, con un aumento de 
400,000.00 m3-E, para un total de 1,074,804 m3-E. 
 
 
NP16 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días 
 
Sabemos que se requiere la pavimentación con un concreto acelerado en la vía para dar un 
tráfico de manera más eficiente y rápida, pero se disminuye este item en 2,300m3 dando 
un nuevo total de 1,700m3 de concreto acelerado a 3 días, entendiendo así que lo haremos 
más con concreto acelerado a 7 días cuando se requiera, y solo en casos puntuales se hará 
a 3 días. 
 
NP17 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días 
 
Sabemos que se requiere la pavimentación con un concreto acelerado en la vía para dar un 
tráfico de manera más eficiente y rápida, pero se disminuye este item en 2,000m3 dando 
un nuevo total de 3,100m3 de concreto acelerado a 7 días, debido a que la suma de los 
diferentes item de pavimento cumple con la totalidad faltante por pavimentar. 
 
 
NP23 instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con Geotextil. 
 
Debido a la Emergencia presentada en el PR36 de la ruta 6003 de, donde el deslizamiento 
de tierra provoco la inestabilidad de la banca, se estableció realizar unas obras de 
mitigación, una de ellas la instalación de Geo bolsas donde con base a los estudios y 
diseños, se establecido reducir la cantidad de Geo bolsas a realizar, a raiz de crecientes del 
rio y de visita de los especialistas, esta reducción fue de 500 m3, para un total a construir 
de 400 m3. 
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NP27 Anclajes tipo Pasivos con perno 1" 
 
Debido a los diseños presentados en sector toldas de estabilidad se debe aumentar la 
cantidad de pernos en 6,000 m, para un total de 9,500m  dando así la cantidad necesaria 
para los siguientes meses. 
 
 

A continuación, se agregan los NP de ítems no previstos: 
 

 
NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforación de 3/4" 
 
El presente ítem se crea debido a la necesidad estructural identificada en el sector La 
Chuchita, donde los diseños definitivos establecen la implementación de anclajes como 
elemento de amarre entre los bolsacretos y las zarpas del muro de contención. Esta solución 
garantiza el trabajo conjunto del sistema de contención, mejora la estabilidad global y evita 
desplazamientos diferenciales entre elementos. Dado que esta actividad no se encontraba 
contemplada en los ítems contractuales originales y responde a una exigencia de diseño 
estructural, se requiere su incorporación como Ítem No Previsto para su reconocimiento y 
pago con una cantidad de 1,200 u. 
 
NP30 Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construcción de estructuras en concreto  
 
Este ítem se crea debido a que los diseños estructurales de los puentes contemplan la 
instalación de cinta PVC como elemento de sellado en juntas de construcción, con el fin de 
garantizar proceso constructivo adecuado y evitar filtraciones que puedan comprometer la 
durabilidad del concreto y del acero de refuerzo. Al no encontrarse prevista esta actividad 
dentro de los ítems contractuales originales, y siendo una exigencia técnica de diseño, se 
requiere su creación como Ítem No Previsto para su correcta ejecución y reconocimiento 
con una cantidad de 100m. 
 
NP31 Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construcción de estructuras en concreto  
 
La creación de este ítem obedece a que los diseños de las obras hidráulicas, tales como 
box culvert, establecen la instalación de cinta PVC en sus juntas de construcción para 
asegurar impermeabilidad y adecuado comportamiento hidráulico. Esta actividad no estaba 
contemplada en el presupuesto inicial y resulta indispensable para garantizar la 
funcionalidad y durabilidad de las estructuras, razón por la cual se incorpora como Ítem No 
Previsto con una cantidad de 300m. 
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NP32 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) 
 
El ítem se crea en virtud de que los diseños definitivos contemplan la construcción de 
barreras de contención tipo New Jersey en los puentes proyectados, así como en algunos 
tramos adicionales del corredor definidos por criterios de seguridad vial. Esta solución 
estructural y de contención no estaba incluida dentro de los ítems originales del contrato y 
responde a especificaciones técnicas de diseño, por lo que se requiere su incorporación 
como Ítem No Previsto para su ejecución y reconocimiento con una cantidad de 500m. 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 
 
Conforme con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos 
estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su 
finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las 
Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación. 
De acuerdo con lo establecido anteriormente la modificación de las mayores y menores 
cantidades de las condiciones originales del contrato que generen cambios en las obras y 
que por esta misma razón, no puede ejecutarse con el presupuesto inicial. El Instituto podrá 
ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que 
los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias 
para ejecutar esta obra o para protegerla.  
 
 
6. JUSTIFICACION CLIMATICA 
 
Debido a las altas precipitaciones transcurridas durante los últimos meses y causante de la 
emergencia invernal: Si bien era de conocimiento del Contratista que la región donde se 
adelanta el proyecto tiene un régimen de lluvias altas en buena parte del año, no se puede 
desconocer que esta situación afecta la estabilidad de los taludes y más en una región como 
el Chocó donde la lluvia de unas pocas horas puede afectar la transitabilidad en el corredor 
vial. 
 
Estas precipitaciones han generado que algunos de los ítems hayan cambiado sus 
cantidades con el objetivo de incrementar la seguridad vial del corredor, la atención oportuna 
de emergencias y la ejecución en su totalidad de toda eventualidad generado por 
deslizamientos/derrumbes en la vía.  
 
Las siguientes imágenes son tomadas del Boletín de Alertas por Pronóstico de la Amenaza 
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por Deslizamientos de Tierra (BADT) más reciente (10/02/2026) publicado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
En el boletín referido, cuyo enlace de consulta se proporciona a continuación, se resalta la 
necesidad de implementar medidas inmediatas para atender deslizamientos que 
obstaculicen el tránsito normal de los usuarios. Estas acciones buscan mitigar el riesgo de 
accidentes y evitar que los transeúntes permanezcan detenidos por largos periodos debido 
a las actividades de pavimentación en el corredor.  
 
https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-de-Alertas-por-
Pron%C3%B3stico-de-la-Amenaza-por-Deslizamientos-de-Tierra-
%28BADT%29?desde=2024-12-01&hasta=2025-01-31&items_per_page=20 
 
Enlace de consulta BADT 
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Los reportes anexos evidencian una alta probabilidad de deslizamientos en los municipios 
bajo cuya jurisdicción se encuentra la vía a intervenir, lo que justifica la adopción de medidas 
inmediatas para mitigar los riesgos asociados. 
 
 
7. JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE ALCANCE SST 
 
Es necesario y viable el ajuste en las mayores y menores cantidades del contrato, para la 
ejecución de una forma más concisa en las actividades a realizar del contrato, por lo mismo 
se realiza un balance en las cantidades de obra, y en consecuencia la no ejecución de estos 
cambios presupuestales conllevaría en corto plazo a la interrupción del objeto del contrato. 
Lo acordado estará sujeto a la revisión por parte de la entidad contratante (INVIAS), para 
su respectiva aprobación.  
 
Invertir en seguridad ocupacional en un proyecto vial en la vía Medellín-Quibdó es una 
decisión estratégica que genera múltiples beneficios económicos. Al prevenir accidentes, se 
reducen costos asociados a atención médica, tiempo de inactividad y daños a equipos.  
A largo plazo, esto se traduce en una mejor imagen corporativa y evita sanciones legales. 
Considerando las condiciones particulares del Chocó, como el clima y la presencia de 
comunidades indígenas, un plan de seguridad adaptado es esencial para garantizar el éxito 
del proyecto y el bienestar de los trabajadores. En resumen, la seguridad ocupacional no es 
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solo un gasto, sino una inversión que genera un retorno significativo. 
 
 
8. JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE ALCANCE SOSTENIBILIDAD 
 
Invertir en sostenibilidad ambiental en un proyecto vial en la vía Medellín - Quibdó es una 
decisión estratégica que genera múltiples beneficios económicos. Al reducir el consumo de 
recursos y mitigar los impactos ambientales, se disminuyen los costos operativos a largo 
plazo y se evitan sanciones. Además, mejora la reputación de la empresa, facilita el acceso 
a financiamiento y fortalece las relaciones con la comunidad. Considerando la rica 
biodiversidad del Chocó y la importancia de las comunidades indígenas, un enfoque 
sostenible es esencial para garantizar la viabilidad del proyecto y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. En resumen, la sostenibilidad ambiental no es un gasto adicional, 
sino una inversión que genera un retorno significativo.  
 
9. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La inclusión de los nuevos ítems de ninguna forma afecta las condiciones ambientales del 
proyecto, por el contrario, buscan mejorar las condiciones de estabilidad de las obras, 
mejorando de esta manera el componente ambiental, la consecución de los materiales y la 
ejecución de las actividades se desarrollará en cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR en la zona de influencia del 
proyecto y demás normatividad ambiental aplicable, adicional a las indicaciones que 
provengan de la subdirección de medio ambiente y gestión social del Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS). 
 
10. JUSTIFICACION SOCIAL 
 
La incorporación de los ítems no previstos dentro del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 
responde también a la necesidad de garantizar beneficios sociales directos e indirectos para 
las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor Medellín–Quibdó, una 
región caracterizada por altos índices de vulnerabilidad social, limitaciones en conectividad 
vial y presencia de comunidades étnicas. 
 
Asimismo, la ejecución de estas actividades genera oportunidades de empleo local, 
priorizando la vinculación de mano de obra no calificada proveniente de las comunidades 
aledañas, lo que dinamiza la economía regional, fortalece las capacidades laborales de la 
población y contribuye a reducir brechas sociales en territorios históricamente marginados. 
 
De igual forma, la implementación de estas soluciones constructivas promueve la 
integración social y territorial al asegurar la transitabilidad permanente entre Antioquia y 
Chocó, favoreciendo el acceso a servicios básicos (salud, educación y comercio) y 
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estimulando procesos de intercambio cultural y económico entre comunidades urbanas y 
rurales. 
 
11. JUSTIFICACIÓN PREDIAL 
 
La inclusión de este cambio en las mayores y menores cantidades, no tendrá impacto predial 
ya que no se recurrirá a compra de predios adicionales, los mismos se ejecutarán sobre el 
corredor existente, bajo las condiciones de los contractualmente establecidos. 
 
 
12. JUSTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD;  
 
En el desarrollo del cambio en las mayores y menores cantidades se dará cumplimiento de 
la Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política 
de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad 
del Instituto Nacional de Vías - INVIAS". Buscando apoyar y participar en el desarrollo y 
aplicación del componente de Sostenibilidad del Proyecto, concertando con el Grupo de 
Sostenibilidad de INVIAS, todas las actividades inherentes al desarrollo de este ajuste, tales 
como la selección y generación de la metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad 
en la fase de construcción del proyecto, buscando obtener los productos esperados con los 
niveles de calidad y de acuerdo a lo establecido en los requerimientos técnicos y normativa 
vigente. 
 
13. ANEXOS 
 
Hacen parte integral de este documento los siguientes archivos, en los cuales se ilustra cual 
será el alcance técnico y presupuestal de las actividades anteriormente descritas. 
 
 

• MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA DE MODIFICACION No.6 
• MEPI-MN1-IN-6-FR-1 REPROGRAMACION DE OBRA No. 6  
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