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CONTRATO No. 4600104925 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: abril 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: mayo 2026 

 

CONTRATANTE: 

 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE 
 

CONTRATISTA:  
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - 
EMVARIAS S.A. E.S.P.  

NIT:  890.905.055-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS  

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.749.029  

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.000.000.000) 
EXCLUIDO DE IVA 

ADICIONES: 

Modificación 02: 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS 
M/L ($12.000.000.000): 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M.L. ($28.800.000.000), los cuales están distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

• TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA incluido.  
 
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. 
($25.089.920.000) excluido de IVA. 
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DURACIÓN INICIAL: 

 
DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  
 
 

 
AMPLIACIONES:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSPENSIONES: 
 

Modificación 01 
 
AMPLIACIÓN 01: Por DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 
DE ENERO DE 2026, ambas fechas inclusive. 
 
Modificación 02 
 
AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 18 DE ENERO DE 
2026 y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
 
 
 
N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
 
31 de mayo de 2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104925 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo al informe de ejecución parcial presentado por el contratista el 1 de abril al 
30 de abril de 2026 se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
Durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER 
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - 
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) abandonados y dispuestos de manera clandestina en vías y áreas 
públicas del Distrito de Medellín, la programación del servicio se fundamenta en la 
información recopilada mediante recorridos de campo diarios, las solicitudes remitidas por 
la Secretaría de Medio Ambiente y la programación de intervenciones definida por el 
Comité de Ornato y Aseo de dicha Secretaría, teniendo en cuenta la siguiente 
información: 
 
- Ubicación del Sitio de disposición ilegal de RCD (dirección exacta). 
- Volumen aproximado de RCD. 
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- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.  
 
Con esta información se establece la logística para atender dicho punto, es así, que se 
determina si la recolección se realizará de tipo manual o mecánica. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Manual 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 127.863 2546 $ 325.539.198 

TOTAL 2546 
 

$ 325.539.198 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2546 m3 de 
RCD Clandestinos en los períodos mencionados, equivalentes a $ 325.539.198 
 
Recolección mecánica:  
 
Es la recolección que se hace empleando apoyo de una máquina (minicargador) para la 
limpieza de lugares donde se identifique acumulación de más de tres metros cúbicos.  
 
El equipo que se dispone para esta gestión es el siguiente:  
 
- Volqueta sencilla (7 m3) o Doble (16 m3), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2 
RECOLECTORs o ayudantes. 
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll 
con cajas de 14 m3. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en punto fijo 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 139.072 496 $ 68.979.712 

TOTAL 496 $ 68.979.712 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 496 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos fijos en los períodos en mención, equivalentes a 
$68.979.712. 
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Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en puntos dispersos 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

 01 al 30 de abril de 2026 
 

$ 161.179  335 
 

$ 53.994.965 

TOTAL 335 $ 53.994.965 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 335 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos dispersos en los períodos en mención, 
equivalentes a $ 53.994.965. 
 
Ejecución, m3 RCD nocturna y dominical 

PERIODO Valor m3 de RCD m3 RCD   VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 
 

$ 223.762  683 $ 152.829.446  
TOTAL 683 $ 152.829.446  

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 683 m3 de 
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, equivalentes a 
$ 152.829.446. 
 

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS 
EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN. 

 

Eventos de recolección de RESPEL 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 

 
$ 98.375 10 $ 983.750 

TOTAL 10 $ 983.750 

 
a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN ÁREAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 
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La actividad consiste en garantizar la atención de eventos asociados a la presencia de 
residuos en la ciudad que presenten características infecciosas, combustibles, 
inflamables, reactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, los cuales pueden generar 
afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. 
 
En este sentido, se asegura que dichos residuos sean objeto de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final, en cumplimiento de la normatividad vigente, entre la cual 
se destacan: el Decreto 1077 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio’, en su Título 2, Servicio Público 
de Aseo, Capítulo 1; el Decreto 2059 de 2015, ‘Por el cual se adopta la actualización del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS– del Municipio de Medellín’; el 
Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (compilatorio 
del Decreto 1609 de 2002); el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente; el Decreto 780 de 2016, mediante el cual se regula la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades; y la Resolución 
1164 de 2002. 
 

 

Kg de RESPEL gestionados. 

PERIODO Valor Un. Kg 
Kg 

Gestionados 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 4.598  

 

269,5 

              
$ 1.239.161  

TOTAL 71,5 $ 1.239.161  
 
Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno 
de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalización 
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede 
llevar a disposición final en relleno sanitario.  
 
Eventos de recolección de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m. 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

gestionados 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 1.280.089 0 0 

TOTAL 0 0 

 

 

b. GESTIÓN DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS: 
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS 
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ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN 
FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

Eventos Recolección Animales Muertos 

PERÍODO 

Animales 

muertos 

entre 0 y 

11,5 kg 

Peso 
Valor 

Evento 

Valor 

Tratamiento 

Animales 

muertos 

entre 

11,5 y 50 

kg 

Valor 

Evento 

VALOR 

TOTAL 

01 al 30 de 
abril de 2026 5 38,8 $ 69.739 $ 4.793 2 $ 69.739 $674.141.00  

TOTAL $674.141.00 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 7 casos de 
recolección de animales muertos abandonados en áreas públicas, equivalentes a 
$674,141,00 (7) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para 
tratamiento mediante horno de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta 
manera la desnaturalización, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que 
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.  
 
 

3. GESTIÓN DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR 
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Los residuos de llantas generados por pequeños comercios, como establecimientos de 
mecánica y talleres, son dispuestos de manera inadecuada en andenes, separadores, 
parques, zonas verdes, fuentes hídricas y vías vehiculares, entre otros espacios. Esta 
práctica afecta los recursos naturales y ocasiona diversos impactos ambientales 
negativos. 
 
Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin 
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje, 
aprovechamiento como agregado asfáltico o el reencauche, así como evitar que sean 
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales. 
 
Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecución del 
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas 
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoración (agregado 
asfáltico o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulación ambiental 
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vigente, en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ejecución, Llantas Clandestinas 

PERIODO Valor m3 Llanta m3 Llanta VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 119.903 315 $              37.769.445 

TOTAL 315 $              37.769.445 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 315 m3 de 
llantas encontradas de forma clandestina en áreas públicas, equivalentes a $ 37.769.445 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ÁREAS DE RETIRO DE 

QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PÚBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y 

RECOLECIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES PÚBLICAS DE 

FÁCIL ACCESO. 
 

Ejecución, eventos de limpieza 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de 
retiro de quebradas y en zonas verdes 
públicas, del 01 al 30 de abril de 2026 

Evento 644,002578  $879.128,00  

 
$ 566.160.698                                 

  

TOTAL $ 566.160.698                                 

 

Ejecución, eventos de limpieza nocturno y dominical 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de 
retiro de quebradas y en zonas verdes 
públicas (nocturno y dominical), del 01 al 
30 de abril de 2026. 

Evento 111,33 $ 1.537.699  $   171.192.030  

TOTAL $ 171.192.030             
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Durante el 01 al 30 de abril de 2026, se realizaron limpiezas de áreas de retiros de 
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr 
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5 y Cr 52 
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena 
(Ribera Río Medellín). Adicional a diferentes puntos en toda la ciudad. 
 
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Ejecución, Residuos voluminosos en Kg. 

 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 1.454 0  

 
$           0  

TOTAL 0 $           0   

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se aprovecharon 0 Kg de 
residuos voluminosos.  
 
Ejecución, Residuos voluminosos en m3. 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 161.295 4328 

 
 

$ 698.084.760  
TOTAL 4328 $ 698.084.760  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4328 m3 de 
residuos voluminosos encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 698.084.760 
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Ejecución, m3 voluminosos noche 

PERIODO 
Valor m3 

voluminosos 
noche 

m3 
Voluminosos 

noche 
VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 282.267  539 $ 152.141.913  

TOTAL 539 $ 152.141.913  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 539 m3 de 
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados 
equivalentes a $ 152.141.913. 
 
 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS 
SOLICITADOS. 

 

Ejecución, Residuos Ordinarios 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Ordinario 
m3 Residuo 
Ordinario 

VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 103.689  4646,083333 
 

$ 481.747.735  
TOTAL 4646,083333 $ 481.747.735  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4646,083333 

m3 de residuos ordinarios encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 
481.747.735. 
 
Los puntos críticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:  
 

- Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez) 
- Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia) 
- Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra) 
- Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera) 
 

Además de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de retiro de quebradas y en zonas verdes públicas 
y las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito. 
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7. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TRABAJO EN CAMPO 

PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS PÚBLICAS. 
 

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de selección, el cual se desarrolla en una 
etapa de ejecución conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del 
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluación y selección del oferente 
que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros definidos en los pliegos de 
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la 
toma de decisiones. 
 
Durante el mes de abril se contó con el apoyo de cinco (5) personas encargadas de 
realizar actividades de verificación en campo, elaboración de informes y coordinación de 
rutas y recorridos, labores que permitieron fortalecer el desarrollo y el seguimiento 
adecuado de las acciones programadas en esta etapa.  
 

8. FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O 

COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE 

LLEGAN AL RELLENO. 

 
A continuación, se muestran los avances correspondientes al componente de orgánicos: 
 
 
Contexto general del periodo 
 
Durante el mes de abril, el proyecto presentó avances significativos hacia la fase de 
implementación, con el cierre definitivo del proceso diagnóstico y la concentración de 
esfuerzos en la estructuración técnica, administrativa y operativa requerida para la 
instalación y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. 
 
Las actividades desarrolladas durante el periodo se orientaron principalmente a la 
consolidación de los usuarios a intervenir, el avance del proceso contractual para la 
adquisición de tecnologías, el fortalecimiento de los componentes estadístico y 
geográfico, y el inicio de los procesos de capacitación dirigidos a los usuarios 
seleccionados. 
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Levantamiento de información en generadores 

 
Durante el mes de abril se dio cierre definitivo al proceso diagnóstico del componente de 
residuos orgánicos. Este proceso no se había cerrado definitivamente ya que se contaba 
aun con personal suficiente para seguir captando información valiosa para el proyecto. 

Con corte al cierre del periodo, el proyecto registra: 

• 849 visitas exitosas  

• 153 usuarios seleccionados para intervención  

Distribuidos de la siguiente manera: 

• 24 usuarios mediante procesos de capacitación.  

• 90 usuarios mediante instalación por primera vez de sistemas de tratamiento.  

• 39 usuarios mediante ampliación de sistemas existentes.  

El cierre del proceso diagnóstico permitió consolidar una base definitiva de usuarios con 
condiciones técnicas, operativas y logísticas adecuadas para la intervención. La 
depuración progresiva realizada durante los meses anteriores permitió enfocar los 
recursos del proyecto en usuarios con mayores probabilidades de sostenibilidad y 
permanencia en el proceso. 

Dimensionamiento técnico de los sistemas 

La selección de capacidades de los equipos se realizó buscando tratar aproximadamente 
el 40 % de la generación total de residuos orgánicos de cada usuario seleccionado, 
ajustando la capacidad de los sistemas lo más cercano posible a las cantidades 
generadas en cada caso. 

Este criterio permite garantizar que los sistemas seleccionados sean técnicamente 
viables y operativamente sostenibles, evitando sobredimensionamientos o capacidades 
insuficientes. Asimismo, permite optimizar el recurso disponible y maximizar el impacto 
del proyecto sobre la reducción de residuos enviados a disposición final. 

Acompañamiento técnico y oferta de apoyo 
 
Durante el mes de abril se iniciaron las capacitaciones dirigidas a los usuarios 
seleccionados, comenzando con el componente de separación de residuos sólidos en la 
fuente. 
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Las capacitaciones se desarrollaron de manera presencial y estuvieron orientadas a 
fortalecer las capacidades básicas necesarias para garantizar una adecuada operación 
de los sistemas de tratamiento. 

A la fecha se han capacitado: 

• 23 usuarios de los 153 seleccionados  

• Impactando aproximadamente a 331 personas  

El inicio temprano de las capacitaciones permite preparar a los usuarios antes de la 
instalación de los sistemas, fortaleciendo hábitos de separación y reduciendo riesgos 
asociados a una inadecuada operación inicial. 

Proceso de contratación y adquisición de tecnologías 
 
Durante el mes de abril se avanzó en el proceso administrativo y documental necesario 
para la adquisición de los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos, incluyendo la 
carga, revisión y aprobación de documentación mediante la plataforma Ariba. 

 

EJECUCIÓN DE CASOS ATÍPICOS 
 

Este servicio operará con el rubro establecido en la base presupuestal en caso de 
presentarse eventos extraordinarios de: recolección, transporte, disposición final de toda 
clase de residuos sólidos abandonados en zonas públicas que estén por fuera del 
presupuesto definido para cada servicio. 
 
Antes de realizar la subcontratación del servicio, se debe solicitar con antelación a la 
supervisión del contrato la aprobación, informando las actividades que se salen de su 
alcance logístico y operativo y se deban realizar con el fin de llevar a cabo la actividad 
cumpliendo con las exigencias de la normatividad ambiental que aplique. 
 
Ejecución, casos atípicos 

PERIODO GLOBAL 
GLOBLA 
MEDIDA 

VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 0 0 0 

TOTAL 0 0 
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El contratista deberá articularse con el Distrito de Medellín para apoyar la identificación y 
el reconocimiento de problemáticas con residuos sólidos y zonas a atender mediante 
intervenciones integrales y puntuales. 
 

SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS. 
 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente solicitó en cada uno de los componentes 
o ítem mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recolección 
en las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestación del servicio. 
 
Ejecución, m2 lavados 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $ 471 49200 $ 23.173.200  

TOTAL 49200 $ 23.173.200  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato, durante el mes de abril de 
2026 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 49200 m² en distintas zonas 
del Distrito de Medellín. 
 
Es importante resaltar que, de esta área total 49200 m² corresponden a superficie efectiva 
de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase de 
enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado. 
 
Ejecución, m2 lavado profundo con hidro lavadora 

PERIODO Valor m2 de lavado 
m2 de 
lavado 

VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $     10.131,00   11843,1 $ 119.982.446  
TOTAL 11843,1 $ 119.982.446  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 11843,1 m2 
de lavado profundo en todo el distrito de Medellín en abril del 2026, equivalentes a $ 
119.982.446 
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Ejecución, lavado a presión lineal  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $       7.887,00   5.933,6 $ 46.798.303  

TOTAL 5.933,6 $ 46.798.303  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 5.933,6 ml de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en el periodo en mención, equivalentes $ 
46.798.303. 
 
Ejecución, lavado de tableros en toda su estructura  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 30 de abril de 2026 $     36.935,00   0 0 

TOTAL 0 0 

 
Porcentaje de ejecución física del contrato 

 

En el marco de las modificaciones contractuales realizadas al Contrato Interadministrativo 
No. 4600104925 de 2025, mediante las cuales se efectuaron ampliaciones en plazo y 
adición de recursos, se realizó el ajuste y recalculo del Plan Operativo de Inversión (POI), 
con el fin de armonizar la programación física y financiera del contrato con las nuevas 
condiciones de ejecución establecidas para la vigencia 2026. 
 
En consecuencia, se estructuró la programación operativa correspondiente al periodo de 
ejecución adicional, incorporando la redistribución porcentual de las actividades y metas 
conforme al tiempo ampliado y a la capacidad operativa proyectada. En este sentido, el 
porcentaje de avance mensual fue recalculado, manteniendo una ejecución promedio 
estimada entre el 6% y 9% mensual, de acuerdo con la dinámica operativa y técnica del 
contrato. 
 
A continuación, se presenta el POI físico correspondiente al periodo comprendido entre 
el 01 y el 30 de abril de 2026, en el cual se evidencia la ejecución acumulada del contrato 
equivalente al 88,89%, así como la distribución porcentual proyectada por actividad para 
los meses subsiguientes, como herramienta de planificación, seguimiento y control de la 
ejecución contractual. 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
• Durante la ejecución del contrato no se reportaron novedades del personal o de pago 

de seguridad social. En todo caso, dada la naturaleza del contrato, en el cual se 
considera la prestación de un servicio de manejo de residuos determinado por m3 o 
por Tonelada, así como la atención a eventos o áreas, medido en número o m2. 
 

 

• En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no solo 
presta este servicio al Distrito de Medellín, los contratos derivados de su actuación 
son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y no 
requieren de aprobación por parte de esta supervisión.  

 
 

 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 
 

Fecha del 
Documento   

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal) 

 
 15 de mayo de 

2026. 

Las administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, Administradora de 
Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto de 
Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y promotoras de salud, 
01 al 30 de abril de 2026 

Maricela Vidales Vargas 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 171008-T  

 
 
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato: 
 

 
MODIFICACION 01 
 
AMPLIACIÓN 01: POR DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR 
DEL 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 
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MODIFICACION 02 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000.000)  
 
AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 18 DE ENERO y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
Nota: De conformidad con el acta suscrita el 26 de febrero de 2026, se deja constancia 
de que las tarifas aplicables durante la Modificación No. 02 son las allí establecidas, las 
cuales fueron ajustadas en concordancia con el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente para la vigencia 2026. 
 

 

• Relación designaciones de supervisión 
 

A partir de 16 de mayo de 2025 

SUPERVISOR COMPONENTE 

Tomás Felipe Tintinago Vásquez Líder 

Jenny Alejandra Gómez Urrea Suplente  

 
 

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica  
 

 

• Evaluación al contratista 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
• Relación de la imputación del gasto 

 

Fondos Centro Gestor 
Posición 

Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070115 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070120 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070122 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

 
Adición 01 
 

Fondos Centro Gestor 
Posición 

Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090126 74200000 2320202009 4600104925 4000123490 50103975 4800016235 

110090126 74200000 2320202009 4600104925 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 4600104925 4000123490 50103975 4800016235 

110070126 74200000 2320202009 4600104925 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 4600104925 4000123490 50103975 4800016235 

110070126 74200000 2320202009 4600104925 4000125084 50104692 4800016474 
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• Relación de los pagos realizados 
 
Registro 

Presupuestal (No. 
Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4800015794 RI7379 25/07/2025 5105617488 1.714.991.766 

4800015794 RI7792 24/10/2025 5105624074 13.759.661.348 

4800015794 RI7964 23/11/2025 5105625919 3.703.794.966 

4800015794 RI8089 12/12/2025 5105628778 3.248.373.893 

4800016235 RI8574 19/02/2026 5105633174 1.300.000.000 

4800015794 RI8796 24/03/2026 5105635500 7.992.798.989 

4800015794 
4800016235 

RI8920 14/04/2026 5100471380 3.110.065.594 

 
 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Cont
rato 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 
(Pedid

o) 

Gru
po 
de 

com
pras 

Denom
inación 
Grupo 

de 
Compr

as 

Proy
ecto 

Nombre Proyecto 

Valor 
proye

cto 
por 

pedid
o 

Valor 
Factu
rado 
por 

proye
cto 
del 

pedid
o 

Sald
o por 
proy
ecto 
del 

pedi
do 

46001
04925 

480001
5794 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

28.800.
000.000 

27625
66404

6 

11743
35954 

46001
04925 

480001
6235 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

12.000.
000.000 

72040
22510 

47959
77490 

 
 
• Resumen de la ejecución de los recursos: 

 
Valor del Contrato $28.800.000.000= 

Adiciones $12.000.000.000= 

Total, valor del contrato más adiciones $40.800.000.000= 

Pagos Realizados (Acumulado) $34.829.686.555= 

Pago autorizado del mes abril $3.186.918.882= 

Porcentaje de ejecución financiera 85,37% 

 
Nota: Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó que, conforme a la 
disponibilidad del PAC del contrato, se cuenta con recursos disponibles para facturación 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 20 de 22 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

por valor de $2.704.627.978. No obstante, el valor ejecutado asciende a $3.186.918.882, 
superando la disponibilidad registrada en el PAC. En consecuencia, la supervisión deja 
constancia de que la facturación se tramitará únicamente hasta el valor disponible en el 
PAC, y que la diferencia será reconocida y ajustada en el mes de mayo, conforme a la 
programación financiera correspondiente. 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:  

No aplica para el período        reportado. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos 
administrativos ante las entidades competentes:  
No aplica para el período reportado. 
 
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

 
Póliza inicial 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025 07/05/2026 27/05/2025 2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025 07//01/2029 27/05/2025 2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025 07/01/2026 27/05/2025 1.440.000.000 

 
 
 
 

 Modificación 01 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025 17/05/2026 16/05/2025 2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025 17/01/2029 16/05/2025 2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025 17/01/2026 16/05/2025 1.440.000.000 

 
 
Modificación 02 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA  4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2026 30/09/2026 22/01/2026 4.080.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2026 31/05/2029 22/01/2026 4.080.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2026 31/05/2026 22/01/2026 2.040.000.000 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 
el contrato, el suscrito supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $ 2.704.627.978= 
 

 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
Solicitud de la ampliación y justificación  
 
Atendiendo la necesidad del servicio, con el fin de garantizar la continuidad de las 
acciones operativas y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las 
problemáticas asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos en el territorio, la 
modificación comprendería únicamente los siguientes componentes: Actividad 1. Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Actividad 2. Identificar, recolectar y 
transportar adecuadamente los Residuos Peligrosos; Actividad 3. Gestión de animales 
muertos; Actividad 4. Gestión de llantas; Actividad 5. Limpieza de áreas de retiro de 
quebradas y zonas verdes públicas; Actividad 6. Gestión de residuos voluminosos; y 
Actividad 7. Gestión de residuos ordinarios, actividad esporádica de lavado de áreas 
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públicas, los cuales se ejecutarán conforme a los lineamientos técnicos definidos y se 
encuentran exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable.  
 
Igualmente, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, fortalecer la capacidad 
operativa y atender las necesidades del territorio durante el primer semestre de la vigencia 
2026, la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente, requiere 
adicionar recursos y ampliar el plazo contractual, en los siguientes términos:  

ADICIÓN 02: por un valor total de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($3.000.000.000).  

Quedando el valor total del contrato en CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/L ($43.800.000.000), los cuales están distribuidos de la 
siguiente manera:  

TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/L 
($3.710.080.000) IVA incluido.  

CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 
M/L ($40.089.920.000) excluido de IVA.  

AMPLIACIÓN 03: por TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 1 de junio 
de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive.  

 
Atentamente, 
 
 
 
TOMÁS FELIPE TINTINAGO VÁSQUEZ          
Supervisor  
 
  

http://www.medellin.gov.co/

