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INTRODUCCIÓN 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Departamento del Cesar suscribió un contrato de obra cuyo objeto es la: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, orientado a dotar a la comunidad educativa de una nueva sede en un 
predio con un área de intervención de 18.235,36 m². 
 
La obra contempla la construcción de una edificación tipo claustro de tres (3) pisos con jardín central, 
destinada a albergar espacios académicos, administrativos y sociales, complementada con escenarios 
recreo–deportivos y demás áreas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la 
institución. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, relativo a la Supervisión e 
Interventoría Contractual, se establece que: “Por regla general, no serán concurrentes en relación con un 
mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal”. 
En este marco normativo, el contrato de obra cuenta con un contrato de interventoría especializado, 
encargado de la vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental de la ejecución 
contractual, mientras que la supervisión es ejercida directamente por la entidad estatal. 
 
En consecuencia, el presente informe tiene como propósito documentar el seguimiento y control al 
contrato de obra y su interventoría, así como evaluar de manera integral el avance físico y administrativo 
del proyecto, en concordancia con los lineamientos técnicos, legales y contractuales vigentes. 
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DATOS GENERALES DEL SUPERVISOR 
 
 
NOMBRE: JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA 
 
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL, Esp. Gestión Ambiental 
 
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – PLANTA GLOBAL 
 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 
FECHA DE DESIGNACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2025 
 
PERIODO DEL INFORME REPORTADO: 1 noviembre al 30 de noviembre 2025. 
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ EUGENIO 
MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 
CÓDIGO BPIN: 2024002200116 
 
VALOR INICIAL DEL PROYECTO Y VALORES CONTRATADOS:  
A continuación, se presentas tablas que representan los valores asignados al proyecto para obra e 
interventora, con sus respectivas fuentes de financiación.  
 
En la tabla 1 se pueden observar los valores correspondientes a obra e interventoría en el proyecto y los 
respectivos valores contratados.   
  
 Tabla 1: Valores correspondientes al proyecto y valores contratados.   

Detalle Obra Interventoría Total  

SGR - Asignaciones Directas  $ 56,612,432,766.00   $ 3,966,350,047.00   $ 60,578,782,813.00  

Recursos propios     $ 54,217,358.00  

Total, Proyecto    $ 60,633,000,171.00  

Valor Contractual $ 55,630,432,461.89  $ 3,966,349,968.00   $ 59,596,782,429.89  

 
Nota: La cadena de valor del proyecto contiene entre sus apartes un ítem denominado: “Obtener 
licencia de construcción para el proyecto” con un valor de $ 54.217.358,00 el cual se financia mediante 
recursos propios.  
 
Tabla 2: Resumen valores del proyecto:  

Detalle  Valor 

Valor obra   $               56,612,432,766.00  

Valor interventoría  $                 3,966,350,047.00  

Licencia de construcción   $                       54,217,358.00  

Total, Proyecto  $               60,633,000,171.00  

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Tabla 3: Resumen de fuentes de financiación  

Etapa Entidad Tipo de recurso Valor 

Pre inversión  Gobernación del Cesar Propios $ 54.217.358,00 

Inversión  Gobernación del Cesar SGR – Asignaciones directas $60.578.782.813,00 

Total  $ 60.633.000.171,00 
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La fuente principal de financiación de este proyecto corresponde a asignaciones directas del sistema 
general de regalías - SGR del Departamento del Cesar con certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) No. 11825 del 4 de febrero de 2025, por VALOR DE CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE 
($56.612.432.766,00) y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 11925 del 4 de febrero de 
2025, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.966.350.047.00) 
 
Tabla 4.  Detalle de CDP generados.  

Detalle No. de CDP Fecha  Valor CDP 

Obra  11825 4/02/2025  $             56,612,432,766.00  

Interventoría 11925 4/02/2025  $               3,966,350,047.00  

Total     $             60,578,782,813.00  

 
 
UBICACIÓN: La obra objeto del presente proyecto se encuentra localizada la Calle 18B No. 30ª – 54, 
Barrio Manantial en el área urbana del Municipio de Valledupar. 
 
En la Figura 1, se observa su ubicación espacial regional y nacional. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto corresponde a la construcción de la Institución Educativa Técnico José 
Eugenio Martínez, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Esta iniciativa fue 
priorizada y aprobada mediante la Resolución No. 022 del Sistema General de Regalías (SGR), con fecha 
23 de octubre de 2024. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto corresponde a la construcción de una nueva sede para la Institución Educativa 
José Eugenio Martínez, ubicada en el municipio de Valledupar, en un predio con un área de intervención 
de 20.170,5 m². 
La ejecución contempla la construcción de una edificación de tres (3) niveles, diseñada bajo parámetros 
de accesibilidad universal, funcionalidad y eficiencia, que integrará los siguientes espacios: 
 

1. Aulas académicas: aulas de clase general, aula de arte y música, y aulas especializadas para 
discapacidad visual y auditiva. 

2. Laboratorios especializados: física, química, biología, informática y bilingüismo. 
3. Talleres técnicos y tecnológicos: contabilidad, agroindustria y robótica. 
4. Servicios de apoyo: cafetería y comedor estudiantil. 
5. Área administrativa: oficinas de gestión institucional y sala de profesores. 
6. Unidades sanitarias: baterías sanitarias distribuidas en los diferentes niveles. 
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7. Espacios culturales y de encuentro: biblioteca, emisora escolar, cuarto de audiovisuales y 
filmación, aula magistral y auditorio. 

8. Áreas de acceso y permanencia: plazoleta de acceso y bahía vehicular. 
9. Áreas verdes y paisajismo: zonas de esparcimiento y arborización. 

 
Adicionalmente, se contempla la construcción de obras complementarias, entre ellas: plazoletas 
internas, parqueaderos, canchas deportivas multifuncionales, cerramiento tubular perimetral y demás 
espacios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y sostenibilidad de la infraestructura 
educativa. 
 
Con la construcción de la Institución Educativa Técnico José Eugenio Martínez, se beneficiará de manera 
directa a una población estudiantil de 1.419 alumnos actualmente matriculados en este establecimiento, 
el cual es el destinatario del proyecto. 
 
La nueva infraestructura estará diseñada bajo estándares de calidad, accesibilidad y pertinencia 
pedagógica, garantizando espacios adecuados para los procesos de enseñanza–aprendizaje de niños, 
niñas y adolescentes. De esta manera, se proporcionará un entorno educativo moderno, seguro y 
funcional, que favorezca el desarrollo integral de la comunidad estudiantil y fortalezca las condiciones de 
cobertura, permanencia y calidad educativa en la región. 
 
Adicionalmente, el proyecto contribuirá al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias 
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, en lo relacionado con el fortalecimiento de la 
infraestructura educativa, consolidándose como un aporte concreto al cierre de brechas sociales y al 
mejoramiento de la competitividad del Departamento del Cesar. 
 
Población objetivo: 1.419 alumnos matriculados en este establecimiento (Matricula SIMAT 2024). 
 
Objetivo general Propósito 
Mejorar las condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas de los estudiantes del 
municipio de Valledupar, departamento del Cesar. 
 
INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL 
 
Indicador objetivo: Infraestructura Educativa Construida 
Medido a través de: Metros Cuadrados 
Meta: 15.097,41 
Tipo de fuente: Documento oficial  
Fuente de verificación: Acta de Liquidación 
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ACTIVIDADES A EJECUTAR:  
 
1.1.1 - EJECUTAR DEMOLICIONES Y DESMONTES (*) 

1.1.2 - R3EALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRAS (*) 

1.1.3 - HACER CIMENTACIÓN (*) 

1.1.4 - CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO (*) 

1.1.5 - ELABORAR ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL (*) 

1.1.6 - CONSTRUIR ESTRUCTURA METÁLICA (*) 

1.1.7 - INSTALAR CUBIERTA (*) 

1.1.8 - REALIZAR MAMPOSTERÍA (*) 

1.1.9 - APLICAR PAÑETES, MORTEROS Y ALISTADOS (*) 

1.1.10 - HACER IMPERMEABILIZACIONES 

1.1.11 - INSTALAR CIELO RASOS 

1.1.12 - REALIZAR ACABADO DE MUROS (*) 

1.1.13 - EJECUTAR ACABADO DE PISOS (*) 

1.1.14 - INSTALAR CARPINTERÍA DE MADERA 

1.1.15 - MONTAR CARPINTERÍA METÁLICA 

1.1.16 - INSTALAR VENTANAS Y PUERTAS 

1.1.17 - MONTAR CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL 

1.1.18 - REALIZAR ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN (*) 

1.1.19 - SUMINISTRAS E INSTALAR ASCENSOR (*) 

1.1.20 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARÍAS 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 
 
DATOS GENERALES CONTRATO  
 

Modalidad de contratación CONCURSO DE MÉRITOS 

N° de proceso de selección CMA-SIN-0004-2024 

Número del Contrato 2025-05-0004 

Fecha de suscripción del Contrato 11 DE MARZO DE 2025 

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ EUGENIO 
MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratista CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO 

NIT 901925042-8 

Representante legal HEIDIS ROCÍO RIAÑOS SEPÚLVEDA 

Identificación del representante legal 63.562.386 

Valor del Contrato Inicial $ 3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE. 

Adición No 1 NA 

Valor del Contrato Total $ 3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE. 

Plazo de ejecución del contrato:  14 MES(ES) 

Fecha de iniciación: 11 DE ABRIL DE 2025 

Fecha de terminación inicial: 10 de JUNIO de 2026 

Prorroga No 1: NA 

Fecha de terminación Final: 10 DE JUNIO DE 2026 

Supervisor 
Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA 

Fecha de 
designación 

11 DE ABRIL DE 2025 
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DATOS FINANCIEROS 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P. 
N° 11925 VALOR $ 3.966.350.047,00 FECHA 4 DE FEBRERO DE 2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL – R.P. 

N° 2654 VALOR $ 3.966.349.968,00 FECHA 2 DE ABRIL DE 2025 

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 9 - 8.1.4.08.07.001.02.02 - 10-7 - 2024002200116 INTERVENTORÍA 
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUGENIO 
MARTÍNEZ, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

ADICIÓN # 1 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP 

N° NA VALOR(ES) NA FECHA(S) NA 

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – R.P. 

N° NA VALOR(ES) NA FECHA(S) NA 

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA 

 
PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA  

 
TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE 

CÁLCULO 
TARIFA VALOR N° DE 

LIQUIDACIÓN 
FECHA DE 

PAGO 

ESTAMPILLA PRO 

UNIVERSIDAD 
$ 3.333.067.200,00 0,5 % $ 16.665.000,00 325006346 01/04/2025 

ESTAMPILLA PRO 

DEPARTAMENTAL 
$ 3.333.067.200,00 1,0 % $ 33.331.000,00 325006346 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO 

FRONTERIZO 
$ 3.333.067.200,00 1,5 % $ 49.996.000,00 325006346 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO CULTURA $ 3.333.067.200,00 1,0 % $ 33.331.000,00 325006346 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO 

BIENESTAR ADULTO 

MAYOR 
$ 3.333.067.200,00 0,5 % $ 16.665.000,00 325006346 22/09/2025 

 
El día 22 de septiembre de 2025 fueron descontadas las estampillas Pro Departamental, Pro Desarrolla 
Fronterizo, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, considerando que el contratista se acogió a lo 
establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021. 

 
RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME 

 

TIPO DE ACTA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA 
 

MOTIVO DEL ACTA 
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 INICIO ACTIVIDADES 10 DE JUNIO DE 2026 
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MODIFICACIONES AL CONTRATO.  
 

NÚMERO  OBJETO  FECHA DE SUSCRIPCIÓN MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

NA NA NA NA 

   
A la fecha el contrato de interventoría no ha presentado modificaciones  
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 
INICIAL 
 

ASEGURADORA N° DE PÓLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 

CG-1062861 CUMPLIMIENTO $ 396.634.996,80 1/03/2025 AL 11/09/202 

CG-1062861 
BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 
1.586.539.987,20 

 
11/03/2025 AL 11/09/2026 

CG-1062861 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

O INDEMNIZACIONES 

LABORES 

$ 396.634.996,80 11/03/2025 AL 11/09/2029 

CG-1062861 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.189.904.990,40 11/05/2026 AL 11/05/2031 

Aprobadas mediante Acta de aprobación de fecha: CO1.WRT.16845828 DEL 4 DE ABRIL DE 2025 

 
 
ACTA DE INICIO  
 

ASEGURADORA N° DE PÓLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 

CG-1062861 CUMPLIMIENTO $ 396.634.996,80 11/04/2026 AL 12/10/2026 

CG-1062861 
BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 
1.586.539.987,20 

11/04/2025 AL 12/10/2026 

CG-1062861 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

O INDEMNIZACIONES 

LABORES 

$ 396.634.996,80 

11/04/2025 AL 11/06/2029 

CG-1062861 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1.189.904.990,40 11/06/2026 AL 11/06/2031 

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA: O1.WRT.17121433 DEL 19 DE MAYO DE 2025 
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CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PLAN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD (ILI)   
 
 

OFICINA O LUGAR DE TRABAJO I.E. José Eugenio Martínez 

PERIODO REPORTADO 1 noviembre  al 31 noviembre 2025 

No. DE EMPLEADOS 219 

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 9636 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ICP 100% 

CASOS DE ENFERMEDAD COMÚN 0 

DÍAS DE INCAPACIDAD ENF. COMÚN 0 

CASOS DE MATERNIDAD 1 

DÍAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD 0 

ACCIDENTES CON INCAPACIDAD 0 

No. DE DÍAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

0 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 0 

DÍAS TOTALES DE INCAPACIDAD POR 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

0 

INDICADORES: 

·  HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT: (175 Trabajadores)*(48 Horas semanales)*(4 Semanas)= 

33600 HHT 

·  ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO ICp: (Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100=  
(4/4)*100= 100% 
·   INDICADORES DE COBERTURA IC: (No. De trabajadores que asistieron a la charla/No. De 

trabajadores contratados)*100= (175/175)*100=100% Todos los trabajadores reciben las charlas 

de seguridad. 
·  ÍNDICE DE FRECUENCIA IF: (No. De lesiones incapacitantes/ HHT)*(K=200000 constante)= ((0)/ 

(33600))*(200000)= 0 Accidentes de trabajo por cada doscientas mil HHT. 

· ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS): (No. De días incapacidad + días cargados/HHT)*200000: 0 + 0 

/33600*200000= 0 días En el Consorcio Residual Aguachica por cada 3840 HHT se pierden 0 días 

por cada doscientas mil HHT.  
· ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES ILI: (ÍNDICE DE FRECUENCIA*ÍNDICE DE 
GRAVEDAD)/1000 (CONSTANTE) (0)*(0)/1000= 0 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

VOLUMEN DE RESIDUOS 

TIPO DE RESIDUO 
VOLUMEN 
GENERADO 

VOLUMEN 
DISPUESTO 

LUGAR DE DISPOSICIÓN 

RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS 

APROVECHABLES 
(BOLSA VERDES) 

100 KG 100 KG 

EL MANEJO DE ESTOS RESIDUOS ES REALIZADO CON LA 
EMPRESA DE ASEO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR - CESAR Y TRANSPORTADOS AL RELLENO 
SANITARIO. 

RESIDUOS SÓLIDOS NO 
APROVECHABLES 
(BOLSA NEGRAS) 

1900 KG 1900 KG 

EL MANEJO DE ESTOS RESIDUOS ES REALIZADO CON LA 
EMPRESA DE ASEO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR - CESAR TRANSPORTADOS AL RELLENO 
SANITARIO. 

RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES 
(BOLSA BLANCAS) 

0 KG 0 KG 

EN CUANTO AL MANEJO DE ESTOS RESIDUOS SE REALIZA 
DIRECTA MENTE EN OBRA EN PUNTOS DE ACOPIOS 
PROVISIONALES DE OBRA, ESTOS ACOPIOS ESTÁN 
DELIMITADOS Y SEÑALIZADOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL SE 
REALIZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OBRA Y SON 
ENTREGADOS LA EMPRESA DE ASEO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR Y TRANSPORTADOS 
AL RELLENO SANITARIO  

 
CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES, NO RENOVABLES Y COMPRAS 

CONCEPTO 
CANTIDAD  
(m 3, UND) 

PROCEDENCIA CONCEPTO 
CANTIDAD  
(m 3, UND) 

PROCEDENCIA 

ÁRBOLES TALADOS 

DURANTE ESTE 
PERIODO NO SE 

HA 
ERRADICADO 
INDIVIDUOS 

ARBÓREOS, SIN 
EMBARGO, VAN 

68 ÁRBOLES 
APROVECHADOS 

HASTA LA 
FECHA 

EJECUTADA DE 
OBRA   

 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

JOSÉ EUGENIO 
MARTÍNEZ  

EN ESTE PERIODO 
NO SE EJECUTARON 
ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, SIN 
EMBARGO, 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS SE 
HAN REALIZO 
ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL. A 68 
INDIVIDUOS 
ARBÓREOS  
 

DURANTE ESTE 
PERIODO NO SE 
HA 
ERRADICADO 
INDIVIDUOS 
ARBÓREOS, SIN 
EMBARGO, VAN 
68 ÁRBOLES 
APROVECHADOS 
HASTA LA 
FECHA 
EJECUTADA DE 
OBRA   
  

RESOLUCIÓN NO. 
0026 
VALLEDUPAR, 31 DE 
JULIO DE 2025. 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL PARA 
ARBOLES AISLADOS 
EN ZONA URBANA, 
PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
COLEGIO JOSÉ 
EUGENIO MARTÍNEZ 
EN VALLEDUPAR-
CESAR. 
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RELACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE APOYO A INTERVENTORÍA 
 
Según los informes revisados se encuentra que la interventoría cuenta con los siguientes elementos de 
logística para el cumplimiento de sus funciones: 
 

• Oficina Principal en la Ciudad de Valledupar. 

• Campamento en el sitio de obra. 

• Cuenta con vehículos. 
 
 
CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN OBRA Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA EN OBRA APROBADO. 
 

Ítem Nombre Cargo Cedula 

1 María Bernarda Nova Director de interventoría 45.456.772 

2 Juan José Olivella Ingeniero residente 15.172.092 

3 Gustavo Barros Baquero Arquitecto residente 1.065.562.530 

4 Álvaro Álvarez Ingeniero eléctrico 19.768.861 

5 Sergio Caballero Ingeniero de sistemas 7.141.493 

6 Javier Herrera Ingeniero estructural especialista 73.167.554 

7 Sandra Barbosa Chilito Ingeniero geotecnista especialista 34.557.552 

8 Hans Dieter Van Strahlen Ingeniero hidráulico especialista 1.140.845.417 

9 Dimarys Cabarcas Profesional siso 1.140.863.679 

10 Tatiana de Aguas Profesional social 1.067.816.567 

11 José Manosalva Inspector de obra civil 1.065.906.338 

12 Keiner Centena Inspector de obra civil 1.065.813.880 

13 Rodolfo Amara Ingeniero ambiental 79.795.094 

14 Roxana Paternostro Asesor jurídico 1.047.218.090 

15 Yesenis Pinto Administrador 1.152.439.118 

16 María Gonzales Dans Contador 1.003.240.570 
 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

PLANILLA N° MES AL QUE 

CORRESPONDE 

EL APORTE 

SALUD  PENSIÓN  ARL  PARAFISCALES   TOTAL, APORTE  

mailto:obras@gobcesar.gov.co


 
 

                                                        
  

 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL   

CESAR”.  

 

 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen Piso 3 
Calle 16 No. 12 – 120 Tel: 5749671 

E-mail: obras@gobcesar.gov.co 

Página 15 de 31 

República de Colombia 
Gobernación del Cesar 

Secretaria de Infraestructura 
 

9487730953 MES DE ABRIL 
DE 2025 

$1.487.700,00 $5.948.000,00 $2.588.000,00 $1.487.400,0 $11.511.100,00 

9487731021 MAYO 2025 $2.186.900,00 $8.746.100,00 $3.804.700,00 $2.186.600,00 $16.924.300,00 

9488895119 JUNIO 2025 $2.118.200,00 $8.471.700,00 $3.685.400,00 $2.118.100,00 $16.393.400,00 

9489391417 JULIO 2025 $2.141.000,00 $8.563.400,00 $3.725.400,00 $2,141.000,00 $16.570.800,00 

9491875048 AGOSTO 

2025 
$2.266.000,00 $9.062.600,00 $3.942.400,00 $2.265.800,00 $17.536.800,00 

94930003035 SEPTIEMBRE 

2025 
$2.253.000,00 $9.011.400,00 $3.920.200,00 $2.253.000,00 $17.437.600,00 

9495017425 OCTUBRE 2025 $2.264.700,00 $9.056.900,00 $3.939.900,00 $2.264.400,00 $17.525.900,00 

9496440936 NOVIEMBRE 

2025 
$2.250.700,00 $9.039.900,00 $3.915.800,00 $2.250.500,00 $17.456.900,00 

 
INFORMES DE INTERVENTORÍA. 
 
NÚMERO DEL 

INFORME 
FECHA DEL INFORME PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME ANEXOS RECIBIDOS 

1 5-05-2025 11 de abril al 30 abril 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

2 5-06-2025 1 mayo al 31 de mayo 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

3 5-07-2025 1 junio al 30 de junio 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad.  

4 7-07-2025 1 julio al 31 de julio 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

5 5-09-2025 1 agosto al 31 de agosto 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

6 6-10-2025 1 septiembre al 30 de septiembre 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

7 5-11-2025 1 octubre al 30 de octubre 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 

8 5-12-2025 1 noviembre al 30 de noviembre 2025 
Informe Técnico, Ambiental, 

Social, SST Y Calidad. 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexta del Contrato de Interventoría No. 2025-05-000, la 
cual establece: “CLÁUSULA 6. ANTICIPO: Para el presente contrato la Entidad entregará al Interventor el 
40% del valor del presente contrato en calidad de Anticipo”, la Entidad contratante debió entregar al 
contratista un anticipo por valor de $1.586.539.987,20. 
 
No obstante, mediante oficio RAD CIE-003-05-2025 del 14 de mayo de 2025, el contratista manifestó de 
manera expresa y voluntaria su renuncia a la recepción del anticipo, motivo por el cual dicho valor nunca 
fue desembolsado. 
 
En consecuencia, no resulta procedente efectuar seguimiento al plan de inversión ni a la correcta 
utilización de los recursos de anticipo, al no haberse entregado tales recursos. 
  
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.  
 

Concepto Valor bruto 
Amortización del 

anticipo 
Valor neto 

Orden de 
pago N° 

Comprobante de 
egreso 

N° Fecha 

ANTICIPO NA  NA NA NA NA 

ACTA No. 01 $215.818.799,25 NA $215.818.799,25 9682 228 04/07/2025 

ACTA No. 02 $360.976.619,49 NA $360.976.619,49 10663 612 18/07/2025 

ACTA No. 03 $291.196.976,75 NA $291.196.976,75 11568 824 29/07/2025 

ACTA No. 04 $498.135.212,98 NA $498.135.212.98 14087 865 27/08/2025 

ACTA No. 05 $478.707.441,45 NA $478.707.441,45 16251 941 22/09/2025 

ACTA No. 06 $280.122.523.08 NA $280.122.523.08 18620 1146 29/10/2025 

ACTA No. 07 $282.592.046,59 NA $282.592.046,59 21007 1297 24/11/2025 

Total, Actas $2.407.549.619.59  $2.407.549.619.59    

Valor Inicial $3.966.349.968,00      

Adición  $0      

Valor Final $3.966.349.968,00      

Saldos $1.558.800.348,41 NA NA NA NA NA 
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CONTRATO DE OBRA 

 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 
DATOS GENERALES CONTRATO  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN 

N° DE PROCESO DE SELECCIÓN LOP-SIN-0003-2024 

NÚMERO DEL CONTRATO 2025-04-0002 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 11 DE MARZO DE 2025 

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ 
EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CONTRATISTA CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE 

NIT 901925618-1 

REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 111.804.667 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 55.630.432.461,89 M/CTE. 

ADICIÓN NO 1 NA 

VALOR DEL CONTRATO TOTAL $ 55.630.432.461,89 M/CTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  14 MES(ES) 

FECHA DE INICIACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10 DE JUNIO DE 2026 

PRORROGA NO 1: NA 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 10 DE JUNIO DE 2026 

INTERVENTOR CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO. 

Supervisor 
Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA 

Fecha de 
designación 

11 DE ABRIL DE 202 

 
DATOS FINANCIEROS 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P. 

N° 11825 VALOR $ 56.612.432.766,00 FECHA 4 DE FEBRERO DE 2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL – R.P. 

N° 2432 VALOR $ 55.630.432.461,89 FECHA 31 DE MARZO DE 2025 

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 99 - 8.1.4.08.07.001.01.01 - 10-7 - 2024002200116 CONSTRUCCIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ, EN LA CIUDAD 
DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ADICIÓN  

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP 
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N° NA VALOR(ES) NA FECHA(S) NA 

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – R.P. 

N° NA VALOR(ES) NA FECHA(S) NA 

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA 

 
PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 

 

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CÁLCULO TARIFA  VALOR 
NUMERO DE 

LIQUIDACIÓN 
FECHA DE 

PAGO 

ESTAMPILLA PRO 

UNIVERSIDAD 
$ 55.630.432.461,00 0,5 % $ 278.152.000,00 325004849 01/04/2025 

ESTAMPILLA PRO 

DEPARTAMENTAL 
$ 55.630.432.461,00 1,0 % $ 556.304.000,00 325004849 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO 

FRONTERIZO 
$ 55.630.432.461,00 1,5 % $ 834.456.000,00 325004849 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO 

CULTURA 
$ 55.630.432.461,00 1,0 % $ 556.304.000,00 325004849 22/09/2025 

ESTAMPILLA PRO 

BIENESTAR ADULTO 
MAYOR 

$ 55.630.432.461,00 0,5 % $ 278.152.000,00 325004849 22/09/2025 

OTROS  NA NA   NA 

 
El día 22 de septiembre de 2025 fueron descontadas las estampillas Pro Departamental, Pro Desarrollo 
Fronterizo, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, considerando que el contratista se acogió a lo 
establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021. 

 
ADICIONAL  

 

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CÁLCULO VALOR 
N° DE 

LIQUIDACIÓN 
N° RECIBO DE 

PAGO 
FECHA DE PAGO 

PRO-UNIVERSIDAD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

PRO-DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 
N.A. N.A. N.A. 

N.A. 
N.A. 

PRO-DESARROLLO 

FRONTERIZO 
N.A. N.A. N.A. 

N.A. 
N.A. 

PRO-CULTURA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

PRO-ADULTO MAYOR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

GACETA      

OTROS       
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GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 
INICIAL 
 

ASEGURADORA N° DE PÓLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

COMPAÑÍA 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 

CG1062689 CUMPLIMIENTO $ 16.689.129.738,57 11/03/2025 AL 11/09/2026 

CG1062689 
PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 

INDEMNIZACIONES LABORES 
$ 2.781.521.623,09 11/03/2025 AL 11/05/2029 

CG1062689 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
$ 16.689.129.738,57 11/05/2026 AL 11/05/2031 

CG1014990 
RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 
$ 2.781.521.623,00 11/03/2025 AL 11/05/2026 

Aprobadas mediante Acta de aprobación de fecha: CO1.WRT.16737463 DEL 7 DE ABRIL DE 2025 

 
 
ACTA DE INICIO  
 

ASEGURADORA N° DE PÓLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 

CG1062689 CUMPLIMIENTO $ 16.689.129.738,57 11/04/2025 AL 12/10/2026 

CG1062689 
PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES O 

INDEMNIZACIONES LABORES 
$ 2.781.521.623,09 11/04/2025 AL 11/06/2029 

CG1062689 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
$ 16.689.129.738,57 11/06/2026 AL 11/06/2031 

CG1014990 
RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL 
$ 2.781.521.623,00 11/04/2025 AL 11/06/2026 

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA: CO1.WRT.17111522 DEL 16 DE MAYO DE 2025 

 
El contrato de obra no contempla amparo de anticipo dentro de la póliza suscrita, en razón a que en el 
clausulado contractual no se pactó el otorgamiento de anticipo alguno. En consecuencia, dicho amparo 
no resulta necesario. 
  
RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME 
 

NOMBRE O TIPO DE ACTA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA 
MOTIVO DEL ACTA 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO O CONVENIO 

ACTA INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 INICIO DEL CONTRATO 10 DE JUNIO DE 2026 
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RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE 
INFORME. 
 

NÚMERO  OBJETO  
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01 MODIFICATORIA N° 1 24 NOV. 2025 
Balance de cantidades contractuales sin cambio de 
valor del contrato 

 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Hasta la fecha, la obra presenta un avance acorde con lo establecido contractualmente. Desde el punto 
de vista técnico, dicho progreso corresponde a lo reportado en los informes de interventoría y a lo 
verificado por esta supervisión. 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de avances. 
 
 

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

MESES 
% PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA FECHA 
% DEL CONTRATO EJECUTADO 

HASTA LA FECHA 
DIFERENCIA 

MES 1 2.32% 0.00% -2.32% 

MES 2 6.97% 8.07% 1.10% 

MES 3 3.47% 8.75% 5.28% 

MES 4 3.75% 7.50% 3.75% 

MES 5 6.09% 12.63% 6.54% 

MES 6 5.67% 10.04% 4.37% 

MES 7 8.55% 6.81% 1.74% 

MES 8 8.37% 11.37% 3.00% 

Acumulado actual 62.16% 48.20% 13.96% 

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES) 

TOTAL, CONTRACTUAL TRANSCURRIDO ATRASO O ADELANTO EN TIEMPO 

14 8 65 días 

 
Se evidencia que el Contratista presenta un porcentaje de avance en la obra del 13.96% 
 
Hasta la fecha según información de la interventoría se han ejecutado las obras: 
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 CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1      

ITEM DESCRIPCION   VR. TOTAL      VR. TOTAL   
% 

EJECUTADO 
TOTAL 

% POR EJECUTAR 

1 
CAPITULO 1. 
ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

  $                                      
-    

          

1,1 
DEMOLICIONES Y 
DESMONTES 

  $              
1.035.773.001,39  

   
 $                              

983.697.660,76  
 94,97% 5,03% 

2 
CAPITULO 2. 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

  $              
1.338.799.847,75  

   
 $                           

1.055.729.398,47  
 78,86% 21,14% 

3 CIMENTACION   $              
3.089.473.575,58  

   
 $                           

2.632.261.713,09  
 85,20% 14,80% 

4 
ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 

  $              
9.494.970.791,59  

   
 $                           

9.049.417.480,03  
 95,31% 4,69% 

5 
ELEMENTOS EN 
CONCRETO NO 
ESTRUCTURAL 

  $                 
194.004.331,07  

   
 $                              

123.963.431,19  
 63,90% 36,10% 

6 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 

  $              
7.741.091.096,97  

   
 $                           

7.729.796.201,05  
 99,85% 0,15% 

7 CUBIERTA   $              
2.080.312.405,91  

   
 $                           

1.805.134.736,49  
 86,77% 13,23% 

8 MAMPOSTERIA   $              
1.823.360.442,27  

   
 $                           

1.394.006.085,31  
 76,45% 23,55% 

9 
PAÑETES, MORTEROS 
Y ALISTADOS 

             

9,1 PAÑETES MUROS   $                 
970.799.750,51  

   
 $                              

650.625.542,85  
 67,02% 32,98% 

9,2 ALISTADO DE PISOS   $                   
78.937.088,87  

   
 $                                

27.757.964,08  
 35,16% 64,84% 

mailto:obras@gobcesar.gov.co


 
 

                                                        
  

 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL   

CESAR”.  

 

 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen Piso 3 
Calle 16 No. 12 – 120 Tel: 5749671 

E-mail: obras@gobcesar.gov.co 

Página 22 de 31 

República de Colombia 
Gobernación del Cesar 

Secretaria de Infraestructura 
 

10 IMPERMEABILIZACION   $                     
6.527.085,21  

   
 $                                  

6.490.017,74  
 99,43% 0,57% 

11 CIELO RASOS   $              
2.159.564.829,70  

   
 $                                

95.290.019,96  
 4,41% 95,59% 

12 ACABADOS MUROS   $                 
329.794.426,79  

   
 $                                

23.577.805,25  
 7,15% 92,85% 

13 ACABADOS PISOS   $              
2.723.977.017,14  

   
 $                           

1.266.082.322,10  
 46,48% 53,52% 

14 
CARPÍNTERIA EN 
MADERA 

  $                                      
-    

   
 $                                                   
-    

     

15 
CARPÍNTERIA 
METÁLICA 

  $                 
742.757.985,01  

   
 $                              

441.743.171,60  
 59,47% 40,53% 

16 
VENTANAS Y 
PUERTAS 

             

16,1 VENTANAS   $              
1.087.155.816,96  

   
 $                              

386.029.359,84  
 35,51% 64,49% 

16,2 PUERTAS   $                 
279.360.144,75  

   
 $                              

208.260.182,64  
 74,55% 25,45% 

17 
CORTASOLES Y 
FACHADA PRINCIPAL 

  $              
1.583.595.943,65  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

18 

ACABADOS, 
PINTURAS, LAVADO E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
MUROS 

  $              
1.609.306.434,07  

   
 $                              

663.599.882,42  
 41,24% 58,76% 

19 ASCENSOR   $                 
253.429.053,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

20 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EXTERIORES 

             

20,1 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

  $              
1.697.587.527,55  

   
 $                              

729.736.218,56  
 42,99% 57,01% 

20,2 
CARPINTERÍA 
METÁLICA 

  $                 
572.966.625,80  

   
 $                                

75.192.880,00  
 13,12% 86,88% 

mailto:obras@gobcesar.gov.co


 
 

                                                        
  

 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL   

CESAR”.  

 

 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen Piso 3 
Calle 16 No. 12 – 120 Tel: 5749671 

E-mail: obras@gobcesar.gov.co 

Página 23 de 31 

República de Colombia 
Gobernación del Cesar 

Secretaria de Infraestructura 
 

20,3 ACABADOS   $                 
511.074.553,94  

   
 $                              

192.685.194,72  
 37,70% 62,30% 

20,4 
ORNATO Y 
JARDINERÍA 

  $                 
352.766.879,05  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

20,5 
CARPINTERIA EN 
VIDRIO 

  $                        
895.991,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

21 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y 
CONTRAINCENDIOS 

             

21,1 
INSTALACIONES 
SANITARIAS Y AGUAS 
LLUVIAS 

  $                 
879.772.347,75  

   
 $                              

547.635.833,59  
 62,25% 37,75% 

21,2 
INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 

  $                 
282.625.653,20  

   
 $                              

127.190.743,74  
 45,00% 55,00% 

21,3 
APARATOS 
SANITARIOS 

  $                 
353.900.426,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

21,4 SOPORTERIA   $                   
99.480.428,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

21,5 
RED CONTRA 
INCENDIO 

  $                 
739.118.249,63  

   
 $                              

467.301.680,00  
 63,22% 36,78% 

22 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS E 
ILUMINACIÓN, VOZ Y 
DATOS 

             

22,1 
ESTRUCTURAS Y RED 
DE MEDIA TENSIÓN 

  $                 
445.741.495,00  

   
 $                              

197.933.491,00  
 44,41% 55,59% 

22,2 
SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

  $              
1.740.633.891,00  

   
 $                           

1.535.121.363,00  
 88,19% 11,81% 

22,3 
SPT 
APANTALLAMIENTO 
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22,3,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO  
INCLUYE; DE BASES 
CON SOPORTE PARA 
CABLE DE 
APANTALLAMIENTO, 
CONJUNTO SOPORTE 
ANILLO PLÁSTICO 
CLICK + BASE, 
SOPORTE PARA 
CONDUCTOR.  
SUMINISTRO E  
INSTALACIÓN DE 
PUNTAS DE 
CAPTACION DE 60CM.  
SUMINISTRO 

  $                 
245.853.138,00  

   
 $                                

22.811.292,00  
 9,28% 90,72% 

22,4 
ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN 

  $              
2.189.044.944,00  

   
 $                           

1.302.383.034,00  
 59,50% 40,50% 

22,5 
TUBERÍA Y 
CABLEADO 

  $              
1.530.806.695,00  

   
 $                              

467.354.144,00  
 30,53% 69,47% 

22,6 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
INTERNAS - 
APARATOS - 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR 

  $              
2.004.479.082,30  

   
 $                              

290.732.431,00  
 14,50% 85,50% 

22,7 

TABLEROS 
ELÉCTRICOS, 
BREAKER'S Y CAJAS 
DE PASO METÁLICAS 

  $                 
118.568.912,00  

   
 $                                

14.478.369,00  
 12,21% 87,79% 

22,8 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

  $              
1.047.393.412,50  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

22,9 
CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISION - 
CCTV 

  $                 
183.321.858,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

23,0 CLIMATIZACIÓN              

23,1 EQUIPOS   $              
1.165.931.108,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

23,2 CONDUCTOS   $                 
111.863.390,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

23,3 
TUBERÍA DE 
REFRIGERACIÓN 

  $                 
292.394.542,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 
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23,4 
ACCESORIOS TIPO Y-
BRACH Y CONTROLES 

  $                   
25.388.063,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

23,5 
MATERIALES 
ELÉCTRICOS 

  $                   
97.825.640,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

23,6 
REJILLAS Y 
DIFUSORES 
TERMINALES DE AIRE 

  $                   
12.912.464,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

24,0 VENTILADORES   $                 
148.216.050,00  

   
 $                                                   
-    

   100,00% 

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
 
En el marco del Contrato de Obra No. 2025-04-0002, según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA la cual 
dispone: “CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la Entidad no 
entregará al Contratista anticipo ni pago anticipado”, se precisa que, de conformidad con lo anterior, y 
atendiendo a la normativa que regula la constitución de encargos fiduciarios y el manejo de anticipos en 
la contratación estatal, la obligación de suscribir este tipo de instrumentos únicamente surge cuando se 
pacta la entrega de recursos a título de anticipo o de pago anticipado.  
 

• En el contrato en mención no se pactó anticipo ni pago anticipado. 

•  Al no existir desembolso de recursos de esta naturaleza, no se configura la obligación de 
constituir encargo fiduciario. 

• En consecuencia, tampoco procede el control sobre el manejo de recursos anticipados ni la 
verificación de rendimientos financieros a favor del Tesoro Nacional, toda vez que dichos 
recursos no fueron entregados. 

 
Conclusión:  
 
El Contrato de Obra No. 2025-04-0002 se encuentra exento de anticipo. En virtud de lo anterior: 

• No se requiere la celebración de contrato de encargo fiduciario. 
• No resulta aplicable la obligación de ejercer control sobre recursos anticipados. 
• No es procedente verificar el reembolso de rendimientos financieros al Tesoro Nacional. 
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RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA. 
 

CONCEPTO VALOR BRUTO 
AMORTIZACIÓN 

DEL ANTICIPO 
VALOR NETO 

ORDEN 

DE PAGO 

N° 

COMPROBANTE DE 

EGRESO 

N° FECHA 

ANTICIPO NA NA NA NA NA NA 

ACTA 
PARCIAL No 1 

$3.026.987.843,37 NA $3.026.987.843,31 6496 175 21/05/2025 

ACTA 
PARCIAL No 2 

$5.062.913.160,12 NA $5.062.913.160,12 8637 223 24/06/2025 

ACTA 
PARCIAL No 3 

$4.84.211.902,28 NA $4.84.211.902,28 10907 609 22/07/2025 

ACTA 
PARCIAL No 4 

$6.986.644.533.73 NA $6.986.644.533.73 13792 871 27/08/2025 

ACTA 
PARCIAL No 5 

$ 6.714.158.409,00 NA $ 6.714.158.409,00 16193 939 22/09/2025 

ACTA 
PARCIAL No 6 

$3.928.886.060,77 NA $3.928.886.060,77 18622 1129 23/10/2025 

ACTA 
PARCIAL No 7 

$3.963.522.606,22 NA $3.963.522.606,22 21008 1296 24/11/2025 

TOTALES $33.767.324.515,49  $33.767.324.515,49    

Valor inicial $ 55.630.432.461,89 NA NA    

Adición No 1 NA NA NA    

Valor Final $ 55.630.432.461,89 NA NA    

Saldos $21.863.107.946,40 NA NA    
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RELACIÓN DE PERSONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De personas  Profesional profesional, técnico y administrativo 

1 Director de obra civil 

1 Director de obra arquitectónico 

1 Ingeniero residente 

1 Arquitecto residente 

1 Asesor Jurídico 

1 Ingeniero Eléctrico 

1 Ingeniero especialista en estructuras 

1 Ingeniero geotecnista especialista 

1 Ingeniero hidráulico especialista 

2 Profesional siso 

1 Profesional social 

1 Administrador 

1 Auxiliar administrativo 

1 Mensajero 

1 Almacenista  

1 Secretario 

1 Inspector de obra civil 

2 Auxiliar de residencia ingeniería 

1 Auxiliar de residencia arquitectura 

2 Maestro de obra 

1 Auxiliar almacen 

1 Auxiliar social 

3 Auxiliar siso 

1 Residente ambiental 

1 Residente de costos 

5 Auxiliar oficios varios 

2 Ejeros 
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EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA 
 

CONTRATO No: 2025040002 CONTRATISTA: CONSORCIO PEDAGOGÍA CESARENSE 

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO 

OBJETO DEL CONTRATO: 
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ 

EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

DESCRIPCIÓN DETALLE 
SI 

BUENO 
NO 

DEFICIENTE 

RETROEXCAVADORA 

   

ESTADO DEL EQUIPO X  

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO X  

VIBRACIONES/RUIDOS X  

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS X  

IDONEIDAD OPERARIOS X  

   

RODILLO VIBROCOMPACTADOR 

   

ESTADO DEL EQUIPO X  

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO X  

VIBRACIONES/RUIDOS X  

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS X  

IDONEIDAD OPERARIOS X  

   

MINICARGADOR 

   

ESTADO DEL EQUIPO X  

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO X  

VIBRACIONES/RUIDOS X  

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS X  

IDONEIDAD OPERARIOS X  

   

VIBROCOMPACTADOR MANUAL 

ESTADO DEL EQUIPO X  

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO X  

VIBRACIONES/RUIDOS X  

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS X  

IDONEIDAD OPERARIOS X  
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MEZCLADORA DE CONCRETO 

ESTADO DEL EQUIPO X  

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO X  

VIBRACIONES/RUIDOS X  

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS X  

IDONEIDAD OPERARIOS X  

   

DOTACIÓN PERSONAL 

   

DOTACIÓN COMPLETA X  

BUEN ESTADO X  

USO SEGÚN ZONA DE TRABAJO X  

   

SEÑALACIÓN 
ILUMINACIÓN 

DEMARCACIÓN 

   

USO PERMANENTE X  

USO SEGÚN ZONA DE TRABAJO X  

   

VIGILANCIA 

   

PERSONAL SUFICIENTE X  

DIURNA X  

NOCTURNA X  

   

EMERGENCIAS 

   

CONVENIO CENTRO DE ASISTENCIA  X 

AFILIACIÓN AL PERSONAL AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARP 

X  

   

 
 
Gestiones realizadas por la Supervisión 
 
Durante el período evaluado, la supervisión adelantó visitas técnicas al sitio de la obra para verificar de 
manera general el avance físico, la concordancia con el cronograma contractual y la observancia de las 
especificaciones técnicas. Así mismo, se elaboraron y remitieron los informes de seguimiento físico y 
financiero a la Oficina de Planeación Departamental para su registro en la plataforma GESPROY. 
Adicionalmente, se mantuvo coordinación permanente con la interventoría contractual y el contratista, 
se revisó la documentación técnica y contractual remitida, se verificó de manera general el cumplimiento 
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de las disposiciones en materia de seguridad y gestión ambiental, y se participó en reuniones de 
seguimiento, dejando constancia de las conclusiones y compromisos para efectos de control y 
trazabilidad administrativa. 
 
INFORME DE MODIFICACIÓN O ADICIÓN 
 

REQUIERE MODIFICACIÓN / 
ADICIÓN 

SI NO 

JUSTIFICACIÓN   
En este periodo se realizo la modificatoria No. 1 donde se 
realizó un balance de cantidades de obra con fecha 24 de 
noviembre de 2025, se realizó un balance cantidades 
contractuales sin requerir variación del valor contratado.  
 

 
RESUMEN DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

PRESENTA INCONVENIENTES SI NO 

COMENTARIOS  

PRESENTA ATRASOS  SI 
 

NO 

IMPUTABLE A  

PRESENTA PLAN DE 
CONTINGENCIA 

SI NO 

COMENTARIOS  
  

OBSERVACIONES GENERALES  
Con base en la información suministrada por la 
interventoría contractual y las verificaciones realizadas 
en campo por esta supervisión, se concluye que el 
contrato de obra No. 2025-04-0002 presenta un avance 
físico acorde con la programación contractual, 
ubicándose a la fecha levemente por encima del 
cronograma vigente. El contratista mantiene en obra la 
disponibilidad necesaria de materiales, maquinaria y 
personal, lo cual ha permitido el desarrollo normal de 
los frentes de trabajo. 
Las actividades ejecutadas evidencian condiciones de 
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calidad acordes con las especificaciones técnicas y la 
normativa aplicable, situación que continuará siendo 
objeto de seguimiento permanente por parte de la 
supervisión y la interventoría. Así mismo, se resalta el 
acompañamiento continuo de la interventoría en 
campo, lo cual ha facilitado el control técnico y 
administrativo de la ejecución. Se recomienda mantener 
una adecuada planeación y coordinación entre las 
partes, a fin de garantizar la sostenibilidad del ritmo de 
ejecución y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 

 
 
 
 
JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA. 
Supervisor Designado. 
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