
1 Acta de Inicio  
Contrato

Nombre de tarea Nombres de recursos

3 hrs

Duración

mié 3/09/25 7:30

Comienzo

mié 3/09/25 10:30

Fin

2 Aprovisionamiento  
Sim Cards

95 hrs mar 16/09/25 9:30 mar 30/09/25 17:30

3 Diagnostico Pozos 65,5 hrs mié 1/10/25 7:30 vie 10/10/25 11:00
4 LADRILLERA  

HELIOS S.A
4 hrs mié 1/10/25 7:30 mié 1/10/25 11:30

5 COLMOTORES 4 hrs mié 1/10/25 11:30 mié 1/10/25 16:30
6 ARROZAL 2 hrs mié 1/10/25 16:30 jue 2/10/25 8:30
7 CARBOQUIMICA 2,5 hrs jue 2/10/25 8:30 jue 2/10/25 11:00
8 SCHERING  

COLOMBIANA  
S.A.

2,5 hrs jue 2/10/25 11:00 jue 2/10/25 14:30

9 IMAL 3 hrs jue 2/10/25 14:30 jue 2/10/25 17:30
10 SERVICENTRO EL  

TESORO
2 hrs vie 3/10/25 7:30 vie 3/10/25 9:30

11 ZONA FRANCA 2,5 hrs vie 3/10/25 9:30 vie 3/10/25 12:00
12 COCA COLA 2,5 hrs vie 3/10/25 12:00 vie 3/10/25 15:30
13 AUTO BOYACA 3 hrs vie 3/10/25 15:30 lun 6/10/25 9:30
14 MANUFACTURAS  

ELIOT No. 3
2,5 hrs lun 6/10/25 9:30 lun 6/10/25 12:00

15 CLINICA 
NUESTRA  
SEÑORA DE LA  

3 hrs lun 6/10/25 12:00 lun 6/10/25 16:00

16 GASEOSAS LUX  
No. 1

3 hrs lun 6/10/25 16:00 mar 7/10/25 9:00

17 COLORTEX-  
TEXTRAMA

2 hrs mar 7/10/25 9:00 mar 7/10/25 11:00

18 INGEOMINAS No  
1

2 hrs mar 7/10/25 11:00 mar 7/10/25 13:00

19 INGEOMINAS No  
2

2 hrs mar 7/10/25 14:00 mar 7/10/25 16:00

20 ARTESANÍAS DE  
COLOMBIA

2 hrs mar 7/10/25 16:00 mié 8/10/25 8:00

21 AUTOLAVADO  
BETO 

2 hrs mié 8/10/25 8:00 mié 8/10/25 10:00

22 MEALS DE  
COLOMBIA

1,5 hrs mié 8/10/25 10:00 mié 8/10/25 11:30

23 CLUB LOS  
LAGARTOS

3 hrs mié 8/10/25 11:30 mié 8/10/25 15:30

24 SUBA EAAB 2,5 hrs mié 8/10/25 15:30 jue 9/10/25 8:00
25 PARMALAT 2 hrs jue 9/10/25 8:00 jue 9/10/25 10:00
26 CLUB 

MILLONARIOS  
2 hrs jue 9/10/25 10:00 jue 9/10/25 12:00

27 UNICERVANTES 2 hrs jue 9/10/25 12:00 jue 9/10/25 15:00
28 ACUEDUCTO LA  

SALLE
2 hrs jue 9/10/25 15:00 jue 9/10/25 17:00

29 CLUB LA 
AGUADORA

2 hrs jue 9/10/25 17:00 vie 10/10/25 9:00

30 ALDEA 
PROYECTOS

2 hrs vie 10/10/25 9:00 vie 10/10/25 11:00
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual


