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San Agustin Huila, 22 de mayo de 2026.

Ingeniero

HEBER NEL MUNOZ YASNO

Alcalde Municipal
Ciudad

Asunto: ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
073 de 2026, CUYO OBJETO ES “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION
TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA SUPERVISION TECNICA
INDEPNDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

HUILA”
. Cordial Saludo

1. JUSTIFICACION DE NECESIDAD: La necesidad de adicionar el plazo y valor al

Contrato de Prestacion de Servicios No. 073 de 2026 se fundamenta en la
continuidad de las actividades inherentes a la supervision técnica independiente
del proyecto de vivienda de interés prioritario “Torres del Magdalena”, las cuales
no han culminado a la fecha de terminacion inicialmente prevista del contrato. En
efecto, actualmente el proyecto se encuentra en etapa de entrega y posventa,
fase en la cual persisten obligaciones técnicas y compromisos constructivos que
requieren seguimiento especializado y verificacion permanente por parte de un
profesional idéneo en ingenieria civil, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, estructurales y de calidad exigidas por la normatividad
vigente.

Dentro de las actividades pendientes objeto de supervision se encuentran las
reparaciones y correcciones derivadas del acta de compromiso suscrita en
desarrollo del contrato, especialmente las relacionadas con fisuras presentadas
en placas de contrapiso, entrepisos y muros, las cuales deben ser intervenidas y
verificadas técnicamente para garantizar que las soluciones implementadas
cumplan con los parametros establecidos en la NSR-10, la licencia de
construccion y demas normas aplicables a proyectos de vivienda de interés social
y prioritario. Asi mismo, contintian pendientes detalles constructivos y actividades
de terminacion requeridas para la adecuada entrega de las unidades
habitacionales a los beneficiarios del proyecto.

De igual manera, resulta necesario continuar con el acompanamiento y control
técnico respecto de las obras complementarias asociadas al manejo de aguas
lluvias del proyecto, teniendo en cuenta que la Corporacion Auténoma Regional
del Alto Magdalena — CAM expidié el respectivo permiso ambiental el dia 15 de
mayo de 2026 para la construccion de los disipadores de aguas lluvias,
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actividades que aun no han iniciado y que hacen parte integral de las obligaciones
técnicas y funcionales del proyecto de vivienda, por lo cual requieren supervision
técnica independiente durante su ejecucion.

En consecuencia, la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos considera
indispensable garantizar la continuidad del apoyo profesional especializado en
ingenieria civil, con el fin de salvaguardar los intereses de la administracion
municipal, asegurar el adecuado seguimiento técnico, administrativo y de calidad
del proyecto “Torres del Magdalena”, verificar el cumplimiento de las obligaciones
pendientes por parte de los ejecutores y prevenir posibles afectaciones
estructurales, funcionales o juridicas derivadas de una ausencia de supervision
en esta etapa final del proyecto.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar el plazo contractual en dos
(02) meses y el valor correspondiente a la suma de OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.800.000), recursos necesarios para
garantizar la continuidad de las actividades de supervision técnica independiente
hasta la culminacion efectiva de las obligaciones pendientes y la correcta
finalizacion del proceso constructivo y de entrega del proyecto de vivienda “Torres
del Magdalena” en el Municipio de San Agustin — Huila.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
073 de 2026, CUYO OBJETO ES “CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE
PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA
SUPERVISION TECNICA INDEPNDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL
MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA”

3. DURACION INICIAL: 4 MESES.
4. TIEMPO ADICIONAL: 2 MESES.

5. VALOR INICIAL: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($17.600.000).

6. VALOR ADICIONAL: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MiL PESOS
($8.800.00,00).

7. ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR Y/O PRESUPUESTO:

e Aprobacion de un programa de control de calidad de la cimentacion, construccién de
la estructura y elementos no estructurales de la edificacion. El programa de control de
calidad debe ser propuesto por el constructor responsable que suscribe la licencia de
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construccion, en este caso, la constructora Ledn Aguilera.

e Aprobacion del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de
calidad de los materiales de la estructura.

e Realizar los controles exigidos por el Reglamento NSR-10 para los materiales
estructurales empleados, y los indicados en 1.2.4.

e Aprobacion de los procedimientos constructivos de la estructura propuestos por el
constructor responsable.

e Exigiral disefiador estructural el complemento o correccion de los planos estructurales,
cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores.

e Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio
geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él.

e Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de acuerdo
con lo establecido en 1.2.2.1.

e Velar en todo momento por la obtencion de la mejor calidad de la obra de la estructura
y los elementos no estructurales de la edificacion. (Véase la seccién 1.2.1.2 del
Reglamento NSR-10)

e Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra,
equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar porque se
tomen los correctivos necesarios.

e Exigir la suspension de labores de construccion de la estructura cuando el constructor
no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos,
informando, por escrito, al propietario y a la autoridad competente para ejercer control
urbano y posterior de obra.

e Rechazar las partes de la cimentacion, la estructura y los elementos no estructurales
que no cumplan con los planos y especificaciones. (Véase la seccion 1.2.1.2 del
Reglamento NSR-10)

o Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes
afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando los
trabajos de reparacion.

e En caso de no ser posible la reparacion, recomendar la demolicion de la estructura al
propietario y a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra.

e Expedir el Certificado Técnico de Ocupacion de que habla el literal (h) de 1.2.2.1 una
vez concluidas la cimentacion, construccién de la estructura y los elementos no
estructurales de la edificacion, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos para
el efecto. (Véase la seccion 1.2.1.2 del Reglamento NSR-10)

8. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO:

CONCORDANCIA | PLAN DE DESARROLLO: “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE EL CAMPO
CON EL PLAN DE | 2024-2027"

DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA: PACTO POR UNA GESTION PUBLICA EFECTIVA

SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: Acceso a soluciones de vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  Mejorar las condiciones habitacionales de
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los hogares en el municipio de San Agustin, focalizando los esfuerzos en
la disminucidon del déficit en términos cuantitativos como cualitativos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: (4001) Acceso a soluciones de vivienda.

PRODUCTO: 4001002

Atentamente,

b

Secretaria de Gobierno y

YANETH CECILIA %ENESES ] S

ervicios Administrativo

Proyecto: Angela(?iam%ﬁ‘hg‘}ﬁa génhﬂ%}geﬁtaﬁa de Gobierno y Servicios Administrativos.
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San Agustin - Huila, 22 de mayo de 2026
PARA: Carlos Alberto Gonzalez Artunduaga, Profesional universitario, Secretaria de

Hacienda Municipal.
DE: Heber Nel Mufoz Yasno, Alcalde Municipal.

ASUNTO: Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente solicito expedir Certificado de Disponibilidad asi:

OBJETO: ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 073
DE 2026, CUYO OBJETO ES “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO
ECONOMICO, EN LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA CONSTRUCCION
DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL MAGDALENA
EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA".

VALOR: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000)

~ Atentamente,
HEBER NEL MUROZ YAS Q\WW
Alcalde/Municipal \ @6 \/05 \’bp
25
Elaboro: Je/gi{!g am(aa’ﬁ(&éiez é’n’%g = A?:{c:'yu ala gestion \

San Agustin, Huila Colombia
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EL SECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO DEL

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA

CERTIFICA:

Que el proyecto denominado “Fortalecimiento y acceso a soluciones de
vivienda, vigencia 2024 del municipio de San Agustin, Huila.”, ha sido radicado
en el Banco de Proyectos del Municipio, cdédigo PIIP-TERRITORIO
202600000004726, el cual contiene la actividad y presupuesto relacionado a
continuacién:

Actividad Valor presupuestado de Tiempo Valor

Tiempo de

la actividad global del programado para solicitado en efecucién

proyecto ejecucién de el presente
del presente
actividad la global proceso
proceso
del proyecto
ealizar servici
Raclizg selvicie de $ 462.607.610,86 12 meses $8.800.000 | 2meses
asistencia técnica 1

El presente certificado se expide como soporte al proceso de contratacion de
“Adicién y prorroga al contrato de prestacion de servicios N° 073 de 2026, cuyo
objeto es “prestacion de servicios profesionales para el apoyo en la secretaria
de planeacién teritorial y desarrollo econémico, en la supervision técnica
independiente para la construccion de vivienda de interés prioritario vip en el
proyecto torres de la magdalena en el municipio de san Agustin huila™

Dada en San Agustin, Huila, el dia 22 de mayo de 2026.

ROMARIO ALEJAN SALAMANCA QUINA

io de Planeacion Territorial y Desarrollo Econémico

cerardo Calderdn Ruiz

San Agustin, Huila, Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina — Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Cadigo Postal: 41668000
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San Agustin - Huila, 22 de mayo de 2026.

Sefiores
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Municipio de San Agustin, Huila

Ref. Solicitud Certificado PIIP - TERRITORIO

Comedidamente solicito expedir certificacion del Banco de Proyectos al proceso ADICION Y
PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 073 de 2026, CUYO
OBJETO ES “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO
ECONOMICO, EN LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP EN EL PROYECTO
TORRES DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA”, en aras de
revisar si el mismo pertenece a alguna actividad de un proyecto de inversion registrado en el
PIIP-TERRITORIO del Municipio de San Agustin, la cual permita iniciar el tramite contractual

pertinente.
ITEM DESCRIPCION
Costo $ 8.800.000
Tiempo 2 meses
Producto 4001002
Proyecto 202600000004726-PIIP
Actividad Realizar la supervision y aprobacion al cumplimiento del reglamento
NSR-10.
| Vigencia 2026

Atentamente: _,__>@_ e r} C
.

_--"";\__-—‘-'__—__'-'-

YANETH CECILIA MENESES HOYOS
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

o Kol

Proyecto: An@ iamBa- Secretaria Ejecutiva Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.

San Agustin Huila Colombia
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MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
Nit: 891180056-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 2026000383
25/05/2026
EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2026 se
encontré que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

.~ RUBRO / FUENTE | ~ NOMBRE I T
2.3 INVERSION 8,800,000.00
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,

SOCIALES Y PERSONALES

SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda
SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo
territorial

PRODUCTO: 4001002-Servicio de asistencia técnica en proyectos
de Vivienda

CPC: 91123-Servicios de la administracion publica relacionados
con la vivienda e infraestructura de servicios publicos
PROYECTO:202600000004726-Fortalecimiento y acceso a
soluciones de vivienda, vigencia 2026 del Municipio de San
Agustin Huila.

FUENTE:260100-SGP LIBRE DESTINACION

Total Disponibilidad: 8,800,000.00
OBJETO:

Adicion y prorroga 01 al Contrato de Prestacion de Servicios No. 073 de 2026, cuyo objeto es "Contrato de Prestacion de
|Servicios Profesionales para el apoyo en la Secretaria de Planeacion Territorial y Desarrollo Econémico, en la supervision
técnica independiente, para la construccion de vivienda de interés prioritario VIP, en el proyecto Torres del Magdalena, en
lel Municipio de San Agustin, Huila.

Son  OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORI

Responsable: ROMARIO ALEJANDRO SALAMANCA Q. Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION
Cédigo Proyecto: 202600000004726
Meta:

P VA

NOTA: Este certificado tiene validez par, ig
7

CARLZS ALBERTO GONZALEZ ARTUNDUAGA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Elaboré: carlos
Modifico:
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ACTA DE JUSTIFICACION OTRO Si No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS No. 073 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y

CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 073 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO: 96 DE ENERO DE 2026
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION
TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA
OBJETO: SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL MAGDALENA EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
NIT. 891180056-6
CONTRATISTA: CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ
IDENTIFICACION: 76.313.212
SUPERVISOR: SECRETARIA.  DE GOBIERNO Y  SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($17.600.000)
CDP No. 2026000106
RUBRO 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD
SOCIALES Y PERSONALES
FUENTE 260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES
El Municipio pagara al contratista el valor del presente contrato
de la siguiente manera: Cuatro (04) pagos mensuales por la
suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($4.400.000), a partir de la firma del acta de inicio,
previo visto bueno del supervisor del contrato.
FORMA DE PAGO

El contratista debera pagar el valor correspondiente a las
estampillas municipales (pro - anciano 4% y procultura 1%) que
le correspondan, para lo cual la Secretaria de Hacienda debera
hacer el descuento de manera proporcional en cada pago.

Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar
el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de

San Agustin, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Caédigo Postal: 41668000
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Seguridad Social, de conformidad con los articulos 15 y 18 de
la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828
de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en las mismas.

PLAZO INICIAL:

CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE
INICIO.

FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL; | 25 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION CON 25 DE JULIO DE 2026.
ADICION:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 22 DE MAYO DE 2026
DE JUSTIFICACION

En San Agustin-Huila, a los veintidés (22) dias del mes de mayo de 2026, se reunieron en las
instalaciones de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS las siguientes
personas YANETH CECILIA MENESES HOYOS Actuando en calidad de Supervisora y el sefior (a)
CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ en calidad de contratista, con el fin de convenir la realizacion de
la presente MODIFICACION AL CONTRATO No. 073 DE 2026, mediante la cual se deja constancia de
la siguiente ACTA DE JUSTIFICACION, la cual se regira por las consideraciones que a continuacion se
exponen:

:

Que el dia 26 de enero de 2026 se celebro el contrato No. 073 de 2026, cuyo objeto es PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION
TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP EN EL PROYECTO
TORRES DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.

Que el presente contrato tiene un plazo de ejecucion de cuatro (4) meses, por lo que termina el 25
de mayo de 2026.

Que teniendo en cuenta que es necesario garantizar la continuidad en la ejecucion del contrato,
razon por la que se hace necesario prorrogar el término de ejecucion del contrato y como
consecuencia de esto realizar una adicion que no puede superar el 50% del valor adicional.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario adicionar al valor inicial del contrato la suma de OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (8.800.000) y prorrogar el término de ejecucion del
contrato por dos (02) meses.

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 htip://www.sanaqustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Cadigo Postal: 41668000
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5. Que por lo anterior se considera conveniente la suscripcion de la presente acta de adicion en tiempo
y en valoral CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 073 DE 2026 CELEBRADO ENTRE
EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ.

6. De esta forma se debe adicionar en tiempo y valor, las clausulas uno (1) y cuatro (04), las cuales
quedaran de la siguiente forma:

ADICIONAR la “CLAUSULA 1 - DEFINICIONES” del presente contrato la cual quedara de la
siguiente manera:

“CLAUSULA 1 - DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacién. Los términos no definidos en los documentos referenciados
0 en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

(-+)

Plazo Adicional 2 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

ADICIONAR la “CLAUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO” del presente
contrato la cual quedara de la siguiente manera:
“CLAUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

e FEl presente contrato tiene el valor de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($26.400.000) MCTE

El Municipio pagaré al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: SEIS (06)
PAGOS PARCIALES por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
MICTE ($4.400.000), previo visto bueno del supervisor del contrato.

El contratista debera pagar el valor correspondiente a las estampillas municipales (pro anciano
4% y pro cultura 1%) que le correspondan, para lo cual la Secretaria de Hacienda deberé hacer
el descuento de manera proporcional en cada pago.”

En todo lo demas se mantienen vigentes las consideraciones y clausulado del Contrato de prestacion de
servicios No. 073 de 2026.

San Agustin, Huila Colombia
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En consecuencia, se suscribe la presente aclaracion y se firma en San Agustin, a los veintidos (22) dias
de mayo de 2026.

Supervisora

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.

o Qa0
Proyecto: Angeld Piamba-Secretarta Ejecltiva Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.

San Agustin, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co

NIT: 891180056-6 Cédigo Postal: 41668000
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ACTA DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
073 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y CELIMO ARTURO

MENESES MUNOZ
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 073 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO: 26 DE ENERO DE 2026
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION
TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA
OBJETO: SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL MAGDALENA EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
NIT. 891180056-6
CONTRATISTA: CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ
IDENTIFICACION: 76.313.212
SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y
DESARROLLO ECONOMICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MICTE
($17.600.000)
CDP No. 2026000106
RUBRO 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD
SOCIALES Y PERSONALES
FUENTE 260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES
El Municipio pagara al contratista el valor del presente contrato
de la siguiente manera: Seis (06) pagos mensuales por la suma
de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($4.400.000), a partir de la firma del acta de inicio, previo visto
bueno del supervisor del contrato.
FORMA DE PAGO El contratista deberd pagar el valor correspondiente a las

estampillas municipales (pro - anciano 4% y procultura 1%) que
le correspondan, para lo cual la Secretaria de Hacienda debera
hacer el descuento de manera proporcional en cada pago.

Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar
el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social, de conformidad con los articulos 15y 18 de
la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828

San Agustin, Huila Colombia
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de 2003 yla Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en las mismas.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE
INICIO.
PLAZO ADICIONAL: DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 25 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION CON 25 DE JULIO DE 2026.
ADICION:
FECHA DE LA PRESENTE ACTA 25 DE MAYO DE 2026
DE JUSTIFICACION

Entre los suscritos: HEBER NEL MUNOZ YASNO, identificado con la cédula de ciudadania nimero
12.273.971 expedida en La Plata, Huila, en su condicion de Alcalde Municipal, elegido mediante voto popular
en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2023 y declarado Alcalde Popular para el periodo de 2024
a 2027 por la Comisién Escrutadora Municipal, mediante credencial expedida el 02 de noviembre de 2023
segln consta en diligencia de posesion realizada por la Notaria Unica del Circulo de San Agustin, en uso de
las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la constitucion, la ley la ley 80 de
1.993, laley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo
019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demés normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan
0 deroguen, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA, identificado
con N.I.T. 891.180.056-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN o Contratante, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015 y CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ, mayor de edad, identificada con cedula de
ciudadania numero 76.313.212 expedida en Popayan, Cauca, quien para los efectos del presente contrato
de prestacion de servicios se denomina CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE
ADICION Y PRORROGA, previo a las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 26 de enero de 2026 se celebro el contrato No. 073 de 2026, cuyo objeto es PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL
Y DESARROLLO ECONOMICO, EN LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP EN EL PROYECTO TORRES DEL
MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA.

2. Que el presente contrato tiene un plazo de ejecucién de cuatro (4) meses, por lo que termina el 25 de
mayo de 2026.

: San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 hitp://www sanaqustin-huila.gov.co
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3. Que teniendo en cuenta que es necesario garantizar la continuidad en la ejecucion del contrato, razén
por la que se hace necesario prorrogar el término de ejecucion del contrato y como consecuencia de esto
realizar una adicion que no puede superar el 50% del valor adicional.

4. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario adicionar al valor inicial del contrato la suma de OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (8.800.000) y prorrogar el término de ejecucion del contrato
por dos (02) meses.

5. Que por lo anterior se considera conveniente la suscripcion de la presente acta de adicion en tiempo y
en valor al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 073 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Y CELIMO ARTURO MENESES MUNOZ.

Por lo anteriormente expuesto, la presente acta de ADICION se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR la “CLAUSULA 1 - DEFINICIONES” del presente contrato la cual
quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA 1 - DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

(.-)
Plazo Adicional 2 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR la “CLAUSULA 4 — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO” del presente contrato la cual quedara de la siguiente manera:
“CLAUSULA 4 -VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

e FEl presente contrato tiene el valor de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($26.400.000) MCTE

El Municipio pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: SEIS (06)
PAGOS PARCIALES por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($4.400.000), previo visto bueno del supervisor del contrato.

El contratista debera pagar el valor correspondiente a las estampillas municipales (pro anciano 4% y
pro cultura 1%) que le correspondan, para lo cual la Secretaria de Hacienda deberé hacer el
descuento de manera proporcional en cada pago.”

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 hiip://www.sanagustin-huila.gov.co
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CLAUSULA TERCERA: Que la adicion antes relacionada se encuentra amparada en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2026000383 CODIGO CCPPET: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 260100- SGP LIBRE DESTINACION Se expidio el
dia 25 de MAYO de 2026, con el fin de cubrir la necesidad anteriormente descrita.

CLAUSULA CUARTA: la presente adicion hara parte integral del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 073 DE 2026, asi como el Acta de justificacion de adicion.

CLAUSULA QUINTA: En todo lo demas se mantienen vigentes las consideraciones y clausulado del Contrato
de prestacion de servicios No. 073 de 2026.

HEBER NEL MUNOZ YASNO ELIfio#
Alcalde Municipal Contratista

N it

YANETH CECIL

Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.
Supervisora

Revisd en su texto legal: RIC AD FE HUjTADO MUNOZ.
Asesor Juridico Contratacion

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 hitp://www.sanaqustin-huila.gov.co
NIT: 891180056-6 Caodigo Postal: 41668000
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MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
Nit: 891180056-6

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 2026000354
26/05/2026
EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993,
HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E
INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO CON CARGO AL (LOS} SIGUIENTE(S) RUBRO(S)

ENTA / ARTICULO  [NOMBRE ~ ANOMBRE DE 1 'VALOR|

INVERSION MENESES MUNOZ CELIMO ART '8,800,000.00
CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA

LA COMUNIDAD, SOCIALES Y

PERSONALES

SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO

PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de

vivienda

SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial

Vivienda y Desarrollo territorial

PRODUCTO: 4001002-Servicio de asistencia

técnica en proyectos de Vivienda

CPC: 91123-Servicios de la administracién o ;Z.

publica relacionados con la vivienda e \F\

infraestructura de servicios publicos )
PROYECTO:202600000004726-

Fortalecimiento y acceso a soluciones de

vivienda, vigencia 2026 del Municipio de San

Agustin Huila.

FUENTE:260100-SGP LIBRE DESTINACION

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL 8,800,000.00

A FAVOR DE: MENESES MUNOZ CELIMO ARTURO
REPRESENTANTE MENESES MUNOZ CELIMO ARTURO
DISPONIBILIDAD 2026000383 DIS

NUMERO CONTRATO CD-073-2026

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

Adicién y prérroga 01 al Contrato de Prestacién de Servicios No. 073 de 2026, cuyo objeto es "Contrato de Prestacion de
Servicios Profesionales para el apoyo en la Secretaria de Planeacion Territorial y Desarrollo Econdmico, en la supervision técnica
independiente, para la construccion de vivienda de interés prioritario VIP, en el proyecto Torres del Magdalena, en el Municipio de
San Agustin, Huila. Plazo adicional de 2 meses.

Se expide SN fasgel mes de Mayo de 2026

NIT: 76313212

CA 4 FoBO ——.ZALEZ‘ARTUNDUAGA JAIME FRANCISCO MUNOZ NIETO
PROFEZIONAL UNIVERSITARIO

Elaboré: carlos
Modifico:



