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MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos
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Probabilidad

Impacto

Calificación 

Total

¿Cómo se realiza 

el Monitoreo?

Periodicidad

1

Jurídico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo por incumplimiento de las obligaciones 

surgidas del Contrato estatal

Atrasos en el desarrollo del contrato asi 

como el no cumplimiento a cabalidad del 

objeto contractual 

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades y 

obligaciones no cumplidas por 

el contratista 

3 4 7

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

2

Jurídico

GeneralExterno

Ejecución

Operacional

Riesgos de orden público que alteren la 

ejecución del Contrato estatal

Cuando existan graves circunstancias que 

alteren el orden público o se decreten los 

estados de excepción, que afecten la 

ejecución del Contrato, ajenos a la voluntad 

de las partes contratantes

Partes

Adopción e implementación de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades y 

seguimiento

1 4 5

Partes

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Según se 

convoque, 

(Presencial o 

Virtual)

3

Jurídico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo de la seguridad del personal (del 

Contratista, subcontratistas, empleados 

administrativos o personal visitante al sitio de los 

servicios). 

Accidentes laborales que afectan la salud e 

integridad de los tecnicos, operarios 

personal adiministrativo y terceros.

Contratista

Adopción e implementación de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades y 

seguimiento

3 4 7

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

4

Jurídico

GeneralExterno

Ejecución

Operacional

Riesgo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Cuando se presenten causas de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito en desarrollo del 

Contrato, que afecten al servicio, solo si es 

imputable al Contratista, este asumirá el 

riesgo.

Contratista

Adopción e implementación de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades y 

seguimiento

1 4 5

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Según se 

convoque, 

(Presencial o 

Virtual)

5

Jurídico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo por accidentes que se generen en la 

prestación del servicio

 Accidentes que se generen por la 

movilización o empleo de máquinas o 

equipos empleados en la ejecucción del 

proyecto, tanto en las instalaciones donde 

se van a prestar los servicios como con 

respecto a personas que se vean afectadas

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades y 

obligaciones no cumplidas por 

el contratista 

3 4 7

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

6

Financiero

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgos en la variación de precios de los 

servicios

Incremento inesperado de los costos para 

la prestación de los servicios, las cuales 

afecten puedan afectar significativamente 

su estructura de costos

Contratista

Informe de seguimiento de 

variación de costos de la región 

de las actividades propias 

ejecutadas 

2 4 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Según se 

convoque, 

(Presencial o 

Virtual)

7

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgos en la Calidad en la prestación de los 

servicios

Mala, deficiente o precaria Calidad en la 

prestación de los servicios responsabilidad 

del Contratista de prestación de servicios.

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

2 4 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

8

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo por variación de las cantidades de los 

servicios que sean imprevistas y 

complementarias al objeto contractual y que 

realice el contratista sin la debida autorización

Ejecucción de actividades sin previa 

autorización de la entidad y legalización de 

hechos cumplidos

Contratista

Informe de seguimiento de 

variación de costos de la región 

de las actividades propias 

ejecutadas 

2 4 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Según se 

convoque, 

(Presencial o 

Virtual)

9

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Prolongación en los tiempos de ejecución por 

incumplimiento de cronograma por parte del 

contratista o por Surgimiento de imprevistos

Prolongación en el tiempo de ejecucción

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

2 4 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

10

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgos por falta de suministro de los servicios 

públicos

No cumplimiento del objeto contractual

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

1 3 4

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

11

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo por el cierre temporal de vía públicas que 

permitan el acceso a la unidad donde se 

ejecutan los servicios

Prolongación en el tiempo de ejecucción

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

1 3 4

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

12

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Riesgo por las alzas inesperadas en el valor de 

algún(os) insumo(s) de los utilizados en los 

servicios prestados

No cumplimiento del objeto contractual y 

costos adicionales en el proyecto

Contratista

Informe de seguimiento de 

variación de costos de la región 

de las actividades propias 

ejecutadas 

2 4 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

13

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Imposición de multas o sanciones por 

incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales

Costos adicionales dependiendo el hecho 

generador.

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

1 5 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

14

Técnico

General

Interno

Ejecución

Operacional

Declaratoria de siniestro por incumplimiento total 

o parcial de las obligaciones del contrato, 

calidad de los servicios, pago de salarios y 

prestaciones sociales, o anotación por 

incumplimiento en el pago de los créditos a favor 

de los acreedores

Costos adicionales y demandas.

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

1 5 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

15

Financiero

General

Interno

Ejecución

Operacional

Incapacidad financiera No cumplimiento del objeto contractual

Contratista

Adopción e implementación  de 

un plan de cumplimiento / 

revisión de las actividades para 

cumplimiento a cabalidad de lo 

exigido.

1 5 6

Contratista

Reuniones de 

seguimiento y 

concertación

Semanal, 

(Presencial o 

Virtual)

Descripción

Monitoreo y Revisión

No

Impacto Despues 

del Tratamiento

Responsable 

Implementación 

Tratamiento

Consecuencias de la ocurrencia del evento

A quién se le asigna

Tratamiento / Controles a 

Implementar

Carácter

Clase

Fuente

Etapa

Tipo


