INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No:

Fecha de Impresion:

12/05/2026

1043

Fecha elaboracion: 11/05/2026

Dependencia:

Tipo y Subtipo de

Pago: Pago contratos de Obra

Formato Radicacion N:

1150

DTCI-D.T. CONSERVACION DE LA INFRAESTRUC

Radicado No. :

No De Pago: 49

Contrato

IDU-1776-2021

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,
reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal

CONSORCIO PROBOGOTA 22 CCINIT 901544704
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
830054076 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE $853,037,815 BANCO DE 256126574 AHORROS TRANSFERENCIA
OCCIDENTE SA OCCIDENTE
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 02/09/2025 3177 0 $4,463,860,000 $853,037,815 $3,610,822,185 55
Pago de Contratos Valor Exento 853.037.815,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 853.037.815,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 0,00
Garantia Adicional 0,00
Total 853.037.815,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS

LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA DC,

INCLUYE

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS SEGUN ACTA No. 69 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. ACTA DE AJUSTE

No. 47 DE RP 47

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

martes, 12 de mayo de 2026

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente

por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA
fecha: 121052026 11:31.01a.m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO

-
‘Acta de recibo parcial de obra
[ VeRsion v

coDIGo
FO-CI50 Conservacion de Infraestructura | 8
GENERAL DE
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No 1776 de 2021
69 DE RECIBO PARCIAL No 48 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/03/2026 A 31/03/2026
Ditesio Ditesio
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS
s 1ot G coniato G oabn ssrie)
CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 22
(Esorba sl o o raatn social el cotratista)
VALOR ACTUALIZADO $ 74,880,798,730
)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1783 de 2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El representante legal (s) de la interventoria,

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No.

Tereniona

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba ol romore del Supervisor)

GINNA LIZETH MONCADA MORENO deja constancia

Norbre del epresentante logal o l Intervertoria)

NUEVE
del Contrato de Obra N° 1776 DE 2021

(Escriba el numero de la cléusula del contrato que establece el pago) Eocr ol nmors doconar

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta. (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A DATOS ESPECIFICOS
OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 'BARANDAS
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, |
1.001 GOMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. M2 $3,827.00 0.00 $ - 469.62 | $ 1,797,236
1,002 BARRERA DE CONTENCION MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOGACION DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). M2 $9,251.00 0.00 $ - -8 -
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA,|
1,003 L e ( ) M2 §8,125.00 0.00 $ - 159833 | $ 12,986,431
1.004 DEMOLICION CONGRETO ESTRUGTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $227,172.00 0.00 $ - 3063| $ 6,958,278
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL En oE
1.005 TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - -1 8 -
IMPPVANTE ¥ PUENTE DE ADHERENOIA ENTRE CONGRETO FRESOO ¥ ENDUREGIDO DE FRAGUADO LENTO, EPOXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO AVIELO QUE CUNPLA CON LANORWA ASTH G 881 TPO 5 GRADO I Y LA
1.006 ‘GOLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, (0 DE OBRA. M2 $178,169.00 0.00 $ - 406.72 | $ 72,464,896
1,007 ‘CONGRETO 3000 PS| GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZGLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCAGION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 $669,530.00 0.00 $ - 351| § 2,350,050
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, REPARACION, PINTURA PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA,
1.008 EQUIOS Y NANEJO DE DESPERDICIOS ML $43710.00 0.00 $ - -8 -
PINTURA EN ESWALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE 0.00 s s
1.009 PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR. L $20,858.00 - - - -
1.010 BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO EN EL FRENTE DE OBRA. (NO INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE, NI RETIRO DE ESCOMBROS). ML $40,318.00 0.00 $ - 2,038.79 | $ 82,199,935
AGERO OE REFUERZO P¥-60000 PSL. SUNINISTRO E NSTALACION. D ACUERDD ALO ESTIPULADO POR LANSI 10, NORMA ASTHIA 10, CONTEC 2268 PACA EL AGERO PO, NGLU'E TODOS LOS GOSTOS DE SUMINISTRO
1011 MATERIALES (REFUERZO (560) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAVERE DE AMARRE), EQUIPOS, ke $6,681.00 0.00 $ - 743335 § 49,662,211
'ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, ¥ MONTAJE D VETALICA CON
1012 EROTECGION SASIOA.(GUA 67 1) GALVANZABO EN-CALIENTE (58 ACUERDO CON GUIA ¥ CARTLLA) BARRERA. BARRERA EPGXICA CON POLIAWIDA DE 15 A 20 MILS OF FELICULA SECAACABAOD, RECUBRMINTO URETANG| K& $20,463.00 0.00 $ - -3 -
BRILLANTE TIPO ALIFATICO RAL 7045 (GRIS) DE 1.5 A 2.0 MILS.
w Y MONTAJE CON Y PINTURA DE ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS,
1013 AN B2 GBRA GALIFICADA ¥ TODO L0 NECESARIO PARA DESAARROLLAR LA OBRA K6 $17755.00 0.00 $ - -] s -
SUBTOTAL $ - $ 178,756,826
Formato: FOAC-07 Versien: 8 Pagna 1 Voo




A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SUBTOTAL ACERO $ - $ 49,662,211
2 REEMPLAZO ASFALTO
2,001 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $106,678.00 86.54 $ 9,231,914 4,036.55 | $ 430,611,081
2002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES, M3 $42,924.00 0.00 $ - 4646.16 | $ 199,431,772
2003 DE MATERIAL DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - s -
2,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y 0) M2 $2,484.00 989.03 $ 2,456,751 58,236.08 | $ 144,658,423
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON v
2,005 COMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985,037.00 0.00 $ - -1 8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFALTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN
2008 D 1 TONELADA INGLUYE OPERARIO ¥ COMBUSTIBLE) s $874,577.00 0.00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE AL EXTENDIDO Y NIVEL Y COMPACTACION
2007 VIBROCOMPAGTADOR BENITIN DE 1 TONELADA Y DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO £ M3 $1,051,356.00 0.00 $ - -8 -
2008 PINTURA DE TRAFICO - MPRIVANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION, ML $4,663.00 1,579.10 $ 7,363,343 24,046.22 | $ 112,127,524
2008 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE \ ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $14,528.00 1,579.10 $ 22,941,165 23,656.49 | $ 343,681,487
2010 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE \ ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $16,454.00 0.00 $ - 35373 $ 5,820,273
2011 PINTURA £ PLASTICO X FRIO METLAETACRLATO PARA MARCAS VALES, CON MCROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORWA NTC 4744, SUMNISTRO Y APLICACON.CERRAS, FLECHAS, PCTOGRANAS, LNEAS DE PARE. 1y $ 13838400 800.55 $ 110,767,300 019447 § 1.272,183,647
2012 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $8,033.00 0.00 $ - - $ -
2013 =0.40M HI=0.15M, INSTALACION) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR UN §73.273.00 0.00 $ - s -
2014 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, v M2 $2,338.00 0.00 $ - - $ -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
2015 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN GPERARIO Y COMBUSTIBLE M3 §1,051.356.00 0.00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
2016 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN GPERARIO Y COMBUSTIBLE M3 §1,051.357.00 0.00 $ - -8 -
SUBTOTAL $ 152,760,473 $ 2,508,514,207
3 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION
3.001 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML $10,105.00 3.60 $ 36,378 1,309.81| $ 13,235,630
2002 RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLIGION LAJNTA, £DE 80 A90CM.(NCLUYE GARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS) ML §55,546.00 3.60 $ 199,966 1,370.06 | $ 76,101,353
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE
3.003 HIDROLAYADO Y TALADRO LUEGO DEL VAGIADO DE ESCOMBROS). ML $7.80200 3.60 $ 28,087 1,364.06 | § 10,642,396
3.004 ANCL;A/’E E:’OXWCO DE \/AR'\LLA DE 172" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. ““CWEGI::;:EUM de refuerzo para perforacion, la perforacion, impieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o CMPER $2,086.00 2,910.00 $ 6.070,260 335,123.08 $ 699,066,745
INPRIVANTE Y DHERENCIA ENTRE FRA NTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO AV N LA NORMA ASTM C-
3008 PEANTE Y \GUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLACON LANORMA ASTW C-801( $50560.00 21.94 s 1,109,286 279234 $ 141,180,710
3006 ‘CONGRETO SIN RETRACCION, SUMINISTRO Y GOLOCAGION, (CONCRELI AR) CON FIBRA METALI AR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACION M3 §5,265,470.00 3.16 $ 16,638,885 44165 $ 2,325,494,826
3007 ‘GONGRETO 3000 PSI GRAVA COMUN PARA PLAGA DE APROXIMACION PUENTE VEHICULAR DE 5.00M X 3.50M X 0.20M (PREMEZGLADO, INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCAGION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 $865,309.00 0.00 s - 187.49| $ 162,236,784
3.008 JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA). ML $113,105.00 0.00 $ - -l s -
3.009 ‘CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE E.INCL ALTO-ONGRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 192.40 $ 448,484 26,461.27 | $ 61,681,220
‘GROUTING DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCION PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REEMPLAZO DE JUNTA EXISTENTE H=0.05M. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA Y
3010 SORADOR, ¢ M2 $674,422.00 0.00 $ - -8 -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR.60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
3011 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, . MANELO, AL MANO DE OBRA KG $6,681.00 478.44 $ 3,196,458 112,333.91| § 750,502,853
SUBTOTAL $ 24,531,346 $ 3,489,639,664
Formato: FOAC-07 Versien: 8 Pagna 2 Voo




A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SUBTOTAL ACERO $ 3,196,458 $ 750,502,853
4 REPARACION DE FISURAS
4001 LAVADO DE ESTRUCTURA EN GONGRETD YIO METALIGAR. BGLUVE ALGULER DE HIRGLAVADORA 1300W MGTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL) AGUA ) $8.125.00 0.00 $ ~ 60,430.51 | $ 490,997,894
4.002 'SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCAGION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM). ML $36,632.00 0.00 $ - 94,449.75 | $ 3,459,883,242
SUBTOTAL $ - $ 3,950,881,136
5 NIVELACION DE ACCESOS
5.001 TICO (NCL UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $106,678.00 0.00 $ - -1 8 -
5002 DE MATERIAL FRESADO PF DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZGLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - -1 8 -
5.003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6,328.00 0.00 $ - 1,974.00 | $ 12,491,472
5004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $94,855.00 0.00 $ - 32950 | $ 31,254,723
5.005 DISPOSICION FINAL DE EN DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - 044 $ 25,184
5.006 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE EXTENDIDO, NIVELACION MECANICO M3 $135,259.00 0.00 $ - 183.09 | $ 24,764,570
5.007 ‘SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_( M3 $164,204.00 0.00 $ - 1322| $ 2,170,777
5008 JLAR CLASE A (BG._/ 3 . v M3 $184,067.00 0.00 $ - 473.09| $ 87,080,257
5.009 'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_/ M3 $178,108.00 0.00 $ - 48751 | $ 86,829,431
5.010 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1,396.00 0.00 $ - 537.64 | $ 750,545
5011 GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION RES (INCLI INSTALACION) M2 $10,579.00 0.00 $ - 869.08 | § 9,193,997
5012 ‘GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMNISTRO E INSTALACION. M2 $15,737.00 0.00 $ - -8 -
5013 ‘GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DEE MATERIALES GRANULARES. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 $18,111.00 0.00 $ - -8 -
5014 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y M2 $2,484.00 0.00 $ - 7,729.82| $ 19,200,873
5015 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, i M2 $2,338.00 0.00 $ - 1,887.86 | $ 4,413,817
5016 ESTABIL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION), M3 $124,890.00 0.00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
5017 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE: L] $1,051,356.00 0.00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON v
5.018 COMPACTADOR DE LLANTAS) ! ) ¢ M3 $985,037.00 0.00 $ - -l s -
5019 MURO EN BLOQUE TIPO P PH16. INCLUYE M2 $98,977.00 0.00 $ - 500 $ 494,885
5020 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE VESPESOR (TC 4744, SUMINISTRO Y APLICACION, ML $14,528.00 0.00 $ - -8 -
5021 'SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, v coN M3 $187,623.00 0.00 $ - 42017 | $ 78,833,556
5022 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO), M2 $2,338.00 0.00 $ - -1 8 -
5023 PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M3 $680,755.00 0.00 $ - 36.56 | $ 24,888,403
5024 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML $4,663.00 0.00 $ - 450.00 | $ 2,098,350
5025 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE YESPESOR (TC 4743, SUMINISTRO Y APLICACION, ML 516,454.00 0.00 $ - - s -
SUBTOTAL $ - $ 384,490,840
6 MANTENMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Formato: FO-AC-07 Versién: & Pagna 3 Voo




A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
ITEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 'BARANDAS
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA,
6.001 COMBUSTIBLE ¥ MANO DE OBRA a . M2 $3,827.00 1,022.56 $ 3,913,337 146,561.00 | $ 560,888,947
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA,
6.002 COMBUSTIBLE ¥ MANO DE OBRA M2 $8,125.00 0.00 $ - 142215 $ 11,554,969
6.003 PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APL INGLUYE SUMINISTRO Y COLOCAGION DE PINTURA M2 $78,533.00 0.00 $ - 94,151.76 | $ 7,394,020,168
6.004 DEMOLICION CONGRETO ESTRUGTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES, M3 §227,172.00 6.45 $ 1,465,259 585.43 | $ 132,993,304
6005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 26 K) Ve §57,237.00 277.00 $ 15,854,649 16,114.84 | § 922,365,097
6.006 BARRERA DE CONTENCION MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). M2 $9,251.00 0.00 $ - - $ -
6.007 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 ADO, . 3 M3 $806,720.00 0.00 $ - -8 -
IWPPVANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONGRETO FRESCO ¥ ENDUREGID0 DE FRAGUADO LENTO, EPCXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO AVIELO QUE CUNPLA CON LANORWA ASTH C 81 TPO 5 GRADO I Y LA
6008 COLOCACION EN EL SITIO ESPEGIFICADO EN LOS DISEROS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANELO, AL oeoBRA | M2 $178,169.00 0.00 $ - 6537 $ 11,646,908
RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FG= 4000 PSI HEGHO EN OBRA AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCION GRAVA FINA NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON AIC <0.45m. INGLUYE TODOS LOS COSTOS DE|
6.009 SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA GILINDROS 8 UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA). MANELO, AL M3 $600,072.00 0.00 $ - -|s -
ARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE OBRA.
6010 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACION M2 $19,506.00 0.00 ) - s -
PINTURA ACRILICA MONOCOMPONENTE: INPERMEASLE ELASTICO) DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE CONSUNO DE 032 GLAZ PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS INCLUYE T0D0S L0S|
6.011 COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), M2 $32,375.00 528.04 $ 17,095,295 29,958.27 | $ 969,898,991
6012 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 $98,977.00 0.00 $ - -1 8 -
6013 PSI GRAVA FINA PAR @ ADO. INGLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOGACION. NO INGL. REFUERZO, CURADO) M3 $792,900.00 5.44 $ 4,313,376 69.15| $ 54,829,035
SANEADO DE CONGRETO DE INCLUYE DE CONGRETO ENTRE 20M Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
6.014 EXISTENTE Y MO ON NIVEL DE M2 $210,512.00 0.00 $ - 4,694.00 | $ 988,143,328
6.015 SUPER ADO, 0 bombeo, Formaleteo, Noinl. Refuerzo). M3 $903,268.00 0.00 $ - -1 8 -
REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 10 CM DE PROFUNDIDAD Y 10 GM DE ANCHO VERIFIGANDO PH EN CONCRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A LA|
6016 ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, | ML, $39,487.00 0.00 $ - -|s -
'GRATA), CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
REGATAS PARA DESCUBRIR EL MENTE DE 5 CM DE 10 CM DE ANGHO APROX. VERIFICANDO PH EN CONGRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A
6017 R ACTIOND BE DEMOLION OF RECUBRMIENTO, INGLOYE TO00S LOE COSTOS DE SUMNISTR DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA, ML $41,630.00 0.00 $ - -1 8 -
LIMPIEZA AIRE A PRESION, GRATA), CARGUE Y DE MATERIALE!
ACERO DE REFUERZO ¥-60000 S SUMNISTRO € NSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADD POR LANSR 10, NORMA ST A706, ICONTEC 2288 PARA EL AGERO PDR &0, NGLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRODE
6018 MATERIALES (REFUERZO (G80) FIGURADO, CORRUGADO, INGLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6,681.00 0.00 $ - 104564 | $ 6,985,921
SUBTOTAL $ 42,641,916 $ 11,046,340,747
SUBTOTAL ACERO $ - $ 6,985,921
7 REEMPLAZO DE NEOPRENOS
7.001 IZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO. UN $2,826,207.00 0.00 $ - -8 -
7.002 NEOPRENO REFORZADO 0.40 X 0.90 X 1" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESION, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). UN $869,601.00 0.00 $ - -1 8 -
7.003 REEMPL ESPESOR, POR 50 CM, DUREZA 60. CON LAMINAS DE 114" EN L GADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN $5,898,153.00 0.00 $ - -8 -
SUBTOTAL $ - $ -
8 REPARACION ANDEN
8001 INSTALACION ADOQUIN DE ARGILLATR. L ove Y ARENADE SELLO) M2 $48,146.00 0.00 $ - 56.14| $ 2,702,916
8002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARGILLA LIVIANO SOBRE MORTERO, INGL RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR EL MISHO. NO INCLUYE REDES. M2 §57,622.00 0.00 $ - 11238 § 6,475,560
8003 FRANJA DE AJUSTE DE £ ENTRE 0.10 A018MT £ ENTRE 0,06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA ML $9,832.00 0.00 $ - 1485 $ 146,005
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
8.004 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 1:5) ML $53,931.00 0.00 $ - 9459 $ 5,101,333
8.005 'SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) ML $66,443.00 0.00 $ - 166.40 | $ 11,056,115
8006 PIEZA REMATE AT05 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALAGION, INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) UN $87,271.00 0.00 $ - -8 -
8,007 ‘SARDINEL BAJO ASS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) ML §51,682.00 0.00 $ - 19.60| $ 1,012,967
8.008 ‘SARDINEL H=0.25M, E=0. Simio, ADO. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) ML $30,680.00 0.00 $ - - $ -
SUBTOTAL $ - $ 26,494,896
9 CONSTRUCCION LOSA DE APROXMACION
9.001 Tico (e UYE AGUA, PUNTAS. NO INGLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL), M3 $106,678.00 0.00 $ - -8 -
0,002 DE MATERIAL FRESADO Pf DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - -1 s -
9.003 EXCAVACION MEGANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6,328.00 0.00 $ - -8 -
9.004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $94,855.00 0.00 $ - - $ -
9.005 DISPOSICION FINAL DE en DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - -8 -
9.006 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1,396.00 0.00 $ - -8 -
9.007 GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION RES (INCL INSTALACION) M2 $10,579.00 0.00 $ - 72564 | $ 7,676,546
9.008 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 v M2 $2,484.00 0.00 $ - 35,089.85 [ $ 87,163,187
9.009 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCL 12 M2 $2,338.00 0.00 $ - 1,976.02 | $ 4,619,935
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
9010 COMPACTADOR DE LLANTAS NGLUVEN ORERARIG ¥ COMBUSTILE s $1,051,356.00 0.00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON Y|
901 GOMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985,037.00 0.00 $ - -l s -
2012 ‘CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS (280 KGICM2) PARA PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M3 $680,755.00 0.00 $ - s -
2013 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CH PARA LINEAS DE \ ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML §14,528.00 0.00 $ - -1 s -
SUBTOTAL $ - $ 99,459,668
10 REPARACION SUPERESTRUCTURA
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO
10.001 EXSTENTE REPARAGION NIVEL DF TRABAIC M2 $210,512.00 3.42 $ 719,951 286147 | $ 602,373,773
10.002 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZGLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - -|s -
10.003 Y CORTE CON PARA RECALCE DE EL ES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. M2 $65,104.00 0.00 $ - 147 $ 95,703
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881
10.004 TIPO'5 GRADO I M2 $50,560.00 3.42 $ 172,915 172390 | $ 87,160,384
10.005 supER 400, bombeo, Formaeteo, Noincl Refuerzo), M3 $903,268.00 0.00 $ - -8 -
ACERO D REFUERZO FY=60000 PS. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
10.008 MATERIALES (REFUERZO (360) FIGURADO, CORRUGADO, INGLUYE EL ALAWBRE DF ANARRE), EQUIPOS. MANELO. AL y era ke $6681.00 0.00 $ - 47092 § 3,146,217
SUBTOTAL $ 892,866 $ 689,629,860
SUBTOTAL ACERO $ - $ 3,146,217
" REEMPLAZO VIGA
11.001 CORTE DE PAVIMENTO - INCLL ¥ COMBUSTIBLE. INCL FAL 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 0.00 $ - -1s -
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
11.002 EXISTENTE Y M N NIVEL DE M2 $210,512.00 0.00 $ - -1 8 -
11003 DEMOLICION CONGRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $227,172.00 0.00 $ - -8 -
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
11.004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - - $ -
IMPRIVANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, SUMINISTRO Y APLICAGION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-861
11.005 TR0 5 GRADO I M2 $50,560.00 0.00 $ - -1 8 -
GONCRETO DE FO=3500 I GRAVA COUN ADICIONANDO MICROFIERA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TABLERO DE PUENTE SUMNISTRO Y GOLOGACION. CONCRETO PRENEZOLADO SEGUN LA
11.006 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, GUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666,293.00 0.00 $ - - s -
MATERIALES SOBRANTES.
11.007 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS uN $11,881.00 0.00 ) - s -
AGERO DE REFUERZO FY=60000 S, SUMNISTRO E NSTALAOICN. DE AGUERDO ALO ESTIPULADO POR LANSR 10, NORNA ST A-705, IGONTEG 2260 PARA EL AGERO PDR 50 INGLUYE TODOS LOS OSTOS DE SUMNSTRO DE 0.00 s s
11.008 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6,681.00 . - - -
ACERO ESTRUGTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, 0.00 $ $
11.009 MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA. ke $17.755.00 g - - -
suBTOTAL $ R $ R
SUBTOTAL ACERO $ R $ R
12 REPARACION VIGAS
12,001 ‘CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INGLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 0.00 $ - -ls -
12,002 DEMOLICION CONGRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $227,172.00 0.00 $ - -ls -
'SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
12,003 EXISTENTE Y MO} ON NIVEL DE M2 $210,512.00 0.00 $ - -8 -
IMPRIVANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, SUMINISTRO Y APLICAGION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-861
12.004 ot eRAoo M2 $50,560.00 0.00 $ - -8 -
INAS PLATINA DE FISRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL (PRECIO UNITARIO POR UNA CAPA). SUMINISTRO E INSTALAGION. INGLUYE TODOS LOS COSTOS DE PREPARACION suPERHc\E SUMINISTRO DE| 0.00 $ $
12,005 MATERIALES, THINER, ESTOPA, EQUIPOS, ADHESION TEST, TRANSPORTES, MANEJO ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ML $337,414.00 - - - -
GONGRETO DE FC=3500 P GRAVA COMUN ADIGIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPLENO PARA CONGRETO ¥ MORTERO, PARA TBLERO DE PUENTE SUMNISTRO ¥ GOLOCAGION. CONGRETO PREMEZGLADO SEGUN LA
12,006 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DEE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, . CARGUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666,293.00 0.00 $ - -1 s -
MATERIALES SOBRANTES.
suBTOTAL $ R $ R
13 REEMPLAZORESTITUCION TOPES SISICOS
DEMOLICION DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIBOS, HASTA DESCUBRIR EN SU TOTALIDAD Y SEGUN LO EL PH EN CONCRETO. INCLUYE TODOS LOS|
13.001 C0S7S DR SUMNISTRO DE HATERALES (COLORANTE INDICADOR DE PH). EGUIPCS (HERRAWENTA NENGR, ANDAMIOS, MARTILO DEMOLEBOR DE BAJG INPACTO DE 15 WATSS, COMPRESOR, PROVISIONAL DF SNERGIAY| M3 $91,565.00 0.00 $ - -|s -
DERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
NEOPRENO DE 35X25X4,6, DUREZA 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, 0.00 s s
13.002 EQUIPOS MENOR, ANDAMIC . MANEJO, AL 3 Y MANO DE OBRA. UN $295,162.00 8 - - -
‘CONCRETO DE FG=3500 PSI GRAVA FINA PARA MENSULAS Y ADO SEGUN LA PARTICULAR DEL DISERO. SUMINISTRO &
13.003 INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, . MANEJO, AL . | CARGUE Y. DE MATERIALES SOBRANTES, MANO DE OBRAY| M3 §575,260.00 0.00 $ - -|s -
LA COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS.
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS PARA INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
13.004 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, MANEJO, AL TAROUE ¥ THANSPORTE DEMATERAL LS. SOSRATES A BOTADERG M3 $617,307.00 0.00 $ - -1 8 -
AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
suBTOTAL $ R $ R
14 REPARACION TABLERO
SANEADO DE (CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
14.001 ExisTE! NIVEL DE M2 $210,512.00 0.00 $ - 9146 § 19,253,428
14.002 DE MATERIAL FRESADO P DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - ER ) -
14.003 MECAN Y CORTE CON PARA RECALCE DE EL £s VARIABLI Y 200M. INCLUYE DE ESCOMBROS. M2 $65,104.00 0.00 $ - -ls -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881
14.004 TIPO 5 GRADO. M2 $50,560.00 0.00 $ - 16.28 | $ 823,117
14.005 SuPER DO, bombeo, Formaleteo, Noincl Refuerzo) M3 $903,268.00 0.00 $ - -1 8 -
ACERO DE REFUERZ0 F¥-60000 S, SUMNISTRO € NSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LANSF 10 NORNA ASTH A705, ICONTEG 2265 PARA EL ACERO PDR 60 INGLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNSTRODE 0.00 s s
14.006 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6,681.00 - - - -
suBTOTAL $ - $ 20,076,545
SUBTOTAL ACERO $ - $ -
15 ACTIVIDADES ESPECIALES
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, REPARACION, |, PINTURA I, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, |
15.001 EQUIPOS Y NANEJO DE DESPERDICIOS M $43710.00 0.00 $ - -8 -
15.002 Tico (Ne UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 $106,678.00 0.00 $ - - s -
15,003 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES, M3 $42,924.00 0.00 $ - 9464| $ 4,062,327
15.004 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE AGOPIO DEL IDU, v $8,050.00 0.00 $ - -|s -
15,005 RIEGODEL ION ASFALTICA CRR-1 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2,484.00 0.00 $ - -ls -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON v
15.006 HOMBAC TADOR DR LLANTAS) M3 $985,037.00 0.00 $ - -8 -
15.007 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION, ML $4,663.00 0.00 $ - -ls -
15.008 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE YESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $14,528.00 0.00 $ - -1 8 -
15,000 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE ! ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $16,454.00 0.00 $ - - s -
15.010 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $8,032.00 0.00 $ - - $ -
15.011 CORTE CON EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML $10,105.00 0.00 $ - 28527 | $ 2,882,653
15.012 RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION LA JUNT/ VARIABLE DE M. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS). ML $55,547.00 0.00 $ - 730 $ 405,493
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE
15013 HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS) ML $7.80200 0.00 $ - 730| $ 56,955
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 112" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (n fen de refuer foracion, I perforacion, i foracion Gon chorto de alre, suminist rises (releno oporico ET
15014 GLAE E7CXICO DE VARLLA DE {7 SUINITRO £ STALACKY TURA (ko t dlcind ez paa porracion,t pafoacion, ez doa parforacn can chr o s, sumio do s (rlono opoeo €T of | o $2,086.00 0.00 s . 19,980.00 | $ 41,678,280
IMPRIVANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-861
15.015 TP 5 GRADO I M2 $50,560.00 0.00 $ - 37.21| § 1,881,338
15,016 CONCRETO SIN RETRACCION, SUMINISTRO Y COLOCACION, (CONCRELI ILAR) CON FIBRA METAL LLAR PARA TACION M3 §5,265,470.00 0.00 $ - 13.78| § 72,558,177
15.017 CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN PARA PLACA DE APROXIMACION PUENTE VEHICULAR DE 5.00M X 3.50M X 0.20M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 $865,309.00 0.00 $ - -1 8 -
15.018 JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. LOCACION. (INGLUYE PERN( LDADURA) ML $113,105.00 0.00 $ - - $ -
15.019 CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE E.INCLL ALTO-COI 1, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 0.00 $ - 1,290.94 | § 3,009,181
GROUTING DE ALTA RESISTENGIA SIN RETRACCION PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REEMPLAZO DE JUNTA EXISTENTE H=0.05M. SUMINISTRO Y COLOGACION. (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA Y,
15.020 CURADOR), ¢ M2 $674,422.00 0.00 $ - 032 8§ 215,815
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA,
15.021 T s a ( ) M2 $8,125.00 0.00 $ - 25333 § 2,058,306
15.022 SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25VIM PROFUNDIDAD APROX. 1214M) ML $36,632.00 0.00 $ - -|s -
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA,
15.023 COMBUSTIBLE ¥ MANG DE OBRA M2 $8,125.00 0.00 $ - 109.25 | § 887,656
15.024 DEMOLICION CONGRETO ESTRUGTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $227,172.00 0.00 $ - 7257| $ 16,485,872
15.025 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - -8 -
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A V\EAO QuE CUMPLA CON LA NORMA Aer C - 881 TIPO 5 GRADO Il, Y LA 0.00 $ $
15.026 COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANODEOBRA. | M2 $178,169.00 - - - -
15.027 CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 $792,900.00 0.00 $ - - $ -
15.028 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 $19,506.00 0.00 $ - -|s -
PINTURA ACRILIGA. NONOCOMPONENTE: INPERWEABLE, ELASTICO,DE ALTA RESISTENGIA AL CASBONATAGION. LAVASLE, GONSUNO DE 032 GLIVZ PARA UN ESPESOR DE PELIGULA SEOA DE 12 LS, NGLUYE T0D08 L0S
15.029 COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), M2 $32375.00 0.00 $ - 91.44| § 2,960,370
15.030 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106,678.00 0.00 $ - 344 S 366,972
15.031 DE MATERIAL FRESADO Pf DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8,050.00 0.00 $ - s -
15.032 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6,328.00 0.00 $ - 1,146.18 | § 7,253,027
15,033 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $94,855.00 0.00 $ - 182.26 | $ 17,288,272
15.034 DISPOSICION FINAL DE EN DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57,237.00 0.00 $ - 1,14386 | $ 65,471,115
15.035 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1,396.00 0.00 $ - 70354 | $ 982,142
15,036 ‘GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION RES (NCL INSTALACION) M2 $10,578.00 0.00 S - 114.80 | $ 1,214,354
15,037 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 v M2 $2,484.00 0.00 $ - -ls -
15.038 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, v M2 $2,338.00 0.00 $ - 721.94| $ 1,687,896
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y
15.039 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE. M3 $1,051,356.00 0.00 $ - -l s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON v
15.040 COMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985,037.00 0.00 $ - -1 $ -
15.041 CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS! (280 KG/CM2) PARA PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA) M3 $680,755.00 0.00 $ - 3059 $ 20,824,295
15.042 CORTE DE P/ wE E.INCLUYE AL 0 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 0.00 $ - -1 8 -
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE (6N DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO
15.043 EXISTENTE 'REPARAGION NIVEL DE M2 $210,512.00 0.00 $ - 8.46|( $ 1,780,932
15.044 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $227,172.00 0.00 $ - - $ -
15,045 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DE TRANSPORTE 28 K) M3 $57,237.00 0.00 $ - -ls -
IMPRIMANTE Y P DHERENCIA ENTRE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICAGION. EPOXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA GON LA NORMA ASTM C-851
15.046 TIPO 5 GRADO I M2 $50,560.00 0.00 $ - - $ -
(CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMUN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TABLERO DE FUENYE SUM\N\STRO 'Y COLOCACION. CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN LA
15.047 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, . CARGUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666,293.00 0.00 $ - -8 -
MATERIALES SOBRANTES.
15.048 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS. UN $11,881.00 0.00 $ - -1 $ -
15.049 CORTE DE PAVIMENTO - INCLL ¥ COMBUSTIBLE. INCL FAL 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2,331.00 0.00 $ - s -
15.050 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $227,172.00 0.00 $ - - $ -
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
15.051 ExSTENTE YA n VL DE M2 $210,512.00 0.00 ) - -8 -
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1 BARANDAS
15.052 DISPOSICION FINAL DE En DE TRANSPORTE 28 k) M3 $57,237.00 0.00 $ - - s -
IMPRIVANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONGRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, SUMINISTRO Y APLICACION, EPCXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE GUNPLACON LANORNA ASTH G851
15.053 PO 5 GRADG. M2 $50,560.00 0.00 $ - -1 8 -
LAMINAS PLATINA DE FISRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL (PRECIO UNITARIO POR UNA CAPA) SUMINISTRO € INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE PREPARACION SUPERFICIE, SUMNISTRO DE| 0.00 s 5
15.054 MATERIALES, THINER, ESTOPA, EQUIPOS, ADHESION TEST, ARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. ML $337,414.00 . - - -
GONCRETO DE FO=3500 I GRAVA CONUN ADICIONANDO MICROFIERA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TABLERO DE PLENTE SUMNISTRO Y GOLOGACION. CONCRETO PRENEZOLADO SEGUN LA
15,055 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, GUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666,203.00 0.00 $ - - s -
MATERIALES SOBRANTES.
DEMOLICION DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIBOS, HASTA DESCUBRIR EN SU TOTALIDAD Y SEGUN LO EL PH EN CONCRETO. INCLUYE TODOS LOS|
15.056 28705 DE SUMNISTRO DE MATERILES (COLORANTE INOIGADOR DE Pr, EQUIRGS (HERRAIENTA MENOR, ANDAMIS. MARTILLO DEMOLEDOH DE A MPAGTG DE 15 WAYTS, COMPRESOR. PROVISIONAL DE ENERGIA | M3 $91,565.00 0.00 $ - -1 8 -
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
NEOPRENO DE 35X25X4,¢ S DURm 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E \NSTALAC\GN \NCLUYE INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES,
15.057 EQUIPOS . MANEJO, AL UN $295,162.00 0.00 $ - - $ -
‘CONCRETO DE FG=3500 PSI GRAVA FINA PARA MENSULAS Y ADO SEGUN LA PARTICULAR DEL DISERO. SUMINISTRO €
15.058 INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIFOS,  MANEJO, AL . . CARGUE Y. DE MATERIALES SOBRANTES, MANO DE OBRAY| M3 §575,260.00 0.00 $ - - s -
LA COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS.
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS GON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS PARA £, INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
15,059 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, . MANELO, AL  CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO| M3 $617,307.00 0.00 $ - - s -
AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
15.060 1ZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO. UN $2,826,207.00 0.00 $ - - $ -
15.061 NEOPRENO REFORZADO 0.40 X 0.90 X 1* DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESION, HERRAMIENTAMENOR Y COMPRESOR). UN $869,601.00 0.00 $ - - s -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
15.062 MATERIALES (REFUERZO (GE0) FIGURADO, CORRUGADO, INGLUYE EL ALAVBRE DE AMARRE), EQUIPOS, MANEJO, AL VNANO DE OBRA K6 $6,681.00 0.00 $ - 51824.31 | $ 346,238,215
ACERO DE REFUERZ0 P¥-60000 S SUMNISTRO £ NSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LANSF 10 NORA ASTH A705 ICONTEO 2263 PARA EL ACERO PDR 60 INGLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNSTRO DE 0.00 5 5
15.063 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6.,681.00 - - - -
ACERO DE REFUERZ0 F¥-60000 S SUMNISTRO £ NSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LANSF 10 NORA ASTH A705 ICONTEO 2263 PARA EL ACERO PDR 60, INGLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNSTRODE 0.00 s s
15.084 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6.,681.00 - - . .
ACERO ESTRUGTURAL A709 GRADO 50. (NCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN EPGXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS. 0.00 s s
15.065 MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA. kG $17.755.00 - - - -
SuBTOTAL $ B $ 266,011,428
SUBTOTAL ACERO $ - $ 346,238,215
16 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE A. PERSONAL
16.001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIME $1,833,349.00 0.86 $ 1,576,680 186.91| $ 342,671,262
COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE $0.00
16,002 PROTECCION A ARBOLES (INGLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL UN $23,611.00 0.00 $ - 22000 $ 5,194,420
COMPONTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTVAS $0.00
16.003 BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN $17,089.00 0.54 $ 9,228 184.52 | $ 3,153,262
16.004 GANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA UN $146,422.00 0.00 $ - 27.00| $ 3,953,394
16,005 ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO GAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). | MLIME $7,817.00 0.00 $ - 48556 | $ 3,795,623
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(NCL
16.006 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). MUME $20,962.00 0.00 $ - 7,463.35| $ 156,446,743
16,007 ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE S1 MAXIVO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). MUME $4,468.00 57.40 $ 256,463 421460 | $ 18,830,833
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16.008 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION M2 $3,144.00 24.00 $ 75,456 4,382.40 | $ 13,778,266
16.009 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 $1,436.00 0.00 $ - 13,340.92 | $ 19,157,561
16.010 BANO TIPO FLUSHING UN/MES $562,597.00 1.74 $ 978,919 308.82| $ 173,741,206
16.011 PROTECCION A ALCANTARILLAS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR). UNIMES $10,805.00 0.00 $ - -1 8 -
16012 PLAFONADO DE POZ0S (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOGACION DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 290 X0.28X0.025M, GINTA DE SERALIZACION GAL 4 ROLLO 500MXO.10M Y SENALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA). UN $163,750.00 0.00 $ - -8 -
SUBTOTAL $ 2,896,746 $ 740,722,570
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
16,013 ALQUILER KIT DE EMERGENGIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, GAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUIN UNIMES $38,516.00 0.84 $ 32,353 17377 $ 6,692,925
16.014 ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VIAS CUADRILLA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA) UN/MES $382,892.00 5.47 $ 2,094,419 689.58 | $ 264,034,665
16.015 ALQUILER GARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUGTURA, TEGHO Y LATERALES EN LONA UNIMES $97,172.00 2.10 $ 204,061 30767 | $ 29,896,909
16.016 SERAL EN POLI FoToL -1s0 UN $21,433.00 0.00 $ - 542.00 | $ 11,616,686
16.017 oE UN $30,219.00 0.00 $ - -8 -
16.018 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $21,758.00 1.00 $ 21,758 416.00 | $ 9,051,328
16.019 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $21,758.00 1.00 $ 21,758 416.00 | $ 9,051,328
16.020 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $19,340.00 1.00 $ 19,340 414.00 | $ 8,006,760
SUBTOTAL $ 2,393,689 $ 338,350,601
TOTAL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 5,290,435 $ 1,079,073,171
17 DIAGLS v sociAL
PROGRAMA DE INFORMACION
17.001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DA DIA $129,544.00 0.00 $ - 4.00| $ 518,176
PPROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO N
17.002 AFICHE TAMARO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN $691.00 0.00 $ - 419.00 | $ 289,529.000
17.003 EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMARO CARTA, TIPO FOTOCOPIA). UN $660.00 364.00 $ 240,240 17,170.00 | $ 11,332,200.000
17.004 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. UN $104.00 0.00 $ - 7,448.00 | $ 774,592.000
17.005 VOLANTES TAMANO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. UN $192.00 0.00 $ - 967.00 | $ 185,664.000
17.006 VALLA MOVIL DE 1.20m x1.20m EN LAMINA GALVANIZADA GALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 x 118" IMPRESO EN VINILO ADHES) Impresion 720 DP; UN $385,377.00 0.00 $ - 32.00| § 12,332,064.000
/ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE 13 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB ( 2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE|
17.007 ALTADEFINICION CON 35,6 CM (147) O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH UN/MES $164,597.00 1.00 $ 164,597 45.00| $ 7,406,865.000
17.008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3 MES $143,722.00 1.00 $ 143,722 45.00 | $ 6,467,490.000
SUBTOTAL| $ 548,559 $ 39,306,580
18 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
PERSONAL
18.001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO), HIME $1,818,465.00 3.46 $ 6,291,889 555.94 | § 1,010,957,432
18.002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO. HIME $2,454,942.00 2.20 $ 5,400,872 307.23| $ 754,231,831
SERALIZACION Y DEMARCACION TEMPORAL
18.003 scgctf:é:s\)orzgsglﬁg\g?AS;JRS;;LACION MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SENALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SERALIZADORES| UNIMES $6,614.00 81.25 $ 537,388 18,640.29 $ 123,286,845
18.004 FLECHA DIRECCIONAL *A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) UN $52,129.00 0.00 $ - -1 8 -
18.005 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) UN $41,428.00 0.00 $ - -1 8 -
18.006 L =0.12M (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $2,604.00 0.00 $ - 1,014.00 | § 2,640,456
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18.007 ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (0X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN/MES $14,255.00 9.01 $ 128,438 1,99220 | $ 28,398,811
18.008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UN/MES $287,213.00 1.82 $ 522,728 23592 | $ 67,759,291
18.009 ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) UN/MES $14,385.00 1.30 $ 18,701 1,039.31| $ 14,950,474
18010 PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 1.0M) PALOS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE. INSTALACION UN $364,470.00 0.00 $ - 158.00 | $ 57,586,260
18.011 CINTA PARA SERALIZACION DE 500MT X 4° PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $24,898.00 6.71 $ 167,066 1,152.98 | $ 28,706,996
18.012 ALQUILER DE BARRICADA METALICA CON SENAL DE DESVIO O VIA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIERIA SHEETING UN/MES $138,907.00 1.60 $ 222,251 240.98 | $ 33,473,809
SUBTOTAL $ 13,289,333 $ 2,121,992,205
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION
1.01 PAQUETE DEELS LMPIEZA PARA 10 OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) UNIMES $475,473.00 0.00 $ - - s -
(o] -
PAGUETE DE ELEMENTOS PARA LIMFIEZA Y DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (NCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUICO, GEL ANTIBACTERIAL SUMINISTRO AGUA PARAEL LAVAMANOS):PRECIO| e $417,30000 0.00 s N 907 § 3,784,911
1.02 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE LAVAMANOS PORTATILES. (INCLUYE EQUIPO DE SUCCION) M3 $338,781.00 0.00 $ - - $ -
103 ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES UNMES $80,702.00 0.00 $ - -8 -
ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES - PRECIO VISOR MES DE EJECUGION UNIMES $67,817.00 0.00 $ - 386 261,774
104 ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCOHOL, CON PEDAL METALICO UNIMES $7,966.00 0.00 $ - 873| § 69,543
105 ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL UN/MES $3,579.00 0.00 $ - -8 -
ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL- PRECIO VISOR MES DE EJECUCION UN/MES $3,009.00 0.00 $ - 973| § 29,278
1.06 ALQUILER DE ESPALDA. ASPERSOR 20LITROS R 19) INCLUYE MEZCLA AGUA-HIPOCLORITO 20 mmiLLITRO UN/MES $50,515.00 0.00 $ - - $ -
107 BOL TIPO INDUSTRIAL NEGR) IBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN $16,100.00 0.00 $ - -8 -
PUNTO DE CONTROL DE OBRA
108 ALQUILER DE MESA PLASTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m_(Segiin Apes 19) UNIMES $5,548.00 0.00 $ - -1 8 -
109 ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (INCLUYE CALIBRACION) UNIMES $42,744.00 0.00 $ - -8 -
110 ALQUILER GARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUGTURA, TEGHO Y LATERALES EN LONA. UN/MES $91,545.00 0.00 $ - -1 8 -
111 ALQUILER GAMILLA EN FIBRA CON ARNES - INMOVILIZADOR Y SENAL. _(Segin Apénice Bioseguridad Covid 19) UN/MES $14,479.00 0.00 $ - -8 -
112 ALQUILER DE SILLAPLASTICA SIN BRAZOS UNIMES $1,804.00 0.00 $ - -8 -
PUNTO DE AISLAMIENTO
113 ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. UNIMES $91,545.00 0.00 $ - ER ) -
114 ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS UNMES $1,894.00 0.00 $ - -8 -
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
115 CHALECO REFLECTIVO EN TELA UN $18,106.00 0.00 $ - -8 -
116 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, GAMISA Y PANTALON UN $57,593.00 0.00 $ - -1 s -
147 TP E 19)_Exento de IVA de forma temporal UN $524.00 0.00 $ - 1,608.00 | $ 842,592
118 MASCARILLA DESECHABLE UN $492.00 0.00 $ - -1 8 -
MASCARILLA DESECHABLE - PRECIO VISOR MES DE EJECUCION UN $413.00 0.00 $ - 895.00 | $ 369,635
SUBTOTAL $ - $ 5,357,733
EVALUACION, v L
11 EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETAGION DE LA SDA, CANTIDAD < 25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA NO. 5589 DEL 30/09/201 1, UN §70,238.00 0.00 $ - -3 -
12 SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD < 25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA NO. 5589 DEL 300972011 UN $148,113.00 0.00 $ - s -
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
[ETD PRESENTE ACTA 'ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SuBTOTAL $ R $ R
ACTIVIDADES PREVIAS
DIAGNOSTICOS Y DISENOS
ARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 $4,313.00 0.00 $ - 16,912.57 | $§ 72,943,921
DISENO ATENGION DE LE3CON 0 No2, 6L $68,767,508.00 0.00 $ - 100( $ 68,767,508
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 $594.00 0.00 $ - 293,544.30 | $ 174,365,314
SUBTOTAL $ - $ 316,076,743
ExpL 05 Y ENSAYOS DE L
GEOTECNIA
PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 02 10m. Veleta ML $72,600.00 0.00 $ - s -
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m encontrados, . SPT, Veleta, ipo das, R B ~
ylo muestreador de piston ML $154,000.00 0.00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m rirados, o, SPT, Velta, o y ra das, datos ive rea tras nater R R ~
vio muestreador de pistén ML $198,000.00 0.00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 6 muesiras, descrip enconrados lchuras e cameo, SPT, Vlta, o  profunddad de s muestas ecuperadas, muesias nateradasen tubo Sheby| $154.000.00 0.00 $ R s _
Vio muesireador ce pston. 000 .
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30mncuye recuperacion conlnua muesiras, descripeion vsual estratos encontrados, lecturas de campo, SPT, Veleta de campo, o y profundidad de las muesiras recuperadas, muestras| R B _
inalteradas en tubo Shelby yio muestreador de piston. ML $181,500.00 0.00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURD DE 0 a 50mnc recuperacion conlinua muesitras, descripcion visualesiralos enconirados, lecluras de campo, SPT, Veleta, 1po y profunddad de las muestas recuperadas, muesiras inaferadas en tubol R R _
Sty yio muestreador de pston ML $220,000.00 0.00 $ $
ReL EN LOS SUEL 14213 ASTM D557 - 1261 UN $120,506.50 0.00 $ - s -
EHAST/ UN $1,980,000.00 0.00 $ - -8 -
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INV E 16113 NTC 1667-02 ASTM D156/ D1556M - 1561 UN $53,350.00 0.00 $ - s -
DEL DE LAS PARTICULAS SOLIDAS DE LOS SUELOS ¥ DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNOMETRO CON AGUA. Norma técrica: INV E - 126.-13 ASTM D854 - 14 UN $51,700.00 0.00 $ - -ls -
DETERMINACION LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma écrica: INV E 125-13 & INV E 126-13 NTC-4630-1996. UN $55,000.00 0.00 $ - -8 -
DELOS DE LOS SUELO: écrica: INV E 127-13 NTY ASTMD427 - 04 UN $67,744.60 0.00 $ - -ls -
CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - METODO A (LENTA). Norma téenica: INV E 151-13 NTC-1917-00 ASTM D2435 / D2436M - 11 UN §561,000.00 0.00 $ - s -
CORTE DIRECTO EN CONDICION CU, CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTOS). Norma técnica: ASTM DB528 - 17. UN $594,000.00 0.00 $ - - $ -
INCONFINADA EN UELO. INVE ASTMD2166 /D2166M - 16 UN $69,300.00 0.00 $ - -8 -
TRIAXIAL EN CONSOLIDADO - NO 163-13 ASTM D767 - 11 UN $1,134,293.60 0.00 $ - - s -
COMPRESION TRIAXIAL UU NO CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBRE SUELOS (3 PUNTOS). Norma técnica: INV E 153-13 ASTM D2850 - 15. UN $673,588.30 0.00 $ - -8 -
PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE). Norma técnica: INV E-130-13. UN $198,000.00 0.00 $ - - $ -
PATOLOGIA
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OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS

o LA RESISTENCIA DEL CONGRETO POR EL METODO DE LA MADUREZ. Norma técnica: NTC 3756, UN $55,000.00 0.00 $ - -1 8 -

TOMADE L LARESISTENCIA DEL CONGRETO POR EL METODO DE MADUREZ. Norma técnica: NTC 3756. PTOSM $88,000.00 0.00 $ - - s -

DETECCION DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DIA) DIA $807,899.40 0.00 $ - -8 -

DE LA PROFUNDIDAD DE EN CONCRETO o UN $49,500.00 0.00 $ - - $ -

OBTENCION DE NUCLE NUCLEOS DE 3, v UN $181,500.00 0.00 $ - -8 -

OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO. NUGLEOS DE 4. Norma técnica: INV E 41813 NTC 3656, UN $143,706.20 0.00 $ - -8 -

‘GORTE DE NUGLEO PARA ENSAYO DE COMPRESION UN $22,000.00 0.00 $ = -8 -

SUBTOTAL $ - $ -

PRECIOS VISOR

Pv-1 (isor) ANCLAJE EPOYICO DE VARLLA DE 307 SUMNISTRO & INSTALACION EN ALTURA.(cke b detcion e efers g jevacion, b prfrscin ez de b pefracin < chr e e, s e e (ke 999 €10 G per $211400 1,512.00 $ 3,196,368 189,157.00 | $ 399,877,898

PV-4 (visor) JERSE 0375MX0.90M X0, SITIO. INGLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE BASE) ML $648,262.00 0.00 $ - -1 s -
PV-5 (visor) REPLANTEO GENERAL M2 $885.00 0.00 $ = 652.50 | $ 577,463
Pv-7 (isor) DEMARGHCION OE DLATACICN MEDINTE CORTE DEL CONGRETO Y RELLENO CON GINTA FONDO DE UNTAEN ESPUVA D POLIETEN D BAIADENSOND DE.CELOA CERRADA PREFORIADD, PARAKPLICAR MASLLASEN| 1y $16.38200 0.00 $ _ 72920| 11,945,754
PV-8 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 6 Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE M3 $973,383.00 0.00 $ - 33.06| $ 32,180,042
PV-9 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE @ i Benitin de 1 M3 $998,664.00 0.00 $ - 9,086.58 | $ 9,074,440,329
PV-10(visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Ni 6 rpac fanias) M3 $919,068.00 0.00 $ - 12560 | $ 115,434,941

PV-11 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFAL' Extendic 6 P lantas) M3 $893,335.00 0.00 $ - -8 -
PV-12(visor) SELLO DE FISURAS ML $8,745.00 21.06 $ 184,170 372959 | $ 32,615,265
PV-13 (visor) CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION), M3 $8,333.00 8.60 $ 71,664 632.03 | $ 5,266,706
PV-14uisor) DESCABECE DE PILOTES (NCLUYE TRANSORTE Y DISFOSICION FINAL DE ESCOMEROS EN SITIO AUTORIZADO A 21Kl w3 $21,721.00 0.00 $ - 30.92| $ 8,451,902
PV-15(uisor) psi MURO Y COLOGACION. INCLUYE FORMALETA. NO INGLUYE REFUERZO, N| CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1 50 M3 $1,040,998.00 0.00 $ - 150.54 | $ 156,711,839
PV-16 (visor) CONCRETO 2000 14 MPA (140 SOLADI DO, INCLL Yool 1ON M3 $556,276.00 0.00 $ - 70.94| $ 39,462,219
PV-17(visor) TARIFA \DOR ARMAD de ey, MES $11,647,736.00 0.00 $ - 637 $ 74,196,078
PV-18(visor) RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION 3 A28 KM). M3 $96,129.00 0.00 $ - 1,200.23 | $ 115,376,910

PV-19(visor) \DOS PAR/ R (AR S Extendido, Nivela M3 $212,146.00 0.00 $ - -8 -
PV-20(visor) ‘GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACION). M2 $69,933.00 0.00 $ - 673.40 | $ 47,092,882
PV-21(visor) ‘GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (NGLUYE EXCAVACION MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION. ML $100,290.00 0.00 $ - 104.95| $ 10,525,436
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OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
TEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AW CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS

PV- 22(visor) MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO EXTENDIDO, NIVELACION M3 $1,474,966.00 0.00 $ - 87.74| § 129,413,517
PV- 23 (visor) ~CEBRA (=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M2 $38,705.00 0.00 $ - -1 8 -
PV-24(visor) ONCRETO INSTALACION. INCL MORTERO 2000 PSI Y. L M2 $103,579.00 0.00 $ - B -
PV-25(visor) LOSETA 0 TIPO PANOT DE or INSTALACION. INCL 1500 PSI DE NIVELACION) M2 $94,666.00 0.00 $ - -1 8 -
PV-26 (visor) CANUELA TIP INSTALACION. INCLUYE ML $63,169.00 0.00 $ - -|s -
PV-27(visor) PISOS EN LOSETA PREF TACTIL ALERTAO INSTALAGION. (INGLUYE 40M DE MORTERO 1:5 HEGHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO) M2 §93,530.00 0.00 $ - 16.55| $ 1,547,922
PV-28(visor) 'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. UN $278,340.00 0.00 $ - 208.00 | $ 57,894,720
PV-29(visor) 'SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN $67,244.00 0.00 $ - 238.00 | $ 16,004,072
PV-30(visor) DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL ML $36,541.00 0.00 $ - 370.40 | $ 13,534,786
PV- 31(visor) GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO £ INSTALACION ML $46,209.00 0.00 $ - 7325 $ 3,384,809
PV- 32(visor) OPf PREMEZCLADO. INCL Y COLOCACION) M3 $ 366,472.00 0.00 $ - 8.00( $ 2,931,776
PV- 33 (visor) ZAP) 3 . Sumin., 3 No incl. Refuerzo). M3 $908,850.00 0.00 $ - - $ -
PV-34(visor) ONCRETO TR L £ INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) M2 $88,948.00 0.00 $ - -8 -
PV-35(visor) RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 $1,788.00 0.00 $ - - $ -
PV-36 (visor) MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION) KG $6,196.00 0.00 $ - 442.06 | $ 2,739,004
PV-37(visor) CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINISTRO E INSTALACION). ML $37,052.00 0.00 $ - 97.10| § 3,597,749
PV-38(visor) TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $13,021.00 421.00 $ 5,481,841 4,491.00 | $ 58,477,311
PV-39(visor) TACHA REFLECT! B uve INSTALACION UN $11,087.00 0.00 $ - -8 -
PV-40(visor) PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO SUMINISTRO Y APLICACION M2 $28,706.00 800.55 $ 22,980,588 9,401.03 | $ 269,865,967
PV-41(visor) RELLE SELECCIONADO DE LA Y COMPACTACION) M3 $35,996.00 0.00 $ - 343.30| $ 12,357,427
PV-42 (visor) EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROEXCAVADORA (INCLUYE EXCAVACION, REMOCION Y CARGUE) M3 $8,129.00 0.00 $ - -8 -
PV-43(visor) BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, CoN 1 TONELADA ) M3 $206,495.00 0.00 $ - 157.32| $ 32,485,793
PV-44 (visor) PLACA CUBIERTA D=1.70M INCLUYE INSTALACION. INCLUYE TAPA) UN $1,518,902.00 0.00 $ - 200 $ 3,037,804
PV-45 (visor) CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA & 10° NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 ML $567,976.00 0.00 $ - 10.50 | $ 5,963,748
PV-46 (visor) GAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, SUMINISTRO E INSTALACION UN §327,994.00 0.00 $ - 500 1,639,970
PV-47 (visor) TAPAVALVULA (INCLL INSTALACION) UN $597,982.00 0.00 $ - 3.00( $ 1,793,946
PV-48 (visor) REP RDO M63 INCLUYE Y DISPOSICION FINAL BASEEN 1500PS1 UN $209,505.00 0.00 $ - 12.00| $ 2,514,060

X DEFENSA VIAL METALICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METALICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180INTC3755, NTC3783, ARTICULO 730 Y 740
PV-49 (visor) DEL INVIAS Y MANUAL DE SERALZACION DEL MINISTERIO DE TRANSFORTE e $327,924.00 0.00 $ - 24465 § 80,226,607

R ‘CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACION PARA ANDEN, MEDIDAS INTERNAS (50 CM X 50 CM), MEDIDAS EXTERNAS (75 CM X 85 CM) , ALTURA: 70 CM. INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, PANETE,
PV-50 (visor) BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SDM. UN $658,470.00 0.00 $ - 300| $ 1,975,410
PV-51 (visor) SIEMBRA DE GRAMA (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INGLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) M2 $20,228.00 0.00 $ - 8250 $ 1,668,810

. SERAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CH) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, INCLUYE PEDESTAL EN ANGULO Y DADO DE CIMENTACION. (INCLUYE SUMINISTRO,
PV-52 (visor) INSTALACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE SOBRANTES), UN $361474.00 0.00 $ - 27.00| $ 9,759,798
Pv-53 (visor) SENAL VERTICAL GRURO PREVENTIA SR-36 Y SR.39 TIP0 RECTANGULO (75X25CH) (NCLUYE SUMINISTRO E NSTALACION) uN $421,112.00 0.00 $ - 7.00| § 2,947,784
PV-54 (visor) SERAL DOBLE DE 60 GM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAVINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SPISRISI. (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALAGION) N $492,848.00 0.00 $ - 300 $ 1,478,544
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1 BARANDAS
PV-55 (visor) RENIVELACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA. UN $48,375.00 0.00 $ - - $ -
PV-56 (visor) REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CMS. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAVA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES M2 $29,745.00 0.00 $ - 93.30| $ 2,775,209
PV-57 (visor) PISO EN LOSETA PREFABRICADA AS0 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE 4 CM DE MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO) M2 $100,951.00 0.00 $ - -1 $ -
By PERFORACION PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1", NO INCLUYE ADHESIVO ESTRUCTURAL. INGLUYE LA PERFORACION, LIMPIEZA DE LA PERFORACION CON GHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE BROCAS, EQUIPOS, TRANSPORTES,
PV-58 (visor) MANEJO, ALMACENAMIENTO MANO DE OBRA CM.PER $2,355.00 0.00 $ - 880.00 | $ 2,072,400
PV-59 (visor) CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $2,064.00 0.00 $ - 616.45| $ 1,272,353
PV-60 (visor) SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS 1co ML $12,415.00 0.00 $ - 476.20 | $ 5,912,023
PV-61 (visor) CORTE Y AMPLIACION DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO ML $5,921.00 0.00 $ - 311.94| § 1,846,997
PV-62 (visor) LOSADE EREADO A7 formaleteadk . curado, juntas) VIAS M3 $966,064.00 0.00 $ - 187.34| $ 180,982,430
PV-63 (visor) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DI LOSAS D= 1 % (NO INCLUYE CANASTILLA PASAJUNTAS) SUMINISTRO £ INSTALACION KG $4,207.00 0.00 $ - -ls -
PV-64 (visor) CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FVACION) KG $6,727.00 0.00 $ - 1,595.14 | $ 10,730,507
PV-65 (visor) GHEVRON 90 1 X40 CM, REFLECTIVO PRISWATICO TIPO Vil O SUPERIOR, AMARILLO LIMON FLUORESCENTE EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SUMINSTRO € INSTALACION UN $322,416.00 0.00 $ - 8.00| § 2,579,328
B SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O GAUCHO ALTA RESISTENGIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTVOS DE ALTA EFECICIENCIA. TIPO)
PV-66 (visor) TRANSMILENIO 40.50M X 15 CM X 8.5 CM) SUMIN. E INSTAL. UN $46,113.00 0.00 $ - 67.00| $ 3,089,571
PV-69 (visor) BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 112", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA M2 $426,306.00 0.00 $ - 54.10| $ 23,068,024
PV-70 (visor) ‘SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG._B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, (6N CON VIERO M3 $160,795.00 0.00 $ - 49389 | § 83,860,053
PV-71 (visor) GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 $12,185.00 0.00 $ - 778.25| $ 9,482,976
NEOPRENO DE 2,0 CM DE ESPESOR, SECCION 60 CM POR 30 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRES\ON
PV-72 (visor) PEGANTE E INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, ¥ TODOS LOS COSTOS DE €s, MENOR, ANDAMIOS). . MANEJO, AL Y UND $280,527.00 0.00 $ - 51179 | § 143,570,913
DEOBRA
PV-73 (visor) ‘GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENGIA ULTIMA > 7SKN/M). SUMINISTRO E INSTALACION. M2 $24,896.00 0.00 $ - 778.25| § 19,375,312
PV-74 (visor) PIEDRA RAJON HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 $25,599.00 0.00 $ - 391.28| $ 10,016,377
PV-75 (visor) MALLA DE CERRAMIENTO M- 71, SUMINISTRO E INSTALACION ML $352,960.00 236.50 $ 83,475,040 302.50 | $ 106,770,400
SUBTOTAL| $ 115,389,671 $ 11,448,801,871
PRECIOS VISOR (COMPONENTE AMBIENTAL Y SST)
PV-2 (visor) PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR). UN/MES $10,805.00 0.17 $ 1,837 193.70 | $ 2,092,929
PV-3 (visor) TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS KG $1,151.00 0.00 $ - 32,423.40 | § 37,319,333
PV-6 (visor) LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $85,963.00 0.00 $ - 43.00| $ 3,696,409
SUBTOTAL| $ 1,837 $ 43,108,671
PRECIOS NP's
NP-01 SUMINISTRO E INYECCION DE RESINA EPOXIGA DE BAJA VISCOSIDAD PARA TRATAMIENTO DE ELEMENTOS FISURADOS Y. TM 861, TIPO IV - GRADO 1 kG $236,026.00 0.00 s - 4,061.00 | $ 958,501,586
SUMINISTRO Y APLICACION DE INHIBIDOR DEE CORROSION POR PARA Praca, !  m2, primera capa dikida al 20% con agua, capa inermed
NP-02 final pura, incluye compresor Gon combustible y andamios) 2, vigas y pls) por m2, primera capa diida 2 aguacapainermedayl v $73,752.00 0.00 $ - 89,532.43 | § 6,603,195,777
NP-03 JUNTA DE DILATACION CON ELASTOMERO ARMADO PARA PUENTES VEHICUL ML $3,015,953.00 3.60 $ 10,857,431 1,370.78 | § 4,134,208,053
Mantenimiento y proteccién de baranda metélica vehicular de los puentes av. Jorge Gaitén Corles por Av. Quiroga (incluye limpleza mecanica y manual segin las normas SSPC-SP3, imprimante epéxico fosfato de zinc 100
NP-04 micrones, imprimante epéxico o barera pollamida 100 micrones: esmalts uretan bilante color amarilo 75 micrones y todos Ios elementos necesarios para su correcta aplicacién) M2 §140,600.00 0.00 $ - 1277.95 | § 179,691,272
MANTENIMEENTO Y PROTECGION DE BARANDA METALICA DE PUENTES DEL CONTRATO DE OBRA IDU No_ 1776 DEL 2021 (INCLUYE LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL SEGUN LAS NORMAS SSPC-SP3, IMPRIMANTE
NP-04 ( Cambio e especificacion) EPOXICO FOSFATO DE ZINC 100 MICRONES, IMPRMANTE EPOXICO TIPO BARRERA POLIAMIDA 100 MICRONES; ESMALTE URETANO BRILLANTE COLOR AMARILLO 75 MICRONES Y TODOS LOS ELEMENTOS| M2 §140,609.00 0.00 $ - 235379 | $ 330,964,058
NECESARIOS PARA SUCORRECTA APLICACION)
Baranda metalica peatonal sobre barrera tipo New Jersey para puento vehicular de la Averida Ciudad de Cali por Avenida Centenario (Costado Oriental), fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero, 2 tubos de 1" de|
amm e ser,parles n i de 2.1 n Acero Gr S0 cad 12 el conpac b e 1245615 .y Avde d 2l de i Z50mn en s G con cp0c sl eauema e oo e
NP-05 gaivanizado on calens, aiicacién do capa intermecda inimo 115 micronos y una capa de acabado en esmate acrico en uretano bilants con espesor enra 65| M- $607,940.00 0.00 $ - 164.00| $ 99,702,160
D micronss. (No ncliys damalcén o esmane a6 lamenios ieerion mane dsposcon 4o residuoe vanepore 4o eemenion metiicos desmonados
Baranda metélica peatonal para puente vehicular de la Avenida Boyaca por Transversal 44 Sur, fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero AS00-C o equivalente, 4 tubos de 2" de 3mm de acero AS00-C o
equivalente, parales en IPE100 Acero AS72 Gr50 o equivalente cada 3 melros y platinas en Acero AS72 GrS0 o equivalente. Incluye esquema de proteccion en galvanizado en caliente, apicacién de capa intermeda de|
NP-06 recubrimienio ep6iico con curador lpo poliamida con espesor 100 micrones y una capa de acabado en esmale acriico en uretano brilante con espesor 150 micrones. (No incluye demolicén de elementos exisentes, mangjoy| ML $1.066,631.00 0.00 $ - 2254 $ 24,041,863
disposicion de residuos, retiro de elementos metalicos, transporte de elementos metalicos desmontados).
ATENCION EMERGENCIA DE LA CALLE 3 POR CARRERA 60 BARRIO GALAN, BOGOTA, D.C., DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL MODIFICATORIO No. 2 DEL CONTRATO 1776 DE 2021, MEDIANTE PILOTAJE PARA MURO
NP-07 DE CONTENCION, PILOTE D=00 CM CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INCL. SUMINISTRO DE AGUA, MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO, CAMISA RECUPERABLE Y CONCRETO, COLOCACION CANASTA DE ACERO, ML $2,134,386.00 0.00 $ - 270.00 | $ 576,284,220
HECHURA DE PREHUECOS (NO INCLUYE PLATAFORMA DE TRABAJO, NI DESCABECE DE PILOTE, NI PRUEBAS NI ENSAYOS, NI ACOPIO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION).
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BARANDAS

NP-08

GEOTEXTIL TR 4000 O SIMILAR.

M2

$21,993.00

673.40 | $

14,810,086

NP-09

MANEJOACOPIO,CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PERFORACION DE LOSPILOTES DE D=0.9M.PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA CALLE 3 POR CARRERA 60 BARRIO GALAN,|
BOGOTA,D.C.

M3

$171,546.00

17177 $

29,466,456

NP-10

Reparacion baranda metalica vehicular el puente Av. Jorge Gaitan cortes por Av. Quiroga (incluye corte y refiro de elementos danados. incluye suministro e instalacion de 15mi de tuberia metalica [diametro 4" x 4 mm de|
espesor] para cambio de 4 tubos horizontales y restauracion de 3 postes y sus anclajes metalicos, incluye soldadura nueva de reparacion y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion - incluye mano de obra,
&quipos y manejo de desperdicios) (no incluye pintura)

GL

$7,816,162.00

0.00

100 $

7,816,162

NP-12

Baranda metalica peatonal para puente vehicular de la Calle 3ra con Carrera 60, fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero AS00-C o equivalente, 4 tubos de 2" de 3mm de acero AS00-C o equivalente, parales en|
IPE100 Acero AS72 GrS0 o equivalente méximo cada 1,20 melros y platinas en Acero AS72 Grs0 o equivalente. Incluye esquema de proteccién en galvanizado en caliente, aplicacion de capa intermedia de recubrimiento epéxico
con curador o poliamica con espssor 100 mirones y una capa de acabado en ssmale aciico en uretano brlato con espesor 150 micrones. Soldacura o Mig 6013 para uniones (ncluye Suminitr e nsalacion. No ncluye
demolicion de elementos existentes, manejo y disposicin de residuos, retiro de i por

ML

$1,056,749.00

0.00

4548 §

48,060,945

NP-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION SISTEMA COMPUESTO POR SELLO (EN POLEETILENO O ELASTOMERO) Y LABIO POLIMERICO BLOQUES DE Sem X 5cm, Apertura de 5 cm (incluye SELLO,
ADHESIVO, MORTERO ELASTOMERICO O LABIO POLIMERICO E Y PUENTE DE ). ATENCION DE PUENTE CARRERA 60 POR CALLE 3.

ML

$2,304,428.00

0.00

730 $

16,822,324

NP-14

SELLADOR - SANADOR EPOXICO SOBRE LOSAS DE CONCRETO, PARA GRIETAS DE ULTRA BAJA VISCOSIDAD Y ALTO MODULO (incluye suministro y aplicacion)

M2

$136,800.00

0.00

135.05 | $

18,474,840

NP-15

REFORZAMIENTO DE VIGA CAJON CON FIBRA DE CARBONO PARA EL PUENTE DE LA AV. BOYACA POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (COSTADO NORTE). (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJIDO)
EN FIBRA DE CARBONO DE 500 MM Y 0.34 MM DE ESPESOR, RESINA DE IMPREGNACION PARA FIBRA DE CARBONO, INCLUYE EQUIPOS EN ALTURAS, ANDAMIOS CERTIFICADOS, EQUIPOS MENORES Y
RIO: ES, ILUMINACION, EMPORALES, FUNGIBLES, MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN HORARIO NOCTURNO CON PRESTACIONES|

A
SOCIALES).

M2

$1,838,326.00

0.00

25.00| $

45,958,150

NP-16

ATENCION EMERGENCIA DEL PUENTE DE LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC26) POR CARRERA 5 SENTIDO NORTE-ORIENTE. REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS PLASTICAS VERDES PARA
SUMIDEROS (INCLUYE CORTE, DEMOLICION, LIMPIEZA E INSTALACION DE ASFALTO FRIO COMPACTADO ADYACENTE A LAS REJILLAS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS).

GL

$5,215,632.00

5,215,632

NP-17

BARANDA METALICA PEATONAL PARA PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO, FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR DE 2-1/2° DE 3MM EN ACERO AS00-C O EQUIVALENTE, 4 TUBOS|
DE 2" DE 3MM DE CERO A500C O EQUIVALENTE, PARALES EN IPE100 ACERO A572 GR50 O EQUIVALENTE CADA 1.2 METROS MAX. Y PLATINAS EN ACERO A572 GR50 O EQUIVALENTE. INCLUYE ESQUEMA DE
PROTECCION GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPA INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN
ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR 150 MICRONES. (NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS
METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS),

ML

$1,048,304.00

0.00

27.00( $

28,304,208

NP-17 (Cambio de especificaion)

BARANDA METALICA PEATONAL PARA EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. CHILE POR AV. CIUDAD DE QUITO (CALLE 72 CON NQS), FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR DE 2-1/2" DE 3MM EN ACERO A500-C O
EQUIVALENTE, 4 TUBOS DE 2" DE 3MM DE CERO AS00C O EQUIVALENTE, PARALES EN IPE100 ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE CADA 1.2 METROS MAX, Y PLATINAS EN ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE
INCLUYE ESQUEMA DE PROTECCION GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPAINTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA|
DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR 150 MICRONES. (NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE|
ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS).

ML

$1,048,304.00

0.00

11850 | $

124,224,024

NP-18

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE JUNTA NORTE CARRIL OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO UBICADO EN LA CR 30 (NQS) POR CALLE 6, INCLUYE DEMOLICION,
CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL VACIO DE LA JUNTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN
CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION).

GL

$3,421,017.00

3,421,017

NP-19

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LAS JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE VEHICULAR ORIENTAL DE LA CR 30 (NGS) POR CALLE 26 (AV. EL DORADO) - PARCHEO EN JUNTAS CARRIL|
DERECHO, CENTRAL E IZQUIERDO DE LA CALZADA MIXTA Y CARRIL EXCLUSIVO TRONCAL TRANSMILENIO DEL PUENTE, INCLUYE DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y RETIRO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19; INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO DE LA CALZADA MIXTA LENTA SENTIDO S-N Y PARCHEO DE
HUECO Eré EL CARRIL DE LA TRONCAL TRANSMILENIO COSTADO NORTE SENTIDO S-N, INCLUYE RELLENO EPOXICOJUNTA SUR CARRIL IZQUIERDO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
DISPOSICION).

GL

$8,788,870.00

0.00

100( $

8,788,870

NP-20

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LAS JUNTAS ORIENTE, CENTRALES Y OCCIDENTE DEL PUENTE VEHICULAR SUR DE LA CL 80 POR AV. BOYACA - PARCHEO EN JUNTAS DE TODOS LOS 4|
CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE Y SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTES |
Y DISPOSICION)

GL

$9,571,671.00

0.00

100( $

9,571,671

NP-21

ATENCION DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEO EN ZONA DE JUNTA SUR DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELIECER GAITAN / AV EL DORADO) PARCHEO|
EN JUNTA DE SALIDA SUR EN TODOS LOS 3 CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y|
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD- 19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS CERCANOS AL SECTOR DEL TABLERO DEL CARRIL DERECHO E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION).

GL

$12,609,860.00

0.00

1.00| §

12,609,860

NP-22

ATENCION DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEO EN ZONA DE JUNTA NORTE DE LA CALZADA MIXTA DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA AV. NOS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6) -
PARCHEO EN JUNTAS DE LOS CARRILES CENTRALES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, CORTE Y RETIRO DE JUNTAS DETERIORADAS, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE|
RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS ESPECIFICOS EN VARIOS SECTORES DEL CARRIL CENTRAL E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE
'SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION).

GL

$4,836,183.00

0.00

100 $

4,836,183

NP-23

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA CL 80 (AV MEDELLIN) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECO EN EL TABLERO AL LADO DE LA JUNTA
ORIENTAL DE ACCESO AL PUENTE, INCLUYE PARCHEO DE VARIOS HUECOS EN ZONAS PUNTUALES DE LOS CARRILES IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (NCLUYE SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE EN EL COSTADO ORIENTAL
DEL PUENTE EN CARRIL IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO SENTIDO ORIENTE-OCGIDENTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$5,483,122.00

0.00

100( $

5,483,122

NP-24

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA CL 63 (AV JOSE CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN EL TABLERO Y ZONAS DE|
APROXIMACION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE VEHICULAR CALZADA SUR DE LA CL 63 POR AK 30 (NQS) - PARCHEO DE HUECOS EN AMBOS CARRILES IZQUIERDO Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE!
CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4,403,196.00

0.00

100( $

4,403,196

NP-25

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL SENTIDO NORTE - SUR PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS|
ALEDARAS A LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE COSTADO SUR Y NORTE EN CARRILES CENTRAL, [ZQUIERDO Y DERECHO; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E |
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION); INCLUYE LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA Y|
PLASTEO DE HUECOS EN JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE ORIENTAL.

GL

$10,921,032.00

0.00

100 $

10,921,032

NP-26

DEMARCACION DE DILATACION MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO Y RELLENO CON CINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDA DE CELDA CERRADA PREFORMADO, PARA
APLICAR MASILLAS EN FRIO. DE 05/8" (16MM)

ML

$117,108.00

0.00

3325( §

3,893,841

NP-27

PLACA CUBIERTA D=1.00 M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA).

UN

$918,701.00

0.00

3.00| $

2,756,103
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BARANDAS

NP-28

ESTRUCTURA DE CONTENCION EN MADERA HINCADO MANUAL (SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

$216,190.00

0.00

9200 $

19,889,480

NP-29

CAMBIO DE TUBERIA EN EL PUENTE DE LA CALLE 183 CON AUTOPISTA NORTE CON UN DIAMETRO DE 2' Y 3 X 3MM REDONDA SOLDADURAS LIMPIEZA MECANICA, APLICACION DE ELEMENTOS PROTECTORES
AL ACERO DE LA ZONA AFECTADA POR INCENDIO 6 MODULOS DE 2 MTS INCLUYE CAMBIO DE TUBOS HORIZONTALES, CAMBIO DE TUBERIA DE 2* REDONDA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 PARA PASAMANOS |
'SOBRE EL PUENTE (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)

UN

$6,314,055.00

0.00

100 $

6,314,055

NP-30

BARANDA METALICA VEHICULAR PARA PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR R0 TUNJUELO, FABRICADA CON 2 TUBOS DE 4-1/2" DE 2.5 MM EN ACERO AS00- C O EQUIVALENTE, PARALES DE
ALTURA 710 MM ANCHO DE 250 SEGUN DISENOS CONFORMADO POR DOS LAMINAS CAL 6 ACERO A572 GR50 O EQUIVALENTE CADA 1.5 METROS MAX. Y PLATINAS BASE DE (10X300X300) EN LAMINA CAL 6 EN
ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE. INCLUYE 4 VARILLAS ROSCADAS 5/6" L 450 MM, TORNILLERIA, ESQUEMA DE PROTECCION EN GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPA INTERMEDIA DE|
RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR DE 150 MICRONES. NO
INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS)

ML

$1,135,927.00

27.00( $

30,670,029

NP-30 ( cambio de especificacion)

BARANDA METALICA VEHICULAR PARA EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. CHLE POR AV. CIUDAD DE QUITO (CALLE 72 CON NQS) FABRICADA CON 2 TUBOS DE 4-112° DE 2.5 MM EN ACERO AS00-C O
EQUIVALENTE PARALES DE ALTURA 710 MM ANCHO DE 250 SEGUN DISENOS CONFORMADO POR DOS LAMINAS CAL 6 ACERO A572 GR50 O EQUIVALENTE CADA 1.5 METROS MAX. Y PLATINAS BASE DE
(10X300X300) EN LAMINA CAL 6 EN CERO AS72 GR50 O EQUIVALENTEINCLUYE 4 VARLLAS ROSCADAS 5/8" L 450 MM, TORNILLERIA, ESQUEMA DE PROTECCION EN GALVANIZADO EN CALEENTE, APLICACION DE|
CAPA INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR DE!
150 MICRONES. NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS)

ML

$1,135,927.00

0.00

504.40 | $

572,961,579

NP-31

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA PEPE SIERRA POR PASEO LOS LI ENTRE EL EJE 6-7. SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA METALICA SECCIONADA PARA 0 DE VIGAS ENTRE LOS EJES 6-7 DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA|
NORTE (COSTADO NORTE) (ncluye viga seccionads; ol baas rossadas, esrctura do soport tampora,siructura de sujcidntemporl anspore o g ransport de eqpo delaje y inulacién con conecores a
cortante ala diserio) (No ni anclajes)

PARA EL REF DE

$98,719,388.00

0.00

200| $

197,438,776

NP-32

MEJORAMIENTO DE CAPA GRANULAR EXISTENTE E= 0.20M ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 3% PARA EL PUENTE VEHICULAR AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV. CIUDAD DE QUITO (INCLUYE SUMINISTRO,
ESCARIFICACION, MEZCLADA, INSTALACION Y COMPACTACION)

M3

$110,038.00

0.00

257.67| $

28,353,491

NP-33

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN
ZONAS ESPECIFICAS A LA SALIDA NORTE DEL PUENTE CIRCULAR (GLORIETA) EN CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO: INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE|
RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 HNCLUYE CARGUE DE ESCOMEROS 'SOBRANTES, TRANSPORTE Y D\SPOS\C\QN) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES
(COMPRESOR, MARTILLOS ) ¥ E IRRIGADOR, E DE AGUA, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN
PPLANCHON GRUA)

GL

$14,221,679.00

0.00

1.00| §

14,221,679

NP-34

PERFORACION HORIZONTAL DIAMETRO DE 3' EN MURO REFORZADO DE 0,80 M DE ANCHO Y PERFORACION EN TERRENO NATURAL DE 1,0 M PARA LLORADERO DE 2" EN HORARIO NOCTURNO, LONGITUD)
TOTAL DE PERFORACION 1,80M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" ALISTADA DE ACUERDO A DISENO, ACCESORIOS Y REVESTIDA EN GEOTEXTIL. (NO INCLUYE RETIRO DE MATERIALES'
PROVENIENTES DE DEMOLICION Y EXCAVACION).

$859,732.00

0.00

65.00 | $

55,882,580

NP-35

PUNTO DE DRENAJE D=3" PVC (INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE PVC EN LOS ORIFICIOS DEL DESAGUE, LIMPIEZA DE AGUA A PRESION , ESCARIFICACION DE LA ZONA INTERNA DEL ORIFICIO DONDE SE
COLOCARA EL NUEVO ELEMENTO, SUMINSTRO E INSTALACION, TUBERIA DE 3 DE LONGITUD ENTRE 50 CM Y 70 CM, CODO DE 45° ESPIGO X CAMPANA D=3" Y UNION DE D=3"SANITARIA)

$102,171.00

0.00

3400 $

3,473,814

NP-36

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA|
RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS ALEDANAS A LA JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y
‘SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO E IZQUIERDO; INCLUYE CORTE DEL ELASTOMERO DETERIORADO, PLATINAS, PERNOS, SANEADO Y NIVELACION DE CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA, ANCLAJE
DE PERNOS E INSTALACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS NUEVAS REF. T-100, RELLENO CON CINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA Y MASILLA ELASTICA SELLANTE EN FRIO; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION CARPETA DETERIORADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA,
VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA)

GL

$27,919,488.00

0.00

1.00| §

27,919,488

NP-37

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECO EN ZONA|
ALEDANA A LA JUNTA DE ENTRADA DEL PUENTE COSTADO SUR EN CARRIL CENTRAL; EN 2 ETAPAS: ETAPA 1. PARCHEO TEMPORAL POR EMERGENCIA NOCTURNA (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 Y ETAPA 2. DEMOLICION Y RESTITUCION DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO|
DEL TABLERO DEL PUENTE Y PARCHEO LOCALIZADO SOBRE LA NUEVA LOSA REHABILITADA (INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO DEL TABLERO, CARPETA, LIMPIEZA, ENCOFRADO BAJO PUENTE, ANCLAJES,
ACERO DE REFUERZO, IMPRIMANTE DE ADHERENCIA Y VACIADO DE CONCRETO 5,000PS1, PARCHEO SOBRE LOSA DEL TABLERO NUEVO Y SELLO DE JUNTAS EN ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE. (INCLUYE
CCARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$17,890,120.00

0.00

1.00| §

17,890,120

NP-38

Atencién de actividades especiales en el puente vehicular de la Avenida Eoyaca or Avsuba para fremplazo e a secidn o 23 ml de aranda vhieular metalca e ncluye fabrcacion,suniiso  nsalacion do 2 bos do ¢
placa base en 1/2" parales en HEA 750 proteccién, fosfato de zinc, epéxico, esmalte acriico en uretano de acabado. (No incluye demolicion de elementos existentes, manejoy
disposicion de residuos, reiro de elementos metalicos, transporte de elementos metalicos doamoniados s)

$20,179,581.00

20,179,581

NP-39

APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (35X70X2)CM DUREZA 60 . SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE PERFORACION DE NEOPRENO DE 1 1/4” PARA PASANTE DE ANCLAJE DE 1"Y HERRAMIENTA MENOR)

$602,802.00

0.00

4.00| $

2,411,208

NP-40

APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (30X18X5 ) CM DUREZA 60 CON 3 LAMINAS DE 1/8 . SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE ILUMINACION Y HERRAMIENTA MENOR)

UND

$472,851.00

0.00

400 $

1,891,404

NP-41

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPEGIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA BOYACA POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) SENTIDO SUR - NORTE PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL
PUENTE EN TODOS LOS CARRILES, JUNTAS Y ACCESOS: ACTIVIDAD ESPECIAL NOGTURNA QUE INCLUYE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, SUMINISTRO £ INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$6,231,036.00

0.00

100( $

6,231,036

NP-42

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV EL DORADO (AV. JORGE ELIECER GAITAN) POR AVENIDA BOYACA (CR 72) PARA REPARACION DE JUNTAS OREENTAL Y OCCIDENTAL DEL
PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26); ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA CARRIL POR CARRIL QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION EN ZONAS ADYACENTES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS|
JUNTAS, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE|
ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$10,123,057.00

10,123,057

NP-43

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA SUR POR AVENIDA VILLAVICENCIO PARA REPARACION DE JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL|
TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C); ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL VACIO DE LA JUNTA, SUMINISTRO & INSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ MEZGLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE PLASTEO EN ZONAS ESPECFICAS ¥ SELLO DE|
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE RETIRO DE 3

GL

$9,933,436.00

9,933,436

NP-44

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN ZONA DEL TABLERO|
ALEDANA A LA JUNTA OCCIDENTAL EN EL CARRIL CENTRAL DERECHO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE DEL PUENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL|
PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN
CALIENTE (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4,083,921.00

4,083,921

NP-45

ACTIVIDAD ESPECIAL EN JORNADA NOCTURNA EN EL MURO DE CONTENCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 87, PARA EL CAMBIO DE 3 TRAMOS DE DEFENSA METALICA VIAL. (INCLUYE
SUMINISTRO, DESISTALACION, INSTALACION, DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO, CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$12,862,572.00

0.00

100( $

12,862,572
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BARANDAS

NP-46

REFORZAMIENTO DE VIGA CON FIBRA DE GARBONO PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (INCLUYE PREPARAGION DE PERFIL DE SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACION )

M2

$1,885,441.00

18.90 | $

35,634,835

NP-47

ANCLAJE EN FIBRA DE CARBONO TIPO FYFE DE SIKAWRAP_FX_50_C O EQUIVALENTE PARA REPARACION DE VIGA DE LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (INCLUYE CORDON EN FIBRA DE|
CARBONO DE 12MM POR 200 MM, PERFORACION DE 120 MM, SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO ESTRUCTURAL Y LIMPIEZA DE PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJE)

$186,168.00

7200 $

13,404,096

NP-48

PORTICO DE CONTROL DE GALIBOTIPO BANERA PARA EL PUENTE VEHICULAR DE AV. PASEO DE LOSLIBERTADORES POR AV. LAUREANO GOMEZ (COSTADO OCCIDENTAL)FABRICADO EN
TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA. INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, CONEXIONES PERNADA SEGUN REQUERIMIENTO EN PLANOS, SUMINISTRADOS.
INCLUYE CADENAS LAMINAS Y ESQUEMA DE PROTECCION CON BASE CROMATO DE ZINC, EPOXICO, ESMALTE POLIURETANO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION

UN

$19,444,741.00

19,444,741

NP-49

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PONTON DE LA CARRERA 103F POR AVENIDA SUBA (CALLE 145) PARA PARCHEO EN ZONA DE LA JUNTA SUR DEL RETORNO DEL PUENTE A TODO LO ANCHO DE|
LA CALZADA MIXTA SENTIDO SUR NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE DE PERNOS, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTA EN MAL ESTADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO
DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE PLASTEO EN ZONAS ALEDARAS AL ACCESO SUR Y SELLO DE|
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE , RETIRO DE 3 Y DI

GL

$4,930,651.00

4,930,651

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS PUENTES DE LA AVENIDA PEPE SIERRA (CALLE 116) POR AVENIDA LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9) PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS|
ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LAS CALZADAS MIXTAS SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE Y ORIENTE OCCIDENTE DE LOS PUENTES NORTE Y SUR; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO|
QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO D
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE

GL

$8,653,171.00

0.00

100 $

8,653,171

NP-51

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 5 POR AV. CIRCUNVALAR PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LA JUNTA SUR EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO|
NORTE - SUR A LA SALIDA DEL PUENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4,333,044.00

4,333,044

NP-52

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. PEPE SIERRA (CALLE 116) POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN LA CICLORUTA EN ZONAS
ALEDARAS A LAS JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOGTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA GAJA, SUMINISTRO
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE CORTE Y SELLO DE DILATACIONES CON ESPUMA Y POLIURETANO (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE
SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION) NO INCLUYE PMT.

GL

$5,912,967.00

0.00

1.00| $

5,912,967

NP-53

Reparacién iga impactada con concretos do ata rasistencia (5000 PS) y bfa raccion de faguado para Puento de la Avrida Pepo Siara (Calle 116) Por Avenida Paseo o fbertadars (Autoncte) (ncluye subacivdades
Corte de concreto, Demolicién de concreto, Lavado de segmento, Alineacion de la seccion de acero de refuerzo e la viga impactada, Saneado (escarificacion y aplicacion de inhibidor de corrasi6n), Anclaje y reforzamiento de la|

ja impactada, Encofrado, Puente de adherenc\a‘ concreto sin retraccion, Desencofrado y Transporte) (Incluye equipos, materiales, mano de obra) (No incluye Brigada de orden aseo y limpieza, no incluye PMT, no incluye|
actividades SST y Ambientales)

M3

$29,457,184.00

0.00

328§

96,619,564

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AK 70 (Av. CONSTITUCION) POR RIO ARZOBISPO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE Y COSTADO OCCIDENTAL SENTIDO NORTE SUR PARA|
RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS ALEDANAS A LA JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y|
SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO E IZQUIERDO; INCLUYE DEMOLICION CARPETA, EXCAVACION EN ZONAS DE ACCESO, NIVELACION TERRAPLEN, ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO, PUENTE DE
ADHERENCIA, SANEADO Y NIVELACION DE CONCRETO DEL ESPALDAR DEL ESTRIBO DEL PUENTE CON MORTERO CEMENTANTE CON CUARZO, ADITVOS ESPECIALES Y FIBRAS POLIMERICAS DE ALTA|
RESISTENCIA DE RAPIDO ENDURECIMIENTO Y BAJA RETRACCION, ANCLAJE DE PERNOS E INSTALACION DE TAPAJUNTAS NUEVAS EN LAMINA METALICA CALIDAD A-36 DE 19 MM DE ESPESOR Y ANGULO|
METALICO INVERTIDO DE 2 /2" X 1/4"; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOUC\ON CARPETA DETERIORADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO|
MD-19 (NCLUYE CARGUE DE - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO,
CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINIsHER VIBROGOMPAGTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EGUIPOS EN PLANGHON GRUA)

$49,858,904.00

0.00

1.00| §

49,858,904

NP-55

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE TERCER NIVEL DE LA CALLE 92 QUE CONECTA LA AV. NGS CON LA AV. LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN ZONAS
ESPECIFICAS DEL TABLERO EN EL CARRIL CENTRAL Y CARRIL IZQUIERDO SENTIDO SUR NORTE ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO
DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALENTE
(INGLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$3,969,123.00

0.00

100( $

3,969,123

Baranda metalica vehicular para puentes el Contrato de Obra 1776 de 2021, fabricada con 2 tubos de 4-1/2" de 2.5 mm en acero A500-C o equivalente, parales de altura 710 mm ancho de 250 segin disefios conformado por dos|
laminas Cal 6 Acero A572 Gr50 0 equivalente cada 1.5 metros max. y platinas base de (10x300x300) en lamina Cal 6 en acero AS72 Gr50 o equivalente. Incluye 4 varillas roscadas 5/8" L 450 mm, tomillria, esquema de|
proteccion en galvanizado en caliente, aplicacion de capa intermedia de recubriemiento epoxico con curador tipo poliamida con espesor 100 micrones y una capa de acabado en esmalte acrilico en uretano brillante con espesor|
e 150 micrones. No incluye demolicion de elementos existentes, manejo y disposicion de residuos, fetiro de elementos metalicos, transporte de elementos metalicos desmontados).

ML

$938,823.00

0.00

165.73 | $

155,591,136

NP-57

Baranda metdlica peatonal para puettes del contrato de obra 1776 de 2021, fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2° de 3mm en acero AS00-C o equivalente, 4 tubos de 2" de 3mm de cero AS00 C o equivalente, parales en IP100|
acero AS72 GRS0 o equivalente cada 1.2 metros méx. Y platinas de /8" en acero A572 GRS0 0 equivalente (250x200). Incluye esquema de proteccin galvanizado en caliente, aplicacion de capa intermedia de recubrimientol
sico con curador o polsids con spesar 100 icrnes y i capa de scabace n el aclo anurtand bl con espesor 130 ieronss. o ncluys domlcicn d elamentos sstanes, manefo Y dsposicén do
residuos, talicos, metic

ML

$979,105.00

0.00

1,210.18 | §

1,184,893,289

NP-60

Baranda meldica peaonal sabr barera Lpo N Jersy para puents vehiclar deIa Avenida Soyacs por A, Vilavcencio (costado rental y cceidntal) abioada con 1 tubo suporiordo 2112 de Smm en acro, 2 ubos do 1

112 de 2.5mm de acero, parales en lamina de 12 mm en Acero Gr 50 cada 1.2 metros  con placa base de 150x170x19 mm. Incluye Anclajes de 2 varillas de %" x 290mm en acero Gr-C con epdxico estructural, incluye esquema

do proloction en gahanizado on callenl, aplcacion de capa niarmedia de recubrimiento con epoxico con curador tipo poliamida con un espesor do pencma seca de 100 micrones y un acabado final con esmalte ipo uretano
No

de pelicula de 1 ( o existentes, manejo y disposicin de residuos, transporte de elementos metalicos desmontados).

ML

$609,279.00

0.00

17289 $

105,338,246

NP-61

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS POR AVENIDA BOYACA (CARRERA 72) PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS
ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL
PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR.,
GARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPAGTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANGHON GRUA Y CAMABAJA)

$29,316,254.00

0.00

100( $

29,316,254

NP-62

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR POR CALLE 53 PARA RECONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL NORORIENTAL Y SANEADO DE MURO BAJO
RAMPA PEATONAL NORTE ADYACENTE A LA CALZADA MIXTA SENTIDO SURNORTE: ACTIVIDAD ESPEGIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DEMOLICION DEL CONCRETO DETERIORADO,
EXCAVACION MANUAL, LIMPIEZA, SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR, SUMINISTRO E INST. DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y CONCRETO HIDRAULICO MEZCLADO EN
SITIO PARA RECONSTRUCGION DE BORDILLOS Y ANDEN: PARA EL SANEADO DEL MURO INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE REPARACION
ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION FINAL) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES
(APISONADOR TIPO CANGURO, DEMOLEDORES ELEGTRICOS, MEZGLADORA DE CONCRETO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES EN CAMION Y CAMION GRUA)

$17,585,488.00

0.00

100 $

17,585,488

NP-63

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR GIRCULAR DE LA AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) POR AVENIDA FERNANDO MAZUERA (CARRERA 10) PARA PARCHEO EN ZONA DEL
TERRAPLEN SUR-OCCIDENTAL EN TODO LO ANGHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO OCGIDENTE ORIENTE; ACTIVIDAD ESPEGIAL EN HORARIO NOGTURNO QUE INGLUYE GORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL
PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO £ INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE
IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROGOMPACTADOR DE 10 TON, COMPAGTADOR NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANGHON GRUA Y CAMABAJA)

$112,575,489.00

0.00

100 $

112,675,489

NP-64

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR CIRCULAR DE TERCER NIVEL DE LA CALZADA EXCLUSIVA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA LOS COMUNEROS (AC 6) POR AVENIDA NG|
(CARRERA 30) PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DE TODAS LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN TODOS LOS ACCESOS: ORIENTAL, NORTE Y SUR; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO
NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE DE PERNOS, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTAS EN MAL ESTADO, CORTE Y DEMOLICION DE BLOQUES Y/O PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E|
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A
ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION)

GLB

$16,311,905.00

16,311,905
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A DATOS ESPECIFICOS

ITEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO CON AU

CANTIDAD

VALOR

CANT.

VALOR

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

BARANDAS

NP-65

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA AVENIDA PABLO VI CALLE 53) POR NQS (CARRERA 30) PARA PARCHEO EN ACCESO OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA
CALZADA MIXTA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA  MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES|
(FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR)
NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAJA)

$ 33,259,098.00

33,259,098

NP-66

Adecuacion de zona para apertura de ventanas de contra flujo y reconstruccion del separador central del costado oriental y costado occidental del puente de la Avenida Chile por Avenida Ciudad de Quito (incluye desmonte de|
malla metalica, demolicién de bordillo y anden en concreto, estabilizacion de terreno, construccién de bordillo y anden, instalacion de maila metalica

GLe

$98,231,575.00

98,231,575

NP-67

Alnclén de Actdad Especal do s Carra 1 eiro Av. Call 26 60 metros ol sur o a Galle 20 costado occidente: ncuyoIa desistalacin do baranda eistete,demalcien de dados an conreto para soport do barand,

i6n manual, construccion de viga de cimentacion en concreto reforzado, dados de soporte en concreto fluido sin retraccion reforzado para baranda, suministro e instalacion de baranda metalica vehicular h=1.0 mi|
Campuosta po U tube horona 4o 3 iy 106 ubos do 2 « Smm G 5, parales on oo do 2x Sm. acer o 518 para anceio, patina do 2'x.3 12" x /16" para diltadores y placas base de 2025cmygmm (nclue)
limpieza mecénica y manual, imprimante epéxico fosfato de zinc, barrera de proteccion epoxica, gris y todos los el para su correcta instalacion)

$50,251,584.00

50,251,584

NP-68

Suministro e instalacion de barrera protectora para baranda del Puente la Virgen ubicada en la Carrera 80 sobre la Av. Suba. Incluye, poste galvanizado G602.5'2.5" de h=2,50+bayoneta a 45° de 86 cm distanciados cada 2.50|
mis, malla alambre galvanizado vertical (v=200mm, m). tapén en PVC para paral, 4 anclajes h=10 cm en epoxica o expansivo, con platina base galvanizada A36 de 150mm X 150mm X 10 mm, dos abrazaderas a barandal
existente d=10mm con platina galvanizada para paral 100mm x 100mm x 10mm y todos los elementos necesarios para a fijacion entre la malla y os parales.

ML

$434,915.00

0.00

209.50 | $

91,114,693

NP-69

Atencién de Actividades Especiales en el puente vehicular de la Avenida Alfredo D. Bateman (av. Suba) por Avenida Boyaca (Cr 72) en la conectante nororiental en todo lo ancho de la calzada; actividad especial en horario|
noctumo que incluye cort, fresado y demolicion el pavimento deteriorado, impieza de la caja, suministro e instalacion de riego de liga y mezcla densa en caliente tipo md-19, (incluye cargue de escombros y refiro de sobrantes)|
actividad realizada con equipos mayores (fresadora, compresor, minicargador con martilo hidraulico, carrotanque irrigador, carrotanque de agua, volqueta, finisher, vibro compactador de 10 ton, compactador neumético de 11 ton y|
transporte de equipos en planchon grua y camabaja)

$49,814,567.00

49,814,567

NP-70

Suministro e instalacion de 1 Tramo de baranda metlica del Puente Avenida Medellin por Avenida Paseo de los Libertadores h= 1.0 m Longitud 3mts compuesta por un tubo horizontal de 3% 3 mm, dos tubos de 2°x 3mm y un|
tubo de 11/2° 2,5mm GR 50, parales en tubo de 2" x 3mm, Lamina de 3/8 para anclajes, platina de 2" 1/4 para dilatadores, un tubo adicional de 2° x 3 mm x 1.10m de longitud. (incluye desmonte baranda existente deteriorada,
incluye remate curvo de 3" x 0,85 m limpieza mecénica y manual, imprimante epéxico, barrera de proteccion base cromato de zinc, esmalte uretano brilante color gris y todos 1os elementos necesarios para su correctal
instalacion).

$4,563,530.00

0.00

1.00| $

4,563,530

NP-71

Junta de compresin EPDM tipo 200 para el Puente Av. Paseo de los Libertadores (Autop. Norte) por av. Medelin (calle 80) sector del sendero peatonal del costado occidental (incluye suministro e instalacién y demas elementos|
requeridos para su correcta instalacion)

$5,576,658.00

0.00

1.00| $

5,576,658

NP-72

ADECUACION DE ZONA PARA APERTURA DE VENTANAS DE CONTRAFLUJO Y RECONSTRUCCION DEL SEPARADOR CENTRAL DEL COSTADO ORIENTAL Y COSTADO OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA AVENIDA|
CALLE 68 POR AVENIDA NQS (INCLUYE EN ETAPA 1: DESMONTE DE MALLA METALICA, DEMOLICION DE BORDILLO, ANDEN Y NEW JERSEY DE CONCRETO REFORZADO, ESTABILIZACION DE TERRENO,
NIVELACION Y COMPACTACION CON MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE RIEGO DE LIGA Y EN ETAPA 2: RECONSTRUCCION DE BORDILLO, PEDESTALES, NEW JERSEY Y ANDEN E INSTALACION DE MALLA METALICA|
ESLABONADA)

$86,239,219.00

0.00

1.00| §

86,239,219

NP-73

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA ESMERALDA (CR 60) POR CALLE 22A PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DE
LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN LOS DOS CARRILES: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE PLATINAS DE JUNTAS DETERIORADAS,
LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-18, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO
DE SOBRANTES, TRANSPORTE A AGOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALAGION Y RETIRO DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMIT)

$5,762,924.00

0.00

100( $

5,762,924

NP-74

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON TV 85C PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO,
JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN EL SENTIDO NORTE SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE PLATINAS DE JUNTAS DETERIORADAS,
LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO|
DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT)

GL

$5,247,063.00

0.00

100( $

5,247,063

NP-75

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. DE LA CONSTITUCION (AK 70) POR AV. JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO,
EN CALZADA SUR-NORTE Y NORTE-SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y|
DESMONTE DE PMT)

GL

$5,762,179.00

0.00

100( $

5,762,179

NP-76

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDA PEATONAL EN EL PUENTE DE LA CALLE 127 POR CR 19. (INCLUYE DESMONTE CORTE, SUMINISTRO, CAMBIO DE 3|
PLATINAS DE 6MM 0,36 m X022 m, ANCLAJES DE 5/8" CAMBIO DE 3 TUBOS DE 2" LONGITUD TUBERIA AVERIADA CADA UNO 0,50 m; SOLDADURA Y PINTURA DE BARANDA, LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL |
ESQUEMA DE PROTECCION BASE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO. LONGITUD 11,750 m INCLUYENDO TRAMO A REPARAR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION); INCLUYE INSTALACION Y DESMONTE DE PMT

GL

$9,525,384.00

0.00

100( $

9,525,384

NP-77

'ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO (AK 30) POR LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) EN SENTIDO SUR-NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL |
EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO,
CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y|
CAMABAJA, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT)

GL

$54,465,589.00

0.00

1.00| §

54,465,589

NP-78

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CARRERA 9 POR AVENIDA CALLE 116 PARA LA RECUPERACION DE LA LOSA DEL ACCESO AL ANDEN, SELLO DE LA JUNTA
DE DILATACION EN SENDERO PEATONAL Y UN REPARCHEO PARA LOS DOS BACHES EN EL ACCESO OCCIDENTAL DEL PUENTE NORTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE
ESCARIFICACION DE ZONA DE PLACA EN ANDEN LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y ASFALTO LISTO, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE!
DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION). INCLUYE INSTALACION Y DESMONTE DE PMT

GL

$4,674,930.00

0.00

100§

4,674,930

NP-79

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA Al LLANO POR RIO TUNJUELITO (COSTADO ORIENTAL), SENTIDO SUR-NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO DIURNO Y

NOGTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO £ INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (NGLUYE CARGUE DE

ESCOMBROS v RETRO DE SOBRANTES) ACTVIOAD REALIZADA CON EQUPOS NAYORES (FRESADORA COMPRESOR, CARROTANGUE RRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINSHER.
OR DE 10 TON, G 11TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANGHON GRUA Y GAMABAJA, INSTALACION Y DESMONTE DE PHT)

GL

$64,036,919.00

0.00

100 $

64,036,919

NP-80

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA DIAGONAL 136 POR AV TRANSVERSAL SUBA (PUENTE LA VIRGEN) ACTIVIDAD ESPECIAL PARA PARCHEO EN HORARIO NOCTURNO
QUE INCLUYE CORTE, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZGLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE,
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)

GL

$9,197,106.00

0.00

100( $

9,197,106

NP-81

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOQUES TIPO EPS 70 DE DIMENSIONES 3,0m X 1,0m x 0,50 m, DENSIDAD DE 22 kg/m3, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 70 (kpa) (INCLUYE SUMINISTRO E:
INSTALACION). NO INCLUYE EL SUMINISTRO NI LA INSTALACION DE GANCHOS METALICOS

M3

$473,755.00

0.00

42458 | $

201,146,898

NP-82

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MD- 19 MODIFICADA TIPO lll SIN_ FIBRAS, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON VIBRO|
COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS ENHORARIO NOCTURNO PARA ELPUENTE AVENID DE LA CONSTITUCION (AK 70) POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26), CONTRATO IDU
1776-2021

M3

$1,712,601.00

0.00

764.46 | $

1,309,214,960

NP-83

REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL CONTROL DE GALIBO DEL PUENTE VEHICULAR DE AV. PASEO DE LOS LIBERTADOR ES POR AV. LAUREANO GOMEZ (COSTADO, OGCIDENTAL)
INGLUYE: (ano de obra, desmonte, fabricacion de_elementos, corte, adecuacion, reparacion, nstalacien e platinas, Soldadura, pintura, transporte en camién gria de estructura metalica, monaje y todos los elementos,
necesarios para su correcta nstalacién, instalacian y desmonte de PVT.)

$9,855,368.00

9,855,368

NP-84

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. LUIS CARLOS GALAN (AC24) POR AV. CONGRESO EUCARISTICO (AKBE) PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL|
TABLERO Y PLASTEO EN LAS JUNTAS DE ACCESO EN CALZADA OCCIDENTE ORIENTE: ACTIVIDADES PECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT)

$3,940,975.00

100( $

3,940,975

NP-85

GEOMEMBRANA HDPE CON ESPESOR DE 20 MILS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$14,745.00

3,927.00| $

57,903,615

NP-86

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL PUENTE VEHICULAR DE AVENIDA DE LOS CERROS (KR 14) POR DIAGONAL 47 BIS SUR, (Costado orental). REPARACION E INSTALACION DE BARANDA METALICA Y
CONSTRUCCION DE PEDESTALES PARA BARANDA VEHICULAR Incluye: (Mano de obra, corte y demolicion de concreto, instalacién de concreto para pedestales, recoleccion de escombros, fabricacion de elementos,
metalcos, corte, adecuacion, reparacion, instalacion de pltinas, Soldadura, pintura, transporte en camien de baranda metaica a taller para reparacion y transporte de baranda welta a sio y todos los elementos necesarios para
Su correcta instalacién,) Contrato IDU 1776 -2021

GL

$7,689,914.00

100( $

7,689,914
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
(CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
ITEM No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AlJ CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 'BARANDAS
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA T-80 EN EL PUENTE AV. DE LOS COMUNEROS (CALLE 6) CON AV. CIUDAD DE QUITO (CALZADA EXCLUSIVA
NP-87 TRANSMILENIO) ACCESO NORTE EN HORARIO NOCTURNO (INCLUYE CORTE Y DEMOLIGION DE CONCRETO ASFALTICO, LIMPIEZA DE GAJA, PERFORACIONES PARA ANCLAJES DE PERNOS DE JUNTA, ACERODE|  GL. $11,067,883.00 0.00 $ - 1.00| $ 11,067,883
REFUERZO CONSTRUCCION DE BLOQUE DE PROTECCION EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION).
ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA CALLEJAS POR CARRERA 11, ACTIVIDAD ESPECIAL PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO Y PLASTEO EN
LA JUNTA DE ACCESO SUR DEL PUENTE EN HORARIO NOCTURNO. INGLUYE CORTE Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19,
NP-88 ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, BACHES EN LA CARPETA GL $7,013,966.00 0.00 $ - 100/ $ 7,013,966
ASFALTICA SOBRE PUENTE Y ACTIVIDADES DE REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN HORARIO DIURNO EN LAS AREAS BAJO PUENTE. GONTRATO 1776 - 2021 INGLUYE (SUMINISTRO E INSTALAGION DE|
BLOQUE ESTRUCTURAL)
ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) POR CRA 5, PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DEL PUENTE VEHICULAR EN HORARIO NOCTURNO.
NP-89 INCLUYE CORTE DEMOLICION Y RETIRO DE ASFALTO, LIMPIEZA DE SUMIDERO TRANSVERSAL, CONSTRUCGION DE SOPORTE EN CONCRETO PARA REJILLA. (INCLUYE CARGUE, RETIRO , TRANSPORTE Y| GL $5,562,762.00 0.00 $ - 1.00| $ 5,562,762
DISPOSICION DE SOBRANTES),
ATENCION DE ACTIVIDAD ESPEGIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES POR AVENIDA LAUREANO GOMEZ (COSTADO ORIENTAL) PARA REALIZAR SELLADO Y RELLENO DE LA|
NP-90 CAVIDAD EN ACCESO SUR CON CONCRETO CICLOPEO , CONFORMADO POR MEZCLA DE 60% CONCRETO CONVENCIONAL 3000 PSI Y 40% PIEDRA DE GRAN TAMARO (30- 50 cm), EN HORARIO DIURNO. (INCLUYE' GL $2,663,962.00 0.00 $ - 100/ $ 2,663,962
SUMINISTRO E INSTALAGION) , LIMPIEZA., INSTALAGION DE ICOPOR PARA LA DILATACION CON LA VIGA DEL PUENTE. (INGLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN HORARIO NOCTURNO EN EL PUENTE VEHICULAR AV. CIUDAD DE LIMA (CALLE 19) CON LA AV. CIUDAD DE QUITO (NQS) CALZADA NORTE Y SUR. ACTIVIDAD
ESPECIAL SOBRE PUENTE, PARA PARCHEO SOBRE AMBAS CALZADAS DEL PUENTE EL CUAL INCLUYE; DELIMITACION DE ZONAS AFECTADAS, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE GARPETA DE RODADURA,
NP-91 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL RCD, SUMINISTRO E INSTALAGION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPG MD-19, ACTIVIDAD ESPECIAL BAJO PUENTE ENTRE EL EJE 56 SENTIDO SURNORTE, | GL §42,567.613.00 0.00 $ - 100 $ 42,567,613
EL CUAL CONTEMPLA; DEMOLIGION CONTROLADA DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS, MANEJO Y DISPOSICION DE RCDS, ANGLAJE DE BARRERA DE RETENCION Y PROTECCION DE LAS VIGAS IMPACTADAS CON
GEOTEXTIL. (NCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE JUNTA DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN CALZADA OCGIDENTAL COSTADO NORTE: ACTIVIDAD|
NP-92 ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE|  GL $4,422,216.00 0.00 $ - 1.00| $ 4,422,216
TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA PARCHEO EN EL PUENTE AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (TERCER NIVEL). ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO|
NP-93 NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN GALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (NCLUYE|  GL. §4,554,114.00 0.00 $ - 1.00| $ 4,554,114
CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MD- 18 MODIFICADA TIPO Il IDU 2018 SIN FIBRAS, HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPAGTAGION MECANICA CON VIBRO|
NP-94 CCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776-2021 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA| M3 $1,709,278.00 109.78 $ 187,644,539 747.82| $ 1,278,232,274
CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.G.. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACGESOS
ATENCION DE AGTIVIDAD ESPECIAL PARA LA REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN HORARIO DIURNO EN LAS AREAS BAJO EL PUENTE DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. CENTENARIO DEL CONTRATO 1776
NP-95 2021, INCLUYE (LMPIEZA, PERFORACION EN SUELO, INSTALACION DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE ESTRUCTURAL, DOVELAS EN CONGRETO DE 3000 PSI, LAVADO DE ESTRUCTURA EN|  GL $8,020,449.00 0.00 $ - 100 $ 8,020,449
CONCRETO, PINTURA DE ESTRUCTURA EN CONCRETO )
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON TV 85C PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO|
NP-96 DEL PUENTE EN EL SENTIDO NORTE SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INGLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y ASFALTO EN FRIO, ACTIVIDAD|  GL $2,844,022.00 0.00 $ - 100 $ 2,844,022
REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE RETIRO DE 3 AACOPIO)
0.00 $ - = $ =
SUBTOTAL| $ 198,501,970 $ 19,753,954,929
NO PREVISTOS DISENOS Y/O DIAGNOSTICOS
DISENO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA EL PORTICO DE CONTROL DE GALIBO DE ACUERDO CON LA NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES CCP-14, COMPLEMENTANDO CON LA NORMA SISMO RRESISTENTE|
NP-58 NSR10. PARAEL PUENTE DE LA AV PAGLO DE LOS PoR AV, LA ) uND $4,042:920.00 0.00 $ - 100] $ 4,042,920
SUBTOTAL $ - $ 4,042,920
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el numero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede visible en la celda
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones ylo descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.
OBRA EJECUTADA
cosTo ToTAL INCL ks
DESCRIPCION
(heGeH)
PRESENTE ACTA ACUMULADA
Y DISENOS DE AL DE
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICOS S 24836922 | $ -3 174,365,314
COSTO IVA DIAGNOSTICO (19%) $ 4719015 | § -1 3 33,129,410
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acta No.__anexa) $ 755154 | § -1'$ 26,581,921
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO $ 30311,091 [ § -3 234,076,645
COSTO DIRECTO DISENOS S 35263,088 | $ -1 8 145,754,349
COSTO IVA DISENOS (19%) $ 6,699,987 | § -1 3 27,693,326
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acta No. ___ anexa) $ 1,072,156 | § -1'$ 24,433,566
SUBTOTAL COSTO DISENOS $ 43035231 | § -1 8 197,881,241
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES $ 73,346,322 | § - $ 431,957,886
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS $ 1,646,568,868 | $ -
COSTO IVA ENSAYOS (19%) s 312,848,085
FACTOR MULTIPLICADOR $ 50,063,104
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR $ 2,009,480,057 | $ -
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A DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
'CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
EMESS PRESENTE ACTA 'ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AW CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 'BARANDAS
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 33390.739.851 | § 396,917,645 | $§ 40,597,918,191
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) ‘ 35.523% $ 11861392517 | § 140,997,055 | $ 14,421,598,436
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 35.523 %) $ 46,273,415,006 | $ 537,914,700 | $ 55,019,516,627
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA $ 434,241,848 | $ 4,378,265 | $ 928,368,975
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) ‘ 20.876%| $ 90,652,328 | $ 914,007 | $ 193,806,307
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 28.876 %) $ 524,894,176 | $ 5,292,272 | $ 1,127,533,015
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacion obtenida en el periodo: 99.85 %) $ 524,894,176 | $ 5,284,334 | $ 1,120,742,814
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 33,011,937 | § 453,820 | $ 32,517,825
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) ‘ 20.876%| $ 6,891,572 | $ 94,739 | $ 6,769,528
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20.876 %) $ 33,011,937 | $ 548,559 | $ 39,287,353
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacién obtenida en el periodo 100 %) $ 27,310,580 | $ 548,559 | $ 39,163,986
COSTO DIRECTO COMPONENTE PMT $ 535,039,825 | $ 10,994,187 | $ 1,755,516,401
COSTO INDIRECTO COMPONENTE PMT (AlU) 20.876%| $ 111,694,914 | § 2,295,146 | $ 366,481,604
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 20.876 %) $ 535,103,187 | $ 13,289,333 | $ 2,121,998,005
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacién obtenida en el periodo 100 %) $ 535,103,187 | $ 13,289,333 | $ 2,113,528,163
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ 557,036,926 | $ 58,297,923,227
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No 47 anexa) $ 350,450,111 | $ 14,531,625,161
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (S| APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) $ 907,487,037 | $ 73,210,490,787
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%) $ 8,659,656,775
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ 907,487,037 | $ 64,550,834,012
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATONo.
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%)
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. __9__ (I X_3_%) $ 27,224,611 | $ 2,196,314,720
(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. _9__ (1 X_3_%) $ 27,224,611 | $ 2,196,314,720
(P) COSTOS PARA TO POR 0 .0 NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P) $ 853,037,815 | $ 60,158,204,572

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista  interventor.

Con la suscripcién de Ia presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista cerifca el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor a su vez, certiica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con Ia calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los

rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta seran incluidos como parte integral del informe mensual de i

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de con las funciones

22 Veintidos

por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogoté, D.C., a los

(Dia en lotras) (Dfa en numeros)

(Firma)

(Nombre) JUAN CAMILO MOSQUERA MOGQUERA
REPRESENTANTE LEGAL (S)

Contratista

Expediente Conecta IDU 202143519090000028E

dias del mes de

ABRIL

(Mes en que se fima el acta)

2026

(Afio de firma del acta)
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CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.

Yo, GINNA LIZETH MONCADA, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS
AIRUG -2021, identificado con NIT 901.545.382-6, certifica que el contratista CONSORCIO
PROBOGOTA 22., identificado con NIT 901.544.704-1, presentd los insumos para la
elaboracion del informe mensual de interventoria correspondiente al mes de marzo de 2026 y
que estos se encuentran revisados y aprobados por cumplir con lo establecido en el
CONTRATO DE OBRA IDU No- 1776 de 2021.

La anterior certificacion se encuentra basada en los requerimientos Contractuales del contrato
de obra IDU No. 1776 de 2021 en cuya clausula 9. FORMA DE PAGO se determina lo
siguiente:

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA acepta que
los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1.

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los Articulos
621 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; Articulo 3 de la Ley
1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009 y demas normas
concordantes.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Anexo de distribucién de costos para contratos de obra.

Formato cuadro de control financiero.

Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la entrega de
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR,
correspondiente al periodo facturado. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final que realiza el
INTERVENTOR.

Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su defecto, del
Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo
Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual
se indique el valor base, numero de trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y demas normativa vigente.

Para constancia, la presente se firma a los veintisiete (27) dias del mes de abril de 2026.

GINNA LIZETH MONCADA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS AIRUG 2021




