
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 21/05/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

21/05/2026  1329 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

1

CONSORCIO VIAS OCM 2025  902004935

IDU-1502-2025  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           1264

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 902004935 CONSORCIO VIAS OCM 2025 $749,183,442 BANCOLOMBIA 19300003855 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

4$0$328,370,990$328,370,990 4260 11/11/2025O23011724022024014007115  0 74

4$20,739,713,083$420,812,452$21,160,525,535 26 01/01/2026O23011724022024014007115  0 74

 749.183.442,00

 0,00

 334.251.074,00

 0,00

 1.083.434.516,00

 123.440.276,00

 649.685.661,00

 310.308.579,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. ZONA 2 SEGÚN ACTA No. 3 DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL PERÍODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:
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CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

UND.

m2

m2

UND.

1,00

1,001 UN

1,002 UN

1,003 ML

1,004 ML

1,005 M2

1,006 M2

2,00

2,001 UN

2,002 UN

2,003 ML

2,004 ML

2,005 M2

3,00

3,001 M3

3,002 HR

3,003 UN

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS OCM 2025
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

47.229.577.047,00$                                                                                                                                                      
(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO UG SIS MALLA VIAL IDU-1512-2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)

MANUEL GONZÁLEZ MOLES
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
FO-CI-50 Conservación de Infraestructura 8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO 

" EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C., ZONA 2"

9  del Contrato de Obra N° IDU-1502-2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

20251502 DE

3 DE RECIBO PARCIAL No 1 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE 1/3/2026 A 31/3/2026
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO SIN IVA

0  $                                         -    $                                               -   

 $                         691.154.958,00 
OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

2.210,00$                   

2.213,00$                   

 $                          691.154.958,00 

PRESENTE ACTA

 $                     145.090,00 

 $                     145.090,00 

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  
(Incluye demolición manual y cargue de pavimento 

flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de 
escombros, imprimación, colocación y compactación 
MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima 

CLR-0)

ROCERÍA EN LOTE PORTAL

ÍTEM No.

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLO DE GRIETAS

SELLO DE FISURAS

VALOR CANT. VALOR

MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO

CONDICIONES CONTRACTUALES 

PRECIO UNITARIO CON AIU

97870,00

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y 
controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES 
OBRA EJECUTADA

CANTIDAD VALOR

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA 
MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE 

PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO 
Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)

312739,80  $                   691.154.958,00 312739,80

DISEÑO PARA REHABILITACION O 
RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN)

0

CANTIDAD

 $                       14.761,00 

 $                       35.099,00 

 $                     102.329,00 

 $                   330.115.510,00  $                              330.115.510 

97870,00  $                   330.115.510,00 

PRESENTE ACTA ACUMULADA

CANT. VALOR

 $                              691.154.958 

 $                       12.736,00 

 $                     292.456,00 

 $                        3.373,00 

 $                     145.090,00 

 $                     145.090,00 

MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL

 $                     259.786,00 
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 

(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA 
DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE 

DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO 
DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)

0

 $                              330.115.510 

MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRÁULICO

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

 $                       19.738,00 

 $                       12.736,00 

ROCERÍA EN LOTE PORTAL  $                        3.373,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

SELLO DE FISURAS

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 1



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
FO-CI-50 Conservación de Infraestructura 8

3,004 UN

3,005 HR

3,006 M3-KM

3,007 M3

3,008 M2

3,009 M2

4,00

4,001 M2

4,002 M3

4,003 UN

4,004 UN

4,005 ML

4,006 UN

4,007 M2

4,008 ML

4,009 M2

4,010 M2

4,011 ML

4,012 ML

4,013 M3

4,014 M3

4,015 M2

4,016 M3

4,017 M3

4,018 M3

4,019 M3

4,020 M3

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

 $                     234.434,00 

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y 

SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - 
SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , 
COMPACTACION MECANICA 

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE 
DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)

 $                     233.581,00 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA 
DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE 

DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO 
DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)

RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 
TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

TRANSPORTE DE PETREOS

 $                     219.767,00 

 $                        2.398,00 

 $                        7.704,00 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE CARGUE)

CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO

ROCERÍA EN LOTE PORTAL

 $                       10.422,00 

 $                        3.373,00 

 $                     231.647,00 

0

MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO

REPLANTEO GENERAL  $                        1.272,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

 $                     145.090,00 

 $                       24.486,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

 $                     244.856,00 

 $                       60.753,00 

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

 $                     145.090,00 

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

 $                        6.101,00 

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                       35.420,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

 $                     204.046,00 

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                        4.810,00 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 

FINAL)
 $                     144.894,00 

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE 
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

 $                     259.786,00 

 $                        3.688,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)
 $                       10.018,00 

 $                  1.674.241,00 

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)
 $                  2.073.827,00 

 $                     174.911,00 

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)
 $                        4.255,00 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 2



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
FO-CI-50 Conservación de Infraestructura 8

4,021 M3-KM

5,00

5,001 M2

5,002 M3

5,003 UN

5,004 UN

5,005 ML

5,006 ML

5,007 UN

5,008 M2

5,009 ML

5,010 M2

5,011 M3

5,012 M3

5,013 M3

5,014 M3

5,015 M3

5,016 M3

5,017 UN

5,018 M3

5,019 ML

5,020 ML

5,021 M3-KM

6,00

6,001 M2

6,002 M3

6,003 M2

6,004 M2

6,005 HR

6,006 M3-KM

7,00

7,001 M2

7,002 M3

7,003 M3

TRANSPORTE DE PETREOS  $                        2.398,00 

0

MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRÁULICO

 $                        1.272,00 REPLANTEO GENERAL

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

0

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

0

 $                       56.737,00 

 $                        2.398,00 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL

 $                        1.272,00 

 $                     259.786,00 

 $                       80.059,00 

 $                        1.624,00 

 $                     402.449,00 

 $                        2.398,00 

 $                        1.272,00 REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE 
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE

 $                     174.911,00 

 $                       60.753,00 

 $                     145.090,00 

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

 $                     145.090,00 

 $                       19.738,00 

 $                       24.486,00 

 $                     244.856,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, 

CON MARTILLO HIDRAULICO EN 
RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON 
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

 $                     204.046,00 

 $                        6.101,00 

 $                       35.420,00 

 $                        7.704,00 

 $                       85.584,00 

 $                     179.691,00 

 $                     202.322,00 

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, 

CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. 
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA 
JUNTA.

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 

ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

SELLO DE GRIETAS

SELLO DE FISURAS

 $                  1.656.701,00 

 $                  1.299.156,00 

 $                        1.374,00 

 $                     259.786,00 

 $                       14.761,00 

 $                       12.736,00 

TRANSPORTE DE PETREOS

REPLANTEO GENERAL

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 
TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - 

INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

TRANSPORTE DE PETREOS

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 3



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
FO-CI-50 Conservación de Infraestructura 8

7,004 M3

7,005 M3

7,006 M3

7,007 M2

7,008 M2

7,009 ML

7,010 UN

7,011 M2

7,012 ML

7,013 M2

7,014 M3

7,015 M3

7,016 M3

7,017 M2

7,018 M3

7,019 M3

7,020 M3

7,021 M3

7,022 M3

7,023 M3-KM

8,00

8,001 M2

8,002 M3

8,003 M3

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)
 $                        4.255,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)
 $                        4.810,00 

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
 $                       24.486,00 

 $                     244.856,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO 
PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO 

DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O 
DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.

 $                       11.366,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

 $                       60.753,00 

 $                        7.704,00 

REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y 

SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - 
SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , 
COMPACTACION MECANICA 

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE 
DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

 $                  1.674.241,00 

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON 
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO 

TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).
 $                     418.862,00 

 $                     234.434,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

0

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION).

 $                     204.046,00 

 $                        6.101,00 

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                       35.420,00 

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)
 $                  2.073.827,00 

 $                     259.786,00 

 $                     254.866,00 

 $                       20.192,00 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

 $                     234.434,00 

 $                     233.581,00 

TRANSPORTE DE PETREOS  $                        2.398,00 

REPLANTEO GENERAL  $                        1.272,00 

 $                       60.753,00 

 $                       85.584,00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 4



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
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8,004 M3

8,005 M3

8,006 M3

8,007 M3

8,008 M3

8,009 M2

8,010 ML

8,011 ML

8,012 ML

8,013 UN

8,014 M2

8,015 ML

8,016 M2

8,017 UN

8,018 M3

8,019 M2

8,020 M3-KM

8,02

9,001 M2

9,002 M3

9,003 M3

9,004 M3-KM

10,00

10,001 M2

10,002 M3

10,003 M3

10,004 M3

10,005 M2

10,006 M2

0

REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

TRANSPORTE DE PETREOS  $                        2.398,00 

REPLANTEO GENERAL  $                        1.272,00 

 $                     259.786,00 

0

RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE DE PETREOS

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, 

CON MARTILLO HIDRAULICO EN 
RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON 
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 

INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 

ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

 $                     179.691,00 

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, 

CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. 
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

 $                     202.322,00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

 $                        7.704,00 

 $                  1.246.789,00 

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

 $                  1.299.156,00 

 $                        3.752,00 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA

 $                        3.688,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

 $                       19.738,00 

 $                       24.486,00 

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION).

 $                     244.856,00 

 $                     204.046,00 

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                        6.101,00 

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                       35.420,00 

 $                        1.374,00 

 $                     259.786,00 

 $                       20.192,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)

 $                        7.704,00 

 $                        2.398,00 

REPLANTEO GENERAL  $                        1.272,00 

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
 $                       56.737,00 

 $                       60.753,00 

 $                        7.704,00 

 $                        4.255,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)
 $                        4.810,00 
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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10,007 ML

10,008 UN

10,009 M2

10,010 M3

10,011 M3

10,012 M3

10,013 M3

10,014 M2

10,015 M3

10,016 M3

10,017 M3

10,018 M3

10,019 M3-KM

11,00

11,001 M2

11,002 M3

11,003 M3

11,004 M3

11,005 M3

11,006 M3

11,007 M2

11,008 M2

11,009 M2

11,010 M3

11,011 M2

11,012 M2

ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES

0

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
 $                       24.486,00 

 $                     244.856,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION).

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y 

SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - 
SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , 
COMPACTACION MECANICA 

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE 
DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)

 $                     204.046,00 

 $                  2.073.827,00 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) 
(Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)
 $                     259.786,00 

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

 $                     254.866,00 

 $                  1.674.241,00 

 $                        7.704,00 

 $                        2.352,00 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. 
INCLUYE CARGUE.

MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)  $                     541.155,00 

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI 
PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, 

formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. 
Refuerzo)

 $                  1.470.173,00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA 

SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION).

 $                       20.192,00 

 $                     233.581,00 

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON 
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO 

TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).
 $                     418.862,00 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

 $                     234.434,00 

 $                     234.434,00 

 $                        2.398,00 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

TRANSPORTE DE PETREOS

REPLANTEO GENERAL  $                        1.272,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 

DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

 $                       60.753,00 

 $                       65.914,00 

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA 

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 $                       68.777,00 

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO)
 $                        4.255,00 

CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO 
HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN)
 $                     477.564,00 

 $                       15.933,00 

 $                       15.933,00 
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11,013 M2

11,014 M2

11,015 M3

11,016 M3

11,017 M3

11,018 M3

11,019 M3

11,020 M3

11,021 ML

11,022 M3

11,023 M3

11,024 M3

11,025 ML

11,026 M3

11,027 UN

11,028 UN

 $                  1.450.735,00 

 $                  1.469.026,00 

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA 
SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE 
CARGUE DE MATERIAL)

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 
PSI HECHO EN OBRA.

 $                       20.192,00 

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION).

 $                       20.192,00 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

 $                     234.576,00 

 $                     217.946,00 

 $                       22.974,00 

 $                  1.010.629,00 

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA 
FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN).

 $                     252.389,00 

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
 $                     153.322,00 

 $                     429.976,00 

 $                     252.958,00 

 $                  1.441.266,00 

FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. 
SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA 

PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y 
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 

TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI 
(280 KG/CM2)  (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO 
INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA 

TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI 
PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye 

suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. 
No incl. Refuerzo).

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI 
PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN.  (Incluye 

suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. 
No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 

1.50m.

 $                  1.503.172,00 

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO 
POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO 

TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA 
FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON 

DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION 
MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN 
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACION).

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI 
PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye 

suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. 
No incl. Refuerzo).

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO 
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 

1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y 
COLOCACIÓN.

 $                       32.126,00 

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO 
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 

1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y 
COLOCACIÓN.

 $                       36.456,00 
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11,029 ML

11,030 M3

11,031 UN

11,032 M3

11,033 ML

11,034 M3-KM

11,035 M2

11,036 M2

11,037 M2

11,038 M3

11,039 M3

11,040 UN/MES

11,041 HR

12,00

12,001 H/ME

12,002 UN/MES

12,003 UN/MES

12,004 M2

12,005 ML/ME

12,006 ML/ME

12,007 UN

12,008 UN

0

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE 
HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.

 $                  2.928.844,00 

 MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O 
TEMPORALES

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER 
MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES 
VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 

19_V1 y V2)

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 
ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

 $                  1.124.414,00 

 $                     254.866,00 

 $                  6.913.243,00 

 $                       16.820,00 

PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS  

COMPONENTE A. PERSONAL

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

 $                        2.231,00 

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 $                     809.346,00 

 $                     191.328,00 

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON 
TAPA PLANA.

 $                     160.178,00 

 $                        7.286,00 

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS 

SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE 
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, 

MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

 $                        7.286,00 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS 

SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE 
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, 

MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA 
DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 

UNIDADES)
 $                       15.147,00 

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 
OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO 
E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y 
GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, 

EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, 
MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE 

REFUERZO).

 $                  1.198.951,00 

 $                     344.993,00 

GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) 
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 

1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y 
COLOCACIÓN.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 
1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE 

COMBUSTIBLE A.C.P.M.

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA 
GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE

GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y 

ALAMBRE RECOCIDO.

ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 
M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, 

SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y 

FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI 
PREMEZCLADO, GRAVA FINA.  CON ADICIÓN DE 

MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye 
suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. 

(No incluye refuerzo)

DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN 
MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM 

(INCLUYE TRANSPORTE)

TRANSPORTE DE PETREOS

ROCERÍA EN LOTE PORTAL

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y 
MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, 

EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

 $                12.128.809,00 

 $                  1.544.373,00 

 $                       77.770,00 

 $                        2.398,00 

 $                        3.373,00 

 $                       80.833,00 

 $                       98.359,00 
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12,009 ML/MES

12,010 M2

12,011 UN/MES

MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO

12,012 UN

12,013 PAR

12,014 PAR

12,015 PAR

12,016 UN

12,017 UN

12,018 UN

12,019 UN

12,020 UN

12,021 UN

12,022 UN

12,023 UN

12,024 UN

12,025 UN

12,026 UN

12,027 UN

12,028 PAR

12,029 UN

12,030 PAR

12,031 PAR

12,032 PAR

12,033 UN

12,034 UN

12,035 UN

D2

12,036 UN

12,037 UN

12,038 UN

12,039 UN

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 
0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL 

MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL 
INDIVIDUO VEGETAL.

 COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 $                     146.132,00 
BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA 

EN ACERO,  CINTA AMARILLA

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA 
DE ACERO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION 
EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA  $                       33.442,00 

MASCARILLA DESECHABLE  $                           843,00 

 $                       10.791,00 

 $                        6.956,00 

 $                        8.993,00 

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA 
CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO  $                       25.854,00 

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON 
TRES APOYOS PARA CASCO

GAFAS DE SEGURIDAD

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA 
EN NYLON

 $                       57.386,00 

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 
PIEZAS CON CAPUCHA

 $                       64.877,00 

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y 
PANTALÓN

 $                       80.127,00 

 $                       28.102,00 

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA 
ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO 

ARAÑA CON SECCIONES REFLECTIVAS

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO 
ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO

EXÁMENES OCUPACIONALES 

PETO EN CARNAZA

GUANTE SOLDADOR

GUANTES DE VAQUETA

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA 
QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS

GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO 

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 
35

BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL

 $                       70.228,00 

 $                       13.882,00 

 $                     108.925,00 

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE 

CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA 
CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

 $                       13.949,00 

 $                        1.943,00 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y 
SUMIDEROS

 $                                   -   

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE 

LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 
RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 $                       22.672,00 

MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

 $                       35.447,00 

 $                        2.408,00 

 $                     105.553,00 

 $                       37.095,00 

 $                       48.156,00 

 $                       10.179,00 

 $                       11.905,00 

 $                       11.905,00 

 $                        8.326,00 

 $                       63.961,00 

 $                     177.607,00 

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O 
RETIRO

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

 $                       28.102,00 

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

 $                       28.776,00 

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

 $                       33.723,00 
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13,00

13,001 DIA

13,002 UN

13,003 UN

13,004 UN

13,005 UN

13,006 UN

13,007 UN

13,008 MES

13,009 UN

13,010 UN

13,011 UN

13,012 UN/MES

13,013 M2/MES

13,014 MES

13,015 UN/MES

14,00

14,001 UN/MES

14,002 UN/MES

14,003 UN/MES

14,004 ROLLO

14,005 UN

14,006 UN/MES

14,007 UN/MES

14,008 HR

ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

 $                                   -   

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL 
ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD 

PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3

COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA DE INFORMACION

VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA  $                     113.378,00 

 $                           161,00 

 $                           808,00 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL 
BOND DE 75 GR.

 $                                   -   

 $                       83.543,00 

CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M 
EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR 

GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS 
CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION.

PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50

 $                     643.610,00 

 $                     237.866,00 

SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 
4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 

GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm 
Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición 

con 35,6 cm

 $                           181,00 

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA 
COTE DE 115 GR.

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES 
CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN 

PROPALCOTE.

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN 
PROPALCOTE DE 115 GR.

 $                        1.512,00 

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 
GR.

 $                           395,00 

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 
1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, 

ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN 
VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS 

PARA EXTERIORES. 

 $                     963.122,00 

 $                                   -   PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 $                                         -   

 $                       58.358,00 

 $                       32.254,00 

TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas 
plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, 

hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 
folios

 $                     282.147,00 

 $                       10.399,00 

 $                       29.236,00 

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 $                       27.652,00 

 $                       22.006,00 

COMPONENTE C.  CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) 
CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA 

PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES 

TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" 
PELIGRO CALIBRE 3.5

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 
7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE 

LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION.

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES 
BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). 
INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO 
"DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA 

COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y 
TRASLADO INTERNO EN OBRA.

 $                1.021.270.468 
0

TOTALES

 $                     430.634,00 

 $                       83.875,00 

 $                     264.512,00 
ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 

1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE 
LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y 

LOGISTICA)
 $                       22.704,00 

 $                     214.981,00 

 $                     140.307,00 

TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 

COMUNICACIONES

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. 
ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 

GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE 
TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.

 $                                               -   
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

COMPONENTE B.  SEÑALIZACION TEMPORAL

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
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1,1

44,19%

21,655%

21,655%

21,655%

( 5 ) de
(Día en números)

 $                               38.763.788.169  $                                                                                       330.115.510 

(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No._______anexa)  $                                 4.788.580.872 

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) 
MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES 
(A+B+G+H)

 $                                                                         1.152.589.910  $                               46.950.540.056  $                                                                                    1.152.589.910 

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_29%)  $                                                                                       334.251.074  $                                                                            334.251.074 

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)  $                                                                            818.338.836  $                               46.950.540.056  $                                                                                       818.338.836 

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)  $                                                                            330.115.510 

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No.9  $                                                     -    $                                                                                                                        -    $                                                                                                            -   

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)  $                                                                                                            -    $                                                     -   

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL 
CONTRATO No. 9  (I X 3%) 

 $                                 1.408.516.202  $                                                                                         34.577.697  $                                                                              34.577.697 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL 
CONTRATO No. 9 (I X 3%) 

 $                                                                              34.577.697  $                                 1.408.516.202  $                                                                                         34.577.697 

(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 
2101 DE 2021

 $                                    279.036.991  $                                                                                                            -   

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)  $                               47.229.577.047  $                                                                           749.183.442  $                                                                 749.183.442 

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas 
en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan 
de Calidad del contratista de obra, así como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio 
correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral 
del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad  con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los 
mismos,  en Bogotá, D.C., a los

CINCO 2026

(Nombre)    MANUEL GONZÁLEZ MOLES

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

Expediente Conecta IDU 202543519090000006E

días del mes de MAYO
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO  $                                    492.635.520  $                                                                                  691.154.958,00  $                                                                            691.154.958 

 $                                      93.600.749  $                                                                                  131.319.442,00  $                                                                            131.319.442 COSTO IVA DIAGNÓSTICO (_19_%)

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN  $                                      95.913.633  $                                                                                             -   

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (_19_%)  $                                      18.223.590 

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN  $                                    700.373.492  $                                                                                  822.474.400,00  $                                                                            822.474.400 

 $                                                                                             -   

 $                                      78.490.297  $                                                                                             -   AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No._______anexa)

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN 
MAS AJUSTES

 $                                    778.863.789  $                                                                                  822.474.400,00  $                                                                            822.474.400 

ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

COSTO DIRECTO ENSAYOS  $                                 2.201.098.509 

COSTO IVA ENSAYOS (19%)  $                                    418.208.717 

FACTOR MULTIPLICADOR

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR 
MULTIPLICADOR

 $                                 2.619.307.226 

OBRA EJECUTADA

(Firma)

(Nombre)   LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

OBSERVACIONES

Diligenciar en caso de aclaraciones y/o descuentos detallando las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que 
dan lugar a las mismas.

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL INCLUYE 
DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS 

AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA 
EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADA

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL  $                               25.997.567.080  $                                                                                       228.944.802  $                                                                            228.944.802 

 $                               11.488.324.892  $                                                                                       101.170.708  $                                                                            101.170.708 COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=  44.19        %)  $                               37.485.891.972  $                                                                                       330.115.510  $                                                                            330.115.510 

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA  $                                    685.856.451  $                                                                                             -   

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $                                    148.522.214  $                                                                                             -   

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU=  21.655 %)  $                                                                                             -    $                                    834.378.665 

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA 
(Calificación obtenida en el periodo: 91,71%)

 $                                    834.378.665  $                                                                                             -   

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL  $                                                                                             -    $                                    242.689.698 

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $                                      52.554.454  $                                                                                             -   

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU=   21.655       %)  $                                                                                             -    $                                    295.244.152 

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL 
(Calificación obtenida en el periodo  97,87%)

 $                                    295.244.152  $                                                                                             -   

COSTO DIRECTO PMT  $                                    121.880.219 

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)  $                                      26.393.161  $                                                                                                                        -   

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU=  21.655        %)  $                                                                                             -    $                                    148.273.380  $                                                                                                                        -   

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación 
obtenida en el periodo  ___%)

 $                                    148.273.380  $                                                                                                                        -   
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