NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

Departamants de AME20NAS

Orden de Pago No.

Vigencia Fiscal 2026

Lugar y Fecha: LETICIA 26-may.-2026
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S Nit/C.C.: 901506541 4 Régimen Ordinario

Informacién Bancaria: Cuenta Bancaria N° 220269047056 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2117

Facturas:

Concepto: CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDIGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MIGUEL,
CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, AREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COBRA VALOR
AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, ANTICIPO DEL 40% PRESENTA CUENTA DE COBRO.

Programa:

Registro Presupuestal: 3342 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : 2117
Detalle Orden Detalle Liquidacién
Imputacion Presupuestal Valor Descripcion | % l V. Base Valor
0224 -2.3.2.24.02.006 - 214 68.183.727,26

e

$ 68.183.727,26

[ 568.183.727,26|

Afectacion Contable
Cuenta Débito Crédito Descripcion
190690 68.183.727.26 0.00 | Otros Avances y Anticipos
24010102 0.00 68.183.727.26 | Servicios
68.183.727,26 68.183.727,26

N\

LUZ MERY MUNOZ MONTEIRO
efe de Contabilidad

Pz

\;jElabkado por ?

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON
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REPUBLICA DE COLOMBIA
¢

¥ GOBERNACION DEL AMAZONAS % tio 555
SECRETARIA DE HACIENDA ‘ L) 'y
CONTABILIDAD (b
GOBERNACION DEL AMAZONAS
ITEM LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS
1 |Fecha de Revision 26 de mayo de 2026 :
Nombre del Contratista INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE
Nit- C.C. 901506541-4
Representante Legal LUCERO PIZANO BARBOSA
Tipo de Contrato OBRA PUBLICA Contrato No. ] 2117 | Fecha 7-may-26
Obieto del contrato / conveni CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDIGENA ANDOKE DE ADUCHE — SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE
jeto delicontato:{icanvenio PUERTO SANTANDER, AREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Sector al que Pertenece CENTRAL CDP No. 2348 Fecha CDP, 11-mar-26
Registro Presupuestal Numero R.P. | 3342 Fecha R.P. 7-may-26 Valor R.P. $ 170,459,318.16
W i Construccion, mantenimiento de puentes y caminos vecinales
Rubro Presupuestal 0224-2.3.2.24.02.006-214 con enfoque diferencial en el departamento $ 170,459,318.16
i Secretaria o -
Supervision i DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Nombre Supervisor: ROBIN CARDENAS PAREDES
Dependencia
CERTIFICADO DE
AUTORIZACION DE  |Fecha 22-may-26 Mgggga’:g%ﬂE Fecha PRESENTA
Documentos Supervisor PAGO
ACTA DE INICIO Fecha 14-may-26 Fecha
PLAN DE INVERSION |Fecha 20-may-26 Fecha
La Entidad entregara un anticipo del 40% y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacién, todo lo cual se regira
por las siguientes reglas: La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién, y siempre que se encuentren verificadas fisicamente y
soportadas en actas de obra. Dichos pagos estaran sujetos a los precios unitarios pactados en el contrato y al valor del AlU (Adicionales
Indirectos Unitarios) acordado. Ademas, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con
Forma de pago el contratista se realizara conforme al periodo correspondiente, y las cantidades de obra deberan ser verificadas y evaluadas por |a
supervisién conforme a lo establecido en las actas de obra correspondientes. El ultimo pago sera efectuado una vez que el contratista
haya cumplido con la totalidad de la obra recibida a entera satisfaccién de la entidad, y no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato. Este pago se realizara en el plazo final del contrato y de acuerdo con las condiciones previas acordadas,
asegurando que las cantidades de obra ejecutadas se ajusten a los precios unitarios pactados y verificados en las etapas anteriores del
contrato.
Valor Contrato / Convenio Valor Inicial: $ 170,459,318.16 [Adicion - |Valor Total $ 170,459,318.16
Documento Para Pago CUENTA DE COBRO |No.SIN Valor: $ 68,183,727.26 |Fecha 20-may-26
Valor autorizado ANTICIPO $ 68,183,727.26 |V ier No Ejecutado o Pendiente por $102,275,590.90
Cancelar
. - 2 MESES, contados a partir de ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
Plazo de Ejecucion . i T
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
Seguridad Social Contratista PLANILLA No. 80995310 ABRIL - MAYO
Documento de Rentas DEDUCCION No. 491 Fecha 20/05/2026
Estampillas 12% Valor Total Valor Descontado | Saldo Pendiente |Menos Este Pago Saldo Final
Prodesarrollo Departamental 1.5% $ 2,556,890 | § -8 2,556,890 | $ -1 % 2,556,890
Prodesarrollo Fronterizo 1.0% $ 1,704,593 | § -1$ 1,704,593 | $ $ 1,704,593
Procultura 1.5% $ 2,556,890 | § -8 2,556,890 [ $ -8 2,556,890
Proamazonia 1.0% $ 1,704,593 | § -8 1,704,593 | § $ 1,704,593
Probienestar del Anciano 4.0% 5 6,818,373 | $ -8 6,818,373 | § -3 6,818,373
Proelectrificacion Rural 1.0% $ 1,704,593 | § -1 8 1,704,593 | § -1 % 1,704,593
Justicia Familiar 2.0% $ 3,409,186 | § -1 8 3,409,186 | § - 1% 3,409,186
Tasas y Otros Descuentos 2.0% Valor Total Valor Descontado | Saldo Pendiente |Menos Este Pago Saldo Final
Tasa Prodeporte 1.5% $ 2,556,890 | $ -3 2,556,890 | § - 18 2,556,890
Fondo Departamental Bomberil 0.5% $ 852,297 | $§ -1 8§ 852,297 | § - 18 852,297
Contribucién Especial Obra Publica 0.0% 3 8,522,966 | $ -1 % 8,522,966 [ § - |8 8,522,966
Retenciones Retefuente NO APLICA Reteica NO APLICA
Acta de Suspension Numero de Acta NIA Fecha de Acta N/A
Acta de Reinicio Numero de Acta N/A Fecha de Acta N/A
Acta de Recibo final Numero de Acta N/A Fecha de Acta N/A
Acta de Liquidacion Numero de Acta N/A Fecha de Acta N/A
Aseguradora SEGUROS MUNDIAL |No.B-100079006 _|B-100022290 Fecha: 07/05/26 |Anexo No.
Amparos Fecha de Inicio Fecha Final Cobertura:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 7-may-26 7-nov-26 $42,614,829.75
Polizas BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 7-may-26 7-nov-26 $ 68,183,727.60
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES 7-may-26 7-jul-29 $ 10,227,559.14
ESTABILIDAD DE LA OBRA 7-may-26 7-jul-31 $ 20,455,118.28
RESPONSABILIDAD CIVIL 7-may-26 7-ene-27 $ 350,181,000.00
SERIEDAD DE LA OFERTA 14-abr-26 27-jul-26 $ 17,046,097.50
Aprobacion de polizas
Copia RUT y/o Camara de Comercio PRESENTA Cédigo ClIU | 4664 4761 4330 7730
Almacen NO APLICA Entrada de Consumo Salida No.
Cemtficacion Bancaria PRESENTA CUENTA DE AHORROS Banco: POPULAR 220-269-04705-6
finfSivenpr_del Contrato / NO APLICA Nombre Pago FIC:
[ |[bbservadiones gos=ip Se Procede a: CAUSAR Fecha | 26 de mayo de 2026
A INTQ\LEO! LUZ MERY NOE*MONTEIRO
Y\ Etaboro Prifesional le apoyo of. Conthbijdad JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
N
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GOBERNACION DEL AMAZONAS

- NIT. 899999336-9
* g REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

{ipartimerin Ge kvisnn

Registro No. 3342

Vigencia: 2.026 Fecha de Compromiso:7 de mayo de 2026

Beneficiario  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE 5.AS Nit: 901506541 - 4

No. C.D.P. : 2348 Fecha de Expedicién del C.D.P.: |1 de marzo de 2026 Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 2117 Fecha:7/05/2026 Vence: 6/07/2026

Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDIGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MI(-UI:L CORREGIMIENTO DE
PUERTO SANTANDER, AREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Identificacion Presupuestal Caoncepto Valor

Gastos-Inversion

0224-23.224.02.006 - 214 Construccion, mantenimiento de puentes y caminos vecinales con enfoque 170.459.318.16
diferencial en ¢l departamento

Recurso de lo Navlon-Destmacion Especifica

Retiros FONPET
Total Compromisos $170.459.318.16
Programacioén de Pagos
Mes Valor
Mayo $68.183.727.26
Jumio 51.137.79545
Juho 51.137.79545
Valor Total Prog. STTOAS93TE 16 |
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NA L ENA PINTO ELABORO:
Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal
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