
Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 83.776.550,00

Total estimación del riesgo $ 2.427.718,26

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico
Fluctuación de precios de 

los insumos
Medio-Bajo Bajo $ 952.057,41 39,22%

Operacionales
Materiales defectuosos 

y/o de segunda
Medio-Bajo Bajo $ 952.057,41 39,22%

Financiero
Financiación y liquidez del 

contratista
Bajo Bajo $ 523.603,44 21,57%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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