
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1

2 DIAGNOSTICOS 6 días vie 5/12/25 vie 12/12/25
3 MADERA
4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 

ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA 
ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD 
MAXIMA PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA 
CAPIZ:1,80

15 días jue 14/05/26 mié 3/06/26

5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA 
INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 
2,50 M X 3/4" X 0,2 M.)

15 días jue 14/05/26 mié 3/06/26

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA
INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, 
PARTIDA EN DOS PARA FORRO

15 días jue 14/05/26 mié 3/06/26

7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA
INMUNIZADA DE Ø=15CM

15 días jue 14/05/26 mié 3/06/26

8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA
INMUNIZADA DE Ø=20 CM

15 días jue 14/05/26 mié 3/06/26

9 DESMONTE DE MADERA ROLLIZA (Incluye retiro y 
disposición final)

4 días jue 14/05/26 mar 
19/05/26

10 DESMONTE DE MADERA TABLA BURRA (Incluye 
retiro y disposición final)

4 días jue 14/05/26 mar 
19/05/26

11 CARPINTERIA METALICA

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN 
ALUMINIO CON DOBLE VIDRIO TEMPLADO DE 6 
MM POLARIZADOS, INCLUYE RESANE Y 
ACABADOS.

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN 
ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, 
INCLUYE RESANE Y ACABADOS.

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN 
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CON PINTURA 
ELECTROSTATICA, INCLUYE RESANE Y 
ACABADOS

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA 
ANTIPANICO (BARRA ANTIPANICO SENCILLA CON 
MANIJA UN PUNTO)

2 días mié 
25/03/26

jue 26/03/26

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA 
SOBRE PONER 105 50MM DERECHA O IZQUIERDA

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA 
MANIJA ALCOBA

18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAFLON EN 
LAMINA METALICA DE 3MM (0,61 X 0,86 X 0,88)

19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
METALICAS (0,50X0,50)

20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
METALICAS (0,25X0,30)

21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
METALICAS (0,75X0,76)

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE 
GATO PARA FACHADA EXTERIOR FIJA CON 
PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES Y PROTECCIÓN EN 
PERFILERIA METALICA

23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS DE 
TECHO EN ACERO GALVANIZADO EN 3 MM 0,74 X 
0,95

4 días mié 
27/05/26

lun 1/06/26

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE 
(APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

4 días mié 
27/05/26

lun 1/06/26

25 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS 
(INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)

4 días mié 
27/05/26

lun 1/06/26

26 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS 
(INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)

27 RED ELECTRICA E ILUMINACION

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 
PARA EXTERIORES DE APLIQUE TIPO TORTUGA 
DE 12W

10 días lun 16/03/26 vie 27/03/26

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 
HERMÉTICA 2X18 W DE 1.20 M

30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA LA INSTALACIÓN

31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB). INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 
INSTALACIÓN

32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
CORRIENTES INDUSTRIALES BIFASICA

33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
CORRIENTES INDUSTRIALES CON LUZ PILOTO

34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
ELECTRICO DE 24 CIRCUITOS.

35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS.

36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE
50 AMPERIOS.

37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO 
RIEL BIPOLAR DE 20 AMPERIOS

2 días mié 
22/04/26

jue 23/04/26

38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO 
RIEL TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS

2 días mié 
22/04/26

jue 23/04/26

39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TIPO 
RIEL DE 20 AMPERIOS MONOPOLAR

2 días mié 
22/04/26

jue 23/04/26

40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR 
SUAVE PARA MOTOR TRIFASICO DE 3 HP

41 RED HIDROSANITARIA

42 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA 
SUMINISTRO DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS

43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA 
AGUAS NEGRAS O AGUAS LLUVIAS DE 2" INCLUYE 
ACCESORIOS

4 días mar 
31/03/26

vie 3/04/26

44 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES 
PLASTICOS CERTIFICADO (INCLUYE LIMPIEZA 
INTERNA, EXTERNA Y EXTRACCION DE LODOS)

4 días mar 
31/03/26

vie 3/04/26

45 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR
MÉCANICO 1/2"

46 ACABADOS

47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO 
TIPO 1 INTERIOR TRES (3) MANOS SOBRE 
ACABADO, INCLUYE RESANE

20 días mar 
10/03/26

lun 6/04/26

48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO 
TIPO 1 PARA ESCALERA DE CARACOL INTERIOR 
TRES (3) MANOS

20 días mar 
10/03/26

lun 6/04/26

49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO 
DE CUBIERTA EXTERIOR (e= 2,3 CM)

5 días vie 20/03/26 jue 26/03/26

50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PISOS BASE 
DE AIRE FRESCO EN TABLETA EN ARCILLA

51 IMPERMEABILIZACION

52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.

20 días jue 12/03/26 mié 8/04/26

53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA

20 días mar 
10/03/26

lun 6/04/26

54 LIMPIEZA DE CUBIERTAS 4 días mar 10/03/26vie 13/03/26
55 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 10 días jue 12/03/26 mié 25/03/26
56 SISTEMAS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

57 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE 
ANCLAJE FIJOS CERTIFICADOS

58 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA 
VERTICAL FIJA CERTIFICADA PARA ESCALERA 
EXTERIOR

59 SEÑALIZACION

60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION 
INFORMATIVA Y PREVENTIVA REFLECTIVA, DE 
ACUERDO A NORMAS

3 días mié 
27/05/26

vie 29/05/26

61 ITEMS NO PREVISTOS

62 DESMONTE DE PUERTAS DE TODO TIPO 
(METALICAS, MADERA, ESCOTILLAS) INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL

63 RETIRO DE MANTO ASFALTICO (INCLUYE 
DISPOSIÓN FINAL)

5 días mar 
10/03/26

lun 16/03/26

64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE 
NIVELACIÓN 1:4 E:0.04M

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

65 LAVADO, SELLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 
DE FACHADA

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO 
ETERBOARD 6MM DOBLE CARA

2 días mié 
25/03/26

jue 26/03/26

67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE 
ORINAL EN ACERO INOXIDABLE (DIMENSIONES 
1,20MX0,45M)

2 días jue 28/05/26 vie 29/05/26

68 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO 
PUSH PARA ORINAL

2 días jue 28/05/26 vie 29/05/26

69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAPOLVO 
PARA PUERTAS

4 días vie 3/04/26 mié 8/04/26

70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CUPULA 
DE 4 PULGADAS

2 días mié 
25/03/26

jue 26/03/26

71 GRAPA 4 DOBLE OREJA GALVANIZADA PARA 
FIJACIÓN DE MADERA, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN

15 días sáb 
11/04/26

jue 30/04/26

72 DESMONTE DE LUMINARIAS (INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL)

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 
100 W

7 días lun 20/04/26 mar 
28/04/26

74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL 
LED 60 X 60 48W LUZ BLANCA (INCLUYE MARCO Y 
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN)

7 días lun 20/04/26 mar 
28/04/26

75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 
DOBLE

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

76 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL DE 125 AMP (INCLUYE ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN Y BORNES)

7 días lun 20/04/26 mar 
28/04/26

77 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE 
NO. 12 AWG LIBRE HALOGENOS (INCLUYE 
DESMONTE DE CABLE EXISTENTE)

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2"

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO 
COFRE DE DIMENSIONES MÍNIMAS 90CM X 80CM X
30CM CON BARRAJES DE COBRE DE 400 A 
(INCLUYE TOTALIZADOR DE 280 - 400 AMP + 
TOTALIZADOR DE 200 AMP 50KA + TOTALIZADOR 
DE 125 AMP 25KA).

7 días lun 20/04/26 mar 
28/04/26

80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TABLEROS DE PROTECCIÓN PARA EXTRACTORES

5 días sáb 
11/04/26

jue 16/04/26

81 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS

2 días mié 
29/04/26

jue 30/04/26

82 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
REFLECTORES Y CAMARAS DE HUMO (INCLUYE 
CAJA RADWEL 5800, TUBERIA EMT, CABLEADO #12
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO)

7 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

83 INSTALACIÓN DE MADERA EXISTENTE 15 días sáb 11/04/26jue 30/04/26
84 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

SENSILLO
7 días mar 

10/03/26
mié 
18/03/26

85 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RADWEL 2400 7 días mar 10/03/26mié 18/03/26
86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

ARQUITECTONICA CAL 26
5 días mar 

19/05/26
lun 25/05/26

87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE CAUCHO TIPO EPDM PARA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE EQUIPOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE (HASTA 1,15 x 1,00 m)5 días mié 20/05/26mar 26/05/26
88 ADICION 22 días jue 28/05/26 vie 26/06/26

89 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 
ALEMANAS DE DIENTE SENCILLO EN MADERA 
ROLLIZA INMUNIZADA, Ø=20 CMS; LONGITUD MAXIMA
PALANCA:2,50 M. LONGITUG MAXIMA CAPIZ:1,80

8 días mar 2/06/26 jue 11/06/26 95CC+2 días

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLA BURRA 
INMUNIZADA Y CEPILLADA AMBAS CARAS (TABLA 
2,50 M X 3/4" X 0,2 M.)

8 días mar 16/06/26 jue 25/06/26 93CC+5 días

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA 
INMUNIZADA DE LONGITUD 1.20 M. Y Ø=10CM, 
PARTIDA EN DOS PARA FORRO

5 días jue 4/06/26 mié 10/06/26 89CC+2 días

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA 
INMUNIZADA DE Ø=15CM

4 días mar 9/06/26 vie 12/06/26 91CC+3 días

93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA 
INMUNIZADA DE Ø=20 CM

4 días mar 9/06/26 vie 12/06/26 92CC

94 DESMONTE DE MADERA ROLLIZA (Incluye retiro y 
disposición final)

5 días jue 28/05/26 mié 3/06/26

95 DESMONTE DE MADERA TABLA BURRA (Incluye retiro y
disposición final)

5 días vie 29/05/26 jue 4/06/26 94CC

96 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN 
ALUMINIO CON DOBLE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM 
POLARIZADOS, INCLUYE RESANE Y ACABADOS.

1 día lun 1/06/26 lun 1/06/26 94CC+2 días

97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS DE 
TECHO EN ACERO GALVANIZADO EN 3 MM 0,74 X 0,95

8 días vie 5/06/26 mar 16/06/26 101CC+2 días

98 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE 
(APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

6 días vie 5/06/26 vie 12/06/26 97CC

99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS (INCLUYE REPUESTOS Y PINTURA)4 días jue 11/06/26 mar 16/06/26 98CC+4 días

100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION 
INFORMATIVA Y PREVENTIVA REFLECTIVA, DE 
ACUERDO A NORMAS

2 días mié 17/06/26 jue 18/06/26 94CC+14 días

101 DESMONTE DE PUERTAS DE TODO TIPO (METALICAS,
MADERA, ESCOTILLAS) INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

2 días mié 3/06/26 jue 4/06/26 96CC+2 días

102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE ORINAL
EN ACERO INOXIDABLE (DIMENSIONES 1,20MX0,45M)

3 días jue 11/06/26 lun 15/06/26 97CC+4 días

103 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL2 días jue 11/06/26 vie 12/06/26 102CC

104 INSTALACIÓN DE MADERA EXISTENTE 8 días lun 8/06/26 mié 17/06/26 89CC+4 días

105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 
ARQUITECTONICA CAL 26

12 días jue 11/06/26 vie 26/06/26 98CC+4 días

106 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE CAUCHO TIPO EPDM PARA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE EQUIPOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE (HASTA 1,15 x 1,00 m)4 días vie 5/06/26 mié 10/06/26 96CC+4 días
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