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1816 DE 2020 

 

 

Entre los suscritos WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.463.217, en calidad de DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y 

OPERACIÓN, nombrado mediante resolución No. 4995 del 19 de noviembre de 
2025, posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre de 2025, 

obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y 

modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 
2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo 

de 2025, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, DAVID ALBERTO 
ARISTIZABAL ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 

71.619.734 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación del 
CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETÁ con NIT 901.586.302-2 

(Integrado por EXPLANAN S.A.S. con NIT 890.910.591-5 con un porcentaje de 
participación del 45%, DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S. con NIT 
901.002.693-1 con un porcentaje de participación del 45% y TRABAJOS 

CIVILES VIALES S.A.S. con NIT 901.128.928-9 con un porcentaje de 
participación del 10%), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 

él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y 
quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, 

hemos convenido suscribir la presente modificación contractual previas las 
siguientes,  

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO 

CONEXIÓN HUILA - CAQUETA, suscribieron el Contrato de obra No. 1816 

de 2020 el 30 de diciembre de 2020, cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES”. MÓDULO 3.” 

 
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de obra No. 1816 de 2020 es 

de dieciocho (18) meses contados a partir de la orden de inicio, hecho que 

ocurrió el día 01 de marzo de 2021 mediante oficio No. SRN 9102.  
 

3. Que el valor inicial del Contrato de obra No. 1816 de 2020, se estableció en 
la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
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MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY TRES 

PESOS ($44.533.706.553) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA 
 

4. Que el Contrato de Obra No. 1816 de 2020 ha tenido las siguientes 
modificaciones:  

 
Modificación 

contractual 

Fecha de 

suscripción 

Asunto 

Modificación No. 

01  

15/02/2021  Modificación de la Cláusula Novena. 

Modificación No. 

02 

12/03/2021 Modificación del Parágrafo Séptimo de 

Cláusula Novena  

Suspensión No. 

01 

20/05/2021 Suspensión con fecha de reanudación el 

03/06/2021. 

Ampliación No. 

01 de la 

Suspensión 

No.01 

03/06/2021 Ampliación con fecha de reanudación el 

18/06/2022.  

Suspensión No. 

02 

16/09/2021 Se suspende dando cumplimiento al Auto del 

13 de septiembre de 2021, a través del cual el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca- 

Sección Primera, Subsección A decreto la 

medida cautelar en el marco de la acción 

popular 2500-23-41-000-2021-00779-00. 

Reanudación 13/04/2022 Dando cumplimiento al Auto del 28 de marzo 

de 2022, a través del cual el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca- Sección 

Primera, Subsección A levanto 

provisionalmente la medida cautelar de 

suspensión del contrato por el termino de diez 

(10) días para realizar de manera efectiva la 

cesión del contrato.  

Cesión No.01  13/04/2022 cesión por la cual el CONSORCIO VÍAS CAUCA 

PACM integrado por Integrado por 

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT. 

813.008.120-1 con una participación del 45%, 

ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 

800.231.021-8 con una participación del 45% 

y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S. con NIT. 

901.128.928-9 con una participación del 10% 

cede el contrato No. 1816 de 2020 al 

CONSORCIO CONEXIÓN HUILA- CAQUETA, 

integrado por EXPLANAN S.A.S con NIT 

890.910.591-5, con un porcentaje de 

participación del 45%; DELTA CIVILES 

PROYECTOS S.A.S., con NIT. 901.002.693-1 
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con un porcentaje de participación del 45%, y 

TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S., con NIT. 

901.128.928-9 con un porcentaje de 

participación del 10%. 

Reanudación 26/08/2022 Las partes suscriben acta de reanudación del 

Contrato en virtud de lo resuelto en el Auto de 

12 de agosto de 2022 en el cual se decretó el 

levantamiento de la medida cautelar y en 

consecuencia se establece como nueva fecha 

de vencimiento del contrato el 6 de septiembre 

de 2023. 

Modificación No. 

03 

09/11/2022 Modificación del Parágrafo Séptimo de la 

Cláusula Novena del contrato principal.  

Adición No. 01  01/12/2022 Adicionar la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

($5.235.009.961) M/CTE INCLUIDO IVA, para 

un valor total acumulado del contrato de 

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 

($49.768.716.514) M/CTE incluido IVA. 

Aclaración No. 

01  

07/02/2023 Aclaración No. 1 al considerando No. 11 y al 

parágrafo primero de la cláusula primera de la 

cesión del contrato. 

Prórroga No. 01 17/08/2023 Prorrogar el plazo hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

 

Adición No. 02 y 

Modificación No. 

04 

 

30/11/2023 Adición la suma de DOSCIENTOS NOVENTA 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

($290.152.241) M/CTE incluido IVA, para un 

valor total acumulado de CINCUENTA MIL 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 

($50.058.868.756,00) M/CTE.  Modificar de la 

Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal. 

Prórroga No. 02 

y Modificación 

No. 05 

28/12/2023 Prorrogar el plazo desde el 01 de enero de 2024 

hasta el 31 de marzo de 2024. Modificación de 

la cláusula Séptima. 

Modificación No. 

06 Prórroga 

No.03 Y  

Adición No. 03 

27/03/2024 Prorrogar el plazo hasta el 31 de agosto de 

2024. Adición la suma de OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($8.750.000.000) M/CTE incluido IVA, 

para un valor total acumulado de CINCUENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES 
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OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

($58.808.868.756) M/CTE incluido IVA. 

Modificar la cláusula séptima “Apropiación 

Presupuestal” del 

Prórroga No. 04 

y Adición No. 04 

30/08/2024  Prorrogar el plazo, hasta el 30 de noviembre de 

2024 ADICIONAR la suma de MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($1.337.474.945) M/CTE incluido IVA, 

para un valor total acumulado de SESENTA MIL 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS UN PESOS M/CTE 

($60.146.343.701) M/CTE incluido IVA. 

Prórroga No. 05  29/11/2024 Prorrogar el plazo, hasta el 31 de diciembre de 

2025. 

Prórroga No. 06 31/12/2024 Prorrogar el plazo, hasta el 28 de febrero de 

2025. 

Adición No. 05 y 

Modificación No. 

07  

30/12/2024 Adicionar la suma de MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS MCTE ($1.500.000.000) 

IVA INCLUIDO, para un valor total acumulado 

de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN 

PESOS ($61.646.343.701) M/CTE IVA 

INCLUIDO. MODIFICAR la Clausula Séptima 

“APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

Adición No. 06 

Prórroga No. 07 

28/02/2025 Prorrogar el plazo, hasta el 31 de agosto de 

2025. ADICIONAR la suma de SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($6.462.539.747) IVA INCLUIDO para 

un total acumulado del contrato de SESENTA Y 

OCHO MIL CIENTO OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

M/CTE ($68.108.883.448,00) IVA INCLUIDO. 

Prórroga No. 08 29/08/2025 Prorrogar el plazo, hasta el 30 de septiembre de 

2025.  

Prórroga No. 09 30/09/2025 Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de 

obra No. 1816 de 2020, hasta el 31 de octubre 

de 2025. 

Prórroga No. 10 31/10/2025 Prorrogar el plazo hasta el 31 de diciembre de 

2025 
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Adición No. 7 

Prórroga No. 11 

y Modificación 

No. 08 

31/12/2025 ADICIÓN. Adicionar la suma de OCHO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.660.000.000). En consecuencia, el 

valor total del contrato ascenderá a la suma de 

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS ($76.768.883.448) MONEDA 

CORRIENTE; Prorrogar el plazo de ejecución 

hasta el TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 

2026; Modificar la Cláusula Séptima del 

Contrato, denominada "APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL", con el fin de reflejar la adición 

de recursos y el traslado de saldos entre bolsas, 

Aclaración No. 

01 

20/04/2026 ACLARAR la cláusula tercera de la adición No. 7 

prórroga No. 11 y modificación No. 08 del 

Contrato de obra No. 1816 de 2020 suscrita el 

30 de diciembre de 2025. 

 
5. Que, de acuerdo con las modificaciones relacionadas en el cuadro anterior, 

el Contrato de Obra No. 1816 de 2020 tiene como fecha de finalización el 
31 de mayo de 2026. 

 
6. Que mediante oficio CRS-0000885 del 25 de marzo de 2026, EL 

CONTRATISTA solicitó Prórroga y Adición, el cual hace parte integral del 

presente documento. 
 

7. Que mediante oficio ALTAMIRA223-2216-26 del 04 de mayo de 2026 y 
alcance dado mediante oficio ALTAMIRA223-2237-26 del 15 de mayo de 
2026, LA INTERVENTORÍA, previa revisión y análisis de la solicitud 

conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de prorrogar y adicionar 
el Contrato de Obra, el cual hace parte integral del presente documento. 

 
8. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se 

encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud de Prórroga y 

Adición del 04 de mayo de 2026, el cual hace parte integral de la presente 
modificación.  

 
9. Que la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales y el 

supervisor presentaron concepto ante el Comité de Contratación.  

 
10. Que la solicitud de Prórroga y Adición fue analizada en su integridad por 

el Comité de Contratación, quien la recomendó según Acta No. 18 del 27 y 
28 de mayo de 2026. 
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11. Que mediante memorando 2026I-VBOG-039661 del 28 de mayo de 
2026, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicitó a 

la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la prórroga y adición del Contrato de Obra No. 1816 de 2020. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Contrato de Obra No. 1816 de 2020 y las 

siguientes:  

 
CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Obra No. 1816 de 2020 hasta el 31 de julio de 2026.  

 
PARÁGRAFO: Se deja constancia que la presente prórroga y adición no significa 
renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco 

conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora 
en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor por la suma de SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00), IVA INCLUIDO, para un 

total acumulado de SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS ($77.368.883.448), IVA INCLUIDO.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 

contrato la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($600.000.000,00), IVA INCLUIDO, discriminado así:  

 
a) Subtotal obras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

($395.615.385) MONEDA CORRIENTE.  
b) Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales: 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) MONEDA 
CORRIENTE. 

d) Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra): CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 
($4.384.615) MONEDA CORRIENTE. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 

INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
171726 del 14 de abril de 2026 la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE 
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PESOS M/CTE ($600.000.000,00), expedido por el Grupo de Presupuesto de 

la Subdirección Financiera de EL INSTITUTO, con la siguiente apropiación: 
 

AFECTACIÓN 

Rubro Fuente Recurso Valor 

C-2401-0600-80-51102D-2401026-02 Propios 21 $ 600.000.000,00 

 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. 

- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 
se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá 

ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA – EL CONTRATISTA se obliga a 

modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de 
conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Obra No. 1816 de 

2020 y en el presente documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 

vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a 

través de la Plataforma Transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
de la expedición del respectivo registro presupuestal por parte del INSTITUTO. 

 
 
Elaboró: Claudia Hernández C.– Abogada SGCPA 
Revisó: Paola Rincón - Abogada SGCPA 
Revisó: Moises Eduardo Sánchez Guerra- Abogado SGCPA 
Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra - Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. 

Revisó: Lilian Margarita Petit Olivella- Abogada SGI. 
Revisó: Carlos Andrés Mendoza Rondón – Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales 
Revisó: Maria Fernanda Carrascal- Abogada DEO 
Vo. Bo. William Molano - Director de Ejecución y Operación.   

 


