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FECHA:    Mayo 2026 

ASUNTO: Prorroga 

CONTRATO No.: 
CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO FNA-011-2024  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/04/2024 

OBJETO: 

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE 

SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y 

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

ACTA DE INICIO: 01/04/2024 

PLAZO: 
Inicial: Veintiún (21) meses 

MODIFICACION No. 4: hasta el 31 de mayo de 2026 

VALOR 

Valor Inicial:  $ 25.956.180.718,00 

MODIFICACION No. 1:      $   3.959.417.398,00 

MODIFICACION No. 2:      $ 18.335.100.000,00 

MODIFICACION No. 3:      $   2.500.000.000,00 

MODIFICACION No 4:       $   4.461.825.600,00 

Valor Total:  $ 55.212.523.716,00 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2025 

CONTRATISTA: 
CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO 

(AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND) 

SUPERVISOR: 
CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA 

Gerente de  Arquitectura e Ingeniería de Software 

 

1. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO. 

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. suscribió con CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA 

NACIONAL DIGITAL – AND) el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-

2024, en cuyo objeto se estableció “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE 

PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE 

DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.” con un plazo inicial de 21 meses contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio, por  un valor de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($25.956.180.718,00) M/CTE,  incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las 

que haya lugar, el cual contempla una bolsa de recursos equivalente al 18% sobre el valor ofertado, que corresponde a la 

suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISITE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($3.959.417.398) 

 

Que el Acta de inicio del contrato fue suscrita el primero (1) de abril de 2024; por consiguiente; la fecha de terminación del 

contrato conforme al plazo establecido corresponde al 31 de diciembre de 2025. 
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Que a través de la plataforma SECOP II, el día ocho (8) de mayo de 2025, las partes suscribieron la adición y modificación No. 

1 a través de la cual se adicionó el valor de la bolsa de recursos del CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 en la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.959.417.398,00) 

incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar y se modificó el equipo de trabajo establecido en el 

contrato inicial de conformidad con la estructura establecida en el ANEXO 2.  

 

Que a través de la plataforma SECOP II, el día once (11) de agosto de 2025 las partes suscribieron la modificación No. 2 al 

CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, en la cual se adicionó 

la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($18.335.100.000,00) 

incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, discriminados de la siguiente manera:  

 

• Desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas: La suma de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido todos los impuestos, 

tasas y demás contribuciones a las que haya lugar.  

 

• Bolsa de recursos (Requerimiento Superfinanciera): La suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000,00) incluido todos los impuestos, tasas y demás contribuciones 

a las que haya lugar.   

 

Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 se llevó a cabo la Modificación No. 3 al CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de 

febrero de 2026 y se adicionó la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,00) incluido 

todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:  

 

• Por el concepto la línea base: La suma de DOS MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 2.094.929.840,00) incluido todos los impuestos, 

tasas y contribuciones a las que haya lugar  

 

• Por el concepto de bolsa de horas: La suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($405.070.160) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 

 

Nota: Se reitera que dicha adición hizo referencia únicamente a la línea base y la bolsa de horas establecida para el presente 

contrato; los ítems que corresponden a la cinco (5) aplicativos nuevos, no requirieron recursos adicionales. 

 

Con fecha veintisiete (27) de febrero de 2026, se suscribió la Modificación No. 4 al CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, mediante la cual se adiciona la suma de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 

($4.461.825.600,00), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, y se extendió el plazo de 

ejecución hasta el 31 de mayo de 2026. 
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• Por el concepto la línea base: La suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($3.142.394.760) incluido todos los impuestos, 

tasas y contribuciones a las que haya lugar. 

• Por el concepto de bolsa de horas: La suma de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.319.430.840) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar. 

 

Al 13 de mayo, el balance de ejecución física y presupuestal es el siguiente: 

 

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 
FNA-011-2024 

INFORMACION FINANCIERA 

LINEA BASE  $ 21.996.763.320,00 

BOLSA DE HORAS (18% DEL VALOR DEL CONTRATO) $ 3.959.417.398,00 

ADICIÓN 1 - BOLSA DE HORAS $ 3.959.417.398,00 

ADICIÓN 2 - DESARROLLO 5 SOLUCUONES $ 16.985.100.000,00 

ADICIÓN 2 - BOLSA DE HORAS $ 1.350.000.000,00 

ADICIÓN 3 - LINEA BASE $ 2.094.929.840,00 

ADICIÓN 3 - BOLSA DE HORAS $ 405.070.160,00 

ADICIÓN 4 - LINEA BASE $ 3.142.394.760,00 

ADICIÓN 4 - BOLSA DE HORAS $ 1.319.430.840,00 

A. VALOR TOTAL CONTRATO A LA FECHA $ 55.212.523.716,00 

EJECUCION PRESUPUESTAL - VALOR PAGADO 

LINEA BASE  $ 24.091.693.160,00 

BOLSA DE HORAS  $ 9.643.685.778,00 

DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 1 - HITO 2) $ 4.246.275.000,00 

B. VALOR TOTAL PAGADO Y EJECUTADO $ 37.981.653.938,00 

VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO 

LINEA BASE (MARZO Y ABRIL 2026) $ 2.094.929.840,00 

BOLSA DE HORAS EJECUTADAS $ 646.974.322,00 

C. VALOR TOTAL EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO $ 2.741.904.162,00 

D. VALOR TOTAL EJECUTADO (B+C) $ 40.723.558.100,00 

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR 

LINEA BASE $ 1.047.464.920,00 

BOLSA DE HORAS $ 702.675.696,00 

DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 3 - HITO 4) $ 12.738.825.000,00 

DESCUENTOS POR ANS $ 29.795.569,00 
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E. VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR INCLUIDO ANS $ 14.518.761.185,00 

 

NOTA: Del saldo disponible neto de bolsa de recursos descontando los ANS aplicados asciende a $ 672.880.127, de los cuales 

se tienen comprometidos sin facturar $ 335.000.000, quedando un saldo de bolsa de recursos por ejecutar de $ 337.880.127 

 

La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que 

realiza el sistema de forma automática. 

2. JUSTIFICACIÓN 

EL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON 

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND)., tiene establecidos los 

siguientes servicios: 

 

• Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones 

• Construcción de software 

• Control de calidad de software 

 

La Fábrica de Software actual desempeña un papel estratégico para el Fondo Nacional del Ahorro S.A., en la medida en que 

tiene a su cargo el mantenimiento, soporte, sostenimiento y evolución de los servicios no Core de la Entidad, los cuales 

complementan las operaciones misionales y habilitan la continuidad de procesos tecnológicos, administrativos, documentales, 

comerciales y de atención que soportan la operación institucional. Estos servicios permiten atender mantenimientos correctivos 

y evolutivos, gestionar incidencias, resolver defectos, realizar acompañamiento funcional y técnico, y asegurar la continuidad 

de un portafolio multitecnológico compuesto, entre otros, por tecnologías como Java, .NET, Bizagi, SharePoint, SAP, 

Salesforce, ASP y ESB. 

 

Las aplicaciones más relevantes del portafolio son: 

 



 

JUSTIFICACIÓN PARA PRÓRROGA, ADICIÓN 
PRESUPUESTAL Y/O MODIFICACIÓN 

CONTRATO  

Código:  
GLC-CONT-FO-019 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Versión: 1 

 

 

 

 
 

La continuidad con la Agencia Nacional Digital (AND) se sustenta en su capacidad técnica comprobada, su historial de 

eficiencia en contratos interadministrativos y su alineación con las políticas nacionales de transformación digital. Creada por el 

Decreto 620 de 2020 y articuladora de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco del Decreto 1078 de 2015, la Agencia 

Nacional Digital (AND) asegura soluciones innovadoras y seguras que fortalecen la modernización del Estado, promoviendo 

principios de economía, transparencia y celeridad y maximizando el impacto de los recursos públicos.  

 

Con el fin de evitar interrupciones en la operación y garantizar la continuidad de los servicios críticos de la entidad, se hace 

indispensable prorrogar el contrato vigente por veintitrés (23) días calendario teniendo en cuenta lo expuesto a continuación:  

 

Desde la perspectiva de la continuidad operativa, la prórroga del contrato resulta necesaria para preservar la capacidad técnica 

actualmente disponible para el soporte, mantenimiento y estabilización de las aplicaciones no Core del Fondo Nacional del 

Ahorro S.A. Estas soluciones concentran configuraciones, integraciones, dependencias funcionales y técnicas; ambientes, 

componentes intervenidos, incidentes en curso, defectos recurrentes, ajustes aplicados y conocimiento operativo acumulado 

que resulta indispensable para garantizar la atención continua del servicio. En ese sentido, una interrupción abrupta en la 

prestación del servicio generaría riesgos relevantes asociados a pérdida de trazabilidad técnica, acumulación de incidentes sin 

atención, reprocesos en el diagnóstico y resolución de fallas, disminución en la capacidad de respuesta frente a requerimientos 

operativos y posibles afectaciones en la continuidad de servicios tecnológicos utilizados tanto por las áreas usuarias como por 

los consumidores financieros. 

 

En igual sentido, la ampliación del plazo permitirá mantener la atención de incidentes y requerimientos operativos del día a día, 

asegurar la continuidad del mantenimiento correctivo y evolutivo priorizado de los aplicativos, acompañar la resolución de 

defectos, validar componentes intervenidos, gestionar ajustes técnicos necesarios para la estabilidad de las soluciones y 

conservar niveles mínimos de continuidad del servicio mientras se llevan a cabo los tramites respectivos al contrato. Lo anterior 

cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la Entidad no puede quedar sin un equipo técnico de soporte, dado que 
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actualmente existe un conjunto amplio de aplicativos no Core que requieren acompañamiento permanente para atender 

novedades, incidentes, ajustes y necesidades operativas que no pueden quedar desprovistas de gestión. 

 

Adicionalmente, dentro del contrato se encuentran en ejecución cinco aplicaciones estratégicas para la transformación digital 

de la Entidad, a saber: Proyecto OMNI (Súper App), Proyecto HYPE – Créditos Digitales, Motor de Decisión y Riesgos, Proyecto 

HYPE – Afiliación Digital, Modelo de Servicio Canal WhatsApp y Página Web Institucional. Estas soluciones tienen un impacto 

directo en la digitalización de procesos, la optimización de la experiencia del usuario y el fortalecimiento de la operación 

tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro S.A., y actualmente se encuentran en etapas de estabilización, pruebas finales, 

integraciones y preparación para su implementación y salida a producción. 

 

Durante la ejecución de los proyectos asociados al contrato se han identificado situaciones de carácter técnico, operativo, 

funcional y de integración que hacen necesario contar con un plazo adicional para garantizar la culminación adecuada de las 

actividades previstas, así como la estabilización integral de las soluciones implementadas en ambiente productivo. 

 

En este sentido, se han requerido actividades adicionales relacionadas con ajustes de integración, seguridad y configuración 

del Originador de Crédito, incluyendo componentes asociados a servicios de identidad, control de acceso, desarrollos 

orientados a la carga documental y procesos de radicación; igualmente, se han adelantado validaciones técnicas y ajustes 

sobre el Sitio Web institucional relacionados con el funcionamiento del chatbot, aplicación de políticas de seguridad y 

configuración de mecanismos CORS. 

 

De igual forma, ha sido necesario coordinar insumos, aprobaciones, pruebas con terceros y ajustes funcionales asociados a 

los módulos de Afiliaciones y Súper App, así como ejecutar actividades de habilitación de usuarios y aprovisionamiento de 

canales de WhatsApp requeridos para el desarrollo de pruebas funcionales y pruebas end to end. Adicionalmente, se han 

desarrollado actividades de integración y conectividad segura en la Súper App, incluyendo consumo de servicios a través del 

ESB, configuración de IP pública estática y articulación técnica con dependencias transversales de la Entidad y terceros 

involucrados. 

 

Las anteriores situaciones responden a la complejidad propia del ecosistema tecnológico intervenido, a la necesidad de 

interoperabilidad entre múltiples plataformas, dependencias y proveedores, así como a la ejecución de validaciones técnicas 

orientadas a garantizar la continuidad operativa, seguridad, estabilidad y adecuado funcionamiento de las soluciones 

implementadas. En consecuencia, la necesidad de prorrogar el plazo contractual no obedece a incumplimientos atribuibles al 

contratista, sino a condiciones técnicas y operativas propias de la ejecución del objeto contractual que requieren un margen 

adicional para asegurar el cierre integral y la estabilización de los desarrollos y servicios asociados. 

 

Durante el término de la prórroga, la prestación del servicio continuará bajo un esquema de sostenimiento técnico y operativo 

soportado en un equipo base de perfiles especializados, suficiente para garantizar la atención, seguimiento y control de los 

frentes prioritarios asociados a la Fábrica de Software no Core. 

 

La conformación de este equipo responde al alcance temporal y específico de la prórroga, así como a la necesidad de mantener 

una capacidad operativa que permita atender incidentes, requerimientos críticos, mantenimientos correctivos, actividades de 
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estabilización, soporte técnico y funcional, y acompañamiento a las áreas usuarias, evitando afectaciones en la continuidad del 

servicio o en la operación institucional. 

 

En ese contexto, la estructura definida para este periodo adicional no corresponde a un esquema de ejecución expansiva o de 

desarrollo ordinario, sino a un modelo de sostenimiento controlado, orientado a garantizar la continuidad operativa, conservar 

la trazabilidad de los componentes soportados y asegurar una atención oportuna frente a las necesidades tecnológicas que se 

presenten durante la prórroga. 

 

La definición de esta capacidad técnica para los veintitrés (23) días adicionales atiende criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, eficiencia y continuidad del servicio, permitiendo ajustar la operación contractual a las necesidades reales 

del periodo sin desatender los frentes esenciales asociados al objeto contractual. Para ello, se priorizarán perfiles con 

conocimiento transversal del ecosistema tecnológico no Core, capacidad de análisis, atención de múltiples componentes, 

gestión de incidentes y soporte funcional sobre las actividades que actualmente se encuentran en operación y estabilización. 

 

Con esta medida se busca asegurar que la Entidad mantenga una capacidad operativa activa y suficiente durante el plazo 

adicional, evitando riesgos asociados a una interrupción abrupta del servicio, pérdida de conocimiento técnico, acumulación 

de incidentes o afectaciones en la atención de los usuarios y dependencias involucradas. 

En consecuencia, la prórroga con el equipo técnico previsto constituye una medida preventiva, necesaria y proporcionada para 

sostener la operación tecnológica no Core durante el término adicional, garantizando que los servicios continúen siendo 

atendidos de manera ordenada, trazable y controlada. La conformación del equipo responde al alcance y duración específicos 

de la prórroga, sin que ello implique renuncia a la cobertura de los frentes esenciales ni modificación del objeto contractual, 

sino una organización eficiente de la capacidad disponible para asegurar la continuidad institucional. Bajo este escenario, la 

Entidad conserva el control técnico y operativo de los servicios soportados por la Fábrica de Software, mantiene capacidad de 

respuesta frente a eventos críticos y asegura que las aplicaciones, componentes e integraciones no Core continúen operando 

con el acompañamiento especializado requerido durante el periodo prorrogado. 

Desde el componente financiero, la presente prórroga no implica adición de recursos ni incremento en el valor total del contrato, 

toda vez que su ejecución se soportará con recursos disponibles dentro del mismo negocio jurídico, específicamente con cargo 

al saldo existente de la bolsa de horas no consumida.  

Así las cosas, a la fecha la citada bolsa cuenta con un saldo disponible sin ejecutar de ($ 337.880.127,00), recursos que hacen 

parte integral del valor contratado y que permiten atender las necesidades técnicas, operativas y de soporte requeridas durante 

el periodo adicional solicitado, sin necesidad de efectuar nuevas apropiaciones presupuestales ni asumir compromisos 

adicionales por parte de la Entidad. 

En ese contexto, se requiere realizar una redistribución interna del saldo disponible de la bolsa de horas, trasladando a la línea 

base del servicio la suma de trescientos dos millones de pesos ($302.000.000), con el propósito de financiar los perfiles 

mínimos necesarios para garantizar la continuidad técnica, operativa y funcional de la Fábrica de Software no Core durante los 

veintitrés (23) días adicionales de prórroga. 
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Esta reasignación obedece a criterios de eficiencia, planeación y continuidad del servicio, toda vez que permite asegurar la 

disponibilidad del equipo esencial requerido para atender actividades de operación, soporte, mantenimiento, estabilización, 

atención de incidentes y acompañamiento técnico y funcional sobre los frentes prioritarios actualmente en ejecución. 

De igual manera, la medida permite optimizar el uso de los recursos contractuales disponibles, manteniendo la capacidad 

operativa necesaria durante el periodo adicional, sin modificar el objeto contractual ni generar incremento en el valor 

inicialmente pactado. 

El saldo restante de la bolsa de horas, correspondiente a treinta y cinco millones ochocientos ochenta mil ciento veintisiete 

pesos ($35.880.127), permanecerá disponible para atender necesidades puntuales y previamente autorizadas que puedan 

surgir durante el periodo de prórroga. 

Bajo esta estructura financiera, se garantiza la continuidad de los ocho (8) perfiles definidos para la línea base del servicio, 

asegurando una operación proporcional, controlada y suficiente frente a las necesidades del periodo adicional. En este sentido, 

la línea base cubrirá los perfiles permanentes requeridos para mantener la continuidad operativa, el soporte y la atención de 

los frentes prioritarios de la Fábrica de Software no Core, mientras que la bolsa de horas conservará una capacidad residual 

destinada a atender actividades especializadas, requerimientos priorizados o apoyos técnicos adicionales que, por su 

naturaleza, no demanden una dedicación permanente. 

Lo anterior permite mantener flexibilidad operativa y capacidad de respuesta frente a necesidades específicas que puedan 

presentarse durante la ejecución de la prórroga, optimizando el uso de los recursos disponibles y garantizando una adecuada 

gestión técnica y contractual del servicio. 

Con esta medida, la Entidad garantiza la continuidad de los servicios tecnológicos no Core bajo un esquema técnica y 

financieramente sostenible, asegurando la atención de los frentes prioritarios durante el periodo adicional de la prórroga y 

mitigando riesgos asociados a una eventual interrupción del servicio. La redistribución propuesta no constituye una adición 

presupuestal ni modifica el valor total del contrato, sino que corresponde a una optimización de los recursos disponibles, 

orientada a garantizar el uso eficiente del saldo no ejecutado para mantener la operación, el soporte técnico, la atención de 

incidentes, el acompañamiento a usuarios y el seguimiento de las actividades actualmente en curso. 

LINEA BASE 

CARGO SERVICIO 

Técnico de Integración ESB Soporte y Mantenimiento 

Técnico Java Soporte y Mantenimiento 

Técnico Java Soporte y Mantenimiento 

Técnico BPM Soporte y Mantenimiento 

Técnico SAP Soporte y Mantenimiento 

Analista QA Calidad 

Administrador de configuración LB Calidad / CM 

Analista de Negocio Construcción de Software / Arquitectura 
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Los perfiles anteriormente relacionados corresponden al equipo base definido para garantizar la continuidad técnica, operativa 

y funcional de la Fábrica de Software no Core durante el término de la prórroga, atendiendo las necesidades mínimas 

requeridas para la operación, soporte, mantenimiento, estabilización y acompañamiento técnico-funcional de los frentes 

priorizados por la Entidad. 

 

Por su parte, el saldo restante de la bolsa de horas, equivalente a treinta y seis millones ochocientos ochenta mil ciento 

veintisiete pesos ($36.880.127), permanecerá disponible para atender necesidades específicas que puedan surgir durante el 

periodo prorrogado, previa validación y autorización de la supervisión contractual. Dichos recursos podrán destinarse a 

requerimientos puntuales, actividades especializadas, apoyos técnicos adicionales o necesidades no permanentes que 

demanden atención durante la ejecución, aplicando para ello los perfiles y valores definidos en el estudio de mercado del 

proceso contractual. 

 

Lo anterior no implica adición presupuestal, incremento del valor total del contrato ni modificación del objeto contractual, sino 

una redistribución interna de recursos orientada a garantizar la continuidad y estabilidad del servicio durante el tiempo adicional 

requerido. 

 

En consecuencia, se considera técnica y jurídicamente viable tramitar la prórroga del Contrato Derivado 001 del Contrato 

Interadministrativo Marco FNA-011-2024 por veintitrés (23) días calendario, sin adición de recursos, medida que resulta 

necesaria para mitigar riesgos operativos y asegurar la continuidad del servicio mientras culmina el proceso de contratación e 

inicio de operación del nuevo proveedor de la Fábrica de Software no Core. 

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo las condiciones técnicas, operativas y contractuales expuestas, la supervisión, con 

fundamento en los principios de eficacia, economía, planeación y continuidad del servicio, requiere: 

 

PRORROGAR el plazo del contrato derivado 001 del contrato interadministrativo marco FNA-011-2024 hasta el veintitrés (23) 

de junio 2026. 

 

MODIFICAR el numeral 7 “VALOR” de la minuta del CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024.de la siguiente manera: 

 

“(…) 7. VALOR: 

 

El valor del contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($55.212.523.716,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 

- Para la línea base la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($27.536.087.920,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar. 
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- Para el desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas la suma de suma de DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido todos los 

impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 

 

- Para la Bolsa de Recursos la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.691.335.796,00) incluido todos los 

impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. (…)” 

 

El presente análisis jurídico versa sobre la posibilidad de prorrogar el contrato Derivado 001 del contrato interadministrativo 

marco FNA-011-2024, de conformidad con las estipulaciones del manual de contratación versión 4 del Fondo Nacional del 

Ahorro S.A., que se establece en el numeral 5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES, del 

CAPITULO V. ETAPA CONTRACTUAL lo siguiente. 

 

5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES 

 

“(…) Cuando exista la necesidad debidamente justificada por el supervisor y/o interventor del contrato, podrá incrementarse el 

valor inicial del mismo, mediante ADICIÓN la cual en ningún caso podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor inicial 

expresado en SMLMV, salvo en los contratos de interventoría (…) 

 

La modificación, solo procederá cuando el contrato se encuentre en ejecución y siempre que la misma no altere la esencia del 

objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista”. 

 

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN VERSIÓN 5. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal b del numeral 10.1. del capítulo X del manual de contratación versión 5 establece: 

 

10.1. Régimen de transición. 

 

El régimen de transición del presente Manual es el siguiente: 

 

b. Las Modificaciones Contractuales y Liquidaciones, entre otros, que se deban adelantar y correspondan a un contrato suscrito 

con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Manual, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el 

manual vigente al momento de su suscripción. (…) 

 

3. VALOR A ADICIONAR 

N/A 

4. TÉRMINO DE PRÓRROGA. 

Hasta el veintitrés (23) de junio 2026 

5. DOCUMENTOS SOPORTE. 
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• Carta de aceptación adición y prórroga 

• Formato compromiso transaccional  

• Composición accionaria 

• Manifestación de Conflicto de Interés y Compromiso Anticorrupción  

• Balance Financiero 

• Cámara comercio 

• Documento Identificación Representante Legal 

• Certificado Redam 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

• Antecedentes Procuraduría 

• Antecedentes Contraloría 

• Antecedentes Policía Nacional 

 

 

 

 

 

Cordialmente;  

 

 

 

 

______________________________________                                                                                   

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA 

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software 

Supervisor del contrato 

 

 

 

 

____________________________________                                                                                   

SARA JEANNETTE TORRES ROJAS 

Gerente Gestion de la Demanda y Proyectos Tecnologicos (E) 

Supervisor del contrato 

 

Proyecto: Ivan David Nieto Andrade – Profesional Estratégico Grado 4 • Gerencia Arquitectura Ingeniería de Software 

Diego Alejandro Pachon Guarnizo – Profesional 06 • Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software 

 

Vo.Bo:  Diana Patricia Arenas Blanco - vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital 


