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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a

las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el

informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS

DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y

LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 58.381.000.000,00 $ 0,00
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

2402631 2024

6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.04

6

$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                  4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                    933.935.201,80 

 $                  7.494.187.849,32 

 $                  8.342.278.074,19 

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL

DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

$ 10.873.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

$ 49.034.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

Página 2



3 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                  3.538.256.315,91 

 $                  4.292.083.490,53 

 $                  5.613.496.710,42 

 $                  1.224.586.016,60 

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89.080.301.249,00 100,00%

 $                44.795.411.540,18 50,29%

 $                44.506.530.915,71 49,96%

138.075.700,00$                     0,16%

4.543.338.973,90$                  5,10%

 $                49.187.945.589,61 55,22%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de ajuste No.___ 

Según el informe semanal No. 148 del periodo del 26 de diciembre de 2025 al 01 de enero de 2026, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se reporta un

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

ITEM

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.017

Meta fisica programada %: 50,07

Meta fisica ejecutada %: 49,96

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

22/03/2024 1 APROBADO

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

4/09/2024 2

4/09/2024 2 APROBADO

FECHA ACTA

N/A
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                  9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                  9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                      41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

9/12/2025 CONSORCIO GUANAPALO

10/12/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

18/12/2026 CONSORCIO GUANAPALO

18/12/2026 CONSORCIO GUANAPALO

19/12/2026 CONSORCIO GUANAPALO

26/12/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

22C01_AD_0194

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTO POR EL NO

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE

ALCANTARILLAS – COMITÉ DE OBRA N.” 116 

22C01_AD_0195
Solicitud de instalación de seæalización preventiva en puntos críticos

de la obra

22C01_AD_0196
SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PENDIENTES PISV2

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0192
Solicitud de información de personal para actividades de construcción 

de alcantarillas

22C01_AD_0193
INFORMACION DE TRASLADO DE RECURSOS DE VIGENCIA 2025

A VIGENCIA 2026

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

22C01_AD_0197 Entrega de modificatoria 3

MEMORANDO No. ASUNTO
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                      23.850.000,00  $               4.531.500,00  $                         -   

 $                      42.001.000,00  $               7.980.190,00 

 $                      75.009.000,00  $             14.251.710,00 

 $                      75.134.000,00  $             14.275.460,00 

 $                      77.509.000,00  $             14.726.710,00 

 $                      97.706.680,00  $             18.564.269,20  $      19.541.336,00 

 $                    121.447.749,20  $             23.075.072,35  $      24.289.549,84 

 $                    136.346.234,00  $             25.905.784,46  $      27.269.264,80 

 $                    136.858.680,00  $             26.003.149,20  $      27.371.736,00 

 $                    136.858.680,00  $             26.003.149,20  $      27.371.736,00 

 $                    146.079.880,00  $             27.755.177,20  $      29.215.976,00 

 $                    144.499.412,00  $             27.454.888,28  $      28.899.882,40 

 $                    185.492.030,00  $             35.243.485,70  $      37.098.406,00 

 $                    173.108.625,00  $             32.890.638,75  $      34.621.725,00 

 $                    172.549.250,00  $             32.784.357,50  $      34.509.850,00 

 $                    172.549.250,00  $             32.784.357,50  $      34.509.850,00 

 $                    191.914.250,00  $             36.463.707,50  $      38.382.850,00 

 $                    181.624.875,00  $             34.508.726,25  $      36.324.975,00 

 $                    174.242.375,00  $             33.106.051,25  $      34.848.475,00 

 $                    172.759.250,00  $             32.824.257,50  $      34.551.850,00 

 $                    172.759.250,00  $             32.824.257,50  $      34.551.850,00 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.462.001.605,38

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.552.173.304,62

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

$ 8.780.157.002,08 $ 3.127.797.446,92

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 1.499.201.871,08 $ 3.127.797.446,92

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                  89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                  92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                  96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                  28.381.500,00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                  49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                  89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                171.031.657,50 
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6 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                    177.125.250,00  $             33.653.797,50  $      35.425.050,00 

 $                    195.769.250,00  $             37.196.157,50  $      39.153.850,00 

 $                    213.186.050,00  $             40.505.349,50  $    184.747.030,93 

 $                    248.410.435,00  $             47.197.982,65  $    215.272.482,97 

 $                    254.053.173,60  $             48.270.102,98  $      50.810.634,72 

 $                    251.884.599,60  $             47.858.073,92  $      50.376.919,92 

 $                    244.982.786,00  $             46.546.729,34  $      48.818.397,20 

 $                    240.737.600,00  $             45.740.144,00  $      48.147.520,00 

 $                    240.737.600,00  $             45.740.144,00  $      48.147.520,00 

 $                    240.737.600,00  $             45.740.144,00  $      48.147.520,00 

 $                    240.737.600,00  $             45.740.144,00  $      48.147.520,00 

 $                    240.737.600,00  $             45.740.144,00  $      48.147.520,00 

 $                    236.791.618,00  $             44.990.407,42  $      47.358.323,60 

 $                    229.710.020,00  $             43.644.903,80  $      45.942.004,00 

 $                  6.065.900.652,40  $        1.152.521.123,96  $ 1.462.001.605,38 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

51,90%

35,25%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                  68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                242.711.118,14 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                  80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025  $                234.423.701,82 

TOTAL  $             5.756.420.170,98 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de diciembre de 2025 el contrato

de interventoría reporta un avance de 35,25 %

Total inversion programada

programada %:

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                238.330.224,00 

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

CONTROL DE GARANTIAS

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025  $                227.412.919,80 

Calidad del servicio 31/12/2031
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2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 49,96% frente a un 51,29% de obra programada, evidenciando un

avance negativo del 0,32 %

Con base en la información reportada por la Interventoría y el seguimiento realizado durante el periodo evaluado, se presentan las siguientes conclusiones

relacionadas con los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (SST) del proyecto:

Durante el mes de diciembre de 2025, el contratista mantuvo la implementación de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental

(PAGA), garantizando el control de los aspectos ambientales asociados a la ejecución del proyecto. No obstante, se evidencia un rezago en la reutilización de material

proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en obra, por lo que la Interventoría reitera la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a

su reutilización y reincorporación en los frentes de trabajo.

El proyecto continúa a la espera de la expedición de los permisos ambientales de aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce,

actualmente en trámite ante la autoridad ambiental competente. En cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes y lo establecido en el PAGA, no se han

ejecutado actividades que impliquen intervención sobre cuerpos de agua o cobertura vegetal, manteniéndose los controles preventivos correspondientes.

La Interventoría mantiene la observación respecto al retraso en la obtención de los permisos ambientales, situación que limita el desarrollo de algunas actividades

constructivas y podría generar afectaciones en los plazos contractuales, razón por la cual se recomienda evaluar medidas administrativas que permitan mitigar posibles

impactos en la ejecución del proyecto.

En relación con el componente social, se evidencia un balance positivo en la ejecución de las actividades previstas, destacándose el cumplimiento en la atención al

usuario y la implementación de canales virtuales de comunicación, lo cual ha permitido mantener un relacionamiento permanente y efectivo con las comunidades del

área de influencia del proyecto.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante el periodo evaluado no se registraron incidentes ni accidentes laborales asociados al personal de la

interventoría ni al personal vinculado a la ejecución de la obra.

Así mismo, se evidencia la realización de capacitaciones y charlas de SST dirigidas al personal del proyecto, orientadas al fortalecimiento de la cultura de prevención de

riesgos laborales y al cumplimiento de las actividades programadas en condiciones seguras.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Con base en la programación vigente del proyecto, se registra una inversión programada de $49.419.976.033,09, equivalente al 50,38 % del valor total del contrato,

mientras que la inversión ejecutada asciende a $49.187.945.589,61, correspondiente al 50,15 %, evidenciándose un atraso de $232.030.443,48, equivalente al -0,237 %.

Esta información corresponde a la semana No. 147 de ejecución, con fecha de corte 25 de diciembre de 2025.

Durante el periodo reportado, la interventoría reiteró al contratista la necesidad de ejecutar actividades que no presentan restricción ambiental, particularmente la

construcción de las catorce (14) alcantarillas previstas en el proyecto, señalando el desaprovechamiento del periodo de clima seco para el avance de estas estructuras, las

cuales no dependen de los permisos ambientales actualmente en trámite.

Aunque el director de obra manifestó dificultades logísticas y situaciones con algunas comunidades que han retrasado el inicio de estas actividades, informó que se avanzó

en la adecuación de una plataforma para el acopio de materiales granulares. Asimismo, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité de Obra No. 116, el

Consorcio Guanapalo estableció el inicio de actividades para el 24 de noviembre, sin que a la fecha del presente informe se haya evidenciado su ejecución.

Considerando la reprogramación vigente para la vigencia 2025, así como la alta probabilidad de que los permisos ambientales no sean expedidos antes de finalizar el año,

situación que generaría diferencias negativas entre lo programado y lo ejecutado y limitaría los rendimientos por la proximidad de las festividades decembrinas, se acordó

elaborar una nueva reprogramación de obra.

Dicha reprogramación contempla las actividades técnicamente viables para el mes de diciembre de 2025, así como el traslado de los recursos no ejecutados durante la

vigencia 2025 hacia la programación de la vigencia 2026. Esta programación fue aprobada a partir de la semana 43 (20 de noviembre de 2025), lo cual explica la cercanía

entre los porcentajes programados y ejecutados.

De igual manera, se realizó la solicitud de la Modificatoria No. 3, teniendo en cuenta los compromisos establecidos en el Comité de Obra No. 116 y las necesidades técnicas

y financieras identificadas durante la ejecución del proyecto.

A la fecha del presente informe, las actividades preliminares en el tramo comprendido entre el K47+000 y el K48+000 no han podido ejecutarse, debido a la falta de

expedición de los permisos ambientales correspondientes.

La interventoría solicita al contratista dar inicio a las actividades relacionadas con las estructuras hidráulicas y los ítems no previstos, los cuales presentan un retraso

significativo en el cronograma de ejecución del proyecto.

No se han presentado novedades.

OFICIO No. ASUNTO

Página 7



8 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 
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