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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02   
$ 8.029.000.000,00

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 971.000.000,00

217723 2023 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

303826 2026 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.820.000.000,00

TOTAL $ 79.201.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 20.820.000.000,00 $ 0,00

$ 79.201.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

DESEMBOLSO No.5: $ 20.820.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a

las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el

informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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2 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023

6.24.2402.0600.20220058500

23.0.13110702.2.3.2.02.02.06

2

$ 9.530.000.000,00

2402631 2024

6.24.2402.0600.20220058500

23.VF.12330403.2.3.2.02.02.0

46

$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                  4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                     933.935.201,80 

 $                  7.494.187.849,32 

 $                  8.342.278.074,19 

 $                  3.538.256.315,91 

 $                  4.292.083.490,53 

 $                  5.613.496.710,42 

 $                  1.224.586.016,60 Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.017

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 10.873.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

$ 49.034.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

SUSPENSIÓN No.2: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

PRORROGA No.2: N/A

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89.080.301.249,00 100,00%

 $                44.828.913.170,62 50,32%

 $                45.137.039.278,26 50,67%

138.075.700,00$                     0,16%

4.543.338.973,90$                  5,10%

 $                49.818.453.952,16 55,93%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/AN/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 50,32

 "Meta fisica ejecutada %: 50,67

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Según el informe semanal No. 160 del periodo del 20 de marzo de 2026 al 26 de marzo de 2026, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, se reporta un avance

para el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                  9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                  9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                       41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

4/03/2026 CONSORCIO GUANAPALO

4/03/2026 CONSORCIO GUANAPALO

6/03/2026 CONSORCIO GUANAPALO

11/03/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

16/03/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

16/03/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

30/03/2026 CONSORCIO GUANAPALO

30/03/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22C01_AD_0214

REITERACIÓN SOLICITUD DE SOPORTES TÉCNICOS Y

FINANCIEROS – ACTIVIDADES PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

(PISV2)

22C01_AD_0215
ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA VIGENCIA 2026 –

CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022

22C01_AD_0210 SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL SOCIAL

22C01_AD_0211
RESPUESTA. OFICIO 045: “TRASLADO POR COMPETENCIA Y

SOLICITUD DE CONCEPTO TECNICO – DERECHO DE PETICION 

22C01_AD_0212 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DICIEMBRE 2025

22C01_AD_0213 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ENERO 2026

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0208 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE VALLA INFORMATIVA

22C01_AD_0209
SOLICITUD INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y UNIDADES

SANITARIAS.

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Página 4



5 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 1.787.046.776,00

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006- $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                       23.850.000,00  $               4.531.500,00  $                              -   

 $                       42.001.000,00  $               7.980.190,00 

 $                       75.009.000,00  $             14.251.710,00 

 $                       75.134.000,00  $             14.275.460,00 

 $                       77.509.000,00  $             14.726.710,00 

 $                       97.706.680,00  $             18.564.269,20  $         19.541.336,00 

 $                     121.447.749,20  $             23.075.072,35  $         24.289.549,84 

 $                     136.346.234,00  $             25.905.784,46  $         27.269.264,80 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     146.079.880,00  $             27.755.177,20  $         29.215.976,00 

 $                     144.499.412,00  $             27.454.888,28  $         28.899.882,40 

 $                     185.492.030,00  $             35.243.485,70  $         37.098.406,00 

 $                     173.108.625,00  $             32.890.638,75  $         34.621.725,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     191.914.250,00  $             36.463.707,50  $         38.382.850,00 

 $                     181.624.875,00  $             34.508.726,25  $         36.324.975,00 

 $                     174.242.375,00  $             33.106.051,25  $         34.848.475,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                  92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                  96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                  49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                  89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                  89.409.460,00 

$ 9.453.715.188,74 $ 2.454.239.260,26

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                  28.381.500,00 

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 2.172.760.057,74 $ 2.454.239.260,26

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.641.139.420,98

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.373.035.489,02

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                     177.125.250,00  $             33.653.797,50  $         35.425.050,00 

 $                     195.769.250,00  $             37.196.157,50  $         39.153.850,00 

 $                     213.186.050,00  $             40.505.349,50  $       184.747.030,93 

 $                     248.410.435,00  $             47.197.982,65  $       215.272.482,97 

 $                     254.053.173,60  $             48.270.102,98  $         50.810.634,72 

 $                     251.884.599,60  $             47.858.073,92  $         50.376.919,92 

 $                     244.982.786,00  $             46.546.729,34  $         48.818.397,20 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     236.791.618,00  $             44.990.407,42  $         47.358.323,60 

 $                     229.710.020,00  $             43.644.903,80  $         45.942.004,00 

 $                     228.989.520,00  $             43.508.008,80  $         57.247.380,00 

 $                     246.124.663,20  $             46.763.686,01  $         61.531.165,80 

 $                     241.437.079,20  $             45.873.045,05  $         60.359.269,80 

 $                  6.782.451.914,80  $        1.288.665.863,81  $    1.641.139.420,98 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

59,31%

39,38%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026  $                226.950.854,45 

Calidad del servicio 31/12/2031

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

CONTROL DE GARANTIAS

11/02/2026 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

TOTAL  $             6.429.978.357,63 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de marzo de 2026 el contrato de

interventoría reporta un avance de 39,38 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025  $                227.412.919,80 

Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026  $                215.250.148,80 

Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026  $                231.357.183,41 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025  $                234.423.701,82 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                242.711.118,14 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                  68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                  80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                175.353.997,50 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

4/02/2026 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 51,67% frente a un 51,32% de obra programada, evidenciando un

avance positivo del 0,35 %

Durante el mes de marzo de 2026, la interventoría verificó que el contratista continuó implementando las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA,

manteniendo los controles preventivos sobre los aspectos ambientales del proyecto. No obstante, se evidenció que persiste el rezago en la reutilización de material

RCD, por lo que se reiteró la necesidad de fortalecer las acciones de aprovechamiento y reincorporación de estos materiales en los diferentes frentes de obra.

La interventoría realizó seguimiento al estado de los trámites ambientales ante CORPORINOQUIA, constatando que continúa pendiente la expedición de los permisos

de aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce. En consecuencia, se verificó que no se ejecutaron actividades que impliquen

intervención sobre cuerpos de agua o cobertura vegetal, dando cumplimiento a las disposiciones ambientales vigentes.

Durante el periodo evaluado, la interventoría no registró incidentes ambientales, afectaciones a la fauna o flora, ni reclamaciones por parte de comunidades o

propietarios de predios vecinos al proyecto. Sin embargo, se mantiene la observación frente al retraso en la obtención de los permisos ambientales, situación que

puede generar afectaciones en la programación de las actividades constructivas y en el cumplimiento de los plazos contractuales.

En el componente social, la interventoría evidenció un adecuado desempeño del contratista en la atención al usuario y en la gestión de los canales de comunicación

con la comunidad, contribuyendo a garantizar el acceso oportuno a la información y la atención de inquietudes relacionadas con el proyecto.

Asimismo, la interventoría continuó realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sociales contractuales, promoviendo espacios de articulación y

participación comunitaria. En este sentido, se programó la socialización de avances de obra con la comunidad de la vereda El Pellizco, con el propósito de fortalecer la

participación ciudadana y la apropiación social del proyecto.

Se verificó igualmente la correcta ejecución de las actividades asociadas a la instalación y entrega de sistemas de filtración en el municipio de Orocué, las cuales

contribuyen al mejoramiento de las condiciones de acceso a agua segura para la población beneficiaria.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría evidenció que durante marzo de 2026 no se presentaron incidentes ni accidentes laborales asociados al

personal de obra ni de interventoría.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Según lo informado por la interventoría, durante el presente periodo se continuó realizando el seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto. Se registra

una inversión programada de $49.510.327.844,52, equivalente al 50,48 %, y una inversión ejecutada de $49.818.453.952,16, equivalente al 50,79 %, lo que representa un

avance en la inversión de $308.126.107,64, correspondiente al 0,314 %. Esta información corresponde a la semana No. 160 de ejecución, con fecha de corte al 26 de

marzo de 2026.

La interventoría informó que durante el periodo evaluado las actividades se desarrollaron conforme a la reprogramación aprobada para la vigencia 2026, la cual entró en

vigencia a partir de la semana 159, una vez obtenidos los permisos ambientales requeridos para la ejecución de las obras.

De acuerdo con el reporte presentado por la interventoría, se continuó con las actividades topográficas orientadas a la verificación de niveles del corredor vial a partir del

K47+000, así como con la localización y nivelación de alcantarillas existentes y proyectadas.

La interventoría reportó igualmente la ejecución de actividades de cargue, transporte y acopio de materiales granulares en los puntos definidos para el desarrollo de las

obras.

Durante el periodo se continuó con la construcción de alcantarillas en los sectores K47+290, K47+750, K48+015, K48+550, K48+918, K49+165 y K49+430, así como con

las actividades de desmonte y limpieza entre las abscisas K48+000 y K49+000.

Así mismo, la interventoría informó avances en la construcción de pedraplén, alcanzando la abscisa K47+800, conforme a la programación establecida para el proyecto.

Finalmente, la interventoría realizó visitas de campo diarias con el propósito de verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista, efectuar seguimiento a

los ensayos de calidad y comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a la obra.

No se han presentado novedades.

OFICIO No. ASUNTO

2026S-VCAS-002663
Instrucción técnica obligatoria relacionada con la dedicación del

Director  de Interventoría  Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES
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5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 
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